

ÍNDICE

1.	ENQUADRAMENTO	2
2.	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	3
3.	PROJETOS E ATIVIDADES	6
3.1.	Metodologia Aplicada	6
3.2.	Projetos / Atividades.....	6
3.3.	Fichas de Avaliação de Projeto	13
4.	RECURSOS HUMANOS, FINANCEIROS E PATRIMONIAIS	49
4.1.	Recursos Humanos	49
4.2.	Recursos Financeiros	52
4.3.	Recursos Patrimoniais.....	52
5.	APOIO LOGÍSTICO	53
5.1.	Atividade Administrativa e Contabilística	53
5.2.	Reuniões	54
6.	ANÁLISE FINANCEIRA	55
6.1.	Despesa	55
6.2.	Análise.....	55
7.	ASSEMBLEIA DA COMUNIDADE INTERMUNICIPAL.....	56
8.	AVALIAÇÃO GLOBAL	57
8.1.	Projetos/ Atividades.....	57
8.2.	ORGANIZAÇÃO INTERNA.....	57
9.	CONTA DE GERÊNCIA.....	59
10.	DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS	74
11.	ANEXO Às DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS	90
12.	DOCUMENTOS DE SUPORTE	95

Relatório de Gestão 2013

1. ENQUADRAMENTO

O programa de atividades da CIMT no ano de 2013 teve como referencial de atuação o estabelecido nas OPO – Opções do Plano e Orçamento para 2013.

Foram assim seguidas as orientações estratégicas oportunamente definidas, bem como alcançado o correto encaixe de projetos aos objetivos previstos para o desenvolvimento do Médio Tejo.

No âmbito dos projetos aprovados através da Contratualização do QREN e de outros Programas Operacionais entretanto aprovados (Mais Centro, POVT, POPH) foi possível obter, durante o ano de 2013, transferências de **verbas comunitárias de cerca de 882 mil €, para os projetos da CIMT, aguardando-se ainda o envio de cerca de 246 mil € correspondentes a pedidos de pagamento (ainda não validados) e apresentados até 31 de dezembro.**

Os projetos mais emblemáticos, que pelas suas características tiveram um posicionamento diferenciado, **continuaram a ser o “Transporte a Pedido”, o “Empreendedorismo Em Rede”, a Central de Compras, a “Afirmção Territorial do Médio Tejo” e o “Médio Tejo – Gestão em SIG”. O projeto que teve um desfaseamento mais significativo ao seu desenvolvimento foi o “Médio Tejo Digital II” porque tardiamente se teve conhecimento da sua aprovação.**

Destes, refere-se com maior ênfase o TaP - Transporte a Pedido por ser um projeto piloto a nível nacional e que se **enquadra no âmbito do projeto “Mobilidade no Médio Tejo”.** O TaP tem como objetivo fundamental a melhoria da oferta de serviços de transporte, que se efetua numa oferta não regular, complementando à oferta regular de transportes com o serviço de transporte flexível. Este transporte é aplicado a situações de procura débil, onde as necessidades de mobilidade não conseguem ser eficientemente satisfeitas com as redes regulares de transporte. Assim, o transporte a pedido serve as populações que vivem em áreas mais desertificadas. Em 2013 transportaram-se cerca de 900 passageiros.

De realçar, igualmente em 2013, a alteração dos órgãos da CIM, a partir 28 de outubro (Conselho Intermunicipal) e a 27 novembro (Assembleia Intermunicipal), consequência das eleições autárquicas de 29 de Setembro/2013 e da aplicação Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro.

2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

A maioria das atividades desenvolvidas na CIMT foram previstas nas Opções do Plano e Orçamento de 2013. Basearam-se nas atribuições fundamentais enquadradas no quadro de referência estratégico definido a médio prazo, em torno dos seguintes cinco domínios de intervenção (Cfr. Figura 1).




Figura 1

OBJETIVO ESTRATÉGICO I

Incrementar a Capacidade Competitiva e a Coesão Territorial

Apoiar e implementar ações e estudos que fomentem estratégias supra municipais para o reforço da competitividade da região do Médio Tejo, valorizando a coesão interna, as complementaridades existentes, estimulando a inovação e a afirmação desta região pela potenciação das apetências/ potencialidades do Médio Tejo.

De entre as principais ações são de referir, entre outras, as que se relacionam com o atual período de transformação na definição de novas estratégias intermunicipais de intervenção, nas seguintes áreas:

- **Estratégia 2020** – pela definição de iniciativas emblemáticas, **tais como reuniões e estudos**, que visem estimular progressos representativos nas três prioridades constituídas no cerne da estratégia Europa 2020 nomeadamente pelo crescimento inteligente, sustentável e inclusivo:
 - **Crescimento inteligente** - desenvolvendo uma economia baseada no conhecimento e na inovação.
 - **Crescimento sustentável** - promovendo uma economia mais eficiente em termos de recursos, mais ecológica e mais competitiva.
 - **Crescimento inclusivo** – favorecendo uma economia com níveis elevados de emprego que assegura a coesão económica, social e territorial.



MÉDIO TEJO
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL

Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zézere, Mação, Ourém, Sardoal, Sertã, Tomar, Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha

- **Mobilidade de Transportes** – dando continuidade à abordagem integrada e apostada numa estratégia regional pioneira, das questões ligadas aos transportes, contrariando a atual situação de funcionamento do sistema, quase exclusivamente em função do mercado, sem lógica de rede e sem aderência a qualquer estratégia de mobilidade intermunicipal.
- **Turismo** visando a definição da estratégia de desenvolvimento turístico do território abrangido pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo (CIMT), designadamente os seus onze concelhos e a elaboração de um Plano de Ação conjunto, ambos na perspetiva do próximo Quadro Estratégico Comum, que decorrerá no período 2014 – 2020, no âmbito da Estratégia Europa 2020.
- **Regeneração Urbana** – pela aplicação dos instrumentos de política pública no domínio da regeneração e reabilitação urbana, com vista à análise da viabilidade sobre a constituição de um Fundo de Imobiliário dinamizado pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo
- **Energia** – em estreita articulação com a Agência de Energia e Ambiente - Médio Tejo 21, apoiando a implementação de projetos integrados de melhoria de eficiência no consumo energético em sectores ou em tipologias prioritárias decorrentes da análise da matriz energética do conjunto dos municípios associados. Desta forma prevê-se atingir maiores ganhos de escala que permitam uma maior eficiência económica com inovação, sustentabilidade e indução do desenvolvimento e emprego.

OBJETIVO ESTRATÉGICO II

Fomentar Redes de Apoio à Inovação e o Desenvolvimento Tecnológico

Dar continuidade às ações de implementação do sistema global de informação e comunicações, fomentando, facilitando as relações dos cidadãos e das empresas com a Administração Pública e rentabilizando a plataforma digital já criada, desenvolvendo-se, novos serviços online e novos Portais Regionais e Autárquicos. Promover a racionalização dos modelos de organização e gestão autárquica e outras iniciativas integradas de modernização e articulação da Administração Pública Local com as pessoas e as empresas.



Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zézere, Mação, Ourém, Sardoal, Sertã, Tomar, Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha

OBJETIVO ESTRATÉGICO III

Apoiar a Formação Especializada e a Formação para Cidadania Ativa

Apostar na educação, assumindo-se que a valorização do Médio Tejo deve passar pela organização e qualidade dos serviços educativos e atribuindo uma prioridade fundamental à disponibilização de conteúdos programáticos que se relacionem, entre outros, com o empreendedorismo.

Promover o desenvolvimento pessoal e profissional dos Recursos Humanos da CIMT e dos Municípios associados com vista à melhoria das suas competências visando uma melhoria da qualidade do serviço prestado na região. Criar culturas organizacionais promotoras da Igualdade de Género intervindo para se estudar a realidade local e intermunicipal de modo a dinamizar a promoção da defesa dos direitos humanos em parceria com diversos intervenientes.

OBJETIVO ESTRATÉGICO IV

Promover Modelos de Gestão para Potenciar a Eficiência e a Redução de Custos

Desenvolver ações em rede e em parceria segundo diversas temáticas, visando a melhoria da prestação de serviços no sentido de uma maior eficiência na gestão de recursos e redução de custos. Assegurar que, nas atividades tendentes à satisfação de uma necessidade coletiva, o financiamento e a responsabilidade sejam repartidos, por forma a que sejam desenvolvidas numa base de cooperação. Operacionalizar uma equipa multidisciplinar na execução do Contrato de Subvenção Global celebrado com a Autoridade de Gestão do Programa Operacional Regional do Centro no sentido de rentabilizar e realizar as estratégias municipais e intermunicipais definidas no Plano Territorial de Desenvolvimento do Médio Tejo.

OBJETIVO ESTRATÉGICO V

Melhorar a Organização e a Capacidade Institucional

Promover processos de modernização administrativa, incentivando a aplicação de modelos organizativos que fomentem uma maior agilização de procedimentos e intercâmbio de informação com desenvolvimento de competências pessoais e profissionais dos funcionários, fomentando a mudança organizacional e por conseguinte a qualidade dos serviços.



MÉDIO TEJO
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL

Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zézere, Mação, Ourém, Sardoal, Sertã, Tomar, Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha

3. PROJETOS E ATIVIDADES

3.1. Metodologia Aplicada

Para a análise das atividades desenvolvidas apresentam-se “ Fichas de Avaliação” correspondentes a cada Projeto/ Atividade planeado para o ano de 2013. Estas fichas contêm os indicadores julgados de interesse para a análise pretendida e os objetivos, os quais são apresentados de forma sintética. Salienta-se que o “grau de realização” **refere-se exclusivamente à previsão dos trabalhos esperados realizar no ano de 2013 e não ao projeto em si, visto a maioria dos projetos ser plurianual.**

3.2. Projetos / Atividades

Os Projetos / Atividades previstas nas Opções do Plano e Orçamento 2013 bem como alguns os indicadores, eram as seguintes:



Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zézere, Mação, Ourém, Sardoal, Sertã, Tomar, Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha

II – Atividades Previstas

OBJETIVO I

Incrementar a Capacidade Competitiva e a Coesão Territorial

N.º	PROJETO/ATIVIDADE	CALENDARIZAÇÃO	VALOR	EQUIPA RESPONSÁVEL	Taxa de Execução Física (%) *	Taxa de Execução Financeira (%)
1.1	MELHORIA DA MOBILIDADE	2008-2013	178.516,64€	GE	34,40%	46,30%
1.1.1	Rede Regional e Municipal de Transportes	2008-2013	178.516,64 €	GE	34,40%	46,30%
1.1.2	Sistema Integrado de Transportes	2011-2013	0,00€	GE		
1.2	MÉDIO TEJO – EMPREENDEDORISMO EM REDE (EM_REDE)	Anual	178.386,62€	SE/EP	55%	35%
1.2.1	Elaboração do Plano de Ação para Promoção do Empreendedorismo na Região do Médio Tejo 2011-2015	Anual	41.300,00€	SE/EP	65%	65%
1.2.2	Implementação, dinamização e seguimento do "Plano de Ação para a Promoção do Empreendedorismo na Região do Médio Tejo 2011-2015	Anual	137.086,62€	SE/EP	50%	50%
1.3	AFIRMAÇÃO TERRITORIAL DO MÉDIO TEJO	Anual	297.802,21€	EP/GE/ANMT	68%	46%
1.3.1	Promoção e Divulgação (**)	Anual	129.783,98€	(GE/ANMT)	60%	54%
1.3.2	Promoção do Turismo (**)	Anual	155.744,60€	GE	75%	61,95%
1.3.3	Despesas com Pessoal	Anual	12.273,62€	GE	70%	71%
1.4	REGENERAÇÃO E REABILITAÇÃO URBANA DO MÉDIO TEJO	2013-2015	92.127,00€	EP	50%	50%
1.5	ESTRATÉGIA 2020 – PLANO ESTRATÉGICO DO MÉDIO TEJO 2014-2020	2013-2015	92.188,50€	EP	70%	50%

(*) Análise Plurianual

(**) Componentes de Investimento de acordo com a Alteração N.º 3 da operação, aprovada pelo Mais Centro a 23.07.2013



Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zézere, Mação, Ourém, Sardoal, Sertã, Tomar, Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha

OBJETIVO II

Fomentar Redes de Apoio à Inovação e o Desenvolvimento Tecnológico

N.º	PROJETO/ATIVIDADE	CALENDARIZAÇÃO	VALOR	EQUIPA RESPONSÁVEL	Taxa de Execução Física (%) *	Taxa de Execução Financeira (%)
2.1.	MÉDIO TEJO DIGITAL II	2013-2015		AMMT		
	Reestruturação das Infraestruturas Tecnológicas – Sítios Autárquicos a)	2013		AMMT		
	Compras Públicas - Plataforma MT.COM	2013	11.685,00 €	AMMT	60	50
	Médio Tejo Digital – O. Projetos	2011-2013		AMMT		
	Assessoria Técnica Especializada para Análise, Conceção, Desenvolvimento e Implementação dos Projetos MTD	2011-2013	4.451,06 €	AMMT	100	100
	Programa de Licenciamento em Volume “Enterprise Agreement”	2013	54.231,35 €	AMMT	100	100
	Plataforma de Controlo de Acessos à Internet “Webmarshall”	2013	12.300 €	AMMT	0	0
	Serviços de manutenção para os servidores, rede e UPS da CIMT	2013	31.574,76 €	AMMT	100	100
	Serviços técnicos de apoio e suporte técnico para o Internet Data Center	2013	20.664,00 €	AMMT	100	100
	Renovação da licença relativa à operação da firewall Fortinet Fortigate	2013	3.690 €	AMMT	0	0
	Aquisição de hardware e software para reestruturação Tecnológica	2013	17.452,50 €	AMMT	100	100
2.2.	GSIG – MÉDIO TEJO – GESTÃO EM SIG		745.910,89 €	AGOT	80%	65%
	(**) Médio Tejo – Gestão Em SIG – Valor Global Operação (2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 e gestão e controlo)		692.460,89 €	AGOT	85%	70%
2.2.1	Execução de Cartografia e Ortofotos 2K	2005-2013	40.441,04 €	AGOT	100%	100%
2.2.2	Atualização e Retificação de Cartografia 10K	2011-2013	237.470,01 €	AGOT	55%	35%



Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zézere, Mação, Ourém, Sardoal, Sertã, Tomar, Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha

N.º	PROJETO/ATIVIDADE	CALENDARIZAÇÃO	VALOR	EQUIPA RESPONSÁVEL	Taxa de Execução Física (%) *	Taxa de Execução Financeira (%)
2.2.3	Sistema de Informação Territorial 2 (SIT 2) – 1ª fase	2008-2013	190.546,32 €	AGOT	85%	72%
2.2.4	Plataforma em SIG	2011-2013	194.040,86 €	AGOT	100%	100%
	Gestão e controlo	2007-2013	29.962,65 €	AGOT	100%	100%
	Médio Tejo – Gestão Em SIG – Outros Projetos (2.2.5, 2.2.6 e projeto GPS)		53.450,00 €	AGOT	15%	-
2.2.5	Sistema de Informação Territorial 2 (SIT 2) – 2ª fase	2011-2015	20.000,00 €	AGOT	0%	0%
2.2.6	Médio Tejo – Gestão em SIG - Outros Projetos	2013-2016	30.000,00 €	AGOT	0%	0%
	Projeto GPS	2009-2014	3.450,00 €	AGOT	100%	100%

(*) Análise Plurianual

(**) Somatório dos projetos incluídos na Candidatura Intermunicipal “Médio Tejo – Gestão em SIG” apresentada no âmbito do “SAMA – Sistemas de Apoios à Modernização Administrativa”

a) O Projeto sítios autárquicos foi integrado no projeto da Afirmação Territorial do Médio Tejo



Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zézere, Mação, Ourém, Sardoal, Sertã, Tomar, Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha

OBJETIVO III

Apoiar a Formação Especializada e a Formação para Cidadania Ativa

N.º	PROJETO/ATIVIDADE	CALENDARIZAÇÃO	VALOR	EQUIPA RESPONSÁVEL	Taxa de Execução Física (%) *	Taxa de Execução Financeira (%)
3.1	GEFOR - GESTÃO DA FORMAÇÃO		137.862,80€			
3.1.1	Formação da Administração Local	Anual	112.168,85€	CIF	93,55%	55,99%
3.1.2	Seminários e Workshops	Anual	5.000,00€	CIF	-	-
3.1.3	Estágios Curriculares e Profissionais (**)	Anual	57.000,00 €	CIF	-	10%
3.1.4	Reuniões Temáticas	Anual	5.000,00€	CIF	-	-
3.2	MÉDIO TEJO +=	2011-2013	60.175,00€	CIF	-	-
3.3	PIAL – PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE ACESSIBILIDADE LOCAL	2010-2013	15.436,50€	GE	0%	96,41%
3.3.1	PIAL – Programa Intermunicipal de Acessibilidade Local – Fase 1	2010-2013	15.436,50 €	GE	0%	96,41%

(*) Análise Plurianual

(**) Em 2013 não foram abertas candidaturas do PEPAL



Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zézere, Mação, Ourém, Sardoal, Sertã, Tomar, Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha

OBJETIVO IV

Promover Modelos de Gestão para Potenciar a Eficiência e a Redução de Custos

N.º	PROJETO/ATIVIDADE	CALENDARIZAÇÃO	VALOR	EQUIPA RESPONSÁVEL	Taxa de Execução Física (%) *	Taxa de Execução Financeira (%)
4.1.	QREN – APOIO E CONTRATUALIZAÇÃO	2008-2013	125.000,00€	EP	100%	100%
4.2	SISTEMA INTEGRADO DE SEGURANÇA, HIGIENE E SAÚDE NO TRABALHO		75.706,92 €			
4.2.1	Saúde no Trabalho	Anual	51.781,92 €	1 pessoa EP	95	95
4.2.2	Segurança e Higiene no Trabalho	Anual	23.925,00 €	1 pessoa EP	100	100
4.3	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES SEMAFÓRICAS	2011-2013	4.391,10€	GE	0%	0%
4.3	Manutenção das Instalações Semafóricas	2011-2013	4.391,10€	GE	0%	0%
4.4.	CENTRAL DE COMPRAS DA COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO MÉDIO TEJO	2011-2013	61.089.99€	EP	100%	80%
	RISCOS NATURAIS – PREVENÇÃO E GESTÃO DE RISCOS – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CIVIL PARA AS CORPORações DE BOMBEIROS DO MÉDIO TEJO	2013-2014	155.903,38€	EP	10%	0%
	ESTUDO DE IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE RISCOS NOS CONCELHOS DE ABRANTES, ALCANENA, ENTRONCAMENTO, FERREIRA DO ZÉZERE, MAÇÃO, SARDOAL, TOMAR E VILA NOVA DA BARQUINHA	2013-2014	15.066,00€	AGOT/EP	10%	0%

(*) Análise Plurianual



MÉDIO TEJO
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL

Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zézere, Mação, Ourém, Sardoal, Sertã, Tomar, Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha

OBJETIVO V

Melhorar a Organização e a Capacidade Institucional

N.º	PROJETO/ATIVIDADE	CALENDARIZAÇÃO	VALOR	EQUIPA RESPONSÁVEL	Taxa de Execução Física (%) *	Taxa de Execução Financeira (%)
5.1	REORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS DA CIMT E DOS MUNICÍPIOS	ANUAL	5.000,00 €	AD/ACI	100%	-
5.2	ORGANIZAÇÃO E MÉTODOS DE TRABALHO / SIADAP	ANUAL	0,00 €	AD	90%	-

(*) Análise Plurianual

Nota:

ACI – Área de Cooperação Institucional

AD – Área Administrativa

AF – Área Financeira

AGOT – Área de Gestão e Ordenamento do

Território

AMNT – Área de Modernização e Novas Tecnologias

CIF – Centro de Informação e Formação Profissional

EP – Estrutura de Projeto

ET – Estrutura Técnica

GA – Gabinete de Apoio

GE – Gabinete de Planeamento e Desenvolvimento Estratégico



Abrantes, Alcanena, Const\u00e2ncia, Entroncamento, Ferreira do Z\u00e9zere, Ma\u00e7\u00e3o, Our\u00e9m, Sardoal, Sert\u00e3, Tomar, Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha

3.3. Fichas de Avalia\u00e7\u00e3o de Projeto

Apresentam-se, a seguir 22 Fichas de Avalia\u00e7\u00e3o

O Projeto Gest\u00e3o em SIG foi subdividido em 6 fichas.

FICHA DE AVALIAÇÃO DE PROJETO

		CÓDIGO
EIXO/PROGRAMA	Objetivo Estratégico I Incrementar a Capacidade Competitiva e a Coesão Territorial	I
PROJETO/ATIVIDADE	Melhoria da Mobilidade – Transporte a Pedido no Médio Tejo	1.1
CALENDARIZAÇÃO	Início 2008 Fim	2013

Objetivos Previstos

Constituem objetivos gerais do projeto a existência de uma abordagem integrada e apostada numa estratégia regional, das questões ligadas aos transportes, contrariando a atual situação de funcionamento do sistema, quase exclusivamente em função do mercado, sem lógica de rede e sem aderência a qualquer estratégia de mobilidade.

Para o ano de 2013, estava previsto a continuidade das ações em curso, conforme candidatura do "Transporte a Pedido no Médio Tejo – Arranque", aprovada pelo POVT, no âmbito das Ações Inovadoras para o Desenvolvimento Urbano, designadamente envolvendo a operacionalização de experiência piloto de transporte a pedido no concelho de Mação, com o **objetivo de aumentar a cobertura da rede de transportes coletivos existente, proporcionando oferta em área, períodos do dia e do ano onde esta não existe ou é deficitária, numa perspetiva de promover o essencial direito à mobilidade numa lógica de inclusão social.**

O projeto enquadra, ainda, iniciativas com vista à capacitação da CIMT para vir a assumir novas funções na gestão da mobilidade, no contexto do novo enquadramento legal do transporte coletivo de passageiros, conferido pelo Regulamento (CE) n.º 1370/2007, estando previsto para o ano de 2013 a apresentação de uma proposta de atuação para o quadro da implementação e gestão de um sistema de transportes no Médio Tejo e criação de condições para a definição das obrigações de serviço público em matéria de transportes a considerar para a região.

Objetivos Alcançados

No decorrer do ano de 2013, o projeto teve o seguinte desenvolvimento:

- Foram concluídos os trabalhos de desenvolvimento e implementação da plataforma tecnológica de apoio à gestão do serviço de transporte a pedido, contratados à empresa GMVIS Skysoft SA;
- Com enquadramento no Despacho 7575/2012 da Secretaria de Estado das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, foi operacionalizada a experiência piloto de implementação do serviço de Transporte a Pedido no concelho de Mação, com arranque no terreno em 21.01.2013. O modelo de exploração do serviço de transporte a pedido inclui a disponibilização de um número verde para atendimento de pedidos de reserva de transporte, de acordo com os circuitos, horários e paragens definidos, sendo o registo das mesmas assegurado pelos serviços da CIMT. Os serviços de transporte foram contratados à Rodoviária do Tejo (com subcontratação à empresa Táxis Pombo de Mação, para os circuitos/serviços a realizar em viatura ligeira). Numa fase inicial, a experiência piloto envolveu a disponibilização de 5 circuitos de ligação à sede do concelho, com possibilidade de rebatimento para as carreiras regulares de ligação à cidade de Abrantes e à estação de Ortiga. No âmbito dos trabalhos de monitorização da experiência piloto, com vista a promover a adequação do serviço à procura existente e garantir a sustentabilidade da operação, foram realizadas revisões de oferta do serviço numa base trimestral. Neste contexto, a partir de 13 de setembro de 2013, foram revistas as condições de serviço, tendo sido alargada a oferta a todo o concelho de Mação, existindo atualmente em funcionamento 8 circuitos/112 paragens do serviço de transporte a pedido. Durante o ano de 2013, foram transportados 837 passageiros. Em 30.05.2013 foi realizado, em Mação, o Encontro "Transportes Públicos – Médio Tejo – Uma Experiência Piloto" para divulgação dos resultados do projeto, que contou com a presença do Secretário de Estado da Administração Local, do Presidente do Instituto da Mobilidade e dos Transportes (em representação do Secretário de Estado das Obras Públicas, Transportes e Comunicações) e do Diretor Geral de Transportes da Junta de Castilla y León, entre outros, no qual estiveram presentes cerca de 80 participantes.

- Adicionalmente, e com vista a assegurar uma correta evolução do projeto e sustentabilidade financeira do mesmo, foi contratado à empresa Tis.pt, a realização de Estudo Técnico para Análise de Resultados, Revisão e Alargamento do Serviço de Transporte a Pedido. As análises técnicas efetuadas apontam para a pertinência de, numa próxima fase, alargar os serviços de transporte a pedido à zona norte do concelho de Abrantes e ao concelho de Sardoal em zonas com problemas evidentes de cobertura de rede, tirando partido da proximidade física para a racionalização de meios.

Ainda, com o objetivo de assegurar, no âmbito da candidatura POVT, o enquadramento das despesas referentes à aquisição dos postaletes de identificação das novas paragens do serviço de transporte a pedido no concelho de Mação bem como das despesas referentes aos custos operacionais de transporte até ao final do ano de 2013, houve necessidade de apresentar ao POVT um pedido de reprogramação da candidatura, o qual foi aprovado em 03.10.2013.

No quadro da iniciativas com vista à capacitação da CIMT para vir a assumir novas funções na gestão da mobilidade, no contexto do novo enquadramento legal do transporte coletivo de passageiros, conferido pelo Regulamento (CE) n.º 1370/2007, foram sistematizadas medidas de atuação no âmbito dos trabalhos do Estudo da Rede de Transportes do Médio Tejo com vista ao desenvolvimento de uma estratégia conjunta de mobilidade sustentável para a região do Médio Tejo e à necessidade de acautelar uma adequada e progressiva contratualização das obrigações de serviço público de transporte rodoviário coletivo de passageiros. Neste contexto, estão a ser desenvolvidos os trabalhos preparatórios com vista a avaliar a possibilidade de estruturação de um **Observatório da Mobilidade no Médio Tejo**, promovendo a articulação necessária com vista a concentrar e manter atualizada a informação relativa à procura e oferta de transportes coletivos, incluindo informação sobre contratos em vigor, níveis de custos e receitas, de modo a favorecer um conhecimento mais transversal de boas práticas e problemas e tirar partido das mais-valias associadas a economias de escala, agregação de serviços e otimização de práticas de contratualização, avaliando-se de forma sistemática e quantitativa as dinâmicas de mobilidade e o nível de sucesso das medidas e ações que vão sendo implementadas ao longo do tempo.

Serviço Responsável	Outros Serviços Intervenientes
GE	AGOT / AMNT

Realização	Início	Fim
	JAN. 2013	DEZ. 2013

Grau de Realização	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	X

Justificação dos Desvios

Aguarda-se, ainda, decisão relativamente à candidatura, apresentada em 2010, às linhas de apoio financeiro do Instituto da Mobilidade e dos Transportes, para cofinanciamento de 50% das despesas da contrapartida nacional do projeto.

Os desvios verificados na execução financeira resultam das poupanças verificadas nos processos de aquisição efetuados face às estimativas orçamentais que haviam sido apresentadas na candidatura ao POVT, bem como do **facto do contrato estabelecido com a Rodoviária do Tejo apresentar um valor global máximo de 72.933,00€ (referente ao cenário limite de serviço prestado na máxima capacidade, se existissem pedidos em todas as paragens para todos os horários disponíveis)**, tendo sido efetivamente realizado cerca de 41% desse valor, considerando os valores unitários contratados por cada dia útil e km produzido.

Grau de Realização: (1) – não realizado; (2) - 0 a 2 5%; (3) - 25 a 50 %; (4) – 50 a 75%; (5) – 75 a 100%; (6) - realizado

FICHA DE AVALIAÇÃO DE PROJETO

			CÓDIGO
EIXO/PROGRAMA	Objetivo Estratégico I Incrementar a Capacidade Competitiva e a Coesão Territorial		I
PROJETO/ATIVIDADE	Médio Tejo – Empreendedorismo em Rede (EM_REDE)		1.2
CALENDARIZAÇÃO	Início	01.01.2011	Fim 31.06.2014

Objetivos Previstos

o projeto **MÉDIO TEJO - EMPREENDEDORISMO EM REDE (EM_REDE)**, tem como objetivo a implementação de ações suportadas em rede de parceria no território do Médio Tejo com vista à promoção do Empreendedorismo. Com a execução do projeto pretende-se alcançar os seguintes objetivos específicos:

Promover a criação na Região do Médio Tejo de um ecossistema empreendedor:

- Plano de Ação para o Empreendedorismo no Médio Tejo
- Criação da Rede Regional

Promover o empreendedorismo, com especial enfoque nos públicos em idade escolar:

- Ensino do empreendedorismo escolas do Médio Tejo

Facilitar o acesso à criação de empresas e emprego na Região do Médio Tejo, através da oferta, aos empreendedores, de assistência técnica especializada em todas as fases críticas do ciclo empreendedor.

- Sensibilização para o empreendedorismo, desenvolvimento e maturação de ideias para 100 potenciais empreendedores
- Apoio à criação de 20 empresas no Médio Tejo

O presente projeto encontra-se a ser desenvolvido com o apoio do IAPMEI – Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação.

Objetivos Alcançados

- Dinamização da Rede Regional de Promoção do Empreendedorismo do Médio Tejo que conta com 33 entidades;
- Atualização e manutenção do sítio de internet do projeto: <http://emrede.mediotejo.pt>, que conta com 4147 visitas e 2473 visitantes únicos;
- Apoio à realização da FEIRA EMPRE/2013, realizada em Alcanena e que contou com a presença de 250 alunos. Esta feira é o culminar das atividades de ensino do empreendedorismo no 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico relativamente ao ano letivo 2012/13 e foi dinamizada pela Tagusvalley;
- Realização de ações de divulgação dos apoios à criação de empresas:
 - > 7 Anúncios nas rádios regionais;
 - > 9 Anúncios nos jornais regionais;
- Disponibilização do apoio à criação de empresas: 2.ª Fase da 1.ª Edição a um grupo de 7 empreendedores (Maio a Outubro de 2013);
- Disponibilização do apoio à criação de empresas – 1.ª Fase da 2.ª Edição a um grupo de 19 empreendedores:
 - > Atelier de ideias: 18 e 19 de Julho de 2013;
 - > Banca Interna: 26 e Setembro de 2013;
 - > Mercado de Ideias: 24 e Outubro de 2013;

Serviço Responsável	Outros Serviços Intervenientes
EP	S.E.

Realização	Início	01.01.2013	Fim	31.12.2013
-------------------	---------------	-------------------	------------	-------------------

Grau de Realização	(1)	(2)	(3)	X	(4)	(5)	(6)
---------------------------	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----

Justificação dos Desvios

De referir que foi apresentada, no dia 25.09.2013, ao Programa Operacional Regional do Centro a segunda alteração do projeto, propondo a alteração da data final de 31.12.2013 para 30.06.2014. A alteração foi aprovada no dia 11.10.2013.

Grau de Realização: (1) – não realizado; (2) - 0 a 25%; (3) - 25 a 50%; (4) – 50 a 75%; (5) – 75 a 100%; (6) - realizado

FICHA DE AVALIAÇÃO DE PROJETO

			CÓDIGO
EIXO/PROGRAMA	Objetivo Estratégico I Incrementar a Capacidade Competitiva e a Coesão Territorial		I
PROJETO/ATIVIDADE	AFIRMAÇÃO TERRITORIAL DO MÉDIO TEJO		1.3.
CALENDARIZAÇÃO	Início	01.05.2011	Fim 30.06.2014

Objetivos Previstos

O projeto da Afirmação Territorial do Médio Tejo é um projeto intermunicipal promovido pela CIMT – Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, aprovado pelo Programa Operacional Regional do Centro em 14.07.2011, no âmbito da Contratualização entre a Autoridade de Gestão do Programa Operacional Regional do Centro e as Comunidades Intermunicipais do Médio Tejo e do Pinhal Interior Sul.

Este projeto apoia-se num quadro de elevada concertação, planeamento e definição estratégica que tem sido desenvolvido em conjunto pelos municípios do Médio Tejo e visa a afirmação territorial da região, enquanto fator de promoção e projeção de diferenciação regional e compreende 2 vertentes:

1. Promoção e Divulgação

Sítios Autárquicos do Médio Tejo (13 sítios autárquicos e 3 sítios regionais - Portais Regional, do Empreendedor e do Turismo)

2. Promoção do Turismo

- Certificação HERITY
- Plano Estratégico de Turismo
- Rede de Espaços Virtuais do Médio Tejo
- Elaboração de Material de promoção e divulgação turística

Objetivos Alcançados

Durante o ano de 2013 foram alcançados os seguintes objetivos:

- Aquisição de Equipamentos Multimédia - Rede de Espaços Virtuais do Médio Tejo nos concelhos de Torres Novas, Ourém e Vila de Rei. Na totalidade foram já implementados 8 dos 9 espaços previstos (Abrantes, Alcanena, Ferreira do Zézere, Sardoal, Vila Nova da Barquinha, Torres Novas, Ourém e Vila de Rei);
- Adjudicação do procedimento com vista à elaboração do Plano Estratégico de desenvolvimento turístico do Médio Tejo, e respetivo Plano de Ação (Empresa Score Brand);
- Realização de reuniões entre a empresa Score Brand e os Presidentes das Câmaras Municipais do Médio Tejo;
- Realização de reuniões entre a empresa Score Brand, a CIMT e a Comissão Técnica de Acompanhamento do Plano (Técnicos interlocutores das CM's).
- Apresentação pela Empresa Score Brand da 1.ª e 2.ª Fases do processo de elaboração do Plano Estratégico de Turismo, concretamente: 1.ª Fase- Elaboração do Diagnóstico e 2.ª Fase - Elaboração de proposta com posicionamento e estratégia e apresentação de proposta de Plano de Ação;
- Realização de reunião entre a CIMT e as Associações locais – ADIRN, TAGUS e PINHAL MAIOR no âmbito do Plano Estratégico de Turismo;
- Realização de reuniões no âmbito do projeto com a HERITY Internacional, a empresa Score Brand, bem como com o Presidente da Câmara Municipal de Ourém, enquanto responsável pelas questões do Turismo no âmbito da CIMT;
- Realização da segunda Tranche de Visitas da HERITY aos bens culturais a certificar nos concelhos de Alcanena, Mação, Sardoal, Constância, Abrantes, Torres Novas, Sertã e Vila de Rei, realizada no âmbito do processo de Certificação HERITY de 26 bens culturais do Médio Tejo;
- Elaboração e entrega pela HERITY do Relatório Final de Avaliação dos 26 bens certificados;
- Realização da **Cerimónia Internacional HERITY** (01 novembro) no Convento de Cristo, em Tomar, de finalização do processo de Certificação, que contou com cerca de 150 participantes e com a presença dos representantes dos 13 Municípios parte da certificação, responsáveis dos 26 bens certificados, bem como todas a partes interessadas, entre entidades locais, regionais, nacionais e internacionais e público;

- Realização de Mostra de produtos locais, no âmbito da Cerimónia Internacional HERITY, com o objetivo de promover o território através da apresentação e promoção da excelência dos produtos endógenos desta região, dando a conhecer a qualidade dos mesmos (colaboração de 3 Associações locais - ADIRN/TAGUS/PINHAL MAIOR);
- Adjudicação do procedimento com vista à implementação dos Sítios Autárquicos do Médio Tejo (13 sítios autárquicos e 3 sítios regionais - Portais Regional, do Empreendedor e do Turismo);
- Realização de reuniões entre as empresas e os Técnicos das Autarquias envolvidos no projeto.
- Definição de uma estrutura/imagem comum;
- Implementação da estrutura física dos servidores para o alojamento dos 16 Sítios;
- **Até ao final do ano 2013 foram apresentados 6 pedidos de pagamento, totalizando 219.125,64€ de investimento elegível, tendo a CIMT recebido 186.256,79€ de FEDER.**

Serviço Responsável	Outros Serviços Intervenientes
EP / GE	S.E.

Realização	Início	01.05.2013	Fim	31.12.2013
------------	--------	------------	-----	------------

Grau de Realização	(1)	(2)	(3)	(4)	X (5)	(6)
--------------------	-----	-----	-----	-----	-------	-----

Justificação dos Desvios

Em virtude do processo da reorganização administrativa das NUT III, e da consequente integração dos municípios da Sertã e de Vila de Rei na Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, emergiu a necessidade de propor a integração destes municípios neste projeto.

A decisão de adesão dos municípios da Sertã e Vila de Rei ao projeto Intermunicipal "Afirmação Territorial do Médio Tejo" foi tomada em 22.02.2013 (Reunião do Conselho Executivo da CIMT) e subsequente ato de aprovação da minuta de adenda ao contrato, tomada pelo Conselho Executivo da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, datada de 07/06/2013.

Pedido de Alteração apresentado a 10.07.2013 e aprovado pelo Mais Centro a 23.07.2013:

Uma vez que as Comunidades Intermunicipais do Médio Tejo e do Pinhal Interior Sul, sendo que nesta última se inserem os municípios da Sertã e Vila de Rei, celebraram em conjunto o contrato de delegação de competências com subvenção global com a Autoridade de Gestão do Programa Operacional Regional do Centro, no qual se encontra aprovado o projeto intermunicipal "Afirmação Territorial do Médio Tejo", a **CIMT procedeu à apresentação de Proposta de Reprogramação Temporal, Física e Financeira do projeto, conforme abaixo discriminado:**

- Temporal: alteração da data final da operação de 01-05-2011 a 30-06-2013 para de 01-05-2011 a para 30-06-2014, atendendo ao estado de execução atual das ações em curso e em fase de iniciação dada a inclusão dos municípios da Sertã e Vila de Rei neste projeto.
- Física: inclusão dos municípios da Sertã e Vila de Rei nas componentes de investimento "Promoção e Divulgação" e "Promoção do Turismo";
- Financeira: alteração da dotação financeira das componentes, em virtude da inclusão dos municípios da Sertã e Vila de Rei, bem como da inclusão das despesas com Recursos Humanos no período entre janeiro de 2013 e junho de 2014.

Pedido de alteração apresentado ao Programa Operacional Regional do Centro consubstanciando a pertinência da inclusão dos municípios da Sertã e de Vila de Rei num projeto que é estruturante para a região, dado que inclui ações de grande relevância para o desenvolvimento e afirmação do Médio Tejo no seu conjunto com implicações na definição da Estratégia 2020.

Grau de Realização: (1) – não realizado: (2) - 0 a 25%: (3) - 25 a 50%: (4) – 50 a 75%: (5) – 75 a 100%: (6) - realizado

FICHA DE AVALIAÇÃO DE PROJETO

			CÓDIGO
EIXO/PROGRAMA	Objetivo Estratégico I Incrementar a Capacidade Competitiva e a Coesão Territorial		I
PROJETO/ATIVIDADE	Regeneração e Reabilitação Urbana do Médio Tejo/ Estudo sobre as Oportunidades de Mobilização pelos Municípios dos Instrumentos de Política Pública no Domínio da Regeneração e Reabilitação Urbana		1.4.
CALENDARIZAÇÃO	Início	janeiro 2013	Fim Dezembro 2015

Objetivos Previstos

No sentido de aproveitar a **Iniciativa Jessica**, uma iniciativa comunitária que permite aos Estados Membros da União Europeia a utilização de verbas disponíveis no âmbito dos Fundos Estruturais, designadamente FEDER, para a criação de Fundos de Desenvolvimento Urbano, foi acordado desenvolver um projeto destinado a apoiar operações sustentáveis de reabilitação urbana. Nestes fundos deverão participar organismos públicos nacionais mas também instituições privadas, em regime de parceria. Assim, a CIMT procurará, numa primeira fase, desenvolver um estudo no sentido de equacionar quais as oportunidades existentes nos municípios do Médio Tejo no âmbito da regeneração e reabilitação urbana, para depois **avaliar a constituição de um Fundo Imobiliário** no sentido de desenvolver uma política de Desenvolvimento Urbano Integrado, nomeadamente nos Centros Históricos das Vilas e Cidades do Médio Tejo.

Objetivos Alcançados

Com o objetivo de analisar as oportunidades de mobilização, pelos municípios, dos instrumentos de política pública no domínio da regeneração e reabilitação urbana, com vista à análise da viabilidade sobre a constituição de um Fundo Imobiliário dinamizado pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, foi adjudicado à empresa Augusto Mateus & Associados, Sociedade de Consultores, Lda. a realização de um estudo nesse âmbito. Assim, foram alcançados os seguintes objetivos:

- Levantamento e sistematização dos principais projetos e intenções de investimento previstos e programados para os diversos concelhos da região no domínio da regeneração e reabilitação urbana e respetivo encaixe nos instrumentos de política pública, devendo merecer particular relevo os instrumentos do QREN, os diversos instrumentos financeiros definidos na iniciativa JESSICA e os principais incentivos fiscais e processuais no domínio da regeneração e reabilitação urbana;
 - Levantamento dos principais ativos imobiliários (terrenos, edifícios e outras construções), propriedade dos municípios, que sejam passíveis de mobilização no âmbito da constituição ou integração de um Fundo de Investimento Imobiliário;
 - Desenho das grandes alternativas de desenvolvimento de um Fundo de Investimento Imobiliário a constituir nomeadamente no que respeita aos objetivos, natureza das operações a desenvolver e características do património a envolver.
- Atualmente, encontra-se em análise o relatório final do estudo em causa.

Serviço Responsável	Outros Serviços Intervenientes
EP	

Realização	Início	JAN/13	Fim	DEZ/13
-------------------	---------------	---------------	------------	---------------

Grau de Realização	(1)	(2)	(3)	(4) x	(5)	(6)
---------------------------	-----	-----	-----	--------------	-----	-----

Justificação dos Desvios

Este projeto que consiste na realização de um estudo ainda não se encontra concluído, dada a definição da próxima estratégia da Região do Médio Tejo para o período de referência 2014-2020, na qual se pretende incorporar este estudo como uma forma de orientação no que diz respeito à regeneração e reabilitação urbana no Médio Tejo.

Grau de Realização: (1) - não realizado; (2) - 0 a 25%; (3) - 25 a 50%; (4) - 50 a 75%; (5) - 75 a 100%; (6) - realizado

FICHA DE AVALIAÇÃO DE PROJETO

			CÓDIGO
EIXO/PROGRAMA	Objetivo Estratégico I Incrementar a Capacidade Competitiva e a Coesão Territorial		I
PROJETO/ATIVIDADE	ESTRATÉGIA 2020 – PLANO ESTRATÉGICO DO MÉDIO TEJO 2014-2020		1.5.
CALENDARIZAÇÃO	Início	janeiro 2013 Fim	Dezembro 2015

Objetivos Previstos

Com vista à preparação do próximo período de programação dos fundos estruturais (2014-2020), a CIMT iniciará a definição de estratégias regionais de desenvolvimento do território e um plano de ação para esse período de referência.

As estratégias regionais a desenvolver deverão assentar nas três prioridades em que assenta a Estratégia Europa 2020:

- Crescimento inteligente – desenvolvendo-se uma economia baseada no conhecimento e na inovação.
- Crescimento sustentável – promovendo-se uma economia mais eficiente em termos de recursos, mais ecológica e mais competitiva.
- Crescimento inclusivo – favorecendo-se uma economia com níveis elevados de emprego que assegura a coesão económica, social e territorial.

Assim, a construção das estratégias regionais a incluir no próximo quadro comunitário tem de assentar no desenvolvimento de um trabalho articulado com todos os agentes de desenvolvimento locais e regionais, liderado pela CIMT, no sentido de se identificar objetivos coerentes, para a definição de projetos mobilizadores em consonância com as prioridades definidas pela Estratégia Europa 2020.

Objetivos Alcançados

A Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo encontra-se a elaborar a Estratégia de Desenvolvimento de base territorial para a Região do Médio Tejo, a qual envolve os municípios de Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Mação, Ourém, Sardoal, Sertã, Tomar, Torres Novas, Vila Nova da Barquinha e Vila de Rei.

Deste modo, para a elaboração da Estratégia 2020 para a Região do Médio Tejo foram definidas as seguintes fases:

- a) Fase 0 – Afinação da Programação e da Metodologia de Trabalho;
- b) Fase 1 – Diagnóstico prospetivo, revisitação do Programa Territorial de Desenvolvimento do período de programação 2008-2013 e de outros documentos temáticos e/ou setoriais que sejam disponibilizados sobre a região, e síntese do modelo de organização e operacionalização definido para o próximo período de programação estrutural;
- c) Fase 2 – Definição das Linhas Gerais de Orientação Estratégica de Desenvolvimento para a Região NUTS III no período 2014-2020

Para o efeito, e após análise do Plano Territorial de Desenvolvimento do Médio Tejo para o período de programação comunitária 2008-2013, a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo deu início aos trabalhos com a realização de três Sessões de Trabalho temáticas, com atores chave, locais, regionais e nacionais, mobilizando-os para uma reflexão estratégica para a elaboração e execução de iniciativas e ações a desenvolver com vista ao desenvolvimento e ao crescimento económico, à qualificação das pessoas, competitividade, coesão e sustentabilidade da nossa Região. As sessões de trabalho realizadas foram:

Sessão de Trabalho: PESSOAS E INCLUSÃO SOCIAL

Local: Centro Cultural Gil Vicente, no Sardoal

Sessão de Trabalho: EMPRESAS E COMPETITIVIDADE

Local: Centro Ciência Viva do Alviela, em Alcanena

Sessão de Trabalho: SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E TERRITORIAL

Local: Salão Nobre dos Paços do Concelho, na Sertã

Deste modo, encontra-se por concluir a fase 2 que diz respeito à definição global da própria Estratégia 2020 para a Região do Médio Tejo, a qual inclui o plano de ação com a definição de ações concretas a realizar. Este plano de ação encontra-se em fase de estudo, no concerne à definição de parcerias, valores de investimento e projetos a apoiar. No entanto, no decorrer do ano de 2013 foram apresentados à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro os relatórios preliminares da Estratégia 2020 da Região do Médio Tejo para validação e emissão de parecer, dado ser a entidade responsável para o efeito.

A 06 de setembro de 2013, foi aprovada a candidatura da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, submetida ao Programa Operacional Assistência Técnica FEDER para financiamento da Estratégia 2020 para a Região do Médio Tejo, com um investimento total e elegível de 117.647€ o que equivale a um FEDER de 100.000€.

Serviço Responsável	Outros Serviços Intervenientes
EP	

Realização	Início	JAN/13	Fim	DEZ/13
------------	--------	--------	-----	--------

Grau de Realização	(1)	(2)	(3)	(4)	X (5)	(6)
--------------------	-----	-----	-----	-----	-------	-----

Justificação dos Desvios

Apenas no ano de 2014, a entidade competente para a validação da Estratégia 2020 – CCDRC – emitirá parecer sobre a Estratégia 2020 para a Região do Médio Tejo, dado que a mesma será concluída no decorrer deste ano.

Grau de Realização: (1) – não realizado; (2) - 0 a 25%; (3) - 25 a 50%; (4) – 50 a 75%; (5) – 75 a 100%; (6) - realizado

FICHA DE AVALIAÇÃO DE PROJETO

FICHA DE AVALIAÇÃO DE PROJETO			CÓDIGO
EIXO/PROGRAMA	Objetivo Estratégico II Fomentar Redes de Apoio à Inovação e ao Desenvolvimento Tecnológico		II
PROJETO/ATIVIDADE	MÉDIO TEJO DIGITAL II		2.1.
CALENDARIZAÇÃO	Início	JANEIRO 2013 Fim	Dezembro 2015

Objetivos Previstos

O projeto Médio Tejo Digital II visava continuar com as bases criadas aquando da implementação do projeto Médio Tejo Digital, facilitando as relações dos cidadãos e das empresas com a Administração Pública e rentabilizando a plataforma digital já criada, desenvolvendo-se, por exemplo novos serviços online e novas funcionalidades para os Portais Regionais e Autárquicos. Este projeto irá definitivamente promover a racionalização dos modelos de organização e gestão autárquica e muitas outras iniciativas integradas de modernização e articulação entre pessoas e empresas. Tem como componentes de investimento:

- Serviços online – faturação eletrónica
- Serviços online – plataforma de central de compras
- Serviços online – plataforma de educação
- Serviços online – aplicações de negócio
- Reestruturação das infraestruturas tecnológicas – hardware
- Reestruturação das infraestruturas tecnológicas – ligação ao IDC
- Reestruturação das infraestruturas tecnológicas – sítios autárquicos
- Reestruturação das infraestruturas tecnológicas – assistência técnica
- Gestão documental
- Arquivo digital
- Reengenharia de processos municipais
- Intranet/ Internet
- Gestão e coordenação
- Promoção e divulgação

Objetivos Alcançados

Foi elaborada a candidatura **Médio Tejo Online e** submetida no âmbito do Regulamento Específico **"SAMA – Sistema de Apoios à Modernização Administrativa"** do Programa Operacional Fatores de Competitividade em fevereiro.

Foi **aprovada** com o **valor elegível de 2.998.280,45€** o que corresponde a uma comparticipação FEDER de **2.548.538,38€ (Taxa a 85%)**, inclui as componentes de investimento:

- Serviços online – Faturação Eletrónica
- Serviços online – Reengenharia de Processos
- Serviços online – plataforma de educação
- Serviços online – aplicações de negócio
- Compras Públicas - Central de Compras
- Compras Públicas - Plataforma MT.COM
- Reestruturação das infraestruturas tecnológicas – Comunicações
- Reestruturação das infraestruturas tecnológicas – hardware
- Reestruturação das infraestruturas tecnológicas – software
- Reestruturação das infraestruturas tecnológicas – assistência técnica
- Gestão documental
- Plataforma de Cadastro Industrial - Projeto Piloto
- Gestão e coordenação

Compete à CIMT executar as seguintes componentes de investimento:

- Central de Compras - (já iniciada);
- Plataforma da Educação;
- Reestruturação das infraestruturas tecnológicas – assistência técnica e hardware
- Gestão Documental da CIMT;
- Plataforma de Cadastro Industrial – Projeto Piloto.
- Gestão e coordenação (já iniciada);

Para todas as componentes já se realizaram diversas reuniões de trabalho, quer com as autarquias quer com empresas da área.

Serviço Responsável	Outros Serviços Intervenientes
ANMT	

Realização	Início	JAN/13	Fim	JUN/15
------------	--------	--------	-----	--------

Grau de Realização	(1)	(2)	x	(3)	(4)	(5)	(6)
--------------------	-----	-----	---	-----	-----	-----	-----

Justificação dos Desvios

O Projeto sítios autárquicos foi integrado no projeto da Afirmção Territorial do Médio Tejo, aprovado pelo Programa Operacional Regional do Centro em 14.07.2011, no âmbito da Contratualização entre a Autoridade de Gestão do Programa Operacional Regional do Centro e as Comunidades Intermunicipais do Médio Tejo e do Pinhal Interior Sul.

Em virtude do processo da reorganização administrativa das NUT III, e da conseqüente integração dos municípios da Sertã e de Vila de Rei na Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, emergiu a necessidade de propor a integração destes municípios neste projeto.

Assim, fez-se o levantamento dos investimentos necessários para as duas autarquias e expôs-se o assunto de forma a reprogramar a candidatura de forma a incluir estes municípios.

Grau de Realização: (1) – não realizado; (2) - 0 a 2 5%; (3) - 25 a 50 %; (4) – 50 a 75%; (5) – 75 a 100%; (6) - realizado

FICHA DE AVALIAÇÃO DE PROJETO

		CÓDIGO	
EIXO/PROGRAMA	Objetivo Estratégico II Fomentar Redes de Apoio à Inovação e ao Desenvolvimento Tecnológico		II
PROJETO/ATIVIDADE	MÉDIO TEJO DIGITAL – OUTROS PROJETOS		
CALENDARIZAÇÃO	Início	JANEIRO 2013	Fim Dezembro 2014

Objetivos Previstos

Com a implementação do projeto MTD – Médio Tejo Digital, no âmbito das Regiões Digitais do Programa Operacional Sociedade do Conhecimento, torna-se premente a continuidade do mesmo, ao nível de atualização das infraestruturas tecnológicas existentes, da definição de estratégias futuras no que se concerne à modernização administrativa e gestão contínua das atividades desenvolvidas. Assim, pretendia-se desenvolver as seguintes ações de investimento:

- Assessoria Técnica Especializada para análise, conceção, desenvolvimento e implementação dos projetos MTD;
- Programa de licenciamento em volume "enterprise agreement";
- Aquisição de hardware e software para reestruturação Tecnológica;
- Contratação de Serviços de manutenção para os servidores, rede e UPS da CIMT;
- Serviços técnicos de apoio e suporte técnico para o Internet Data Center,
- Plataforma de controlo de acessos à internet "Webmarshall".

Objetivos Alcançados

Programa de Licenciamento em Volume "Enterprise Agreement" - Aquisição de software Microsoft para os municípios e CIMT.

Contratação de Serviços de manutenção para os servidores, rede e UPS da CIMT assim como serviços técnicos de apoio e suporte técnico para o Internet Data Center, criando assim um suporte pró-ativo oferecendo linhas de orientação relativamente a questões de IT.

Aquisição de hardware e software para reestruturação Tecnológica de forma a obter uma melhoria do parque informático da CIMT.

Foi terminado financeiramente o projeto - Assessoria Técnica Especializada para análise, conceção, desenvolvimento e implementação dos projetos MTD;

Serviço Responsável	Outros Serviços Intervenientes
ANMT	

Realização	Início	JAN/13	Fim	DEZ/13
-------------------	---------------	---------------	------------	---------------

Grau de Realização	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	x	(6)
---------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	----------	-----

Justificação dos Desvios

No que se concerne às ações de investimento "Plataforma de controlo de acessos à internet Webmarshall" e Renovação da licença relativa à operação da firewall Fortinet Fortigate não foram executada, por definição estratégica face aos constrangimentos financeiros.

Grau de Realização: (1) – não realizado; (2) - 0 a 25%; (3) - 25 a 50 %; (4) – 50 a 75%; (5) – 75 a 100%; (6) - realizado

FICHA DE AVALIAÇÃO DE PROJETO

			CÓDIGO
EIXO/PROGRAMA	Objetivo Estratégico II Fomentar Redes de Apoio à Inovação e ao Desenvolvimento Tecnológico		II
PROJETO/ATIVIDADE	Médio Tejo – Gestão em SIG / Cartografia à Escala 1:2000		2.2.1
CALENDARIZAÇÃO	Início	01.06.2004	Fim
			31.12.2013

Objetivos Previstos

Pretende-se com este projeto, dotar os municípios de cartografia de grande escala, para os aglomerados urbanos dos municípios de Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Mação, Sardoal, Tomar, Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha, para apoio na tomada de decisão no âmbito da caracterização e gestão do ambiente urbano.

Para a concretização do projeto para além do controlo (informático e visual) realizado pela CIMT e municípios, foi necessário proceder a procedimentos de contratação pública para coordenação de pontos em campo e para a validação altimétrica dos ficheiros. Os referidos controlos de qualidade são necessários para efeitos da sua homologação.

No ano de 2013 previa-se a conclusão do projeto, com a realização dos seguintes objetivos:

- Acompanhamento no controlo/validação posicional altimétrica dos ficheiros referentes aos Municípios de Abrantes e Vila de Rei.
- Homologação dos ficheiros de cartografia dos aglomerados urbanos cartografados, num total de aproximadamente 35400 hectares.

Objetivos Alcançados

No decorrer do ano de 2013, o projeto teve o seguinte desenvolvimento:

- Foram **entregues os ficheiros de ortofotos para a totalidade dos 11 Municípios** tendo sido realizado todo o controlo de qualidade dos mesmos.
- Foram **entregues os ficheiros de cartografia para a totalidade dos 11 Municípios** tendo sido realizado todo o controlo de qualidade da mesma, inspeção informática (topológica), visual (completude), posicional planimétrico (coordenação de pontos em campo) e posicional altimétrico.
- No que concerne ao controlo de qualidade posicional altimétrico, e em virtude da empresa à qual foi adjudicado o serviço ter entrado em insolvência, foi lançado novo procedimento de contratação pública para o término dos trabalhos - municípios de Abrantes e Vila de Rei. Os referidos relatórios foram entregues e aprovados.
- No âmbito do controlo de qualidade dos ficheiros de cartografia MNTC, foram efetuadas várias inspeções aos produtos entregues, tendo os mesmos sido aceites, pela CIMT, por cumprirem as especificações técnicas do caderno de encargos.
- Para efeitos de homologação da cartografia, efetuou-se a compilação, num único relatório, dos elementos e resultados resultantes dos vários controlos de qualidade.
- Realização de reunião técnica a 14.05.2013 com a Direção Geral do Território (DGT) com o objetivo de entregar ficheiros para efeitos de homologação e prestar alguns esclarecimentos dos procedimentos de execução e controlo de qualidade efetuados aos ficheiros a serem homologados.
- O projeto foi concluído, sendo que:
 - Por despacho do Subdiretor-Geral da Direção Geral do Território, Rui Amaro Alves, de 24 de setembro de 2013 **a ortofotocartografia recebeu a classificação e homologada.**
 - Por despacho do Subdiretor-Geral da Direção Geral do Território, Rui Amaro Alves, de 21 de novembro de 2013 **a cartografia 2K recebeu a classificação e homologada.**

Para finalizar reporta-se que por comunicação da DGT o processo de homologação tornou-se mais célere pelo facto dos ficheiros apresentados para efeitos de homologação apresentarem poucas anomalias devido ao controlo realizado.

Serviço Responsável	Outros Serviços Intervenientes
AGOT	

Realização	Início	01.01.2013	Fim	31.12.2013
-------------------	---------------	------------	------------	------------



Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Mação, Ourém, Sardoal, Sertã, Tomar, Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha

Grau de Realização	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	x
---------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----------

Justificação dos Desvios

Este projeto levou algum tempo a finalizar em virtude das anomalias encontradas nos ficheiros iniciais. De salientar que alguns ficheiros de cartografia foram alvo de 8 validações.

Grau de Realização: (1) - não realizado; (2) - 0 a 25%; (3) - 25 a 50%; (4) - 50 a 75%; (5) - 75 a 100%; (6) - realizado

FICHA DE AVALIAÇÃO DE PROJETO

			CÓDIGO
EIXO/PROGRAMA	Objetivo Estratégico II Fomentar Redes de Apoio à Inovação e ao Desenvolvimento Tecnológico		II
PROJETO/ATIVIDADE	Médio Tejo – Gestão em SIG /Atualização e retificação de cartografia 10k		2.2.2
CALENDARIZAÇÃO	Início	01.01.2010	Fim
			31.12.2013

Objetivos Previstos

Pretende-se com este projeto, proceder à atualização e retificação da cartografia existente em virtude da sua desatualização (voos de 1999, trabalhos de campo desde 2000 a 2003). A área de cartografia a contemplar é a dos municípios integrantes da CIMT.

Deste modo, dotar-se-ão os Municípios e CIMT de informação geográfica de base de escala "média", atualizada, essencial às análises territoriais e elaboração de Planos de Ordenamento do Território, de âmbito Municipal e Regional, para apoio à tomada de decisão.

Para a concretização do projeto para além do controlo (informático e visual) realizado pela CIMT e municípios, é necessário proceder a procedimentos de contratação pública para a validação altimétrica dos ficheiros. Os referidos controlos de qualidade são necessários para efeitos da sua homologação.

Os objetivos previstos para o ano de 2013 foram os seguintes:

- Conclusão da execução dos trabalhos.
- Entrega dos restantes 50% das minutas de restituição do projeto.
- Entrega do 1º, 2º, 3º, 4º e 5º Blocos dos ficheiros de cartografia – Modelo Numérico Topo cartográfico (MNTC).
- Homologação da cartografia.
- Realização de todo o procedimento de contratação pública inerente à validação posicional altimétrica de todo o projeto.

Objetivos Alcançados

No decorrer do ano de 2013, o projeto teve o seguinte desenvolvimento:

- Foi realizado todo o acompanhamento do trabalho, designadamente através de realização de reuniões de trabalho com o cocontratante, bem como com os municípios para efeitos do controlo de qualidade visual.

- Foram entregues os seguintes produtos: 50% das estereominutas do trabalho; 1º, 2º e 3º blocos dos ficheiros de cartografia (MNTC).

- No que respeita às estereominutas, no âmbito do seu controlo de qualidade foi verificado a estrutura dos ficheiros, o seu conteúdo e se estas cobriam toda a área prevista no projeto, tendo as mesmas sido aceites.

- No que respeita aos ficheiros de cartografia foram já realizados para o Bloco 1 e 2 os seguintes processos de controlo de qualidade:

- Visual dos ficheiros de cartografia (deteção de erros de completude, classificação, omissão e comissão dos ficheiros), esta inspeção foi realizada em gabinete pela CIMT.

- Validação em campo, esta é realizada pelos municípios tendo sido criada uma metodologia para o efeito, a qual será utilizada ao longo do projeto pelos técnicos dos municípios. Esta metodologia pretende uma harmonização de procedimentos para melhor acompanhamento da execução do projeto face ao pouco tempo para a sua concretização.

- Validação informática dos ficheiros de cartografia (monotonia das linhas de água, horizontalidade altimétrica, overshots e undershots, falta de códigos – áreas abertas).

Foram elaborados os respetivos relatórios, tendo em conta que os mesmos se encontram dentro dos parâmetros do caderno de encargos foram aceites.

- Coordenação de pontos em campo para efeitos de controlo posicional planimétrico dos ficheiros, processo é realizado pela CIMT.

- Encontra-se em curso pelo produtor a edição do 4º e 5º bloco, ainda não entregues.
 - **Foi realizado todo o procedimento de contratação pública inerente à inclusão dos municípios de Sertã e Vila de Rei** no projeto de execução da cartografia.
 - Foi realizado todo o procedimento de contratação pública inerente à validação altimétrica de todo o projeto.
 - No sentido de rentabilizar informação detida por entidades públicas, obtendo desta forma economia de escala, foi analisado junto da Direção Geral do Território (DGT), tal como no processo inicial, a possibilidade de utilizar a cobertura aerofotográfica (Voo) que este disponha, para os municípios de Sertã e Vila de Rei
 - Foi realizado todo o procedimento de contratação pública inerente à aquisição da cobertura aerofotográfica e ortofotos para os municípios de Sertã e Vila de Rei. Tendo em conta que o Voo é mais atual, ano de 2012, adquiriu-se igualmente os ortofotos para a restante área, à exceção de Ourém.
- Finalmente, uma vez que na candidatura inicialmente apresentada ao Mais Centro não estava previsto a execução para os municípios de Sertã e Vila de Rei, foi efetuado um pedido de reprogramação solicitando a comparticipação FEDER desta despesa. Nesse pedido de reprogramação foi, igualmente, solicitado o prolongamento do horizonte temporal da candidatura até 30 junho 2014, por forma a possibilitar a introdução no projeto dos referidos municípios.

Serviço Responsável	Outros Serviços Intervenientes
AGOT	

Realização	Início	Fim
	01.01.2013	Dez. 2013

Grau de Realização	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				x		

Justificação dos Desvios

Este projeto sofreu atrasos pelo facto das anomalias encontradas nos ficheiros iniciais realizados pelo produtor. Pela integração dos municípios de Sertã e Vila de Rei no projeto.

Grau de Realização: (1) - não realizado; (2) - 0 a 25%; (3) - 25 a 50%; (4) - 50 a 75%; (5) - 75 a 100%; (6) - realizado

FICHA DE AVALIAÇÃO DE PROJETO

			CÓDIGO
EIXO/PROGRAMA	Objetivo Estratégico II Fomentar Redes de Apoio à Inovação e ao Desenvolvimento Tecnológico		2.2
PROJETO/ATIVIDADE	Médio Tejo – Gestão em SIG / SIT 2 – 2ª fase/Outros Projetos/ Projeto GPS/ Disponibilização de Informação Geográfica/ outras atividades		2.2.5/ 2.2.6/ outros
CALENDARIZAÇÃO	Início	01.01.2009	Fim 31.12.2013

Objetivos Previstos

Os objetivos previstos para o ano de 2013 foram os seguintes:

- Na continuidade do projeto SIT 2 – 1ª fase, numa contínua e concertada caracterização e gestão do território, pretende-se no âmbito de outros projetos desenvolvidos nos Municípios e CIMT (ex: Cadastro Predial e Levantamento de Conteúdos), aceder a novas tecnologias de informação. Nesse sentido, é intenção da CIMT consolidar e reforçar o apetrechamento técnico e tecnológico (equipamento informático e software) dos Gabinetes de Sistemas de Informação Geográfica existentes nos diversos Municípios e CIMT.
- No seguimento do desenvolvimento dos restantes projetos de Gestão em SIG, torna-se premente considerar a constante atualização da informação geográfica já recolhida e disponível online. Para além da informação de base das cartografias e dos levantamentos dos conteúdos é pertinente o levantamento de informação cadastral uma vez que esta informação é estratégica e estrutural.
- Disponibilização de Informação Geográfica Online – Internet:
 - Atualização da informação geográfica Online – conteúdos
 - Configuração/otimização dos sites Online – funcionalidades
 - Elaboração novos sites/tratamento de novos conteúdos
- Gestão/ Coordenação da disponibilização do Equipamento GPS pelos Municípios:
 - Gestão das requisições solicitadas pelos Municípios;
- Outras atividades:
 - Emissão de nota explicativa, com repartição de custos pelos Municípios, para efeitos de emissão da respetiva fatura dos projetos desenvolvidos no âmbito do projeto GSIG.

Objetivos Alcançados

No decorrer do ano de 2013, o projeto teve o seguinte desenvolvimento:

- **Projeto SIT 2 – 2ª fase e Projetos outros âmbitos**

- Foram elencadas algumas das estratégias nesta vertente no âmbito da definição da estratégia 2020 em análise para a Região do Médio Tejo.

- **Disponibilização de Informação Geográfica Online:**

- Atualização de conteúdos nos vários sites, exemplos: toponímia, restaurantes, zonas industriais, equipamentos sob alçada da administração central, atualização dos dados do site Equipamentos Educativos para o ano letivo de 2013-2014.

- Atualização dos dados demográficos constantes do site dos Censos (colocação dos dados referentes a 2011 e realização de análise estatísticas comparativas). Tratamento dos dados inerentes aos municípios de Sertã e Vila de Rei, bem como a organização/estruturação dos dados resultantes da reorganização administrativa das Juntas de Freguesia e da Constituição das novas Entidades Intermunicipais.

- Tratamento de informação referente aos equipamentos desportivos.

- Elaboração de site em flex com a nova reorganização administrativa das freguesias.

- Elaboração de site em flex com incorporação das Entidades Intermunicipais e as NUT III.

- **Gestão/ Coordenação da disponibilização do Equipamento GPS pelos Municípios:**

- Gestão/ Coordenação/ Repartição dos custos, inerente à disponibilização do Equipamento GPS pelos Municípios.
 - Encontra-se em concertação com a Direção Geral do Território – DGT, adaptações ao Protocolo celebrado para a manutenção do sistema operacional das ERP (Estações de Referência Permanentes) instaladas no Médio Tejo.
 Nesse sentido e atendendo a que a DGT entretanto colocou mais ERP, verificou-se que no presente existe grande sobreposição das zonas de coberturas das ERP da CIMT com as ERP da DGT. Face ao exposto foram realizadas visitas em campo para escolha do melhor local a nível técnico para a manutenção de 1 estação na Região do Médio Tejo. Sendo que posteriormente os custos na manutenção do sistema operacional serão da responsabilidade da DGT.

- Outras atividades:

- Foram emitidas todas as notas explicativas inerentes às faturas apresentadas no ano de 2013 no âmbito dos projetos desenvolvidos nesta área, com a repartição de custos pelos Municípios, para efeitos de emissão da respetiva fatura.

- Foi realizada apresentação dos trabalhos desenvolvidos em SIG, no encontro dos utilizadores da Esri, EUE 2013.

- Foi realizada reunião de concertação dos procedimentos no âmbito do desenvolvimento de uma plataforma de cadastro industrial com o objetivo de levantamento, em contexto SIG, dos postos de combustível licenciados pela Direção Regional de Economia de Lisboa e Vale do Tejo (DRELVT) e pelos municípios, com vista a obter uma resposta mais célere por parte da fiscalização da DRELVT e cumprimento da legislação em vigor. Pretende-se obter boas práticas, no sentido de replicar, numa fase posterior, a outros ramos de atividade.

Serviço Responsável	Outros Serviços Intervenientes
AGOT	

Realização	Início	01.01.2013	Fim	31.12. 2013
------------	--------	------------	-----	-------------

Grau de Realização	(1)	(2)	(3)	X	(4)	(5)	(6)
--------------------	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----

Justificação dos Desvios

--

Grau de Realização: (1) - não realizado; (2) - 0 a 25%; (3) - 25 a 50 %; (4) - 50 a 75%; (5) - 75 a 100%; (6) - realizado

FICHA DE AVALIAÇÃO DE PROJETO

			CÓDIGO
EIXO/PROGRAMA	Objetivo Estratégico II Fomentar Redes de Apoio à Inovação e ao Desenvolvimento Tecnológico		II
PROJETO/ATIVIDADE	Médio Tejo – Gestão em SIG – Candidatura Médio Tejo Gestão em SIG (projetos operação)		
CALENDARIZAÇÃO	Início	01-09-2006	Fim
			30-06-2014

Objetivos Previstos

Os objetivos previstos para o ano de 2013 foram os seguintes:

No âmbito da candidatura estão incluídos as seguintes componentes de investimento:

- Execução de Cartografia à escala 1: 2 000;
- Atualização e retificação da cartografia à escala 1: 10 000;
- Plataforma SIG – novas funcionalidades - Consolidar e reforçar a plataforma existente;
- Sistema de Informação Territorial 2 – SIT 2 (componente Software e Hardware).
- Estrutura Técnica

Prevendo-se o término da mesma até ao final do ano de 2013.

Objetivos Alcançados

No decorrer do ano de 2013, o projeto teve o seguinte desenvolvimento:

- Foram concluídos e homologados os produtos provenientes do projeto Execução de Cartografia à escala 1: 2 000;
- No que respeita à Plataforma SIG – novas funcionalidades - Consolidar e reforçar a plataforma existente, foram migrados os serviços e incorporadas novas funcionalidades, conforme ficha própria.
- Sistema de Informação Territorial 2 – SIT 2 (componente Software e Hardware). Foram disponibilizados os softwares nas novas versões.

Nesta componente os Municípios têm intervenção “direta” uma vez que na parte da componente hardware e software da candidatura são responsáveis pela execução dos procedimentos de contratação pública, o que possibilita uma concertação mais concreta das necessidades em função do que cada Município necessita. Contudo como a CIMT é a entidade gestora da operação perante o Mais Centro no presente encontra-se a acompanhar a realização das mesmas em consonância com o disposto na candidatura e reprogramação para efeitos de elegibilidade das despesas.

Para mais informação sobre o projeto consultar ficha própria

- Atualização e retificação da cartografia à escala 1:10 000; tendo em conta que este projeto foi o que sofreu mais alterações deverá ser consultada a ficha própria para análise dos desenvolvimentos efetuados no projeto.
- Estrutura Técnica – gestão e coordenação – a equipa técnica da CIMT acompanhou os desenvolvimentos e efetuou muitos do controlo de qualidade realizado nos projetos.

Na candidatura inicialmente apresentada ao Mais Centro não estava previsto a integração em alguns projetos os municípios de Sertã e Vila de Rei, nesse sentido foi efetuado um pedido de reprogramação solicitando a comparticipação FEDER da despesa inerente aos referidos municípios.

Nesse pedido de reprogramação foi, igualmente, solicitado o prolongamento do horizonte temporal da candidatura até 30 junho 2014, por forma a possibilitar a introdução dos referidos municípios.

- No âmbito da Candidatura “Médio Tejo - Gestão em SIG” foram submetidos no total 13º pedido de pagamentos ao PO Regional do Centro, com montante FEDER de 2.125.835,52€.

Sendo que no ano de 2013 foram submetidos 4 pedidos de pagamento com montante elegível igual 738.921,62€, e de FEDER igual a 628.083,38€.

Em conclusão a candidatura apresenta uma taxa de execução FEDER de 83,59%.

Serviço Responsável	Outros Serviços Intervenientes
AGOT	

Realização	Início	01.01.2013	Fim	31.12. 2013
------------	--------	------------	-----	-------------

Grau de Realização	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	X	(6)
--------------------	-----	-----	-----	-----	-----	---	-----

Justificação dos Desvios

Grau de Realização: (1) - não realizado; (2) - 0 a 25%; (3) - 25 a 50%; (4) - 50 a 75%; (5) - 75 a 100%; (6) - realizado

FICHA DE AVALIAÇÃO DE PROJETO

			CÓDIGO
EIXO/PROGRAMA	Objetivo Estratégico II Fomentar Redes de Apoio à Inovação e ao Desenvolvimento Tecnológico		II
PROJETO/ATIVIDADE	Médio Tejo – Gestão em SIG / Plataforma SIG		2.2.4
CALENDARIZAÇÃO	Início	01.01.2011	Fim 31.12.2013

Objetivos Previstos

Pretende-se consolidar e reforçar a plataforma de disponibilização de informação georreferenciada, para uma com maior robustez e contemplando a introdução de novas funcionalidades, através da migração do sistema.

A disponibilização dos serviços com a plataforma SIG, permite obter ganhos ao nível do tempo despendido quer internamente quer pelos Municípios, refletindo-se à posteriori nomeadamente na qualidade de vida dos mesmos.

Em suma, pretendem-se alcançar os seguintes objetivos:

- Integração e disponibilização de informação georreferenciada;
- Eficiência e eficácia dos processos;
- Contribuir para uma maior transparência dos trabalhos desenvolvidos nos Municípios e na CIMT, mantendo informado os municípios e todos os utilizadores de Internet;
- Melhoria do serviço prestado;
- Redução futura dos tempos de execução, permitindo a rentabilização de recursos;
- Eliminação de fluxos, circuitos inúteis e trabalho duplicado;
- Rentabilização e potenciação da informação existente nos Municípios e na CIMT
- Maior produtividade técnica;
- Melhoria da qualidade do serviço público prestado;

Objetivos Alcançados

No decorrer do ano de 2013, o projeto teve os seguintes principais desenvolvimentos:

- Realizaram-se reuniões de acompanhamento do projeto.

- Na implementação dos Sistemas de Informação Geográfica, mais concretamente no que respeita **à emissão de plantas de localização online** - sítios autárquicos, foram colocadas online as plantas respeitantes aos município de Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Mação, Ourém, Tomar e Torres Novas e Vila Nova da Barquinha, encontrando-se numa fase de aprovação no município de Sardoal. Contudo estas já se encontram implementadas internamente.

Em alguns municípios a CIMT procedeu à deslocação às respetivas Câmaras Municipais para apoiar na sua configuração.

- No âmbito da execução da revisão do PDM, designadamente no que concerne à vertente da sua discussão/participação pública, foi realizada, no passado de 16.05.2013, reunião com a equipa das autarquias responsáveis pelo acompanhamento da revisão do referido instrumentos de Gestão do Território.

A referida reunião teve por objetivos a apresentação de uma plataforma que permita a disponibilização de informação **online para efeitos de discussão/ participação pública**, bem como reunir concertação de opiniões e sugestões para melhoria da plataforma já desenvolvida. Em virtude das apreciações dos técnicos já foram incorporadas melhorias encontrando-se esta numa fase final.

- No âmbito do desenvolvimento de **site geográfico de turismo**, foram levadas a cabo reuniões nos municípios com o objetivo de análise e sugestões de melhorias da plataforma desenvolvida. Das reuniões realça-se as seguintes funcionalidades, maior desdobramento por tipologia a consultar, sinalização de local a visitar. Esta funcionalidade servirá para no fim se efetuar uma rota com os locais selecionados pelo utilizador (carrinho de compras).

Foi desenvolvida pela CIMT uma plataforma que permita a atualização da informação por parte dos técnicos de turismo dos vários municípios, nesse sentido encontra-se em fase de agendamento de reuniões para explicação dos moldes de atualização da informação.

O objetivo final será existir uma base de dados única a ser utilizada no Médio Tejo.

- Desenvolvimento de site para apoiar na gestão da sinalética e rede viária, decorrente do levantamento realizado com recorrência a videografia.
- Foi desenvolvido webservice que permite quando se realize atualização **na base de dados SIG essa atualização seja automaticamente incorporada nos sites regional e empreendedor** sem que o utilizador necessite de colocar um artigo nesses sites. – em fase de testes.
- Configuração aplicacional específica para as necessidades de cada Município. Exemplo: Desenvolvimento de aplicação para o município de Tomar no âmbito da gestão da sinalização de trânsito em ambiente SIG, face ao volume de informação e complexidade da mesma, verificou-se necessidade de implementação de rotinas e procedimentos que facilitem a gestão da informação e garantam a qualidade da mesma, é fundamental para que se construa um sistema que satisfaça as necessidades dos utilizadores deste tipo de informação
- No âmbito da migração da plataforma munisig para a versão 10.2, verificou-se a introdução de novas funcionalidades tais como: a melhoria das funcionalidades de edição nas bases de dados, a integração com as plataformas do Google Street View e mapas Bing, a possibilidade de disponibilização da informação em visualizador que **possibilita a consulta da informação em dispositivos móveis**, a melhoria das pesquisas realizadas pelos utilizadores externos.
- Implementação de **site com o resultado das eleições autárquicas**.
- Foram prestados pela empresa os esclarecimentos quando necessários às várias entidades no que respeita às funcionalidades das aplicações, como por exemplo configuração das pesquisas a efetuar na aplicação, resolução de situações provocadas pelos modelos de dados, ou configuração dos vários sites, edição, preparação da visualização dos vários temas.
Tendo em conta o Know-how que foi transmitido aos técnicos dos municípios e CIMT, e pelo facto da plataforma ser acessível a que estes criem, tratem a informação a ser divulgada/disponibilizada, no presente existem **"sites" criados internamente nas autarquias**. Estes sites são essencialmente criados para dar respostas às necessidades dos vários sectores de cada entidade. A título de exemplo no âmbito da atribuição/gestão da toponímia, ambiente, património, revisão do PDM, entre outros.
- **Apoio na configuração de sites através do visualizador Flex.**
- Foi realizada apresentação dos trabalhos desenvolvidos em SIG, no encontro dos utilizadores da Esri, EUE 2013.

Serviço Responsável	Outros Serviços Intervenientes
AGOT	

Realização	Início	Fim
	01.01.2013	31.12. 2013

Grau de Realização	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	X

Justificação dos Desvios

Este processo sofreu um atraso da sua execução inicialmente no processo de contratação pública e posteriormente pelo facto de ter que ser presente a tribunal de contas para plena eficácia do contrato, situação que se refletiu no desenrolar de todo o projeto. Nesse sentido existiu um desfasamento entre a execução e as entregas inicialmente consideradas no plano de trabalhos, assim sendo foi aprovado ajustamento ao plano de trabalhos e pagamentos.

Grau de Realização: (1) - não realizado; (2) - 0 a 25%; (3) - 25 a 50 %; (4) - 50 a 75%; (5) - 75 a 100%; (6) - realizado

FICHA DE AVALIAÇÃO DE PROJETO

			CÓDIGO
EIXO/PROGRAMA	Objetivo Estratégico II Fomentar Redes de Apoio à Inovação e ao Desenvolvimento Tecnológico		II
PROJETO/ATIVIDADE	Médio Tejo – Gestão em SIG / Sistema de Informação Territorial 2 (SIT 2)		2.2.3
CALENDARIZAÇÃO	Início	01.01.2008	Fim 31.12.2013

Objetivos Previstos

Tem como objetivo consolidar e reforçar o apetrechamento técnico e tecnológico (equipamento informático e software) dos Gabinetes de Sistemas de Informação Geográfica dos Municípios e CIMT, no sentido do acompanhamento dos projetos plataforma SIG e execução de cartografia 2K e 10K.

Os objetivos previstos para o ano de 2013 foram os seguintes:

- **Análise das infraestruturas dos municípios e CIMT**
- **Aquisição/manutenção de software necessários para as atividades inerentes à área em causa.**

Objetivos Alcançados

No decorrer do ano de 2013, o projeto teve o seguinte desenvolvimento:

- Levantamento das especificações técnicas e realização de procedimento de contratação pública para a aquisição de 3 equipamentos tipo tablet para a estrutura técnica da CIMT. Este equipamento será para recolha de informação em campo para efeitos de atualização e completude da informação constante das bases de dados existentes.

- Disponibilização das **atualizações do software** ArcGis Desktop e servidor (versão 10.2) inerente à plataforma SIG, migração da plataforma MuniSig nos municípios e CIMT. Com a migração da plataforma MuniSig foram incorporadas novas funcionalidades de Backoffice e frontoffice. No que respeita às funcionalidade de Frontoffice podem-se destacar: a melhoria das funcionalidades de edição nas bases de dados, a integração com as plataformas do Google Street View e mapas Bing, a possibilidade de disponibilização da informação em visualizador que possibilita a consulta da informação em dispositivos móveis, a melhoria das pesquisas realizadas pelos utilizadores externos.

- Após configuração da infraestrutura do IDC, para além da CIMT também os Municípios de Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Mação, Tomar, Sertã e Vila Nova da Barquinha estão a utilizar a referida infraestrutura para a **disponibilização de informação geográfica na Web**.

Tendo em conta os acessos e informação alojada no IDC, foi levado a cabo o procedimento de contratação pública no sentido de aumento da capacidade de storage no sentido do contínuo crescimento desta área de atuação com a utilização dos recursos existentes no IDC.

- Nesta componente os Municípios têm intervenção “direta” uma vez que na parte da componente hardware e software da candidatura são responsáveis pela execução dos procedimentos de contratação pública, o que possibilita uma concertação mais concreta das necessidades em função do que cada Município necessita. Contudo como a CIMT é a entidade gestora da operação perante o Mais Centro no presente encontra-se a acompanhar a realização das mesmas em consonância com o disposto na candidatura e reprogramação para efeitos de elegibilidade das despesas.

- Análise junto dos municípios da pertinência de renovação da manutenção do Software MicroStation. Tendo em conta que não se realizaram os serviços de manutenção foram encetados esforços no sentido de “fechar” as licenças na versão do software que melhor se adaptava às necessidades dos municípios.

Finalmente, uma vez que na candidatura inicialmente apresentada ao Mais Centro não estava previsto a execução para os **municípios de Sertã e Vila de Rei, foi efetuado um pedido de reprogramação** solicitando a comparticipação FEDER da despesa. Nesse pedido de reprogramação foi, igualmente, solicitado o prolongamento do horizonte temporal da candidatura até 30 junho 2014, por forma a possibilitar a integração no projeto dos referidos municípios.

Serviço Responsável	Outros Serviços Intervenientes
AGOT	

Realização	Início	Fim
	01.01.2013	31.12. 2013

Grau de Realização	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	X	(6)

Justificação dos Desvios

Este processo sofreu um atraso no início da sua execução quer no processo de contratação pública e posteriormente pelo facto de ter que ser presente a tribunal de contas para plena eficácia do contrato, situação essa que se refletiu em todo o projeto. Nesse sentido existiu um desfasamento entre a execução e as entregas inicialmente consideradas no plano de trabalhos, assim sendo foi aprovado ajustamento ao plano de trabalhos e pagamentos.

FICHA DE AVALIAÇÃO DE PROJETO

			CÓDIGO
EIXO/PROGRAMA	OBJETIVO III Apoiar a Formação Especializada e a Formação para Cidadania Ativa		III
PROJETO/ATIVIDADE	CIF – Centro de Informação e Formação / Médio Tejo		3.1
CALENDARIZAÇÃO	Início	Jan 2013	Fim Dez 2013

Objetivos Previstos

3.1.1. Formação da Administração Local

-Elaboração de Candidaturas ao POPH para co-financiar as ações cujos destinatários são os trabalhadores dos Municípios que integram a CIMT. Estas ações têm como objetivos: Melhorar as competências individuais dos trabalhadores das Câmaras Municipais associadas; promover a qualidade dos serviços municipais e contribuir para a modernização da organização municipal.

- Organização e gestão das candidaturas nos aspetos técnico-pedagógicos, logístico e financeiro.

- Contribuir para a construção de uma cultura de formação profissional assente no desenvolvimento pessoal, profissional e organizacional (CIMT e Municípios associados), numa lógica de projeto de resolução de problemas organizacionais, com a aplicação do Regulamento para a Informação e Formação Profissional.

3.1.2. Seminários e Workshops

- Pretende-se contribuir para um melhor esclarecimento de diversas matérias que interfiram com a realidade da Administração Local. Debater, confrontar e procurar novos caminhos, parceiros e experiências na vertente da Administração Pública, para fazer face à complexidade e aos desafios no âmbito da eficácia.

3.1.3 Estágios Curriculares e Profissionais

-Complementar e aperfeiçoar as competências socioprofissionais dos jovens quadros qualificados, através da frequência de um estágio em contexto real de trabalho;

-Facilitar a jovens licenciados, técnicos e técnicos profissionais um primeiro contacto com a vida ativa, proporcionando uma experiência de trabalho que se refletirá no seu currículo para o ingresso na integração no mundo do trabalho.

3.1.4 Reuniões Temáticas

- Reunir trabalhadores da mesma área, nomeadamente da área financeira e da área dos recursos humanos, das diversas autarquias, sempre que possível com o acompanhamento de um especialista, para discussão de assuntos considerados pertinente pelos mesmos, de forma a poderem esclarecer as suas dúvidas.

Objetivos Alcançados

3.1.1. Formação da Administração Local

- Realização de 29 ações de formação, com a duração de 606 horas e com a participação de 456 formandos;
- As ações de formação foram frequentadas pela sua maioria por mulheres (73%), da categoria profissional de técnico superior (36%) e de grau académico bacharelato e licenciatura (46%);
- Apoio na organização e preparação de salas para 8 ações de formação promovidas pelo CEFA e realizadas na CIMT, que tiveram a participação de 113 formandos e um volume de formação de 2.989.
- Aprovação em dezembro de 2013, da candidatura apresentada ao POPH, à Tipologia 3.4 – Qualificação dos Profissionais da Administração Pública Local, submetida em junho de 2013.

3.1.2. Seminários e Workshops

- Realização de 1 seminário no âmbito do projeto “Transporte a Pedido no Médio Tejo”, com a presença de 80 participantes.

3.1.3 - Estágios Curriculares e profissionais

Foram realizados 2 estágios curriculares, 1 no âmbito de protocolos com o IPT e outro no âmbito de protocolo com o Centro de Formação Profissional de Tomar. Realização de um estágio profissional no âmbito da Medida de Estágios Emprego do Instituto de Formação Profissional.

3.1.4 Reuniões Temáticas

- Foi deliberado, por unanimidade, na reunião do Conselho Executivo de 22 de março, que estas reuniões temáticas para a área financeira, deveriam aguardar por um momento mais oportuno, face às restrições orçamentais que se têm vindo a sentir em todas as autarquias.

Outras Atividades

- Elaboração de todo o processo de renovação da acreditação da CIMT, como entidade formadora, junto da Fundação CEFA; sendo esta certificação um requisito essencial para efeito de acesso a financiamento público, bem como para considerar certificada a formação profissional;
- Procedimentos concursais;
- Apoio à elaboração de candidaturas ao IEFP no âmbito dos CEI (Contratos de Emprego e Inserção);
- Apoio na implementação do SIADAP para o ano de 2013.

Serviço Responsável	Outros Serviços Intervenientes

Realização	Início	JAN 2013	Fim	DEZ 2013
------------	--------	----------	-----	----------

Grau de Realização	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	X	(6)

Justificação dos Desvios

Os desvios deveram-se sobretudo:

3.1.1. Formação da Administração Local

A taxa de execução financeira deveu-se ao facto de se ter que reduzir o valor da candidatura aprovada no âmbito do POPH. Isto porque, a sua aprovação verificou-se no segundo semestre de 2012 e a mesma teria que ser executada até final de setembro de 2013. Com o número de ações aprovadas e com todas as restrições a nível da contratação de formadores, foi autorizado superiormente a redução do valor da candidatura, retirando ações de formação para que a mesma fosse executável, uma vez que não se podia ter uma quebra de formandos superior a 25% e os municípios não podiam ter ausências muito frequentes dos seus trabalhadores.

3.1.2. Seminários e Workshops

Execução financeira refletida no documento do projeto “Transporte a Pedido no Médio Tejo”.

3.1.3 - Estágios Curriculares e profissionais

Foi submetida uma candidatura a 05/03/2012, da qual ainda não se obteve uma resposta, pelo que no ano de 2013 não se realizaram estágios PEPAL.

3.1.4 Reuniões Temáticas

Relativamente às reuniões previstas na área dos Recursos Humanos, as mesmas não se realizaram uma vez que a CIMT tinha uma candidatura a decorrer no âmbito do POPH, que contemplava várias ações de formação para esta área.

FICHA DE AVALIAÇÃO DE PROJETO

			CÓDIGO
EIXO/PROGRAMA	OBJETIVO III Apoiar a Formação Especializada e a Formação para Cidadania Ativa		III
PROJETO/ATIVIDADE	Médio Tejo + =		
CALENDARIZAÇÃO	Início	Jan 2013	Fim Dez 2013

Objetivos Previstos

- Conhecer o ponto de situação da Igualdade de Género na região do Médio Tejo: Municípios e Concelhos da CIMT através dos Diagnósticos;
- Definir e Implementar estratégias de Ação através dos Planos para a Igualdade;
- Informar, sensibilizar e formar para a Igualdade de Género os/as trabalhadores/as dos Municípios, das entidades das Redes Locais e da CIMT;
- Efetivar práticas e discursos de Igualdade de Género nos Municípios e nas suas comunidades;
- Criar culturas organizacionais promotoras da Igualdade de Género;
- Criar estruturas de apoio à Igualdade nos Municípios e na CIMT – definição e implementação de Gabinetes para a Igualdade com intervenções a nível municipal e intermunicipal.

Objetivos Alcançados

Face aos desvios explanados o projeto não atingiu os objetivos inicialmente propostos. Foi deliberado, por unanimidade, na reunião do Conselho Executivo de 25 de janeiro de 2013, proceder à revogação deste projeto junto do CIG/POPH, bem como a resolução do contrato com a empresa Tecnoforma.

Serviço Responsável	Outros Serviços Intervenientes

Realização	Início	JAN 2012	Fim	DEZ 2012
-------------------	---------------	-----------------	------------	-----------------

Grau de Realização	(1)	x	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
---------------------------	-----	---	-----	-----	-----	-----	-----

Justificação dos Desvios

Os desvios deveram-se sobretudo:

Este projeto sofreu um atraso significativo no seu arranque/desenvolvimento. Não obstante, com o agravamento da crise, muito sentida pelos Municípios, a partir do momento de arranque do projeto, em Setembro de 2011, iniciou-se um processo de recuos e avanços na decisão de adesão. Com efeito, foram vários os Municípios que alteraram a sua opinião sobre a importância ao desenvolvimento de um projeto que tratasse especificamente as questões da Igualdade de Género. Ao longo deste processo, os fatores crise económica e falta de recursos humanos internos dos Municípios para se envolverem no desenvolvimento do projeto levaram a que este tenha sofrido sucessivos adiamentos ao seu arranque efetivo para o "terreno". Assim sendo, o trabalho desenvolvido durante cerca de nove meses centrou-se essencialmente no envidamento de esforços para que a aceitação do projeto envolvesse os 11 Municípios da região do Médio Tejo, no sentido de constituir um projeto regional/intermunicipal.

Os Municípios de Entroncamento, Torres Novas e Tomar manifestaram a sua intenção na desistência do projeto.

Após o decorrer de algumas atividades, em Novembro de 2012 foi proferida sentença de declaração de insolvência do devedor Tecnoforma – Formação e Consultoria, SA. A colaboradora da empresa Tecnoforma, que desenvolvia o projeto nos Municípios rescindiu contrato com a mesma e desde então, a empresa não tem conseguido garantir o trabalho previamente agendado com os municípios. A CIMT procedeu à revogação do projeto junto do CIG/POPH, bem como a resolução do contrato com a empresa Tecnoforma.

FICHA DE AVALIAÇÃO DE PROJETO

			CÓDIGO
EIXO/PROGRAMA	OBJETIVO III Apoiar a Formação Especializada e a Formação para Cidadania Ativa		III
PROJETO/ATIVIDADE	PIAL – Programa Intermunicipal de Acessibilidade Local		3.3
CALENDARIZAÇÃO	Início	2010	Fim 2013

Objetivos Previstos

No âmbito do Programa «RAMPA» – Regime de Apoio aos Municípios para a Acessibilidade, do Programa Operacional Temático do Potencial Humano, que visa apoiar as autarquias na elaboração de planos locais ou regionais que promovam as acessibilidades físicas e arquitetónicas no espaço público, foi aprovada a candidatura PIAL – Programa Intermunicipal de Acessibilidade Local Médio Tejo, envolvendo 4 Municípios (Abrantes, Entroncamento, Tomar e Ourém) com o objetivo de desenvolver um conjunto de 8 Planos Locais de Promoção da Acessibilidade, respetivamente nas áreas urbanas de Abrantes, Rossio ao Sul do Tejo, Pego, Tramagal, Entroncamento, Fátima, Ourém e Tomar.

No âmbito deste projeto, estava previsto para o ano de 2013, a conclusão das seguintes componentes de investimento:

- Estudos - Produção da Versão Final dos Planos Locais de Promoção da Acessibilidade (fase 4);

- Sistema de Informação Participado: Conclusão do desenvolvimento do Sistema de Informação Geográfica (SIG) concebido para disponibilizar publicamente, através da Internet, os resultados das diversas fases do programa através de um mapa e de outros conteúdos informativos, incluindo a disponibilização de mecanismos de discussão de temas e recolha de contributos por parte das populações locais.

Objetivos Alcançados

No decorrer do ano de 2013, foram concluídos os trabalhos referentes à elaboração dos Planos Locais de Promoção da Acessibilidade, previstos na candidatura aprovada pelo POPH, tendo sido validados os Relatórios Finais produzidos pela empresa M.pt.

Relativamente ao **Sistema de Informação Participado**, foram também concluídos os trabalhos de validação/correção de erros sobre as funcionalidades e conteúdos do site <http://pial.mediotejo.pt/pial/>, sites estes que não estão ainda online por indicação dos municípios.

Serviço Responsável	Outros Serviços Intervenientes
GE	AGOT/AMNT/CIF

Realização	Início	JAN.2013	Fim	DEZ.2013
-------------------	---------------	----------	------------	----------

Grau de Realização	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	x
---------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----------

Justificação dos Desvios

Grau de Realização: (1) - não realizado; (2) - 0 a 25%; (3) - 25 a 50%; (4) - 50 a 75%; (5) - 75 a 100%; (6) - realizado

FICHA DE AVALIAÇÃO DE PROJETO

		CÓDIGO
EIXO/PROGRAMA	OBJETIVO IV Promover Modelos de Gestão para Potenciar a Eficiência e a Redução de Custos	
PROJETO/ATIVIDADE	QREN – Apoio e Contratualização	
CALENDARIZAÇÃO	Início	Fim
		Dezembro 2013

Objetivos Previstos

A gestão do Quadro de Referência Estratégica Nacional (QREN) para o Médio Tejo e Pinhal Interior Sul, através da Contratualização da Subvenção Global, no valor global FEDER de 85.134.423€ (este valor inclui os municípios de Oleiros e Proença-a-Nova) assenta no alcance de objetivos estratégicos para as duas Regiões e que se encontram explícitos no Plano Territorial de Desenvolvimento do Médio Tejo e Pinhal Interior Sul para o período 2007/2013. Assim, a gestão da contratualização no âmbito do Programa Operacional Regional do Centro, a elaboração e acompanhamento de candidaturas municipais e intermunicipais aos Programas Operacionais Temáticos e demais candidaturas à União Europeia visam concretizar os projetos estruturantes para a Região do Médio Tejo.

Objetivos Alcançados

O valor global FEDER constante no Contrato de Delegação de Competências com Subvenção Global (Contratualização) é de 85.134.423€. Este valor tem sofrido alterações face à reprogramação de candidaturas e à própria execução física e financeira das operações, dado que já nos encontramos na fase de encerramento das mesmas.

No âmbito do Contrato mencionado, existia uma dotação FEDER de 772.666,00€ para financiamento das despesas de funcionamento da Estrutura de Apoio Técnico do Médio Tejo. Esta equipa tem como competências a análise técnica e financeira das candidaturas municipais e dos pedidos de pagamento submetidos, bem como a verificação física e documental das operações aprovadas. No entanto, em agosto de 2013, a Comissão Diretiva do Programa Operacional Regional do Centro deliberou a revisão da dotação FEDER afeta a esta equipa, a qual passou para 1.395.332,41€.

Assim, foi apresentada no mês de janeiro de 2013, a candidatura da "Assistência Técnica da Estrutura de Apoio Técnico do Médio Tejo e Pinhal Interior Sul" (EAT) constituída no âmbito do Contrato de Delegação de Competências com Subvenção Global celebrado com a Autoridade de Gestão do PO Regional do Centro, no valor global de 199.788,84€, correspondendo a valor participado FEDER de 169.820,51€. A candidatura foi aprovada pelo Mais Centro a 18 de março de 2013. Assim sendo, no decorrer do ano de 2013 foram apresentadas as despesas decorrentes do funcionamento da EAT.

Durante o ano de 2013, e no que se concerne à Contratualização foram alcançados os seguintes objetivos:

✓ Realização de reuniões no âmbito do QREN, bem como apresentação, nas reuniões do Conselho Executivo da CIMT, do ponto de situação da Contratualização, por forma a efetuar-se o devido acompanhamento da execução financeira da Contratualização.

✓ Acompanhamento técnico e financeiro das 84 candidaturas municipais e intermunicipais aprovadas no âmbito da Contratualização.

✓ Desenvolvimento de material promocional enquanto contributo para a concretização da Estratégia de Comunicação do Programa Operacional para a Região Centro no que se concerne aos projetos financiados.

✓ Análise dos pedidos de pagamentos submetidos das operações aprovadas no âmbito da Contratualização, dos quais foram validados, até 31 de dezembro 2013, pela Autoridade de Gestão do PO Regional do Centro 71.391.246,01€. A EAT apenas não analisa os pedidos de pagamento submetidos dos Centros Escolares aprovados antes da assinatura do Contrato de Delegação de Competências mas que foram englobados no mesmo.

✓ Verificação física e documental de 27 candidaturas, para efeitos de encerramento das mesmas.

A Autoridade de Gestão do Programa Operacional Regional do Centro deliberou em 2013 que a participação das EAT's na elaboração dos processos de verificação no local, fosse alargada para além das operações previstas na Contratualização, ficando responsáveis pelas verificações no local das operações dos Regulamento Específicos "Reabilitação Urbana" e "Rede Escolar". Deste modo, a CIMT tem atualmente cerca de 118 candidaturas aprovadas no âmbito da sua responsabilidade e, para as quais, tem de proceder à sua verificação física e documental, para efeitos de encerramento.

Dado o trabalho desenvolvido pela EAT, a 31 de Dezembro de 2013, a execução do Contrato de Subvenção Global é a seguinte:

✓ Taxa FEDER aprovado face ao contratualizado: 100%

✓ Taxa FEDER executado face ao aprovado: 84%

Serviço Responsável	Outros Serviços Intervenientes
EP	

Realização	Início	JAN/13	Fim	DEZ/13
-------------------	---------------	---------------	------------	---------------

Grau de Realização	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	x	(6)
---------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	----------	-----

Justificação dos Desvios

Grau de Realização: (1) - não realizado; (2) - 0 a 2.5%; (3) - 25 a 50 %; (4) - 50 a 75%; (5) - 75 a 100%; (6) - realizado

FICHA DE AVALIAÇÃO DE PROJETO

			CÓDIGO
EIXO/PROGRAMA	OBJETIVO IV Promover Modelos de Gestão para Potenciar a Eficiência e a Redução de Custos		IV
PROJETO/ATIVIDADE	Sistema Integrado de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho		4.2
CALENDARIZAÇÃO	Início	Mar. 2011	Fim
Objetivos Previstos			Fev. 2014

No âmbito do Projeto Sistema Integrado de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, os objetivos em geral são:

- Cumprir a legislação em vigor, nomeadamente a Lei nº 59/2008, relativa ao Regulamento do Regime do Contrato de Trabalho em Funções Públicas, de modo a garantir aos trabalhadores/funcionários dos Municípios, SMAS de Tomar e da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo condições de segurança, higiene e saúde no trabalho.
- Prevenir os riscos profissionais e contribuir para a diminuição da sinistralidade e aumento da produtividade, procurando assim o bem-estar mental, físico e espiritual de todos.

Na área da Saúde no Trabalho, os objetivos são:

- Realização de exames e consultas:
 - Iniciais (novos trabalhadores)
 - Periódicos (de acordo com o quadro legal em vigor)
 - Ocasionais (sempre que a Câmara Municipal, trabalhador ou médico do trabalho o entendam como necessário);
- Visitas periódicas aos locais de trabalho com elaboração de relatório da visita;
- Colaboração com os médicos de família/assistentes dos trabalhadores
- Ações de informação e sensibilização tendentes à promoção e melhoria da saúde dos trabalhadores
- Formulação e proposta de recomendações para a melhoria das condições dos locais de trabalho e defesa da saúde dos trabalhadores
- Colaboração com os serviços de Segurança e Higiene no Trabalho e os representantes dos trabalhadores para a melhoria das condições de saúde no trabalho de todos trabalhadores dos Municípios/Entidades.

Na área da Segurança e Higiene no Trabalho, os objetivos são:

- Avaliação, acompanhamento e controle periódico das condições de segurança dos trabalhadores e das condições de higiene e salubridade das instalações e prescrição de recomendações
- Avaliações de riscos profissionais aos locais de trabalho com elaboração de relatório, contendo as medidas propostas para a erradicação ou diminuição dos riscos e a sua hierarquização.
- Avaliações ambientais como o ruído laboral, presença de dióxido de carbono, conforto térmico e riscos químicos;
- Ações de formação aos trabalhadores, representantes dos trabalhadores para a Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho e seus dirigentes sobre riscos para a segurança e saúde que estão sujeitos, medidas de proteção existentes e como se aplicam;
- Verificação e apoio para a concretização das medidas de autoproteção, tendo como base as exigíveis no artigo 21º do Decreto-Lei nº 220/2008 (Segurança Contra Incêndios em Edifícios).
- Elaboração de programas/manuais de prevenção e folhetos informativos considerando normas, regras de segurança e procedimentos em caso de acidente.
- Realização de reuniões com o órgão de direção ou do serviço, em conjunto com os representantes dos trabalhadores ou os responsáveis técnicos para a Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho sobre as atividades realizadas.
- Colaboração na execução de simulacros, no âmbito da Segurança contra incêndios em edifícios.
- Investigação e elaboração de relatórios de acidente de trabalho.
- Execução de ações de sensibilização/iniciativas no dia 28 de Abril, alusivas ao dia nacional de prevenção e segurança no trabalho.

Objetivos Alcançados

- Realização de 3 Reuniões no âmbito da Segurança e Higiene no Trabalho:

- 2 (duas) relativas ao planeamento de atividades de Segurança e Higiene no Trabalho de apoio à resposta de dois Municípios: Entroncamento e Vila Nova da Barquinha, na sequência de inspeção da ACT, no âmbito da campanha de espaços confinados;

- 1 (uma), realizada em 31-01-2013, com componente formativa, tendo em consideração o trabalho desenvolvido nas oficinas municipais.

Na área da Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho:

- Divulgação, no âmbito do **dia nacional de Prevenção e Segurança no Trabalho, 28 de Abril** e da campanha do ano de 2013 da Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT), **"A prevenção é o melhor remédio"**, folheto de sensibilização acerca das doenças profissionais, que descreve:

- o que são doenças profissionais;
 - quais as obrigações do empregador;
 - como se participam doenças profissionais e
 - o que fazer para prevenir as doenças profissionais.
- dirigida a todos os trabalhadores municipais.

- Conclusão da realização de **13 relatórios das avaliações de risco, designadas como "comuns"**, correspondentes a:

Município/ Entidade	Avaliação de riscos realizada
Alcanena	Jardineiros
Constância	Sapadores florestais
Entroncamento	Limpeza de coletores domésticos e pluviais
FZezere	Motorista de veículo de Passageiros Motorista de pesados de mercadorias
Mação	-
Sardoal	Recolha e transporte de lixo
Tomar	Eletricista auto Lubrificador Pedreiro Calceteiro
SMAS Tomar	Leitor cobrador de consumos
VNBarquinha	Canalizador Pintores Limpeza de coletores domésticos e pluviais
CIMT	Estudo ergonómico de posto de trabalho

Estes relatórios foram enviados a todos os Municípios/Entidades, uma vez que todos possuem estes trabalhadores, de forma a constituírem um procedimento de prevenção comum para todos.

- Realização de relatórios das seguintes **avaliações de riscos profissionais, no total de 3**, nos seguintes locais de trabalho:

Município/ Entidade	Nº de Auditorias Técnicas a edifícios	Nº de avaliações de risco
Entroncamento	0	1
VN Barquinha	0	2
TOTAL	0	3

Estas avaliações de riscos profissionais só incidiram, em 2013, nos municípios de Entroncamento e VN Barquinha.

- Realização de **uma avaliação técnica/medição** e execução dos respetivos relatórios (para cada Município envolvido):

Município/ Entidade	Avaliação de ruído ocupacional	Avaliação de iluminância	Avaliação da Qualidade do Ar Interior	Avaliação de Conforto térmico
Entroncamento	0	0	1	0
VNBarquinha	0	0		0
TOTAL	0	0	1	0

- Realização de **9 ações de formação de primeiros socorros**, ocorridas em cada Município/Entidade, excepto SMAS de Tomar e CIMT que foi uma ação partilhada, entre os dias 15 de Fevereiro de 2013 e 30 de Maio de 2013, envolvendo cerca de 180 trabalhadores.

- Realização de **formação em espaços confinados**, dia 07/03/2013, ocorrida nos Municípios de Entroncamento (parte da manhã, teórica) e no Município de Vila Nova da Barquinha (período da tarde, parte prática, no exterior) incluindo **a execução de simulacro (entrada em espaço confinado)**, envolvendo cerca de 15 trabalhadores.

Na área da Saúde no Trabalho:

- Foram realizados no total, **695** exames e consultas, no âmbito da saúde no trabalho, compostos por:

Município/ Entidade	Admissão	Periódicos	Ocasionais	Total
Alcanena	0	1	0	1
Constância	0	28	1	29
F. Zézere	0	72	11	83
Mação	0	57	0	57
Sardoal	1	72	1	74
Tomar	3	309	14	326
SMAS de Tomar	0	47	0	47
VNBarquinha	0	68	1	69
CIMT	0	9	0	9
Total	4	662	29	695

- Dos **695 trabalhadores** que realizaram consultas, resultou o seguinte:

Nº de trabalhadores aptos para o trabalho	Nº de trabalhadores aptos condicionalmente para as funções que exercem:	Nº de trabalhadores inaptos temporariamente para as funções que exercem:	Nº de trabalhadores inaptos definitivamente para as funções que exercem:
684	10	1	0

- Foram realizadas as últimas **3 ações de sensibilização**, sobre álcool, nos Municípios de Mação, Sardoal e Vila Nova da Barquinha, envolvendo cerca de 35 trabalhadores, com o objetivo de sensibilizar os trabalhadores sobre esta temática.

Serviço Responsável	Outros Serviços Intervenientes
1 pessoa da EP	Empresas Prestadoras do Serviço: Saúde no Trabalho – CNM/Inogrup, Segurança e Higiene no Trabalho - Interprev

Realização	Início	Fim
	01-01-2013	31-12-2013

Grau de Realização	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					X	

Justificação dos Desvios

Grau de Realização: (1) - não realizado; (2) - 0 a 25%; (3) - 25 a 50%; (4) - 50 a 75%; (5) - 75 a 100%; (6) - realizado

FICHA DE AVALIAÇÃO DE PROJETO

			CÓDIGO
EIXO/PROGRAMA	OBJETIVO ESTRATÉGICO IV Promover Modelos de Gestão para Potenciar a Eficiência e a Redução de Custos		
PROJETO/ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES SEMAFÓRICAS		4.3
CALENDARIZAÇÃO	Início	2011	Fim 2013

Objetivos Previstos

O projeto tem como objetivo fundamental dar resposta às dificuldades sentidas pela maioria dos Municípios do Médio Tejo em assegurar a adequada manutenção das instalações semaforicas, corrigindo-se a prática corrente da manutenção dos semaforos ser meramente corretiva e realizada por administração direta, com bastantes limitações em termos da capacidade de resposta e elevados custos, sem assegurar as verificações periódicas e específicas necessárias.

As diligências enquadradas pelo projeto dizem respeito à negociação/contratação conjunta de serviços de inspeção e manutenção das instalações semaforicas a cargo dos Municípios do Médio Tejo, tirando partido da economia de escala associada ao processo.

Objetivos Alcançados

No decorrer do ano de 2013, foi concluído o contrato celebrado com a empresa Eyssa-tesis, para a prestação de serviços de inspeção e manutenção das instalações semaforicas a cargo dos Municípios de Abrantes, Alcanena, Entroncamento, Mação, Tomar, Torres Novas e Vila Nova da Barquinha.

Concluído o contrato conjunto existente para a prestação de serviços de inspeção e manutenção das instalações semaforicas, e considerando a evolução do projeto Central de Compras do Médio Tejo, foi desenvolvido procedimento de negociação conjunta, através do Portal de Cotações do Médio Tejo, para a aquisição dos referidos serviços, tendo sido realizado o respetivo leilão eletrónico em 16.10.2013, com a melhor proposta a ser apresentada pela empresa Soltráfego, SA.

Serviço Responsável	Outros Serviços Intervenientes
GE	

Realização	Início	Fim
	JAN. 2013	DEZ. 2013

Grau de Realização	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			X			X

Justificação dos Desvios

Grau de Realização: (1) - não realizado; (2) - 0 a 25%; (3) - 25 a 50%; (4) - 50 a 75%; (5) - 75 a 100%; (6) - realizado

FICHA DE AVALIAÇÃO DE PROJETO

			CÓDIGO
EIXO/PROGRAMA	OBJETIVO ESTRATÉGICO IV Promover Modelos de Gestão para Potenciar a Eficiência e a Redução de Custos		IV
PROJETO/ATIVIDADE	Central de Compras da CIMT		4.4.
CALENDARIZAÇÃO	Início	Maio 2011	Fim
			Dezembro 2013

Objetivos Previstos

Nos termos dos artigos 260.º e seguintes do Código dos Contratos Públicos, a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo constituiu-se como uma Central de Compras para centralizar a contratação de empreitadas de obras públicas, de locação e de aquisição de bens móveis e de aquisição de serviços das entidades adjudicantes integrantes da mesma. Assim, a Central de Compras da CIMT tem como principais objetivos:

- Estabelecer a estratégia e as políticas de compra e de sourcing para as categorias de bens e serviços superiormente determinados;
- Promover e assegurar a agregação de necessidades de compra das entidades adjudicantes abrangidas, incluindo a consolidação do planeamento de necessidades, a análise, normalização e standardização de especificações de produtos e serviços a adquirir;
- Estimar o valor do potencial de poupança a obter, através da agregação de necessidades de compra das entidades adjudicantes abrangidas;
- Conduzir processos negociais, no que respeita às categorias de produtos e serviços definidos como transversais e proceder, quando aplicável, à gestão dos respetivos contratos e relações com fornecedores;
- Monitorizar o desempenho da função compras eletrónicas da AML e avaliar o impacto (poupanças) dos processos de negociação centralizada desenvolvidos pela CCE-AML;
- Promover junto das entidades adjudicantes abrangidas a utilização dos serviços da CCE-AML;
- Elaborar e promover normas, regras e procedimentos que simplifiquem e racionalizem os processos de aquisição e aprovisionamento;
- Definir critérios de compra e de aquisição de bens e serviços em articulação com as deliberações do Conselho Executivo;
- Apoiar as áreas de aprovisionamento das entidades adjudicantes abrangidas que pretendam desenvolver processos de negociação municipais (não transversais), bem como disponibilizar a plataforma tecnológica para a execução deste tipo de negociação.

No âmbito da Central de Compras foi criado o Portal Informativo do Médio Tejo (MT.com) que se trata de uma plataforma que permite às empresas comunicarem as suas condições de venda, dos mais variados bens e serviços, aos diversos interessados, como sejam às entidades que integram a Central de Compras da CIMT.

O MT.com é portanto, uma rede de fornecedores, categorizada e gerida pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, de acordo com um conjunto de critérios definidos previamente, assentes em princípios de transparência e eficiência e, que permite às entidades interessadas um acesso instantâneo à informação das condições de fornecimento dos fornecedores selecionados, que por sua vez se encontram devidamente habilitados a fornecer.

Objetivos Alcançados

A Central de Compras da CIMT sendo desde já uma realidade, os seus objetivos imediatos foram:

- ✓ 30% de redução média de preços nas categorias piloto;
- ✓ Redução dos custos globais de aquisição (conceção, compra, armazenamento, transporte, manuseamento e planeamento);
- ✓ Eficiência do Processo aquisitivo
 - o Redução em 80% no tempo gasto na aquisição de bens catalogados
 - o Redução em mais de 95% do nº de procedimentos aquisitivos realizados no conjunto dos municípios enquadrados no piloto
- ✓ Conhecimento das estruturas de custos dos municípios;
- ✓ **Desenvolvimento de competências internas em matéria de “compras eletrónicas”;**
- ✓ Construção de uma base de conhecimento acerca de melhores práticas aquisitivas;
- ✓ **Minimização das barreiras à adoção de novas iniciativas de “compras eletrónicas” pelos municípios e pelos fornecedores;**

Tendo sempre presente a preocupação de criar condições para tornar a operação mais ágil, eficiente e orientada para os verdadeiros interessados, os compradores e os vendedores, foi desenvolvido um conceito absolutamente impar de negociação informal de cotações, o MT.Com. Esta negociação informal de cotações, tem-se revelado uma solução de enorme utilidade para os municípios, assegurando níveis elevados de transparência processual e as melhores práticas negociais em processos de ajuste direto. Esta iniciativa visa o desenvolvimento de um espaço informativo onde consta uma lista de artigos, que respeitam um conjunto de regras previamente definidas e comunicadas, a um preço apurado com base num processo de negociação. Com este modelo pretende-se assegurar **que, para aquisições de baixo valor (até 75.000€), os interessados têm um espaço interativo de cariz exclusivamente informativo, onde podem consultar as melhores ofertas do mercado para determinado bem, e caso o entendam, proceder às respetivas adjudicações aos fornecedores indicados.**

Assim, no âmbito da sua atuação, a Central de Compras da CIMT, desenvolveu as seguintes atividades:

- ✓ Elaboração do Plano Estratégico de Compras, com a definição das categorias de bens e serviços a tratar de forma centralizada, estimativa de poupança associada a cada categoria e prioridade de implementação de procedimentos aquisitivos agregados;
- ✓ Condução e conclusão de um total de sete processos de negociação agregada, referentes às categorias de Consumíveis de Informática, Economato (que inclui o Papel), Higiene & Limpeza, Produtos Químicos, Serviço de Manutenção de Elevadores e Serviços de Inspeção, Gás e Manutenção das Instalações Semafóricas;
- ✓ Lançamento de concursos públicos para a celebração de acordos quadro em cinco categorias prioritárias: Comunicações Móveis, Seguros – Acidentes de Trabalho, Acidentes Pessoais, Frota Automóvel e Responsabilidade Civil, Refeições Escolares, Eletricidade e Gás.

No ano de 2013, foi aprovada a candidatura Médio Tejo Online pelo Programa Operacional Fatores de Competitividade, que tem como objetivo a modernização administrativa da CIMT e dos seus municípios associados, em que uma das componentes de investimento diz respeito às Compras Públicas, onde se inclui os custos de funcionamento da Central de Compras da CIMT.

Serviço Responsável	Outros Serviços Intervenientes
ACI	EP

Realização	Início	JAN/13	Fim	DEZ/13
-------------------	---------------	---------------	------------	---------------

Grau de Realização	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	x	(6)

Justificação dos Desvios

Grau de Realização: (1) - não realizado; (2) - 0 a 25%; (3) - 25 a 50%; (4) - 50 a 75%; (5) - 75 a 100%; (6) - realizado

FICHA DE AVALIAÇÃO DE PROJECTO

			CÓDIGO
EIXO/PROGRAMA	OBJETIVO ESTRATÉGICO IV Promover Modelos de Gestão para Potenciar a Eficiência e a Redução de Custos		
PROJETO/ATIVIDADE	RISCOS NATURAIS – PREVENÇÃO E GESTÃO DE RISCOS – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CIVIL PARA AS CORPORações DE BOMBEIROS DO MÉDIO TEJO		
CALENDARIZAÇÃO	Início	Maio 2013	Fim
			Maio 2014

Objetivos Previstos

Com o objetivo de viabilizar a aquisição de equipamentos operacionais de proteção civil para os corpos de bombeiros e serviços de proteção civil municipal da Região do Médio Tejo, nomeadamente no que se concerne à aquisição de equipamentos de combate a incêndios em espaços naturais, procura-se dotar 482 elementos dos corpos de bombeiros e serviços de proteção civil municipal, com os seguintes equipamentos de proteção individual necessários ao combate de incêndios em espaços naturais:

- ✓ 152 Capacetes Florestais
- ✓ 330 Capuzes de Proteção Florestal (Cógula)
- ✓ 718 Fatos de Proteção Individual (Calça e Dólmen)
- ✓ 393 Luvas de Combate a Incêndios Florestais
- ✓ 366 Botas de Combate a Incêndios Florestais

Objetivos Alcançados

Para proceder à **aquisição dos necessários equipamentos de proteção civil para dotar 482 elementos** dos corpos de bombeiros e serviços de proteção civil municipal da região do Médio Tejo, ou seja, 50% do número total de elementos no ativo constantes no Registo Nacional de Bombeiros Portugueses, os quais registam o número de 956 elementos, foi apresentada a candidatura "Riscos Naturais no Médio Tejo – Prevenção e Gestão – Aquisição de EPI" ao Programa Operacional Valorização do Território (POVT), com um valor do investimento total e elegível de 253.343,00€, o que corresponde a uma comparticipação Fundo de Coesão, a uma taxa de 85%, de 215.341,54€. Sendo uma das condições de admissibilidade e aceitabilidade da candidatura submetida, a CIMT procedeu ao lançamento do procedimento de concurso público internacional para aquisição do equipamento em causa.

Serviço Responsável	Outros Serviços Intervenientes
AGOT/EP	

Realização	Início	MAIO/13	Fim	DEZ/13
-------------------	---------------	----------------	------------	---------------

Grau de Realização	(1)	(2)	x	(3)	(4)	(5)	(6)
---------------------------	-----	-----	----------	-----	-----	-----	-----

Justificação dos Desvios

Apesar da candidatura submetida ter sido aceite pelo POVT, a mesma ainda não foi oficialmente aprovada. Aguarda-se pela aprovação definitiva para que se proceda à adjudicação e respetivo fornecimento dos equipamentos de proteção civil aos corpos de bombeiros da Região do Médio Tejo.

Grau de Realização: (1) - não realizado; (2) - 0 a 25%; (3) - 25 a 50%; (4) - 50 a 75%; (5) - 75 a 100%; (6) - realizado

FICHA DE AVALIAÇÃO DE PROJETO

FICHA DE AVALIAÇÃO DE PROJETO				CÓDIGO
EIXO/PROGRAMA	OBJETIVO ESTRATÉGICO IV Promover Modelos de Gestão para Potenciar a Eficiência e a Redução de Custos			
PROJETO/ATIVIDADE	ESTUDO DE IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE RISCOS NOS CONCELHOS DE ABRANTES, ALCANENA, ENTRONCAMENTO, FERREIRA DO ZÊZERE, MAÇÃO, SARDOAL, TOMAR E VILA NOVA DA BARQUINHA			
CALENDARIZAÇÃO	Início	Maio 2013	Fim	Maio 2014

Objetivos Previstos

Com o objetivo de identificar e caracterizar os riscos (incluindo informação de base espacial) nos concelhos de Abrantes, Alcanena, Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Mação, Sardoal, Tomar e Vila Nova da Barquinha, pretende-se dotar a proteção civil de instrumentos de avaliação e caracterização territorial suscetíveis de induzir melhorias qualitativas nos processos de gestão de operações de emergência, aumentando a eficiência de intervenção operacional.

Procura-se, assim, contribuir para a melhoria do sistema de proteção civil, apoiada pela legislação, reforçando paralelamente a interligação entre os mecanismos de gestão/mitigação de riscos e os instrumentos de planeamento de emergência, uma vez que os estudos a produzir serão compatíveis com a sua integração na Secção II da Parte IV dos Planos de Emergência de Proteção Civil das áreas territoriais correspondentes.

Objetivos Alcançados

Para se proceder ao **Estudo de Identificação e Caracterização de Riscos nos concelhos de Abrantes, Alcanena, Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Mação, Sardoal, Tomar e Vila Nova da Barquinha**, foi apresentada uma candidatura ao Programa Operacional Valorização do Território (POVT), pela Associação Nacional de Proteção Civil, com um valor do investimento total e elegível de 60.024,00€, o que corresponde a uma participação Fundo de Coesão, a uma taxa de 85%, de 51.020,40€. No entanto, foi assinado um protocolo a 28 de maio de 2013 com a CIMT, para que esta fosse responsável pelo lançamento e acompanhamento do procedimento de concurso para aquisição do estudo em causa.

Sendo uma das condições de admissibilidade e aceitabilidade da candidatura submetida, a CIMT procedeu ao lançamento do procedimento de ajuste direto para aquisição do estudo em causa.

Serviço Responsável	Outros Serviços Intervenientes
AGOT/EP	

Realização	Início	MAIO/13	Fim	DEZ/13

Grau de Realização	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		X				

Justificação dos Desvios

Apesar da candidatura submetida ter sido aceite pelo POVT, a mesma ainda não foi oficialmente aprovada. Aguarda-se pela aprovação definitiva para que se proceda à adjudicação do estudo em causa.

Grau de Realização: (1) - não realizado; (2) - 0 a 25%; (3) - 25 a 50%; (4) - 50 a 75%; (5) - 75 a 100%; (6) - realizado

4. RECURSOS HUMANOS, FINANCEIROS E PATRIMONIAIS

4.1. Recursos Humanos

Situação Existente

Em 31 de Dezembro de 2013, o Mapa de Pessoal da CIMT era composto por 23 colaboradores e 1 Secretário Executivo:


Carreiras/ Grupo de Pessoal	Contrato de Trabalho em Funções Públicas - Tempo Indeterminado	Contrato a Termo Certo/ Incerto	TOTAL EFFECTIVOS
			Outras situações
Secretário Executivo	--	--	1
Técnico Superior	11 a); b)	8	19
Especialista Informático	--	1	1
Assistente Técnico	2	1	3
TOTAL	12	10	24

- a) 1 Téc. Sup. com CTFP por Tempo Indeterminado em Cedência de Interesse Público na empresa municipal Turrisespaços;
- b) 1 Téc. Sup. com CTFP por Tempo Indeterminado em mobilidade interna na C.M. Abrantes;

No decorrer de 2013, a CIMT contou ainda com a colaboração de:

- 1 Estágio Profissional no âmbito da medida "Estágios Emprego" do IEFP, na área de Informática, que termina em outubro de 2014;
- 2 Estágios Curriculares, 1 no âmbito de protocolo com o IPT – Instituto Politécnico de Tomar e outro no âmbito de cursos profissionais ministrados pelo Centro Profissional de Tomar;
- 6 CEI - Contrato Emprego – Inserção, através do IEFP, nas áreas de web design; gestão; engenharia civil; comunicação e apoio à área administrativa. Nesta última, a CIMT contou com o apoio de 2 colaboradoras, sendo que uma terminou em Julho de 2013 e a outra termina em setembro do corrente ano.

À data de 31 de Dezembro, a sua distribuição pelos Serviços (não se indicando as situações a) e b) do quadro anterior) é a seguinte:



- Contrato Trabalho em Funções Públicas por Tempo Indeterminado
- Contrato Termo Certo/ Incerto
- Com financiamento de Fundos Comunitários

A evolu\u00e7\u00e3o dos colaboradores, desde 2008, \u00e0 situa\u00e7\u00e3o de 31 de Dezembro foi a seguinte:



Nota: Na elabora\u00e7\u00e3o do presente gr\u00e1fico, para 2013, n\u00e3o foram considerados 2 T\u00e9cnicos Superiores que pertencem ao Mapa de Pessoal da CIMT, mas desempenhavam/desempenham fun\u00e7\u00f5es em outras entidades.

Forma\u00e7\u00e3o

Em 2013 foi proporcionada, aos colaboradores da CIMT, a forma\u00e7\u00e3o profissional que consta do quadro seguinte.

A escolha dos temas e a distribui\u00e7\u00e3o pelos funcion\u00e1rios envolvidos teve por base os interesses da organiza\u00e7\u00e3o, em particular, o aumento da efici\u00eancia.

Forma\u00e7\u00f5es \ A\u00e7\u00f5es	Trabalhadores
Microsoft Word Avan\u00e7ado	1
SPSS - Estat\u00edstica	1
An\u00e1lise Custo-benef\u00edcio	1
Tecnologias de informa\u00e7\u00e3o - Bases de dados - N\u00edvel I	1
Tecnologias de informa\u00e7\u00e3o - Internet e Outlook	2
Constru\u00e7\u00e3o e Publica\u00e7\u00e3o de Web Sites	1
Tecnologias de informa\u00e7\u00e3o - Bases de dados - N\u00edvel II	1
WEBSIG - Disponibiliza\u00e7\u00e3o de Informa\u00e7\u00e3o na Internet	2
Gest\u00e3o de Conte\u00fados	3
Administra\u00e7\u00e3o de Portais	2
Desenvolvimento (Joomla + PHP+MYSQL)	1
Lei dos compromissos e pagamentos em atraso	3
O Ajuste Direto no C\u00f3digo dos Contratos P\u00fablicos	1
O C\u00f3digo dos Contratos P\u00fablicos: Parte II - A forma\u00e7\u00e3o dos contratos - Uma Abordagem Pr\u00e1tica	2
O C\u00f3digo dos Contratos P\u00fablicos: Parte III - A Execu\u00e7\u00e3o dos Contratos	1
Regime de F\u00e9rias, Faltas e Licen\u00e7as e o Regime da Parentalidade	2
O Regime de V\u00ednculos, Carreiras e Remunera\u00e7\u00f5es da Administra\u00e7\u00e3o P\u00fablica	2

4.2. Recursos Financeiros

As comparticipa\u00e7\u00f5es dos munic\u00edpios corresponderam aos principais proveitos da Comunidade Intermunicipal, sendo o suporte para o cumprimento das Op\u00e7\u00f5es do Plano e Or\u00e7amento.

Salienta-se que as quotiza\u00e7\u00f5es financeiras dos munic\u00edpios viabilizaram a gest\u00e3o desta estrutura e do arranque dos projetos da CIMT, uma vez que suportaram as componentes que n\u00e3o se conseguiu financiamento.

Em 2013 para o desenvolvimento da atividade prevista, os recursos financeiros dispon\u00edveis foram os seguintes:

Comparticipa\u00e7\u00e3o dos Munic\u00edpios	2009	2010	2011	2012	2013
Na Quotiza\u00e7\u00e3o Mensal.....	399.827\u20ac	570.927\u20ac	468.268,08\u20ac	526.401,98\u20ac	980.722,37\u20ac(*)
Para a Contratualiza\u00e7\u00e3o-Qren.....	31.782\u20ac	12.001\u20ac	19.848,81\u20ac	13.857,12\u20ac	39.580,70\u20ac
Em projetos.	199.024\u20ac	264.156\u20ac	204.393,45\u20ac	241.244,19\u20ac	403.827,22\u20ac(**)
Total (1)	630.633\u20ac	847.084\u20ac	692.510,34\u20ac	781.503,29\u20ac	1.424.130,29\u20ac

Outros Recursos financeiros	2009	2010	2011	2012	2013
Participa\u00e7\u00e3o Comunit\u00e1ria Proj. Co-financiados.	448.334\u20ac	191.354\u20ac	1.299.290,24\u20ac	881.748,50\u20ac	737.066,38\u20ac
Outros (ex.: Assist\u00eancia T\u00e9cnica, Aluguer, Transfer\u00eancia Or\u00e7a. Estado, Juros)	161.245\u20ac	184.964\u20ac	237.757,85\u20ac	209.953,77\u20ac	326.311,27\u20ac
Total (2)	609.579\u20ac	376.318\u20ac	1.537.048,09\u20ac	1.091.702,27\u20ac	1.063.377,65\u20ac
Total (1) + (2).....	1.240.212\u20ac	1.223.402\u20ac	2.229.558,43\u20ac	1.873.205,56\u20ac	2.487.507,94\u20ac

(*)Nota: O incremento significativo deste valor deveu-se a pagamentos efetuados ao abrigo do Programa PAEL de d\u00edvidas \u00e0 CIMT

()Nota: 403.827,22\u20ac=419.056,60\u20ac-15.229,38\u20ac(valor de notas de cr\u00e9dito)**

4.3. Recursos Patrimoniais

P\u00f3lo de Abrantes – Estando a funcionar neste edif\u00edcio as Unidades Org\u00e2nicas:

\u00c1rea do Ordenamento do Territ\u00f3rio e \u00c1rea da Moderniza\u00e7\u00e3o e das Novas Tecnologias, considera-se premente garantir as condi\u00e7\u00f5es de trabalho m\u00ednimas, devendo-se assim assegurar a **climatiza\u00e7\u00e3o inexistente.**

P\u00f3lo de Const\u00e2ncia – N\u00e3o se conseguiu, no ano de 2013, proceder \u00e0 interven\u00e7\u00e3o prevista de efetuar no 1\u00b0 piso a implementa\u00e7\u00e3o de mais duas salas de forma\u00e7\u00e3o, podendo uma delas vir a constituir uma “sala Idesk” para apoio \u00e0 regi\u00e3o. A implementa\u00e7\u00e3o de uma “sala Idesk” e / ou sala de confer\u00eancia, cada vez mais se torna imprescind\u00edvel de modo a obviar a desloca\u00e7\u00e3o dos funcion\u00e1rios dos munic\u00edpios \u00e0 sede da CIMT para as a\u00e7\u00f5es de

formação ou de reuniões. Parece inadiável a reflexão relativamente a este assunto analisando-se a rentabilidade destas novas formas de trabalho à distância.

Sede - Tomar - A utilização destas instalações corresponderam na íntegra às necessidades dos serviços. Dever-se-á considerar a curto/médio prazo a desinfestação do teto falso das instalações em articulação com a Câmara Municipal de Tomar.

Frota Automóvel - O parque automóvel da CIMT, é atualmente constituído por três viaturas de 10, 12 e 14 anos. Contudo, face aos encargos de manutenção que se tem com uma das viaturas dever-se-á ponderar o reforço da frota o qual também se torna necessário face a alguns trabalhos que exigem um maior número de deslocações para o devido acompanhamento.

5. APOIO LOGÍSTICO

5.1. Atividade Administrativa e Contabilística

Para o correto enquadramento da atividade dos serviços da CIMT referem-se, a seguir, alguns indicadores relativos à atividade administrativa relacionada com a produção, expedição e receção da correspondência.

A 31 de Dezembro estavam registados:

	Ano de 2009	Ano de 2010	Ano de 2011	Ano de 2012	Ano de 2013
Entradas de Correspondência	4.033	4.429	4.258	3.943	3.420
Ofícios, Faxes e E-mails expedidos	1.774	1.877	2.114	1.757	2.216


De referir igualmente os principais movimentos contabilísticos que totalizaram à data de 31 de Dezembro:

	Ano de 2009	Ano de 2010	Ano de 2011	Ano de 2012	Ano de 2013
Ordens de Pagamento	1.059	956	957	869	994
Guias de Receita	376	357	433	446	852
Guias de Reposição Despesa	6	6	7	9	13
Requisições de Material	111	96	129	63	93
Declarações de Cabimento de Verba	83	109	84	90	133
Notas de Débito/Faturas	354	397	389	554	441
Notas de Crédito	18	0	1	53	17

5.2. Reuniões

O desenvolvimento da normal atividade da Comunidade Intermunicipal pautou-se, entre outros, pela realização sistemática de diversas reuniões alargadas para a definição de estratégias e de coordenação de trabalhos. Salientam-se as principais:

Reuniões	2009	2010	2011	2012	2013
Reuniões Ordinárias do Conselho Executivo CIMT	12	12	11	15	14
Reuniões Extraordinárias do Conselho Executivo CIMT	6	3	1	0	1
Reuniões Intermunicipais Temáticas	55	49	107	111	142
Total de reuniões	73	64	119	126	157



O âmbito das reuniões temáticas incidiu primordialmente na coordenação do Médio Tejo Digital II, Mobilidade, SIG, Turismo e Empreendedorismo em rede.

6. ANÁLISE FINANCEIRA

6.1. Despesa

O exercício de 2013 registou **despesas totais no valor de 2.437.878,54 €**.

As despesas pagas foram assim distribuídas:

	2009	2010	2011	2012	2013
Despesas Correntes Pagas	966.630 €	960.923 €	1.017.922,52 €	1.068.241,53 €	1.187.033,71 €
Despesas de Capital Pagas	389.553 €	281.644 €	969.986,63 €	864.256,02 €	620.442,97 €
Total	1.356.183 €	1.242.567 €	1.987.909,15 €	1.932.497,55 €	1.807.476,68 €

Os encargos com os recursos humanos totalizaram:


Ano de 2009	Ano de 2010	Ano de 2011	Ano de 2012	Ano de 2013
674.983 €	693.307 €	609.521,55 €	518.013,24 €	583.020,50 €

6.2. Análise

Comparativamente aos anos anteriores verifica-se o seguinte:

	Ano de 2009	Ano de 2010	Ano de 2011	Ano de 2012	Ano de 2013
Total das Despesas Pagas	1.356.183 €	1.242.566 €	1.987.909,15 €	1.932.497,55 €	1.807.476,68 €
Despesas Totais a)	2.139.704 €	2.392.186 €	3.218.621,64 €	2.075.958,13 €	2.437.878,54 €

a) Inclui valor de faturas e compromissos



Em comparação com o ano de 2012, e relativamente ao total da despesa paga, verifica-se um ligeiro aumento das despesas correntes, consequência das medidas implementadas através do Orçamento de Estado para 2013, que se traduzem no aumento dos encargos para com a segurança social, caixa geral de aposentações, ADSE e outros.

No que respeita a despesa de capital esta regista um ligeiro decréscimo, não revelando grandes oscilações, uma vez que estamos em fase de encerramento ao QREN – Quadro de Referência Estratégica Nacional.

Os encargos com os Recursos Humanos relativos a 2013, registaram um ligeiro aumento, em cerca de 12,55%, apesar dos cortes salariais efetuados pelo governo da administração central. Um dos fatores que contribui par este acréscimo, foi o aumento dos encargos para com a segurança social, caixa geral de aposentações e ADSE e outros.

7. ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL

Conforme previsto nos Estatutos da Assembleia Intermunicipal realizaram-se, durante o ano de 2013, as seguintes reuniões (contabilizaram-se as reuniões a seguir às eleições autárquicas):

Reuniões	2009	2010	2011	2012	2013
Reuniões Ordinárias da Assembleia	2	3	3	3	4
Reuniões Extraordinárias da Assembleia	2	1	1	2	0
Reuniões das Comissões	1	3	4	0	0
Total	5	7	8	5	4

Os encargos inerentes ao funcionamento das Reuniões da Assembleia Intermunicipal, foram assim distribuídos:

	Ano de 2009	Ano de 2010	Ano de 2011	Ano de 2012*	Ano de 2013
Outros Suplementos e Prémios	14.490,00 €	8.413,30 €	7.635,36 €	21.084,76	9.718,22
Deslocações e Estadas	4.491,00 €	3.444,00 €	1.803,46 €	7.705,08	969,12
Total	18.981,00 €	11.857,30 €	9.438,82 €	28.789,84	10.687,34

*Os valores sofreram um aumento, uma vez que, em 2012 foram pagas 3 reuniões da AI e 4 da Comissão pela Melhoria do Cuidados de Saúde de Proximidade para a Saúde, realizadas em 2011. Outros Suplementos e Prémios ascenderam a 8.258,77€ e Deslocações e Estadas ascenderam a 2.799,00€. Importa ainda referir que em 2012 foram realizadas 2 reuniões extraordinárias.

8. AVALIAÇÃO GLOBAL

8.1. Projetos/ Atividades

Tomando por base as fichas de avaliação de Projetos das Opções do Plano e Orçamento 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 constata-se:

Projetos / Atividades		2009	2010	2011	2012	2013
Grau de Realização	(1) não realizado	3	1	3	3	1
	(2) 0 a 25%	11	11	4	2	3
	(3) 25 a 50%	0	0	5	1	2
	(4) 50 a 75%	2	0	1	3	4
	(5) 75 a 100%	6	6	8	10	7
	(6) realizado	1	2	1	3	5
N.º de fichas / Subprojetos		23	20	22	22	22

8.2. Organização Interna

Em quatro áreas existem estrangulamentos para a gestão correta da CIMT:

- no **Atendimento** – para o qual a CIMT tem recorrido a CEI- Contratos de Emprego e Inserção, havendo uma rotatividade constante dos recursos humanos o que não parece desejável;

- **“Call Center”** - Os projetos: Médio Tejo – Empreendedorismo em Rede (EM_REDE) e Mobilidade - Rede Regional e Municipal de Transportes são os projetos que, no futuro, exigirão outro tipo de apoio pois são os que maiores contribuições poderão ter diretamente junto dos municípios, necessitando assim de respostas mais especificadas. No presente a CIMT assumiu, com os seus próprios recursos, ser o “call center” do projeto Transporte a Pedido. A replicação em outras áreas de intervenção no Médio Tejo exigirá uma atenção especial ao atendimento necessário;

- **Área da Comunicação e do Design** - mais uma vez se refere ser premente, para a promoção externa do Médio Tejo que sejam assegurados serviços mínimos capazes de dar uma resposta profissionalizada na área da Comunicação e do Design. A construção de novos sites regionais carece de apoio assíduo, que se tem de apresentar com o rigor técnico indispensável à salvaguarda da imagem de progresso desta região. O recurso a estágios profissionais não permite haver uma linha condutora na imagem nem de maturidade especializada nesta área.



Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zézere, Mação, Ourém, Sardoal, Sertã, Tomar, Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha

- **Apoio jurídico** – o apoio jurídico tem sido solicitado aos juristas das CMs. Contudo o distanciamento físico e a particularização dos assuntos de que a CIMT trata, justifica uma atenção especial à forma de resolução deste apoio no sentido de assegurar uma resposta mais célere para os assuntos da CIMT e, nomeadamente para a harmonização de procedimentos a nível intermunicipal, seja nos regulamentos municipais ou taxas e licenças, que se julga oportuna para a evolução da democracia regional.

Tomar, Fevereiro de 2014

A large, stylized number '9' graphic composed of multiple overlapping, semi-transparent blue and cyan polygons, creating a 3D effect. The number is centered on the page.

9. CONTA DE GERÊNCIA

MÉDIO TEJO

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL

Fluxo de caixa (SC-8)

de 2013-01-01 até 2013-12-31

(Unidade: euros)



MÉDIO TEJO
MUNICÍPIO AUTÓNOMO

Recebimentos			Pagamentos		
Descrição	Valor	Valor Total	Descrição	Valor	Valor Total
Saldo da gerência anterior		1.045.153,95			
Execução orçamental	1.032.646,68				
Operações de tesouraria	12.507,27				
Receitas orçamentais		2.487.507,94			
Correntes	1.691.758,47				
050201 Bancos e outras inst. financeiras	649,58		01010401 Pessoal em funções	182.785,32	
06030199 Estado - Outras transferencias	179.859,22		01010601 Pessoal em funções	151.714,45	
06030601 Projectos QREN	194.631,81		01010901 Nomeação	32.170,07	
06030602 Assistencia técnica - QREN	144.530,33		010111 Representação	9.634,78	
06030603 POPH - QREN	24.267,68		01011301 Pessoal quadros-Regime cont. ind. tr...	10.442,32	
060501 Continente - Autarquias	1.146.547,71		01011302 Pessoal contratado a termo	9.227,49	
070199 Outros	740,04		01011303 Pessoal em qualquer outra situação	4.233,71	
07020999 Outros	430,34		01011401 Pessoal dos quadros-Regime contrato ...	31.007,35	
08019999 Diversas	101,76		01011402 Pessoal contratado a termo	25.843,56	
Capital	795.749,47		01011403 Pessoal em qualquer outra situação	6.123,34	
10030701 Projectos QREN	518.166,89		01020401 Ajudas de custo - Comunidade	548,35	
100501 Continente - Autarquias	277.582,58		010205 Abono para falhas	807,94	
			01021302 Outros	9.718,22	
Operações de tesouraria		308.226,77	010214 Outros abonos em numerario ou especi...	3.258,32	
			010301 Encargos com a saúde	6.127,23	
			010303 Subsídio familiar a crianças e joven...	700,56	
			0103050201 Caixa Geral de Aposentações	23.486,98	
			0103050202 Segurança social - Regime geral	72.235,55	
			01030901 Seguros de acidentes no trabalho e d...	2.262,75	
			01031001 Eventualidade Maternidade, paternidad...	692,21	
			02010202 gasóleo	3.292,99	
			02010299 Outros	49,20	
			020104 Limpeza e higiene	0,00	
			02010801 Comunidade	4.076,24	
			020111 Material de consumo clinico	0,00	
			020117 Ferramentas e utensílios	0,00	
			02012101 Outros bens - Comunidade	868,98	
			02012102 Outros bens - CIF	363,53	
			020201 Encargos das instalações	49.939,30	
			020202 Limpeza e higiene	10.779,52	
			020203 Conservação de bens	3.735,55	
			020208 Locação de outros bens	45.335,86	
			020209 Comunicações	26.334,76	
			020210 Transportes	3.647,34	
			020212 Seguros	4.007,22	

Fluxo de caixa (SC-8)

de 2013-01-01 até 2013-12-31

(Unidade: euros)



Página : 2

Recebimentos			Pagamentos		
Descrição	Valor	Valor Total	Descrição	Valor	Valor Total
			02021301	Deslocações e estadas-Comunidade	916,80
			02021302	Deslocações e estadas-Assembleia	969,12
			02021303	Deslocações e estadas-CIF	5.284,34
			02021401	Estudos, pareceres, proj. e consulta...	236.144,38
			02021402	Estudos, pareceres, proj. e consulta...	295,20
			020215	Formação	199,95
			02021601	Seminários, exposições, e similares-...	80,00
			02021701	Publicidade-Comunidade	16.219,09
			020218	Vigilância e segurança	1.033,20
			020219	Assistência técnica	69.103,62
			02022001	Outros trabalhos especializados-Comu...	72.344,80
			02022002	Outros trabalhos especializados-CIF	2.554,62
			020222	Serviços de saúde	351,12
			02022501	Outros serviços-Comunidade	2.516,75
			02022502	Outros serviços-CIF	25.164,80
			040802	Famílias-Outras	1.846,31
			06020301	Outras Restituições	16.087,94
			06020304	Serviços Bancários	303,74
			06020305	Outras	166,94
				Capital	620.442,97
			070107	Equipamento de informática	60.169,55
			070108	Software informático	216.463,77
			070109	Equipamento administrativo	1.041,26
			070115	Outros investimentos	342.768,39
				Operações de tesouraria	301.345,30
				Saldo para a gerência seguinte	1.732.066,68
				Execução orçamental	1.712.677,94
				Operações de tesouraria	19.388,74
Total		3.840.888,66	Total		3.840.888,66

7.6. Operações de tesouraria

de 2013-01-01 até 2013-12-31



Folha : 1
MÉDIO TEJO
MUNICÍPIO

(Unidade: euros)

Código e descrição das contas		Saldo da gerência anterior		Movimento anual		Saldo para a gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2421	Trabalho Dependente		4.120,00	83.606,88	87.216,88		7.730,00
2422	Trabalho Independente		322,51	3.788,29	3.465,78		
2451	ADSE		378,46	6.571,15	6.923,26		730,57
24521	Da entidade empregadora						
24522	Dos trabalhadores		885,20	13.124,00	13.283,13		1.044,33
24531	Da entidade empregadora						
24532	Dos trabalhadores		2.293,75	33.596,16	34.340,28		3.037,87
249132601	CIM - PIS			30.751,72	33.097,21		2.345,49
249132701	QREN-Projetos - Municipios		4.500,48	129.838,40	129.838,40		4.500,48
263	Sindicatos		6,87	68,70	61,83		
	Total	0,00	12.507,27	301.345,30	308.226,77	0,00	19.388,74

7.3.1. Controlo orçamental da receita



MÉDIO TEJO folha : 1

(Unidade: euros)

De 2013-01-01 a 2013-12-31

Classificação económica	Previsões corrigidas (3)	Receitas p/cob. início do ano (4)	Receitas líquidas (5)	Liquidações anuladas (6)	Receitas cob. brutas (7)	Reembolsos emitidos (8)	Reembolsos pagos (9)	Receta cob. liquidada (10)=7-9	Receta p/cob. no final ano (11)=4+5-6-7	Grau de execução (12)=7/3*100
05 Rendimentos de Propriedade	3.000,00	0,00	646,43	-3,15	649,58	0,00	0,00	649,58	0,00	21,65
0502 Juros-Sociedades financeiras	3.000,00	0,00	646,43	-3,15	649,58	0,00	0,00	649,58	0,00	21,65
050201 Bancos e outras inst. financeiras	3.000,00	0,00	646,43	-3,15	649,58	0,00	0,00	649,58	0,00	21,65
06 Transferências Correntes	2.480.359,00	0,00	1.705.466,48	15.629,73	1.689.836,75	0,00	0,00	1.689.836,75	0,00	68,13
0603 Administração central	1.109.426,00	0,00	543.289,04	0,00	543.289,04	0,00	0,00	543.289,04	0,00	48,97
060301 Estado	194.788,00	0,00	179.859,22	0,00	179.859,22	0,00	0,00	179.859,22	0,00	92,34
06030199 Estado - Outras transferencias	194.788,00	0,00	179.859,22	0,00	179.859,22	0,00	0,00	179.859,22	0,00	92,34
060306 Participação comunitaria projectos co-financiados	914.138,00	0,00	363.429,82	0,00	363.429,82	0,00	0,00	363.429,82	0,00	39,76
06030601 Projectos QREN	591.097,00	0,00	194.631,81	0,00	194.631,81	0,00	0,00	194.631,81	0,00	32,93
06030602 Assistencia técnica - QREN	125.000,00	0,00	144.530,33	0,00	144.530,33	0,00	0,00	144.530,33	0,00	115,62
06030603 POPH - QREN	198.041,00	0,00	24.267,68	0,00	24.267,68	0,00	0,00	24.267,68	0,00	12,25
060307 Serviços e Fundos Autónomos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605 Administração local	1.370.933,00	0,00	1.162.177,44	15.629,73	1.146.547,71	0,00	0,00	1.146.547,71	0,00	83,63
060501 Continente - Autarquias	1.370.933,00	0,00	1.162.177,44	15.629,73	1.146.547,71	0,00	0,00	1.146.547,71	0,00	83,63
07 Venda de Bens e Serviços Correntes	400,00	0,00	1.170,38	0,00	1.170,38	0,00	0,00	1.170,38	0,00	292,60
0701 Venda de bens	200,00	0,00	740,04	0,00	740,04	0,00	0,00	740,04	0,00	370,02
070103 Publicações e impressos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070199 Outros	100,00	0,00	740,04	0,00	740,04	0,00	0,00	740,04	0,00	740,04
0702 Serviços	200,00	0,00	430,34	0,00	430,34	0,00	0,00	430,34	0,00	215,17
070201 Aluguer de espaços e equipamentos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** Sistemas Integrados ***
*** processado por computador ***

7.3.1. Controlo orçamental da receita

De 2013-01-01 a 2013-12-31



Folha : 2

(Unidade: euros)

Classificação económica	Previsões corrigidas (3)	Receitas p/cob. início do ano (4)	Receitas liquidadas (5)	Liquidações anuladas (6)	Receitas cob. brutas (7)	Reembolsos emitidos (8)	Reembolsos pagos (9)	Receita cob. liquidada (10)=7-9	Receita p/cob. no final ano (11)=4+5-6-7	Gráu de execução (12)=7/3*100	
070209	Serviços específicos das autarquias										
	100,00	0,00	430,34	0,00	430,34	0,00	0,00	430,34	0,00	430,34	
07020999	Outros										
	100,00	0,00	430,34	0,00	430,34	0,00	0,00	430,34	0,00	430,34	
08	Outras Receitas Correntes										
	300,00	0,00	101,76	0,00	101,76	0,00	0,00	101,76	0,00	33,92	
0801	Outras										
	300,00	0,00	101,76	0,00	101,76	0,00	0,00	101,76	0,00	33,92	
080199	Outras										
	300,00	0,00	101,76	0,00	101,76	0,00	0,00	101,76	0,00	33,92	
08019901	Indemn.por deterioração, roubo e extravio de bens										
	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrem										
	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08019999	Diversas										
	100,00	0,00	101,76	0,00	101,76	0,00	0,00	101,76	0,00	101,76	
10	Transferências de Capital										
	1.529.721,00	0,00	795.749,47	0,00	795.749,47	0,00	0,00	795.749,47	0,00	52,02	
1003	Administração central										
	998.016,00	0,00	518.166,89	0,00	518.166,89	0,00	0,00	518.166,89	0,00	51,92	
100301	Estado										
	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10030199	Outras										
	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100307	Participação comunitaria projectos co-financiados										
	997.916,00	0,00	518.166,89	0,00	518.166,89	0,00	0,00	518.166,89	0,00	51,92	
10030701	Projectos QREN										
	997.916,00	0,00	518.166,89	0,00	518.166,89	0,00	0,00	518.166,89	0,00	51,92	
1005	Administração local										
	531.705,00	0,00	277.582,58	0,00	277.582,58	0,00	0,00	277.582,58	0,00	52,21	
100501	Continente - Autarquias										
	531.705,00	0,00	277.582,58	0,00	277.582,58	0,00	0,00	277.582,58	0,00	52,21	
11	Acções e outras participações										
	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1108	Acções e outras participações										
	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110806	Administração Pública - Administração Local - Continente										
	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Saldo da Gerência Anterior										
	6.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

*** Sistemas Intéligos ***
*** processado por computador ***

7.3.1. Controlo orçamental da receita

De 2013-01-01 a 2013-12-31



Folha : 3

MÉDIO TEJO

(Unidade: euros)

Classificação económica	Previsões corrigidas (3)	Receitas p/cob. início do ano (4)	Receitas liquidadas (5)	Liquidações anuladas (6)	Receitas cob. brutas (7)	Reembolsos emitidos (8)	Reembolsos pagos (9)	Receita cob. liquidada (10)=7-9	Receita p/cob. no final ano (11)=4+5-6-7	Gráu de execução (12)=7/3*100
16	Saldo da Gerência Anterior									
	6.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601	Saldo orçamental									
	6.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160101	Saldo orçamental									
	6.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total receitas capital									
	1.529.746,00	0,00	795.749,47	0,00	795.749,47	0,00	0,00	795.749,47	0,00	52,02
	Total c/ SGA									
	4.019.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total									
	4.013.805,00	0,00	2.503.134,52	15.626,58	2.487.507,94	0,00	0,00	2.487.507,94	0,00	61,97

7.3.2. Controlo orçamental da despesa

De 2013-01-01 a 2013-12-31
Da económica 01 à 1204



Folha : 1

(Unidade: euros)

Classificação económica	Dotações corrigidas (3)	Exercícios (4)	Exercícios futuros (5)	Total (6)=(4)+(5)	Despesas pagas (7)	Dotação não comprometida (8)=(3)-(4)	Saldo (9)=(3)-(7)	MÉDIO TEJO	
								Compromissos por pagar (10)=(4)-(7)	Grau de execução (11)=(7)/(3)*100
01 • Despesas Com Pessoal	659.240,00	583.020,50	0,00	583.020,50	583.020,50	76.219,50	76.219,50	0,00	88,44
0101 • Remunerações certas e permanentes	513.484,00	463.182,39	0,00	463.182,39	463.182,39	50.301,61	50.301,61	0,00	90,20
010104 • Pessoal dos quadros-Regime contrato ind. trabalho	187.383,00	182.785,32	0,00	182.785,32	182.785,32	4.597,68	4.597,68	0,00	97,55
01010401 • Pessoal em funções	184.500,00	182.785,32	0,00	182.785,32	182.785,32	1.714,68	1.714,68	0,00	99,07
01010404 • Recrutamento Pessoal P/ novos postos de trabalho	2.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.883,00	2.883,00	0,00	0,00
010106 • Pessoal contratado a termo	158.773,00	151.714,45	0,00	151.714,45	151.714,45	7.058,55	7.058,55	0,00	95,55
01010601 • Pessoal em funções	156.000,00	151.714,45	0,00	151.714,45	151.714,45	4.285,55	4.285,55	0,00	97,25
01010604 • Recrutamento Pessoal P/ novos postos de trabalho	2.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.773,00	2.773,00	0,00	0,00
010107 • Pessoal regime tarefa ou avença	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
010109 • Pessoal em qualquer outra situação	40.300,00	32.170,07	0,00	32.170,07	32.170,07	8.129,93	8.129,93	0,00	79,83
01010901 • Nomeação	37.100,00	32.170,07	0,00	32.170,07	32.170,07	4.929,93	4.929,93	0,00	86,71
01010902 • Outros	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
010111 • Representação	9.650,00	9.634,78	0,00	9.634,78	9.634,78	15,22	15,22	0,00	99,84
010113 • Subsídio de refeição	38.755,00	23.903,52	0,00	23.903,52	23.903,52	14.851,48	14.851,48	0,00	61,68
01011301 • Pessoal quadros-Regime cont. ind. trabalho	13.700,00	10.442,32	0,00	10.442,32	10.442,32	3.257,68	3.257,68	0,00	76,22
01011302 • Pessoal contratado a termo	12.750,00	9.227,49	0,00	9.227,49	9.227,49	3.522,51	3.522,51	0,00	72,37
01011303 • Pessoal em qualquer outra situação	12.305,00	4.233,71	0,00	4.233,71	4.233,71	8.071,29	8.071,29	0,00	34,41
010114 • Subsídio de férias e de Natal	71.123,00	62.974,25	0,00	62.974,25	62.974,25	8.148,75	8.148,75	0,00	88,54
01011401 • Pessoal dos quadros-Regime contrato ind. trabalho	37.600,00	31.007,35	0,00	31.007,35	31.007,35	6.592,65	6.592,65	0,00	82,47
01011402 • Pessoal contratado a termo	27.372,00	25.843,56	0,00	25.843,56	25.843,56	1.528,44	1.528,44	0,00	94,42
01011403 • Pessoal em qualquer outra situação	6.151,00	6.123,34	0,00	6.123,34	6.123,34	27,66	27,66	0,00	99,55
010115 • Rem. doença e maternidade/ paternidade	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
0102 • Abonos variáveis ou eventuais	23.945,00	14.332,83	0,00	14.332,83	14.332,83	9.612,17	9.612,17	0,00	59,86
010204 • Ajudas de custo	1.385,00	548,35	0,00	548,35	548,35	836,65	836,65	0,00	39,59
01020401 • Ajudas de custo - Comunidade	900,00	548,35	0,00	548,35	548,35	351,65	351,65	0,00	60,93
01020402 • Ajudas de custo - Assembleia	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,00	485,00	0,00	0,00
010205 • Abono para falhas	900,00	807,94	0,00	807,94	807,94	92,06	92,06	0,00	89,77
010212 • Indemnizações por cessação de funções	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
010213 • Outros suplementos e prémios	11.800,00	9.718,22	0,00	9.718,22	9.718,22	2.081,78	2.081,78	0,00	82,36
01021302 • Outros	11.800,00	9.718,22	0,00	9.718,22	9.718,22	2.081,78	2.081,78	0,00	82,36
010214 • Outros abonos em numerário ou espécie-bolsa POC	7.860,00	3.258,32	0,00	3.258,32	3.258,32	4.601,68	4.601,68	0,00	41,45
0103 • Segurança social	121.811,00	105.505,28	0,00	105.505,28	105.505,28	16.305,72	16.305,72	0,00	86,61
010301 • Encargos com a saúde	7.000,00	6.127,23	0,00	6.127,23	6.127,23	872,77	872,77	0,00	87,53
010303 • Subsídio familiar a crianças e jovens	850,00	700,56	0,00	700,56	700,56	149,44	149,44	0,00	82,42
010304 • Outras prestações familiares	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
010305 • Contribuições p/ a segurança social	104.410,00	95.722,53	0,00	95.722,53	95.722,53	8.687,47	8.687,47	0,00	91,68
01030501 • Assistência na doença funcionários públicos - ADSE	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
01030502 • Segurança social Pessoal em Regime CTFP	104.010,00	95.722,53	0,00	95.722,53	95.722,53	8.287,47	8.287,47	0,00	92,03
0103050201 • Caixa Geral de Aposentações	25.700,00	23.486,98	0,00	23.486,98	23.486,98	2.213,02	2.213,02	0,00	91,39

7.3.2. Controlo orçamental da despesa

De 2013-01-01 a 2013-12-31

Da económica 01 à 1204



Folha : 2

(Unidade: euros)

Classificação económica	Dotações comigidas (3)	Exercícios (4)	Exercícios futuros (5)	Total (6)=(4)+(5)	Despesas pagas (7)	Dotação não comprometida (8)=(3)-(4)	Saldo (9)=(3)-(7)	MÉDIO TEJO	
								Compromissos por pagar (10)=(4)-(7)	Grau de execução (11)=(7)/(3)*100
0103050202 • Segurança social - Regime geral	78.310,00	72.235,55	0,00	72.235,55	72.235,55	6.074,45	6.074,45	0,00	92,24
01030503 • Outros	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
010306 • Acidentes em serviço e doença profissional	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
010309 • Seguros	7.051,00	2.262,75	0,00	2.262,75	2.262,75	4.788,25	4.788,25	0,00	32,09
01030901 • Seguros de acidentes no trabalho e doenças prof.	7.051,00	2.262,75	0,00	2.262,75	2.262,75	4.788,25	4.788,25	0,00	32,09
010310 • Outras despesas de segurança social	2.100,00	692,21	0,00	692,21	692,21	1.407,79	1.407,79	0,00	32,96
01031001 • Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	2.000,00	692,21	0,00	692,21	692,21	1.307,79	1.307,79	0,00	34,61
01031099 • Outras despesas de segurança social	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
02 • Aquisição de Bens e Serviços	1.752.257,00	896.055,42	310.447,14	1.206.502,56	585.608,28	856.201,58	1.166.648,72	310.447,14	33,42
0201 • Aquisição de bens	274.943,00	9.604,86	953,92	10.558,78	8.650,94	265.338,14	266.292,06	953,92	3,15
020101 • Materias primas e subsidiarias	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
020102 • Combustíveis e lubrificantes	5.000,00	3.342,19	0,00	3.342,19	3.342,19	1.657,81	1.657,81	0,00	66,84
02010201 • gasolina	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
02010202 • gasóleo	4.500,00	3.292,99	0,00	3.292,99	3.292,99	1.207,01	1.207,01	0,00	73,18
02010299 • Outros	400,00	49,20	0,00	49,20	49,20	350,80	350,80	0,00	12,30
020104 • Limpeza e higiene	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
020105 • Alimentação - refeições confeccionadas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
020106 • Alimentação - generos para confeccionar	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
020107 • Vestuário e artigos pessoais	253.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.343,00	253.343,00	0,00	0,00
020108 • Material de escritório	7.100,00	5.030,16	953,92	5.984,08	4.076,24	2.069,84	3.023,76	953,92	57,41
02010801 • Comunidade	7.000,00	5.030,16	953,92	5.984,08	4.076,24	1.969,84	2.923,76	953,92	58,23
02010802 • Assembleia	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
020109 • Produtos químicos e farmaceuticos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
020110 • Produtos vendidos nas farmacias	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
020111 • Material de consumo clínico	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
020113 • Material de consumo hoteleiro	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
020114 • Outro material - peças	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
020117 • Ferramentas e utensílios	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
020118 • Livros e doc. técnica	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
020119 • Artigos honoríficos e de decoração	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
020120 • Material de educação, cult. recreio	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
020121 • Outros bens	7.000,00	1.232,51	0,00	1.232,51	1.232,51	5.767,49	5.767,49	0,00	17,61
02012101 • Outros bens - Comunidade	3.000,00	868,98	0,00	868,98	868,98	2.131,02	2.131,02	0,00	28,97
02012102 • Outros bens - CIF	4.000,00	363,53	0,00	363,53	363,53	3.636,47	3.636,47	0,00	9,09
0202 • Aquisição de serviços	1.477.314,00	886.450,56	309.493,22	1.195.943,78	576.957,34	590.863,44	900.356,66	309.493,22	39,05
020201 • Encargos das instalações	60.000,00	57.401,66	7.462,36	64.864,02	49.939,30	2.598,34	10.060,70	7.462,36	83,23
020202 • Limpeza e higiene	20.000,00	13.487,98	2.708,46	16.196,44	10.779,52	6.512,02	9.220,48	2.708,46	53,90
020203 • Conservação de bens	8.000,00	4.257,93	522,38	4.780,31	3.735,55	3.742,07	4.264,45	522,38	46,69
020204 • Locação de edifícios	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00

7.3.2. Controlo orçamental da despesa

De 2013-01-01 a 2013-12-31
Da económica 01 à 1204



Folha : 3

(Unidade: euros)

Classificação económica	Dotações corrigidas (3)	Exercícios (4)	Exercícios futuros (5)	Total (6)=(4)+(5)	Despesas pagas (7)	Dotação não comprometida (8)=(3)-(4)	Saldo (9)=(3)-(7)	MÉDIO-TEJO	
								Compromissos por pagar (10)=(4)-(7)	Grau de execução (11)=(7)/(3)*100
020205 • Locação de mat. informática	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
020206 • Locação mat. de transporte	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
020208 • Locação de outros bens	52.500,00	48.615,86	3.280,00	51.895,86	45.335,86	3.884,14	7.164,14	3.280,00	86,35
020209 • Comunicações	36.000,00	30.125,69	3.790,93	33.916,62	26.334,76	5.874,31	9.665,24	3.790,93	73,15
020210 • Transportes	4.380,00	3.647,34	0,00	3.647,34	3.647,34	732,66	732,66	0,00	83,27
020211 • Representação dos serviços	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
020212 • Seguros	5.000,00	4.007,22	0,00	4.007,22	4.007,22	992,78	992,78	0,00	80,14
020213 • Deslocações e estadas	23.596,00	7.170,26	0,00	7.170,26	7.170,26	16.425,74	16.425,74	0,00	30,39
02021301 • Deslocações e estadas-Comunidade	2.000,00	916,80	0,00	916,80	916,80	1.083,20	1.083,20	0,00	45,84
02021302 • Deslocações e estadas-Assembleia	6.750,00	969,12	0,00	969,12	969,12	5.780,88	5.780,88	0,00	14,36
02021303 • Deslocações e estadas-CIF	14.846,00	5.284,34	0,00	5.284,34	5.284,34	9.561,66	9.561,66	0,00	35,59
020214 • Estudos, pareceres, proj. e consultadoria	680.277,00	411.629,02	175.189,44	586.818,46	236.439,58	268.647,98	443.837,42	175.189,44	34,76
02021401 • Estudos, pareceres, proj. e consultadoria-CIMT	674.689,00	411.333,82	175.189,44	586.523,26	236.144,38	263.355,18	438.544,62	175.189,44	35,00
02021402 • Estudos, pareceres, proj. e consultadoria-CIF	5.588,00	295,20	0,00	295,20	295,20	5.292,80	5.292,80	0,00	5,28
020215 • Formação	1.000,00	199,95	0,00	199,95	199,95	800,05	800,05	0,00	20,00
020216 • Seminários, exposições, e similares	14.329,00	80,00	0,00	80,00	80,00	14.249,00	14.249,00	0,00	0,56
02021601 • Seminários, exposições, e similares-CIMT	9.329,00	80,00	0,00	80,00	80,00	9.249,00	9.249,00	0,00	0,86
02021602 • Seminários, exposições, e similares-CIF	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
020217 • Publicidade	42.618,00	16.219,09	0,00	16.219,09	16.219,09	26.398,91	26.398,91	0,00	38,06
02021701 • Publicidade-Comunidade	39.618,00	15.219,09	0,00	15.219,09	15.219,09	23.398,91	23.398,91	0,00	40,94
02021702 • Publicidade-CIF	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
020218 • Vigilância e segurança	2.150,00	1.033,20	0,00	1.033,20	1.033,20	1.116,80	1.116,80	0,00	48,06
020219 • Assistência técnica	160.000,00	77.400,39	8.296,77	85.697,16	69.103,62	82.599,61	90.896,38	8.296,77	43,19
020220 • Outros trabalhos especializados	296.782,00	182.592,30	107.692,88	290.285,18	74.899,42	114.189,70	221.882,58	107.692,88	25,24
02022001 • Outros trabalhos especializados-Comunidade	285.482,00	180.037,68	107.692,88	287.730,56	72.344,80	105.444,32	213.137,20	107.692,88	25,34
02022002 • Outros trabalhos especializados-CIF	11.300,00	2.554,62	0,00	2.554,62	2.554,62	8.745,38	8.745,38	0,00	22,61
020222 • Serviços de saúde	3.000,00	901,12	550,00	1.451,12	351,12	2.098,88	2.648,88	550,00	11,70
020225 • Outros serviços	65.382,00	27.681,55	0,00	27.681,55	27.681,55	37.700,45	37.700,45	0,00	42,34
02022501 • Outros serviços-Comunidade	8.000,00	2.516,75	0,00	2.516,75	2.516,75	5.483,25	5.483,25	0,00	31,46
02022502 • Outros serviços-CIF	57.382,00	25.164,80	0,00	25.164,80	25.164,80	32.217,20	32.217,20	0,00	43,85
03 • Juros e Outros Encargos	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00
0305 • Outros juros	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
030502 • Outros juros	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
0306 • Outros encargos financeiros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
030601 • Outros encargos financeiros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
04 • Transferências Correntes	28.106,00	1.846,31	0,00	1.846,31	1.846,31	26.259,69	26.259,69	0,00	6,57
0408 • Famílias	28.106,00	1.846,31	0,00	1.846,31	1.846,31	26.259,69	26.259,69	0,00	6,57
040802 • Famílias-Outras	28.106,00	1.846,31	0,00	1.846,31	1.846,31	26.259,69	26.259,69	0,00	6,57
05 • Subsídios	5.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.551,00	5.551,00	0,00	0,00

7.3.2. Controlo orçamental da despesa

De 2013-01-01 a 2013-12-31
Da económica 01 à 1204



Folha : 4

(Unidade: euros)

Classificação económica	Dotações corrigidas (3)	Exercícios (4)	Exercícios futuros (5)	Total (6)=(4)+(5)	Despesas pagas (7)	Dotação não comprometida (8)=(3)-(4)	Saldo (9)=(3)-(7)	Compromissos por pagar (10)=(4)-(7)	Grau de execução (11)=(7)/(3)*100
0501 • Sociedades e quase-sociedades não financeiras	5.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.551,00	5.551,00	0,00	0,00
050101 • Públicas	5.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.551,00	5.551,00	0,00	0,00
05010101 • Empresas públicas munic. e intermunicipais	5.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.551,00	5.551,00	0,00	0,00
06 • Outras Despesas Correntes	20.200,00	16.558,62	0,00	16.558,62	16.558,62	3.641,38	3.641,38	0,00	81,97
0602 • Diversas	20.200,00	16.558,62	0,00	16.558,62	16.558,62	3.641,38	3.641,38	0,00	81,97
060203 • Outras	20.200,00	16.558,62	0,00	16.558,62	16.558,62	3.641,38	3.641,38	0,00	81,97
06020301 • Outras Restituições	16.700,00	16.087,94	0,00	16.087,94	16.087,94	612,06	612,06	0,00	96,33
06020304 • Serviços Bancários	500,00	303,74	0,00	303,74	303,74	196,26	196,26	0,00	60,75
06020305 • Outras	3.000,00	166,94	0,00	166,94	166,94	2.833,06	2.833,06	0,00	5,56
Total despesas correntes	2.466.204,00	1.497.480,85	310.447,14	1.807.927,99	1.187.033,71	968.723,15	1.279.170,29	310.447,14	48,13%
07 • Aquisição de Bens de Capital	1.553.625,00	940.397,69	319.954,72	1.260.352,41	620.442,97	613.227,31	933.182,03	319.954,72	39,94
0701 • Investimentos	1.553.625,00	940.397,69	319.954,72	1.260.352,41	620.442,97	613.227,31	933.182,03	319.954,72	39,94
070103 • Edifícios	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
07010301 • Instalações de serviços	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
070106 • Material de transporte	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
070107 • Equipamento de informática	197.706,00	60.336,88	167,33	60.504,21	60.169,55	137.369,12	137.536,45	167,33	30,43
070108 • Software informático	405.754,00	309.863,22	93.399,45	403.262,67	216.463,77	95.890,78	189.290,23	93.399,45	53,35
070109 • Equipamento administrativo	5.000,00	1.041,26	0,00	1.041,26	1.041,26	3.958,74	3.958,74	0,00	20,83
070110 • Equipamento básico	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
070111 • Ferramentas e utensílios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
070115 • Outros investimentos	938.165,00	569.156,33	226.387,94	795.544,27	342.768,39	369.008,67	595.396,61	226.387,94	36,54
Total despesas capital	1.553.625,00	940.397,69	319.954,72	1.260.352,41	620.442,97	613.227,31	933.182,03	319.954,72	39,94%
Total	4.019.829,00	2.437.878,54	630.401,86	3.068.280,40	1.807.476,68	1.581.950,46	2.212.352,32	630.401,86	44,96%

7.4. Execução Anual do ppi, entre 2013-01-01 e 2013-12-31



Código económica	Projeto	Designação do projeto	Forma realiz.	Fonte financ.	Dt. início Dt. fim	Montante previsto Ano	Montante previsto anos seguintes	Montante executado anos anteriores	MÉDIO TEJO		Nível execução do financiamento
									Montante executado ano	Montante executado ano	
070115	2008-018	GSIG-MÉDIO TEJO-GESTÃO EM SIG -EXECUÇÃO DE CARTOGRAFIA E ORTOFOTOS 2K	O	AC: 0,00 AA15,00 FC85,00	2008-01-01 2013-12-31	40.442,00	0,00	785.986,82	40.441,04		Anual: 100,00 Global: 100,00
						Total previsto: 40.442,00		Total executado: 826.427,86			
070115	2008-021	GSIG-MÉDIO TEJO-GESTÃO EM SIG -LEVANTAMENTO CONTEUDOS GEOREFERENCIADOS 2ª FASE	O	AC: 0,00 AA30,00 FC70,00	2008-01-01 2015-12-31	1.000,00	620.621,44	39.189,28	0,00		Anual: 0,00 Global: 97,51
						Total previsto: 621.621,44		Total executado: 39.189,28			
070107	2008-022	GSIG-MÉDIO TEJO-GESTÃO EM SIG -SISTEMAS DE INFORMAÇÃO TERRITORIAL 2 (SIT2)	O	AC: 0,00 AA15,00 FC85,00	2008-01-01 2013-12-31	64.070,00	0,00	44.692,30	9.889,83		Anual: 15,44 Global: 50,18
						Total previsto: 64.070,00		Total executado: 54.582,13			
070108	2008-023	GSIG - MÉDIO TEJO - GESTÃO EM SIG -SISTEMAS DE INFORMAÇÃO TERRITORIAL 2	O	AC: 0,00 AA15,00 FC85,00	2008-01-01 2013-12-31	126.477,00	0,00	345.863,51	126.476,32		Anual: 100,00 Global: 100,00
						Total previsto: 126.477,00		Total executado: 472.339,83			
070108	2009-012	MÉDIO TEJO.DIGITALII - SOFTWARE	O	AC: 0,00 AA15,00 FC85,00	2009-01-01 2014-12-31	123.745,00	521.126,00	199.412,80	23.456,10		Anual: 18,96 Global: 68,97
						Total previsto: 644.871,00		Total executado: 222.868,90			
070115	2009-020	GSIG-MÉDIO TEJO-GESTÃO EM SIG -ACTUALIZAÇÃO E RECTIFICAÇÃO DE CARTOGRAFIA 10K	O	AC: 0,00 AA15,00 FC85,00	2009-01-01 2013-12-31	337.471,00	0,00	50.430,00	80.718,50		Anual: 23,92 Global: 33,81
						Total previsto: 337.471,00		Total executado: 131.148,50			
070115	2009-024	GSIG-MÉDIO TEJO-GESTÃO EM SIG -EXECUÇÃO DO CADASTRO PREDIAL - 1ª FASE	O	AC: 0,00 AA30,00 FC70,00	2009-01-01 2015-12-31	1.000,00	749.000,00	0,00	0,00		Anual: 0,00 Global: 0,00
						Total previsto: 750.000,00		Total executado: 0,00			
070115	2009-026	GSIG-MÉDIO TEJO-GESTÃO EM SIG -PLATAFORMA	O	AC: 0,00 AA15,00 FC85,00	2009-01-01 2013-12-31	194.041,00	0,00	298.880,41	194.040,86		Anual: 100,00 Global: 100,00
						Total previsto: 194.041,00		Total executado: 492.921,27			
070107	2010-001	MELHORIA DA MOBILIDADE-REDE REGIONAL E MUNICIPAL DE TRANSPORTES - HARDWARE	O	AC: 0,00 AA30,00 FC70,00	2010-01-01 2013-12-31	9.410,00	0,00	0,00	9.409,50		Anual: 99,99 Global: 99,99
						Total previsto: 9.410,00		Total executado: 9.409,50			

7.4. Execução Anual do ppi, entre 2013-01-01 e 2013-12-31



Código económica	Projeto	Designação do projeto	Forma realiz.	Fonte financ.	Dt. início Dt. fim	Montante previsto Ano	Montante previsto anos seguintes	Montante executado anos anteriores	Montante executado ano	MÉDIO TEJO COMUNIDADE INTERMUNICIPAL	
										Nível execução do financiamento	
070108	2010-002	MELHORIA DA MOBILIDADE-REDE REGIONAL E MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SOFTWARE	O	AC: 0,00 AA80,00 FC70,00	2010-01-01 2013-12-31	12.300,00	0,00	36.900,00	12.300,00	Anual: 100,00 Global: 100,00	
						Total previsto: 12.300,00	Total executado: 49.200,00				
070107	2010-003	MÉDIO TEJO DIGITALII - HARDWARE	O	AC: 0,00 AA15,00 FC85,00	2010-01-01 2014-12-31	34.226,00	422.900,81	3.603,00	18.149,17	Anual: 53,03 Global: 57,50	
						Total previsto: 457.126,81	Total executado: 21.752,17				
070115	2010-009	AFIRMAÇÃO TERRITORIAL DO MEDIO TEJO -PROMOÇÃO DO TURISMO-AQUISIÇÃO EQUIP.	O	AC: 0,00 AA15,00 FC85,00	2010-01-01 2013-12-31	45.949,00	0,00	36.757,32	27.567,99	Anual: 60,00 Global: 77,78	
						Total previsto: 45.949,00	Total executado: 64.325,31				
070107	2011-009	GSIG-MÉDIO TEJO-GESTÃO EM SIG -SISTEMAS DE INFORMAÇÃO TERRITORIAL2 (SIT2) -2ª FASE	O	AC: 0,00 AA00,00 FC: 0,00	2011-01-01 2015-12-31	5.000,00	65.000,00	0,00	0,00	Anual: 0,00 Global: 0,00	
						Total previsto: 70.000,00	Total executado: 0,00				
070108	2011-010	GSIG-MÉDIO TEJO-GESTÃO EM SIG -SISTEMAS DE INFORMAÇÃO TERRITORIAL2 (SIT2) -2ª FASE	O	AC: 0,00 AA00,00 FC: 0,00	2011-01-01 2015-12-31	10.000,00	64.780,00	17.220,00	0,00	Anual: 0,00 Global: 63,26	
						Total previsto: 74.780,00	Total executado: 17.220,00				
070108	2011-011	MEDIO TEJO EMPREENDEDORISMO EM REDE MÓDULOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO	O	AC: 0,00 AA15,00 FC85,00	2011-01-01 2013-12-31	1.000,00	0,00	0,00	0,00	Anual: 0,00 Global: 0,00	
						Total previsto: 1.000,00	Total executado: 0,00				
070108	2012-004	SOFTWARE - LICENCIAMENTO	O	AC: 0,00 AA00,00 FC: 0,00	2012-01-01 2013-12-31	54.232,00	0,00	54.231,35	54.231,35	Anual: 100,00 Global: 100,00	
						Total previsto: 54.232,00	Total executado: 108.462,70				
07010301	2013-001	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	O	AC: 0,00 AA00,00 FC: 0,00	2013-01-01 2013-12-31	2.000,00	0,00	0,00	0,00	Anual: 0,00 Global: 0,00	
						Total previsto: 2.000,00	Total executado: 0,00				
070106	2013-002	MATERIAL DE TRANSPORTE	O	AC: 0,00 AA00,00 FC: 0,00	2013-01-01 2013-12-31	3.000,00	0,00	0,00	0,00	Anual: 0,00 Global: 0,00	
						Total previsto: 3.000,00	Total executado: 0,00				

7.4. Execução Anual do ppi, entre 2013-01-01 e 2013-12-31



Código económica	Projeto	Designação do projeto	Forma realiz.	Fonte financ.	Dt. início Dt. fim	Montante previsto Ano	Montante previsto anos seguintes	Montante executado anos anteriores	Montante executado ano	MÉDIO TEJO	
										Nível de execução do financiamento	
070107	2013-003	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	O	AC: 0,00 AA00,00 FC: 0,00	2013-01-01 2013-12-31	65.000,00	0,00	0,00	22.721,05	Anual: 34,96 Global: 34,96	
						Total previsto: 65.000,00	Total executado: 22.721,05				
070108	2013-004	-SOFTWARE	O	AC: 0,00 AA00,00 FC: 0,00	2013-01-01 2013-12-31	53.000,00	0,00	0,00	0,00	Anual: 0,00 Global: 0,00	
						Total previsto: 53.000,00	Total executado: 0,00				
070109	2013-005	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	O	AC: 0,00 AA00,00 FC: 0,00	2013-01-01 2013-12-31	5.000,00	0,00	0,00	1.041,26	Anual: 20,83 Global: 20,83	
						Total previsto: 5.000,00	Total executado: 1.041,26				
070110	2013-006	EQUIPAMENTO BASICO	O	AC: 0,00 AA00,00 FC: 0,00	2013-01-01 2013-12-31	1.000,00	0,00	0,00	0,00	Anual: 0,00 Global: 0,00	
						Total previsto: 1.000,00	Total executado: 0,00				
070111	2013-007	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	O	AC: 0,00 AA00,00 FC: 0,00	2013-01-01 2013-12-31	1.000,00	0,00	0,00	0,00	Anual: 0,00 Global: 0,00	
						Total previsto: 1.000,00	Total executado: 0,00				
070115	2013-008	OUTROS INVESTIMENTOS	O	AC: 0,00 AA00,00 FC: 0,00	2013-01-01 2013-12-31	1.000,00	0,00	0,00	0,00	Anual: 0,00 Global: 0,00	
						Total previsto: 1.000,00	Total executado: 0,00				
070115	2013-009	GSIG-MÉDIO TEJO-GESTÃO EM SIG-OUTROS PROJETOS	O	AC: 0,00 AA00,00 FC: 0,00	2013-01-01 2016-12-31	93.000,00	770.000,00	0,00	0,00	Anual: 0,00 Global: 0,00	
						Total previsto: 863.000,00	Total executado: 0,00				
070107	2013-010	MEDIO TEJO ONLINE - HARDWARE	O	AC: 0,00 AA15,00 FC85,00	2013-01-01 2014-12-31	0,00	14.542,00	0,00	0,00	Anual: 0,00 Global: 0,00	
						Total previsto: 14.542,00	Total executado: 0,00				
070108	2013-011	MEDIO TEJO ONLINE - SOFTWARE	O	AC: 0,00 AA15,00 FC85,00	2013-01-01 2013-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	Anual: 0,00 Global: 0,00	
						Total previsto: 0,00	Total executado: 0,00				

7.4. Execução Anual do ppi, entre 2013-01-01 e 2013-12-31



Código económica	Projeto	Designação do projeto	Forma realiz.	Fonte financ.	Dt. início Dt. fim	Montante previsto Ano	Montante previsto anos seguintes	Montante executado anos anteriores	MÉDIO TEJO	
									Montante executado ano	Nível execução do financiamento
070115	2013-012	MEDIO TEJO ONLINE - OUTROS INVESTIMENTOS	0	AC: 0,00 AA15,00 FC85,00	2013-01-01 2013-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	Anual: 0,00 Global: 0,00
						Total previsto: 0,00		Total executado: 0,00		
						1.284.363,00	3.227.970,25	1.913.166,79	620.442,97	Anual: 48,31 Global: 79,24
*** TOTAL GERAL ***						Total previsto: 4.512.333,25		Total executado: 2.533.609,76		



10.DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Balanço a 31.12.2013

Demonstração de Resultados a 31.12.2013

MÉDIO TEJO
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL

DL 54 – A/99 de 22.02

DL 26/02 de 14.02

Balanço



Ano 2013

MÉDIO TEJO Folha : 1
ENTIDADE AUTÓNOMA LOCAL

(Unidade: euros, per: 19)

Conta	Descrição	2013		2012
		AB	AP	
	ATIVO			
	IMOBILIZADO :			
	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO :			
451	Terrenos e recursos naturais	0,00		0,00
452	Edifícios	0,00		0,00
453	Outras construções e infra-estruturas	0,00		0,00
455	Bens do património histórico e cultural	0,00		0,00
459	Outros bens de domínio público	0,00		0,00
445	Imobilizações em curso	0,00		0,00
446	Adiantamentos por conta bens domínio público	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00
	IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS :			
431	Despesas de instalação	0,00		0,00
432	Despesas investigação e desenvolvimento	351.300,02	351.300,02	0,00
433	Propriedade Industrial e outros direitos	0,00		0,00
443	Imobilizações em curso	513.991,44		513.991,44
449	Adiantamentos por conta imobilizações incorpóreas	0,00		0,00
		865.291,46	351.300,02	513.991,44
	IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS :			
421	Terrenos e recursos naturais	0,00		0,00
422	Edifícios e outras construções	962.417,89	188.321,95	774.095,94
423	Equipamento básico	241.238,82	125.567,06	115.671,76
424	Equipamento de transporte	1.894,52	1.894,52	0,00
425	Ferramentas e utensílios	474,32	474,32	0,00
426	Equipamento administrativo	1.686.477,70	1.641.090,85	45.386,85
427	Taras e vasilhame	0,00		0,00
429	Outras imobilizações corpóreas	208.273,25	208.052,00	221,25
442	Imobilizações em curso	422.030,47		422.030,47
448	Adiantamentos por conta imobilizações corpóreas	0,00		0,00
		3.522.806,97	2.165.400,70	1.357.406,27
	INVESTIMENTOS FINANCEIROS :			
411	Partes capital	12.465,02		12.465,02
412	Obrigações e títulos de participação	0,00		0,00
414	Investimentos em Imóveis	0,00		0,00
415	Outras aplicações financeiras	0,00		0,00
441	Imobilizações em curso	0,00		0,00
447	Adiantamentos por conta investimentos financeiros	0,00		0,00
		12.465,02	0,00	12.465,02
	CIRCULANTE :			
	EXISTÊNCIAS :			
36	Matérias-Primas, subsidiárias e de consumo	0,00		0,00
35	Produtos e trabalhos em curso	0,00		0,00
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos	0,00		0,00
33	Produtos acabados e Intermedios	0,00		0,00
32	Mercadorias	0,00		0,00
37	Adiantamentos por conta de compras	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00
	Dívidas de terceiros - Médio longo prazo			
	DIVIDAS DE TERCEIROS - CURTO PRAZO :			
28	Empréstimos concedidos	0,00		0,00
211	Clientes, c/c	0,00		0,00
212	Contribuintes, c/c	0,00		0,00
213	Utentes, c/c	0,00		0,00
218	Clientes, contribuintes e utentes cobrança duvidosa	0,00		0,00
251	Devedores pela execução do orçamento	0,00		0,00
229	Adiantamentos a fornecedores	0,00		0,00
2619	Adiantamentos a fornecedores imobilizado	0,00		0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00		0,00
264	Administração autárquica	0,00		0,00
262+263+267+268	Outros devedores	616.164,14		616.164,14
		616.164,14	0,00	616.164,14
	TÍTULOS NEGOCIÁVEIS :			
151	Ações	0,00		0,00
152	Obrigações e títulos de participação	0,00		0,00
153	Títulos de dívida pública	0,00		0,00
159	Outros títulos	0,00		0,00
18	Outas aplicações de tesouraria	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00
	DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E CAIXA :			
13	Depósitos a prazo	1.050.000,00		1.050.000,00
12	Depósitos em instituições financeiras	682.066,68		682.066,68
11	Caixa	0,00		0,00
		1.732.066,68	0,00	1.732.066,68
	ACRÉSCIMO E DIFERIMENTOS :			
271	Acrescimo de proveitos	0,00		0,00
272	Custos diferidos	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00
	Total de Amortizações	0,00	2.516.700,72	0,00
	Total de Provisões	0,00	0,00	0,00
	Total do Ativo	6.748.794,27	2.516.700,72	4.232.093,55
				4.268.187,19

*** Sistema: Infológica ***

*** processado por computador ***

Balanço



2013

MÉDIO TEJO Folha : 2

EMPRESA INTERMUNICIPAL

(Unidade: euros, per: 19)

Conta	Descrição	2013 AL	2012 AL
FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO			
FUNDOS PRÓPRIOS :			
51	Património	2.366.137,12	2.366.137,12
55	Ajustamento de partes de capital em empresas	0,00	0,00
56	Reservas de reavaliação	0,00	0,00
RESERVAS :			
571	Reservas legais	220.200,18	210.932,53
572	Reservas estatutárias	0,00	0,00
573	Reservas contratuais	0,00	0,00
574	Reservas livres	0,00	0,00
575	Subsídios	0,00	0,00
576	Doações	0,00	0,00
577	Reservas decorrentes transferência de ativos	0,00	0,00
59	Resultados transitados	1.423.210,28	1.339.601,46
88	Resultado líquido do exercício	116.755,50	92.676,47
		4.126.303,08	4.009.547,58
PASSIVO :			
292	Provisões para riscos e encargos	0,00	0,00
	Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo		
		0,00	0,00
DÍVIDAS A TERCEIROS - CURTO PRAZO :			
2311	Empréstimos de curto prazo	0,00	0,00
269	Adiantamentos por conta de vendas	0,00	0,00
221	Fornecedores, c/c	37.806,16	28.403,95
228	Fornecedores - Faturas em receção e conferência	158,17	20.993,83
252	Credores pela execução do orçamento	0,00	0,00
217	Clientes e utentes c/ caução	0,00	0,00
219	Adiantamentos de clientes, contribuintes, utentes	0,00	0,00
2611	Fornecedores de imobilizado, c/c	46.592,40	99.714,13
2618	Fornecedores imobilizado	1.845,00	97.020,43
24	Estado e outros entes públicos	19.388,74	12.500,40
264	Administração autárquica	0,00	0,00
262+263+267+268	Outros credores	0,00	6,87
		105.790,47	258.639,61
ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS :			
273	Acréscimos de custos	0,00	0,00
274	Proveitos diferidos	0,00	0,00
		0,00	0,00
	Total dos fundos próprios e do passivo	4.232.093,55	4.268.187,19

Demonstração de Resultados

Ano 2013
Folha : 1

(Unidade: euros, per: 14)

MÉDIO TEJO
2013
MUNICÍPIO

Conta	Descrição	2013			
CUSTOS E PERDAS					
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas :					
612/312	Mercadorias	0,00		0,00	
616/316	Matérias	0,00		0,00	
62	Fornecimentos e serviços externos	574.252,62		545.362,13	
Custos com o pessoal :					
641+642	Remuneração	478.907,99		427.201,22	
643 a 649	Encargos sociais	103.608,88		80.894,74	
63	Transferências e subsídios correntes concedidos e prestações sociais	1.846,31	1.158.615,80	0,00	1.053.458,09
66	Amortizações do exercício	143.788,87		116.102,90	
67	Provisões do exercício	0,00	143.788,87	0,00	116.102,90
65	Outros custos e perdas operacionais	162,44	162,44	520,93	520,93
	(A)		1.302.567,11		1.170.081,92
68	Custos e perdas financeiros	303,74	303,74	202,64	202,64
	(C)		1.302.870,85		1.170.284,56
69	Custos e perdas extraordinários	424.249,28	424.249,28	774.836,40	774.836,40
	(E)		1.727.120,13		1.945.120,96
88	Resultado líquido do exercício	116.755,50	116.755,50	92.676,47	92.676,47
			1.843.875,63		2.037.797,43
PROVEITOS E GANHOS					
Vendas e prestações de serviços					
7111	Vendas de mercadorias	0,00		0,00	
7112+7113+7114	Vendas de produtos	740,04		0,00	
712	Prestações de serviços	0,00	740,04	0,00	0,00
72	Impostos de taxas	0,00		0,00	
Variação da produção					
75	Trabalhos para a própria entidade	0,00		0,00	
73	Proveitos suplementares	0,00		0,00	
74	Transferências e subsídios obtidos	1.842.384,25		2.035.373,97	
76	Outros proveitos e ganhos operacionais	101,76	1.842.486,01	257,23	2.035.631,20
	(B)		1.843.226,05		2.035.631,20
78	Proveitos e ganhos financeiros	649,58	649,58	2.166,23	2.166,23
	(D)		1.843.875,63		2.037.797,43
79	Proveitos e ganhos extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
	(F)		1.843.875,63		2.037.797,43
RESULTADOS OPERACIONAIS: (B) - (A)			540.658,94		865.549,28
RESULTADOS FINANCEIROS: (D - B) - (C - A)			345,84		1.963,59
RESULTADOS CORRENTES: (D) - (C)			541.004,78		867.512,87
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: (F) - (E)			116.755,50		92.676,47

*** Sistema InforJc ***

*** processado por computador ***

8.2.7. Amortizações e provisões

Ano 2013

MÉDIO TEJO

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL

Folha : 1

(Unidade: euros, per: 14)

Conta	Designação das contas	Saldo inicial	Reforço	Regularizações	Saldo final
BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO:					
4851	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
4852	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
4853	Outras construções e Infraestruturas	0,00	0,00	0,00	0,00
4855	Bens de domínio histórico, artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00
4859	Outros bens de domínio público	0,00	0,00	0,00	0,00
4845	Imobilizações em curso	0,00	0,00	0,00	0,00
4846	Adiantamentos por conta de bens de domínio público	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS:					
4831	Despesas de Instalação	0,00	0,00	0,00	0,00
4832	Despesas de Investigação e desenvolvimento	-351.300,02	0,00	0,00	-351.300,02
4833	Propriedade Industrial e outros direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
4834	Software	0,00	0,00	0,00	0,00
4843	Imobilizações em curso	0,00	0,00	0,00	0,00
4849	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00
		-351.300,02	0,00	0,00	-351.300,02
IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS:					
4821	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
4822	Edifícios e outras construções	-148.362,21	39.959,74	0,00	-188.321,95
4823	Equipamento básico	-71.395,55	54.171,51	0,00	-125.567,06
4824	Equipamento de transporte	-1.894,52	0,00	0,00	-1.894,52
4825	Ferramentas e utensílios	-474,32	0,00	0,00	-474,32
4826	Equipamento administrativos	-1.591.635,42	70.361,26	20.905,83	-1.641.090,85
4827	Taras e vasilhames	0,00	0,00	0,00	0,00
4829	Outras Imobilizações corpóreas	-207.849,81	202,19	0,00	-208.052,00
4842	Imobilizações em curso	0,00	0,00	0,00	0,00
4848	Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00
		-2.021.611,83	164.694,70	20.905,83	-2.165.400,70
INVESTIMENTOS FINANCEIROS:					
4811	Partes de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
4812	Obrigações e títulos de participação	0,00	0,00	0,00	0,00
4814	Investimentos em Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
4815	Outras aplicações financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
4841	Imobilizações em curso	0,00	0,00	0,00	0,00
4847	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	-2.372.911,85	164.694,70	20.905,83	-2.516.700,72

*** Sistemas Intérgua ***
*** processado por computador ***

8.2.7 Ativo Bruto

Ano 2013

(Unidade: euros, per: 12)

MÉDIO TEJO
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL

Folha : 1

Conta	Designação das contas	Saldo inicial	Reav/Ajustamento	Aumentos	Alienações	Transf/Abates	Saldo final
BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO:							
451	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	Outras construções e Infraestruturas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455	Bens de domínio histórico, artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	Outros bens de domínio público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445	Imobilizações em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	Adiantamentos por conta de bens de domínio público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS:							
431	Despesas de instalação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	Despesas de investigação e desenvolvimento	351.300,02	0,00	0,00	0,00	0,00	351.300,02
433	Propriedade industrial e outros direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434	Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443	Imobilizações em curso	602.623,42	0,00	319.529,36	0,00	-408.161,34	513.991,44
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		953.923,44	0,00	319.529,36	0,00	-408.161,34	865.291,46
IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS:							
421	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Edifícios e outras construções	962.417,89	0,00	0,00	0,00	0,00	962.417,89
423	Equipamento básico	165.479,95	0,00	75.758,87	0,00	0,00	241.238,82
424	Equipamento de transporte	1.894,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.894,52
425	Ferramentas e utensílios	474,32	0,00	0,00	0,00	0,00	474,32
426	Equipamento administrativos	1.658.897,61	0,00	27.580,09	0,00	0,00	1.686.477,70
427	Taras e vasilhames	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	Outras imobilizações corpóreas	208.273,25	0,00	0,00	0,00	0,00	208.273,25
442	Imobilizações em curso	372.752,98	0,00	49.277,49	0,00	0,00	422.030,47
448	Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.370.190,52	0,00	152.616,45	0,00	0,00	3.522.806,97
INVESTIMENTOS FINANCEIROS:							
411	Partes de capital	12.465,02	0,00	0,00	0,00	0,00	12.465,02
412	Obrigações e títulos de participação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	Investimentos em imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415	Outras aplicações financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	Imobilizações em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.465,02	0,00	0,00	0,00	0,00	12.465,02
	TOTAL GERAL	4.336.578,98	0,00	472.145,81	0,00	-408.161,34	4.400.563,45

*** Sistema InfoRupe ***
*** processado por computador ***



Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zézere, Mação, Ourém, Sardoal, Sertã, Tomar, Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha

8.1 CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE

8.1.1. Identificação

Designação: Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo

NIPC: 502106506

Endereço (Sede): Convento de São Francisco

Av. General Bernardo Faria – Apartado 4
2304-909 Tomar

8.1.2. Legislação

O funcionamento da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo é o que resulta da Lei n.º45/2008, de 27 de Agosto.


Os estatutos da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo conferem à Assembleia Intermunicipal a competência para aprovar o Regulamento Interno e o Mapa de Pessoal da Comunidade Intermunicipal (art.º25º, n.º1 alíneas g) e z), na sequência da publicação da referida lei, nos termos da qual as Comunidades Intermunicipais dispõem de quadro de pessoal próprio (art.º 21º, n.º1) a preencher nos termos do n.º2 e podem recorrer às contratações sujeitas ao contrato individual de trabalho.

Vigora ainda uma Norma de Controlo Interno aprovada pelo Conselho de Administração da então Associação de Municípios do Médio Tejo, em 5 de Junho de 2002, com uma alteração aprovada pelo referido conselho a 17 de Outubro de 2002.

8.1.3. Estrutura Organizacional Efetiva

8.1.3.1. Organograma

O organograma da Comunidade Intermunicipal do M\u00e9dio Tejo apresenta-se da forma que se segue:





Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zézere, Mação, Ourém, Sardoal, Sertã, Tomar, Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha

8.1.3.2. Número de pessoas ao serviço, no exercício, repartido por funcionários e contratados:

À data de 31.12.2013 a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo contava com 22 pessoas ao seu serviço, com contrato de trabalho em funções públicas, dos quais 11 por tempo indeterminado e 10 com contrato resolutivo Incerto. Uma pessoa com nomeação em comissão de serviço.

8.1.4. Descrição sumária das atividades:

As atividades ou ações da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, concretizadas no Ano 2013 encontram-se descritas no Relatório de Gestão.

8.1.5. Recursos Humanos

Identificação do Presidente e demais membros do Órgão Executivo.

De acordo com o anexo VIII.

8.1.6. Organização contabilística – Breve descrição das principais características do sistema informático utilizado/existente.

Com vista ao cumprimento do disposto no Decreto-Lei nº 54-A/99 de 22 de Fevereiro, foram desenvolvidas as seguintes plataformas que satisfazem todas as exigências legais do sistema contabilístico em vigor:

Na vertente informática, a contabilidade autárquica, orçamental e patrimonial foi executada a partir do módulo de Gestão de Autarquias Locais – GAL.net, desenvolvido pela empresa INFORUJE – Informática e Contabilidade, LDA, estando em funcionamento desde 1 de Janeiro de 2013. Usa como plataforma de informações e de dados, o Microsoft SQL Server. Para o seu desenvolvimento foi utilizado o software Microsoft Visual Studio.

A gestão de Recursos Humanos e Processamento de Vencimentos, foi executada a partir do sistema GESTAUTLOC – Gestão de Autarquias Locais, igualmente desenvolvido pela empresa INFORUJE, estando em funcionamento desde 1 de Janeiro de 2002. Este software corre em ambiente Windows a partir de Unix Sco OpenServer, recorrendo à tecnologia cliente/servidor e, assenta essencialmente numa estrutura de base de dados C-Isam.

Durante o ano de 2013 não foram elaboradas demonstrações financeiras intervalares.

Não existe descentralização contabilística.



Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zézere, Mação, Ourém, Sardoal, Sertã, Tomar, Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha

RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS		Anexo VIII		
DESIGNAÇÃO DA ENTIDADE		COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO MÉDIO TEJO		
GERÊNCIA		1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2013		
Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida auferida	Período de Responsabilidade	Morada
António Manuel Oliveira Rodrigues	Presidente	-----	01/01 a 27/10	Câmara Municipal de Torres Novas - Rua do Conde - 2350 Torres Novas
Maria do Céu de Oliveira Antunes Albuquerque	Membro	-----	01/01 a 27/10	Câmara Municipal de Abrantes - Praça Raimundo Soares - 2200 Abrantes
Carlos Manuel Oliveira Carrão	Presidente	-----	28/10 a 31/12	Câmara Municipal de Abrantes - Praça Raimundo Soares - 2200 Abrantes
Anabela Gaspar de Freitas	Vice-Presidente	-----	01/01 a 27/10	Câmara Municipal de Tomar - Praça da República - 2300 Tomar
Máximo de Jesus Afonso Ferreira	Membro	-----	28/10 a 31/10	Câmara Municipal de Tomar - Praça da República - 2300 Tomar
Júlia Maria Gonçalves Lopes de Amorim	Vice-Presidente	-----	01/01 a 27/10	Câmara Municipal de Constância - Estrada Nacional 3 - 2250 Constância
José Farinha Nunes	Vice-Presidente	-----	28/10 a 31/12	Câmara Municipal de Constância - Estrada Nacional 3 - 2250 Constância
Fernanda Maria Pereira Asseiceira	Vice-Presidente	-----	28/10 a 31/12	Câmara Municipal da Sertã - Largo do Município - 6100-738 Sertã
Jaime Manuel Gonçalves Ramos	Membro	-----	01/01 a 31/12	Câmara Municipal de Alcanena - Praça 8 de Maio - 2380 Alcanena
Jorge Manuel Alves de Faria	Membro	-----	01/01 a 27/10	Câmara Municipal do Entroncamento - Largo José Duarte Coelho - 2330 Entroncamento
Jacinto Manuel Lopes Cristo das Flores	Membro	-----	28/10 a 31/12	Câmara Municipal do Entroncamento - Largo José Duarte Coelho - 2330 Entroncamento
José Manuel Saldanha Rocha	Membro	-----	01/01 a 31/12	Câmara Municipal de Ferreira do Zézere - Praça Dias Ferreira 38, 2240-341 F. do Zézere
Vasco António Mendonça S. Estrela	Membro	-----	01/01 a 27/10	Câmara Municipal de Mação - Rua Pe. António P. de Figueiredo, n.º9 - 6120-750 Mação
Paulo Alexandre de Oliveira Fonseca	Membro	-----	28/10 a 31/12	Câmara Municipal de Mação - Rua Pe. António P. de Figueiredo, n.º9 - 6120-750 Mação
Fernando Constantino Moleirinho	Membro	-----	01/01 a 31/12	Câmara Municipal de Ourém - Praça Dª Maria II, 1. 2490-499 Ourém
António Miguel Cabedal Borges	Membro	-----	01/01 a 27/10	Câmara Municipal de Sardoal - Praça da República - 2230-222 Sardoal
Ricardo Jorge Martins Aires	Membro	-----	28/10 a 31/12	Câmara Municipal de Vila de Rei - Praça Família Matos e Silva, 6110-174 Vila de Rei
Vítor Miguel Martins Arnaut Pombeiro	Membro	-----	01/01 a 27/10	Câmara Municipal de V. Nova da Barquinha - Praça da República, 2260 V. N. da Barquinha
Fernando Manuel dos Santos Freire	Membro	-----	28/10 a 31/12	Câmara Municipal de V. Nova da Barquinha - Praça da República, 2260 V. N. da Barquinha
O Secretário Executivo:				
.....				

8.2 NOTAS AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

8.2.1. Indicação e justificação das disposições do POCAL que em casos excecionais devidamente fundamentados e sem prejuízo do legalmente estabelecido, foram derogadas e dos respetivos efeitos no balanço e na demonstração de resultados, tendo em vista a necessidade de dar uma imagem verdadeira e apropriada do Ativo, do Passivo e do Fundo patrimonial.

O Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL) foi aprovado pelo Decreto-Lei nº 54-A/99 de 22 de Fevereiro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 26/2002 de 14 de Fevereiro.

O Balanço Inicial feito em 2004 (Reporte a 31-12-2003) iniciou o cumprimento de acordo com o ponto 2.8 - Sistema Contabilístico, 2.8.1 - Inventário- "elaborar e manter atualizado o inventário de todos os bens, direitos e obrigações constitutivos do seu Património".

8.2.2. Indicação e comentário das contas do balanço, cujos conteúdos não são comparáveis com os do exercício anterior.

Não existem

8.2.3. Critérios de Valorimetria utilizados relativamente às várias rubricas do balanço, bem como métodos de cálculo respeitantes aos ajustamentos de valor, designadamente com as Existências, o Imobilizado e as Amortizações.

EXISTÊNCIAS

Não existem

IMOBILIZADO

1. Imobilizado Corpóreo Móvel

A) Imobilizado corpóreo móvel adquirido

Encontra-se valorizado com base no custo de aquisição do respetivo ano, acrescido dos encargos adicionais, tais como, o IVA.

2. Mobilizado Corpóreo Imóvel (Edifícios)

O valor patrimonial tributário que consta na caderneta predial acrescido do valor das obras de beneficiação realizadas.

AMORTIZAÇÕES

As amortizações foram calculadas segundo o **Método das Quotas Constantes**.

As taxas de amortização utilizadas foram as seguintes:

♦ Imobilizado Corpóreo Móvel

O Imobilizado adquirido durante os anos de 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 foi amortizado de acordo com o CIBE (Portaria nº 671/2000, de 17 de Abril).

♦ Imóveis e Equipamento de Transporte

Porque o ponto 2.7.2 - Amortizações do POCAL determina que se deverá utilizar as taxas «de amortização definidas na lei».

O Imobilizado adquirido durante os anos de 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 foi amortizado de acordo com as taxas estabelecidas pelo CIBE (Portaria nº 671/2000, de 17 de Abril).

8.2.4. Cotações utilizadas para conversão em moeda portuguesa das operações registadas em contas incluídas no balanço e na demonstração de resultados originariamente em moeda estrangeira.

Não existem.

8.2.5. Situações em que o resultado do exercício foi afetado.

Não existem.

8.2.6. Comentário à conta 432 – Despesas de Investigação e Desenvolvimento.

Não existem.

8.2.7. Movimentos ocorridos nas rubricas do ativo imobilizado constantes do balanço e nas respetivas amortizações, de acordo com os quadros em anexo.

8.2.8. Descrição da desagregação das contas do ativo imobilizado; indicação dos valores dos bens adquiridos em estado de uso; datas de aquisição e de reavaliação; valores de aquisição e valores de reavaliação; taxas de amortização; amortizações do exercício e acumuladas; alienações, transferências e abates de elementos do ativo imobilizado e respetivos valores líquidos dos elementos do ativo imobilizado.

Os elementos referidos neste ponto constam nos documentos de suporte, nomeadamente nos Mapas do imobilizado - "Desagregação do Imobilizado, conforme ponto 8.2.8 dos anexos às demonstrações financeiras".

8.2.9. Indicação dos custos ocorridos no exercício e respeitantes a empréstimos obtidos para financiar imobilizações, durante a construção, que tenham sido capitalizados nesse período.

Não existiram quaisquer custos capitalizados no ano 2013.

8.2.10. Indicação dos diplomas legais nos termos dos quais se baseou a reavaliação dos bens do imobilizado.

Não existiram quaisquer reavaliações dos bens do imobilizado.

8.2.11. Quadro discriminativo das reavaliações.

Conforme já referido no ponto anterior não existiu reavaliação dos bens do imobilizado.

8.2.12. Imobilizações corpóreas e em curso - Indicação do valor global, para cada uma das contas, de Imobilizações, afetas a cada uma das atividades da Comunidade.

Não existem

8.2.13. Indicação dos bens utilizados em regime de locação financeira, com menção dos respetivos valores contabilísticos.

Não existiam à data quaisquer contratos de locação financeira.

8.2.14. Relação dos bens do imobilizado que não foi possível valorizar, com indicação das razões dessa impossibilidade.

Não existem

8.2.15. Identificações dos bens de domínio público que não são objeto de amortização e indicação das respetivas razões.

Não existem

Designação e sede das entidades participadas, com indicação da parcela detida.

MUNICÍPIA SA. – Empresa de Cartografia e Sistemas de Informação

NIPC: 504475606

Sede: Taguspark, Edifício Ciência II, nº 11 - 3º B

2740-120 Porto Salvo

Indicação da parcela do capital próprio detido pela Comunidade Intermunicipal

Município, S.A.	2498 Ações	12.465,02€
	Total	12.465,02€

8.2.17. Elementos incluídos nas contas "Títulos negociáveis" e "Outras aplicações de tesouraria".

À data de 31/12/2013 o saldo desta conta não apresenta qualquer saldo.

8.2.18. Discriminação da conta "Outras aplicações financeiras".

Não existem.

8.2.19. Indicação global, por categorias de bens, das diferenças, materialmente relevantes, entre os custos de elementos do ativo circulante.

Não existem.

8.2.20. Fundamentação das circunstâncias especiais que justificaram a atribuição a elementos do ativo circulante de um valor inferior ao mais baixo custo ou do mercado.

Não existem.

8.2.21. Indicação e justificação das provisões extraordinárias respeitantes a elementos do ativo circulante.

Não existem.

8.2.22. Valor global das dívidas de cobrança duvidosa.

Não existem

8.2.23. Valor global das dívidas ativas e passivas respeitantes ao pessoal da CIM Médio Tejo.

Não existem.

8.2.24. Quantidade e valor nominal de obrigações e de outros títulos emitidos pela entidade.

Não existem.

8.2.25. Discriminação das dívidas incluídas na conta " Estados e outros entes públicos" em situação de mora.

Não existem.

8.2.26. Descrição desagregada das responsabilidades, por garantias e cauções prestadas e recibos para cobrança.

Não existem

8.2.27. Desdobramento das contas de provisões acumuladas.

Não existem.

8.2.28. Explicação e justificação dos movimentos ocorridos no exercício de cada uma das contas da classe 5 «Fundo Patrimonial», constantes do balanço.

59 – Resultados transitados.

Nesta conta verificou-se a inscrição no valor de (105.079,95), por via da aplicação de resultados de 2013.



MÉDIO TEJO
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL

Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Mação, Ourém, Sardoal, Sertã, Tomar, Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha

53 – Reservas legais.

Nesta conta verificou-se a inscrição no valor de (11.675,55), por via da aplicação de resultados de 2013.

8.2.29. Demonstração do custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas, como segue.

Não existe

8.2.30. Demonstração da variação da produção.

Não existe.

8.2.31. Demonstração dos resultados financeiros.

Mapa em anexo.

8.2.32. Demonstração de Resultados extraordinários.

Mapa em anexo.

Órgão Executivo

Em, ___ de _____ de _____

Órgão Deliberativo

Em, ___ de _____ de _____



11. ANEXO Às DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

MÉDIO TEJO

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL

D.L. 54 – A/99 DE 22.02

D.L. 26/02 DE 14.02

Resultados Operacionais

Ano 2013

Folha : 1

(Unidade: euros, per: 14)

Conta	CUSTOS E PERDAS	2013	2012	Conta	PROVEITOS E GANHOS	2013	2012
61	Custo das mercadorias	0,00	0,00	71	Vendas e prestações de serviços	740,04	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	574.252,62	545.362,13	72	Impostos e taxas	0,00	0,00
63	Transferências e subsídios correntes concedidos e Prestações	1.846,31	0,00	73	Proveitos suplementares	0,00	0,00
64	Custos com pessoal	582.516,87	508.095,96	74	Transferencias e subsídios obtidos	1.842.384,25	2.035.373,97
65	Outros custos e perdas operacionais	162,44	520,93	75	Trabalhos para a própria entidade	0,00	0,00
66	Amortizações do exercício	143.788,87	116.102,90	76	Outros proveitos e ganhos operacionais	101,76	257,23
67	Provisões do exercício	0,00	0,00				
	Resultados operacionais	540.658,94	865.549,28				
		1.843.226,05	2.035.631,20			1.843.226,05	2.035.631,20

8.2.31. Demonstração de resultados financeiros

Ano 2013

Folha : 1

(Unidade: euros, per: 14)

Conta	CUSTOS E PERDAS	2013	2012	Conta	PROVEITOS E GANHOS	2013	2012
681	Juros Suportados	0,00	0,00	781	juros obtidos	649,58	2.166,23
682	Perdas em entidades participadas	0,00	0,00				
		0,00	0,00	783	Rendimentos de Imóveis	0,00	0,00
		0,00	0,00	784	Rendimentos de Participações de capital	0,00	0,00
		0,00	0,00				
		0,00	0,00				
688	Outros Custos e Perdas Financeiras	303,74	202,64	787	Ganhos na alienação de aplicações de tesouraria	0,00	0,00
	Resultados financeiros	345,84	1.963,59	788	Outros proveitos e ganhos financeiros	0,00	0,00
		649,58	2.166,23			649,58	2.166,23

8.2.32. Demonstração de resultados extraordinários

Ano 2013

Folha : 1

(Unidade: euros, per: 14)

Conta	CUSTOS E PERDAS	2013	2012	Conta	PROVEITOS E GANHOS	2013	2012
691	Transferências de capital concedidas	0,00	0,00	792	Recuperação de dívidas	0,00	0,00
		0,00	0,00				
		0,00	0,00				
694	Perdas em imobilizações	408.161,34	774.319,91	794	Ganhos em imobilizações	0,00	0,00
695	Multas e Penalidades	0,00	0,00	795	Benefícios de penalidades contratuais	0,00	0,00
696	Aumentos de amortizações e de provisões	0,00	0,00	796	Reduções de amortizações e provisões	0,00	0,00
697	Correcções relativas a exercícios anteriores	16.087,94	0,00	797	Correcções relativas exercícios anteriores	0,00	0,00
698	Outros Custos e perdas extraordinárias	0,00	516,49	798	Outros proveitos e ganhos extraordinários	0,00	0,00
		0,00	0,00				
	Resultados extraordinários	-424.249,28	-774.836,40				
		0,00	0,00			0,00	0,00

8.2.7. Ativo Bruto

(Unidade: euros, per: 14)

Conta	Designação das contas	Saldo inicial	Reav/Ajustamento	Aumentos	Alienações	Transf/Abates	MÉDIO TEJO CONSELHO INTERMUNICIPAL Saldo final
BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO:							
451	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	Outras construções e infraestruturas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455	Bens de domínio histórico, artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	Outros bens de domínio público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445	Imobilizações em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	Adiantamentos por conta de bens de domínio público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS:							
431	Despesas de instalação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	Despesas de Investigação e desenvolvimento	351.300,02	0,00	0,00	0,00	0,00	351.300,02
433	Propriedade Industrial e outros direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434	Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443	Imobilizações em curso	602.623,42	0,00	0,00	0,00	0,00	602.623,42
449	Adiantamentos por conta de Imobilizações incorpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		953.923,44	0,00	0,00	0,00	0,00	953.923,44
IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS:							
421	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Edifícios e outras construções	962.417,89	0,00	0,00	0,00	0,00	962.417,89
423	Equipamento básico	165.479,95	0,00	0,00	0,00	0,00	165.479,95
424	Equipamento de transporte	1.894,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.894,52
425	Ferramentas e utensílios	474,32	0,00	0,00	0,00	0,00	474,32
426	Equipamento administrativos	1.658.897,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.658.897,61
427	Taras e vasilhames	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	Outras Imobilizações corpóreas	208.273,25	0,00	0,00	0,00	0,00	208.273,25
442	Imobilizações em curso	372.752,98	0,00	0,00	0,00	0,00	372.752,98
448	Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.370.190,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.370.190,52
INVESTIMENTOS FINANCEIROS:							
411	Partes de capital	12.465,02	0,00	0,00	0,00	0,00	12.465,02
412	Obrigações e títulos de participação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	Investimentos em imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415	Outras aplicações financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	Imobilizações em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.465,02	0,00	0,00	0,00	0,00	12.465,02
	TOTAL GERAL	4.336.578,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4.336.578,98



12.DOCUMENTOS DE SUPORTE

MÉDIO TEJO

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL

D.L. 54 – A/99 DE 22.02

D.L. 26/02 DE 14.02



Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Mação, Ourém, Sardoal, Sertã, Tomar, Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha

DESCRIÇÃO

⇒ **Balancetes da Contabilidade Financeira em 31.12.2013**

- Período 12
- Período 14 – Após Regularizações e Amortizações
Antes de movimentos de Fecho
- Período 19 – Após movimentos de Fecho

⇒ **Resumo diário da Tesouraria em 30.12.2013.**

⇒ **Documentos e mapas referentes ao Imobilizado.**

Balancete contabilidade financeira, ano 2013, período 12



Conta	Designação da rubrica	Débito período	Crédito período	Saldo período	Débito ano	Crédito ano	MÉDIO TEJO	
							Saldo débito ano	Saldo crédito ano
1	Disponibilidades	1.369.725,48€	1.466.157,46€	-96.431,98€	5.782.731,91€	4.050.665,23€	1.732.066,68€	
11	Caixa	16.985,55€	47.633,48€	-30.647,93€	460.783,83€	460.783,83€		
12	Depósitos à ordem	302.739,93€	1.418.523,98€	-1.115.784,05€	4.271.948,08€	3.589.881,40€	682.066,68€	
13	Depósitos a prazo	1.050.000,00€	0,00€	1.050.000,00€	1.050.000,00€	0,00€	1.050.000,00€	
2	Terceiros	1.107.822,22€	1.013.632,42€	94.189,80€	11.271.568,84€	10.761.195,17€	510.373,67€	
22	Fornecedores	266.648,18€	196.304,40€	70.343,78€	1.789.147,28€	1.827.111,61€		-37.964,33€
24	Estado e outros entes públicos	37.288,35€	26.956,90€	10.331,45€	391.606,75€	410.995,49€		-19.388,74€
25	Devedores e Credores pela execução do orçamento	510.382,23€	510.382,23€	0,00€	4.442.486,76€	4.442.486,76€		
26	Outros devedores e credores	293.503,46€	279.988,89€	13.514,57€	4.648.328,05€	4.080.601,31€	567.726,74€	
4	Imobilizações	5.312,23€	408.161,34€	-402.849,11€	4.826.873,96€	2.799.222,36€	2.027.651,60€	
41	Investimentos financeiros	0,00€	0,00€	0,00€	12.465,02€	0,00€	12.465,02€	
42	Imobilizações corpóreas	61,50€	0,00€	61,50€	3.118.925,67€	18.149,17€	3.100.776,50€	
43	Imobilizações incorpóreas	0,00€	0,00€	0,00€	351.300,02€	0,00€	351.300,02€	
44	Imobilizações em curso	5.250,73€	408.161,34€	-402.910,61€	1.344.183,25€	408.161,34€	936.021,91€	
48	Amortizações acumuladas	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.372.911,85€		-2.372.911,85€
5	Fundo patrimonial	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.009.547,58€		-4.009.547,58€
51	Património	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.366.137,12€		-2.366.137,12€
57	Reservas	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	220.200,18€		-220.200,18€
59	Resultados transitados	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.423.210,28€		-1.423.210,28€
6	Custos e perdas	547.131,17€	36.864,01€	510.267,16€	1.640.259,63€	56.928,37€	1.583.331,26€	
62	Fornecimentos e serviços externos	78.363,77€	36.864,01€	41.499,76€	631.166,87€	56.914,25€	574.252,62€	
63	Transferências e subsídios correntes concedidos e Prestações	772,84€	0,00€	772,84€	1.846,31€	0,00€	1.846,31€	
64	Custos com pessoal	59.637,10€	0,00€	59.637,10€	582.530,99€	14,12€	582.516,87€	
65	Outros custos e perdas operacionais	44,72€	0,00€	44,72€	162,44€	0,00€	162,44€	
68	Custos e perdas financeiros	151,40€	0,00€	151,40€	303,74€	0,00€	303,74€	
69	Custos e perdas extraordinários	408.161,34€	0,00€	408.161,34€	424.249,28€	0,00€	424.249,28€	
7	Proveitos e ganhos	12.007,84€	117.183,71€	-105.175,87€	15.228,78€	1.859.104,41€		-1.843.875,63€
71	Vendas e prestações de serviços	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	740,04€		-740,04€
74	Transferências e subsídios obtidos	12.007,84€	117.004,84€	-104.997,00€	15.228,78€	1.857.613,03€		-1.842.384,25€
76	Outros proveitos e ganhos operacionais	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	101,76€		-101,76€
78	Proveitos e ganhos financeiros	0,00€	178,87€	-178,87€	0,00€	649,58€		-649,58€
8	Resultados	0,00€	0,00€	0,00€	92.676,47€	92.676,47€		
88	Resultado líquido do exercício	0,00€	0,00€	0,00€	92.676,47€	92.676,47€		
	*** TOTAL BALANCETE ***	3.041.998,94€	3.041.998,94€	0,00€	23.629.339,59€	23.629.339,59€		

Balancete contabilidade financeira, ano 2013, período 14



Folha : 1

Conta	Designação da rubrica	Débito período	Crédito período	Saldo período	Débito ano	Crédito ano	Saldo débito ano	MÉDIO TEJO Saldo crédito ano
1	Disponibilidades	0,00€	0,00€	0,00€	5.782.731,91€	4.050.665,23€	1.732.066,68€	
11	Caixa	0,00€	0,00€	0,00€	460.783,83€	460.783,83€		
12	Depósitos à ordem	0,00€	0,00€	0,00€	4.271.948,08€	3.589.881,40€	682.066,68€	
13	Depósitos a prazo	0,00€	0,00€	0,00€	1.050.000,00€	0,00€	1.050.000,00€	
2	Terceiros	0,00€	0,00€	0,00€	11.271.568,84€	10.761.195,17€	510.373,67€	
22	Fornecedores	0,00€	0,00€	0,00€	1.789.147,28€	1.827.111,61€		-37.964,33€
24	Estado e outros entes públicos	0,00€	0,00€	0,00€	391.606,75€	410.995,49€		-19.388,74€
25	Devedores e Credores pela execução do orçamento	0,00€	0,00€	0,00€	4.442.486,76€	4.442.486,76€		
26	Outros devedores e credores	0,00€	0,00€	0,00€	4.648.328,05€	4.080.601,31€	567.726,74€	
4	Imobilizações	20.905,83€	164.694,70€	-143.788,87€	4.847.779,79€	2.963.917,06€	1.883.862,73€	
41	Investimentos financeiros	0,00€	0,00€	0,00€	12.465,02€	0,00€	12.465,02€	
42	Imobilizações corpóreas	0,00€	0,00€	0,00€	3.118.925,67€	18.149,17€	3.100.776,50€	
43	Imobilizações incorpóreas	0,00€	0,00€	0,00€	351.300,02€	0,00€	351.300,02€	
44	Imobilizações em curso	0,00€	0,00€	0,00€	1.344.183,25€	408.161,34€	936.021,91€	
48	Amortizações acumuladas	20.905,83€	164.694,70€	-143.788,87€	20.905,83€	2.537.606,55€		-2.516.700,72€
5	Fundo patrimonial	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.009.547,58€		-4.009.547,58€
51	Património	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.366.137,12€		-2.366.137,12€
57	Reservas	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	220.200,18€		-220.200,18€
59	Resultados transitados	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.423.210,28€		-1.423.210,28€
6	Custos e perdas	143.788,87€	0,00€	143.788,87€	1.784.048,50€	56.928,37€	1.727.120,13€	
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00€	0,00€	0,00€	631.166,87€	56.914,25€	574.252,62€	
63	Transferências e subsídios correntes concedidos e Prestações	0,00€	0,00€	0,00€	1.846,31€	0,00€	1.846,31€	
64	Custos com pessoal	0,00€	0,00€	0,00€	582.530,99€	14,12€	582.516,87€	
65	Outros custos e perdas operacionais	0,00€	0,00€	0,00€	162,44€	0,00€	162,44€	
66	Amortizações do exercício	143.788,87€	0,00€	143.788,87€	143.788,87€	0,00€	143.788,87€	
68	Custos e perdas financeiros	0,00€	0,00€	0,00€	303,74€	0,00€	303,74€	
69	Custos e perdas extraordinários	0,00€	0,00€	0,00€	424.249,28€	0,00€	424.249,28€	
7	Proveltos e ganhos	0,00€	0,00€	0,00€	15.228,78€	1.859.104,41€		-1.843.875,63€
71	Vendas e prestações de serviços	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	740,04€		-740,04€
74	Transferências e subsídios obtidos	0,00€	0,00€	0,00€	15.228,78€	1.857.613,03€		-1.842.384,25€
76	Outros proveitos e ganhos operacionais	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	101,76€		-101,76€
78	Proveltos e ganhos financeiros	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	649,58€		-649,58€
8	Resultados	0,00€	0,00€	0,00€	92.676,47€	92.676,47€		
88	Resultado líquido do exercício	0,00€	0,00€	0,00€	92.676,47€	92.676,47€		
	*** TOTAL BALANCETE ***	164.694,70€	164.694,70€	0,00€	23.794.034,29€	23.794.034,29€		

Balancete contabilidade financeira, ano 2013, período 19



Folha : 1

MÉDIO TEJO
Câmara Municipal

Conta	Designação da rubrica	Débito período	Crédito período	Saldo período	Débito ano	Crédito ano	Saldo débito ano	Saldo crédito ano
1	Disponibilidades	0,00€	0,00€	0,00€	5.782.731,91€	4.050.655,23€	1.732.066,68€	
11	Caixa	0,00€	0,00€	0,00€	460.783,83€	460.783,83€		
12	Depósitos à ordem	0,00€	0,00€	0,00€	4.271.948,08€	3.589.881,40€	682.066,68€	
13	Depósitos a prazo	0,00€	0,00€	0,00€	1.050.000,00€	0,00€	1.050.000,00€	
2	Terceiros	0,00€	0,00€	0,00€	11.271.568,84€	10.761.195,17€	510.373,67€	
22	Fornecedores	0,00€	0,00€	0,00€	1.789.147,28€	1.827.111,61€		-37.964,33€
24	Estado e outros entes públicos	0,00€	0,00€	0,00€	391.606,75€	410.995,49€		-19.388,74€
25	Devedores e Credores pela execução do orçamento	0,00€	0,00€	0,00€	4.442.486,76€	4.442.486,76€		
26	Outros devedores e credores	0,00€	0,00€	0,00€	4.648.328,05€	4.080.601,31€	567.726,74€	
4	Imobilizações	0,00€	0,00€	0,00€	4.847.779,79€	2.963.917,06€	1.883.862,73€	
41	Investimentos financeiros	0,00€	0,00€	0,00€	12.465,02€	0,00€	12.465,02€	
42	Imobilizações corpóreas	0,00€	0,00€	0,00€	3.118.925,67€	18.149,17€	3.100.776,50€	
43	Imobilizações incorpóreas	0,00€	0,00€	0,00€	351.300,02€	0,00€	351.300,02€	
44	Imobilizações em curso	0,00€	0,00€	0,00€	1.344.183,25€	408.161,34€	936.021,91€	
48	Amortizações acumuladas	0,00€	0,00€	0,00€	20.905,83€	2.537.606,55€		-2.516.700,72€
5	Fundo patrimonial	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.009.547,58€		-4.009.547,58€
51	Património	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.366.137,12€		-2.366.137,12€
57	Reservas	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	220.200,18€		-220.200,18€
59	Resultados transitados	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.423.210,28€		-1.423.210,28€
6	Custos e perdas	0,00€	0,00€	0,00€	1.784.048,50€	1.784.048,50€		
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00€	0,00€	0,00€	631.166,87€	631.166,87€		
63	Transferências e subsídios correntes concedidos e Prestações	0,00€	0,00€	0,00€	1.846,31€	1.846,31€		
64	Custos com pessoal	0,00€	0,00€	0,00€	582.530,99€	582.530,99€		
65	Outros custos e perdas operacionais	0,00€	0,00€	0,00€	162,44€	162,44€		
66	Amortizações do exercício	0,00€	0,00€	0,00€	143.788,87€	143.788,87€		
68	Custos e perdas financeiros	0,00€	0,00€	0,00€	303,74€	303,74€		
69	Custos e perdas extraordinários	0,00€	0,00€	0,00€	424.249,28€	424.249,28€		
7	Proveitos e ganhos	0,00€	0,00€	0,00€	1.859.104,41€	1.859.104,41€		
71	Vendas e prestações de serviços	0,00€	0,00€	0,00€	740,04€	740,04€		
74	Transferências e subsídios obtidos	0,00€	0,00€	0,00€	1.857.613,03€	1.857.613,03€		
76	Outros proveitos e ganhos operacionais	0,00€	0,00€	0,00€	101,76€	101,76€		
78	Proveitos e ganhos financeiros	0,00€	0,00€	0,00€	649,58€	649,58€		
8	Resultados	965.254,06€	965.254,06€	0,00€	3.326.055,44€	3.442.810,94€		-116.755,50€
81	Resultados operacionais	0,00€	0,00€	0,00€	1.843.226,05€	1.843.226,05€		
82	Resultados financeiros	0,00€	0,00€	0,00€	649,58€	649,58€		
83	Resultados correntes	541.004,78€	0,00€	541.004,78€	541.004,78€	541.004,78€		
84	Resultados extraordinários	0,00€	424.249,28€	-424.249,28€	424.249,28€	424.249,28€		
88	Resultado líquido do exercício	424.249,28€	541.004,78€	-116.755,50€	516.925,75€	633.681,25€		-116.755,50€
	*** TOTAL BALANCETE ***	965.254,06€	965.254,06€	0,00€	28.871.288,89€	28.871.288,89€		

Desagregação do imobilizado, conforme ponto 8.2.8 dos anexos às demonstrações financeiras



Até à data : 2013-12-31

Nº INV	Designação do Bem	Referência	Cls - Tp - Bem - Nº Seq	Vi. Aquisição	Init. Ut	Taxa %	Amt. Anteriores	Amt. Exercício	Amt. Acumuladas	VI. Líquido
Total 4113	Empresas privadas ou cooperativas			12.465,02			0,00	0,00	0,00	12.465,02
Total 4221	Edifícios			962.417,89			148.362,21	39.959,74	188.321,95	774.095,94
Total 4231	Software			108.462,70			18.075,31	36.150,62	54.225,93	54.236,77
Total 4239	Outros			132.776,16			53.320,24	18.020,89	71.341,13	61.435,03
Total 424	Equipamento de transporte			1.894,52			1.894,52	0,00	1.894,52	0,00
Total 425	Ferramentas e utensílios			474,33			474,33	0,00	474,33	0,00
Total 4261	Software			710.660,54			690.100,86	20.559,68	710.660,54	0,00
Total 4269	Outros			975.817,14			901.534,55	28.895,75	930.430,30	45.386,84
Total 429	Outras imobilizações corpóreas			208.273,25			207.849,81	202,19	208.052,00	221,25
Total 432	Despesas Investigação e Desenvolvimento			351.300,02			351.300,02	0,00	351.300,02	0,00
Total geral	património			3.464.541,57			2.372.911,85	143.788,87	2.516.700,72	947.840,85

Desagregação do imobilizado, conforme ponto 8.2.8 dos anexos às demonstrações financeiras



na 1

2013-12-31

Até à data : 2013-12-31

Nº INV	Designação do Bem	Referência	Cls - Tp - Bem - Nº Seq	Vi. Aquisição	Init. Utl	Taxa %	Amt. Anteriores	Amt. Exercício	MÉDIO TEJO 18.075,31 Amt. Acumuladas	Vi. Líquido
001071	PARTICIPAÇÃO E SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL "MUNICÍPIA"		000 - 00 - 00 - 000001	12.465,02			0,00	0,00	0,00	12.465,02
Total 4113 Empresas privadas ou cooperativas				12.465,02			0,00	0,00	0,00	12.465,02
000974	PROJECTO CENTRO DE APOIO GESTÃO TERRITORIAL MÉDIO TEJO		401 - 02 - 01 - 000008	744.786,90	2010-10	5,00	111.718,05	37.239,35	148.957,40	595.829,50
000001	EDIFÍCIO DA ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS		401 - 02 - 06 - 000001	124.699,47	1999-12	1,25	21.822,36	1.558,74	23.381,10	101.318,37
000002	REMODELAÇÃO DO EDIFÍCIO DA ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS		401 - 02 - 06 - 000002	87.212,05	2000-05	1,25	14.171,95	1.090,15	15.262,10	71.949,95
000003	REPARAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELECTRICA DO EDIFÍCIO		401 - 02 - 06 - 000003	1.806,90	2000-08	1,25	293,67	22,59	316,26	1.490,64
000004	REPARAÇÃO DA REDE INFORMÁTICA COLOCADA NO EDIFÍCIO		401 - 02 - 06 - 000004	204,63	2002-07	1,25	28,16	2,56	30,72	173,91
000359	PORTA ENVIDRAÇADA C/1350*2850 E FECHO REF.* LM1400		401 - 02 - 06 - 000006	1.331,00	2004-01	1,25	149,76	16,64	166,40	1.164,60
000480	REPARAÇÃO EDIFÍCIO CUMT EM CONSTANCIA ISOLAMENTO D ACUSTICO DE PAR...		401 - 02 - 06 - 000007	2.376,94	2007-12	1,25	178,26	29,71	207,97	2.168,97
Total 4221 Edifícios				962.417,89			148.362,21	39.959,74	188.321,95	774.095,94
001032	MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT		000 - 00 - 00 - 000101	54.231,35	2012-01	33,33	18.075,31	18.075,31	36.150,62	18.080,73
001036	MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT		000 - 00 - 00 - 000102	54.231,35	2013-02	33,33	0,00	18.075,31	18.075,31	36.156,04
Total 4231 Software				108.462,70			18.075,31	36.150,62	54.225,93	54.236,77
001039	DESKTOP DELL OPTIPLEX 7010DT		101 - 01 - 02 - 000001	873,30	2013-10	25,00	0,00	218,33	218,33	654,97
001040	DESKTOP DELL OPTIPLEX 7010DT		101 - 01 - 02 - 000002	873,30	2013-10	25,00	0,00	218,33	218,33	654,97
001041	DESKTOP DELL OPTIPLEX 7010DT		101 - 01 - 02 - 000003	873,30	2013-10	25,00	0,00	218,33	218,33	654,97
001042	DESKTOP DELL OPTIPLEX 7010DT		101 - 01 - 02 - 000004	873,30	2013-10	25,00	0,00	218,33	218,33	654,97
001043	DESKTOP DELL OPTIPLEX 7010DT		101 - 01 - 02 - 000005	873,30	2013-10	25,00	0,00	218,33	218,33	654,97
001044	DESKTOP DELL OPTIPLEX 7010DT		101 - 01 - 02 - 000006	873,30	2013-10	25,00	0,00	218,33	218,33	654,97
001045	DESKTOP DELL OPTIPLEX 7010DT		101 - 01 - 02 - 000007	873,30	2013-10	25,00	0,00	218,33	218,33	654,97
001046	DESKTOP DELL OPTIPLEX 7010DT		101 - 01 - 02 - 000008	873,30	2013-10	25,00	0,00	218,33	218,33	654,97
001047	IMPRESSORA DESKJET 1510	CN39219PMY	101 - 01 - 07 - 000001	61,50	2013-12	25,00	0,00	15,38	15,38	46,12
000986	PLACA GRAFICA 512MB		101 - 01 - 15 - 000004	43,05	2011-09	25,00	21,52	10,76	32,28	10,77
001058	PORTATIL DELL PRECISION M4700		101 - 01 - 16 - 000001	2.460,00	2013-10	25,00	0,00	615,00	615,00	1.845,00
001059	PORTATIL DELL PRECISION M4700		101 - 01 - 16 - 000002	2.460,00	2013-10	25,00	0,00	615,00	615,00	1.845,00
001060	PORTATIL DELL VOSTRO 3560		101 - 01 - 16 - 000003	869,06	2013-10	25,00	0,00	217,27	217,27	651,79
001061	PORTATIL DELL VOSTRO 3560		101 - 01 - 16 - 000004	869,06	2013-10	25,00	0,00	217,27	217,27	651,79
001062	PORTATIL DELL VOSTRO 3560		101 - 01 - 16 - 000005	869,06	2013-10	25,00	0,00	217,27	217,27	651,79
001063	PORTATIL DELL VOSTRO 3560		101 - 01 - 16 - 000006	869,06	2013-10	25,00	0,00	217,27	217,27	651,79
001064	PORTATIL DELL VOSTRO 3560		101 - 01 - 16 - 000007	869,06	2013-10	25,00	0,00	217,27	217,27	651,79
001065	PORTATIL DELL VOSTRO 3560		101 - 01 - 16 - 000008	869,06	2013-10	25,00	0,00	217,27	217,27	651,79
001066	PORTATIL DELL VOSTRO 3560		101 - 01 - 16 - 000009	869,06	2013-10	25,00	0,00	217,27	217,27	651,79
001067	PORTATIL DELL VOSTRO 3560		101 - 01 - 16 - 000010	869,06	2013-10	25,00	0,00	217,27	217,27	651,79
001068	PORTATIL DELL VOSTRO 3560		101 - 01 - 16 - 000011	869,06	2013-10	25,00	0,00	217,27	217,27	651,79
001069	PORTATIL DELL VOSTRO 3560		101 - 01 - 16 - 000012	869,06	2013-10	25,00	0,00	217,27	217,27	651,79
001070	PORTATIL DELL VOSTRO 3560		101 - 01 - 16 - 000013	869,06	2013-10	25,00	0,00	217,27	217,27	651,79
000973	DISCOS EXTERNO PARA ARMAZENAMENTO ELEMENTOS COBERTURA AEROFOTOGRAF...		101 - 01 - 27 - 000008	5.192,35	2010-09	25,00	3.894,27	1.298,08	5.192,35	0,00
000985	DISCO SATA 500GB C/CABO		101 - 01 - 27 - 000009	55,35	2011-09	25,00	27,68	13,84	41,52	13,83
001033	DISCO 500GB 16MB SATA 6GB/S LOTE 4		101 - 01 - 27 - 000018	344,40	2012-10	100,00	344,40	0,00	344,40	0,00
000971	EQUIPAMENTOS DE GPS LEICA		104 - 07 - 99 - 000003	90.314,36	2010-09	12,50	33.867,90	11.289,30	45.157,20	45.157,16
000981	NIVEL COM BOLNA PARA BASTÃO - ADAPTADOR GHT63		104 - 07 - 99 - 000004	215,38	2010-12	12,50	80,76	26,92	107,68	107,70
000253	ANALISADOR DE RUÍDO B&K2260I OBSERVER CALIBRADOR SONORO MALA DE TI...		118 - 07 - 01 - 000001	15.083,71	2004-02	20,00	15.083,71	0,00	15.083,71	0,00

Desagregação do imobilizado, conforme ponto 8.2.8 dos anexos às demonstrações financeiras



2013-12-31

Até à data : 2013-12-31

Nº INV	Designação do Bem	Referência	Cl. - Tp - Bem - Nº Seq	Vi. Aquisição	Init. Útl	Taxa %	Amt. Anteriores	Amt. Exercício	Amt. Acumuladas	Vi. Líquido
000253	ANALISADOR DE RUÍDO B&K2260I OBSERVER CALIBRADOR SONORO MALA DE TI...		118 - 07 - 01 - 000001	15.083,71	2004-02	20,00	15.083,71	0,00	15.083,71	0,00
Total 4239 Outros				132.776,16			53.320,24	18.020,89	71.341,13	61.435,03
000460	AUTO-RÁDIO SONY C/ CD'S CDX-322 VIATURA 14-63-NG		106 - 03 - 15 - 000001	121,00	2006-11	20,00	121,00	0,00	121,00	0,00
000026	PEUGEOT 306 GRIF BK 1.9 14-63-NG	14-63-NG	202 - 01 - 02 - 000001	526,78	2000-07	25,00	526,78	0,00	526,78	0,00
000245	RENAULT G LAGUNA CINZENTO 02-98-SG	02-98-SG	202 - 01 - 02 - 000002	529,79	2003-08	25,00	529,79	0,00	529,79	0,00
000026	REPARACAO PEUGEOT 306 GRIF BR 1.9 14-63-NG	14-63-NG	202 - 01 - 02 - 000003	716,95	2006-06	25,00	716,95	0,00	716,95	0,00
Total 424 Equipamento de transporte				1.894,52			1.894,52	0,00	1.894,52	0,00
000795	PLACAS DE BULLETIN BOARD 2162 (1.55*1.22)		103 - 01 - 11 - 000001	158,11	2008-05	100,00	158,11	0,00	158,11	0,00
000796	PLACAS DE BULLETIN BOARD 2162 (1.80*1.22)		103 - 01 - 11 - 000002	158,11	2008-05	100,00	158,11	0,00	158,11	0,00
000797	PLACAS DE BULLETIN BOARD 2162 (0.90*1.22)		103 - 01 - 11 - 000003	158,11	2008-05	100,00	158,11	0,00	158,11	0,00
Total 425 Ferramentas e utensílios				474,33			474,33	0,00	474,33	0,00
000353	OFFICE PRO 2003 OLP GOVT E DISK KIT		000 - 00 - 00 - 000029	4.785,78	2004-11	33,33	4.785,78	0,00	4.785,78	0,00
000355	ADOBE PAGEMAKER 7.02 PORT		000 - 00 - 00 - 000031	648,55	2004-11	33,33	648,55	0,00	648,55	0,00
000358	WINDOWS XP PROF PORT.		000 - 00 - 00 - 000034	153,51	2004-02	33,33	153,51	0,00	153,51	0,00
000400	SOFTWARE GESTAO AUTARQUIAS LOCAIS - REC.HUM,FINANC , VENCIMENT., E...		000 - 00 - 00 - 000036	6.511,49	2005-01	33,33	6.511,49	0,00	6.511,49	0,00
000401	SOFTWARE SPE09501A-1/0850 BENTLEY DESCARTES 2004 EDITION ENGLISH...		000 - 00 - 00 - 000037	11.000,00	2005-01	33,33	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
000402	SOFTWARE MSAC0001A-1/0850 MICROSTATION V8 2004 EDITION ENGLISH (LO...		000 - 00 - 00 - 000038	26.975,00	2005-01	33,33	26.975,00	0,00	26.975,00	0,00
000376	LICENÇAS SQLSERVER STANDARD EDITION (LOTE 12)		000 - 00 - 00 - 000039	10.294,81	2005-02	33,33	10.294,81	0,00	10.294,81	0,00
000422	SOFTWARE (WINDOWS 2003 E CAL WINDOWS)		000 - 00 - 00 - 000059	847,35	2005-12	33,33	847,35	0,00	847,35	0,00
000423	SOFTWARE NGKIS-MICROSTATION CONJUNTO DE 5 LICENÇAS		000 - 00 - 00 - 000060	17.522,75	2005-02	33,33	17.522,75	0,00	17.522,75	0,00
000012	OFFICE PRO 2000P CD E RESPECTIVA LICENÇA		000 - 00 - 00 - 000001	783,47	2000-02	33,33	783,47	0,00	783,47	0,00
000013	OFFICE PRO 2000 P CD E RESPECTIVA LICENÇA		000 - 00 - 00 - 000002	783,47	2000-02	33,33	783,47	0,00	783,47	0,00
000089	WINDOWS 2000 SURING CD KIT E RESPECTIVA LICENÇA		000 - 00 - 00 - 000003	860,51	2001-06	33,33	860,51	0,00	860,51	0,00
000139	SOFTWARE MCAFEE ACTIVE VIRUS DEFENSE 10		000 - 00 - 00 - 000004	929,26	2001-10	33,33	929,26	0,00	929,26	0,00
000068	SOFTWARE ARCVIEW 8.2 SINGLE USER E RESPECTIVA LICENÇA		000 - 00 - 00 - 000005	14.244,30	2002-12	33,33	14.244,30	0,00	14.244,30	0,00
000185	AUTODESK MAP 5 UPG.AUTOCAD MAP 2000I-ARCVIEW GIS WIN95/98/NT		000 - 00 - 00 - 000010	7.472,92	2001-09	33,33	7.472,92	0,00	7.472,92	0,00
000194	AUTOCAD MAP 2000I		000 - 00 - 00 - 000011	16.640,59	2001-09	33,33	16.640,59	0,00	16.640,59	0,00
000230	LICENÇA NGKIS (Lote 5)		000 - 00 - 00 - 000013	10.417,00	2001-07	33,33	10.417,00	0,00	10.417,00	0,00
000231	OFFICE PREMIUM 2000 ING		000 - 00 - 00 - 000014	962,92	2001-05	33,33	962,92	0,00	962,92	0,00
000233	SFT00400 IRASC (Lote 2)		000 - 00 - 00 - 000016	8.094,44	2001-08	33,33	8.094,44	0,00	8.094,44	0,00
000234	MICROSTATION/J		000 - 00 - 00 - 000017	5.669,62	2001-04	33,33	5.669,62	0,00	5.669,62	0,00
000257	SOFTWARE PARA MODELACAO DE NIVEIS DE RUÍDO-CADNAW		000 - 00 - 00 - 000020	19.949,16	2004-03	33,33	19.949,16	0,00	19.949,16	0,00
000258	ArcSDE 8 ArcInfo Bundle		000 - 00 - 00 - 000021	45.003,88	2004-03	33,33	45.003,88	0,00	45.003,88	0,00
000259	AUTODESK MAP 2004 SLM		000 - 00 - 00 - 000022	5.200,30	2004-03	33,33	5.200,30	0,00	5.200,30	0,00
000277	LICENÇAS I/RAS C ..INTERPLOT SERV/CLIENT/DRIVES		000 - 00 - 00 - 000023	13.124,30	2004-05	33,33	13.124,30	0,00	13.124,30	0,00
000278	SOFTWARE PARA COMURBANA DO SERVIDOR E TODOS PC		000 - 00 - 00 - 000024	3.299,87	2004-04	33,33	3.299,87	0,00	3.299,87	0,00
000472	SOFTWARE MICROSOFT ENTREPRISE AGREEMENT		000 - 00 - 00 - 000066	33.783,20	2006-11	33,33	33.783,20	0,00	33.783,20	0,00
000473	SOFTWARE CNT MNG SVR ENT ED ALL LANG L/; NOM PPS M GR ENT LIC/SA P...		000 - 00 - 00 - 000067	169.910,70	2006-11	33,33	169.910,70	0,00	169.910,70	0,00
000474	ACTUALIZAÇÃO DO SOFTWARE NGKIS		000 - 00 - 00 - 000068	1.542,75	2006-02	33,33	1.542,75	0,00	1.542,75	0,00
000475	ACTUALIZAÇÃO DO SOFTWARE ESRI		000 - 00 - 00 - 000069	36.201,47	2006-09	33,33	36.201,47	0,00	36.201,47	0,00
000476	DESKTOP PRO ALL LANG L+SA MVL SQL CAL A MVL	...	000 - 00 - 00 - 000070	20.417,77	2006-02	33,33	20.417,77	0,00	20.417,77	0,00
000477	SOFTWARE PARA SUPORTE DOS WEBSITES - PLATAFORMA TECNOLÓGICA		000 - 00 - 00 - 000071	16.461,81	2006-07	33,33	16.461,81	0,00	16.461,81	0,00

Desagregação do imobilizado, conforme ponto 8.2.8 dos anexos às demonstrações financeiras



Até à data : 2013-12-31

Nº INV	Designação do Bem	Referência	Cis - Tp - Bem - Nº Seq	Vl. Aquisição	Init. Ut	Taxa %	Amt. Anteriores	Amt. Exercício	MÉDIO TEJO	
									Amt. Acumuladas	Vl. Líquido
000481	MICROSTATION SUBSCRICAO BENTLEY 25 LICENCAS		000 - 00 - 00 - 000075	14.094,81	2007-12	33,33	14.094,81	0,00	14.094,81	0,00
000482	SOFTWARE MICROSOFT CRM PROF ALL LNG L/SA PACK CONTRATO AO ADRIGO E...		000 - 00 - 00 - 000076	63.914,62	2007-12	33,33	63.914,62	0,00	63.914,62	0,00
000483	SOFTWARE ARCGIS SERVER ENTERPRISE BASIC 2 SOCKETS		000 - 00 - 00 - 000077	19.709,45	2007-12	33,33	19.709,45	0,00	19.709,45	0,00
000787	SOFTWARE WIND SRVSTD LANG L/SA MVL ENTREPRISE		000 - 00 - 00 - 000078	778,11	2007-07	33,33	778,11	0,00	778,11	0,00
000788	SOFTWARE ARCSIMS SERVER/2CPUS LICENCAS		000 - 00 - 00 - 000079	7.389,71	2007-02	33,33	7.389,71	0,00	7.389,71	0,00
000794	SOFTWARE DIVERSOS		000 - 00 - 00 - 000080	863,43	2007-06	33,33	863,43	0,00	863,43	0,00
000922	SOFTWARE RE-ORDERING GPS		000 - 00 - 00 - 000081	3.630,00	2008-02	33,33	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00
000924	SOFTWARE DA PLATAFORMA PARA CONTROLO DE ACESSOS A INTERNET CUMT		000 - 00 - 00 - 000083	476,82	2008-09	33,33	476,82	0,00	476,82	0,00
000925	SOFTWARE ADOBE CS3 PREMIUM E COREL DRAW GRAPHICS		000 - 00 - 00 - 000084	2.892,00	2008-10	33,33	2.892,00	0,00	2.892,00	0,00
000929	WIND SRVSTD ALL LANG L/SA MVL		000 - 00 - 00 - 000085	898,87	2008-12	33,33	898,87	0,00	898,87	0,00
000962	SOFTWARE ANTIVIRUS MEATSUIT ADV ENG 60 UTILIZADORE S		000 - 00 - 00 - 000089	2.025,06	2009-01	33,33	2.025,06	0,00	2.025,06	0,00
000963	RENOVAÇÃO DA APLICAÇÃO DE NEGÓCIOS (SCO OPEN SERV / FUJION 99 WIND...		000 - 00 - 00 - 000090	5.119,20	2009-04	33,33	5.119,20	0,00	5.119,20	0,00
000964	SOFTWARE DE TAXAÇÃO DA CENTRAL TELEFÓNICA		000 - 00 - 00 - 000091	471,32	2009-01	33,33	471,32	0,00	471,32	0,00
000965	SOFTWARE ENTERPRISE AGREEMENT 1.º ANO DE TRUE UP.		000 - 00 - 00 - 000092	14.487,79	2009-08	33,33	14.487,79	0,00	14.487,79	0,00
000966	SOFTWARE WEBMARSHAL PLATAFORMA PARA CONTROLO ACESS OS		000 - 00 - 00 - 000093	491,04	2009-10	33,33	491,04	0,00	491,04	0,00
000972	DEEFPREZZE STANDARD EDITION		000 - 00 - 00 - 000095	201,94	2010-09	100,00	201,94	0,00	201,94	0,00
000980	RENOVAÇÃO DE SOFTWARE ANTIVIRUS FREE BUSINESS SEGU RITY V6.X E NEA...		000 - 00 - 00 - 000097	1.056,72	2010-03	33,33	1.056,72	0,00	1.056,72	0,00
000983	SOFTWARE REFERENTE FACTURA 7112001581 TERC 489		000 - 00 - 00 - 000099	54.231,35	2011-06	33,33	36.150,62	18.080,73	54.231,35	0,00
000984	MICROSTATION SELECT SUBSCRIPTION		000 - 00 - 00 - 000100	7.435,35	2011-07	33,33	4.956,40	2.478,95	7.435,35	0,00
Total 4261 Software				710.660,54			690.100,86	20.559,68	710.660,54	0,00
000092	ARMARIO DE PAVIMENTO PARA SERVIDOR REF.* 2317		101 - 01 - 01 - 000001	817,32	2001-11	12,50	817,32	0,00	817,32	0,00
000076	BASTIDOR MURAL L2 600*550MM		101 - 01 - 01 - 000002	1.740,39	2001-12	12,50	1.740,39	0,00	1.740,39	0,00
000014	COMPUTADOR DESKPRO PENTIUM III / 500 6 GB 64MB		101 - 01 - 02 - 000001	1.474,39	2000-02	12,50	1.474,39	0,00	1.474,39	0,00
000015	COMPUTADOR DESKPRO PENTIUM III / 500 6 GB 64MB		101 - 01 - 02 - 000002	1.474,39	2000-02	12,50	1.474,39	0,00	1.474,39	0,00
000136	COMPUTADOR AOPEN PENTIUM 4 C/ DRIVE 3.5, DIMM 128		101 - 01 - 02 - 000003	5.152,58	2001-05	12,50	5.152,58	0,00	5.152,58	0,00
000069	COMPUTADOR PIII 400 FUJITSU STYLISTIC 3400 TFT SVG A-64MB-6GB-400 ...		101 - 01 - 02 - 000010	5.835,93	2001-05	12,50	5.835,93	0,00	5.835,93	0,00
000067	SERVIDOR COMPAQ PROLINE ML 350 PIII 600		101 - 01 - 02 - 000011	4.025,42	2001-06	12,50	4.025,42	0,00	4.025,42	0,00
000083	COMPUTADOR COMPAQ DESKPRO EX PIII 866	8119FR4ZO4JP	101 - 01 - 02 - 000012	1.120,00	2001-06	12,50	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00
000084	COMPUTADOR COMPAQ DESKPRO EX PIII 866	8119FR4ZO46Z	101 - 01 - 02 - 000013	1.120,00	2001-06	12,50	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00
000085	COMPUTADOR COMPAQ DESKPRO EX PIII 866	8119FR4ZO4HRQ	101 - 01 - 02 - 000014	1.120,00	2001-06	12,50	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00
000070	COMPUTADOR HP VECTRA VL420 (P5755A) PIV 1.50		101 - 01 - 02 - 000017	997,10	2001-11	12,50	997,10	0,00	997,10	0,00
000071	COMPUTADOR HP VECTRA VL420 (P5755A) PIV 1.50		101 - 01 - 02 - 000018	997,10	2001-11	12,50	997,10	0,00	997,10	0,00
000072	COMPUTADOR HP VECTRA VL420 (P5755A) PIV 1.50		101 - 01 - 02 - 000019	997,10	2001-11	12,50	997,10	0,00	997,10	0,00
000042	COMPUTADOR HP VECTRA VL420SE DT 1.8GHZ COM DIMM 128MB VECTRA	NL21913011	101 - 01 - 02 - 000020	1.225,70	2002-01	12,50	1.225,70	0,00	1.225,70	0,00
000043	COMPUTADOR HP VECTRA VL420SE DT 1.8HZ DIMM 128MB VETRA	NL14420041	101 - 01 - 02 - 000021	1.225,70	2002-07	12,50	1.225,70	0,00	1.225,70	0,00
000080	REPARAÇÃO DO SERVIDOR PROLINE ML 350		101 - 01 - 02 - 000022	398,65	2002-10	25,00	398,65	0,00	398,65	0,00
000161	PENTIUM IV 1,7GHZ,PCRDAM 128MB,20GB 2954371-0001		101 - 01 - 02 - 000023	3.380,71	2001-09	25,00	3.380,71	0,00	3.380,71	0,00
000162	PENTIUM IV 1,7GHZ,PCRDAM 128MB,20GB 2954371-0001		101 - 01 - 02 - 000024	3.380,71	2001-09	25,00	3.380,71	0,00	3.380,71	0,00
000163	PENTIUM IV 1,7GHZ,PCRDAM 128MB,20GB 2954371-0001		101 - 01 - 02 - 000025	3.380,71	2001-09	25,00	3.380,71	0,00	3.380,71	0,00
000164	PENTIUM IV 1,7GHZ,PCRDAM 128MB,20GB 2954371-0001		101 - 01 - 02 - 000026	3.380,71	2001-09	25,00	3.380,71	0,00	3.380,71	0,00
000165	PENTIUM IV 1,7GHZ,PCRDAM 128MB,20GB 2954371-0001		101 - 01 - 02 - 000027	3.380,71	2001-09	25,00	3.380,71	0,00	3.380,71	0,00
000166	PENTIUM IV 1,7GHZ,PCRDAM 128MB,20GB 2954371-0001		101 - 01 - 02 - 000028	3.380,71	2001-09	25,00	3.380,71	0,00	3.380,71	0,00
000167	PENTIUM IV 1,7GHZ,PCRDAM 128MB,20GB 2954371-0001		101 - 01 - 02 - 000029	3.380,71	2001-09	25,00	3.380,71	0,00	3.380,71	0,00
000168	PENTIUM IV 1,7GHZ,PCRDAM 128MB,20GB 2954371-0001		101 - 01 - 02 - 000030	3.380,71	2001-09	25,00	3.380,71	0,00	3.380,71	0,00

Desagregação do imobilizado, conforme ponto 8.2.8 dos anexos às demonstrações financeiras



Página: 4

2013-12-31

Até à data : 2013-12-31

Nº INV	Designação do Bem	Referência	Cls - Tp - Bem - Nº Seq	Vl. Aquisição	Init. Uti	Taxa %	Amt. Anteriores	Amt. Exercício	MÉDIO TERCIO	
									Amt. Acumuladas	Vl. Líquido
000169	PENTIUM IV 1,7GHZ,PCRD RAM 128MB,20GB 2954371-0001		101-01-02-000031	3.380,71	2001-09	25,00	3.380,71	0,00	3.380,71	0,00
000170	PENTIUM IV 1,7GHZ,PCRD RAM 128MB,20GB 2954371-0001		101-01-02-000032	3.380,71	2001-09	25,00	3.380,71	0,00	3.380,71	0,00
000171	PENTIUM IV 1,7GHZ,PCRD RAM 128MB,20GB 2954371-0001		101-01-02-000033	3.380,71	2001-09	25,00	3.380,71	0,00	3.380,71	0,00
000172	PENTIUM IV 1,7GHZ,PCRD RAM 128MB,20GB 2954371-0001 E COM CD-WRITER		101-01-02-000034	3.380,71	2001-09	25,00	3.380,71	0,00	3.380,71	0,00
000237	COMPUTADOR TIME SERIE SCHOOL LINE 6071	7010288	101-01-02-000035	940,10	2003-11	25,00	940,10	0,00	940,10	0,00
000238	COMPUTADOR TIME SERIE SCHOOL LINE 6069	701290	101-01-02-000036	1.777,86	2003-11	25,00	1.777,86	0,00	1.777,86	0,00
000239	COMPUTADOR TIME SERIE SCHOOL LINE 6070	7010288	101-01-02-000037	1.777,86	2003-11	25,00	1.777,86	0,00	1.777,86	0,00
000267	COMPUTADOR PIV RAM2GB DISCO 80GB		101-01-02-000038	2.681,07	2004-05	25,00	2.681,07	0,00	2.681,07	0,00
000268	COMPUTADOR PIV RAM2GB DISCO 80GB		101-01-02-000039	2.681,07	2004-05	25,00	2.681,07	0,00	2.681,07	0,00
000275	COMPUTADOR COM O SISTEMA OPERATIVO		101-01-02-000040	1.256,05	2004-04	25,00	1.256,05	0,00	1.256,05	0,00
000276	COMPUTADOR COM O SISTEMA OPERATIVO		101-01-02-000041	1.256,05	2004-04	25,00	1.256,05	0,00	1.256,05	0,00
000395	COMPUTADOR DELL PRECISION WS3700SMT/3400-IV 1MB RAM 1GB(2*512) DIS...		101-01-02-000058	2.171,75	2005-01	25,00	2.171,75	0,00	2.171,75	0,00
000396	COMPUTADOR DELL PRECISION WS3700SMT/3400-IV 1MB RAM 1GB(2*512) DIS...		101-01-02-000059	2.171,75	2005-01	25,00	2.171,75	0,00	2.171,75	0,00
000397	COMPUTADOR DELL PRECISION WS3700SMT/3400-IV 1MB RAM 1GB(2*512) DIS...		101-01-02-000060	2.171,75	2005-01	25,00	2.171,75	0,00	2.171,75	0,00
000398	COMPUTADOR DELL PRECISION WS3700SMT/3400-IV 1MB RAM 1GB(2*512) DIS...		101-01-02-000061	2.171,75	2005-01	25,00	2.171,75	0,00	2.171,75	0,00
000399	COMPUTADOR DELL PRECISION WS3700SMT/3400-IV 1MB RAM 1GB(2*512) DIS...		101-01-02-000062	2.171,75	2005-01	25,00	2.171,75	0,00	2.171,75	0,00
000373	COMPUTADOR TIME SERIE SCHOOL LINE		101-01-02-000063	529,55	2005-04	25,00	529,55	0,00	529,55	0,00
000374	COMPUTADOR TIME SERIE SCHOOL LINE		101-01-02-000064	529,55	2005-04	25,00	529,55	0,00	529,55	0,00
000454	COMPUTADOR TIME SERIE VALUE LINE	6923	101-01-02-000065	787,71	2006-05	25,00	787,71	0,00	787,71	0,00
000486	CAIXA ATX 300W BOARD + P4 3.0 1024DDR2 DISCO 80GB SATA2 DRIVE TECL...		101-01-02-000066	475,53	2007-04	25,00	475,53	0,00	475,53	0,00
000487	CAIXA ATX 300W BOARD + P4 3.0 1024DDR2 DISCO 80GB SATA2 DRIVE TECL...		101-01-02-000067	475,53	2007-04	25,00	475,53	0,00	475,53	0,00
000493	COMPUTADOR COM CAIXA ATX BOARD ASROCK C/VGA-SOM-RE DE 1GB DDR 667 ...		101-01-02-000068	410,19	2007-07	25,00	410,19	0,00	410,19	0,00
000803	COMPUTADOR INTEL T 7400 XEON E 5440 WITH RISER (2.83GHZ, 1333FSB, ...		101-01-02-000069	3.473,95	2008-01	25,00	3.473,95	0,00	3.473,95	0,00
000804	COMPUTADOR INTEL T 7400 XEON E 5440 WITH RISER (2.83GHZ, 1333FSB, ...		101-01-02-000070	3.473,95	2008-01	25,00	3.473,95	0,00	3.473,95	0,00
000888	COMPUTADOR BOARD ASUS P56CMX CORE 2200 2GB 667		101-01-02-000071	396,40	2008-10	25,00	396,40	0,00	396,40	0,00
000889	COMPUTADOR BOARD ASUS P56CMX CORE 2200 2GB 667		101-01-02-000072	396,40	2008-10	25,00	396,40	0,00	396,40	0,00
000891	COMPUTADOR ASUS P5QL-PRO-CORE Q9300 4GB 800 VGA		101-01-02-000073	954,00	2008-10	25,00	954,00	0,00	954,00	0,00
000937	COMPUTADOR CAIXA ATX BOARD ASUS P5QLSE CORE 2 QUAD Q9200 4GB 800KI...		101-01-02-000074	612,00	2009-03	25,00	612,00	0,00	612,00	0,00
000938	COMPUTADOR CAIXA ATX BOARD ASUS P5QLSE CORE 2 QUAD Q9200 4GB 800KI...		101-01-02-000075	612,00	2009-03	25,00	612,00	0,00	612,00	0,00
000939	COMPUTADOR CAIXA ATX BOARD ASUS P5QLSE CORE 2 QUAD Q9200 4GB 800KI...		101-01-02-000076	612,00	2009-03	25,00	612,00	0,00	612,00	0,00
000979	COMPUTADOR INTEL CORE 2 E300 2,5GHZ MEM.DDR2 2048* 2 HD 500GB (SER...		101-01-02-000077	1.504,03	2010-09	25,00	1.128,03	376,00	1.504,03	0,00
001048	COMPUTADOR DELL PRECISION T3600	17BVMW1	101-01-02-000078	1.527,25	2013-02	25,00	0,00	381,81	381,81	1.145,44
001049	COMPUTADOR DELL PRECISION T3600	76BVMW1	101-01-02-000079	1.527,25	2013-02	25,00	0,00	381,81	381,81	1.145,44
001050	COMPUTADOR DELL PRECISION T3600	87BVMW1	101-01-02-000080	1.527,25	2013-02	25,00	0,00	381,81	381,81	1.145,44
001056	COMPUTADOR TIPO TABLET E RESPECTIVA CAPA PROTECAO DISCO EXTE		101-01-02-000081	2.614,37	2013-10	25,00	0,00	653,59	653,59	1.960,78
001057	COMPUTADOR TIPO TABLET E RESPECTIVA CAPA DE PROTECAO		101-01-02-000082	1.035,66	2013-09	25,00	0,00	258,92	258,92	776,74
001007	COMPUTADOR CORE 5700 4GB DDR3 DISCO 500GB DVDRW VGA ASUS 512MB		101-01-02-000078	392,25	2011-05	25,00	196,12	98,06	294,18	98,07
001008	COMPUTADOR CORE 5700 4GB DDR3 DISCO 500GB DVDRW VGA ASUS 512MB		101-01-02-000079	392,25	2011-05	25,00	196,12	98,06	294,18	98,07
001009	COMPUTADOR CORE 5700 4GB DDR3 DISCO 500GB DVDRW VGA ASUS 512MB		101-01-02-000080	392,25	2011-05	25,00	196,12	98,06	294,18	98,07
001010	COMPUTADOR CORE 5700 4GB DDR3 DISCO 500GB DVDRW VGA ASUS 512MB		101-01-02-000081	392,25	2011-05	25,00	196,12	98,06	294,18	98,07
001011	COMPUTADOR CORE 5700 4GB DDR3 DISCO 500GB DVDRW VGA ASUS 512MB		101-01-02-000082	392,25	2011-05	25,00	196,12	98,06	294,18	98,07
001012	COMPUTADOR CORE 5700 4GB DDR3 DISCO 500GB DVDRW VGA ASUS 512MB		101-01-02-000083	392,25	2011-05	25,00	196,12	98,06	294,18	98,07
000470	PLATAFORMA TECNOLÓGICA EQUIPAMENTO REDE SUPORTE WE BSITES		101-01-03-000001	63.861,38	2006-11	25,00	63.861,38	0,00	63.861,38	0,00
000928	EQUIPAMENTO DE REDE		101-01-03-000002	444,72	2008-12	25,00	444,72	0,00	444,72	0,00
000077	SWITCH INTEL INBUSINESS 6P 10/100		101-01-04-000001	428,94	2001-12	12,50	428,94	0,00	428,94	0,00

Desagregação do imobilizado, conforme ponto 8.2.8 dos anexos às demonstrações financeiras



2013-12-31

Até à data : 2013-12-31

Nº INV	Designação do Bem	Referência	Cis - Tp - Bem - Nº Seq	Vi. Aquisição	Init. Util	Taxa %	Amt. Anteriores	Amt. Exercício	MÉDIO TEJO	
									Amt. Acumuladas	Saldo em Vi. Líquido
000223	SWITCH 10/100 8 PORTAS	004344104411.007	101 - 01 - 04 - 000002	139,31	2003-02	25,00	139,31	0,00	139,31	0,00
000790	FORTIGATE 200A DUAL WAM 4 PORTS SWITCH		101 - 01 - 04 - 000003	4.459,85	2007-05	25,00	4.459,85	0,00	4.459,85	0,00
000950	DVD-RW LG 22X IDE PRETO		101 - 01 - 05 - 000001	20,40	2009-04	25,00	20,40	0,00	20,40	0,00
000951	DVD-RW LG 22X IDE PRETO		101 - 01 - 05 - 000002	20,40	2009-04	25,00	20,40	0,00	20,40	0,00
000952	DVD-RW LG 22X IDE PRETO		101 - 01 - 05 - 000003	20,40	2009-04	25,00	20,40	0,00	20,40	0,00
000953	DVD-RW LG 22X IDE PRETO		101 - 01 - 05 - 000004	20,40	2009-04	25,00	20,40	0,00	20,40	0,00
000954	DVD-RW LG 22X IDE PRETO		101 - 01 - 05 - 000005	20,40	2009-04	25,00	20,40	0,00	20,40	0,00
000955	DVD-RW LG 22X IDE PRETO		101 - 01 - 05 - 000006	20,40	2009-04	25,00	20,40	0,00	20,40	0,00
000956	DVD-RW LG 22X IDE PRETO		101 - 01 - 05 - 000007	20,40	2009-04	25,00	20,40	0,00	20,40	0,00
000957	DVD-RW LG 22X IDE PRETO		101 - 01 - 05 - 000008	20,40	2009-04	25,00	20,40	0,00	20,40	0,00
000431	HUB CONCEPTRONIC 4 PORTAS USB 2.0		101 - 01 - 06 - 000001	25,00	2006-01	100,00	25,00	0,00	25,00	0,00
000484	HUB SWITCH 16 PORTAS 10/100		101 - 01 - 06 - 000002	54,45	2007-03	25,00	54,45	0,00	54,45	0,00
000007	IMPRESSORA HP DESKJET D95 CXI		101 - 01 - 07 - 000001	267,87	2000-02	12,50	267,87	0,00	267,87	0,00
000008	IMPRESSORA HP DESKJET 1120C		101 - 01 - 07 - 000002	347,82	2000-02	12,50	347,82	0,00	347,82	0,00
000082	IMPRESSORA HP LASERJET 4100N MOD. C8050A	NLCDH01654	101 - 01 - 07 - 000003	1.784,63	2001-06	12,50	1.784,63	0,00	1.784,63	0,00
000047	IMPRESSORA HP DESKJET 1220C	MY1CO330K8	101 - 01 - 07 - 000004	414,36	2002-02	25,00	414,36	0,00	414,36	0,00
000190	IMPRESSORA EPSON STYLUS COLOR 3000	C203061LA	101 - 01 - 07 - 000005	1.269,90	2001-09	25,00	1.269,90	0,00	1.269,90	0,00
000191	IMPRESSORA EPSON STYLUS COLOR 3000	C203061LA	101 - 01 - 07 - 000006	1.269,90	2001-09	25,00	1.269,90	0,00	1.269,90	0,00
000235	IMPRESSORA HP 5256		101 - 01 - 07 - 000007	148,75	2003-11	12,50	148,75	0,00	148,75	0,00
000236	IMPRESSORA HP 5652		101 - 01 - 07 - 000008	148,75	2003-11	25,00	148,75	0,00	148,75	0,00
000261	IMPRESSORA HP DESKJET 5652	MY3AB4M4DQ	101 - 01 - 07 - 000009	143,99	2004-04	25,00	143,99	0,00	143,99	0,00
000432	IMPRESSORA OFFICEJET 6210	CN59SEG 06F Q5800A	101 - 01 - 07 - 000010	232,32	2006-03	25,00	232,32	0,00	232,32	0,00
000456	IMPRESSORA OKI C3200N		101 - 01 - 07 - 000011	193,60	2006-08	25,00	193,60	0,00	193,60	0,00
000492	IMPRESSORA LASER HP 2600N		101 - 01 - 07 - 000012	399,30	2007-07	25,00	399,30	0,00	399,30	0,00
000926	IMPRESSORA MULTIFUNÇÕES BROTHER MFC-9440CN		101 - 01 - 07 - 000013	835,42	2008-08	25,00	835,42	0,00	835,42	0,00
000975	IMPRESSORA OKI B430		101 - 01 - 07 - 000014	456,00	2010-06	25,00	342,00	114,00	456,00	0,00
001034	IMPRESSORA BROTHER MFCJ6510DW		101 - 01 - 07 - 000015	242,31	2012-04	100,00	242,31	0,00	242,31	0,00
000010	MONITOR v500 15"	325900022	101 - 01 - 13 - 000001	208,93	2000-02	12,50	208,93	0,00	208,93	0,00
000011	MONITOR v500 15"	325900022	101 - 01 - 13 - 000002	208,93	2000-02	12,50	208,93	0,00	208,93	0,00
000137	MONITOR SONY 21" GPD-G500		101 - 01 - 13 - 000003	289,31	2001-05	12,50	289,31	0,00	289,31	0,00
000081	MONITOR COMPAQ 5510		101 - 01 - 13 - 000004	249,40	2001-06	12,50	249,40	0,00	249,40	0,00
000086	MONITOR COMPAQ 5510	103BB69NH161	101 - 01 - 13 - 000005	249,40	2001-06	12,50	249,40	0,00	249,40	0,00
000087	MONITOR COMPAQ 5510	103BB69NH546	101 - 01 - 13 - 000006	249,40	2001-06	12,50	249,40	0,00	249,40	0,00
000088	MONITOR COMPAQ 5510	103BB69NH174	101 - 01 - 13 - 000007	249,40	2001-06	25,00	249,40	0,00	249,40	0,00
000073	MONITOR HP 15" P4795A		101 - 01 - 13 - 000010	194,03	2001-11	12,50	194,03	0,00	194,03	0,00
000074	MONITOR HP 15" P4795A		101 - 01 - 13 - 000011	194,03	2001-11	12,50	194,03	0,00	194,03	0,00
000075	MONITOR HP 15" P4795A		101 - 01 - 13 - 000012	194,03	2001-11	25,00	194,03	0,00	194,03	0,00
000044	MONITOR HP 17" D8904	CN15070963	101 - 01 - 13 - 000013	214,20	2002-07	12,50	214,20	0,00	214,20	0,00
000045	MONITOR HP 17" D8904	CN21078220	101 - 01 - 13 - 000014	214,20	2002-07	12,50	214,20	0,00	214,20	0,00
000173	MONITOR VIEW SONIC G810-21"CRT INVAR 1600*1200		101 - 01 - 13 - 000015	877,14	2001-09	25,00	877,14	0,00	877,14	0,00
000174	MONITOR VIEW SONIC G810-21"CRT INVAR 1600*1200		101 - 01 - 13 - 000016	877,14	2001-09	25,00	877,14	0,00	877,14	0,00
000175	MONITOR VIEW SONIC G810-21"CRT INVAR 1600*1200		101 - 01 - 13 - 000017	877,14	2001-09	25,00	877,14	0,00	877,14	0,00
000176	MONITOR VIEW SONIC G810-21"CRT INVAR 1600*1200		101 - 01 - 13 - 000018	877,14	2001-09	25,00	877,14	0,00	877,14	0,00
000177	MONITOR VIEW SONIC G810-21"CRT INVAR 1600*1200		101 - 01 - 13 - 000019	877,14	2001-09	25,00	877,14	0,00	877,14	0,00
000178	MONITOR VIEW SONIC G810-21"CRT INVAR 1600*1200		101 - 01 - 13 - 000020	877,14	2001-09	25,00	877,14	0,00	877,14	0,00

Desagregação do imobilizado, conforme ponto 8.2.8 dos anexos às demonstrações financeiras



Página: 6

2013-12-31

Até à data : 2013-12-31

Nº INV	Designação do Bem	Referência	Cls - Tp - Bem - Nº Seq	Vl. Aquisição	Init. Uti	Taxa %	Amt. Anteriores	Amt. Exercício	MÉDIO TEJO	
									Amt. Acumuladas	Vl. Líquido
000179	MONITOR VIEW SONIC G810-21"CRT INVAR 1600*1200		101 - 01 - 13 - 000021	877,14	2001-09	25,00	877,14	0,00	877,14	0,00
000180	MONITOR VIEW SONIC G810-21"CRT INVAR 1600*1200		101 - 01 - 13 - 000022	877,14	2001-09	25,00	877,14	0,00	877,14	0,00
000181	MONITOR VIEW SONIC G810-21"CRT INVAR 1600*1200		101 - 01 - 13 - 000023	877,14	2001-09	25,00	877,14	0,00	877,14	0,00
000182	MONITOR VIEW SONIC G810-21"CRT INVAR 1600*1200		101 - 01 - 13 - 000024	877,14	2001-09	25,00	877,14	0,00	877,14	0,00
000183	MONITOR VIEW SONIC G810-21"CRT INVAR 1600*1200		101 - 01 - 13 - 000025	877,14	2001-09	25,00	877,14	0,00	877,14	0,00
000184	MONITOR VIEW SONIC G810-21"CRT INVAR 1600*1200		101 - 01 - 13 - 000026	877,14	2001-09	25,00	877,14	0,00	877,14	0,00
000240	MONITOR SAMSUNG 753S		101 - 01 - 13 - 000027	130,90	2003-11	25,00	130,90	0,00	130,90	0,00
000241	MONITOR SAMSUNG 1100DF		101 - 01 - 13 - 000028	547,40	2003-11	25,00	547,40	0,00	547,40	0,00
000242	MONITOR SAMSUNG 1100DF		101 - 01 - 13 - 000029	547,40	2003-11	25,00	547,40	0,00	547,40	0,00
000269	MONITOR FLAT SCREEN LCD 19" GRIS		101 - 01 - 13 - 000030	648,55	2004-05	25,00	648,55	0,00	648,55	0,00
000270	MONITOR FLAT SCREEN LCD 19" GRIS		101 - 01 - 13 - 000031	648,55	2004-05	25,00	648,55	0,00	648,55	0,00
000271	MONITOR FLAT SCREEN LCD 19" GRIS		101 - 01 - 13 - 000032	648,55	2004-05	25,00	648,55	0,00	648,55	0,00
000272	MONITOR FLAT SCREEN LCD 19" GRIS		101 - 01 - 13 - 000033	648,55	2004-05	25,00	648,55	0,00	648,55	0,00
000273	MONITOR 15" FLAT PAINEL DISPLAY/TFT		101 - 01 - 13 - 000034	368,90	2004-04	25,00	368,90	0,00	368,90	0,00
000274	MONITOR 15" FLAT PAINEL DISPLAY/TFT		101 - 01 - 13 - 000035	368,90	2004-04	25,00	368,90	0,00	368,90	0,00
000328	MONITOR FLAT SCREEN LCD 19" GRIS		101 - 01 - 13 - 000036	648,55	2004-05	25,00	648,55	0,00	648,55	0,00
000329	MONITOR FLAT SCREEN LCD 19" GRIS		101 - 01 - 13 - 000037	648,55	2004-05	25,00	648,55	0,00	648,55	0,00
000330	MONITOR FLAT SCREEN LCD 19" GRIS		101 - 01 - 13 - 000038	648,55	2004-05	25,00	648,55	0,00	648,55	0,00
000331	MONITOR FLAT SCREEN LCD 19" GRIS		101 - 01 - 13 - 000039	648,55	2004-05	25,00	648,55	0,00	648,55	0,00
000332	MONITOR FLAT SCREEN LCD 19" GRIS		101 - 01 - 13 - 000040	648,55	2004-05	25,00	648,55	0,00	648,55	0,00
000333	MONITOR FLAT SCREEN LCD 19" GRIS		101 - 01 - 13 - 000041	648,55	2004-05	25,00	648,55	0,00	648,55	0,00
000334	MONITOR FLAT SCREEN LCD 19" GRIS		101 - 01 - 13 - 000042	648,55	2004-05	25,00	648,55	0,00	648,55	0,00
000335	MONITOR FLAT SCREEN LCD 19" GRIS		101 - 01 - 13 - 000043	648,55	2004-05	25,00	648,55	0,00	648,55	0,00
000336	MONITOR FLAT SCREEN LCD 19" GRIS		101 - 01 - 13 - 000044	648,55	2004-05	25,00	648,55	0,00	648,55	0,00
000337	MONITOR FLAT SCREEN LCD 19" GRIS		101 - 01 - 13 - 000045	648,55	2004-05	25,00	648,55	0,00	648,55	0,00
000338	MONITOR FLAT SCREEN LCD 19" GRIS		101 - 01 - 13 - 000046	648,55	2004-05	25,00	648,55	0,00	648,55	0,00
000339	MONITOR FLAT SCREEN LCD 19" GRIS		101 - 01 - 13 - 000047	648,55	2004-05	25,00	648,55	0,00	648,55	0,00
000340	MONITOR FLAT SCREEN LCD 19" GRIS		101 - 01 - 13 - 000048	648,55	2004-05	25,00	648,55	0,00	648,55	0,00
000341	MONITOR FLAT SCREEN LCD 19" GRIS		101 - 01 - 13 - 000049	648,55	2004-05	25,00	648,55	0,00	648,55	0,00
000390	MONITOR FLAT SCREEN LCD 19" GRIS		101 - 01 - 13 - 000050	684,25	2005-01	25,00	684,25	0,00	684,25	0,00
000391	MONITOR FLAT SCREEN LCD GRIS		101 - 01 - 13 - 000051	684,25	2005-01	25,00	684,25	0,00	684,25	0,00
000392	MONITOR FLAT SCREEN LCD GRIS		101 - 01 - 13 - 000052	684,25	2005-01	25,00	684,25	0,00	684,25	0,00
000393	MONITOR FLAT SCREEN LCD GRIS		101 - 01 - 13 - 000053	684,25	2005-01	25,00	684,25	0,00	684,25	0,00
000394	MONITOR FLAT SCREEN LCD GRIS		101 - 01 - 13 - 000054	684,25	2005-01	25,00	684,25	0,00	684,25	0,00
000443	MONITOR HP PAVILION VS19E TFT ENG32AA		101 - 01 - 13 - 000055	341,26	2006-03	25,00	341,26	0,00	341,26	0,00
000455	MONITOR SAMSUNG 913V		101 - 01 - 13 - 000060	267,41	2006-05	25,00	267,41	0,00	267,41	0,00
000488	MONITOR SAMSUNG 701 N DE 15"		101 - 01 - 13 - 000061	158,51	2007-12	25,00	158,51	0,00	158,51	0,00
000489	MONITOR SAMSUNG 701 N DE 15"		101 - 01 - 13 - 000062	158,51	2007-12	25,00	158,51	0,00	158,51	0,00
000494	MONITOR SAMSUNG 940NW		101 - 01 - 13 - 000063	206,91	2007-07	25,00	206,91	0,00	206,91	0,00
000495	MONITOR SAMSUNG 940NW		101 - 01 - 13 - 000064	206,91	2007-07	25,00	206,91	0,00	206,91	0,00
000496	MONITOR SAMSUNG 940NW		101 - 01 - 13 - 000065	206,91	2007-07	25,00	206,91	0,00	206,91	0,00
000497	MONITOR SAMSUNG 940NW		101 - 01 - 13 - 000066	206,91	2007-07	25,00	206,91	0,00	206,91	0,00
000805	MONITOR		101 - 01 - 13 - 000067	150,00	2008-01	25,00	150,00	0,00	150,00	0,00
000806	MONITOR		101 - 01 - 13 - 000068	150,00	2008-01	25,00	150,00	0,00	150,00	0,00
000886	MONITOR TFT 15" WIDE 1934S		101 - 01 - 13 - 000069	110,00	2008-10	25,00	110,00	0,00	110,00	0,00

Desagregação do imobilizado, conforme ponto 8.2.8 dos anexos às demonstrações financeiras



Página : 7
2013-12-31

Até à data : 2013-12-31

Nº INV	Designação do Bem	Referência	Cls - Tp - Bem - Nº Seq	Vl. Aquisição	Inic. Util	Taxa %	Amt. Anteriores	Amt. Exercício	MÉDIO TEJO	
									Amt. Acumulado	Vl. Líquido
000887	MONITOR TFT 19" WIDE 1934S		101 - 01 - 13 - 000070	110,00	2008-10	25,00	110,00	0,00	110,00	0,00
000890	MONITOR TFT 22" W2242S		101 - 01 - 13 - 000071	150,00	2008-10	25,00	150,00	0,00	150,00	0,00
000940	MONITOR LG W 1941S		101 - 01 - 13 - 000072	108,00	2009-08	25,00	108,00	0,00	108,00	0,00
000941	MONITOR LG W 1941S		101 - 01 - 13 - 000073	108,00	2009-08	25,00	108,00	0,00	108,00	0,00
000942	MONITOR LG W 1941S		101 - 01 - 13 - 000074	108,00	2009-08	25,00	108,00	0,00	108,00	0,00
001013	MONITOR 192D ASUS		101 - 01 - 13 - 000075	123,00	2011-05	25,00	61,50	30,75	92,25	30,75
001014	MONITOR 192D ASUS		101 - 01 - 13 - 000076	123,00	2011-05	25,00	61,50	30,75	92,25	30,75
001015	MONITOR 192D ASUS		101 - 01 - 13 - 000077	123,00	2011-05	25,00	61,50	30,75	92,25	30,75
001016	MONITOR 192D ASUS		101 - 01 - 13 - 000078	123,00	2011-05	25,00	61,50	30,75	92,25	30,75
001017	MONITOR 192D ASUS		101 - 01 - 13 - 000079	123,00	2011-05	25,00	61,50	30,75	92,25	30,75
001018	MONITOR 192D ASUS		101 - 01 - 13 - 000080	123,00	2011-05	25,00	61,50	30,75	92,25	30,75
000227	TAPE HP DDS-3 P/HP SURESTORE 24GB C5708A		101 - 01 - 15 - 000001	1.285,00	2003-02	25,00	1.285,00	0,00	1.285,00	0,00
.000262	PEN DISK DE 256 MEGA BYTES	030404363	101 - 01 - 15 - 000002	75,57	2004-04	25,00	75,57	0,00	75,57	0,00
000265	DISCO RIGIDO MAXTOR 36GB ULTRA SCSI 320		101 - 01 - 15 - 000003	264,12	2004-06	25,00	264,12	0,00	264,12	0,00
000138	PORTATIL ASUS L8400D-DVD PIII/850 20GB 256MB	167Y21529361-7	101 - 01 - 16 - 000001	3.721,03	2001-04	12,50	3.721,03	0,00	3.721,03	0,00
000090	PORTATIL TOSHIBA 1800-224 E MALA COM PLACA DE REDE		101 - 01 - 16 - 000002	1.689,50	2001-11	12,50	1.689,50	0,00	1.689,50	0,00
000091	PORTATIL TOSHIBA 1800-224 E MALA COM PLACA DE REDE		101 - 01 - 16 - 000003	1.689,50	2001-11	12,50	1.689,50	0,00	1.689,50	0,00
000243	PORTATIL TOSHIBA SATELITE A30-714		101 - 01 - 16 - 000004	1.642,20	2003-11	25,00	1.642,20	0,00	1.642,20	0,00
000280	PORTATIL TOSHIBA M30-742 PENTIUM M 1.70GHZ/75W-5A 256MB+64MB VRAM ...	S54032875H	101 - 01 - 16 - 000005	1.796,90	2004-10	25,00	1.796,90	0,00	1.796,90	0,00
000281	PORTATIL TOSHIBA M30-742 PENTIUM M 1.70GHZ/75W-5A 256MB+64MB VRAM ...	S54016792H	101 - 01 - 16 - 000006	1.796,90	2004-10	25,00	1.796,90	0,00	1.796,90	0,00
000282	PORTATIL TOSHIBA M30-742 PENTIUM M 1.70GHZ/75W-5A 256MB+64MB VRAM 6...	S54032871H	101 - 01 - 16 - 000007	1.796,90	2004-10	25,00	1.796,90	0,00	1.796,90	0,00
000453	PORTATIL TOSHIBA TECRA A7 CENTRINO D 1.83GHZ, 80GB	s46027880q	101 - 01 - 16 - 000008	1.741,19	2006-05	25,00	1.741,19	0,00	1.741,19	0,00
000503	REPARACAO DO PORTATIL MEMORIA PC 333 KINGSTON		101 - 01 - 16 - 000009	90,75	2007-10	25,00	90,75	0,00	90,75	0,00
000511	PORTATIL ASUS 51R AP179A		101 - 01 - 16 - 000010	623,15	2007-12	25,00	623,15	0,00	623,15	0,00
000512	PORTATIL ASUS 51R AP179A		101 - 01 - 16 - 000011	623,15	2007-12	25,00	623,15	0,00	623,15	0,00
000513	PORTATIL ASUS 51R AP179A		101 - 01 - 16 - 000012	623,15	2007-12	25,00	623,15	0,00	623,15	0,00
000514	PORTATIL ASUS 51R AP179A		101 - 01 - 16 - 000013	623,15	2007-12	25,00	623,15	0,00	623,15	0,00
000515	PORTATIL ASUS 51R AP179A		101 - 01 - 16 - 000014	623,15	2007-12	25,00	623,15	0,00	623,15	0,00
000516	PORTATIL ASUS 51R AP179A		101 - 01 - 16 - 000015	623,15	2007-12	25,00	623,15	0,00	623,15	0,00
000517	PORTATIL ASUS 51R AP179A		101 - 01 - 16 - 000016	623,15	2007-12	25,00	623,15	0,00	623,15	0,00
000518	PORTATIL ASUS 51R AP179A		101 - 01 - 16 - 000017	623,15	2007-12	25,00	623,15	0,00	623,15	0,00
000519	PORTATIL ASUS 51R AP179A		101 - 01 - 16 - 000018	623,15	2007-12	25,00	623,15	0,00	623,15	0,00
000520	PORTATIL ASUS 51R AP179A		101 - 01 - 16 - 000019	623,15	2007-12	25,00	623,15	0,00	623,15	0,00
000521	PORTATIL ASUS 51R AP179A		101 - 01 - 16 - 000020	623,15	2007-12	25,00	623,15	0,00	623,15	0,00
000522	PORTATIL ASUS 51R AP179A		101 - 01 - 16 - 000021	623,15	2007-12	25,00	623,15	0,00	623,15	0,00
000523	PORTATIL ASUS 51R AP179A		101 - 01 - 16 - 000022	623,15	2007-12	25,00	623,15	0,00	623,15	0,00
000524	PORTATIL ASUS 51R AP179A		101 - 01 - 16 - 000023	623,15	2007-12	25,00	623,15	0,00	623,15	0,00
001004	PORTATIL TOSHIBA TECRA A11-1HK		101 - 01 - 16 - 000024	808,11	2011-05	25,00	404,06	202,03	606,09	202,02
001005	PORTATIL TOSHIBA TECRA A11-1HK		101 - 01 - 16 - 000025	808,11	2011-05	25,00	404,06	202,03	606,09	202,02
001006	PORTATIL TOSHIBA TECRA A11-1HK		101 - 01 - 16 - 000026	808,11	2011-05	25,00	404,06	202,03	606,09	202,02
000798	PROJECTOR SANYO XGA 4000 ANSI		101 - 01 - 18 - 000001	2.242,16	2008-01	25,00	2.242,16	0,00	2.242,16	0,00
000799	PONTEIRO LASER INFINITER LR3 N° INV.798		101 - 01 - 18 - 000002	49,41	2008-01	100,00	49,41	0,00	49,41	0,00
000800	TELA PLUSCREEN NOT E PAINEL DE INPUTS AV		101 - 01 - 18 - 000003	748,93	2008-01	25,00	748,93	0,00	748,93	0,00
000801	COMANDO GODINU'S F/TELA OU VIDEO N° INV.798		101 - 01 - 18 - 000004	155,32	2008-01	100,00	155,32	0,00	155,32	0,00
000933	VIDEO PROJECTOR MITSUBISHI DLP XGA 2000AL		101 - 01 - 18 - 000005	489,99	2009-01	25,00	489,99	0,00	489,99	0,00

Desagregação do imobilizado, conforme ponto 8.2.8 dos anexos às demonstrações financeiras



na 8

2013-12-31

Até à data : 2013-12-31

Nº INV	Designação do Bem	Referência	Cls - Tp - Bem - Nº Seq	Vl. Aquisição	Inic. Uti	Taxa %	Amt. Anteriores	Amt. Exercício	MÉDIO TEJO	
									Amt. Acumuladas	Vl. Líquido
000078	ROUTER INTEL EXPRESS 8100		101 - 01 - 19 - 000001	653,62	2001-11	12,50	653,62	0,00	653,62	0,00
000260	ROUTER ADSL SMC		101 - 01 - 19 - 000002	267,75	2004-06	25,00	267,75	0,00	267,75	0,00
000491	ROUTER ADSL EQUIPAMENTO DE REDE DRAYTEC		101 - 01 - 19 - 000003	158,51	2007-07	12,50	118,86	19,81	138,67	19,84
000504	ROUTER CISCO/ADSL SECURITY W/ANNEX		101 - 01 - 19 - 000004	532,40	2007-09	12,50	399,30	66,55	465,85	66,55
000506	SWITCH 8 PORTAS 10/100		101 - 01 - 19 - 000005	24,20	2007-10	12,50	18,18	3,03	21,21	2,99
000802	SWITCH E TRANSMISSOR ATEN VGA-UTP 305M		101 - 01 - 19 - 000007	1.063,63	2008-01	12,50	664,75	132,95	797,70	265,93
000807	ROUTER ADSL 2/2+ VOIP WIRELESS SUPER-G (ANALÓGICO)		101 - 01 - 19 - 000008	324,28	2008-02	100,00	324,28	0,00	324,28	0,00
000958	ROUTER SMC BARRICADE ADSL/ADSL2 WL 54MB ANAL		101 - 01 - 19 - 000009	54,00	2009-04	12,50	27,00	6,75	33,75	20,25
001053	ROUTER WIRELESS N 3G/4G		101 - 01 - 19 - 000010	47,97	2013-05	12,50	0,00	6,00	6,00	41,97
001054	ROUTER TMN WIRELESS		101 - 01 - 19 - 000011	109,90	2013-09	12,50	0,00	13,74	13,74	96,16
000009	SCANNER HP 5200C	SG9BH11YV	101 - 01 - 20 - 000001	212,43	2000-02	12,50	212,43	0,00	212,43	0,00
000192	SCANNER CONTEX CHAMELEON 25" A1 600DPI00117 C/ PEDESTAL 25"		101 - 01 - 20 - 000002	10.644,75	2001-09	25,00	10.644,75	0,00	10.644,75	0,00
000193	SCANNER A3ET 10.000	BP50000136	101 - 01 - 20 - 000003	1.342,27	2001-09	25,00	1.342,27	0,00	1.342,27	0,00
000348	SCANNER CONTEX CHROMA XL 42" PLUS	GN67D4B001Y	101 - 01 - 20 - 000004	25.531,62	2004-12	25,00	25.531,62	0,00	25.531,62	0,00
000120	PLOTTER DESIGNJET 5900 (42"/107CM) 128 MB		101 - 01 - 23 - 000001	10.712,53	2001-05	12,50	10.712,53	0,00	10.712,53	0,00
000186	PLOTTER HP DESIGNJET 1055CM	SG0A933139	101 - 01 - 23 - 000011	8.958,41	2001-09	25,00	8.958,41	0,00	8.958,41	0,00
000187	PLOTTER HP DESIGNJET 1055CM	SG09K3314C	101 - 01 - 23 - 000012	8.958,41	2001-09	25,00	8.958,41	0,00	8.958,41	0,00
000188	PLOTTER HP DESIGNJET 1055CM	SG09K3314C	101 - 01 - 23 - 000013	8.958,41	2001-09	25,00	8.958,41	0,00	8.958,41	0,00
000189	PLOTTER HP DESIGNJET 1055CM	SG09K3314C	101 - 01 - 23 - 000014	8.958,41	2001-09	25,00	8.958,41	0,00	8.958,41	0,00
000254	PLACA DE REDE 10/100 SMC		101 - 01 - 27 - 000001	23,80	2004-02	100,00	23,80	0,00	23,80	0,00
000347	DISCO PARA SERVIDOR INFORM. N.º 24/DC/2004 DE 20/09/2004		101 - 01 - 27 - 000002	654,50	2004-11	25,00	654,50	0,00	654,50	0,00
000508	SOLUCAO DE STORAGE EMC CX300		101 - 01 - 27 - 000003	3.267,00	2007-12	25,00	3.267,00	0,00	3.267,00	0,00
000945	DISCO EXTERNO WD 1TB HDEXT00328		101 - 01 - 27 - 000004	110,01	2009-01	25,00	110,01	0,00	110,01	0,00
000946	DISCO EXTERNO WD 1TB HDEXT00328		101 - 01 - 27 - 000005	110,01	2009-01	25,00	110,01	0,00	110,01	0,00
000947	DISCO EXTERNO WD 1TB HDEXT00328		101 - 01 - 27 - 000006	110,01	2009-02	25,00	110,01	0,00	110,01	0,00
000948	DISCO EXTERNO WD 1TB HDEXT00328		101 - 01 - 27 - 000007	110,01	2009-02	25,00	110,01	0,00	110,01	0,00
001029	DISCO WD EXT USB2 7200 2TB		101 - 01 - 27 - 000015	168,19	2011-01	25,00	84,10	42,05	126,15	42,04
001030	DISCO WD EXT USB2 7200 2TB		101 - 01 - 27 - 000016	168,19	2011-01	25,00	84,10	42,05	126,15	42,04
001031	DISCO WD EXT USB2 7200 2TB		101 - 01 - 27 - 000017	168,19	2011-01	25,00	84,10	42,05	126,15	42,04
000990	DISCOS FC DE 450GB		101 - 01 - 27 - 000010	799,50	2011-04	25,00	399,76	199,88	599,64	199,86
000991	DISCOS FC DE 450GB		101 - 01 - 27 - 000011	799,50	2011-04	25,00	399,76	199,88	599,64	199,86
000992	DISCOS FC DE 450GB		101 - 01 - 27 - 000012	799,50	2011-04	25,00	399,76	199,88	599,64	199,86
000993	DISCOS FC DE 450GB		101 - 01 - 27 - 000013	799,50	2011-04	25,00	399,76	199,88	599,64	199,86
000994	DISCOS FC DE 450GB		101 - 01 - 27 - 000014	799,50	2011-04	25,00	399,76	199,88	599,64	199,86
000988	SERVIDOR DELL POWEREDGE R710		101 - 01 - 29 - 000028	5.793,52	2011-04	25,00	2.896,76	1.448,38	4.345,14	1.448,38
000989	SERVIDOR DELL POWEREDGE R710		101 - 01 - 29 - 000029	5.793,52	2011-04	25,00	2.896,76	1.448,38	4.345,14	1.448,38
000389	SERVIDOR ES 3120 - VERSÃO TOWER CUMT		101 - 01 - 29 - 000020	6.661,62	2005-03	25,00	6.661,62	0,00	6.661,62	0,00
000457	SERVIDOR ES 7000 SQL,F&P E RESPECTIVOS COMPONENTES		101 - 01 - 29 - 000021	222.792,70	2006-07	25,00	222.792,70	0,00	222.792,70	0,00
000500	SERVIDOR ES7000 VERSAO RACK		101 - 01 - 29 - 000022	40.060,41	2007-03	25,00	40.060,41	0,00	40.060,41	0,00
000501	SERVIDOR HP ML370T05 E5320 SAS EU SVR		101 - 01 - 29 - 000023	3.542,20	2007-09	25,00	3.542,20	0,00	3.542,20	0,00
000507	SERVIDOR PARA INTERNET DELL PE 060 CELERON D440 20GHZ / 512 K 800 ...		101 - 01 - 29 - 000024	1.161,60	2007-11	25,00	1.161,60	0,00	1.161,60	0,00
000789	SERVIDOR ES 3220 VERSAO RACK		101 - 01 - 29 - 000025	5.650,10	2007-02	25,00	5.650,10	0,00	5.650,10	0,00
000884	SERVIDOR UNISYS ES3220 (DELL PE2950)		101 - 01 - 29 - 000026	1.964,40	2008-09	25,00	1.964,40	0,00	1.964,40	0,00
000927	SERVIDOR PARA SUPORTE BACKOFFICE E INTERNET		101 - 01 - 29 - 000027	6.472,23	2008-12	25,00	6.472,23	0,00	6.472,23	0,00
001052	SERVIDOR DELL POWEREDGER R520, INST CONF MICROSOFT HYPER-V		101 - 01 - 29 - 000028	18.149,17	2013-05	25,00	0,00	4.537,29	4.537,29	13.611,88

Desagregação do imobilizado, conforme ponto 8.2.8 dos anexos às demonstrações financeiras



Até à data : 2013-12-31

Nº INV	Designação do Bem	Referência	Cls - Tp - Bem - Nº Seq	Vi. Aquisição	Init. Utl	Taxa %	Amt. Anteriores	Amt. Exercício	MÉDIO TEJO	
									Amt. Acumuladas	Saldo em 31/12/2013
000079	UPS APC 1400I SMART		101 - 01 - 99 - 000001	762,93	2001-12	12,50	762,93	0,00	762,93	0,00
000197	DIVERSO MATERIAL INFORMÁTICO		101 - 01 - 99 - 000002	167,79	2002-07	25,00	167,79	0,00	167,79	0,00
000224	UPS APC BLACK PRO 1000I	03012323004402.138	101 - 01 - 99 - 000003	450,00	2003-02	25,00	450,00	0,00	450,00	0,00
000225	UPS APC BLACK PRO 1000I	03012323004402.138	101 - 01 - 99 - 000004	450,00	2003-02	25,00	450,00	0,00	450,00	0,00
000226	UPS APC BLACK PRO 650SX.		101 - 01 - 99 - 000005	275,00	2003-02	25,00	275,00	0,00	275,00	0,00
000252	RATO TARGUS MINI OPTICAL MOUSE WIRELESS	00364024002802.071	101 - 01 - 99 - 000006	52,50	2004-02	100,00	52,50	0,00	52,50	0,00
000263	DIVERSO MATERIAL INFORMÁTICO		101 - 01 - 99 - 000007	559,30	2004-04	25,00	559,30	0,00	559,30	0,00
000266	SWITCH PLANET 16P	FNSW-1602S	101 - 01 - 99 - 000008	170,17	2004-06	25,00	170,17	0,00	170,17	0,00
000372	REPARAÇÃO DE DIVERSO MATERIAL INFORMÁTICO		101 - 01 - 99 - 000009	1.323,40	2005-04	25,00	1.323,40	0,00	1.323,40	0,00
000471	FONTE DE ALIMENTAÇÃO ININT. P/ SUPORTE A INFRA-ESTRUTURA TECNOLÓ...		101 - 01 - 99 - 000010	8.593,42	2006-11	25,00	8.593,42	0,00	8.593,42	0,00
000485	TAPES " LTO-3 ULTRIUM 400/800 GB LOTE 30		101 - 01 - 99 - 000011	1.785,96	2007-03	25,00	1.785,96	0,00	1.785,96	0,00
000502	PLATAFORMA PARA CONTROLO DE ACESSO A INTERNET NAS ANTARQUIAS DA CO...		101 - 01 - 99 - 000012	2.203,87	2007-06	25,00	2.203,87	0,00	2.203,87	0,00
000785	HARLOCK-DONGLE SENTINEL SUPER PRO USB		101 - 01 - 99 - 000013	227,48	2007-11	25,00	227,48	0,00	227,48	0,00
000793	PLATAFORMA TECNOLÓGICA DO MÉDIO TEJO - MTD - INFRA-ESTRUTURA DESEN...		101 - 01 - 99 - 000014	98.309,61	2007-11	25,00	98.309,61	0,00	98.309,61	0,00
000936	TECLADOS PS2		101 - 01 - 99 - 000015	12,00	2009-03	100,00	12,00	0,00	12,00	0,00
000943	UPS APC SMART UPS 1000VA SUA1000I		101 - 01 - 99 - 000016	366,00	2009-03	25,00	366,00	0,00	366,00	0,00
000944	UPS APC SMART UPS 1000VA SUA1000I		101 - 01 - 99 - 000017	366,00	2009-03	25,00	366,00	0,00	366,00	0,00
000949	DIVERSO MATERIAL INFORMÁTICO		101 - 01 - 99 - 000018	83,12	2009-04	25,00	83,12	0,00	83,12	0,00
000970	EQUIPAMENTO PARA PONTOS DE ACESSO DE BANDA LARGA -MÉDIO TEJO DIGIT...		101 - 01 - 99 - 000019	11.211,69	2010-09	25,00	8.408,76	2.802,93	11.211,69	0,00
000995	UPGRADE DE 12GB DE MEMORIA PARA O SISTEMA UNISYS ES7000/ONE		101 - 01 - 99 - 000020	4.693,68	2011-04	25,00	2.346,84	1.173,42	3.520,26	1.173,42
000996	UPGRADE DE 12GB DE MEMORIA PARA O SISTEMA UNISYS ES7000/ONE		101 - 01 - 99 - 000021	4.693,68	2011-04	25,00	2.346,84	1.173,42	3.520,26	1.173,42
000001	CENTRAL TELEFONICA ALCATEL INCOM II PRE 12 E		102 - 01 - 01 - 000001	2.404,41	2000-04	12,50	2.404,41	0,00	2.404,41	0,00
000001	REPARAÇÃO CENTRAL TELEFONICA ALCATEL INCOM II PRE 12E E RESPECTIVO...		102 - 01 - 01 - 000002	876,21	2006-06	12,50	766,71	109,50	876,21	0,00
000882	CENTRAL TELEFÓNICA COM EQUIPAMENTO ACTIVOS E SERVI DORES DE LAN AL...		102 - 01 - 01 - 000003	13.981,89	2008-06	12,50	8.738,70	1.747,74	10.486,44	3.495,45
000001	REPARAÇÃO DA CENTRAL TELEFONICA		102 - 01 - 05 - 000001	159,08	2002-08	20,00	159,08	0,00	159,08	0,00
000159	APARELHO DE FAX TELECOPIADOR XEROX PRO 555	3491807295	102 - 01 - 12 - 000001	1.190,53	2001-11	12,50	1.190,53	0,00	1.190,53	0,00
000003	TELEFONE ALCATEL OFF-.UA3G (R3.1) EASY		102 - 01 - 13 - 000002	25,68	2000-04	12,50	25,68	0,00	25,68	0,00
000004	TELEFONE ALCATEL OFF-.UA3G 8R3.19 EASY		102 - 01 - 13 - 000003	25,68	2000-04	12,50	25,68	0,00	25,68	0,00
000005	TELEFONE ALCATEL OFF-.UA3G 8R3.19 EASY		102 - 01 - 13 - 000004	25,68	2000-04	12,50	25,68	0,00	25,68	0,00
000160	TELEFONE ALCATEL OFF-T.UA3G		102 - 01 - 13 - 000006	105,05	2001-03	12,50	105,05	0,00	105,05	0,00
000376	TELEFONE ALCATEL REFLEX - FIRST 4004	3AK271011BEAB020211	102 - 01 - 13 - 000007	86,54	2005-10	12,50	86,54	0,00	86,54	0,00
000856	TELEFONE CISCO 2821 CCME/K9		102 - 01 - 13 - 000008	287,91	2008-06	12,50	179,95	35,99	215,94	71,97
000857	TELEFONE CISCO IP PHONE 7911		102 - 01 - 13 - 000009	116,01	2008-06	12,50	72,50	14,50	87,00	29,01
000858	TELEFONE CISCO IP PHONE 7911		102 - 01 - 13 - 000010	116,01	2008-06	12,50	72,50	14,50	87,00	29,01
000859	TELEFONE CISCO IP PHONE 7911		102 - 01 - 13 - 000011	116,01	2008-06	12,50	72,50	14,50	87,00	29,01
000860	TELEFONE CISCO IP PHONE 7911		102 - 01 - 13 - 000012	116,01	2008-06	12,50	72,50	14,50	87,00	29,01
000861	TELEFONE CISCO IP PHONE 7911		102 - 01 - 13 - 000013	116,01	2008-06	12,50	72,50	14,50	87,00	29,01
000862	TELEFONE CISCO IP PHONE 7911		102 - 01 - 13 - 000014	116,01	2008-06	12,50	72,50	14,50	87,00	29,01
000863	TELEFONE CISCO IP PHONE 7911		102 - 01 - 13 - 000015	116,01	2008-06	12,50	72,50	14,50	87,00	29,01
000864	TELEFONE CISCO IP PHONE 7911		102 - 01 - 13 - 000016	116,01	2008-06	12,50	72,50	14,50	87,00	29,01
000865	TELEFONE CISCO IP PHONE 7911		102 - 01 - 13 - 000017	116,01	2008-06	12,50	72,50	14,50	87,00	29,01
000866	TELEFONE CISCO IP PHONE 7911		102 - 01 - 13 - 000018	116,01	2008-06	12,50	72,50	14,50	87,00	29,01
000867	TELEFONE CISCO IP PHONE 7911		102 - 01 - 13 - 000019	116,01	2008-06	12,50	72,50	14,50	87,00	29,01
000868	TELEFONE CISCO IP PHONE 7911		102 - 01 - 13 - 000020	116,01	2008-06	12,50	72,50	14,50	87,00	29,01
000869	TELEFONE CISCO IP PHONE 7911		102 - 01 - 13 - 000021	116,01	2008-06	12,50	72,50	14,50	87,00	29,01

Desagregação do imobilizado, conforme ponto 8.2.8 dos anexos às demonstrações financeiras



Página: 10

2013-12-31

Até à data : 2013-12-31

Nº INV	Designação do Bem	Referência	Cls - Tp - Bem - Nº Seq	Vl. Aquisição	Inic. Uti	Taxa %	Amt. Anteriores	Amt. Exercício	MÉDIO TEJO	
									Amt. Acumulado	Saldo em V. Líquido
000870	TELEFONE CISCO IP PHONE 7911		102 - 01 - 13 - 000022	116,01	2008-06	12,50	72,50	14,50	87,00	29,01
000871	TELEFONE CISCO IP PHONE 7911		102 - 01 - 13 - 000023	116,01	2008-06	12,50	72,50	14,50	87,00	29,01
000872	TELEFONE CISCO IP PHONE 7911		102 - 01 - 13 - 000024	116,01	2008-06	12,50	72,50	14,50	87,00	29,01
000873	TELEFONE CISCO IP PHONE 7911		102 - 01 - 13 - 000025	116,01	2008-06	12,50	72,50	14,50	87,00	29,01
000874	TELEFONE CISCO IP PHONE 7911		102 - 01 - 13 - 000026	116,01	2008-06	12,50	72,50	14,50	87,00	29,01
000875	TELEFONE CISCO IP PHONE 7911		102 - 01 - 13 - 000027	116,01	2008-06	12,50	72,50	14,50	87,00	29,01
000876	TELEFONE CISCO IP PHONE 7911		102 - 01 - 13 - 000028	116,01	2008-06	12,50	72,50	14,50	87,00	29,01
000877	TELEFONE CISCO IP PHONE 7911		102 - 01 - 13 - 000029	116,01	2008-06	12,50	72,50	14,50	87,00	29,01
000878	TELEFONE CISCO IP PHONE 7911		102 - 01 - 13 - 000030	116,01	2008-06	12,50	72,50	14,50	87,00	29,01
000879	TELEFONE CISCO IP PHONE 7911		102 - 01 - 13 - 000031	116,01	2008-06	12,50	72,50	14,50	87,00	29,01
000880	TELEFONE CISCO IP PHONE 7911		102 - 01 - 13 - 000032	116,01	2008-06	12,50	72,50	14,50	87,00	29,01
000881	TELEFONE CISCO IP PHONE 7911		102 - 01 - 13 - 000033	116,01	2008-06	12,50	72,50	14,50	87,00	29,01
000851	TELEMÓVEL NOKIA 2630 GMS DB PRE ECO F24 V.EMP. C/ CARTEIRA PÓS PA...		102 - 01 - 14 - 000001	99,90	2008-03	25,00	99,90	0,00	99,90	0,00
000852	TELEMÓVEL NOKIA 2630 GMS DB PRE ECO F24 V.EMP. C/ CARTEIRA PÓS-PA...		102 - 01 - 14 - 000002	99,90	2008-03	25,00	99,90	0,00	99,90	0,00
000853	TELEMÓVEL NOKIA 2630 GMS DB PRE ECO F24 V.EMP. C/ CARTEIRA PÓS-PA...		102 - 01 - 14 - 000003	99,90	2008-03	25,00	99,90	0,00	99,90	0,00
000854	TELEMÓVEL NOKIA 2630 GMS DB PRE ECO F24 V.EMP. C/ CARTEIRA PÓS-PA...		102 - 01 - 14 - 000004	99,90	2008-03	25,00	99,90	0,00	99,90	0,00
000057	ARMARIO CINZA REF* OR.3098.17		103 - 01 - 01 - 000001	240,74	2002-06	12,50	240,74	0,00	240,74	0,00
000058	ARMARIO CINZA REF* OR.3098.17		103 - 01 - 01 - 000002	240,74	2002-06	12,50	240,74	0,00	240,74	0,00
000049	ARMARIO ABERTO 800*1900 OR3106.17		103 - 01 - 01 - 000003	212,06	2002-08	12,50	212,06	0,00	212,06	0,00
000050	ARMARIO ABERTO 800*1900 OR3106.17		103 - 01 - 01 - 000004	212,06	2002-08	12,50	212,06	0,00	212,06	0,00
000201	ARMARIO S/PORTAS REF.* OR 3107		103 - 01 - 01 - 000005	211,40	2003-01	12,50	211,40	0,00	211,40	0,00
000206	ARMARIO BAIXO DE PORTAS DE CORRER COM TAMPO COR CINZA RALL		103 - 01 - 01 - 000006	172,46	2001-11	12,50	172,46	0,00	172,46	0,00
000207	ARMARIO BAIXO DE PORTAS DE CORRER COM TAMPO COR CINZA RALL		103 - 01 - 01 - 000007	172,46	2001-11	12,50	172,46	0,00	172,46	0,00
000208	ARMARIO BAIXO DE PORTAS DE CORRER COM TAMPO COR CINZA RALL		103 - 01 - 01 - 000008	172,46	2001-11	12,50	172,46	0,00	172,46	0,00
000220	ARMARIO ALTO 1000*420*1500 S/PORTAS C/PARTELEIRAS		103 - 01 - 01 - 000009	160,64	2001-11	12,50	160,64	0,00	160,64	0,00
000221	ARMARIO ALTO 1000*420*1500 S/PORTAS C/PARTELEIRAS		103 - 01 - 01 - 000010	160,64	2001-11	12,50	160,64	0,00	160,64	0,00
000246	ARMARIO METALICO CINZA REF*45.081.07 MED.1460*800* *410		103 - 01 - 01 - 000011	193,50	2004-03	12,50	193,50	0,00	193,50	0,00
000247	ARMARIO METALICO CINZA REF*45.081.07 MED.1460*800* *410MM		103 - 01 - 01 - 000012	193,50	2004-03	12,50	193,50	0,00	193,50	0,00
000250	ARMARIO METALICO CINZA REF*45.081.07 MED.1460*800* *410		103 - 01 - 01 - 000013	193,50	2004-03	12,50	193,50	0,00	193,50	0,00
000251	ARMARIO METALICO CINZA REF*45.081.07 MED.1460*800* *410		103 - 01 - 01 - 000014	193,50	2004-03	12,50	193,50	0,00	193,50	0,00
000342	ARMARIO METALICO CINZA 149*1200*410 C/PORTAS		103 - 01 - 01 - 000015	193,32	2004-09	12,50	193,32	0,00	193,32	0,00
000343	ARMARIO METALICO CINZA 1490*1200*410		103 - 01 - 01 - 000016	214,95	2004-09	12,50	214,95	0,00	214,95	0,00
000344	ARMARIO METALICO CINZA 1490*1200*410		103 - 01 - 01 - 000017	214,95	2004-09	12,50	214,95	0,00	214,95	0,00
000461	ARMARIO PORTAS CHAPA 760*1200, PRETO LAMINADO FAIA		103 - 01 - 01 - 000018	166,50	2005-12	12,50	145,67	20,83	166,50	0,00
000462	ARMARIO 1100*350*2030 MOD.BIBLI.ACABAMENTO MELANIA IC		103 - 01 - 01 - 000019	409,57	2006-11	12,50	358,40	51,17	409,57	0,00
000463	ARMARIO 1100*350*2030 MOD.BIBLI.ACABAMENTO MELANIN IC		103 - 01 - 01 - 000020	409,57	2006-11	12,50	358,40	51,17	409,57	0,00
000817	ARMARIO P.CHAPA 550*400*800 COM O TAMPO		103 - 01 - 01 - 000021	171,22	2008-03	12,50	107,00	21,40	128,40	42,82
000818	ARMARIO P.CHAPA 950*400*800 COM O TAMPO		103 - 01 - 01 - 000022	171,22	2008-03	12,50	107,00	21,40	128,40	42,82
000038	BLOCO DE GAVETAS RODADO CL.2615.910		103 - 01 - 04 - 000001	110,53	2000-07	12,50	110,53	0,00	110,53	0,00
000039	BLOCO DE GAVETAS RODADO CL.2615.910		103 - 01 - 04 - 000002	110,53	2000-07	12,50	110,53	0,00	110,53	0,00
000149	BLOCO DE GAVETAS RODADO COM TAMPO		103 - 01 - 04 - 000003	156,26	2001-11	12,50	156,26	0,00	156,26	0,00
000055	BLOCO DE GAVETAS RODADO REF*261.17		103 - 01 - 04 - 000005	170,95	2002-06	12,50	170,95	0,00	170,95	0,00
000056	BLOCO DE GAVETAS RODADO REF*261.17		103 - 01 - 04 - 000006	170,95	2002-06	12,50	170,95	0,00	170,95	0,00
000205	BLOCO DE 3 GAVETAS REF.* BL2615.17		103 - 01 - 04 - 000007	166,90	2003-02	12,50	166,90	0,00	166,90	0,00
000222	BLOCO DE GAVETAS C/RODAS CINZA CLARO		103 - 01 - 04 - 000008	137,87	2001-11	12,50	137,87	0,00	137,87	0,00

Desagregação do imobilizado, conforme ponto 8.2.8 dos anexos às demonstrações financeiras



Até à data : 2013-12-31

2013-12-31

Nº INV	Designação do Bem	Referência	Cls - Tp - Bem - Nº Seq	Vl. Aquisição	Inic. Utl	Taxa %	Amt. Anteriores	Amt. Exercício	MÉDIO TEJO	
									Amt. Acumulado	VI. Líquido
000442	BLOCO RODADO 3 GAVETAS POSTF. CINZA NONACO		103 - 01 - 04 - 000009	129,86	2006-05	12,50	113,61	16,25	129,86	0,00
000464	BLOCO DE GAVETAS 600 3AG P85 T/IA PUX 85		103 - 01 - 04 - 000010	180,24	2006-12	12,50	157,71	22,53	180,24	0,00
000823	BLOCO RODADO COM 3 GAVETAS		103 - 01 - 04 - 000011	140,36	2008-03	12,50	87,75	17,55	105,30	35,06
000824	BLOCO RODADO COM 3 GAVETAS		103 - 01 - 04 - 000012	140,36	2008-03	12,50	87,75	17,55	105,30	35,06
000825	BLOCO RODADO COM 3 GAVETAS		103 - 01 - 04 - 000013	140,36	2008-03	12,50	87,75	17,55	105,30	35,06
000826	BLOCO RODADO COM 3 GAVETAS		103 - 01 - 04 - 000014	140,36	2008-03	12,50	87,75	17,55	105,30	35,06
000827	BLOCO RODADO COM 3 GAVETAS		103 - 01 - 04 - 000015	140,36	2008-03	12,50	87,75	17,55	105,30	35,06
000828	BLOCO RODADO COM 3 GAVETAS		103 - 01 - 04 - 000016	140,36	2008-03	12,50	87,75	17,55	105,30	35,06
000829	BLOCO RODADO COM 3 GAVETAS		103 - 01 - 04 - 000017	140,36	2008-03	12,50	87,75	17,55	105,30	35,06
000830	BLOCO RODADO COM 3 GAVETAS		103 - 01 - 04 - 000018	140,36	2008-03	12,50	87,75	17,55	105,30	35,06
000831	BLOCO RODADO COM 3 GAVETAS		103 - 01 - 04 - 000019	140,36	2008-03	12,50	87,75	17,55	105,30	35,06
000832	BLOCO RODADO COM 3 GAVETAS		103 - 01 - 04 - 000020	140,36	2008-03	12,50	87,75	17,55	105,30	35,06
000833	BLOCO RODADO COM 3 GAVETAS		103 - 01 - 04 - 000021	140,36	2008-03	12,50	87,75	17,55	105,30	35,06
000834	BLOCO RODADO COM 3 GAVETAS		103 - 01 - 04 - 000022	140,36	2008-03	12,50	87,75	17,55	105,30	35,06
000835	BLOCO RODADO COM 3 GAVETAS		103 - 01 - 04 - 000023	140,36	2008-03	12,50	87,75	17,55	105,30	35,06
000836	BLOCO RODADO COM 3 GAVETAS		103 - 01 - 04 - 000024	140,36	2008-03	12,50	87,75	17,55	105,30	35,06
000837	BLOCO RODADO COM 3 GAVETAS		103 - 01 - 04 - 000025	140,36	2008-03	12,50	87,75	17,55	105,30	35,06
000093	CADEIRA REF* 363 ESTRUTURA PINTADA A PRETO E ESTOF ODA A AZUL		103 - 01 - 05 - 000002	45,14	2001-11	12,50	45,14	0,00	45,14	0,00
000094	CADEIRA REF* 363 ESTRUTURA PINTADA A PRETO E ESTOF ODA A AZUL		103 - 01 - 05 - 000003	45,14	2001-11	12,50	45,14	0,00	45,14	0,00
000095	CADEIRA REF* 363 ESTRUTURA PINTADA A PRETO E ESTOF ODA A AZUL		103 - 01 - 05 - 000004	45,14	2001-11	12,50	45,14	0,00	45,14	0,00
000096	CADEIRA REF* 363 ESTRUTURA PINTADA A PRETO E ESTOF ODA A AZUL		103 - 01 - 05 - 000005	45,14	2001-11	12,50	45,14	0,00	45,14	0,00
000097	CADEIRA REF* 363 ESTRUTURA PINTADA A PRETO E ESTOF ODA A AZUL		103 - 01 - 05 - 000006	45,14	2001-11	12,50	45,14	0,00	45,14	0,00
000098	CADEIRA REF* 363 ESTRUTURA PINTADA A PRETO E ESTOF ODA A AZUL		103 - 01 - 05 - 000007	45,14	2001-11	12,50	45,14	0,00	45,14	0,00
000099	CADEIRA REF* 363 ESTRUTURA PINTADA A PRETO E ESTOF ODA A AZUL		103 - 01 - 05 - 000008	45,14	2001-11	12,50	45,14	0,00	45,14	0,00
000100	CADEIRA REF* 363 ESTRUTURA PINTADA A PRETO E ESTOF ODA A AZUL		103 - 01 - 05 - 000009	45,14	2001-11	12,50	45,14	0,00	45,14	0,00
000101	CADEIRA REF* 363 ESTRUTURA PINTADA A PRETO E ESTOF ODA A AZUL		103 - 01 - 05 - 000010	45,14	2001-11	12,50	45,14	0,00	45,14	0,00
000102	CADEIRA REF* 363 ESTRUTURA PINTADA A PRETO E ESTOF AZUL		103 - 01 - 05 - 000011	45,14	2001-11	12,50	45,14	0,00	45,14	0,00
000103	CADEIRA REF* 363 ESTRUTURA PINTADA A PRETO E ESTOF ODA A AZUL		103 - 01 - 05 - 000012	45,14	2001-11	12,50	45,14	0,00	45,14	0,00
000104	CADEIRA REF* 363 ESTRUTURA PINTADA A PRETO E ESTOF ODA A AZUL		103 - 01 - 05 - 000013	45,14	2001-11	12,50	45,14	0,00	45,14	0,00
000105	CADEIRA REF* 363 ESTRUTURA PINTADA A PRETO E ESTOF ODA A AZUL		103 - 01 - 05 - 000014	45,14	2001-11	12,50	45,14	0,00	45,14	0,00
000106	CADEIRA REF* 363 ESTRUTURA PINTADA A PRETO E ESTOF ODA A AZUL		103 - 01 - 05 - 000015	45,14	2001-11	12,50	45,14	0,00	45,14	0,00
000107	CADEIRA REF* 363 ESTRUTURA PINTADA A PRETO E ESTOF ODA A AZUL		103 - 01 - 05 - 000016	45,14	2001-11	12,50	45,14	0,00	45,14	0,00
000108	CADEIRA REF* 363 ESTRUTURA PINTADA A PRETO E ESTOF ODA A AZUL		103 - 01 - 05 - 000017	45,14	2001-11	12,50	45,14	0,00	45,14	0,00
000109	CADEIRA REF* 363 ESTRUTURA PINTADA A PRETO E ESTOF ODA A AZUL		103 - 01 - 05 - 000018	45,14	2001-11	12,50	45,14	0,00	45,14	0,00
000110	CADEIRA REF* 363 ESTRUTURA PINTADA A PRETO E ESTOF ODA A AZUL		103 - 01 - 05 - 000019	45,14	2001-11	12,50	45,14	0,00	45,14	0,00
000151	CADEIRA REF* 352 ESTRUTURA PRETA E ESTOFADA A TECI 7		103 - 01 - 05 - 000020	128,39	2001-11	12,50	128,39	0,00	128,39	0,00
000152	CADEIRA REF* 352 ESTRUTURA PRETA E ESTOFADA A TECI 7		103 - 01 - 05 - 000021	128,39	2001-11	12,50	128,39	0,00	128,39	0,00
000153	CADEIRA REF* 363 ESTRUTURA PINTADA PRETO ESTOFADA TECIDO 7		103 - 01 - 05 - 000022	45,14	2001-11	12,50	45,14	0,00	45,14	0,00
000154	CADEIRA REF* 363 ESTRUTURA PINTADA PRETO ESTOFADA TECIDO 7		103 - 01 - 05 - 000023	45,14	2001-11	12,50	45,14	0,00	45,14	0,00
000155	CADEIRA REF* 363 ESTRUTURA PINTADA PRETO ESTOFADA TECIDO 7		103 - 01 - 05 - 000024	45,14	2001-11	12,50	45,14	0,00	45,14	0,00
000156	CADEIRA REF* 363 ESTRUTURA PINTADA PRETO ESTOFADA TECIDO 7		103 - 01 - 05 - 000025	45,14	2001-11	12,50	45,14	0,00	45,14	0,00
000061	CADEIRA C/RODAS ESTUFADA REF* 352 AZUL		103 - 01 - 05 - 000026	155,07	2002-06	12,50	155,07	0,00	155,07	0,00
000062	CADEIRA C/RODAS ESTUFADA REF* 352 AZUL		103 - 01 - 05 - 000027	155,07	2002-06	12,50	155,07	0,00	155,07	0,00
000052	CADEIRA 308C/BRACOS TECIDO C230		103 - 01 - 05 - 000028	167,18	2002-08	12,50	167,18	0,00	167,18	0,00
000199	CADEIRA REF.*354 C/BRACOS ESTUFADOS A TECIDO C230		103 - 01 - 05 - 000029	172,45	2003-01	12,50	172,45	0,00	172,45	0,00

Desagregação do imobilizado, conforme ponto 8.2.8 dos anexos às demonstrações financeiras



Até à data : 2013-12-31

Nº INV	Designação do Bem	Referência	Cls - Tp - Bem - Nº Seq	Vi. Aquisição	Init. Ut	Taxa %	Amt. Anteriores	Amt. Exercício	MÉDIO TEJO	
									Amt. Acumulado	VI. Líquido
000200	CADEIRA REF.*354 C/BRACOS ESTUFADOS A TECIDO C230		103 - 01 - 05 - 000030	197,75	2003-01	12,50	197,75	0,00	197,75	0,00
000202	CADEIRA REF.* 354 TECIDO C230		103 - 01 - 05 - 000031	172,47	2003-08	12,50	172,47	0,00	172,47	0,00
000211	CADEIRA REUNIAO REF.* 363 TECIDO AZUL		103 - 01 - 05 - 000032	39,83	2001-11	12,50	39,83	0,00	39,83	0,00
000212	CADEIRA REUNIAO REF.* 363 TECIDO AZUL		103 - 01 - 05 - 000033	39,83	2001-11	12,50	39,83	0,00	39,83	0,00
000213	CADEIRA REUNIAO REF.* 363 TECIDO AZUL		103 - 01 - 05 - 000034	39,83	2001-11	12,50	39,83	0,00	39,83	0,00
000214	CADEIRA REUNIAO REF.* 363 TECIDO AZUL		103 - 01 - 05 - 000035	39,83	2001-11	12,50	39,83	0,00	39,83	0,00
000215	CADEIRA REUNIAO REF.* 363 TECIDO AZUL		103 - 01 - 05 - 000036	39,83	2001-11	12,50	39,83	0,00	39,83	0,00
000216	CADEIRA REUNIAO REF.* 363 TECIDO AZUL		103 - 01 - 05 - 000037	39,83	2001-11	12,50	39,83	0,00	39,83	0,00
000217	CADEIRA REUNIAO REF.* 363 TECIDO AZUL		103 - 01 - 05 - 000038	39,83	2001-11	12,50	39,83	0,00	39,83	0,00
000218	CADEIRA REUNIAO REF.* 363 TECIDO AZUL		103 - 01 - 05 - 000039	39,83	2001-11	12,50	39,83	0,00	39,83	0,00
000219	CADEIRA REF.*303 S/BRACOS ESTUFADA A TECIDO AZUL		103 - 01 - 05 - 000040	84,21	2001-11	12,50	84,21	0,00	84,21	0,00
000248	CADEIRA EM TECIDO AZUL REF*33.035.02 COSTAS ALTAS SEM BRACOS		103 - 01 - 05 - 000041	111,22	2004-03	12,50	111,22	0,00	111,22	0,00
000345	CADEIRA DUNA COSTA ALTA S/ BRACOS TECIDO AZUL		103 - 01 - 05 - 000042	105,67	2004-09	12,50	105,67	0,00	105,67	0,00
000346	CADEIRA DUNA COSTA ALTA S/ BRACOS TECIDO AZUL		103 - 01 - 05 - 000043	105,67	2004-09	12,50	105,67	0,00	105,67	0,00
000433	CADEIRA COSTAS ALTAS TECIDO NAPEL		103 - 01 - 05 - 000044	106,23	2006-03	12,50	92,96	13,27	106,23	0,00
000434	CADEIRA COSTAS ALTAS TECIDO NAPEL		103 - 01 - 05 - 000045	106,23	2006-03	12,50	92,96	13,27	106,23	0,00
000435	CADEIRA COSTAS ALTAS TECIDO NAPEL		103 - 01 - 05 - 000046	106,23	2006-03	12,50	92,96	13,27	106,23	0,00
000436	CADEIRA COSTAS ALTAS TECIDO NAPEL		103 - 01 - 05 - 000047	106,23	2006-03	12,50	92,96	13,27	106,23	0,00
000437	CADEIRA COSTAS ALTAS TECIDO NAPEL		103 - 01 - 05 - 000048	106,23	2006-03	12,50	92,96	13,27	106,23	0,00
000438	CADEIRA COSTAS ALTAS TECIDO NAPEL		103 - 01 - 05 - 000049	106,23	2006-03	12,50	92,96	13,27	106,23	0,00
000466	CADEIRA ROD.CONT.PERM.C/MEDIA C/BRACOS 930.B.T.		103 - 01 - 05 - 000050	142,43	2006-12	12,50	124,60	17,83	142,43	0,00
000467	CADEIRA ROD.CONT.PERM.C/MEDIA C/BRACOS 935.B.T.		103 - 01 - 05 - 000051	113,39	2006-12	12,50	99,19	14,20	113,39	0,00
000468	CADEIRA RODADA COSTA ALTA SISTEMA CONTACTO PERMANT ESTOFADA A TECT...		103 - 01 - 05 - 000052	114,60	2006-12	12,50	100,31	14,29	114,60	0,00
000498	CADEIRA COM RODAS COM BRACOS COR AZUL		103 - 01 - 05 - 000053	160,24	2007-07	12,50	120,18	20,03	140,21	20,03
000616	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101 2011		103 - 01 - 05 - 000054	75,32	2007-12	12,50	56,52	9,42	65,94	9,38
000617	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101 2011		103 - 01 - 05 - 000055	75,32	2007-12	12,50	56,52	9,42	65,94	9,38
000618	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101 2011		103 - 01 - 05 - 000056	75,32	2007-12	12,50	56,52	9,42	65,94	9,38
000619	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101 2011		103 - 01 - 05 - 000057	75,32	2007-12	12,50	56,52	9,42	65,94	9,38
000620	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101 2011		103 - 01 - 05 - 000058	75,32	2007-12	12,50	56,52	9,42	65,94	9,38
000621	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101 2011		103 - 01 - 05 - 000059	75,32	2007-12	12,50	56,52	9,42	65,94	9,38
000622	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101 2011		103 - 01 - 05 - 000060	75,32	2007-12	12,50	56,52	9,42	65,94	9,38
000623	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101 2011		103 - 01 - 05 - 000061	75,32	2007-12	12,50	56,52	9,42	65,94	9,38
000624	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101 2011		103 - 01 - 05 - 000062	75,32	2007-12	12,50	56,52	9,42	65,94	9,38
000625	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101 2011		103 - 01 - 05 - 000063	75,32	2007-12	12,50	56,52	9,42	65,94	9,38
000626	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101 2011		103 - 01 - 05 - 000064	75,32	2007-12	12,50	56,52	9,42	65,94	9,38
000627	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101 2011		103 - 01 - 05 - 000065	75,32	2007-12	12,50	56,52	9,42	65,94	9,38
000628	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101 2011		103 - 01 - 05 - 000066	75,32	2007-12	12,50	56,52	9,42	65,94	9,38
000629	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101 2011		103 - 01 - 05 - 000067	75,32	2007-12	12,50	56,52	9,42	65,94	9,38
000630	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101 2011		103 - 01 - 05 - 000068	75,32	2007-12	12,50	56,52	9,42	65,94	9,38
000631	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101 2011		103 - 01 - 05 - 000069	75,32	2007-12	12,50	56,52	9,42	65,94	9,38
000632	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101 2011		103 - 01 - 05 - 000070	75,32	2007-12	12,50	56,52	9,42	65,94	9,38
000633	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101 2011		103 - 01 - 05 - 000071	75,32	2007-12	12,50	56,52	9,42	65,94	9,38
000634	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101 2011		103 - 01 - 05 - 000072	75,32	2007-12	12,50	56,52	9,42	65,94	9,38
000635	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101 2011		103 - 01 - 05 - 000073	75,32	2007-12	12,50	56,52	9,42	65,94	9,38
000636	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101 2011		103 - 01 - 05 - 000074	75,32	2007-12	12,50	56,52	9,42	65,94	9,38

Desagregação do imobilizado, conforme ponto 8.2.8 dos anexos às demonstrações financeiras



Município de
Médio Tejo
2013-12-31

Até à data : 2013-12-31

Nº INV	Designação do Bem	Referência	Cls - Tp - Bem - Nº Seq	Vi. Aquisição	Init. Utl	Taxa %	Amt. Anteriores	Amt. Exercício	MÉDIO TEJO	
									Amt. Acumulado	Património Líquido
000637	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101 2011		103 - 01 - 05 - 000075	75,32	2007-12	12,50	56,52	9,42	65,94	9,38
000638	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101 2011		103 - 01 - 05 - 000076	75,32	2007-12	12,50	56,52	9,42	65,94	9,38
000639	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101 2011		103 - 01 - 05 - 000077	75,32	2007-12	12,50	56,52	9,42	65,94	9,38
000640	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101 2011		103 - 01 - 05 - 000078	75,32	2007-12	12,50	56,52	9,42	65,94	9,38
000641	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101 2011		103 - 01 - 05 - 000079	75,32	2007-12	12,50	56,52	9,42	65,94	9,38
000642	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101 2011		103 - 01 - 05 - 000080	75,32	2007-12	12,50	56,52	9,42	65,94	9,38
000643	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101 2011		103 - 01 - 05 - 000081	75,32	2007-12	12,50	56,52	9,42	65,94	9,38
000644	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101 2011		103 - 01 - 05 - 000082	75,32	2007-12	12,50	56,52	9,42	65,94	9,38
000645	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101 2011		103 - 01 - 05 - 000083	75,32	2007-12	12,50	56,52	9,42	65,94	9,38
000646	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101 2011		103 - 01 - 05 - 000084	75,32	2007-12	12,50	56,52	9,42	65,94	9,38
000647	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101 2011		103 - 01 - 05 - 000085	75,32	2007-12	12,50	56,52	9,42	65,94	9,38
000648	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101 2011		103 - 01 - 05 - 000086	75,32	2007-12	12,50	56,52	9,42	65,94	9,38
000649	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101 2011		103 - 01 - 05 - 000087	75,32	2007-12	12,50	56,52	9,42	65,94	9,38
000650	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101 2011		103 - 01 - 05 - 000088	75,32	2007-12	12,50	56,52	9,42	65,94	9,38
000651	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101 2011		103 - 01 - 05 - 000089	75,32	2007-12	12,50	56,52	9,42	65,94	9,38
000652	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101 2011		103 - 01 - 05 - 000090	75,32	2007-12	12,50	56,52	9,42	65,94	9,38
000653	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101 2011		103 - 01 - 05 - 000091	75,32	2007-12	12,50	56,52	9,42	65,94	9,38
000654	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101 2011		103 - 01 - 05 - 000092	75,32	2007-12	12,50	56,52	9,42	65,94	9,38
000655	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101 2011		103 - 01 - 05 - 000093	75,32	2007-12	12,50	56,52	9,42	65,94	9,38
000656	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101 2011		103 - 01 - 05 - 000094	75,32	2007-12	12,50	56,52	9,42	65,94	9,38
000657	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101 2011		103 - 01 - 05 - 000095	75,32	2007-12	12,50	56,52	9,42	65,94	9,38
000658	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101 2011		103 - 01 - 05 - 000096	75,32	2007-12	12,50	56,52	9,42	65,94	9,38
000659	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101 2011		103 - 01 - 05 - 000097	75,32	2007-12	12,50	56,52	9,42	65,94	9,38
000660	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101 2011		103 - 01 - 05 - 000098	75,32	2007-12	12,50	56,52	9,42	65,94	9,38
000661	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101 2011		103 - 01 - 05 - 000099	75,32	2007-12	12,50	56,52	9,42	65,94	9,38
000662	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101 2011		103 - 01 - 05 - 000100	75,32	2007-12	12,50	56,52	9,42	65,94	9,38
000663	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101 2011		103 - 01 - 05 - 000101	75,32	2007-12	12,50	56,52	9,42	65,94	9,38
000664	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101 2011		103 - 01 - 05 - 000102	75,32	2007-12	12,50	56,52	9,42	65,94	9,38
000665	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101 2011		103 - 01 - 05 - 000103	75,32	2007-12	12,50	56,52	9,42	65,94	9,38
000666	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101 2011		103 - 01 - 05 - 000104	75,32	2007-12	12,50	56,52	9,42	65,94	9,38
000667	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101 2011		103 - 01 - 05 - 000105	75,32	2007-12	12,50	56,52	9,42	65,94	9,38
000668	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101 2011		103 - 01 - 05 - 000106	75,32	2007-12	12,50	56,52	9,42	65,94	9,38
000669	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101 2011		103 - 01 - 05 - 000107	75,32	2007-12	12,50	56,52	9,42	65,94	9,38
000670	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101 2011		103 - 01 - 05 - 000108	75,32	2007-12	12,50	56,52	9,42	65,94	9,38
000671	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101 2011		103 - 01 - 05 - 000109	75,32	2007-12	12,50	56,52	9,42	65,94	9,38
000672	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101 2011		103 - 01 - 05 - 000110	75,32	2007-12	12,50	56,52	9,42	65,94	9,38
000673	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101 2011		103 - 01 - 05 - 000111	75,32	2007-12	12,50	56,52	9,42	65,94	9,38
000674	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101 2011		103 - 01 - 05 - 000112	75,32	2007-12	12,50	56,52	9,42	65,94	9,38
000675	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101 2011		103 - 01 - 05 - 000113	75,32	2007-12	12,50	56,52	9,42	65,94	9,38
000676	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101 2011		103 - 01 - 05 - 000114	75,32	2007-12	12,50	56,52	9,42	65,94	9,38
000677	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101 2011		103 - 01 - 05 - 000115	75,32	2007-12	12,50	56,52	9,42	65,94	9,38
000678	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101 2011		103 - 01 - 05 - 000116	75,32	2007-12	12,50	56,52	9,42	65,94	9,38
000679	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101 2011		103 - 01 - 05 - 000117	75,32	2007-12	12,50	56,52	9,42	65,94	9,38
000680	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101 2011		103 - 01 - 05 - 000118	75,32	2007-12	12,50	56,52	9,42	65,94	9,38
000681	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101 2011		103 - 01 - 05 - 000119	75,32	2007-12	12,50	56,52	9,42	65,94	9,38

Desagregação do imobilizado, conforme ponto 8.2.8 dos anexos às demonstrações financeiras



Até à data : 2013-12-31

Página : 14
2013-12-31

Nº INV	Designação do Bem	Referência	Cls - Tp - Bem - Nº Seq	Vi. Aquisição	Inic. Utl	Taxa %	Amt. Anteriores	Amt. Exercício	MÉDIO TEJO	
									Amt. Acumulada	Saldo em Vi. Líquido
000682	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101 2011		103 - 01 - 05 - 000120	75,32	2007-12	12,50	56,52	9,42	65,94	9,38
000683	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101 2011		103 - 01 - 05 - 000121	75,32	2007-12	12,50	56,52	9,42	65,94	9,38
000684	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101 2011		103 - 01 - 05 - 000122	75,32	2007-12	12,50	56,52	9,42	65,94	9,38
000685	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101 2011		103 - 01 - 05 - 000123	75,32	2007-12	12,50	56,52	9,42	65,94	9,38
000686	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101 2011		103 - 01 - 05 - 000124	75,32	2007-12	12,50	56,52	9,42	65,94	9,38
000687	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101 2011		103 - 01 - 05 - 000125	75,32	2007-12	12,50	56,52	9,42	65,94	9,38
000688	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101 2011		103 - 01 - 05 - 000126	75,32	2007-12	12,50	56,52	9,42	65,94	9,38
000689	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101 2011		103 - 01 - 05 - 000127	75,32	2007-12	12,50	56,52	9,42	65,94	9,38
000690	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101 2011		103 - 01 - 05 - 000128	75,32	2007-12	12,50	56,52	9,42	65,94	9,38
000691	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101 2011		103 - 01 - 05 - 000129	75,32	2007-12	12,50	56,52	9,42	65,94	9,38
000692	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101 2011		103 - 01 - 05 - 000130	75,32	2007-12	12,50	56,52	9,42	65,94	9,38
000693	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101 2011		103 - 01 - 05 - 000131	75,32	2007-12	12,50	56,52	9,42	65,94	9,38
000694	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101 2011		103 - 01 - 05 - 000132	75,32	2007-12	12,50	56,52	9,42	65,94	9,38
000695	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101 2011		103 - 01 - 05 - 000133	75,32	2007-12	12,50	56,52	9,42	65,94	9,38
000696	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101 2011		103 - 01 - 05 - 000134	75,32	2007-12	12,50	56,52	9,42	65,94	9,38
000697	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101 2011		103 - 01 - 05 - 000135	75,32	2007-12	12,50	56,52	9,42	65,94	9,38
000698	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101 2011		103 - 01 - 05 - 000136	75,32	2007-12	12,50	56,52	9,42	65,94	9,38
000699	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101 2011		103 - 01 - 05 - 000137	75,32	2007-12	12,50	56,52	9,42	65,94	9,38
000700	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101 2011		103 - 01 - 05 - 000138	75,32	2007-12	12,50	56,52	9,42	65,94	9,38
000701	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101 2011		103 - 01 - 05 - 000139	75,32	2007-12	12,50	56,52	9,42	65,94	9,38
000702	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101 2011		103 - 01 - 05 - 000140	75,32	2007-12	12,50	56,52	9,42	65,94	9,38
000703	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101 2011		103 - 01 - 05 - 000141	75,32	2007-12	12,50	56,52	9,42	65,94	9,38
000704	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101 2011		103 - 01 - 05 - 000142	75,32	2007-12	12,50	56,52	9,42	65,94	9,38
000705	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101 2011		103 - 01 - 05 - 000143	75,32	2007-12	12,50	56,52	9,42	65,94	9,38
000706	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101 2011		103 - 01 - 05 - 000144	75,32	2007-12	12,50	56,52	9,42	65,94	9,38
000707	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101 2011		103 - 01 - 05 - 000145	75,32	2007-12	12,50	56,52	9,42	65,94	9,38
000708	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101 2011		103 - 01 - 05 - 000146	75,32	2007-12	12,50	56,52	9,42	65,94	9,38
000709	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101 2011		103 - 01 - 05 - 000147	75,32	2007-12	12,50	56,52	9,42	65,94	9,38
000710	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101 2011		103 - 01 - 05 - 000148	75,32	2007-12	12,50	56,52	9,42	65,94	9,38
000711	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101 2011		103 - 01 - 05 - 000149	75,32	2007-12	12,50	56,52	9,42	65,94	9,38
000712	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101 2011		103 - 01 - 05 - 000150	75,32	2007-12	12,50	56,52	9,42	65,94	9,38
000713	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101 2011		103 - 01 - 05 - 000151	75,32	2007-12	12,50	56,52	9,42	65,94	9,38
000714	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101 2011		103 - 01 - 05 - 000152	75,32	2007-12	12,50	56,52	9,42	65,94	9,38
000715	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101 2011		103 - 01 - 05 - 000153	75,32	2007-12	12,50	56,52	9,42	65,94	9,38
000716	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101 2011		103 - 01 - 05 - 000154	75,32	2007-12	12,50	56,52	9,42	65,94	9,38
000717	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101 2011		103 - 01 - 05 - 000155	75,32	2007-12	12,50	56,52	9,42	65,94	9,38
000718	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101 2011		103 - 01 - 05 - 000156	75,32	2007-12	12,50	56,52	9,42	65,94	9,38
000719	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101 2011		103 - 01 - 05 - 000157	75,32	2007-12	12,50	56,52	9,42	65,94	9,38
000720	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101 2011		103 - 01 - 05 - 000158	75,32	2007-12	12,50	56,52	9,42	65,94	9,38
000721	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101 2011		103 - 01 - 05 - 000159	75,32	2007-12	12,50	56,52	9,42	65,94	9,38
000722	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101 2011		103 - 01 - 05 - 000160	75,32	2007-12	12,50	56,52	9,42	65,94	9,38
000723	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101 2011		103 - 01 - 05 - 000161	75,32	2007-12	12,50	56,52	9,42	65,94	9,38
000724	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101 2011		103 - 01 - 05 - 000162	75,32	2007-12	12,50	56,52	9,42	65,94	9,38
000725	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101 2011		103 - 01 - 05 - 000163	75,32	2007-12	12,50	56,52	9,42	65,94	9,38
000726	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101 2011		103 - 01 - 05 - 000164	75,32	2007-12	12,50	56,52	9,42	65,94	9,38

Desagregação do imobilizado, conforme ponto 8.2.8 dos anexos às demonstrações financeiras



Página : 15
2013-12-31

Até à data : 2013-12-31

Nº INV	Designação do Bem	Referência	Cls - Tp - Bem - Nº Seq	Vi. Aquisição	Init. Utl	Taxa %	Amt. Anteriores	Amt. Exercício	MÉDIO TEJO	
									Amt. Acumulado	Valor Líquido
000727	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101 2011		103 - 01 - 05 - 000165	75,32	2007-12	12,50	56,52	9,42	65,94	9,38
000728	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101 2011		103 - 01 - 05 - 000166	75,32	2007-12	12,50	56,52	9,42	65,94	9,38
000729	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101 2011		103 - 01 - 05 - 000167	75,32	2007-12	12,50	56,52	9,42	65,94	9,38
000730	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101 2011		103 - 01 - 05 - 000168	75,32	2007-12	12,50	56,52	9,42	65,94	9,38
000731	CADEIRA COSTA MEDIA RODADAS C/ BRACOS		103 - 01 - 05 - 000169	148,65	2007-12	12,50	111,48	18,58	130,06	18,59
000732	CADEIRA COSTA MEDIA RODADAS C/ BRACOS		103 - 01 - 05 - 000170	148,65	2007-12	12,50	111,48	18,58	130,06	18,59
000733	CADEIRA COSTA MEDIA RODADAS C/ BRACOS		103 - 01 - 05 - 000171	148,65	2007-12	12,50	111,48	18,58	130,06	18,59
000734	CADEIRA COSTA MEDIA RODADAS C/ BRACOS		103 - 01 - 05 - 000172	148,65	2007-12	12,50	111,48	18,58	130,06	18,59
000735	CADEIRA COSTA MEDIA RODADAS C/ BRACOS		103 - 01 - 05 - 000173	148,65	2007-12	12,50	111,48	18,58	130,06	18,59
000736	CADEIRA COSTA MEDIA RODADAS C/ BRACOS		103 - 01 - 05 - 000174	148,65	2007-12	12,50	111,48	18,58	130,06	18,59
000737	CADEIRA COSTA MEDIA RODADAS C/ BRACOS		103 - 01 - 05 - 000175	148,65	2007-12	12,50	111,48	18,58	130,06	18,59
000738	CADEIRA COSTA MEDIA RODADAS C/ BRACOS		103 - 01 - 05 - 000176	148,65	2007-12	12,50	111,48	18,58	130,06	18,59
000739	CADEIRA COSTA MEDIA RODADAS C/ BRACOS		103 - 01 - 05 - 000177	148,65	2007-12	12,50	111,48	18,58	130,06	18,59
000740	CADEIRA COSTA MEDIA RODADAS C/ BRACOS		103 - 01 - 05 - 000178	148,65	2007-12	12,50	111,48	18,58	130,06	18,59
000741	CADEIRA COSTA MEDIA RODADAS C/ BRACOS		103 - 01 - 05 - 000179	148,65	2007-12	12,50	111,48	18,58	130,06	18,59
000742	CADEIRA COSTA MEDIA RODADAS C/ BRACOS		103 - 01 - 05 - 000180	148,65	2007-12	12,50	111,48	18,58	130,06	18,59
000743	CADEIRA COSTA MEDIA RODADAS C/ BRACOS		103 - 01 - 05 - 000181	148,65	2007-12	12,50	111,48	18,58	130,06	18,59
000744	CADEIRA COSTA MEDIA RODADAS C/ BRACOS		103 - 01 - 05 - 000182	148,65	2007-12	12,50	111,48	18,58	130,06	18,59
000745	CADEIRA COSTA MEDIA RODADAS C/ BRACOS		103 - 01 - 05 - 000183	148,65	2007-12	12,50	111,48	18,58	130,06	18,59
000746	CADEIRA COSTA MEDIA RODADAS C/ BRACOS		103 - 01 - 05 - 000184	148,65	2007-12	12,50	111,48	18,58	130,06	18,59
000747	CADEIRA COM COSTAS MEDIAS RODADA SEM BRACOS		103 - 01 - 05 - 000185	130,01	2007-12	12,50	97,50	16,25	113,75	16,26
000748	CADEIRA COM COSTAS MEDIAS RODADA SEM BRACOS		103 - 01 - 05 - 000186	130,01	2007-12	12,50	97,50	16,25	113,75	16,26
000749	CADEIRA COM COSTAS MEDIAS RODADA SEM BRACOS		103 - 01 - 05 - 000187	130,01	2007-12	12,50	97,50	16,25	113,75	16,26
000750	CADEIRA COM COSTAS MEDIAS RODADA SEM BRACOS		103 - 01 - 05 - 000188	130,01	2007-12	12,50	97,50	16,25	113,75	16,26
000751	CADEIRA COM COSTAS MEDIAS RODADA SEM BRACOS		103 - 01 - 05 - 000189	130,01	2007-12	12,50	97,50	16,25	113,75	16,26
000752	CADEIRA COM COSTAS MEDIAS RODADA SEM BRACOS		103 - 01 - 05 - 000190	130,01	2007-12	12,50	97,50	16,25	113,75	16,26
000753	CADEIRA COM COSTAS MEDIAS RODADA SEM BRACOS		103 - 01 - 05 - 000191	130,01	2007-12	12,50	97,50	16,25	113,75	16,26
000754	CADEIRA COM COSTAS MEDIAS RODADA SEM BRACOS		103 - 01 - 05 - 000192	130,01	2007-12	12,50	97,50	16,25	113,75	16,26
000755	CADEIRA COM COSTAS MEDIAS RODADA SEM BRACOS		103 - 01 - 05 - 000193	130,01	2007-12	12,50	97,50	16,25	113,75	16,26
000756	CADEIRA COM COSTAS MEDIAS RODADA SEM BRACOS		103 - 01 - 05 - 000194	130,01	2007-12	12,50	97,50	16,25	113,75	16,26
000840	CADEIRA DREAM BRANCA		103 - 01 - 05 - 000195	61,56	2008-03	12,50	38,50	7,70	46,20	15,36
000841	CADEIRA DREAM BRANCA		103 - 01 - 05 - 000196	61,56	2008-03	12,50	38,50	7,70	46,20	15,36
000842	CADEIRA DREAM BRANCA		103 - 01 - 05 - 000197	61,56	2008-03	12,50	38,50	7,70	46,20	15,36
000843	CADEIRA DREAM BRANCA		103 - 01 - 05 - 000198	61,56	2008-03	12,50	38,50	7,70	46,20	15,36
000844	CADEIRA DREAM BRANCA		103 - 01 - 05 - 000199	61,56	2008-03	12,50	38,50	7,70	46,20	15,36
000845	CADEIRA DREAM BRANCA		103 - 01 - 05 - 000200	61,56	2008-03	12,50	38,50	7,70	46,20	15,36
000846	CADEIRA DREAM BRANCA		103 - 01 - 05 - 000201	61,56	2008-03	12,50	38,50	7,70	46,20	15,36
000847	CADEIRA DREAM BRANCA		103 - 01 - 05 - 000202	61,56	2008-03	12,50	38,50	7,70	46,20	15,36
001019	CADEIRA FIXA 4 PES SEM BRACO COSTA E ASSENTO POLI_ PROPILENO CINZA...		103 - 01 - 05 - 000203	57,50	2011-04	12,50	14,38	7,19	21,57	35,93
001020	CADEIRA FIXA 4 PES SEM BRACO COSTA E ASSENTO POLI_ PROPILENO CINZA...		103 - 01 - 05 - 000204	57,50	2011-04	12,50	14,38	7,19	21,57	35,93
001021	CADEIRA FIXA 4 PES SEM BRACO COSTA E ASSENTO POLI_ PROPILENO CINZA...		103 - 01 - 05 - 000205	57,50	2011-04	12,50	14,38	7,19	21,57	35,93
001022	CADEIRA FIXA 4 PES SEM BRACO COSTA E ASSENTO POLI_ PROPILENO CINZA...		103 - 01 - 05 - 000206	57,50	2011-04	12,50	14,38	7,19	21,57	35,93
000035	ESTANTE (BASTIDOR 1000*300 -9 PARTELEIRA 1000*300 -38 TRAVAMENTO...		103 - 01 - 08 - 000001	401,43	2000-07	12,50	401,43	0,00	401,43	0,00
000505	ESTANTARIA COM 2030*600*750, COM 13 PARTELEIRAS BASTIDORES, TRAVAM...		103 - 01 - 08 - 000002	278,61	2007-09	12,50	208,98	34,83	243,81	34,80
000064	MESA APOIO 800*800 C/ PAINEL FRONTAL RALL		103 - 01 - 10 - 000003	181,06	2002-06	12,50	181,06	0,00	181,06	0,00

Desagregação do imobilizado, conforme ponto 8.2.8 dos anexos às demonstrações financeiras



Folha : 16
2013-12-31

Até à data : 2013-12-31

Nº INV	Designação do Bem	Referência	Cls - Tp - Bem - Nº Seq	Vl. Aquisição	Init. Utl	Taxa %	Amt. Anteriores	Amt. Exercício	MÉDIO TÉJO	
									Amt. Acumulado	Vl. Líquido
000065	MESA APOIO 800*800 C/ PAINEL FRONTAL RALL		103 - 01 - 10 - 000004	181,06	2002-06	12,50	181,06	0,00	181,06	0,00
000066	MESA APOIO 800*800 C/ PAINEL FRONTAL RALL		103 - 01 - 10 - 000005	181,06	2002-06	12,50	181,06	0,00	181,06	0,00
000614	MESA QUADRADA 3000*1200 (36 A42)		103 - 01 - 10 - 000006	489,75	2007-12	12,50	367,32	61,22	428,54	61,22
000892	MESA DOMINÓ C/1400*800, MELAMINA PRETA, TRAV.		103 - 01 - 10 - 000007	183,00	2008-10	12,50	114,40	22,88	137,28	45,72
000893	MESA DOMINÓ C/1400*800, MELAMINA PRETA, TRAV.		103 - 01 - 10 - 000008	183,00	2008-10	12,50	114,40	22,88	137,28	45,72
000894	MESA DOMINÓ C/1400*800, MELAMINA PRETA, TRAV.		103 - 01 - 10 - 000009	183,00	2008-10	12,50	114,40	22,88	137,28	45,72
000895	MESA DOMINÓ C/1400*800, MELAMINA PRETA, TRAV.		103 - 01 - 10 - 000010	183,00	2008-10	12,50	114,40	22,88	137,28	45,72
000896	MESA DOMINÓ C/1400*800, MELAMINA PRETA, TRAV.		103 - 01 - 10 - 000011	183,00	2008-10	12,50	114,40	22,88	137,28	45,72
000897	MESA DOMINÓ C/1400*800, MELAMINA PRETA, TRAV.		103 - 01 - 10 - 000012	183,00	2008-10	12,50	114,40	22,88	137,28	45,72
000898	MESA DOMINÓ C/1400*800, MELAMINA PRETA, TRAV.		103 - 01 - 10 - 000013	183,00	2008-10	12,50	114,40	22,88	137,28	45,72
000899	MESA DOMINÓ C/1400*800, MELAMINA PRETA, TRAV.		103 - 01 - 10 - 000014	183,00	2008-10	12,50	114,40	22,88	137,28	45,72
000900	MESA DOMINÓ C/1400*800, MELAMINA PRETA, TRAV.		103 - 01 - 10 - 000015	183,00	2008-10	12,50	114,40	22,88	137,28	45,72
000901	MESA DOMINÓ C/1400*800, MELAMINA PRETA, TRAV.		103 - 01 - 10 - 000016	183,00	2008-10	12,50	114,40	22,88	137,28	45,72
000902	MESA DOMINÓ C/1400*800, MELAMINA PRETA, TRAV.		103 - 01 - 10 - 000017	183,00	2008-10	12,50	114,40	22,88	137,28	45,72
000903	MESA DOMINÓ C/1400*800, MELAMINA PRETA, TRAV.		103 - 01 - 10 - 000018	183,00	2008-10	12,50	114,40	22,88	137,28	45,72
000904	MESA DOMINÓ C/1400*800, MELAMINA PRETA, TRAV.		103 - 01 - 10 - 000019	183,00	2008-10	12,50	114,40	22,88	137,28	45,72
000905	MESA DOMINÓ C/1400*800, MELAMINA PRETA, TRAV.		103 - 01 - 10 - 000020	183,00	2008-10	12,50	114,40	22,88	137,28	45,72
000906	MESA DOMINÓ C/1400*800, MELAMINA PRETA, TRAV.		103 - 01 - 10 - 000021	183,00	2008-10	12,50	114,40	22,88	137,28	45,72
000907	MESA DOMINÓ C/1400*800, MELAMINA PRETA, TRAV.		103 - 01 - 10 - 000022	183,00	2008-10	12,50	114,40	22,88	137,28	45,72
000908	MESA DOMINÓ C/1400*800, MELAMINA PRETA, TRAV.		103 - 01 - 10 - 000023	183,00	2008-10	12,50	114,40	22,88	137,28	45,72
000909	MESA DOMINÓ C/1400*800, MELAMINA PRETA, TRAV.		103 - 01 - 10 - 000024	183,00	2008-10	12,50	114,40	22,88	137,28	45,72
000910	MESA C/1600*600, MELANINA PRETA, TRAV		103 - 01 - 10 - 000025	179,12	2008-10	12,50	111,95	22,39	134,34	44,78
000911	MESA C/1600*600, MELANINA PRETA, TRAV		103 - 01 - 10 - 000026	179,12	2008-10	12,50	111,95	22,39	134,34	44,78
000912	MESA C/1600*600, MELANINA PRETA, TRAV		103 - 01 - 10 - 000027	179,12	2008-10	12,50	111,95	22,39	134,34	44,78
000913	MESA C/1600*600, MELANINA PRETA, TRAV		103 - 01 - 10 - 000028	179,12	2008-10	12,50	111,95	22,39	134,34	44,78
000914	MESA C/1600*600, MELANINA PRETA, TRAV		103 - 01 - 10 - 000029	179,12	2008-10	12,50	111,95	22,39	134,34	44,78
000915	MESA C/1600*600, MELANINA PRETA, TRAV		103 - 01 - 10 - 000030	179,12	2008-10	12,50	111,95	22,39	134,34	44,78
000916	MESA C/1600*600, MELANINA PRETA, TRAV		103 - 01 - 10 - 000031	179,12	2008-10	12,50	111,95	22,39	134,34	44,78
000917	MESA C/1600*600, MELANINA PRETA, TRAV		103 - 01 - 10 - 000032	179,12	2008-10	12,50	111,95	22,39	134,34	44,78
000918	MESA C/1600*600, MELANINA PRETA, TRAV		103 - 01 - 10 - 000033	179,12	2008-10	12,50	111,95	22,39	134,34	44,78
000919	MESA C/1600*600, MELANINA PRETA, TRAV		103 - 01 - 10 - 000034	179,12	2008-10	12,50	111,95	22,39	134,34	44,78
000959	MESA QUADRA 80*80 (36 A42)		103 - 01 - 10 - 000035	205,53	2009-04	12,50	102,76	25,69	128,45	77,08
000960	MESA QUADRA 80*80 (36 A42)		103 - 01 - 10 - 000036	205,53	2009-04	12,50	102,76	25,69	128,45	77,08
000967	MESA QUADRA 80*80 (36 A42)		103 - 01 - 10 - 000037	205,53	2009-04	12,50	102,76	25,69	128,45	77,08
000968	MESA QUADRA 80*80 (36 A42)		103 - 01 - 10 - 000038	205,53	2009-04	12,50	102,76	25,69	128,45	77,08
000997	MESAS C/140*80 TAMPO REBATIVEL		103 - 01 - 10 - 000039	312,54	2011-02	12,50	78,14	39,07	117,21	195,33
000998	MESAS C/140*80 TAMPO REBATIVEL		103 - 01 - 10 - 000040	312,54	2011-02	12,50	78,14	39,07	117,21	195,33
000999	MESAS C/140*80 TAMPO REBATIVEL		103 - 01 - 10 - 000041	312,54	2011-02	12,50	78,14	39,07	117,21	195,33
000036	SECRETARIA 1600*800 CL2068.17.301 C/PAINEL		103 - 01 - 12 - 000002	170,79	2000-07	12,50	170,79	0,00	170,79	0,00
000037	SECRETARIA 1600*800 CL2068.17.301 C/PAINEL		103 - 01 - 12 - 000003	170,79	2000-07	12,50	170,79	0,00	170,79	0,00
000111	SECRETARIA 1600*800 COM PAINEL LINHA COLORETEC		103 - 01 - 12 - 000004	310,28	2001-11	12,50	310,28	0,00	310,28	0,00
000112	SECRETARIA 1600*800 COM PAINEL LINHA COLORETEC		103 - 01 - 12 - 000005	310,28	2001-11	12,50	310,28	0,00	310,28	0,00
000113	SECRETARIA 1600*800 COM PAINEL LINHA COLORETEC		103 - 01 - 12 - 000006	310,28	2001-11	12,50	310,28	0,00	310,28	0,00
000114	SECRETARIA 1600*800 COM PAINEL LINHA COLORETEC		103 - 01 - 12 - 000007	310,28	2001-11	12,50	310,28	0,00	310,28	0,00
000143	SECRETARIA LINHA COLORETEC C/ 1600*800COM PAINEL		103 - 01 - 12 - 000008	219,26	2001-11	12,50	219,26	0,00	219,26	0,00

Desagregação do imobilizado, conforme ponto 8.2.8 dos anexos às demonstrações financeiras



Até à data : 2013-12-31

Nº INV	Designação do Bem	Referência	Cls - Tp - Bem - Nº Seq	Vi. Aquisição	Init. Utl	Taxa %	Amt. Anteriores	Amt. Exercício	MÉDIO TEJO	
									Amt. Acumuladas	Vi. Líquido
000144	SECRETARIA LINHA COLOTEC C/ 1400*800COM PAINEL		103 - 01 - 12 - 000009	219,26	2001-11	12,50	219,26	0,00	219,26	0,00
000063	SECRETARIA 1200*800 C/PAINEL FRONTAL RALL		103 - 01 - 12 - 000010	209,38	2002-06	12,50	209,38	0,00	209,38	0,00
000051	SECRETARIA 1400*800 CL2048.17.301		103 - 01 - 12 - 000011	240,89	2002-08	12,50	240,89	0,00	240,89	0,00
000198	SECRETARIA LINHA COLOTEC 1400*800 COM PAINEL REF.* 7093.17		103 - 01 - 12 - 000012	216,46	2003-01	12,50	216,46	0,00	216,46	0,00
000203	SECRETARIA 1800*800 LINHA COLOTEC MOD. 7177.17.30		103 - 01 - 12 - 000013	252,88	2003-02	12,50	252,88	0,00	252,88	0,00
000249	SECRETARIA C/TAMPO CINZA REF.*40.148.00EST.MET.CIN ZA 1400MM		103 - 01 - 12 - 000014	165,30	2004-03	12,50	165,30	0,00	165,30	0,00
000360	SECRETARIA SERIE SOLUÇÃO PLUS C/TAMPO POSTFORMING COR CINZA DIM.12...		103 - 01 - 12 - 000015	142,46	2005-01	12,50	142,46	0,00	142,46	0,00
000361	SECRETARIA SERIE SOLUÇÃO PLUS C/TAMPO POSTFORMING COR CINZA DIM.12...		103 - 01 - 12 - 000016	142,44	2005-01	12,50	142,44	0,00	142,44	0,00
000362	SECRETARIA SERIE SOLUÇÃO PLUS C/TAMPO POSTFORMING COR CINZA DIM.12...		103 - 01 - 12 - 000017	142,44	2005-01	12,50	142,44	0,00	142,44	0,00
000565	SECRETARIA 140*80		103 - 01 - 12 - 000018	166,90	2007-12	12,50	125,16	20,86	146,02	20,88
000566	SECRETARIA 140*80		103 - 01 - 12 - 000019	166,90	2007-12	12,50	125,16	20,86	146,02	20,88
000567	SECRETARIA 140*80		103 - 01 - 12 - 000020	166,90	2007-12	12,50	125,16	20,86	146,02	20,88
000568	SECRETARIA 140*80		103 - 01 - 12 - 000021	166,90	2007-12	12,50	125,16	20,86	146,02	20,88
000569	SECRETARIA 140*80		103 - 01 - 12 - 000022	166,90	2007-12	12,50	125,16	20,86	146,02	20,88
000570	SECRETARIA 140*80		103 - 01 - 12 - 000023	166,90	2007-12	12,50	125,16	20,86	146,02	20,88
000571	SECRETARIA 140*80		103 - 01 - 12 - 000024	166,90	2007-12	12,50	125,16	20,86	146,02	20,88
000572	SECRETARIA 140*80		103 - 01 - 12 - 000025	166,90	2007-12	12,50	125,16	20,86	146,02	20,88
000573	SECRETARIA 140*80		103 - 01 - 12 - 000026	166,90	2007-12	12,50	125,16	20,86	146,02	20,88
000574	SECRETARIA 140*80		103 - 01 - 12 - 000027	166,90	2007-12	12,50	125,16	20,86	146,02	20,88
000575	SECRETARIA 140*80		103 - 01 - 12 - 000028	166,90	2007-12	12,50	125,16	20,86	146,02	20,88
000576	SECRETARIA 140*80		103 - 01 - 12 - 000029	166,90	2007-12	12,50	125,16	20,86	146,02	20,88
000577	SECRETARIA 140*80		103 - 01 - 12 - 000030	166,90	2007-12	12,50	125,16	20,86	146,02	20,88
000578	SECRETARIA 140*80		103 - 01 - 12 - 000031	166,90	2007-12	12,50	125,16	20,86	146,02	20,88
000579	SECRETARIA 140*80		103 - 01 - 12 - 000032	166,90	2007-12	12,50	125,16	20,86	146,02	20,88
000580	SECRETARIA 140*80		103 - 01 - 12 - 000033	166,90	2007-12	12,50	125,16	20,86	146,02	20,88
000581	SECRETARIA 140*80		103 - 01 - 12 - 000034	166,90	2007-12	12,50	125,16	20,86	146,02	20,88
000582	SECRETARIA 140*80		103 - 01 - 12 - 000035	166,90	2007-12	12,50	125,16	20,86	146,02	20,88
000583	SECRETARIA 140*80		103 - 01 - 12 - 000036	166,90	2007-12	12,50	125,16	20,86	146,02	20,88
000584	SECRETARIA 140*80		103 - 01 - 12 - 000037	166,90	2007-12	12,50	125,16	20,86	146,02	20,88
000585	SECRETARIA 140*80		103 - 01 - 12 - 000038	166,90	2007-12	12,50	125,16	20,86	146,02	20,88
000586	SECRETARIA 140*80		103 - 01 - 12 - 000039	166,90	2007-12	12,50	125,16	20,86	146,02	20,88
000587	SECRETARIA 140*80		103 - 01 - 12 - 000040	166,90	2007-12	12,50	125,16	20,86	146,02	20,88
000588	SECRETARIA 140*80		103 - 01 - 12 - 000041	166,90	2007-12	12,50	125,16	20,86	146,02	20,88
000589	SECRETARIA 140*80		103 - 01 - 12 - 000042	166,90	2007-12	12,50	125,16	20,86	146,02	20,88
000590	SECRETARIA 140*80		103 - 01 - 12 - 000043	166,90	2007-12	12,50	125,16	20,86	146,02	20,88
000591	SECRETARIA 140*80		103 - 01 - 12 - 000044	166,90	2007-12	12,50	125,16	20,86	146,02	20,88
000592	SECRETARIA 120*80*72		103 - 01 - 12 - 000045	157,72	2007-12	12,50	118,32	19,72	138,04	19,68
000593	SECRETARIA 120*80*72		103 - 01 - 12 - 000046	157,72	2007-12	12,50	118,32	19,72	138,04	19,68
000594	SECRETARIA 120*80*72		103 - 01 - 12 - 000047	157,72	2007-12	12,50	118,32	19,72	138,04	19,68
000595	SECRETARIA 120*80*72		103 - 01 - 12 - 000048	157,72	2007-12	12,50	118,32	19,72	138,04	19,68
000596	SECRETARIA 120*80*72		103 - 01 - 12 - 000049	157,72	2007-12	12,50	118,32	19,72	138,04	19,68
000597	SECRETARIA 180*80		103 - 01 - 12 - 000050	186,46	2007-12	12,50	139,86	23,31	163,17	23,29
000598	SECRETARIA 130*80 (36 A42) C/PAINEL		103 - 01 - 12 - 000051	188,22	2007-12	12,50	141,18	23,53	164,71	23,51
000599	SECRETARIA 130*80 (36 A42) C/PAINEL		103 - 01 - 12 - 000052	188,22	2007-12	12,50	141,18	23,53	164,71	23,51
000600	SECRETARIA 130*80 (36 A42) C/PAINEL		103 - 01 - 12 - 000053	188,22	2007-12	12,50	141,18	23,53	164,71	23,51

Desagregação do imobilizado, conforme ponto 8.2.8 dos anexos às demonstrações financeiras



Até à data : 2013-12-31

Nº INV	Designação do Bem	Referência	Cls - Tp - Bem - Nº Seq	Vl. Aquisição	Init. Ut	Taxa %	Amt. Anteriores	Amt. Exercício	MÉDIO TEJO	
									Amt. Acumulado	VI. Líquido
000601	SECRETARIA 130*80 (36 A42) C/PAINEL		103 - 01 - 12 - 000054	188,22	2007-12	12,50	141,18	23,53	164,71	23,51
000602	SECRETARIA 130*80 (36 A42) C/PAINEL		103 - 01 - 12 - 000055	188,22	2007-12	12,50	141,18	23,53	164,71	23,51
000603	SECRETARIA 130*80 (36 A42) C/PAINEL		103 - 01 - 12 - 000056	188,22	2007-12	12,50	141,18	23,53	164,71	23,51
000604	SECRETARIA 130*80 (36 A42) C/PAINEL		103 - 01 - 12 - 000057	188,22	2007-12	12,50	141,18	23,53	164,71	23,51
000605	SECRETARIA 130*80 (36 A42) C/PAINEL		103 - 01 - 12 - 000058	188,22	2007-12	12,50	141,18	23,53	164,71	23,51
000606	SECRETARIA 130*80 (36 A42)		103 - 01 - 12 - 000059	157,72	2007-12	12,50	118,32	19,72	138,04	19,68
000607	SECRETARIA 130*80 (36 A42)		103 - 01 - 12 - 000060	157,72	2007-12	12,50	118,32	19,72	138,04	19,68
000608	SECRETARIA 130*80 (36 A42)		103 - 01 - 12 - 000061	157,72	2007-12	12,50	118,32	19,72	138,04	19,68
000609	SECRETARIA 130*80 (36 A42)		103 - 01 - 12 - 000062	157,72	2007-12	12,50	118,32	19,72	138,04	19,68
000610	SECRETARIA 130*80 (36 A42)		103 - 01 - 12 - 000063	157,72	2007-12	12,50	118,32	19,72	138,04	19,68
000611	SECRETARIA 130*80 (36 A42)		103 - 01 - 12 - 000064	157,72	2007-12	12,50	118,32	19,72	138,04	19,68
000612	SECRETARIA 130*80 (36 A42)		103 - 01 - 12 - 000065	157,72	2007-12	12,50	118,32	19,72	138,04	19,68
000613	SECRETARIA 100*80 C/PAINEL		103 - 01 - 12 - 000066	186,04	2007-12	12,50	139,56	23,26	162,82	23,22
000811	PAINEL SECRETARIA 140*25 LOTE 9		103 - 01 - 12 - 000067	274,27	2008-03	100,00	274,27	0,00	274,27	0,00
000812	PAINEL SECRETARIA 140*25 LOTE 9		103 - 01 - 12 - 000068	274,27	2008-03	100,00	274,27	0,00	274,27	0,00
000813	PAINEL SECRETARIA 140*25 LOTE 9		103 - 01 - 12 - 000069	274,27	2008-03	100,00	274,27	0,00	274,27	0,00
000814	PAINEL SECRETARIA 120*25 LOTE 5 + 1 PAINEL SECRETARIA 180*25		103 - 01 - 12 - 000070	177,10	2008-03	100,00	177,10	0,00	177,10	0,00
000028	CESTO DE PAPEIS REF.* CE .P42 AZUL		103 - 01 - 99 - 000001	11,17	2000-07	12,50	11,17	0,00	11,17	0,00
000029	CESTO DE PAPEIS REF.* CE .P42 AZUL		103 - 01 - 99 - 000002	11,17	2000-07	12,50	11,17	0,00	11,17	0,00
000030	CESTO DE PAPEIS REF.* CE .P42 AZUL		103 - 01 - 99 - 000003	11,17	2000-07	12,50	11,17	0,00	11,17	0,00
000031	CESTO DE PAPEIS REF.* CE .P42 AZUL		103 - 01 - 99 - 000004	11,17	2000-07	12,50	11,17	0,00	11,17	0,00
000032	CESTO DE PAPEIS REF.* CE .P42 AZUL		103 - 01 - 99 - 000005	11,17	2000-07	12,50	11,17	0,00	11,17	0,00
000033	CESTO DE PAPEIS REF.* CE .P42 AZUL		103 - 01 - 99 - 000006	11,17	2000-07	12,50	11,17	0,00	11,17	0,00
000034	CESTO DE PAPEIS REF.* CE .P42 AZUL		103 - 01 - 99 - 000007	11,17	2000-07	12,50	11,17	0,00	11,17	0,00
000040	SUPORTE GIRATORIO D/MONITOR AS.0052.07		103 - 01 - 99 - 000008	73,42	2000-07	12,50	73,42	0,00	73,42	0,00
000140	CANTO 180° POLL 90.11.601 C/ PAINEL DE LIGAÇÃO		103 - 01 - 99 - 000009	235,77	2001-06	12,50	235,77	0,00	235,77	0,00
000141	CANTO 180° POLL 90.11.601 C/ PAINEL DE LIGAÇÃO		103 - 01 - 99 - 000010	235,77	2001-06	12,50	235,77	0,00	235,77	0,00
000147	CANTO DE 90° LINHA COLORTEC		103 - 01 - 99 - 000011	62,25	2001-11	12,50	62,25	0,00	62,25	0,00
000059	CANTO DE 90°REF* CL.2189.17		103 - 01 - 99 - 000013	141,61	2002-06	12,50	141,61	0,00	141,61	0,00
000060	CANTO DE 90°REF* CL.2189.17		103 - 01 - 99 - 000014	141,61	2002-06	12,50	141,61	0,00	141,61	0,00
000204	CANTO DE LIGAÇÃO 90°*800 MOD. CL7417.17		103 - 01 - 99 - 000015	135,54	2003-02	12,50	135,54	0,00	135,54	0,00
000349	PULPITO EM ACRILICO		103 - 01 - 99 - 000016	278,33	2004-12	12,50	278,33	0,00	278,33	0,00
000469	CESTO DE PAPEIS COM BANDEJA PARA CORRESPONDENCIA PINTURA 65		103 - 01 - 99 - 000017	51,53	2006-12	12,50	45,08	6,45	51,53	0,00
000758	BRACO PARA CADEIRA COM APOIO DE LEITURA TREAM WORK		103 - 01 - 99 - 000018	26,68	2007-12	12,50	20,04	3,34	23,38	3,30
000759	BRACO PARA CADEIRA COM APOIO DE LEITURA TREAM WORK		103 - 01 - 99 - 000019	26,68	2007-12	12,50	20,04	3,34	23,38	3,30
000760	BRACO PARA CADEIRA COM APOIO DE LEITURA TREAM WORK		103 - 01 - 99 - 000020	26,68	2007-12	12,50	20,04	3,34	23,38	3,30
000761	BRACO PARA CADEIRA COM APOIO DE LEITURA TREAM WORK		103 - 01 - 99 - 000021	26,68	2007-12	12,50	20,04	3,34	23,38	3,30
000762	BRACO PARA CADEIRA COM APOIO DE LEITURA TREAM WORK		103 - 01 - 99 - 000022	26,68	2007-12	12,50	20,04	3,34	23,38	3,30
000763	BRACO PARA CADEIRA COM APOIO DE LEITURA TREAM WORK		103 - 01 - 99 - 000023	26,68	2007-12	12,50	20,04	3,34	23,38	3,30
000764	BRACO PARA CADEIRA COM APOIO DE LEITURA TREAM WORK		103 - 01 - 99 - 000024	26,68	2007-12	12,50	20,04	3,34	23,38	3,30
000765	BRACO PARA CADEIRA COM APOIO DE LEITURA TREAM WORK		103 - 01 - 99 - 000025	26,68	2007-12	12,50	20,04	3,34	23,38	3,30
000766	BRACO PARA CADEIRA COM APOIO DE LEITURA TREAM WORK		103 - 01 - 99 - 000026	26,68	2007-12	12,50	20,04	3,34	23,38	3,30
000767	BRACO PARA CADEIRA COM APOIO DE LEITURA TREAM WORK		103 - 01 - 99 - 000027	26,68	2007-12	12,50	20,04	3,34	23,38	3,30
000768	BRACO PARA CADEIRA COM APOIO DE LEITURA TREAM WORK		103 - 01 - 99 - 000028	26,68	2007-12	12,50	20,04	3,34	23,38	3,30
000769	BRACO PARA CADEIRA COM APOIO DE LEITURA TREAM WORK		103 - 01 - 99 - 000029	26,68	2007-12	12,50	20,04	3,34	23,38	3,30

Desagregação do imobilizado, conforme ponto 8.2.8 dos anexos às demonstrações financeiras



19

2013-12-31

Até à data : 2013-12-31

Nº INV	Designação do Bem	Referência	Cls - Tp - Bem - Nº Seq	Vi. Aquisição	Init. Ut	Taxa %	Amt. Anteriores	Amt. Exercício	MÉDIO TEJO	
									Amt. Acumulado	Vi. Líquido
000770	BRACO PARA CADEIRA COM APOIO DE LEITURA TREAM WORK		103 - 01 - 99 - 000030	26,68	2007-12	12,50	20,04	3,34	23,38	3,30
000771	BRACO PARA CADEIRA COM APOIO DE LEITURA TREAM WORK		103 - 01 - 99 - 000031	26,68	2007-12	12,50	20,04	3,34	23,38	3,30
000772	BRACO PARA CADEIRA COM APOIO DE LEITURA TREAM WORK		103 - 01 - 99 - 000032	26,68	2007-12	12,50	20,04	3,34	23,38	3,30
000773	BRACO PARA CADEIRA COM APOIO DE LEITURA TREAM WORK		103 - 01 - 99 - 000033	26,68	2007-12	12,50	20,04	3,34	23,38	3,30
000774	BRACO PARA CADEIRA COM APOIO DE LEITURA TREAM WORK		103 - 01 - 99 - 000034	26,68	2007-12	12,50	20,04	3,34	23,38	3,30
000775	BRACO PARA CADEIRA COM APOIO DE LEITURA TREAM WORK		103 - 01 - 99 - 000035	26,68	2007-12	12,50	20,04	3,34	23,38	3,30
000776	BRACO PARA CADEIRA COM APOIO DE LEITURA TREAM WORK		103 - 01 - 99 - 000036	26,68	2007-12	12,50	20,04	3,34	23,38	3,30
000777	BRACO PARA CADEIRA COM APOIO DE LEITURA TREAM WORK		103 - 01 - 99 - 000037	26,68	2007-12	12,50	20,04	3,34	23,38	3,30
000778	BRACO PARA CADEIRA COM APOIO DE LEITURA TREAM WORK		103 - 01 - 99 - 000038	26,68	2007-12	12,50	20,04	3,34	23,38	3,30
000779	BRACO PARA CADEIRA COM APOIO DE LEITURA TREAM WORK		103 - 01 - 99 - 000039	26,68	2007-12	12,50	20,04	3,34	23,38	3,30
000780	BRACO PARA CADEIRA COM APOIO DE LEITURA TREAM WORK		103 - 01 - 99 - 000040	26,68	2007-12	12,50	20,04	3,34	23,38	3,30
000781	BRACO PARA CADEIRA COM APOIO DE LEITURA TREAM WORK		103 - 01 - 99 - 000041	26,68	2007-12	12,50	20,04	3,34	23,38	3,30
000782	BRACO PARA CADEIRA COM APOIO DE LEITURA TREAM WORK		103 - 01 - 99 - 000042	26,68	2007-12	12,50	20,04	3,34	23,38	3,30
000783	BRACO PARA CADEIRA COM APOIO DE LEITURA TREAM WORK		103 - 01 - 99 - 000043	26,68	2007-12	12,50	20,04	3,34	23,38	3,30
001000	PAINEL FRONTAIS ESTRAT. WENGUE DIM 73*22*16		103 - 01 - 99 - 000044	27,06	2011-04	12,50	6,76	3,38	10,14	16,92
001001	PAINEL FRONTAIS ESTRAT. WENGUE DIM 73*22*16		103 - 01 - 99 - 000045	27,06	2011-04	12,50	6,76	3,38	10,14	16,92
001002	PAINEL FRONTAIS ESTRAT. WENGUE DIM 73*22*16		103 - 01 - 99 - 000046	27,06	2011-04	12,50	6,76	3,38	10,14	16,92
001003	PAINEL FRONTAIS ESTRAT. WENGUE DIM 73*22*16		103 - 01 - 99 - 000047	27,06	2011-04	12,50	6,76	3,38	10,14	16,92
000053	MAQUINA DE CALCULAR NASCO-NS-1282PD	10607463	103 - 02 - 04 - 000001	100,85	2002-01	20,00	100,85	0,00	100,85	0,00
000054	MAQUINA DE CALCULAR NASCO-NS-1282PD	10607463	103 - 02 - 04 - 000002	100,85	2002-01	20,00	100,85	0,00	100,85	0,00
000196	MAQUINA DE CALCULAR OLYMPIA		103 - 02 - 04 - 000003	70,00	2003-09	20,00	70,00	0,00	70,00	0,00
000279	CALCULADOR CASIO HR-150TER		103 - 02 - 04 - 000004	42,20	2004-06	20,00	42,20	0,00	42,20	0,00
000850	MAQUINA DE CALCULAR PLUS IP-50		103 - 02 - 04 - 000005	54,12	2008-04	20,00	54,12	0,00	54,12	0,00
000264	SELO BRANCO NORMAL		103 - 02 - 10 - 000001	905,59	2004-06	12,50	905,59	0,00	905,59	0,00
000375	DESTRUIDORA DE PAPEL SHREDMASTER 750S		103 - 02 - 11 - 000001	140,42	2005-05	20,00	140,42	0,00	140,42	0,00
000849	DESTRUIDORA PAPEL FELLOWES 3257		103 - 02 - 11 - 000002	58,93	2008-04	20,00	58,93	0,00	58,93	0,00
000142	FOTOCOPIADORA XEROX DC 230 DUPLEX	2133796021	103 - 03 - 01 - 000001	5.544,14	2001-11	12,50	5.544,14	0,00	5.544,14	0,00
000157	FOTOCOPIADOR XEROX PRO 211	2884603920	103 - 03 - 01 - 000002	1.458,98	2001-11	12,50	1.458,98	0,00	1.458,98	0,00
000490	FOTOCOPIADORA NASHUATEC MPC3000AD C/TABULEIRO INTE RNO P/MPC2500 M...		103 - 03 - 01 - 000003	6.342,34	2007-05	20,00	6.342,34	0,00	6.342,34	0,00
000195	GUILHOTINA COM BANCADA TRIM 130		103 - 03 - 03 - 000001	517,65	2003-01	20,00	517,65	0,00	517,65	0,00
000848	GUILHOTINA JIELIST 949-1 A3		103 - 03 - 03 - 000002	64,25	2008-04	20,00	64,25	0,00	64,25	0,00
000158	MAQUINA ENCADERNAR MANUAL - OPERA 25		103 - 03 - 05 - 000001	386,43	2001-11	12,50	386,43	0,00	386,43	0,00
000499	MAQUINA DE ENCADERNAR OPERA 25		103 - 03 - 05 - 000002	431,97	2007-08	20,00	431,97	0,00	431,97	0,00
000363	MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL HP 945DOCK 8881 PROD-NUMB.Q2203A	CN43ME10K3	104 - 06 - 19 - 000001	351,05	2005-01	20,00	351,05	0,00	351,05	0,00
000961	MAQUINA FOTOGRAFICA KODAK EASYSHARE M420 PRETA		104 - 06 - 19 - 000002	244,09	2009-07	20,00	195,28	48,81	244,09	0,00
001055	MAQUINA FOTOGRAFICA CANON EOS600D + 18-55		104 - 06 - 19 - 000003	611,99	2013-09	20,00	0,00	122,40	122,40	489,59
000046	UPGRADE PARA GPR5520 DE DUPLA FREQUENCIA EM TEMPO REAL		104 - 07 - 99 - 000001	13.432,87	2001-05	12,50	13.432,87	0,00	13.432,87	0,00
000808	RELOGIO BIOMETRICO MODELO 8716 NS BIOPINT II		104 - 08 - 06 - 000001	3.733,46	2008-02	14,28	2.665,70	533,14	3.198,84	534,62
000377	BALANCA DE PRECISAO	812660SW5012512197A0	104 - 09 - 01 - 000001	72,48	2005-12	12,50	72,48	0,00	72,48	0,00
000855	FRIGORIFICO ARISTON MTM 1522 VR/HA		105 - 06 - 18 - 000001	469,48	2008-06	12,50	293,45	58,69	352,14	117,34
000885	MAQUINA DE CAFE BIG SCALE HOME & OFFICE		105 - 06 - 99 - 000001	108,90	2008-05	25,00	108,90	0,00	108,90	0,00
000935	MAQUINA CAFE KRUPS FMB344 FILTRO PRO AROMA		105 - 06 - 99 - 000002	60,98	2009-02	25,00	60,98	0,00	60,98	0,00
001051	MAQUINA DE CAFE ZENIUS EN 100 PRO N.º SERIE113402N12074778N0	11340ZN1Z0	105 - 06 - 99 - 000003	429,27	2013-03	25,00	0,00	107,32	107,32	321,95
000509	LCD SANYO 42" HD E RESPECTIVO SUPORTE		106 - 03 - 13 - 000001	1.765,49	2007-12	14,28	1.512,66	252,83	1.765,49	0,00
000883	VIDEOPROJECTOR EPSON EMP-X5 & LAMP		106 - 03 - 14 - 000001	598,95	2008-06	14,28	427,65	85,53	513,18	85,77

Desagregação do imobilizado, conforme ponto 8.2.8 dos anexos às demonstrações financeiras



Folha: 20
2013-12-31

Até à data : 2013-12-31

Nº INV	Designação do Bem	Referência	Cls - Tp - Bem - Nº Seq	Vl. Aquisição	Init. Úti	Taxa %	Amt. Anteriores	Amt. Exercício	MÉDIO TEJO	
									Amt. Acumulado	Vi. Líquido
000017	RETROPROJECTOR VIDEO EIKI LC-NBLW		106 - 03 - 16 - 000001	4.613,60	2000-02	12,50	4.613,60	0,00	4.613,60	0,00
000441	ECRAN TRIPLE BRANCO 180*180		106 - 03 - 99 - 000001	80,98	2006-05	14,28	80,98	0,00	80,98	0,00
000809	SISTEMA DE AUDIO E GRAVAÇÃO (18 MICROFONES DEL.MES A,1 MICROFONE P...		106 - 03 - 99 - 000002	9.747,81	2008-04	14,28	6.959,95	1.391,99	8.351,94	1.395,87
001035	MICROFONES DE MESA DELGADO PH-7000 DD		106 - 03 - 99 - 000003	514,26	2012-04	100,00	514,26	0,00	514,26	0,00
001026	MICROFONE DELEGADO PH-250D		106 - 04 - 99 - 000001	220,17	2011-09	12,50	55,04	27,52	82,56	137,61
001027	MICROFONE DELEGADO PH-250D		106 - 04 - 99 - 000002	220,17	2011-09	12,50	55,04	27,52	82,56	137,61
001028	MICROFONE DELEGADO PH-250D		106 - 04 - 99 - 000003	220,17	2011-09	12,50	55,04	27,52	82,56	137,61
000115	DIVERSAS CARTAS TOPOGRAFICAS ESCALA 1/25.000 DAS FOLHAS 286 ATE 3...		106 - 05 - 02 - 000001	189,43	2001-07	12,50	189,43	0,00	189,43	0,00
000209	BENGALEIRO RALL CE0H21.08		107 - 01 - 06 - 000001	58,65	2001-11	12,50	58,65	0,00	58,65	0,00
000210	BENGALEIRO RALL CE0E3.08		107 - 01 - 06 - 000002	83,60	2001-11	12,50	83,60	0,00	83,60	0,00
000439	BENGALEIRO 1800 CROMADO		107 - 01 - 06 - 000003	72,42	2006-03	12,50	63,35	9,07	72,42	0,00
000440	BENGALEIRO 1800 CROMADO		107 - 01 - 06 - 000004	72,42	2006-03	12,50	63,35	9,07	72,42	0,00
000525	BENGALEIRO DE PE RAMA 2 ANTR/900		107 - 01 - 06 - 000005	86,21	2007-12	12,50	64,68	10,78	75,46	10,75
000526	BENGALEIRO DE PE RAMA 2 ANTR/900		107 - 01 - 06 - 000006	86,21	2007-12	12,50	64,68	10,78	75,46	10,75
000527	BENGALEIRO DE PE RAMA 2 ANTR/900		107 - 01 - 06 - 000007	86,21	2007-12	12,50	64,68	10,78	75,46	10,75
000528	BENGALEIRO DE PE RAMA 2 ANTR/900		107 - 01 - 06 - 000008	86,21	2007-12	12,50	64,68	10,78	75,46	10,75
000529	BENGALEIRO DE PE RAMA 2 ANTR/900		107 - 01 - 06 - 000009	86,21	2007-12	12,50	64,68	10,78	75,46	10,75
000530	BENGALEIRO DE PE RAMA 2 ANTR/900		107 - 01 - 06 - 000010	86,21	2007-12	12,50	64,68	10,78	75,46	10,75
000531	BENGALEIRO DE PE RAMA 2 ANTR/900		107 - 01 - 06 - 000011	86,21	2007-12	12,50	64,68	10,78	75,46	10,75
000532	BENGALEIRO DE PE RAMA 2 ANTR/900		107 - 01 - 06 - 000012	86,21	2007-12	12,50	64,68	10,78	75,46	10,75
000533	BENGALEIRO DE PE RAMA 2 ANTR/900		107 - 01 - 06 - 000013	86,21	2007-12	12,50	64,68	10,78	75,46	10,75
000534	BENGALEIRO DE PE RAMA 2 ANTR/900		107 - 01 - 06 - 000014	86,21	2007-12	12,50	64,68	10,78	75,46	10,75
000535	BENGALEIRO DE PE RAMA 2 ANTR/900		107 - 01 - 06 - 000015	86,21	2007-12	12,50	64,68	10,78	75,46	10,75
000536	BENGALEIRO DE PE RAMA 2 ANTR/900		107 - 01 - 06 - 000016	86,21	2007-12	12,50	64,68	10,78	75,46	10,75
000537	BENGALEIRO DE PE RAMA 2 ANTR/900		107 - 01 - 06 - 000017	86,21	2007-12	12,50	64,68	10,78	75,46	10,75
000538	BENGALEIRO DE PE RAMA 2 ANTR/900		107 - 01 - 06 - 000018	86,21	2007-12	12,50	64,68	10,78	75,46	10,75
000539	BENGALEIRO DE PE RAMA 2 ANTR/900		107 - 01 - 06 - 000019	86,21	2007-12	12,50	64,68	10,78	75,46	10,75
000838	SOFA DE 1 LUGAR		107 - 01 - 19 - 000001	532,40	2008-03	12,50	332,75	66,55	399,30	133,10
000839	SOFA DE 1 LUGAR		107 - 01 - 19 - 000002	532,40	2008-03	12,50	332,75	66,55	399,30	133,10
000540	ACESSORIO PARA CHAPEU DE CHUVA RAMA 4 9006		107 - 01 - 99 - 000001	35,39	2007-12	12,50	26,52	4,42	30,94	4,45
000541	ACESSORIO PARA CHAPEU DE CHUVA RAMA 4 9006		107 - 01 - 99 - 000002	35,39	2007-12	12,50	26,52	4,42	30,94	4,45
000542	ACESSORIO PARA CHAPEU DE CHUVA RAMA 4 9006		107 - 01 - 99 - 000003	35,39	2007-12	12,50	26,52	4,42	30,94	4,45
000543	ACESSORIO PARA CHAPEU DE CHUVA RAMA 4 9006		107 - 01 - 99 - 000004	35,39	2007-12	12,50	26,52	4,42	30,94	4,45
000544	ACESSORIO PARA CHAPEU DE CHUVA RAMA 4 9006		107 - 01 - 99 - 000005	35,39	2007-12	12,50	26,52	4,42	30,94	4,45
000545	ACESSORIO PARA CHAPEU DE CHUVA RAMA 4 9006		107 - 01 - 99 - 000006	35,39	2007-12	12,50	26,52	4,42	30,94	4,45
000546	ACESSORIO PARA CHAPEU DE CHUVA RAMA 4 9006		107 - 01 - 99 - 000007	35,39	2007-12	12,50	26,52	4,42	30,94	4,45
000547	ACESSORIO PARA CHAPEU DE CHUVA RAMA 4 9006		107 - 01 - 99 - 000008	35,39	2007-12	12,50	26,52	4,42	30,94	4,45
000548	ACESSORIO PARA CHAPEU DE CHUVA RAMA 4 9006		107 - 01 - 99 - 000009	35,39	2007-12	12,50	26,52	4,42	30,94	4,45
000549	ACESSORIO PARA CHAPEU DE CHUVA RAMA 4 9006		107 - 01 - 99 - 000010	35,39	2007-12	12,50	26,52	4,42	30,94	4,45
000550	ACESSORIO PARA CHAPEU DE CHUVA RAMA 4 9006		107 - 01 - 99 - 000011	35,39	2007-12	12,50	26,52	4,42	30,94	4,45
000551	ACESSORIO PARA CHAPEU DE CHUVA RAMA 4 9006		107 - 01 - 99 - 000012	35,39	2007-12	12,50	26,52	4,42	30,94	4,45
000552	ACESSORIO PARA CHAPEU DE CHUVA RAMA 4 9006		107 - 01 - 99 - 000013	35,39	2007-12	12,50	26,52	4,42	30,94	4,45
000553	ACESSORIO PARA CHAPEU DE CHUVA RAMA 4 9006		107 - 01 - 99 - 000014	35,39	2007-12	12,50	26,52	4,42	30,94	4,45
000554	ACESSORIO PARA CHAPEU DE CHUVA RAMA 4 9006		107 - 01 - 99 - 000015	35,39	2007-12	12,50	26,52	4,42	30,94	4,45
000555	FLOREIRA C/ 40*40*40		107 - 01 - 99 - 000016	36,18	2007-12	12,50	27,12	4,52	31,64	4,54

Desagregação do imobilizado, conforme ponto 8.2.8 dos anexos às demonstrações financeiras



Folha: 21
2013-12-31

Até à data : 2013-12-31

Nº INV	Designação do Bem	Referência	Cls - Tp - Bem - Nº Seq	Vl. Aquisição	Init. Ut	Taxa %	Amt. Anteriores	Amt. Exercício	MÉDIO TEJO	
									Amt. Anteriores	VI. Líquido
000556	FLOREIRA C/ 40*40*40		107 - 01 - 99 - 000017	36,18	2007-12	12,50	27,12	4,52	31,64	4,54
000557	FLOREIRA C/ 40*40*40		107 - 01 - 99 - 000018	36,18	2007-12	12,50	27,12	4,52	31,64	4,54
000558	FLOREIRA C/ 40*40*40		107 - 01 - 99 - 000019	36,18	2007-12	12,50	27,12	4,52	31,64	4,54
000559	FLOREIRA C/ 40*40*40		107 - 01 - 99 - 000020	36,18	2007-12	12,50	27,12	4,52	31,64	4,54
000560	FLOREIRA C/ 40*40*40		107 - 01 - 99 - 000021	36,18	2007-12	12,50	27,12	4,52	31,64	4,54
000561	FLOREIRA C/ 40*40*40		107 - 01 - 99 - 000022	36,18	2007-12	12,50	27,12	4,52	31,64	4,54
000562	FLOREIRA C/ 40*40*40		107 - 01 - 99 - 000023	36,18	2007-12	12,50	27,12	4,52	31,64	4,54
000563	FLOREIRA C/ 505*50*50 (36000)		107 - 01 - 99 - 000024	50,34	2007-12	12,50	37,74	6,29	44,03	6,31
000564	FLOREIRA C/ 505*50*50 (36000)		107 - 01 - 99 - 000025	50,34	2007-12	12,50	37,74	6,29	44,03	6,31
000815	FLOREIRA C/40*40*40		107 - 02 - 20 - 000001	36,18	2008-03	20,00	36,18	0,00	36,18	0,00
000816	FLOREIRA C/50*50*50		107 - 02 - 20 - 000002	50,09	2008-03	20,00	50,09	0,00	50,09	0,00
000510	PORTA BANDEIRAS COM BASE EM MADEIRA C/DIAP.3 COPOS		107 - 02 - 99 - 000001	1.802,90	2007-12	12,50	1.352,16	225,36	1.577,52	225,38
000019	APARELHO DE AR CONDICIONADO HITACHI		107 - 04 - 01 - 000001	3.082,60	2000-03	12,50	3.082,60	0,00	3.082,60	0,00
000020	APARELHO DE AR CONDICIONADO HITACHI		107 - 04 - 01 - 000002	3.082,60	2000-03	12,50	3.082,60	0,00	3.082,60	0,00
000021	APARELHO DE AR CONDICIONADO HITACHI		107 - 04 - 01 - 000003	3.082,60	2000-03	12,50	3.082,60	0,00	3.082,60	0,00
000022	APARELHO DE AR CONDICIONADO HITACHI		107 - 04 - 01 - 000004	3.082,60	2000-03	12,50	3.082,60	0,00	3.082,60	0,00
000023	APARELHO DE AR CONDICIONADO HITACHI		107 - 04 - 01 - 000005	3.082,60	2000-03	12,50	3.082,60	0,00	3.082,60	0,00
000024	APARELHO DE AR CONDICIONADO HITACHI		107 - 04 - 01 - 000006	3.082,60	2000-03	12,50	3.082,60	0,00	3.082,60	0,00
000025	APARELHO DE AR CONDICIONADO HITACHI		107 - 04 - 01 - 000007	3.082,60	2000-03	12,50	3.082,60	0,00	3.082,60	0,00
000791	REPARACAO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO COMPRESSO E MODULOS DE TR...		107 - 04 - 01 - 000008	3.188,35	2007-07	12,50	2.391,24	398,54	2.789,78	398,57
000977	APARELHO DE AR CONDICIONADO LG UUI9 TIPO CHÃO/TECT	005HAYL00250	107 - 04 - 01 - 000009	2.359,50	2010-10	12,50	884,82	294,94	1.179,76	1.179,74
000978	APARELHO DE AR CONDICIONADO LG UV18 TIPO CHAO/TECT	005HAPC00272	107 - 04 - 01 - 000010	2.359,50	2010-10	12,50	884,82	294,94	1.179,76	1.179,74
000976	VENTOINHA DE PÉ ROWENDA VV5010FO		107 - 04 - 15 - 000001	64,01	2010-07	12,50	24,00	8,00	32,00	32,01
001024	VENTOINHAS HJM PES-45C		107 - 04 - 15 - 000002	79,46	2011-07	12,50	19,86	9,93	29,79	49,67
001025	VENTOINHAS HJM PES-45C		107 - 04 - 15 - 000003	79,46	2011-07	12,50	19,86	9,93	29,79	49,67
000921	AQUECEDOR OLEO SOLAR RA8029 2000W		107 - 05 - 02 - 000001	117,65	2008-12	12,50	73,55	14,71	88,26	29,39
001023	MICRO ONDAS BEKO MWC 2010 MS		107 - 06 - 04 - 000001	58,90	2011-07	12,50	14,72	7,36	22,08	36,82
000819	CARRO TRANSPORTE CADEIRAS DREAM		108 - 01 - 99 - 000001	78,65	2008-03	12,50	49,15	9,83	58,98	19,67
000820	CARRO TRANSPORTE CADEIRAS DREAM		108 - 01 - 99 - 000002	78,65	2008-03	12,50	49,15	9,83	58,98	19,67
000821	CARRO TRANSPORTE CADEIRAS DREAM		108 - 01 - 99 - 000003	78,65	2008-03	12,50	49,15	9,83	58,98	19,67
000822	CARRO TRANSPORTE CADEIRAS DREAM		108 - 01 - 99 - 000004	78,65	2008-03	12,50	49,15	9,83	58,98	19,67
000458	SISTEMA DE ALARME CONTRA ROUBO E INTRUSAO		112 - 03 - 99 - 000001	350,90	2006-07	20,00	350,90	0,00	350,90	0,00
Total 4269 Outros				975.817,14			901.534,55	28.895,75	930.430,30	45.386,84
000784	ROUTER PARA O GPS		101 - 01 - 19 - 000006	639,19	2007-11	12,50	479,40	79,90	559,30	79,89
000987	SECRETARIA QUADRADA 130*80		103 - 01 - 12 - 000071	226,20	2011-07	12,50	56,56	28,28	84,84	141,36
000244	CARTOGRAFIA DIGITAL ESCALA 1/10000		104 - 07 - 99 - 000002	206.751,47	2003-11	12,50	206.751,47	0,00	206.751,47	0,00
000786	CAIXAS METALICAS PARA PROTECCAO DAS ESTACOES DE GPS NOS CONCELHAS ...		108 - 02 - 99 - 000001	656,39	2007-08	14,28	562,38	94,01	656,39	0,00
Total 429 Outras imobilizações corpóreas				208.273,25			207.849,81	202,19	208.052,00	221,25
000350	CARTOGRAFIA DIGITAL		000 - 00 - 00 - 000026	135.909,77	2004-01	33,33	135.909,77	0,00	135.909,77	0,00
000351	ESTUDO INTEGRADO DA MOBILIDADE E SISTEMAS DE TRANS PORTES NOS CONC...		000 - 00 - 00 - 000027	38.839,82	2004-02	33,33	38.839,82	0,00	38.839,82	0,00
000352	MAPAS DE RUIDOS (TORRES NOVAS, ENTRONCAMENTO, TOMAR ,CONSTANCIA, AB...		000 - 00 - 00 - 000028	120.568,29	2004-10	33,33	120.568,29	0,00	120.568,29	0,00
000424	MAPA DE RUIO MUNICIPIO DE VILA NOVA BARQUINHA		000 - 00 - 00 - 000061	4.599,00	2005-12	33,33	4.599,00	0,00	4.599,00	0,00
000425	MAPA DE RUIDO MUNICIPIO DE MAÇÃO		000 - 00 - 00 - 000062	11.436,00	2005-12	33,33	11.436,00	0,00	11.436,00	0,00

Desagregação do imobilizado, conforme ponto 8.2.8 dos anexos às demonstrações financeiras



Folha : 22

Até à data : 2013-12-31

: 2013-12-31

Nº INV	Designação do Bem	Referência	Cls - Tp - Bem - Nº Seq	Vl. Aquisição	Init. Ut	Taxa %	Amt. Anteriores	Amt. Exercício	MÉDIO TEJO	
									Amt. Anteriores	Vl. Líquido
000426	INFORMATIZAÇÃO DO CADASTRO GEOMÉTRICO DA PROPRIEDA DE RÚSTICA - PR...		000 - 00 - 00 - 000063	36.490,00	2005-06	33,33	36.490,00	0,00	36.490,00	0,00
000427	CARTOGRAFIA/TOPOGRAFIA SCN (CONCELHO DE ABRANTES)		000 - 00 - 00 - 000064	3.457,14	2005-09	33,33	3.457,14	0,00	3.457,14	0,00
Total 432 Despesas Investigação e Desenvolvimento				351.300,02			351.300,02	0,00	351.300,02	0,00
Total geral património				3.464.541,57			2.372.911,85	143.788,87	2.516.700,72	947.840,85

Desagregação do imobilizado, conforme ponto 8.2.8 dos anexos às demonstrações financeiras - Bens completamente amortizados



MÉDIO TEJO
Município Inter-municipal

Até à data : 2013-12-31

Página 1
2013-12-31

Nº INV	Designação do Bem	Referência	Cl. - Tp - Bem - Nº Seq	VI. Aquisição	Init. Ut.	Taxa %	Amt. Anteriores	Amt. Exercício	Amt. Acumuladas	VI. Líquido
Total 4239	Outros			15.428,11			15.428,11	0,00	15.428,11	0,00
Total 424	Equipamento de transporte			1.894,52			1.894,52	0,00	1.894,52	0,00
Total 425	Ferramentas e utensílios			474,33			474,33	0,00	474,33	0,00
Total 4261	Software			648.993,84			648.993,84	0,00	648.993,84	0,00
Total 4269	Outros			818.407,81			818.407,81	0,00	818.407,81	0,00
Total 429	Outras imobilizações corpóreas			206.751,47			206.751,47	0,00	206.751,47	0,00
Total 432	Despesas Investigação e Desenvolvimento			351.300,02			351.300,02	0,00	351.300,02	0,00
Total geral património				2.043.250,10			2.043.250,10	0,00	2.043.250,10	0,00

Desagregação do imobilizado, conforme ponto 8.2.8 dos anexos às demonstrações financeiras

- Bens completamente amortizados

Até à data : 2013-12-31



Folha: 1

Data: 2013-12-31

Nº INV	Designação do Bem	Referência	Cls - Tp - Bem - Nº Seq	Vl. Aquisição	Init. Ut	Taxa %	Amt. Anteriores	Amt. Exercício	MÉDIO TEJO	
									Amt. Acumuladas	Vl. Líquido
001033	DISCO 500GB 16MB SATA 6GB/S LOTE 4		101 - 01 - 27 - 000018	344,40	2012-10	100,00	344,40	0,00	344,40	0,00
000253	ANALISADOR DE RUÍDO B4K2260I OBSERVER CALIBRADOR SONORO MALA DE TI...		118 - 07 - 01 - 000001	15.083,71	2004-02	20,00	15.083,71	0,00	15.083,71	0,00
Total 4239 Outros				15.428,11			15.428,11	0,00	15.428,11	0,00
000460	AUTO-RADIO SONY C/ CD'S CDX-S22 VIATURA 14-63-NG		106 - 03 - 15 - 000001	121,00	2005-11	20,00	121,00	0,00	121,00	0,00
000026	PEUGEOT 306 GRIF BK 1.9 14-63-NG	14-63-NG	202 - 01 - 02 - 000001	526,78	2000-07	25,00	526,78	0,00	526,78	0,00
000245	RENAULT G LAGUNA CINZENTO 02-98-SG	02-98-SG	202 - 01 - 02 - 000002	529,79	2003-08	25,00	529,79	0,00	529,79	0,00
000026	REPARAÇÃO PEUGEOT 306 GRIF BR 1.9 14-63-NG	14-63-NG	202 - 01 - 02 - 000003	716,95	2006-06	25,00	716,95	0,00	716,95	0,00
Total 424 Equipamento de transporte				1.894,52			1.894,52	0,00	1.894,52	0,00
000795	PLACAS DE BULLETIN BOARD 2162 (1.55*1.22)		103 - 01 - 11 - 000001	158,11	2008-05	100,00	158,11	0,00	158,11	0,00
000796	PLACAS DE BULLETIN BOARD 2162 (1.80*1.22)		103 - 01 - 11 - 000002	158,11	2008-05	100,00	158,11	0,00	158,11	0,00
000797	PLACAS DE BULLETIN BOARD 2162 (0.90*1.22)		103 - 01 - 11 - 000003	158,11	2008-05	100,00	158,11	0,00	158,11	0,00
Total 425 Ferramentas e utensílios				474,33			474,33	0,00	474,33	0,00
000353	OFFICE PRO 2003 OLP GOVT E DISK KIT		000 - 00 - 00 - 000029	4.785,78	2004-11	33,33	4.785,78	0,00	4.785,78	0,00
000355	ADOBE Pagemaker 7.02 PORT		000 - 00 - 00 - 000031	648,55	2004-11	33,33	648,55	0,00	648,55	0,00
000358	WINDOWS XP PROF PORT.		000 - 00 - 00 - 000034	153,51	2004-02	33,33	153,51	0,00	153,51	0,00
000400	SOFTWARE GESTAO AUTARQUIAS LOCAIS - REC.HUM,FINANC , VENCIMENT., E...		000 - 00 - 00 - 000036	6.511,49	2005-01	33,33	6.511,49	0,00	6.511,49	0,00
000401	SOFTWARE SPEK0501A-1/0850 BENTLEY DESCARTES 2004 EDIDITION ENGLISH...		000 - 00 - 00 - 000037	11.000,00	2005-01	33,33	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
000402	SOFTWARE MSA00001A-1/0850 MICROSTATION V8 2004 EDITION ENGLISH (LO...		000 - 00 - 00 - 000038	26.975,00	2005-01	33,33	26.975,00	0,00	26.975,00	0,00
000376	LICENÇAS SQLSERVER STANDARD EDITION (LOTE 12)		000 - 00 - 00 - 000039	10.294,81	2005-02	33,33	10.294,81	0,00	10.294,81	0,00
000422	SOFTWARE (WINDOWS 2003 E CAL WINDOWS)		000 - 00 - 00 - 000059	847,35	2005-12	33,33	847,35	0,00	847,35	0,00
000423	SOFTWARE NGXIS-MICROSTATION CONJUNTO DE 5 LICENÇAS		000 - 00 - 00 - 000060	17.522,75	2005-02	33,33	17.522,75	0,00	17.522,75	0,00
000012	OFFICE PRO 2000P CD E RESPECTIVA LICENÇA		000 - 00 - 00 - 000001	783,47	2000-02	33,33	783,47	0,00	783,47	0,00
000013	OFFICE PRO 2000 P CD E RESPECTIVA LICENÇA		000 - 00 - 00 - 000002	783,47	2000-02	33,33	783,47	0,00	783,47	0,00
000089	WINDOWS 2000 SURING CD KIT E RESPECTIVA LICENÇA		000 - 00 - 00 - 000003	860,51	2001-06	33,33	860,51	0,00	860,51	0,00
000139	SOFTWARE MCAFEE ACTIVE VIRUS DEFENSE 10		000 - 00 - 00 - 000004	929,26	2001-10	33,33	929,26	0,00	929,26	0,00
000068	SOFTWARE ARCVIEW 8.2 SINGLE USER E RESPECTIVA LICEN CA		000 - 00 - 00 - 000005	14.244,30	2002-12	33,33	14.244,30	0,00	14.244,30	0,00
000185	AUTODESK MAP 5 UPS.AUTOCAD MAP 2000I-ARCVIEW GIS WIN95/98/NT		000 - 00 - 00 - 000010	7.472,92	2001-09	33,33	7.472,92	0,00	7.472,92	0,00
000194	AUTOCAD MAP 2000I		000 - 00 - 00 - 000011	16.640,59	2001-09	33,33	16.640,59	0,00	16.640,59	0,00
000230	LICENÇA NGXIS (Lote 5)		000 - 00 - 00 - 000013	10.417,00	2001-07	33,33	10.417,00	0,00	10.417,00	0,00
000231	OFFICE PREMIUM 2000 ING		000 - 00 - 00 - 000014	962,92	2001-05	33,33	962,92	0,00	962,92	0,00
000233	SFT00400 IRASC (Lote 2)		000 - 00 - 00 - 000016	8.094,44	2001-08	33,33	8.094,44	0,00	8.094,44	0,00
000234	MICROSTATION/J		000 - 00 - 00 - 000017	5.669,62	2001-04	33,33	5.669,62	0,00	5.669,62	0,00
000257	SOFTWARE PARA MODELACCO DE NIVEIS DE RUÍDO-CADNA		000 - 00 - 00 - 000020	19.949,16	2004-03	33,33	19.949,16	0,00	19.949,16	0,00
000258	ArcSDE 8 ArcInfo Bundle		000 - 00 - 00 - 000021	45.003,88	2004-03	33,33	45.003,88	0,00	45.003,88	0,00
000259	AUTODESK MAP 2004 SLM		000 - 00 - 00 - 000022	5.200,30	2004-03	33,33	5.200,30	0,00	5.200,30	0,00
000277	LICENÇAS I/RAS C ..INTERPLOT SERV/CLIENT/DRIVES		000 - 00 - 00 - 000023	13.124,30	2004-05	33,33	13.124,30	0,00	13.124,30	0,00
000278	SOFTWARE PARA COMURBANA DO SERVIDOR E TODOS PC		000 - 00 - 00 - 000024	3.299,87	2004-04	33,33	3.299,87	0,00	3.299,87	0,00
000472	SOFTWARE MICROSOFT ENTREPRISE AGREEMENT		000 - 00 - 00 - 000066	33.783,20	2006-11	33,33	33.783,20	0,00	33.783,20	0,00
000473	SOFTWARE CNT MNG SVR ENT ED ALL LANG L/; MOM PPS M GR ENT LIC/SA F...		000 - 00 - 00 - 000067	169.910,70	2006-11	33,33	169.910,70	0,00	169.910,70	0,00
000474	ACTUALIZAÇÃO DO SOFTWARE NGXIS		000 - 00 - 00 - 000068	1.542,75	2006-02	33,33	1.542,75	0,00	1.542,75	0,00
000475	ACTUALIZAÇÃO DO SOFTWARE ESRI		000 - 00 - 00 - 000069	36.201,47	2006-09	33,33	36.201,47	0,00	36.201,47	0,00
000476	DESKTOP PRO ALL LANG L+SA MVL SQL CAL A MVL	...	000 - 00 - 00 - 000070	20.417,77	2006-02	33,33	20.417,77	0,00	20.417,77	0,00

Desagregação do imobilizado, conforme ponto 8.2.8 dos anexos às demonstrações financeiras - Bens completamente amortizados



2013-12-31

Até à data : 2013-12-31

Nº INV	Designação do Bem	Referência	Cls - Tp - Bem - Nº Seq	Vl. Aquisição	Init. Util	Taxa %	Amt. Anteriores	Amt. Exercício	MÉDIO TEJO	
									Amt. Acumuladas	Vl. Líquido
000477	SOFTWARE PARA SUPORTE DOS WEBSITES - PLATAFORMA TECNOLÓGICA		000 - 00 - 00 - 000071	16.461,81	2006-07	33,33	16.461,81	0,00	16.461,81	0,00
000481	MICROSTATION SUBSCRICAO BENTLEY 25 LICENCAS		000 - 00 - 00 - 000075	14.094,81	2007-12	33,33	14.094,81	0,00	14.094,81	0,00
000482	SOFTWARE MICROSOFT CRM PROF ALL LNG L/SA TACK CONTRATO AO ABRIGO E...		000 - 00 - 00 - 000076	63.914,62	2007-12	33,33	63.914,62	0,00	63.914,62	0,00
000483	SOFTWARE ARCGIS SERVER ENTERPRISE BASIC 2 SOCKETS		000 - 00 - 00 - 000077	19.709,45	2007-12	33,33	19.709,45	0,00	19.709,45	0,00
000787	SOFTWARE WIND SRVSTD LANG L/SA MVL ENTREPRISE		000 - 00 - 00 - 000078	778,11	2007-07	33,33	778,11	0,00	778,11	0,00
000788	SOFTWARE ARCIMS SERVER/20PUS LICENCAS		000 - 00 - 00 - 000079	7.389,71	2007-02	33,33	7.389,71	0,00	7.389,71	0,00
000794	SOFTWARE DIVERSOS		000 - 00 - 00 - 000080	863,43	2007-06	33,33	863,43	0,00	863,43	0,00
000922	SOFTWARE RE-ORDERING GPS		000 - 00 - 00 - 000081	3.630,00	2008-02	33,33	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00
000924	SOFTWARE DA PLATAFORMA PARA CONTROLO DE ACESSOS A INTERNET CUMT		000 - 00 - 00 - 000083	476,82	2008-09	33,33	476,82	0,00	476,82	0,00
000925	SOFTWARE ADOBE CS3 PREMIUM E COREL DRAW GRAPHICS		000 - 00 - 00 - 000084	2.892,00	2008-10	33,33	2.892,00	0,00	2.892,00	0,00
000929	WIND SRVSTD ALL LANG L/SA MVL		000 - 00 - 00 - 000085	898,87	2008-12	33,33	898,87	0,00	898,87	0,00
000962	SOFTWARE ANTIVIRUS NEATSUIT ADV ENG 60 UTILIZADORE S		000 - 00 - 00 - 000089	2.025,06	2009-01	33,33	2.025,06	0,00	2.025,06	0,00
000963	RENOVAÇÃO DA APLICAÇÃO DE NEGÓCIOS (SCO OPEN SERV / FUSION 95 WIND...		000 - 00 - 00 - 000090	5.119,20	2009-04	33,33	5.119,20	0,00	5.119,20	0,00
000964	SOFTWARE DE TAXAÇÃO DA CENTRAL TELEFÓNICA		000 - 00 - 00 - 000091	471,32	2009-01	33,33	471,32	0,00	471,32	0,00
000965	SOFTWARE ENTERPRISE AGREEMENT 1." ANO DE TRUE UP.		000 - 00 - 00 - 000092	14.487,79	2009-08	33,33	14.487,79	0,00	14.487,79	0,00
000966	SOFTWARE WEBMARSHAL PLATAFORMA PARA CONTROLO ACESS OS		000 - 00 - 00 - 000093	491,04	2009-10	33,33	491,04	0,00	491,04	0,00
000972	DEEFPREZE STANDARD EDITION		000 - 00 - 00 - 000095	201,94	2010-09	100,00	201,94	0,00	201,94	0,00
000980	RENOVAÇÃO DE SOFTWARE ANTIVIRUS FREE BUSINESS SECU RITY V6.X E NEA...		000 - 00 - 00 - 000097	1.056,72	2010-03	33,33	1.056,72	0,00	1.056,72	0,00
Total 4261 Software				648.993,84			648.993,84	0,00	648.993,84	0,00
000092	ARMARIO DE PAVIMENTO PARA SERVIDOR REF.* 2317		101 - 01 - 01 - 000001	817,32	2001-11	12,50	817,32	0,00	817,32	0,00
000076	BASTIDOR MURAL 12 600*550MM		101 - 01 - 01 - 000002	1.740,39	2001-12	12,50	1.740,39	0,00	1.740,39	0,00
000014	COMPUTADOR DESKPRO PENTIUM III / 500 6 GB 64MB		101 - 01 - 02 - 000001	1.474,39	2000-02	12,50	1.474,39	0,00	1.474,39	0,00
000015	COMPUTADOR DESKPRO PENTIUM III / 500 6 GB 64MB		101 - 01 - 02 - 000002	1.474,39	2000-02	12,50	1.474,39	0,00	1.474,39	0,00
000136	COMPUTADOR ACPEN PENTIUM 4 C/: DRIVE 3.5, DIMM 128		101 - 01 - 02 - 000003	5.152,58	2001-05	12,50	5.152,58	0,00	5.152,58	0,00
000069	COMPUTADOR PIII 400 FUJITSU STYLISTIC 3400 TFT SVG A-64MB-6GB-400 ...		101 - 01 - 02 - 000010	5.835,93	2001-05	12,50	5.835,93	0,00	5.835,93	0,00
000067	SERVIDOR COMPAQ PROLINE ML 350 PIII 800		101 - 01 - 02 - 000011	4.025,42	2001-06	12,50	4.025,42	0,00	4.025,42	0,00
000083	COMPUTADOR COMPAQ DESKPRO EX PIII 866	8119FR4ZO4JP	101 - 01 - 02 - 000012	1.120,00	2001-06	12,50	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00
000084	COMPUTADOR COMPAQ DESKPRO EX PIII 866	8119FR4ZO462	101 - 01 - 02 - 000013	1.120,00	2001-06	12,50	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00
000085	COMPUTADOR COMPAQ DESKPRO EX PIII 866	8119FR4ZO4HRQ	101 - 01 - 02 - 000014	1.120,00	2001-06	12,50	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00
000070	COMPUTADOR HP VECTRA VL420 (P5755A) PIV 1.50		101 - 01 - 02 - 000017	997,10	2001-11	12,50	997,10	0,00	997,10	0,00
000071	COMPUTADOR HP VECTRA VL420 (P5755A) PIV 1.50		101 - 01 - 02 - 000018	997,10	2001-11	12,50	997,10	0,00	997,10	0,00
000072	COMPUTADOR HP VECTRA VL420 (P5755A) PIV 1.50		101 - 01 - 02 - 000019	997,10	2001-11	12,50	997,10	0,00	997,10	0,00
000042	COMPUTADOR HP VECTRA VL420SE DT 1.0GHZ COM DIMM 128MB VECTRA	NL21913011	101 - 01 - 02 - 000020	1.225,70	2002-01	12,50	1.225,70	0,00	1.225,70	0,00
000043	COMPUTADOR HP VECTRA VL420SE DT 1.8HZ DIMM 128MB VECTRA	NL14420041	101 - 01 - 02 - 000021	1.225,70	2002-07	12,50	1.225,70	0,00	1.225,70	0,00
000080	REPARAÇÃO DO SERVIDOR PROLINE ML 350		101 - 01 - 02 - 000022	398,65	2002-10	25,00	398,65	0,00	398,65	0,00
000161	PENTIUM IV 1,7GHZ, PCRDAM 128MB, 20GB 2954371-0001		101 - 01 - 02 - 000023	3.380,71	2001-09	25,00	3.380,71	0,00	3.380,71	0,00
000162	PENTIUM IV 1,7GHZ, PCRDAM 128MB, 20GB 2954371-0001		101 - 01 - 02 - 000024	3.380,71	2001-09	25,00	3.380,71	0,00	3.380,71	0,00
000163	PENTIUM IV 1,7GHZ, PCRDAM 128MB, 20GB 2954371-0001		101 - 01 - 02 - 000025	3.380,71	2001-09	25,00	3.380,71	0,00	3.380,71	0,00
000164	PENTIUM IV 1,7GHZ, PCRDAM 128MB, 20GB 2954371-0001		101 - 01 - 02 - 000026	3.380,71	2001-09	25,00	3.380,71	0,00	3.380,71	0,00
000165	PENTIUM IV 1,7GHZ, PCRDAM 128MB, 20GB 2954371-0001		101 - 01 - 02 - 000027	3.380,71	2001-09	25,00	3.380,71	0,00	3.380,71	0,00
000166	PENTIUM IV 1,7GHZ, PCRDAM 128MB, 20GB 2954371-0001		101 - 01 - 02 - 000028	3.380,71	2001-09	25,00	3.380,71	0,00	3.380,71	0,00
000167	PENTIUM IV 1,7GHZ, PCRDAM 128MB, 20GB 2954371-0001		101 - 01 - 02 - 000029	3.380,71	2001-09	25,00	3.380,71	0,00	3.380,71	0,00
000168	PENTIUM IV 1,7GHZ, PCRDAM 128MB, 20GB 2954371-0001		101 - 01 - 02 - 000030	3.380,71	2001-09	25,00	3.380,71	0,00	3.380,71	0,00
000169	PENTIUM IV 1,7GHZ, PCRDAM 128MB, 20GB 2954371-0001		101 - 01 - 02 - 000031	3.380,71	2001-09	25,00	3.380,71	0,00	3.380,71	0,00

Desagregação do imobilizado, conforme ponto 8.2.8 dos anexos às demonstrações financeiras - Bens completamente amortizados

Até à data : 2013-12-31



folha: 3

2013-12-31

Nº INV	Designação do Bem	Referência	Cls - Tp - Bem - Nº Seq	Vl. Aquisição	Init. Úti	Taxa %	Amt. Anteriores	Amt. Exercício	MÉDIO TEJO	
									Amt. Acumuladas	Vl. Líquido
000170	PENTIUM IV 1,7GHZ,PCRDAM 128MB,20GB 2954371-0001		101 - 01 - 02 - 000032	3.380,71	2001-09	25,00	3.380,71	0,00	3.380,71	0,00
000171	PENTIUM IV 1,7GHZ,PCRDAM 128MB,20GB 2954371-0001		101 - 01 - 02 - 000033	3.380,71	2001-09	25,00	3.380,71	0,00	3.380,71	0,00
000172	PENTIUM IV 1,7GHZ,PCRDAM 128MB,20GB 2954371-0001 E COM CD-WRIDER		101 - 01 - 02 - 000034	3.380,71	2001-09	25,00	3.380,71	0,00	3.380,71	0,00
000237	COMPUTADOR TIME SERIE SCHOOL LINE 6071	7010288	101 - 01 - 02 - 000035	940,10	2003-11	25,00	940,10	0,00	940,10	0,00
000238	COMPUTADOR TIME SERIE SCHOOL LINE 6069	701290	101 - 01 - 02 - 000036	1.777,86	2003-11	25,00	1.777,86	0,00	1.777,86	0,00
000239	COMPUTADOR TIME SERIE SCHOOL LINE 6070	7010288	101 - 01 - 02 - 000037	1.777,86	2003-11	25,00	1.777,86	0,00	1.777,86	0,00
000267	COMPUTADOR PIV RAM2GB DISCO 80GB		101 - 01 - 02 - 000038	2.681,07	2004-05	25,00	2.681,07	0,00	2.681,07	0,00
000268	COMPUTADOR PIV RAM2GB DISCO 80GB		101 - 01 - 02 - 000039	2.681,07	2004-05	25,00	2.681,07	0,00	2.681,07	0,00
000275	COMPUTADOR COM O SISTEMA OPERATIVO		101 - 01 - 02 - 000040	1.256,05	2004-04	25,00	1.256,05	0,00	1.256,05	0,00
000276	COMPUTADOR COM O SISTEMA OPERATIVO		101 - 01 - 02 - 000041	1.256,05	2004-04	25,00	1.256,05	0,00	1.256,05	0,00
000395	COMPUTADOR DELL PRECISION WS3700SMT/3400-IV 1MB RAM 1GB(2*512) DIS...		101 - 01 - 02 - 000058	2.171,75	2005-01	25,00	2.171,75	0,00	2.171,75	0,00
000396	COMPUTADOR DELL PRECISION WS3700SMT/3400-IV 1MB RAM 1GB(2*512) DIS...		101 - 01 - 02 - 000059	2.171,75	2005-01	25,00	2.171,75	0,00	2.171,75	0,00
000397	COMPUTADOR DELL PRECISION WS3700SMT/3400-IV 1MB RAM 1GB(2*512) DIS...		101 - 01 - 02 - 000060	2.171,75	2005-01	25,00	2.171,75	0,00	2.171,75	0,00
000398	COMPUTADOR DELL PRECISION WS3700SMT/3400-IV 1MB RAM 1GB(2*512) DIS...		101 - 01 - 02 - 000061	2.171,75	2005-01	25,00	2.171,75	0,00	2.171,75	0,00
000399	COMPUTADOR DELL PRECISION WS3700SMT/3400-IV 1MB RAM 1GB(2*512) DIS...		101 - 01 - 02 - 000062	2.171,75	2005-01	25,00	2.171,75	0,00	2.171,75	0,00
000373	COMPUTADOR TIME SERIE SCHOOL LINE		101 - 01 - 02 - 000063	529,55	2005-04	25,00	529,55	0,00	529,55	0,00
000374	COMPUTADOR TIME SERIE SCHOOL LINE		101 - 01 - 02 - 000064	529,55	2005-04	25,00	529,55	0,00	529,55	0,00
000454	COMPUTADOR TIME SERIE VALUE LINE	6923	101 - 01 - 02 - 000065	787,71	2006-05	25,00	787,71	0,00	787,71	0,00
000486	CAIXA ATX 300W BOARD + P4 3.0 1024DDR2 DISCO 80GB SATA2 DRIVE TECL...		101 - 01 - 02 - 000066	475,53	2007-04	25,00	475,53	0,00	475,53	0,00
000487	CAIXA ATX 300W BOARD + P4 3.0 1024DDR2 DISCO 80GB SATA2 DRIVE TECL...		101 - 01 - 02 - 000067	475,53	2007-04	25,00	475,53	0,00	475,53	0,00
000493	COMPUTADOR COM CAIXA ATX BOARD ASROCK C/VGA-SOM-RE DE 1GB DDR 667 ...		101 - 01 - 02 - 000068	410,19	2007-07	25,00	410,19	0,00	410,19	0,00
000803	COMPUTADOR INTEL T 7400 XEON E 5440 WITH RISER (2.83GHZ, 1333FSB, ...		101 - 01 - 02 - 000069	3.473,95	2008-01	25,00	3.473,95	0,00	3.473,95	0,00
000804	COMPUTADOR INTEL T 7400 XEON E 5440 WITH RISER (2.83GHZ, 1333FSB, ...		101 - 01 - 02 - 000070	3.473,95	2008-01	25,00	3.473,95	0,00	3.473,95	0,00
000888	COMPUTADOR BOARD ASUS P5GCX CORE 2200 2GB 667		101 - 01 - 02 - 000071	396,40	2008-10	25,00	396,40	0,00	396,40	0,00
000889	COMPUTADOR BOARD ASUS P5GCX CORE 2200 2GB 667		101 - 01 - 02 - 000072	396,40	2008-10	25,00	396,40	0,00	396,40	0,00
000891	COMPUTADOR ASUS P5QL-PRO+CORE Q9300 4GB 800 VGA		101 - 01 - 02 - 000073	954,00	2008-10	25,00	954,00	0,00	954,00	0,00
000937	COMPUTADOR CAIXA ATX BOARD ASUS P5QLSE CORE 2 QUAD Q8200 4GB 800KI...		101 - 01 - 02 - 000074	612,00	2009-03	25,00	612,00	0,00	612,00	0,00
000938	COMPUTADOR CAIXA ATX BOARD ASUS P5QLSE CORE 2 QUAD Q8200 4GB 800KI...		101 - 01 - 02 - 000075	612,00	2009-03	25,00	612,00	0,00	612,00	0,00
000939	COMPUTADOR CAIXA ATX BOARD ASUS P5QLSE CORE 2 QUAD Q8200 4GB 800KI...		101 - 01 - 02 - 000076	612,00	2009-03	25,00	612,00	0,00	612,00	0,00
000470	PLATAFORMA TECNOLÓGICA EQUIPAMENTO REDE SUPORTE WE BSITES		101 - 01 - 03 - 000001	63.861,38	2006-11	25,00	63.861,38	0,00	63.861,38	0,00
000928	EQUIPAMENTO DE REDE		101 - 01 - 03 - 000002	444,72	2008-12	25,00	444,72	0,00	444,72	0,00
000077	SWITCH INTEL INBUSINESS 6P 10/100		101 - 01 - 04 - 000001	428,94	2001-12	12,50	428,94	0,00	428,94	0,00
000223	SWITCH 10/100 B FORTAS	004344104411.007	101 - 01 - 04 - 000002	139,31	2003-02	25,00	139,31	0,00	139,31	0,00
000790	FORTIGATE 200A DUAL WAM 4 PORTS SWITCH		101 - 01 - 04 - 000003	4.459,85	2007-05	25,00	4.459,85	0,00	4.459,85	0,00
000950	DVD-RW LG 22X IDE PRETO		101 - 01 - 05 - 000001	20,40	2009-04	25,00	20,40	0,00	20,40	0,00
000951	DVD-RW LG 22X IDE PRETO		101 - 01 - 05 - 000002	20,40	2009-04	25,00	20,40	0,00	20,40	0,00
000952	DVD-RW LG 22X IDE PRETO		101 - 01 - 05 - 000003	20,40	2009-04	25,00	20,40	0,00	20,40	0,00
000953	DVD-RW LG 22X IDE PRETO		101 - 01 - 05 - 000004	20,40	2009-04	25,00	20,40	0,00	20,40	0,00
000954	DVD-RW LG 22X IDE PRETO		101 - 01 - 05 - 000005	20,40	2009-04	25,00	20,40	0,00	20,40	0,00
000955	DVD-RW LG 22X IDE PRETO		101 - 01 - 05 - 000006	20,40	2009-04	25,00	20,40	0,00	20,40	0,00
000956	DVD-RW LG 22X IDE PRETO		101 - 01 - 05 - 000007	20,40	2009-04	25,00	20,40	0,00	20,40	0,00
000957	DVD-RW LG 22X IDE PRETO		101 - 01 - 05 - 000008	20,40	2009-04	25,00	20,40	0,00	20,40	0,00
000431	HUB CONCEPTRONIC 4 PORTAS USB 2.0		101 - 01 - 06 - 000001	25,00	2006-01	100,00	25,00	0,00	25,00	0,00
000484	HUB SWITCH 16 PORTAS 10/100		101 - 01 - 06 - 000002	54,45	2007-03	25,00	54,45	0,00	54,45	0,00
000007	IMPRESSORA HP DESKJET 895 CXI		101 - 01 - 07 - 000001	267,87	2000-02	12,50	267,87	0,00	267,87	0,00

Desagregação do imobilizado, conforme ponto 8.2.8 dos anexos às demonstrações financeiras

- Bens completamente amortizados

Até à data : 2013-12-31



Página : 4
Data : 2013-12-31

Nº INV	Designação do Bem	Referência	Cls - Tp - Bem - Nº Seq	Vi. Aquisição	Init. Utl	Taxa %	Amt. Anteriores	Amt. Exercício	MÉDIO TEJO COMUNIDADE INTERMUNICIPAL	
									Amt. Acumuladas	Vi. Líquido
000008	IMPRESSORA HP DESKJET 1120C		101 - 01 - 07 - 000002	347,82	2000-02	12,50	347,82	0,00	347,82	0,00
000082	IMPRESSORA HP LASERJET 4100N MOD. C8050A	NLCDH01654	101 - 01 - 07 - 000003	1.784,63	2001-06	12,50	1.784,63	0,00	1.784,63	0,00
000047	IMPRESSORA HP DESKJET 1220C	MY1C0330K8	101 - 01 - 07 - 000004	414,36	2002-02	25,00	414,36	0,00	414,36	0,00
000190	IMPRESSORA EPSON STYLUS COLOR 3000	C203061LA	101 - 01 - 07 - 000005	1.269,90	2001-09	25,00	1.269,90	0,00	1.269,90	0,00
000191	IMPRESSORA EPSON STYLUS COLOR 3000	C203061LA	101 - 01 - 07 - 000006	1.269,90	2001-09	25,00	1.269,90	0,00	1.269,90	0,00
000235	IMPRESSORA HP 5256		101 - 01 - 07 - 000007	148,75	2003-11	12,50	148,75	0,00	148,75	0,00
000236	IMPRESSORA HP 5652		101 - 01 - 07 - 000008	148,75	2003-11	25,00	148,75	0,00	148,75	0,00
000261	IMPRESSORA HP DESKJET 5652	MY3AB4M4DQ	101 - 01 - 07 - 000009	143,99	2004-04	25,00	143,99	0,00	143,99	0,00
000432	IMPRESSORA OFFICEJET 6210	CN59SEG 06F Q5800A	101 - 01 - 07 - 000010	232,32	2006-03	25,00	232,32	0,00	232,32	0,00
000456	IMPRESSORA OKI C3200N		101 - 01 - 07 - 000011	193,60	2006-08	25,00	193,60	0,00	193,60	0,00
000492	IMPRESSORA LASER HP 2600N		101 - 01 - 07 - 000012	399,30	2007-07	25,00	399,30	0,00	399,30	0,00
000926	IMPRESSORA MULTIFUNÇÕES BROTHER MFC-9440CN		101 - 01 - 07 - 000013	835,42	2008-08	25,00	835,42	0,00	835,42	0,00
001034	IMPRESSORA BROTHER MFC76510DW		101 - 01 - 07 - 000015	242,31	2012-04	100,00	242,31	0,00	242,31	0,00
000010	MONITOR v500 15"	325900022	101 - 01 - 13 - 000001	208,93	2000-02	12,50	208,93	0,00	208,93	0,00
000011	MONITOR v500 15"	325900022	101 - 01 - 13 - 000002	208,93	2000-02	12,50	208,93	0,00	208,93	0,00
000137	MONITOR SONY 21" GPD-G500		101 - 01 - 13 - 000003	289,31	2001-05	12,50	289,31	0,00	289,31	0,00
000081	MONITOR COMPAQ S510		101 - 01 - 13 - 000004	249,40	2001-06	12,50	249,40	0,00	249,40	0,00
000086	MONITOR COMPAQ S510	103BB69NH161	101 - 01 - 13 - 000005	249,40	2001-06	12,50	249,40	0,00	249,40	0,00
000087	MONITOR COMPAQ S510	103BB69NH546	101 - 01 - 13 - 000006	249,40	2001-06	12,50	249,40	0,00	249,40	0,00
000088	MONITOR COMPAQ S510	103BB69NH174	101 - 01 - 13 - 000007	249,40	2001-06	25,00	249,40	0,00	249,40	0,00
000073	MONITOR HP 15" P4795A		101 - 01 - 13 - 000010	194,03	2001-11	12,50	194,03	0,00	194,03	0,00
000074	MONITOR HP 15" P4795A		101 - 01 - 13 - 000011	194,03	2001-11	12,50	194,03	0,00	194,03	0,00
000075	MONITOR HP 15" P4795A		101 - 01 - 13 - 000012	194,03	2001-11	25,00	194,03	0,00	194,03	0,00
000044	MONITOR HP 17" D8904	CN15070963	101 - 01 - 13 - 000013	214,20	2002-07	12,50	214,20	0,00	214,20	0,00
000045	MONITOR HP 17" D8904	CN21078220	101 - 01 - 13 - 000014	214,20	2002-07	12,50	214,20	0,00	214,20	0,00
000173	MONITOR VIEW SONIC G810-21"CRT INVAR 1600*1200		101 - 01 - 13 - 000015	877,14	2001-09	25,00	877,14	0,00	877,14	0,00
000174	MONITOR VIEW SONIC G810-21"CRT INVAR 1600*1200		101 - 01 - 13 - 000016	877,14	2001-09	25,00	877,14	0,00	877,14	0,00
000175	MONITOR VIEW SONIC G810-21"CRT INVAR 1600*1200		101 - 01 - 13 - 000017	877,14	2001-09	25,00	877,14	0,00	877,14	0,00
000176	MONITOR VIEW SONIC G810-21"CRT INVAR 1600*1200		101 - 01 - 13 - 000018	877,14	2001-09	25,00	877,14	0,00	877,14	0,00
000177	MONITOR VIEW SONIC G810-21"CRT INVAR 1600*1200		101 - 01 - 13 - 000019	877,14	2001-09	25,00	877,14	0,00	877,14	0,00
000178	MONITOR VIEW SONIC G810-21"CRT INVAR 1600*1200		101 - 01 - 13 - 000020	877,14	2001-09	25,00	877,14	0,00	877,14	0,00
000179	MONITOR VIEW SONIC G810-21"CRT INVAR 1600*1200		101 - 01 - 13 - 000021	877,14	2001-09	25,00	877,14	0,00	877,14	0,00
000180	MONITOR VIEW SONIC G810-21"CRT INVAR 1600*1200		101 - 01 - 13 - 000022	877,14	2001-09	25,00	877,14	0,00	877,14	0,00
000181	MONITOR VIEW SONIC G810-21"CRT INVAR 1600*1200		101 - 01 - 13 - 000023	877,14	2001-09	25,00	877,14	0,00	877,14	0,00
000182	MONITOR VIEW SONIC G810-21"CRT INVAR 1600*1200		101 - 01 - 13 - 000024	877,14	2001-09	25,00	877,14	0,00	877,14	0,00
000183	MONITOR VIEW SONIC G810-21"CRT INVAR 1600*1200		101 - 01 - 13 - 000025	877,14	2001-09	25,00	877,14	0,00	877,14	0,00
000184	MONITOR VIEW SONIC G810-21"CRT INVAR 1600*1200		101 - 01 - 13 - 000026	877,14	2001-09	25,00	877,14	0,00	877,14	0,00
000240	MONITOR SAMSUNG 753S		101 - 01 - 13 - 000027	130,90	2003-11	25,00	130,90	0,00	130,90	0,00
000241	MONITOR SAMSUNG 1100DF		101 - 01 - 13 - 000028	547,40	2003-11	25,00	547,40	0,00	547,40	0,00
000242	MONITOR SAMSUNG 1100DF		101 - 01 - 13 - 000029	547,40	2003-11	25,00	547,40	0,00	547,40	0,00
000269	MONITOR FLAT SCREEN LCD 19" GRIS		101 - 01 - 13 - 000030	648,55	2004-05	25,00	648,55	0,00	648,55	0,00
000270	MONITOR FLAT SCREEN LCD 19" GRIS		101 - 01 - 13 - 000031	648,55	2004-05	25,00	648,55	0,00	648,55	0,00
000271	MONITOR FLAT SCREEN LCD 19" GRIS		101 - 01 - 13 - 000032	648,55	2004-05	25,00	648,55	0,00	648,55	0,00
000272	MONITOR FLAT SCREEN LCD 19" GRIS		101 - 01 - 13 - 000033	648,55	2004-05	25,00	648,55	0,00	648,55	0,00
000273	MONITOR 15" FLAT PANEL DISPLAY/TFT		101 - 01 - 13 - 000034	368,90	2004-04	25,00	368,90	0,00	368,90	0,00

Desagregação do imobilizado, conforme ponto 8.2.8 dos anexos às demonstrações financeiras - Bens completamente amortizados

Até à data : 2013-12-31



Nº INV	Designação do Bem	Referência	Cls - Tp - Bem - Nº Seq	Vl. Aquisição	Init. Utl	Taxa %	Amt. Anteriores	Amt. Exercício	Amt. Acumuladas	Vl. Líquido
000274	MONITOR 15" FLAT PAINEL DISPLAY/TFT		101 - 01 - 13 - 000035	368,90	2004-04	25,00	368,90	0,00	368,90	0,00
000328	MONITOR FLAT SCREEN LCD 19" GRIS		101 - 01 - 13 - 000036	648,55	2004-05	25,00	648,55	0,00	648,55	0,00
000329	MONITOR FLAT SCREEN LCD 19" GRIS		101 - 01 - 13 - 000037	648,55	2004-05	25,00	648,55	0,00	648,55	0,00
000330	MONITOR FLAT SCREEN LCD 19" GRIS		101 - 01 - 13 - 000038	648,55	2004-05	25,00	648,55	0,00	648,55	0,00
000331	MONITOR FLAT SCREEN LCD 19" GRIS		101 - 01 - 13 - 000039	648,55	2004-05	25,00	648,55	0,00	648,55	0,00
000332	MONITOR FLAT SCREEN LCD 19" GRIS		101 - 01 - 13 - 000040	648,55	2004-05	25,00	648,55	0,00	648,55	0,00
000333	MONITOR FLAT SCREEN LCD 19" GRIS		101 - 01 - 13 - 000041	648,55	2004-05	25,00	648,55	0,00	648,55	0,00
000334	MONITOR FLAT SCREEN LCD 19" GRIS		101 - 01 - 13 - 000042	648,55	2004-05	25,00	648,55	0,00	648,55	0,00
000335	MONITOR FLAT SCREEN LCD 19" GRIS		101 - 01 - 13 - 000043	648,55	2004-05	25,00	648,55	0,00	648,55	0,00
000336	MONITOR FLAT SCREEN LCD 19" GRIS		101 - 01 - 13 - 000044	648,55	2004-05	25,00	648,55	0,00	648,55	0,00
000337	MONITOR FLAT SCREEN LCD 19" GRIS		101 - 01 - 13 - 000045	648,55	2004-05	25,00	648,55	0,00	648,55	0,00
000338	MONITOR FLAT SCREEN LCD 19" GRIS		101 - 01 - 13 - 000046	648,55	2004-05	25,00	648,55	0,00	648,55	0,00
000339	MONITOR FLAT SCREEN LCD 19" GRIS		101 - 01 - 13 - 000047	648,55	2004-05	25,00	648,55	0,00	648,55	0,00
000340	MONITOR FLAT SCREEN LCD 19" GRIS		101 - 01 - 13 - 000048	648,55	2004-05	25,00	648,55	0,00	648,55	0,00
000341	MONITOR FLAT SCREEN LCD 19" GRIS		101 - 01 - 13 - 000049	648,55	2004-05	25,00	648,55	0,00	648,55	0,00
000390	MONITOR FLAT SCREEN LCD 19" GRIS		101 - 01 - 13 - 000050	684,25	2005-01	25,00	684,25	0,00	684,25	0,00
000391	MONITOR FLAT SCREEN LCD GRIS		101 - 01 - 13 - 000051	684,25	2005-01	25,00	684,25	0,00	684,25	0,00
000392	MONITOR FLAT SCREEN LCD GRIS		101 - 01 - 13 - 000052	684,25	2005-01	25,00	684,25	0,00	684,25	0,00
000393	MONITOR FLAT SCREEN LCD GRIS		101 - 01 - 13 - 000053	684,25	2005-01	25,00	684,25	0,00	684,25	0,00
000394	MONITOR FLAT SCREEN LCD GRIS		101 - 01 - 13 - 000054	684,25	2005-01	25,00	684,25	0,00	684,25	0,00
000443	MONITOR HP PAVILION V219E TFT ENG32AA		101 - 01 - 13 - 000055	341,26	2006-03	25,00	341,26	0,00	341,26	0,00
000455	MONITOR SAMSUNG 913V		101 - 01 - 13 - 000060	267,41	2006-05	25,00	267,41	0,00	267,41	0,00
000488	MONITOR SAMSUNG 701 N DE 15"		101 - 01 - 13 - 000061	158,51	2007-12	25,00	158,51	0,00	158,51	0,00
000489	MONITOR SAMSUNG 701 N DE 15"		101 - 01 - 13 - 000062	158,51	2007-12	25,00	158,51	0,00	158,51	0,00
000494	MONITOR SAMSUNG 940NW		101 - 01 - 13 - 000063	206,91	2007-07	25,00	206,91	0,00	206,91	0,00
000495	MONITOR SAMSUNG 940NW		101 - 01 - 13 - 000064	206,91	2007-07	25,00	206,91	0,00	206,91	0,00
000496	MONITOR SAMSUNG 940NW		101 - 01 - 13 - 000065	206,91	2007-07	25,00	206,91	0,00	206,91	0,00
000497	MONITOR SAMSUNG 940NW		101 - 01 - 13 - 000066	206,91	2007-07	25,00	206,91	0,00	206,91	0,00
000805	MONITOR		101 - 01 - 13 - 000067	150,00	2008-01	25,00	150,00	0,00	150,00	0,00
000806	MONITOR		101 - 01 - 13 - 000068	150,00	2008-01	25,00	150,00	0,00	150,00	0,00
000886	MONITOR TFT 19" WIDE 1934S		101 - 01 - 13 - 000069	110,00	2008-10	25,00	110,00	0,00	110,00	0,00
000887	MONITOR TFT 19" WIDE 1934S		101 - 01 - 13 - 000070	110,00	2008-10	25,00	110,00	0,00	110,00	0,00
000890	MONITOR TFT 22" W2242S		101 - 01 - 13 - 000071	150,00	2008-10	25,00	150,00	0,00	150,00	0,00
000940	MONITOR LG W 1941S		101 - 01 - 13 - 000072	108,00	2009-08	25,00	108,00	0,00	108,00	0,00
000941	MONITOR LG W 1941S		101 - 01 - 13 - 000073	108,00	2009-08	25,00	108,00	0,00	108,00	0,00
000942	MONITOR LG W 1941S		101 - 01 - 13 - 000074	108,00	2009-08	25,00	108,00	0,00	108,00	0,00
000227	TAPE HP DDS-3 F/HP SURESTORE 24GB C5700A		101 - 01 - 15 - 000001	1.285,00	2003-02	25,00	1.285,00	0,00	1.285,00	0,00
000262	PEN DISK DE 256 MEGA BYTES	030404363	101 - 01 - 15 - 000002	75,57	2004-04	25,00	75,57	0,00	75,57	0,00
000265	DISCO RIGIDO MAXTOR 36GB ULTRA SCSI 320		101 - 01 - 15 - 000003	264,12	2004-06	25,00	264,12	0,00	264,12	0,00
000138	PORTATIL ASUS L8400B-DVD PIII/850 20GB 256MB	167Y21529361-7	101 - 01 - 16 - 000001	3.721,03	2001-04	12,50	3.721,03	0,00	3.721,03	0,00
000090	PORTATIL TOSHIBA 1800-224 E MALA COM PLACA DE REDE		101 - 01 - 16 - 000002	1.689,50	2001-11	12,50	1.689,50	0,00	1.689,50	0,00
000091	PORTATIL TOSHIBA 1800-224 E MALA COM PLACA DE REDE		101 - 01 - 16 - 000003	1.689,50	2001-11	12,50	1.689,50	0,00	1.689,50	0,00
000243	PORTATIL TOSHIBA SATELLITE A30-714		101 - 01 - 16 - 000004	1.642,20	2003-11	25,00	1.642,20	0,00	1.642,20	0,00
000280	PORTATIL TOSHIBA M30-742 PENTIUM M 1.70GHZ/75W-5A 256MB+64MB VRAM ...	S54032875H	101 - 01 - 16 - 000005	1.796,90	2004-10	25,00	1.796,90	0,00	1.796,90	0,00
000281	PORTATIL TOSHIBA M30-742 PENTIUM N 1.70GHZ/75W-5A 256MB+64MB VRAM ...	S54016792H	101 - 01 - 16 - 000006	1.796,90	2004-10	25,00	1.796,90	0,00	1.796,90	0,00

Desagregação do imobilizado, conforme ponto 8.2.8 dos anexos às demonstrações financeiras - Bens completamente amortizados

Até à data : 2013-12-31



Vol. : 6

Data : 2013-12-31

Nº INV	Designação do Bem	Referência	Cls - Tp - Bem - Nº Seq	Vl. Aquisição	Inic. Utí	Taxa %	Amt. Anteriores	Amt. Exercido	MÉDIO TEJO MUNICÍPIO DE MÉDIO TEJO	
									Amt. Acumuladas	Vl. Líquido
000282	PORTATIL TOSHIBA M30-742 PENTIUM M 1.70GHZ/7W-5A 250MB+64MB VRAM 6...	S54032871H	101 - 01 - 16 - 000007	1.796,90	2004-10	25,00	1.796,90	0,00	1.796,90	0,00
000453	PORTATIL TOSHIBA TECRA A7 CENTRINO D 1.83GHZ, 80GB	s46027880q	101 - 01 - 16 - 000008	1.741,19	2006-05	25,00	1.741,19	0,00	1.741,19	0,00
000503	REPARACAO DO PORTATIL MEMORIA PC 333 KINGSTON		101 - 01 - 16 - 000009	90,75	2007-10	25,00	90,75	0,00	90,75	0,00
000511	PORTATIL ASUS 51R AP179A		101 - 01 - 16 - 000010	623,15	2007-12	25,00	623,15	0,00	623,15	0,00
000512	PORTATIL ASUS 51R AP179A		101 - 01 - 16 - 000011	623,15	2007-12	25,00	623,15	0,00	623,15	0,00
000513	PORTATIL ASUS 51R AP179A		101 - 01 - 16 - 000012	623,15	2007-12	25,00	623,15	0,00	623,15	0,00
000514	PORTATIL ASUS 51R AP179A		101 - 01 - 16 - 000013	623,15	2007-12	25,00	623,15	0,00	623,15	0,00
000515	PORTATIL ASUS 51R AP179A		101 - 01 - 16 - 000014	623,15	2007-12	25,00	623,15	0,00	623,15	0,00
000516	PORTATIL ASUS 51R AP179A		101 - 01 - 16 - 000015	623,15	2007-12	25,00	623,15	0,00	623,15	0,00
000517	PORTATIL ASUS 51R AP179A		101 - 01 - 16 - 000016	623,15	2007-12	25,00	623,15	0,00	623,15	0,00
000518	PORTATIL ASUS 51R AP179A		101 - 01 - 16 - 000017	623,15	2007-12	25,00	623,15	0,00	623,15	0,00
000519	PORTATIL ASUS 51R AP179A		101 - 01 - 16 - 000018	623,15	2007-12	25,00	623,15	0,00	623,15	0,00
000520	PORTATIL ASUS 51R AP179A		101 - 01 - 16 - 000019	623,15	2007-12	25,00	623,15	0,00	623,15	0,00
000521	PORTATIL ASUS 51R AP179A		101 - 01 - 16 - 000020	623,15	2007-12	25,00	623,15	0,00	623,15	0,00
000522	PORTATIL ASUS 51R AP179A		101 - 01 - 16 - 000021	623,15	2007-12	25,00	623,15	0,00	623,15	0,00
000523	PORTATIL ASUS 51R AP179A		101 - 01 - 16 - 000022	623,15	2007-12	25,00	623,15	0,00	623,15	0,00
000524	PORTATIL ASUS 51R AP179A		101 - 01 - 16 - 000023	623,15	2007-12	25,00	623,15	0,00	623,15	0,00
000798	PROJECTOR SANYO XGA 4000 ANSI		101 - 01 - 18 - 000001	2.242,16	2008-01	25,00	2.242,16	0,00	2.242,16	0,00
000799	PONTEIRO LASER INFINITER LR3 N° INV.798		101 - 01 - 18 - 000002	49,41	2008-01	100,00	49,41	0,00	49,41	0,00
000800	TELA PLUSCREEN MOT E PAINEL DE INPUTS AV		101 - 01 - 18 - 000003	748,93	2008-01	25,00	748,93	0,00	748,93	0,00
000801	COMANDO GODINU'S P/TELA OU VIDEO N° INV.798		101 - 01 - 18 - 000004	155,32	2008-01	100,00	155,32	0,00	155,32	0,00
000933	VIDEO PROJECTOR MITSUBISHI DLP XGA 2000AL		101 - 01 - 18 - 000005	489,99	2009-01	25,00	489,99	0,00	489,99	0,00
000078	ROUTER INTEL EXPRESS 8100		101 - 01 - 19 - 000001	653,62	2001-11	12,50	653,62	0,00	653,62	0,00
000260	ROUTER ADSL SMC		101 - 01 - 19 - 000002	267,75	2004-06	25,00	267,75	0,00	267,75	0,00
000807	ROUTER ADSL 2/2+ VOIP WIRELESS SUPER-G (ANALÓGICO)		101 - 01 - 19 - 000008	324,28	2008-02	100,00	324,28	0,00	324,28	0,00
000009	SCANNER HP 5200C		101 - 01 - 20 - 000001	212,43	2000-02	12,50	212,43	0,00	212,43	0,00
000192	SCANNER CONTEX CHAMELEON 25" A1 600DPI00117 C/ PEDESTAL 25"	SG9BH11YV	101 - 01 - 20 - 000002	10.644,75	2001-09	25,00	10.644,75	0,00	10.644,75	0,00
000193	SCANNER A3GT 10.000	BP50000136	101 - 01 - 20 - 000003	1.342,27	2001-09	25,00	1.342,27	0,00	1.342,27	0,00
000348	SCANNER CONTEX CHROMA XL 42" PLUS	GN67D48001Y	101 - 01 - 20 - 000004	25.531,62	2004-12	25,00	25.531,62	0,00	25.531,62	0,00
000120	PLOTTER DESIGNJET 5000 (42"/107CM) 128 MB		101 - 01 - 23 - 000001	10.712,53	2001-05	12,50	10.712,53	0,00	10.712,53	0,00
000186	PLOTTER HP DESIGNJET 1055CM	SG0A933139	101 - 01 - 23 - 000011	8.958,41	2001-09	25,00	8.958,41	0,00	8.958,41	0,00
000187	PLOTTER HP DESIGNJET 1055CM	SG09K3314C	101 - 01 - 23 - 000012	8.958,41	2001-09	25,00	8.958,41	0,00	8.958,41	0,00
000188	PLOTTER HP DESIGNJET 1055CM	SG09K3314C	101 - 01 - 23 - 000013	8.958,41	2001-09	25,00	8.958,41	0,00	8.958,41	0,00
000189	PLOTTER HP DESIGNJET 1055CM	SG09K3314C	101 - 01 - 23 - 000014	8.958,41	2001-09	25,00	8.958,41	0,00	8.958,41	0,00
000254	PLACA DE REDE 10/100 SMC		101 - 01 - 27 - 000001	23,80	2004-02	100,00	23,80	0,00	23,80	0,00
000347	DISCO PARA SERVIDOR INFORM. N.º 24/DC/2004 DE 20/09/2004		101 - 01 - 27 - 000002	654,50	2004-11	25,00	654,50	0,00	654,50	0,00
000508	SOLUCAO DE STORAGE EMC CX300		101 - 01 - 27 - 000003	3.267,00	2007-12	25,00	3.267,00	0,00	3.267,00	0,00
000945	DISCO EXTERNO WD 1TB HDEXT00328		101 - 01 - 27 - 000004	110,01	2009-01	25,00	110,01	0,00	110,01	0,00
000946	DISCO EXTERNO WD 1TB HDEXT00328		101 - 01 - 27 - 000005	110,01	2009-01	25,00	110,01	0,00	110,01	0,00
000947	DISCO EXTERNO WD 1TB HDEXT00328		101 - 01 - 27 - 000006	110,01	2009-02	25,00	110,01	0,00	110,01	0,00
000948	DISCO EXTERNO WD 1TB HDEXT00328		101 - 01 - 27 - 000007	110,01	2009-02	25,00	110,01	0,00	110,01	0,00
000389	SERVIDOR ES 3120 - VERSAO TOWER CUMT		101 - 01 - 29 - 000020	6.661,62	2005-03	25,00	6.661,62	0,00	6.661,62	0,00
000457	SERVIDOR ES 7000 SQL, F&P E RESPECTIVOS COMPONENTES		101 - 01 - 29 - 000021	222.792,70	2006-07	25,00	222.792,70	0,00	222.792,70	0,00
000500	SERVIDOR ES700 VERSAO RACK		101 - 01 - 29 - 000022	40.060,41	2007-03	25,00	40.060,41	0,00	40.060,41	0,00
000501	SERVIDOR HP ML370T05 ES320 SAS EU SVR		101 - 01 - 29 - 000023	3.542,20	2007-09	25,00	3.542,20	0,00	3.542,20	0,00

Desagregação do imobilizado, conforme ponto 8.2.8 dos anexos às demonstrações financeiras - Bens completamente amortizados

Até à data : 2013-12-31



Edição : 7

Data : 2013-12-31

MÉDIO TEJO
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL

Nº INV	Designação do Bem	Referência	Cl. - Tp - Bem - Nº Seq	Vi. Aquisição	Init. Úti	Taxa %	Amt. Anteriores	Amt. Exercício	Amt. Acumuladas	Vi. Líquido
000507	SERVIDOR PARA INTERNET DELL PE 860 CELERON D440 20GHZ / 512 K 800 ...		101 - 01 - 29 - 000024	1.161,60	2007-11	25,00	1.161,60	0,00	1.161,60	0,00
000789	SERVIDOR ES 3220 VERSAO RACK		101 - 01 - 29 - 000025	5.650,10	2007-02	25,00	5.650,10	0,00	5.650,10	0,00
000884	SERVIDOR UNISYS ES3220 (DELL PE2950)		101 - 01 - 29 - 000026	1.964,40	2008-09	25,00	1.964,40	0,00	1.964,40	0,00
000927	SERVIDOR PARA SUPORTE BACKOFFICE E INTERNET		101 - 01 - 29 - 000027	6.472,23	2008-12	25,00	6.472,23	0,00	6.472,23	0,00
000079	UPS APC 1400I SMART		101 - 01 - 99 - 000001	762,93	2001-12	12,50	762,93	0,00	762,93	0,00
000197	DIVERSO MATERIAL INFORMÁTICO		101 - 01 - 99 - 000002	167,79	2002-07	25,00	167,79	0,00	167,79	0,00
000224	UPS APC BLACK PRO 1000I	03012323004402.138	101 - 01 - 99 - 000003	450,00	2003-02	25,00	450,00	0,00	450,00	0,00
000225	UPS APC BLACK PRO 1000I	03012323004402.138	101 - 01 - 99 - 000004	450,00	2003-02	25,00	450,00	0,00	450,00	0,00
000226	UPS APC BLACK PRO 650SI.		101 - 01 - 99 - 000005	275,00	2003-02	25,00	275,00	0,00	275,00	0,00
000252	RATO TARGUS MINI OPTICAL MOUSE WIRELESS	00364024002802.071	101 - 01 - 99 - 000006	52,50	2004-02	100,00	52,50	0,00	52,50	0,00
000263	DIVERSO MATERIAL INFORMÁTICO		101 - 01 - 99 - 000007	559,30	2004-04	25,00	559,30	0,00	559,30	0,00
000266	SWITCH PLANET 16P	FNSW-1602S	101 - 01 - 99 - 000008	170,17	2004-06	25,00	170,17	0,00	170,17	0,00
000372	REPARAÇÃO DE DIVERSO MATERIAL INFORMÁTICO		101 - 01 - 99 - 000009	1.323,40	2005-04	25,00	1.323,40	0,00	1.323,40	0,00
000471	FONTE DE ALIMENTAÇÃO ININT. P/ SUPORTE A INFRA-ESTRUTURA TECNOLÓ...		101 - 01 - 99 - 000010	8.593,42	2006-11	25,00	8.593,42	0,00	8.593,42	0,00
000485	TAPEIS * LTO-3 ULTRIUM 400/800 GB LOTE 30		101 - 01 - 99 - 000011	1.785,96	2007-03	25,00	1.785,96	0,00	1.785,96	0,00
000502	PLATAFORMA PARA CONTROLO DE ACESSO A INTERNET NAS AUTARQUIAS DA CO...		101 - 01 - 99 - 000012	2.203,87	2007-06	25,00	2.203,87	0,00	2.203,87	0,00
000785	HARDLOCK-DONGLE SENTINEL SUPER PRO USB		101 - 01 - 99 - 000013	227,48	2007-11	25,00	227,48	0,00	227,48	0,00
000793	PLATAFORMA TECNOLÓGICA DO MEDIO TEJO - MTD - INFRA ESTRUTURA DESEN...		101 - 01 - 99 - 000014	98.309,61	2007-11	25,00	98.309,61	0,00	98.309,61	0,00
000936	TECLADOS P&Z		101 - 01 - 99 - 000015	12,00	2009-03	100,00	12,00	0,00	12,00	0,00
000943	UPS APC SMART UPS 1000VA SUA1000I		101 - 01 - 99 - 000016	366,00	2009-03	25,00	366,00	0,00	366,00	0,00
000944	UPS APC SMART UPS 1000VA SUA1000I		101 - 01 - 99 - 000017	366,00	2009-03	25,00	366,00	0,00	366,00	0,00
000949	DIVERSO MATERIAL INFORMÁTICO		101 - 01 - 99 - 000018	83,12	2009-04	25,00	83,12	0,00	83,12	0,00
000001	CENTRAL TELEFONICA ALCATEL INCOM II PRE 12 E		102 - 01 - 01 - 000001	2.404,41	2000-04	12,50	2.404,41	0,00	2.404,41	0,00
000001	REPARAÇÃO DA CENTRAL TELEFONICA		102 - 01 - 05 - 000001	159,08	2002-08	20,00	159,08	0,00	159,08	0,00
000159	APARELHO DE FAX TELECOPIADOR XEROX PRO 555	3491807295	102 - 01 - 12 - 000001	1.190,53	2001-11	12,50	1.190,53	0,00	1.190,53	0,00
000003	TELEFONE ALCATEL OFF-UA3G (R3.1) EASY		102 - 01 - 13 - 000002	25,68	2000-04	12,50	25,68	0,00	25,68	0,00
000004	TELEFONE ALCATEL OFF-UA3G 8R3.19 EASY		102 - 01 - 13 - 000003	25,68	2000-04	12,50	25,68	0,00	25,68	0,00
000005	TELEFONE ALCATEL OFF-UA3G 8R3.19 EASY		102 - 01 - 13 - 000004	25,68	2000-04	12,50	25,68	0,00	25,68	0,00
000160	TELEFONE ALCATEL OFF-T-UA3G		102 - 01 - 13 - 000006	105,05	2001-03	12,50	105,05	0,00	105,05	0,00
000376	TELEFONE ALCATEL REFLEX - FIRST 4004	3AK271011BEAB020211	102 - 01 - 13 - 000007	86,54	2005-10	12,50	86,54	0,00	86,54	0,00
000851	TELEMÓVEL NOKIA 2630 GMM5 DB PRE ECO F24 V.EMP. C/ CARTEIRA POS PA...		102 - 01 - 14 - 000001	99,90	2008-03	25,00	99,90	0,00	99,90	0,00
000852	TELEMÓVEL NOKIA 2630 GMM5 DB PRE ECO F24 V.EMP. C/ CARTEIRA POS-PA...		102 - 01 - 14 - 000002	99,90	2008-03	25,00	99,90	0,00	99,90	0,00
000853	TELEMÓVEL NOKIA 2630 GMM5 DB PRE ECO F24 V.EMP. C/ CARTEIRA POS-PA...		102 - 01 - 14 - 000003	99,90	2008-03	25,00	99,90	0,00	99,90	0,00
000854	TELEMÓVEL NOKIA 2630 GMM5 DB PRE ECO F24 V.EMP. C/ CARTEIRA POS-PA...		102 - 01 - 14 - 000004	99,90	2008-03	25,00	99,90	0,00	99,90	0,00
000057	ARMARIO CINZA REF* OR.3098.17		103 - 01 - 01 - 000001	240,74	2002-06	12,50	240,74	0,00	240,74	0,00
000058	ARMARIO CINZA REF* OR.3098.17		103 - 01 - 01 - 000002	240,74	2002-06	12,50	240,74	0,00	240,74	0,00
000049	ARMARIO ABERTO 800*1900 OR3106.17		103 - 01 - 01 - 000003	212,06	2002-08	12,50	212,06	0,00	212,06	0,00
000050	ARMARIO ABERTO 800*1900 OR3106.17		103 - 01 - 01 - 000004	212,06	2002-08	12,50	212,06	0,00	212,06	0,00
000201	ARMARIO S/PORTAS REF.* OR 3107		103 - 01 - 01 - 000005	211,40	2003-01	12,50	211,40	0,00	211,40	0,00
000206	ARMARIO BAIXO DE PORTAS DE CORRER COM TAMPO COR CINZA RALL		103 - 01 - 01 - 000006	172,46	2001-11	12,50	172,46	0,00	172,46	0,00
000207	ARMARIO BAIXO DE PORTAS DE CORRER COM TAMPO COR CINZA RALL		103 - 01 - 01 - 000007	172,46	2001-11	12,50	172,46	0,00	172,46	0,00
000208	ARMARIO BAIXO DE PORTAS DE CORRER COM TAMPO COR CINZA RALL		103 - 01 - 01 - 000008	172,46	2001-11	12,50	172,46	0,00	172,46	0,00
000220	ARMARIO ALTO 1000*420*1500 S/PORTAS C/PARTELEIRAS		103 - 01 - 01 - 000009	160,64	2001-11	12,50	160,64	0,00	160,64	0,00
000221	ARMARIO ALTO 1000*420*1500 S/PORTAS C/PARTELEIRAS		103 - 01 - 01 - 000010	160,64	2001-11	12,50	160,64	0,00	160,64	0,00
000246	ARMARIO METALICO CINZA REF*45.081.07 MED.1460*800* *410		103 - 01 - 01 - 000011	193,50	2004-03	12,50	193,50	0,00	193,50	0,00

Desagregação do imobilizado, conforme ponto 8.2.8 dos anexos às demonstrações financeiras

- Bens completamente amortizados



Alfama: 8

2013-12-31

Até à data : 2013-12-31

Nº INV	Designação do Bem	Referência	Cls - Tp - Bem - Nº Seq	Vl. Aquisição	Inic. Ut.	Taxa %	Amt. Anteriores	Amt. Exercício	MÉDIO TEJO	
									Amt. Acumuladas	VI. Líquido
000247	ARMARIO METALICO CINZA REF*45.081.07 MED.1460*800* *410MM		103 - 01 - 01 - 000012	193,50	2004-03	12,50	193,50	0,00	193,50	0,00
000250	ARMARIO METALICO CINZA REF*45.081.07 MED.1460*800* *410		103 - 01 - 01 - 000013	193,50	2004-03	12,50	193,50	0,00	193,50	0,00
000251	ARMARIO METALICO CINZA REF*45.081.07 MED.1460*800* *410		103 - 01 - 01 - 000014	193,50	2004-03	12,50	193,50	0,00	193,50	0,00
000342	ARMARIO METALICO CINZA 149*1200*410 C/PORTAS		103 - 01 - 01 - 000015	193,32	2004-09	12,50	193,32	0,00	193,32	0,00
000343	ARMARIO METALICO CINZA 1490*1200*410		103 - 01 - 01 - 000016	214,95	2004-09	12,50	214,95	0,00	214,95	0,00
000344	ARMARIO METALICO CINZA 1490*1200*410		103 - 01 - 01 - 000017	214,95	2004-09	12,50	214,95	0,00	214,95	0,00
000038	BLOCO DE GAVETAS RODADO CL.2615.910		103 - 01 - 04 - 000001	110,53	2000-07	12,50	110,53	0,00	110,53	0,00
000039	BLOCO DE GAVETAS RODADO CL.2615.910		103 - 01 - 04 - 000002	110,53	2000-07	12,50	110,53	0,00	110,53	0,00
000149	BLOCO DE GAVETAS RODADO COM TAMPO		103 - 01 - 04 - 000003	156,26	2001-11	12,50	156,26	0,00	156,26	0,00
000055	BLOCO DE GAVETAS RODADO REF*261.17		103 - 01 - 04 - 000005	170,95	2002-06	12,50	170,95	0,00	170,95	0,00
000056	BLOCO DE GAVETAS RODADO REF*261.17		103 - 01 - 04 - 000006	170,95	2002-06	12,50	170,95	0,00	170,95	0,00
000205	BLOCO DE 3 GAVETAS REF.* BL2615.17		103 - 01 - 04 - 000007	166,90	2003-02	12,50	166,90	0,00	166,90	0,00
000222	BLOCO DE GAVETAS C/RODAS CINZA CLARO		103 - 01 - 04 - 000008	137,87	2001-11	12,50	137,87	0,00	137,87	0,00
000093	CADEIRA REF* 363 ESTRUTURA PINTADA A PRETO E ESTOF ODA A AZUL		103 - 01 - 05 - 000002	45,14	2001-11	12,50	45,14	0,00	45,14	0,00
000094	CADEIRA REF* 363 ESTRUTURA PINTADA A PRETO E ESTOF ODA A AZUL		103 - 01 - 05 - 000003	45,14	2001-11	12,50	45,14	0,00	45,14	0,00
000095	CADEIRA REF* 363 ESTRUTURA PINTADA A PRETO E ESTOF ODA A AZUL		103 - 01 - 05 - 000004	45,14	2001-11	12,50	45,14	0,00	45,14	0,00
000096	CADEIRA REF* 363 ESTRUTURA PINTADA A PRETO E ESTOF ODA A AZUL		103 - 01 - 05 - 000005	45,14	2001-11	12,50	45,14	0,00	45,14	0,00
000097	CADEIRA REF* 363 ESTRUTURA PINTADA A PRETO E ESTOF ODA A AZUL		103 - 01 - 05 - 000006	45,14	2001-11	12,50	45,14	0,00	45,14	0,00
000098	CADEIRA REF* 363 ESTRUTURA PINTADA A PRETO E ESTOF ODA A AZUL		103 - 01 - 05 - 000007	45,14	2001-11	12,50	45,14	0,00	45,14	0,00
000099	CADEIRA REF* 363 ESTRUTURA PINTADA A PRETO E ESTOF ODA A AZUL		103 - 01 - 05 - 000008	45,14	2001-11	12,50	45,14	0,00	45,14	0,00
000100	CADEIRA REF* 363 ESTRUTURA PINTADA A PRETO E ESTOF ODA A AZUL		103 - 01 - 05 - 000009	45,14	2001-11	12,50	45,14	0,00	45,14	0,00
000101	CADEIRA REF* 363 ESTRUTURA PINTADA A PRETO E ESTOF ODA A AZUL		103 - 01 - 05 - 000010	45,14	2001-11	12,50	45,14	0,00	45,14	0,00
000102	CADEIRA REF* 363 ESTRUTURA PINTADA A PRETO E ESTOF AZUL		103 - 01 - 05 - 000011	45,14	2001-11	12,50	45,14	0,00	45,14	0,00
000103	CADEIRA REF* 363 ESTRUTURA PINTADA A PRETO E ESTOF ODA A AZUL		103 - 01 - 05 - 000012	45,14	2001-11	12,50	45,14	0,00	45,14	0,00
000104	CADEIRA REF* 363 ESTRUTURA PINTADA A PRETO E ESTOF ODA A AZUL		103 - 01 - 05 - 000013	45,14	2001-11	12,50	45,14	0,00	45,14	0,00
000105	CADEIRA REF* 363 ESTRUTURA PINTADA A PRETO E ESTOF ODA A AZUL		103 - 01 - 05 - 000014	45,14	2001-11	12,50	45,14	0,00	45,14	0,00
000106	CADEIRA REF* 363 ESTRUTURA PINTADA A PRETO E ESTOF ODA A AZUL		103 - 01 - 05 - 000015	45,14	2001-11	12,50	45,14	0,00	45,14	0,00
000107	CADEIRA REF* 363 ESTRUTURA PINTADA A PRETO E ESTOF ODA A AZUL		103 - 01 - 05 - 000016	45,14	2001-11	12,50	45,14	0,00	45,14	0,00
000108	CADEIRA REF* 363 ESTRUTURA PINTADA A PRETO E ESTOF ODA A AZUL		103 - 01 - 05 - 000017	45,14	2001-11	12,50	45,14	0,00	45,14	0,00
000109	CADEIRA REF* 363 ESTRUTURA PINTADA A PRETO E ESTOF ODA A AZUL		103 - 01 - 05 - 000018	45,14	2001-11	12,50	45,14	0,00	45,14	0,00
000110	CADEIRA REF* 363 ESTRUTURA PINTADA A PRETO E ESTOF ODA A AZUL		103 - 01 - 05 - 000019	45,14	2001-11	12,50	45,14	0,00	45,14	0,00
000151	CADEIRA REF* 352 ESTRUTURA PRETA E ESTOFADA A TECI 7		103 - 01 - 05 - 000020	128,39	2001-11	12,50	128,39	0,00	128,39	0,00
000152	CADEIRA REF* 352 ESTRUTURA PRETA E ESTOFADA A TECI 7		103 - 01 - 05 - 000021	128,39	2001-11	12,50	128,39	0,00	128,39	0,00
000153	CADEIRA REF* 363 ESTRURA PINTADA PRETO ESTOFADA TECIDO 7		103 - 01 - 05 - 000022	45,14	2001-11	12,50	45,14	0,00	45,14	0,00
000154	CADEIRA REF* 363 ESTRURA PINTADA PRETO ESTOFADA TECIDO 7		103 - 01 - 05 - 000023	45,14	2001-11	12,50	45,14	0,00	45,14	0,00
000155	CADEIRA REF* 363 ESTRURA PINTADA PRETO ESTOFADA TECIDO 7		103 - 01 - 05 - 000024	45,14	2001-11	12,50	45,14	0,00	45,14	0,00
000156	CADEIRA REF* 363 ESTRURA PINTADA PRETO ESTOFADA TECIDO 7		103 - 01 - 05 - 000025	45,14	2001-11	12,50	45,14	0,00	45,14	0,00
000061	CADEIRA C/RODAS ESTUFADA REF* 352 AZUL		103 - 01 - 05 - 000026	155,07	2002-06	12,50	155,07	0,00	155,07	0,00
000062	CADEIRA C/RODAS ESTUFADA REF* 352 AZUL		103 - 01 - 05 - 000027	155,07	2002-06	12,50	155,07	0,00	155,07	0,00
000052	CADEIRA 308C/BRAÇOS TECIDO C230		103 - 01 - 05 - 000028	167,18	2002-08	12,50	167,18	0,00	167,18	0,00
000199	CADEIRA REF.*354 C/BRAÇOS ESTUFADOS A TECIDO C230		103 - 01 - 05 - 000029	172,45	2003-01	12,50	172,45	0,00	172,45	0,00
000200	CADEIRA REF.*354 C/BRAÇOS ESTUFADOS A TECIDO C230		103 - 01 - 05 - 000030	197,75	2003-01	12,50	197,75	0,00	197,75	0,00
000202	CADEIRA REF.* 354 TECIDO C230		103 - 01 - 05 - 000031	172,47	2003-08	12,50	172,47	0,00	172,47	0,00
000211	CADEIRA REUNIAO REF.* 363 TECIDO AZUL		103 - 01 - 05 - 000032	39,83	2001-11	12,50	39,83	0,00	39,83	0,00
000212	CADEIRA REUNIAO REF.* 363 TECIDO AZUL		103 - 01 - 05 - 000033	39,83	2001-11	12,50	39,83	0,00	39,83	0,00

Desagregação do imobilizado, conforme ponto 8.2.8 dos anexos às demonstrações financeiras - Bens completamente amortizados

Até à data : 2013-12-31



folha : 9

data : 2013-12-31

Nº INV	Designação do Bem	Referência	Cls - Tp - Bem - Nº Seq	Vl. Aquisição	Init. Ut	Taxa %	Amt. Anteriores	Amt. Exercício	MÉDIO TEJO	
									Amt. Acumuladas	Vl. Líquido
000213	CADEIRA REUNIAO REF.º 363 TECIDO AZUL		103 - 01 - 05 - 000034	39,83	2001-11	12,50	39,83	0,00	39,83	0,00
000214	CADEIRA REUNIAO REF.º 363 TECIDO AZUL		103 - 01 - 05 - 000035	39,83	2001-11	12,50	39,83	0,00	39,83	0,00
000215	CADEIRA REUNIAO REF.º 363 TECIDO AZUL		103 - 01 - 05 - 000036	39,83	2001-11	12,50	39,83	0,00	39,83	0,00
000216	CADEIRA REUNIAO REF.º 363 TECIDO AZUL		103 - 01 - 05 - 000037	39,83	2001-11	12,50	39,83	0,00	39,83	0,00
000217	CADEIRA REUNIAO REF.º 363 TECIDO AZUL		103 - 01 - 05 - 000038	39,83	2001-11	12,50	39,83	0,00	39,83	0,00
000218	CADEIRA REUNIAO REF.º 363 TECIDO AZUL		103 - 01 - 05 - 000039	39,83	2001-11	12,50	39,83	0,00	39,83	0,00
000219	CADEIRA REF.º303 S/BRACOS ESTUFADA A TECIDO AZUL		103 - 01 - 05 - 000040	84,21	2001-11	12,50	84,21	0,00	84,21	0,00
000248	CADEIRA EM TECIDO AZUL REF.º13.035.32 COSTAS ALTAS SEM BRACOS		103 - 01 - 05 - 000041	111,22	2004-03	12,50	111,22	0,00	111,22	0,00
000345	CADEIRA DUNA COSTA ALTA S/ BRACOS TECIDO AZUL		103 - 01 - 05 - 000042	105,67	2004-09	12,50	105,67	0,00	105,67	0,00
000346	CADEIRA DUNA COSTA ALTA S/ BRACOS TECIDO AZUL		103 - 01 - 05 - 000043	105,67	2004-09	12,50	105,67	0,00	105,67	0,00
000035	ESTANTE (BASTIDOR 1000*300 -9 PARTELEIRA 1000*300 -38 TRAVAMENTO...		103 - 01 - 08 - 000001	401,43	2000-07	12,50	401,43	0,00	401,43	0,00
000064	MESA APOIO 800*800 C/ PAINEL FRONTAL RALL		103 - 01 - 10 - 000003	181,06	2002-06	12,50	181,06	0,00	181,06	0,00
000065	MESA APOIO 800*800 C/ PAINEL FRONTAL RALL		103 - 01 - 10 - 000004	181,06	2002-06	12,50	181,06	0,00	181,06	0,00
000066	MESA APOIO 800*800 C/ PAINEL FRONTAL RALL		103 - 01 - 10 - 000005	181,06	2002-06	12,50	181,06	0,00	181,06	0,00
000036	SECRETARIA 1600*800 CL2068.17.301 C/PAINEL		103 - 01 - 12 - 000002	170,79	2000-07	12,50	170,79	0,00	170,79	0,00
000037	SECRETARIA 1600*800 CL2068.17.301 C/PAINEL		103 - 01 - 12 - 000003	170,79	2000-07	12,50	170,79	0,00	170,79	0,00
000111	SECRETARIA 1600*800 COM PAINEL LINHA COLORETEC		103 - 01 - 12 - 000004	310,28	2001-11	12,50	310,28	0,00	310,28	0,00
000112	SECRETARIA 1600*800 COM PAINEL LINHA COLORETEC		103 - 01 - 12 - 000005	310,28	2001-11	12,50	310,28	0,00	310,28	0,00
000113	SECRETARIA 1600*800 COM PAINEL LINHA COLORETEC		103 - 01 - 12 - 000006	310,28	2001-11	12,50	310,28	0,00	310,28	0,00
000114	SECRETARIA 1600*800 COM PAINEL LINHA COLORETEC		103 - 01 - 12 - 000007	310,28	2001-11	12,50	310,28	0,00	310,28	0,00
000143	SECRETARIA LINHA COLORETEC C/ 1600*800COM PAINEL		103 - 01 - 12 - 000008	219,26	2001-11	12,50	219,26	0,00	219,26	0,00
000144	SECRETARIA LINHA COLORETEC C/ 1400*800COM PAINEL		103 - 01 - 12 - 000009	219,26	2001-11	12,50	219,26	0,00	219,26	0,00
000063	SECRETARIA 1200*800 C/PAINEL FRONTAL RALL		103 - 01 - 12 - 000010	209,38	2002-06	12,50	209,38	0,00	209,38	0,00
000051	SECRETARIA 1400*800 CL2048.17.301		103 - 01 - 12 - 000011	240,89	2002-08	12,50	240,89	0,00	240,89	0,00
000198	SECRETARIA LINHA COLORETEC 1400*800 COM PAINEL REF.º 7093.17		103 - 01 - 12 - 000012	216,46	2003-01	12,50	216,46	0,00	216,46	0,00
000203	SECRETARIA 1800*800 LINHA COLORETEC MOD. 7177.17.30		103 - 01 - 12 - 000013	252,88	2003-02	12,50	252,88	0,00	252,88	0,00
000249	SECRETARIA C/TAMPO CINZA REF.º40.148.00EST.MET.CIN ZA 1400MM		103 - 01 - 12 - 000014	165,30	2004-03	12,50	165,30	0,00	165,30	0,00
000360	SECRETARIA SERIE SOLUÇÃO PLUS C/TAMPO POSTFORMING COR CINZA DIM.12...		103 - 01 - 12 - 000015	142,44	2005-01	12,50	142,44	0,00	142,44	0,00
000361	SECRETARIA SERIE SOLUÇÃO PLUS C/TAMPO POSTFORMING COR CINZA DIM.12...		103 - 01 - 12 - 000016	142,44	2005-01	12,50	142,44	0,00	142,44	0,00
000362	SECRETARIA SERIE SOLUÇÃO PLUS C/TAMPO POSTFORMING COR CINZA DIM.12...		103 - 01 - 12 - 000017	142,44	2005-01	12,50	142,44	0,00	142,44	0,00
000811	PAINEL SECRETARIA 140*25 LOTE 9		103 - 01 - 12 - 000067	274,27	2008-03	100,00	274,27	0,00	274,27	0,00
000812	PAINEL SECRETARIA 140*25 LOTE 9		103 - 01 - 12 - 000068	274,27	2008-03	100,00	274,27	0,00	274,27	0,00
000813	PAINEL SECRETARIA 140*25 LOTE 9		103 - 01 - 12 - 000069	274,27	2008-03	100,00	274,27	0,00	274,27	0,00
000814	PAINEL SECRETARIA 120*25 LOTE 5 + 1 PAINEL SECRETARIA 180*25		103 - 01 - 12 - 000070	177,10	2008-03	100,00	177,10	0,00	177,10	0,00
000028	CESTO DE PAPEIS REF.º CE .P42 AZUL		103 - 01 - 99 - 000001	11,17	2000-07	12,50	11,17	0,00	11,17	0,00
000029	CESTO DE PAPEIS REF.º CE .P42 AZUL		103 - 01 - 99 - 000002	11,17	2000-07	12,50	11,17	0,00	11,17	0,00
000030	CESTO DE PAPEIS REF.º CE .P42 AZUL		103 - 01 - 99 - 000003	11,17	2000-07	12,50	11,17	0,00	11,17	0,00
000031	CESTO DE PAPEIS REF.º CE .P42 AZUL		103 - 01 - 99 - 000004	11,17	2000-07	12,50	11,17	0,00	11,17	0,00
000032	CESTO DE PAPEIS REF.º CE .P42 AZUL		103 - 01 - 99 - 000005	11,17	2000-07	12,50	11,17	0,00	11,17	0,00
000033	CESTO DE PAPEIS REF.º CE .P42 AZUL		103 - 01 - 99 - 000006	11,17	2000-07	12,50	11,17	0,00	11,17	0,00
000034	CESTO DE PAPEIS REF.º CE .P42 AZUL		103 - 01 - 99 - 000007	11,17	2000-07	12,50	11,17	0,00	11,17	0,00
000040	SUPORTE GIRATORIO P/MONITOR AS.0052.07		103 - 01 - 99 - 000008	73,42	2000-07	12,50	73,42	0,00	73,42	0,00
000140	CANTO 180º POLL 90.11.601 C/ PAINEL DE LIGAÇÃO		103 - 01 - 99 - 000009	235,77	2001-06	12,50	235,77	0,00	235,77	0,00
000141	CANTO 180º POLL 90.11.601 C/ PAINEL DE LIGAÇÃO		103 - 01 - 99 - 000010	235,77	2001-06	12,50	235,77	0,00	235,77	0,00
000147	CANTO DE 90º LINHA COLORETEC		103 - 01 - 99 - 000011	62,25	2001-11	12,50	62,25	0,00	62,25	0,00

Desagregação do imobilizado, conforme ponto 8.2.8 dos anexos às demonstrações financeiras

- Bens completamente amortizados



Folha : 10

2013-12-31

Até à data : 2013-12-31

Nº INV	Designação do Bem	Referência	Cls - Tp - Bem - Nº Seq	Vi. Aquisição	Init. Util	Taxa %	Amt. Anteriores	Amt. Exercício	MÉDIO TEJO	
									Amt. Anteriores	Vi. Líquido
000059	CANTO DE 90°REF* CL.2189.17		103 - 01 - 99 - 000013	141,61	2002-06	12,50	141,61	0,00	141,61	0,00
000060	CANTO DE 90°REF* CL.2189.17		103 - 01 - 99 - 000014	141,61	2002-06	12,50	141,61	0,00	141,61	0,00
000204	CANTO DE LIGAÇCO 90°*000 MOD. CL7417.17		103 - 01 - 99 - 000015	135,54	2003-02	12,50	135,54	0,00	135,54	0,00
000349	PULPITO EM ACRILICO		103 - 01 - 99 - 000016	278,33	2004-12	12,50	278,33	0,00	278,33	0,00
000053	MAQUINA DE CALCULAR NASCO-NS-1282PD	10607463	103 - 02 - 04 - 000001	100,85	2002-01	20,00	100,85	0,00	100,85	0,00
000054	MAQUINA DE CALCULAR NASCO-NS-1282PD	10607463	103 - 02 - 04 - 000002	100,85	2002-01	20,00	100,85	0,00	100,85	0,00
000196	MAQUINA DE CALCULAR OLYMPIA		103 - 02 - 04 - 000003	70,00	2003-09	20,00	70,00	0,00	70,00	0,00
000279	CALCULADOR CASIO HR-150TER		103 - 02 - 04 - 000004	42,20	2004-06	20,00	42,20	0,00	42,20	0,00
000850	MAQUINA DE CALCULAR PLUS IP-50		103 - 02 - 04 - 000005	54,12	2008-04	20,00	54,12	0,00	54,12	0,00
000264	SELO BRANCO NORMAL		103 - 02 - 10 - 000001	905,59	2004-06	12,50	905,59	0,00	905,59	0,00
000375	DESTRUIDORA DE PAPEL SHREDMASTER 750S		103 - 02 - 11 - 000001	140,42	2005-05	20,00	140,42	0,00	140,42	0,00
000849	DESTRUIDORA PAPEL FELLOWES 3257		103 - 02 - 11 - 000002	58,93	2008-04	20,00	58,93	0,00	58,93	0,00
000142	FOTOCOPIADORA XEROX DC 230 DUELEX	2133796021	103 - 03 - 01 - 000001	5.544,14	2001-11	12,50	5.544,14	0,00	5.544,14	0,00
000157	FOTOCOPIADOR XEROX PRO 211	2884603920	103 - 03 - 01 - 000002	1.458,98	2001-11	12,50	1.458,98	0,00	1.458,98	0,00
000490	FOTOCOPIADORA NASHUATEC MPC3000AD C/TABULEIRO INTE RNO P/MPC2500 M...		103 - 03 - 01 - 000003	6.342,34	2007-05	20,00	6.342,34	0,00	6.342,34	0,00
000195	GUILHOTINA COM BANCADA TRIM 130		103 - 03 - 03 - 000001	517,65	2003-01	20,00	517,65	0,00	517,65	0,00
000848	GUILHOTINA JIELISI 949-1 A3		103 - 03 - 03 - 000002	64,25	2008-04	20,00	64,25	0,00	64,25	0,00
000158	MAQUINA ENCADERNAR MANUAL - OPERA 25		103 - 03 - 05 - 000001	386,43	2001-11	12,50	386,43	0,00	386,43	0,00
000499	MAQUINA DE ENCADERNAR OPERA 25		103 - 03 - 05 - 000002	431,97	2007-08	20,00	431,97	0,00	431,97	0,00
000363	MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL HP 945DOCK 8881 PROD.NUMB.Q2203A	CN43ME10K3	104 - 06 - 19 - 000001	351,05	2005-01	20,00	351,05	0,00	351,05	0,00
000046	UTGRADE PARA GPRS20 DE DUPLA FREQUENCIA EM TEMPO REAL		104 - 07 - 99 - 000001	13.432,87	2001-05	12,50	13.432,87	0,00	13.432,87	0,00
000377	BALANCA DE PRECISAO	812660SW5012512197A0	104 - 09 - 01 - 000001	72,48	2005-12	12,50	72,48	0,00	72,48	0,00
000885	MAQUINA DE CAFE BIG SCALE HOME & OFFICE		105 - 06 - 99 - 000001	108,90	2008-05	25,00	108,90	0,00	108,90	0,00
000935	MAQUINA CAFE KRUPS FMD344 FILTRO PRO AROMA		105 - 06 - 99 - 000002	60,98	2009-02	25,00	60,98	0,00	60,98	0,00
000017	RETROPROJECTOR VIDEO EIKI LC-NBLW		106 - 03 - 16 - 000001	4.613,60	2000-02	12,50	4.613,60	0,00	4.613,60	0,00
000441	ECRAN TRIPLE BRANCO 190*190		106 - 03 - 99 - 000001	80,98	2006-05	14,28	80,98	0,00	80,98	0,00
001035	MICROFONES DE MESA DELGADO PH-7000 DD		106 - 03 - 99 - 000003	514,26	2012-04	100,00	514,26	0,00	514,26	0,00
000115	DIVERSAS CARTAS TOPOGRAFICAS ESCALA 1/25.000 DAS FOLHAS 286 ATE 3...		106 - 05 - 02 - 000001	189,43	2001-07	12,50	189,43	0,00	189,43	0,00
000209	BENGALEIRO RALL CEON21.08		107 - 01 - 06 - 000001	58,65	2001-11	12,50	58,65	0,00	58,65	0,00
000210	BENGALEIRO RALL CEON23.08		107 - 01 - 06 - 000002	83,60	2001-11	12,50	83,60	0,00	83,60	0,00
000815	FLOREIRA C/40*40*40		107 - 02 - 20 - 000001	36,18	2008-03	20,00	36,18	0,00	36,18	0,00
000816	FLOREIRA C/50*50*50		107 - 02 - 20 - 000002	50,09	2008-03	20,00	50,09	0,00	50,09	0,00
000019	APARELHO DE AR CONDICIONADO HITACHI		107 - 04 - 01 - 000001	3.082,60	2000-03	12,50	3.082,60	0,00	3.082,60	0,00
000020	APARELHO DE AR CONDICIONADO HITACHI		107 - 04 - 01 - 000002	3.082,60	2000-03	12,50	3.082,60	0,00	3.082,60	0,00
000021	APARELHO DE AR CONDICIONADO HITACHI		107 - 04 - 01 - 000003	3.082,60	2000-03	12,50	3.082,60	0,00	3.082,60	0,00
000022	APARELHO DE AR CONDICIONADO HITACHI		107 - 04 - 01 - 000004	3.082,60	2000-03	12,50	3.082,60	0,00	3.082,60	0,00
000023	APARELHO DE AR CONDICIONADO HITACHI		107 - 04 - 01 - 000005	3.082,60	2000-03	12,50	3.082,60	0,00	3.082,60	0,00
000024	APARELHO DE AR CONDICIONADO HITACHI		107 - 04 - 01 - 000006	3.082,60	2000-03	12,50	3.082,60	0,00	3.082,60	0,00
000025	APARELHO DE AR CONDICIONADO HITACHI		107 - 04 - 01 - 000007	3.082,60	2000-03	12,50	3.082,60	0,00	3.082,60	0,00
000458	SISTEMA DE ALARME CONTRA ROUBO E INTRUSAO		112 - 03 - 99 - 000001	350,90	2006-07	20,00	350,90	0,00	350,90	0,00
Total 4269 Outros				818.407,81			818.407,81	0,00	818.407,81	0,00
000244	CARTOGRAFIA DIGITAL ESCALA 1/10000		104 - 07 - 99 - 000002	206.751,47	2003-11	12,50	206.751,47	0,00	206.751,47	0,00
Total 429 Outras imobilizações corpóreas				206.751,47			206.751,47	0,00	206.751,47	0,00

Desagregação do imobilizado, conforme ponto 8.2.8 dos anexos às demonstrações financeiras

- Bens completamente amortizados



folha: 11

Data: 2013-12-31

MÉDIO-TEJO
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL

Até à data : 2013-12-31

Nº INV	Designação do Bem	Referência	Clas - Tp - Bem - Nº Seq	Vi. Aquisição	Init. Ut	Taxa %	Amt. Anteriores	Amt. Exercício	Amt. Acumuladas	Vi. Líquido
000350	CARTOGRAFIA DIGITAL		000 - 00 - 00 - 000026	135.909,77	2004-01	33,33	135.909,77	0,00	135.909,77	0,00
000351	ESTUDO INTEGRADO DA MOBILIDADE E SISTEMAS DE TRANS PORTES NOS CONC...		000 - 00 - 00 - 000027	38.839,82	2004-02	33,33	38.839,82	0,00	38.839,82	0,00
000352	MADAS DE RUÍDOS (TORRES NOVAS, ENTRONCAMENTO, TOMAR , CONSTANCIA, AB...		000 - 00 - 00 - 000028	120.568,29	2004-10	33,33	120.568,29	0,00	120.568,29	0,00
000424	MAPA DE RUIDO MUNICIPIO DE VILA NOVA BARQUINHA		000 - 00 - 00 - 000061	4.599,00	2005-12	33,33	4.599,00	0,00	4.599,00	0,00
000425	MAPA DE RUIDO MUNICIPIO DE MAÇÃO		000 - 00 - 00 - 000062	11.436,00	2005-12	33,33	11.436,00	0,00	11.436,00	0,00
000426	INFORMATIZAÇÃO DO CADASTRO GEOMÉTRICO DA PROPRIEDA DE RÚSTICA - PR...		000 - 00 - 00 - 000063	36.490,00	2005-06	33,33	36.490,00	0,00	36.490,00	0,00
000427	CARTOGRAFIA/TOPOGRAFIA SCH (CONCELHO DE ABRANTES)		000 - 00 - 00 - 000064	3.457,14	2005-09	33,33	3.457,14	0,00	3.457,14	0,00
Total 432 Despesas Investigação e Desenvolvimento				351.300,02			351.300,02	0,00	351.300,02	0,00
Total geral património				2.043.250,10			2.043.250,10	0,00	2.043.250,10	0,00

PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS – 2013

Após análise do Balanço e da Demonstração de Resultados em conformidade com o Decreto – Lei 54-A/99, de 22 de Fevereiro, que se encontram apensos ao presente documento e de acordo com o determinado no n.º 2.7.3 do mesmo diploma legal, o Executivo, propõe que:

- ❶ O Resultado Líquido seja transferido para a conta 59 “Resultados Transitados” (2.7.3.2)
- ❷ A aplicação dos Resultados Líquidos da forma que a seguir se apresenta (2.7.3.3 / 4/5):

RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO ⇨ 116.755,50€

Conta 571 “Reservas Legais” (valor=10%) ⇨ 11.675,55€

Conta 59 “Resultados Transitados” ⇨ 105.079,95€

Tomar, Fevereiro de 2014.

A Presidente do Conselho Intermunicipal
da Comunidade Intermunicipal,

Maria do Céu Albuquerque



Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Mação, Ourém, Sardoal, Sertã, Tomar, Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha

Aprovado em reunião do Conselho Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, realizada em ___/___/_____.

O Conselho Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Aprovado em reunião da Assembleia Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, realizada em ___/___/_____

A Mesa da Assembleia Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo

