



# MÉDIO TEJO

COMUNIDADE  
INTERMUNICIPAL

Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Mação, Ourém,  
Sardoal, Sertã, Tomar, Torres Novas, Vila de Rei, Vila Nova da Barquinha



## Relatório de Gestão 2014



Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zézere, Mação, Ourém, Sardoal, Sertã, Tomar, Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha

## ÍNDICE

<b>1. ENQUADRAMENTO .....</b>	<b>2</b>
<b>2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS .....</b>	<b>4</b>
<b>3. PROJETOS E ATIVIDADES .....</b>	<b>6</b>
3.1. Metodologia Aplicada .....	6
3.2. Projetos / Atividades .....	6
3.3. Fichas de Avaliação de Projeto .....	13
<b>4. RECURSOS HUMANOS, FINANCEIROS E PATRIMONIAIS .....</b>	<b>46</b>
4.1. Recursos Humanos .....	46
4.2. Recursos Financeiros .....	49
4.3. Recursos Patrimoniais .....	57
<b>5. APOIO LOGÍSTICO .....</b>	<b>57</b>
5.1. Atividade Administrativa e Contabilística .....	57
5.2. Reuniões .....	58
<b>6. ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL .....</b>	<b>58</b>
<b>7. AVALIAÇÃO GLOBAL .....</b>	<b>59</b>
7.1. Projetos/ Atividades .....	59
7.2. Síntese das Principais Notícias - Newsletter .....	59
<b>8. MAPAS EXECUÇÃO ORÇAMENTAL (Ponto 7 – POCAL) .....</b>	<b>82</b>
<b>9. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS (Ponto 5 e 6 – POCAL) .....</b>	<b>98</b>
<b>10. ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS (Ponto 8 – POCAL) .....</b>	<b>108</b>
<b>11. DOCUMENTOS DE SUPORTE .....</b>	<b>119</b>
<b>12. CERTIFICAÇÃO LEGAL DE CONTAS E RELATÓRIO E PARECER DO REVISOR OFICIAL DE CONTAS .....</b>	<b>166</b>

MÉDIO TEJO  
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL



Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zézere, Mação, Ourém, Sardoal, Sertã, Tomar, Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha

## Relatório de Gestão 2014

### 1. ENQUADRAMENTO

O ano de 2014 apresenta uma dicotomia significativa entre o que é a expressão financeira retratada nos documentos de gestão e a relevante atividade desenvolvida no âmbito da preparação do novo Quadro Comunitário de Apoio.

De facto, a realização financeira em 2014 está praticamente na sua totalidade associada ao QREN 2007-2013. A contratualização da candidatura da Modernização Administrativa no COMPETE (com valor global de **3.607.369,25 €**) teve baixa execução em 2014, mas foi bastante mobilizadora de atenção e esforços da CIMT, passando do ano 2014 para 2015 com concursos públicos em curso de valor global superior a 1,5 milhões de Euros, influenciando assim, também decisivamente o ano de 2015.

Entre vários projetos destacam-se:

- O Projeto de Transporte a Pedido que após a experiência piloto em Mação, foi alargado à zona norte do concelho de Abrantes e Sardoal, estando em operação 13 circuitos servindo 8% da população do Médio Tejo. Referência também para o início dos estudos para o alargamento a mais 3 concelhos (Vila Nova da Barquinha, Tomar e Ourém);
- No âmbito da Afirmação Territorial, a concretização dos Portais Municipais e Regional e o início da execução das Aplicações Móveis (APP) para os concelhos e região, bem como a adjudicação do Plano de Marketing Turístico do Médio Tejo;
- No âmbito da Central de Compras, a conclusão da Plataforma de suporte, bem como uma intensificação de uso dos acordos quadro pelos municípios / entidades aderentes.
- A aquisição de equipamentos de proteção civil para as corporações de bombeiros do Médio Tejo, envolvendo as 17 corporações de bombeiros da região;
- O envolvimento de mais de 1.200 alunos da região em ações de ensino do empreendedorismo.

Apesar do final do período de programação do QREN marcar financeiramente o ano de 2014, este é também o ano de preparação do novo período de programação.

Sem expressão **financeira direta, por um lado, porque o "Portugal 2014-2020" só terá o seu início "financeiro" em 2015** e por outro lado porque muito do trabalho já executado nesse âmbito foi concebido e elaborado pelos serviços internos da CIMT, o novo período de programação que se estende até 2020 é também uma marca indelével do balanço de 2014.

Foi durante 2014 que a CIMT elaborou uma grande parte da EIDT (Estratégia Integrada de Desenvolvimento Territorial) do Médio Tejo.



Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zézere, Mação, Ourém, Sardoal, Sertã, Tomar, Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha

A referida EIDT evidenciou uma forte mobilização formal e substantiva de parceiros relevantes para a elaboração da estratégia, que se envolveram de forma decisiva para a sua formulação final.

Foi também em 2014 que se iniciou a implementação do modelo de gestão e de governança aprovado pelos órgãos da CIMT e reconhecidos com a aprovação da referida EIDT.

De facto, foi em Maio de 2014 que tomou posse o Conselho Estratégico para o Desenvolvimento Intermunicipal do qual fazem parte cerca de 40 entidades públicas, privadas e associativas, com relevância e intervenção no domínio dos interesses intermunicipais.

Iniciaram funções também a comissão de acompanhamento, bem como foram constituídos 5 grupos de trabalho sectoriais, no âmbito de temáticas específicas de intervenção assumidas como prioritárias:

- Observatório da Mobilidade;
- Turismo, Cultura e Património;
- Ordenamento do Território, Floresta e Proteção Civil;
- Empreendedorismo, Desenvolvimento Económico e Competitividade;
- Educação e Formação.

Todo o secretariado de apoio técnico à operacionalização deste modelo de governação foi da responsabilidade de recursos humanos e materiais da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo.

Foi em 2014 que a CIMT acompanhou e alinou a sua estratégia com os documentos estruturantes do novo período de programação, quer ao nível do Acordo de Parceria conhecido durante o ano de 2014, bem como com a Estratégia Regional (PAR, RIS3, POR).

Em suma, o ano de 2014, foi absolutamente marcante para que em 2015 a CIMT possa estar em condições para formalizar o Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial, bem como aceder à execução de outras políticas públicas enquadráveis no Portugal 2020.

## 2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

A maioria das atividades desenvolvidas na CIMT foram previstas nas Opções do Plano e Orçamento de 2014. Basearam-se nas atribuições fundamentais enquadradas no quadro de referência estratégico definido a médio prazo, em torno dos seguintes cinco domínios de intervenção (Cfr. Figura 1).




Figura 1

### OBJETIVO ESTRATÉGICO I

#### VALORIZAR OS RECURSOS ENDÓGENOS E DO POTENCIAL TURÍSTICO

A valorização dos recursos endógenos e do potencial turístico visa o desenvolvimento de atuações dirigidas à valorização económica do potencial da região, através de iniciativas organizadas e mobilizadas em função de objetivos de promoção regional e marketing territorial.

O Turismo é aqui uma aposta na definição da estratégia de desenvolvimento turístico do território abrangido pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo (CIMT), designadamente nos seus treze concelhos, assente na elaboração e implementação de um Plano de Ação conjunto.

### OBJETIVO ESTRATÉGICO II

#### INCORPORAR O VALOR NA ATIVIDADE EMPRESARIAL

Pretende-se dar continuidade às ações de promoção do empreendedorismo na região, no sentido de criar mecanismos que vão ao encontro de futuras iniciativas empresariais, mais dinâmicas e empreendedoras e orientadas para o mercado.



Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Mação, Ourém, Sardoal, Sertã, Tomar, Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha

### **OBJETIVO ESTRATÉGICO III**

#### **PROMOVER A COESÃO E A QUALIDADE DE VIDA**

Promover a coesão e a qualidade de vida na Região deverá resultar em intervenções de Regeneração Urbana nos centros históricos e nos centros urbanos das vilas e cidades do Médio Tejo através da aplicação de instrumentos de política pública no domínio da regeneração e reabilitação urbana, promovendo-se para o efeito a análise da viabilidade da constituição de um Fundo de Imobiliário dinamizado pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo.

### **OBJETIVO ESTRATÉGICO IV**

#### **CONSOLIDAR A MASSA CRÍTICA URBANA**

Consolidar a massa crítica urbana é um objetivo que visa a valorização dos modelos urbanos de vivência perfeitamente integrados na envolvente natural do Médio Tejo, promovendo-se, para o efeito, igualmente, uma maior coesão territorial.

Deste modo, a Mobilidade de Transportes e a definição e implementação de Planos de Acessibilidade Local continuarão a ser uma prioridade da Região, dando-se continuidade à abordagem integrada e apostada numa estratégia regional pioneira, das questões ligadas aos transportes e à mobilidade das pessoas e das empresas.

Sendo a atração da população e a promoção profissional das pessoas uma das metas do Médio Tejo promover-se-á o desenvolvimento pessoal e profissional dos Recursos Humanos da CIMT e dos Municípios associados com vista à melhoria das suas competências visando uma melhoria da qualidade do serviço prestado na região.

### **OBJETIVO ESTRATÉGICO V**

#### **GOVERNAR DE FORMA INTELIGENTE E MULTIDIMENSIONAL**

Com vista à operacionalização das atuações da CIMT, é necessário promover uma governação territorial de forma inteligente e multidimensional. Para o efeito, dar-se-á continuidade à modernização administrativa da CIMT e dos seus municípios, incentivando a aplicação de modelos organizativos que fomentem uma maior agilização de procedimentos e intercâmbio de informação com vista a fomentar a mudança organizacional e, por conseguinte a qualidade dos serviços.

No que concerne ao período de programação comunitária, face àquele que se encontra em fase de conclusão (2007-2013) e dado ao próximo, os trabalhos assentam na elaboração e implementação da Estratégia de Desenvolvimento Territorial e na operacionalização de uma equipa multidisciplinar, no sentido de rentabilizar e realizar as estratégias municipais e intermunicipais definidas nos diversos Planos Territoriais.



Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zézere, Mação, Ourém, Sardoal, Sertã, Tomar, Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha

### 3. PROJETOS E ATIVIDADES

#### 3.1. Metodologia Aplicada

Para a análise das atividades desenvolvidas apresentam-se “ Fichas de Avaliação” correspondentes a cada Projeto/ Atividade planeado para o ano de 2014. Estas fichas contêm os indicadores julgados de interesse para a análise pretendida e os objetivos, os quais são apresentados de forma sintética. Salienta-se que o “grau de realização” **refere-se exclusivamente à previsão dos trabalhos esperados realizar no ano de 2014 e não ao projeto em si, visto a maioria dos projetos ser plurianual.**

#### 3.2. Projetos / Atividades

Os Projetos / Atividades previstas nas Opções do Plano e Orçamento 2014 bem como alguns os indicadores, eram as seguintes:



Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zézere, Mação, Ourém, Sardoal, Sertã, Tomar, Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha

## II – Atividades Previstas

### OBJETIVO I

#### Valorizar os Recursos Endógenos e do Potencial Turístico

N.º	PROJETO/ATIVIDADE	CALENDARIZAÇÃO	VALOR	EQUIPA RESPONSÁVEL	Taxa de Execução Física (%) *	Taxa de Execução Financeira (%)
<b>1.1</b>	<b>AFIRMAÇÃO TERRITORIAL DO MÉDIO TEJO</b>	<b>Anual</b>	<b>558.950,45€</b>	<b>GE</b>	<b>85%</b>	<b>73,42%</b>
1.1.1	Promoção e Divulgação	Anual	212.130,98€	GE	80%	66,76%
1.1.2	Promoção do Turismo	Anual	279.164,06€	GE	98%	96,58%
1.1.3	Despesas com Pessoal	Anual	67.655,41€	GE	92%	91,03%
<b>1.2</b>	<b>RISCOS NATURAIS – PREVENÇÃO E GESTÃO DE RISCOS – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CIVIL PARA AS CORPORações DE BOMBEIROS DO MÉDIO TEJO</b>	<b>Anual</b>	<b>318.237,58€</b>	<b>EP</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>1.1</b>	<b>MÉDIO TEJO – MARKETING TERRITORIAL</b>	<b>Anual</b>	<b>50.000,00€</b>	<b>GE</b>	<b>10%</b>	<b>0%</b>
1.1.1	Plano de Marketing Turístico	Anual	27.675,00€	GE	10%	0%

(\*) Análise Plurianual



Abrantes, Alcanena, Const\u00e2ncia, Entroncamento, Ferreira do Z\u00e9zere, Ma\u00e7o, Our\u00e9m, Sardoal, Sert\u00e1, Tomar, Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha

## OBJETIVO II

### Incorporar o Valor na Atividade Empresarial

N.º	PROJETO/ATIVIDADE	CALENDARIZAÇÃO	VALOR	EQUIPA RESPONSÁVEL	Taxa de Execução Física (%) *	Taxa de Execução Financeira (%)
<b>2.1</b>	<b>EMREDE - MÉDIO TEJO – EMPREENDEDORISMO EM REDE</b>	<b>Anual</b>	<b>251.708,56€</b>	<b>EP / GA</b>	<b>95%</b>	<b>75%</b>
2.1.1	Elaboração do Plano de Ação para Promoção do Empreendedorismo na Região do Médio Tejo	Anual	69.948,32€	EP / GA	80%	65%
2.1.2	Implementação, dinamização e seguimento do "Plano de Ação para a Promoção do Empreendedorismo na Região do Médio Tejo	Anual	181.760,24€	EP / GA	100%	75%

(\*) Análise Plurianual

## OBJETIVO III

### Promover a Coesão e a Qualidade de Vida

N.º	PROJETO/ATIVIDADE	CALENDARIZAÇÃO	VALOR	EQUIPA RESPONSÁVEL	Taxa de Execução Física (%) *	Taxa de Execução Financeira (%)
<b>3.1</b>	<b>REGENERAÇÃO E REABILITAÇÃO URBANA DO MÉDIO TEJO</b>	2013-2014	46.063,50€	<b>EP</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

(\*) Análise Plurianual



Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zézere, Mação, Ourém, Sardoal, Sertã, Tomar, Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha

## OBJETIVO IV

### Consolidar a Massa Crítica Urbana

N.º	PROJETO/ATIVIDADE	CALENDARIZAÇÃO	VALOR	EQUIPA RESPONSÁVEL	Taxa de Execução Física (%) *	Taxa de Execução Financeira (%)
<b>4.1</b>	<b>MELHORIA DA MOBILIDADE</b>	2008-2014		<b>GE</b>		
4.1.1	Transporte a Pedido no Médio Tejo	2008-2014	103.213,74€	<b>GE</b>	<b>90</b>	<b>53</b>
4.1.2	Sistema Integrado de Transportes	2014	49.200,00€	<b>GE</b>	<b>70</b>	<b>0</b>
<b>4.2.</b>	<b>GSIG – MÉDIO TEJO – GESTÃO EM SIG</b>		<b>517.359,40 €</b>	<b>AGOT</b>	<b>55%</b>	<b>40%</b>
(*) Médio Tejo – Gestão Em SIG – Valor Global Operação (4.2.1, 4.2.2, 4.2.3)			293.909,40 €	AGOT	65%	50%
4.2.1	Execução de Cartografia e Ortofotos 2K	2005-2014	36.283,64 €	AGOT	100%	100%
4.2.2	Atualização e Retificação de Cartografia 10K	2011-2014	235.675,77 €	AGOT	60%	40%
4.2.3	Sistema de Informação Territorial 2 (SIT 2) – 1ª fase	2008-2014	21.950,00 €	AGOT	70%	60%
Médio Tejo – Gestão Em SIG – Valor Global outros projetos (4.2.4, 4.2.5 e Projeto GPS)			123.450,00 €	AGOT	30%	5%
4.2.4	Sistema de Informação Territorial 2 (SIT 2) – 2ª fase	2011-2016	20.000,00 €	AGOT	20%	1%
4.2.5	Médio Tejo – Gestão em SIG - Outros Projetos	2013-2018	100.000,00 €	AGOT	20%	0%
4.2.5.1	Médio Tejo – Gestão em SIG - Outros Projetos –Cartas de Riscos	2013-2014	60.024,00 €	AGOT	25%	0%
4.2.5.2	Médio Tejo – Gestão em SIG - Outros Projetos – Outro âmbito	2013-2018	39.976,00 €	AGOT	0%	0%
	Projeto GPS	2009-2014	3.450,00 €	AGOT	100%	100%



Abrantes, Alcanena, Const\u00e2ncia, Entroncamento, Ferreira do Z\u00e9zere, Ma\u00e7o, Our\u00e9m, Sardoal, Sert\u00e1, Tomar, Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha

N.º	PROJETO/ATIVIDADE	CALENDARIZAÇÃO	VALOR	EQUIPA RESPONSÁVEL	Taxa de Execução Física (%) *	Taxa de Execução Financeira (%)
<b>4.3</b>	<b>PIAL MÉDIO TEJO</b>			<b>GE</b>		
4.3	PIAL Médio Tejo – 2.ª Fase	2014	44.280,00€	<b>GE</b>	<b>60</b>	<b>0</b>
<b>4.4</b>	<b>GEFOR - Gestão da Formação</b>		<b>133.699,63€</b>			
4.4.1	Formação da Administração Local	Anual	67.006,83€	CIF	103,33%	81,06%
4.4.2	Seminários e Workshops	Anual	5.000,00€	CIF	-	-
4.4.3	Estágios Curriculares e Profissionais	Anual	56.692,80 €	CIF	-	0%
4.4.4	Reuniões Temáticas	Anual	5.000,00€	CIF	-	-

(\*) Análise Plurianual

**\* Projetos incluídos na Candidatura Intermunicipal "M\u00e9dio Tejo – Gest\u00e3o em SIG"** apresentada no \u00e2mbito do "SAMA – Sistemas de Apoios \u00e0 Moderniza\u00e7\u00e3o Administrativa" ao PO Regional do Centro.



Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zézere, Mação, Ourém, Sardoal, Sertã, Tomar, Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha

## OBJETIVO V

### Governar de Forma Inteligente e Multidimensional

N.º	PROJETO/ATIVIDADE	CALENDARIZAÇÃO	VALOR	EQUIPA RESPONSÁVEL	Taxa de Execução Física (%) *	Taxa de Execução Financeira (%)
<b>5.1.</b>	<b>MÉDIO TEJO ONLINE</b>	2013-2015	<b>417.154,15€</b>	<b>AMNT</b>		
5.1.1.	Serviços Online – Faturação Eletrónica	2014-2015	6.171,94€	<b>AMNT</b>	<b>10</b>	<b>0</b>
5.1.2	Serviços Online – Plataforma de Educação	2013-2014	215.650,49€	<b>AMNT</b>	<b>30</b>	<b>0</b>
5.1.3	Compras Públicas – Central de Compras da CIMT	2013-2014	64.370,00€	<b>AMNT</b>	<b>100</b>	<b>74</b>
5.1.4	Reestruturação das Infraestruturas Tecnológicas	2013-2015	97.351,72€	<b>AMNT</b>	<b>10</b>	<b>0</b>
5.1.5	Gestão Documental	2014	25.000,00€	<b>AMNT</b>	<b>30</b>	<b>0</b>
5.1.6	Plataforma de Cadastro Industrial – Projeto Piloto	2013-2014	8.610,00€	<b>AMNT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.2.</b>	<b>MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA – OUTROS PROJETOS</b>	2011-2016	139.231,35€	AMNT	<b>90</b>	<b>50</b>
<b>5.3.</b>	<b>QREN – APOIO E CONTRATUALIZAÇÃO</b>	2008-2015	125.000,00€	EP	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>5.4</b>	<b>ESTRATÉGIA 2020 – PLANO ESTRATÉGICO DO MÉDIO TEJO 2014-2020</b>	2013-2014	69.141,38€	<b>EP</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>5.5</b>	<b>SISTEMA INTEGRADO DE SEGURANÇA, HIGIENE E SAÚDE NO TRABALHO</b>		<b>3.050,00 €</b>			
5.5.1	Saúde no Trabalho	Até Fev. 2014	3.050,00 €	1 pessoa EP	100	100
5.5.2	Segurança e Higiene no Trabalho	–	0,00 €	1 pessoa EP	100	100



Abrantes, Alcanena, Const\u00e2ncia, Entroncamento, Ferreira do Z\u00e9zere, Ma\u00e7o, Our\u00e9m, Sardoal, Sert\u00e1, Tomar, Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha

<b>5.6</b>	<b>REORGANIZA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DA CIMT E DOS MUNIC\u00cdPIOS</b>	<b>Anual</b>	<b>5.000,00\u20ac</b>	<b>AD/ACI</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>
<b>5.7</b>	<b>ORGANIZA\u00c7\u00c3O E M\u00c9TODOS DE TRABALHO/SIADAP</b>	<b>Anual</b>	<b>0,00\u20ac</b>	<b>AD</b>	<b>90%</b>	<b>-</b>

(\*) An\u00e1lise Plurianual

**Nota:**

ACI - \u00c1rea de Coopera\u00e7\u00e3o Institucional

AD - \u00c1rea Administrativa

AF - \u00c1rea Financeira

AGOT - \u00c1rea de Gest\u00e3o e Ordenamento do

Territ\u00f3rio

AMNT - \u00c1rea de Moderniza\u00e7\u00e3o e Novas Tecnologias

CIF - Centro de Informa\u00e7\u00e3o e Forma\u00e7\u00e3o Profissional

EP - Estrutura de Projeto

ET - Estrutura T\u00e9cnica

GA - Gabinete de Apoio

GE - Gabinete de Planeamento e Desenvolvimento Estrat\u00e9gico



Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zézere, Mação, Ourém, Sardoal, Sertã, Tomar, Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha

### **3.3. Fichas de Avaliação de Projeto**

Apresentam-se, a seguir 19 Fichas de Avaliação

O Projeto Gestão em SIG foi subdividido em 3 fichas e o Projeto Estratégia 2020 foi subdividido em 2 fichas.



Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zézere, Mação, Ourém, Sardoal, Sertã, Tomar, Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha

## FICHA DE AVALIAÇÃO DE PROJETO

		CÓDIGO
<b>EIXO/PROGRAMA</b>	<b>Objetivo Estratégico I</b> VALORIZAR OS RECURSOS ENDÓGENOS E DO POTENCIAL TURÍSTICO	<b>I</b>
<b>PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>AFIRMAÇÃO TERRITORIAL DO MÉDIO TEJO</b>	<b>1.1</b>
<b>CALENDARIZAÇÃO</b>	<b>Início</b> 01.05.2011	<b>Fim</b> 30.06.2015

### Objetivos Previstos

O projeto da Afirmação Territorial do Médio Tejo é um projeto intermunicipal promovido pela CIMT – Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, aprovado pelo Programa Operacional Regional do Centro em 14.07.2011, no âmbito da Contratualização entre a Autoridade de Gestão do Programa Operacional Regional do Centro e as Comunidades Intermunicipais do Médio Tejo e do Pinhal Interior Sul.

Este projeto apoia-se num quadro de elevada concertação, planeamento e definição estratégica que tem sido desenvolvido em conjunto pelos municípios do Médio Tejo e visa a afirmação territorial da região, enquanto fator de promoção e projeção de diferenciação regional e compreende 2 vertentes:

#### 1. Promoção e Divulgação

- Sítios Autárquicos do Médio Tejo (13 sítios autárquicos e 3 sítios regionais - Portais Regional, do Empreendedor e do Turismo)
- Workshops em gestão dos Sítios Autárquicos
- Aquisição de Hardware
- Aquisição da APP Mobile – Descubra - que prevê a realização de 13 Aplicações Móveis com informação turística diversa para os 13 concelhos do Médio Tejo e 1 Aplicação sobre a região do Médio Tejo

#### 2. Promoção do Turismo

- Certificação HERITY
- Plano Estratégico de Turismo
- Rede de Espaços Virtuais do Médio Tejo
- Elaboração de Material de promoção e divulgação turística

### Objetivos Alcançados

Durante o ano de 2014 foram alcançados os seguintes objetivos:

- Adjudicação do Procedimento para aquisição da APP MOBILE DESCUBRA - Aplicações Móveis - Conceção, design, desenvolvimento, programação e gestão de conteúdos (informação turística) para os concelhos e para a região do Médio Tejo, num total de 14 Aplicações Móveis.
- Estabelecimento de parceria com Instituto Politécnico de Tomar para o desenvolvimento de uma Plataforma para criação de uma Agenda online que permita a agregação, uniformização e divulgação de informação a nível regional sobre os diversos eventos e atividades realizados no Médio Tejo, bem como a sua disponibilização e divulgação ao público de modo integrado.
- Realização de reunião com as câmaras municipais do Médio Tejo e com os GAL (Grupos de Ação Local) ADIRN, TAGUS, PINHAL MAIOR, no âmbito do processo de concretização da Estratégia do Médio Tejo 2020, num plano de concertação estratégica para Investimentos Territoriais Integrados (ITI) nos domínios Turismo, Cultura, Atividade Física e Desporto (não federado).
- Realização da 1.ª Reunião do Grupo de Trabalho "Turismo, Cultura e Património", no dia 16 de outubro, na sede da CIMT.
- Realização de uma Sessão Pública sobre Financiamento da Atividade Turística, a qual teve lugar no dia 21 de maio, no Convento da Sertã Hotel, uma iniciativa que contou com a organização conjunta da Turismo Centro de Portugal, a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e o município da Sertã.
- Realização de uma Sessão de Esclarecimento sobre o Programa Europa Criativa, a qual teve lugar no dia 25 de setembro, na sede da CIMT, em Tomar, uma iniciativa que contou com a organização conjunta da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e o Centro de Informação Europa Criativa.



Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Mação, Ourém, Sardoal, Sertã, Tomar, Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha

- Em fase de conclusão a elaboração de uma revista digital bilingue (português e inglês) sobre os 13 concelhos do Médio Tejo (informação turística).
  - Realização de reunião com a Associação Portuguesa de Wakeboard, com a presença das câmaras municipais, no âmbito da realização do Campeonato do Mundo de Wakeboard, em setembro de 2015, no Lago Azul, Albufeira de Castelo do Bode.
  - Implementação da nova plataforma de alojamento para os novos sítios, e já se encontram online os sítios Portal Regional do Médio Tejo ([www.mediotejo.pt](http://www.mediotejo.pt)) e os Portais municipais (Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Mação, Tomar, Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha).
- A infraestrutura permite ainda o alojamento de outros sítios específicos e/ou temáticos como por exemplo de turismo, juntas de freguesia ou bibliotecas.
- Elaboração de Newsletter da CIMT em novo formato integrada no novo Portal Regional da CIMT.
  - Realização de 2 anúncios de divulgação do novo Sítio Regional da CIM do Médio Tejo, no jornal O Mirante e no jornal O Ribatejo.
  - Finalização da implementação da Rede de Espaços Virtuais do Médio Tejo nos concelhos de Abrantes, Alcanena, Ferreira do Zêzere, Ourém, Sardoal, Sertã, Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha.
  - Conclusão do Procedimento de elaboração do Plano Estratégico de desenvolvimento turístico do Médio Tejo, e respetivo Plano de Ação (Empresa Score Brand);
  - Conclusão da colocação dos alvos HERITY nos 26 bens culturais certificados no Médio Tejo no âmbito do processo de Certificação HERITY;

Até ao final do ano 2014 foram apresentados 11 pedidos de pagamento, totalizando 410.391,54€ de investimento elegível, tendo a CIMT recebido 348.832,81€ de FEDER.

Serviço Responsável	Outros Serviços Intervenientes
EP / GE	S.E.

Realização	Início	01.05.2013	Fim	31.12.2013
------------	--------	------------	-----	------------

Grau de Realização	(1)	(2)	(3)	(4)	X	(5)	(6)
--------------------	-----	-----	-----	-----	---	-----	-----



Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zézere, Mação, Ourém, Sardoal, Sertã, Tomar, Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha

## Justificação dos Desvios

### ▪ **Pedido de Alteração apresentado ao Programa Operacional Regional do Centro a 23.07.2014 e aprovado pelo Mais Centro a 29.07.2014**

A apresentação deste pedido de reprogramação teve por base os atrasos não previsíveis verificados na implementação dos Sítios Autárquicos do Médio Tejo (13 Sítios Autárquicos e 3 Sítios Regionais - Portal Regional, do Empreendedor e do Turismo).

Ao nível dos Sítios Autárquicos foi adquirida uma Plataforma de Gestão de Alojamento e Domínios. No entanto, após esta estar instalada e configurada surgiram problemas na estabilidade e segurança da mesma, provocando constrangimentos técnicos e temporais. Assim, foi necessário fazer uma reestruturação em toda a infraestrutura dos Sítios e reinstalação de todo o sistema implementado, o que impossibilitou que esta componente de investimento estivesse concluída até à data prevista de conclusão da operação.

Por outro lado, e uma vez que a implementação dos Sítios Autárquicos é efetuada através de uma solução opensource (Software Joomla), foi necessário realizar workshops de apresentação e divulgação das diversas funcionalidades desenvolvidas para os 16 Sítios Autárquicos. Para além disso, foi igualmente necessário atualizar o Hardware permitindo uma maior capacidade de processamento das tarefas, contribuindo para a otimização do produto final.

Por último, tendo em conta as duas componentes do projeto, nomeadamente **"Promoção e Divulgação"** na qual se inserem os Sítios Autárquicos e a componente **"Promoção do Turismo"**, e levando em consideração a revolução das tecnologias de informação e comunicação a que assistimos cada vez mais, evidenciada por fenómenos como as redes sociais ou a proliferação de aplicações móveis com fortes implicações também na atividade turística, superiormente considerou-se pertinente contemplar nesta operação a criação de Aplicações (APP's) para os 13 concelhos e para a região do Médio Tejo, que permitam uma maior visibilidade e relacionamento com o mercado e que possibilitem gerir e potenciar de forma mais ativa o turismo na região, de forma a satisfazer um tipo de turista cada vez mais informado e exigente.

A CIMT procedeu à apresentação de Proposta de Reprogramação Temporal, Física e Financeira do projeto, conforme abaixo discriminado:

- **Temporal:** alteração da data final da operação de 01-05-2011 a 30-06-2014 para 01-05-2011 a 31-03-2015;
- **Física:** inclusão da Ação "Hardware e Software Design", da Ação "Workshops Sítios Autárquicos" e da Ação "APP's para os 13 concelhos do Médio Tejo" na componente de investimento "Promoção e Divulgação";
- **Financeira:** ajustamento e reforço da dotação financeira das componentes de investimento "Promoção e Divulgação" e "Promoção do Turismo";

### ▪ **Pedido de Alteração apresentado ao Programa Operacional Regional do Centro a 20.11.2014 e aprovado pelo Mais Centro a 17.12.2014**

A apresentação deste pedido de reprogramação derivou da necessidade de prossecução e conclusão das novas ações (APP Mobile Descubra) e de continuidade e conclusão de ações já em curso (Sítios Autárquicos e Regionais), bem como da necessidade de reforçar o valor na Componente "Promoção do Turismo", com o objetivo de incrementar ações que cooperem para uma maior visibilidade do Médio Tejo e que contribuam para a afirmação desta região enquanto destino turístico competitivo.

Por outro lado foi igualmente necessário solicitar que as despesas com recursos humanos que efetuam o acompanhamento e execução dos trabalhos fossem contempladas, uma vez que são indispensáveis à boa execução da operação, e que por lapso no último pedido de reprogramação não tinham sido apresentadas.

A CIMT procedeu à apresentação de Proposta de Reprogramação Temporal, Física e Financeira do projeto, conforme abaixo discriminado:

- **Temporal:** alteração da data final da operação de 01-05-2011 a 30-06-2014 para 01-05-2011 a 30-06-2015;
- **Física e Financeira:** ajustamento e reforço da dotação financeira das componentes de investimento "Promoção do Turismo" e "Despesas com Pessoal".

Grau de Realização: (1) - não realizado; (2) - 0 a 25%; (3) - 25 a 50%; (4) - 50 a 75%; (5) - 75 a 100%; (6) - realizado



Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zézere, Mação, Ourém, Sardoal, Sertã, Tomar, Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha

## FICHA DE AVALIAÇÃO DE PROJETO

				CÓDIGO
<b>EIXO/PROGRAMA</b>	<b>Objetivo Estratégico I</b> VALORIZAR OS RECURSOS ENDÓGENOS E DO POTENCIAL TURÍSTICO			<b>I</b>
<b>PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>RISCOS NATURAIS – PREVENÇÃO E GESTÃO DE RISCOS – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CIVIL PARA AS CORPORAÇÕES DE BOMBEIROS DO MÉDIO TEJO</b>			<b>1.2</b>
<b>CALENDARIZAÇÃO</b>	<b>Início</b>	<b>Maio 2013</b>	<b>Fim</b>	<b>Dez. 2014</b>

### Objetivos Previstos

Com o objetivo de viabilizar a aquisição de equipamentos operacionais de proteção civil para os corpos de bombeiros e serviços de proteção civil municipal da Região do Médio Tejo, nomeadamente no que se concerne à aquisição de equipamentos de combate a incêndios em espaços naturais, foram dotados 606 elementos dos corpos de bombeiros e serviços de proteção civil municipal, com os seguintes equipamentos de proteção individual necessários ao combate de incêndios em espaços naturais:

- 190 Capacetes Florestais
- 455 Capuzes de Proteção Florestal (Cógula)
- 906 Fatos de Proteção Individual (Calça e Dólmen)
- 517 Luvas de Combate a Incêndios Florestais

### Objetivos Alcançados

Foram entregues pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo todos os equipamentos de proteção individual (EPI'S) de combate a incêndios em espaços naturais, envolvendo as 17 corporações de bombeiros da região do Médio Tejo. A grande maioria dos equipamentos foi entregue durante o mês de Julho de 2014, tendo ficado completamente concluída a entrega em Outubro de 2014.

Esta ação, teve como objetivo a melhoria do Sistema Nacional de Proteção civil e o aumento da sua resiliência, através do reforço de equipamentos de proteção civil, contribuindo para uma maior segurança e maior eficácia no combate aos incêndios em espaços naturais.

A aquisição dos equipamentos no valor de investimento de 318.237,58€, é financiada a uma taxa de Fundo de Coesão de 85% pelo POVT, correspondente a 219.920,28€, tendo uma contrapartida nacional repartida pela Autoridade Nacional de Proteção Civil (7,5%) e pelos 13 municípios da região do Médio Tejo (7,5%). Dado o envolvimento de tantas entidades neste processo, foram celebrados Acordos de Parceria entre a CIM do Médio Tejo, Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), Liga de Bombeiros e as Corporações de Bombeiros, no sentido de definir as obrigações das partes e a plena execução da candidatura.

Serviço Responsável	Outros Serviços Intervenientes
EP	Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) Liga de Bombeiros Comandante Operacional Distrital Corporações de bombeiros da região do Médio Tejo

Realização	Início	Maio 2013	Fim	Dez 2014

Grau de Realização	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	X
--------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---

### Justificação dos Desvios

--

Grau de Realização: (1) – não realizado; (2) - 0 a 2 5%; (3) - 25 a 50 %; (4) – 50 a 75%; (5) – 75 a 100%; (6) – realizado



Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zézere, Mação, Ourém, Sardoal, Sertã, Tomar, Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha

## FICHA DE AVALIAÇÃO DE PROJETO

		<b>CÓDIGO</b>
<b>EIXO/PROGRAMA</b>	<b>Objetivo Estratégico I</b> VALORIZAR OS RECURSOS ENDÓGENOS E DO POTENCIAL TURÍSTICO	
		<b>I</b>
<b>PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>MÉDIO TEJO – MARKETING TERRITORIAL</b>	
		<b>1.3</b>
<b>CALENDARIZAÇÃO</b>	<b>Início</b>   <b>01.05.2014</b>	<b>Fim</b>   <b>31.12.2014</b>

### Objetivos Previstos

O objetivo principal do projeto consiste no processo de promoção territorial do Médio Tejo, que tem como finalidade última o desenvolvimento local, através da promoção, divulgação e perpetuação das competências e recursos endógenos do território no seu conjunto, com enfoque nas vertentes da promoção do sector do Turismo e da Atividade Empresarial, por forma a potenciar o desenvolvimento socioeconómico da região.

A mobilização dos recursos, divulgando as especificidades do território, e difundindo as suas principais potencialidades, pretende igualmente tirar partido dos trabalhos desenvolvidos no projeto intermunicipal "Afirmção Territorial do Médio Tejo", de modo que esta região se afirme como região competitiva, nomeadamente no contexto das regiões europeias.

### Objetivos Alcançados

Em virtude das ações em curso no âmbito do Projeto intermunicipal Afirmção Territorial do Médio Tejo este projeto foi revisto. Desta forma foi possível dar continuidade às ações de promoção e divulgação do território previstas neste Projeto intermunicipal, com enfoque na promoção do turismo e no aproveitamento das novas tecnologias da informação e da comunicação, como ferramenta e suporte essencial à projeção do Médio Tejo.

Durante o ano de 2014 foi também lançado e adjudicado o procedimento para a elaboração do Plano de Marketing Turístico do Médio Tejo, que inclui 13 subplanos de marketing turístico, com a devida componente de operacionalização para cada município do Médio Tejo.

<b>Serviço Responsável</b>	<b>Outros Serviços Intervenientes</b>				

<b>Realização</b>	<b>Início</b>		<b>Fim</b>	
-------------------	---------------	--	------------	--

<b>Grau de Realização</b>	(1)		(2)	<b>X</b>	(3)		(4)		(5)		(6)	
---------------------------	-----	--	-----	----------	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--

### Justificação dos Desvios

Grau de Realização: (1) – não realizado; (2) - 0 a 25%; (3) - 25 a 50 %; (4) – 50 a 75%; (5) – 75 a 100%; (6) – realizado



Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zézere, Mação, Ourém, Sardoal, Sertã, Tomar, Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha

## FICHA DE AVALIAÇÃO DE PROJETO

			CÓDIGO
<b>EIXO/PROGRAMA</b>	<b>Objetivo Estratégico II</b> INCORPORAR O VALOR NA ATIVIDADE EMPRESARIAL		<b>II</b>
<b>PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>MÍDIO TEJO – EMPREENDEDORISMO EM REDE (EM_REDE)</b>		<b>2.1</b>
<b>CALENDARIZAÇÃO</b>	<b>Início</b> 2011	<b>Fim</b>	<b>2015</b>

### Objetivos Previstos

O projeto **MÍDIO TEJO - EMPREENDEDORISMO EM REDE (EM\_REDE)**, visa a implementação de ações de promoção do empreendedorismo, suportadas em rede de parceria no território do Médio Tejo. Com a execução do projeto pretende-se alcançar os seguintes objetivos específicos:

#### **Promover a criação na Região do Médio Tejo de um ecossistema empreendedor:**

- Plano de Ação para o Empreendedorismo no Médio Tejo
- Criação da Rede Regional

#### **Promover o empreendedorismo, com especial enfoque nos públicos em idade escolar:**

- Ensino do empreendedorismo escolas do Médio Tejo

#### **Facilitar o acesso à criação de empresas e emprego na Região do Médio Tejo, através da oferta, aos empreendedores, de assistência técnica especializada em todas as fases críticas do ciclo empreendedor.**

- Sensibilização para o empreendedorismo, desenvolvimento e maturação de ideias para 100 potenciais empreendedores
- Apoio à criação de 20 empresas no Médio Tejo

### Objetivos Alcançados

- Dinamização da Rede Regional de Promoção do Empreendedorismo do Médio Tejo que conta com 33 entidades;  
 - Atualização e manutenção do sítio de internet do projeto: <http://emrede.mediotejo.pt>, que conta com 4827 visitas e 2984 visitantes únicos;

- Apoio à realização da FEIRA EMPRE/2014, realizada no Entroncamento e que contou com a presença de cerca de 357 alunos e 36 professores. Esta feira é o culminar das atividades de ensino do empreendedorismo no 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico relativamente ao ano letivo 2013/14 e foi dinamizada pela Tagusvalley em colaboração com a CIMT;

- Realização da 1.ª Fase da 3.ª Edição do Apoio à Criação de Empresas para um grupo de 40 empreendedores (Fevereiro a Outubro 2014), dinamizada pela Nersant. Realizaram-se as seguintes sessões:

- > Atelier de ideias: 5 e 13.02.2014 / 6 e 14.03.2014;
- > Banca Interna: 28.02.2014 e 22.04.2014;
- > Mercado de Ideias: 27.03.2014 e 09.05.2014;

Entre abril e outubro de 2014 foi disponibilizado o apoio da 2.ª Fase da 3.ª Edição a um grupo de 9 empreendedores.

- Realização da 1.ª Fase da 4.ª Edição do Apoio à Criação de Empresas para um grupo de 20 empreendedores (Fevereiro a Dezembro 2014), dinamizada pela Tagusvalley:

- > Atelier de ideias: 01.03.2014;
- > Banca Interna: 20.03.2014;
- > Mercado de Ideias: 06.05.2014;

Entre maio e dezembro de 2014 foi disponibilizado o apoio da 2.ª Fase da 4.ª Edição a um grupo de 5 empreendedores.

- Até ao final de 2014:

- > Participaram cerca de 100 potenciais empreendedores no serviço de apoio à criação de empresas;
- > Foram criadas 15 empresas que beneficiaram do apoio do projeto EM\_REDE
- > Estiveram envolvidos mais de 1200 alunos da região em ações de ensino do empreendedorismo do projeto EM\_REDE.

Serviço Responsável	Outros Serviços Intervenientes
EP	GA / SE

Realização	Início	Fim



Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zézere, Mação, Ourém, Sardoal, Sertã, Tomar, Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha

<b>Grau de Realização</b>	(1)		(2)		(3)		(4)		(5)	<b>X</b>	(6)	
---------------------------	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	----------	-----	--

**Justificação dos Desvios**

De referir que foi apresentada, no dia 29.07.2013, ao Programa Operacional Regional do Centro a terceira alteração do projeto, propondo a alteração da data final de 30.06.2014 para 15.03.2015. A alteração foi aprovada no dia 22.09.2014.

Grau de Realização: (1) – não realizado; (2) - 0 a 2 5%; (3) - 25 a 50 %; (4) – 50 a 75%; (5) – 75 a 100%; (6) – realizado



Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zézere, Mação, Ourém, Sardoal, Sertã, Tomar, Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha

## FICHA DE AVALIAÇÃO DE PROJETO

		<b>CÓDIGO</b>
<b>EIXO/PROGRAMA</b>	<b>Objetivo Estratégico III</b> Promover a Coesão e a Qualidade de Vida	
<b>PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>REGENERAÇÃO E REABILITAÇÃO URBANA DO MÉDIO TEJO</b>	
<b>CALENDARIZAÇÃO</b>	Início <b>JANEIRO 2013</b>	Fim <b>JULHO 2014</b>

### Objetivos Previstos

No sentido, de aproveitar a Iniciativa Jessica, uma iniciativa comunitária que permite aos Estados Membros da União Europeia a utilização de verbas disponíveis no âmbito dos Fundos Estruturais, designadamente FEDER, para a criação de Fundos de Desenvolvimento Urbano, será desenvolvido um projeto destinado a apoiar operações sustentáveis de reabilitação urbana. Nestes fundos deverão participar organismos públicos nacionais mas também instituições privadas, em regime de parceria. Assim, a CIMT procurará, numa primeira fase, desenvolver um estudo no sentido de equacionar quais as oportunidades existentes nos municípios do Médio Tejo no âmbito da regeneração e reabilitação urbana, para depois avaliar a constituição de um Fundo Imobiliário no sentido de desenvolver uma política de Desenvolvimento Urbano Integrado, nomeadamente nos Centros Históricos das Vilas e Cidades do Médio Tejo.

### Objetivos Alcançados

Com o objetivo de analisar as **oportunidades de mobilização**, pelos municípios, **dos instrumentos de política pública no domínio da regeneração e reabilitação urbana**, com vista à análise da viabilidade sobre a **constituição de um Fundo Imobiliário dinamizado pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo**, foi realizado, pela empresa Augusto Mateus & Associados, Sociedade de Consultores, Lda., um estudo nesse âmbito. Assim, foram alcançados os seguintes objetivos:

- Levantamento e sistematização dos principais projetos e intenções de investimento previstos e programados para os diversos concelhos da região no domínio da regeneração e reabilitação urbana e respetivo encaixe nos instrumentos de política pública, devendo merecer particular relevo os instrumentos do QREN, os diversos instrumentos financeiros definidos na iniciativa JESSICA e os principais incentivos fiscais e processuais no domínio da regeneração e reabilitação urbana;
- Levantamento dos principais ativos imobiliários (terrenos, edifícios e outras construções), propriedade dos municípios, que sejam passíveis de mobilização no âmbito da constituição ou integração de um Fundo de Investimento Imobiliário;
- Desenho das grandes alternativas de desenvolvimento de um Fundo de Investimento Imobiliário a constituir nomeadamente no que respeita aos objetivos, natureza das operações a desenvolver e características do património a envolver.

Em março de 2014, foi submetida a candidatura "Estudo sobre as oportunidades de mobilização, pelos municípios, dos instrumentos de política pública no domínio da regeneração e reabilitação urbana" ao aviso de concurso, em regime de overbooking, do Programa Operacional Regional do Centro. No entanto, a candidatura foi não admitida.

O estudo desenvolvido encontra-se **enquadrado dentro do Plano Estratégico de Desenvolvimento Médio Tejo 2020**, o qual foi elaborado em articulação com as metas de Portugal no âmbito da Estratégia Europa 2020 e, em particular, com as metas da região Centro, dado que um dos programas temáticos é a prossecução de um **programa de desenvolvimento urbano inovador e sustentável**, o qual assenta, entre outras ações, na **"Constituição do Fundo de Investimento Imobiliário do Médio Tejo"**.

<b>Serviço Responsável</b>	<b>Outros Serviços Intervenientes</b>
EP	

<b>Realização</b>	Início <b>JANEIRO 2014</b>	Fim <b>JULHO 2014</b>
-------------------	----------------------------	-----------------------

<b>Grau de Realização</b>	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	<b>X</b>
---------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----------

### Justificação dos Desvios

--

Grau de Realização: (1) – não realizado; (2) - 0 a 25%; (3) - 25 a 50%; (4) - 50 a 75%; (5) - 75 a 100%; (6) - realizado



Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zézere, Mação, Ourém, Sardoal, Sertã, Tomar, Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha

## FICHA DE AVALIAÇÃO DE PROJETO

				CÓDIGO
EIXO/PROGRAMA	<b>Objetivo Estratégico IV</b> CONSOLIDAR A MASSA CRÍTICA URBANA			<b>IV</b>
PROJETO/ATIVIDADE	<b>MELHORIA DA MOBILIDADE</b>			<b>4.1</b>
CALENDARIZAÇÃO	<b>Início</b>	2008	<b>Fim</b>	2014

### Objetivos Previstos

Constituem objetivos gerais do projeto a melhoria das condições de mobilidade no Médio Tejo, através de uma abordagem integrada e apostada numa estratégia regional. Tendo presente as disposições constantes no Regulamento CE N.º 1370/2007 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Outubro de 2007, nas Diretrizes Nacionais para a Mobilidade, e no projeto de Lei do novo Regime Jurídico do Serviço Público de Transporte de Passageiros, pretende-se o desenvolvimento de iniciativas com vista à estruturação de um sistema de mobilidade e transportes eficiente no Médio Tejo, que assegure as necessárias ligações intermunicipais, promova a intermodalidade entre os vários serviços de transporte, fomente a utilização dos modos suaves e garanta o acesso aos transportes públicos e às atividades fundamentais em termos socialmente equitativos e economicamente eficientes. Constitui iniciativa emblemática deste projeto, a implementação de serviços de transporte a pedido, que consubstancia uma experiência piloto inovadora no contexto nacional.

Para o ano de 2014, estavam previstas as seguintes ações/resultados a alcançar:

- Subprojeto Transporte a Pedido no Médio Tejo:
  - Continuidade do funcionamento do serviço de Transporte a Pedido no concelho de Mação;
  - Operacionalização do alargamento do serviço de Transporte a Pedido na zona norte do concelho de Abrantes e no concelho de Sardoal;
  - Desenvolvimento de novas funcionalidades na plataforma de gestão do serviço de Transporte a Pedido;
  - Realização de estudo técnico de desenho do serviço de Transporte a Pedido – proposta de alargamento aos concelhos de Ourém, Tomar e Vila Nova da Barquinha.
- Subprojeto Sistema Integrado de Transportes:
  - Dar sequência aos trabalhos previstos no Despacho 7347/2011 de 17.05.2011 no contexto do Grupo de Trabalho SET/IMT/CIMT, no contexto da aplicação do Regulamento CE n.º 1370/2007;
  - Estabelecimento do Pacto de Mobilidade, envolvendo os principais atores que influenciam a oferta e procura do sistema de transportes no Médio Tejo;
  - Estruturação de um Observatório da Mobilidade, com o objetivo de assegurar a monitorização da evolução das condições de mobilidade na região;
  - Desenvolvimento de plataforma de gestão intermunicipal de transportes para partilha e cruzamento de informação a nível regional (indicadores, custos, boas praticas) e otimização de soluções de transporte escolar;
  - Desenvolvimento de Planos de Mobilidade/Planos de Ação específicos para Grandes Geradores (Hospitais, Estabelecimentos de Ensino Superior e Profissional, Zonas Empresariais);
  - Desenvolvimento de Plano de Mobilidade dedicado aos Modos Suaves;
  - Início das análises técnicas com vista à criação do bilhete único do Médio Tejo e exploração de formas de produção de títulos combinados (Transporte a Pedido, Transportes Interurbanos, Transportes Urbanos, Equipamentos Públicos);
  - Desenvolvimento e implementação de metodologia para monitorização contínua do estado de conservação das vias e definição de estratégias concertadas de intervenção na rede viária.

Durante o ano de 2014, o projeto apresentou os seguintes desenvolvimentos:

- Transporte a Pedido:

Considerando o sucesso da experiência piloto realizada no concelho de Mação e com o objetivo de promover o progressivo alargamento do serviço de transporte a pedido a outras zonas do Médio Tejo que apresentem défice de oferta de transportes públicos, em maio de 2014, o serviço de transporte a pedido foi alargado à zona norte do concelho de Abrantes e ao concelho de Sardoal, estando atualmente em operação 13 circuitos servindo cerca de 8% da população do Médio Tejo.

Tendo presente a necessidade de evolução do sistema de títulos e tarifas de transporte do serviço de transporte a pedido, para melhor adequação às necessidades da população e favorecer a intermodalidade e integração dos serviços a pedido com os serviços regulares de transporte, foi criada carteira de 10 bilhetes pré-comprados, que beneficiam de um desconto de 30% relativamente ao valor da tarifa simples, funcionando como um sistema de descontos para clientes frequentes mas também como um incentivo a uma maior utilização dos serviços de transporte a pedido. Também, foi estabelecido acordo com a Rodoviária do Tejo para a criação de título combinado Transporte a Pedido + Rodoviária do Tejo, a disponibilizar para as cadeias de viagem mais frequentemente utilizadas, com 30% de desconto relativamente ao valor da tarifa simples referente a cada um dos percursos (transporte a pedido e interurbano).



Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zézere, Mação, Ourém, Sardoal, Sertã, Tomar, Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha

## Objetivos Alcançados

Para a fase seguinte de alargamento do projeto, encontram-se em fase avançada os estudos técnicos necessários para a implementação dos serviços de transporte a pedido na zona sul do concelho de Abrantes e nos concelhos de Ourém, Tomar e Vila Nova da Barquinha.

Relativamente a novas funcionalidades na plataforma de gestão do serviço de Transporte a Pedido, foi internamente efetuado o diagnóstico das principais necessidades de desenvolvimento da plataforma de modo a responder às novas exigências que se colocam à gestão do serviço na sequência da ampliação do projeto, aguardando-se a oportunidade de obtenção de apoios comunitários para a concretização destes investimentos.

Em março de 2014, foi apresentada candidatura do projeto Transporte a Pedido, ao aviso em regime de overbooking do Programa Operacional Regional do Centro, a qual não foi admitida por falta de enquadramento nas tipologias de operação elegíveis.

- Observatório da Mobilidade do Médio Tejo / Grupo de Trabalho Setorial para a Estratégia Médio Tejo 2020:

Para a operacionalização da estratégia de desenvolvimento 2020, o modelo de governação integrada do território do Médio Tejo estabelecido no PED MT 2014-2020 inclui a organização de Grupos de Trabalho sectoriais considerados relevantes para concretização dos principais projetos/parcerias constantes do Plano de Ação.

Neste contexto, foram encetadas as diligências com vista à estruturação do Observatório / Pacto da Mobilidade do Médio Tejo, com o objetivo de envolver os atores regionais/agentes relevantes do território numa estrutura participativa para o desenvolvimento da Mobilidade Regional, no sentido de facilitar a partilha de informação e promover consensos em torno das iniciativas a desenvolver. A 1.ª reunião conjunta deste Grupo de Trabalho foi realizada em 24.11.2014. Nesta fase, os mecanismos de partilha de informação apoiam-se nas ferramentas tecnológicas existentes na CIMT (em particular ferramentas SIG), estando em estudo as necessidades de evolução futura/requisitos para eventual desenvolvimento de plataforma de gestão intermunicipal de transportes para partilha e cruzamento de informação a nível regional, caso se venha a justificar, com o apoio de fundos comunitários.

No que se refere à estruturação de metodologias para monitorização contínua do estado de conservação das vias e definição de estratégias concertadas de intervenção na rede viária, têm vindo a ser realizadas reuniões preparatórias sobre este assunto com o Instituto das Estradas de Portugal.

- Plano Intermunicipal de Mobilidade e Transportes / Estrutura Regional de Caminhos Pedestres e Cicloviárias e Promoção dos Modos Suaves:

Em outubro, foi apresentada candidatura ao aviso 07/2014 do Fundo de Eficiência Energética, para o desenvolvimento de um Plano de Mobilidade e Transportes, de âmbito intermunicipal, que incida sobre todo o território do Médio Tejo (incluindo os 2 concelhos mais recentemente integrados), aproveite/incorpore os estudos técnicos anteriormente realizados neste domínio, aborde outras temáticas essenciais para a definição de uma estratégia global de mobilidade, com especial enfoque na intermodalidade/interligação dos serviços de transporte, análise de resultados e alargamento do transporte flexível a outros concelhos do Médio Tejo, mobilidade urbana nas cidades e promoção dos modos suaves e segurança rodoviária. Esta candidatura foi aprovada, estando a decorrer o concurso público para a elaboração dos trabalhos do Plano.

Adicionalmente, e com o objetivo de vir a estabelecer um plano de ação para a estruturação de uma rede regional de caminhos pedestres e cicloviárias, oferecendo condições adequadas para a promoção da utilização dos modos suaves na região, procedeu-se ao início dos trabalhos de levantamento das medidas dirigidas aos modos suaves já implementadas ao nível municipal.

<b>Serviço Responsável</b>	<b>Início</b>	JAN. 2014	<b>Fim</b>	DEZ. 2014
----------------------------	---------------	-----------	------------	-----------

<b>Grau de Realização</b>	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	<b>x</b>	(6)
---------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	----------	-----

## Justificação dos Desvios

A implementação de algumas iniciativas aguarda a oportunidade de enquadramento em candidatura a fundos comunitários.

Grau de Realização: (1) – não realizado; (2) - 0 a 25%; (3) - 25 a 50%; (4) – 50 a 75%; (5) – 75 a 100%; (6) – realizado



Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zézere, Mação, Ourém, Sardoal, Sertã, Tomar, Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha

## FICHA DE AVALIAÇÃO DE PROJETO

		<b>CÓDIGO</b>
<b>EIXO/PROGRAMA</b>	<b>Objetivo Estratégico IV</b> CONSOLIDAR A MASSA CRÍTICA URBANA	<b>IV</b>
<b>PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>MÉDIO TEJO – GESTÃO EM SIG – CANDIDATURA MÉDIO TEJO GESTÃO EM SIG (PROJETOS OPERAÇÃO EM CURSO)</b>	<b>4.2</b>
<b>CALENDARIZAÇÃO</b>	<b>Início</b> <b>01-09-2006</b>	<b>Fim</b> <b>31-12-2014</b>

### Objetivos Previstos

Os objetivos previstos para o ano de 2014 foram os seguintes:

No âmbito da candidatura estão incluídos as seguintes componentes de investimento:

- Execução de Cartografia à escala 1: 2 000;
- Atualização e retificação da cartografia à escala 1: 10 000;
- Plataforma SIG – novas funcionalidades - Consolidar e reforçar a plataforma existente;
- Sistema de Informação Territorial 2 – SIT 2 (componente Software e Hardware).
- Estrutura Técnica

Previendo-se o término da mesma até ao final do ano de 2014.

### Objetivos Alcançados

No decorrer do ano de 2014, o projeto teve o seguinte desenvolvimento:

- Integração dos ficheiros de cartografia à escala 1: 2 000 em SIG,
- No que respeita à Plataforma SIG foram efetuados updates nos municípios e CIMT,
- Na componente Sistema de Informação Territorial 2 – SIT 2 (componente Software e Hardware) os Municípios têm **intervenção "direta" uma vez que na parte da componente hardware e software da candidatura são responsáveis pela execução dos procedimentos de contratação pública, o que possibilita uma concertação mais concreta das necessidades em função de cada Município. Contudo, como a CIMT é a entidade gestora da operação, perante o Mais Centro, efetuou o acompanhamento da realização dos procedimentos de aquisição, por parte dos municípios, em consonância com o disposto na candidatura e reprogramações levadas a cabo, para efeitos de elegibilidade das despesas.**  
Para mais informação sobre o projeto consultar ficha própria
- Atualização e retificação da cartografia à escala 1:10 000; tendo em conta que este projeto foi o que sofreu mais alterações deverá ser consultada a ficha própria para análise dos desenvolvimentos efetuados no projeto.
- Estrutura Técnica – gestão e coordenação – a equipa técnica da CIMT acompanhou todos os desenvolvimentos da candidatura, deste os procedimentos de contratação efetuados bem como ao nível mais operacional, principalmente no âmbito controlo de qualidade realizado nos projetos.

No decorrer do ano de 2014 foi solicitada, ao PO Regional do Centro, reprogramação candidatura, a qual teve como principais objetivos:

- Prorrogar a data de fim da candidatura até final de Setembro de 2015, pela necessidade de ajustar os cronogramas de execução das componentes de investimento, de forma a permitir uma adequação da execução dos trabalhos essencialmente nas componentes onde foram incluídos os municípios de Vila de Rei e Sertã e os **webservices** (conetor SIG aos restantes serviços das autarquias).
- O ajuste dos montantes financeiros das componentes onde foram incluídos os referidos municípios e **webservices**, **componente "sistemas de informação territorial – SIT 2 – 1ª fase e Atualização e Retificação da Cartografia 10K e respetivo controlo de qualidade.**

A reprogramação foi aprovada a 09.10.2014 pela Comissão Diretiva do Programa Operacional Regional do Centro, contudo o prazo de execução aprovado foi o final de junho de 2015.

- No âmbito da Candidatura "Médio Tejo - Gestão em SIG" foram submetidos no total 16 pedidos de pagamentos ao PO Regional do Centro, com montante FEDER aprovado de 2.331.377,23€.

Sendo que no ano de 2014 foram submetidos 3 pedidos de pagamento com montante elegível igual 241.813,77€, e de FEDER aprovado igual a 205.541,70€.

Em conclusão a candidatura apresenta uma taxa de execução FEDER aprovada de 91,67%.

<b>Serviço Responsável</b>	<b>Outros Serviços Intervenientes</b>
AGOT	

Realização	Início	01.01.2014	Fim	31.12. 2014
------------	--------	------------	-----	-------------

Grau de Realização	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
--------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

### Justificação dos Desvios

Grau de Realização: (1) - não realizado; (2) - 0 a 25%; (3) - 25 a 50 %; (4) - 50 a 75%; (5) - 75 a 100%; (6) - realizado



Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Mação, Ourém, Sardoal, Sertã, Tomar, Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha

## FICHA DE AVALIAÇÃO DE PROJETO

		<b>CÓDIGO</b>
<b>EIXO/PROGRAMA</b>	<b>Objetivo Estratégico IV</b> CONSOLIDAR A MASSA CRÍTICA URBANA	
<b>PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>MÈDIO TEJO – GESTÃO EM SIG / CARTOGRAFIA À ESCALA 1:2000</b>	
<b>CALENDARIZAÇÃO</b>	<b>Início</b> 01.06.2004	<b>Fim</b> 31.12.2014

### Objetivos Previstos

Pretende-se com este projeto, dotar os municípios de cartografia de grande escala, para os aglomerados urbanos dos municípios de Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Mação, Sardoal, Tomar, Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha, para apoio na tomada de decisão no âmbito da caracterização e gestão do ambiente urbano.

Para a concretização do projeto para além do controlo (informático e visual) realizado pela CIMT e municípios, foi necessário proceder a procedimentos de contratação pública para coordenação de pontos em campo e para a validação altimétrica dos ficheiros. Os referidos controlos de qualidade são necessários para efeitos da sua homologação.

No ano de 2014 previa-se a conclusão do projeto, com a realização dos seguintes objetivos:

- Integração dos ficheiros de cartografia, em SIG.
- Transformação do sistema de coordenadas de Datum 73 para ERTS89.

### Objetivos Alcançados

No decorrer do ano de 2014, o projeto teve o seguinte desenvolvimento:

- Foram entregues os ficheiros de ortofotos para a totalidade dos 11 Municípios.
- Foram entregues os ficheiros de cartografia para a totalidade dos 11 Municípios depois de finalizado o processo, designadamente: o controlo de qualidade da mesma, inspeção informática (topológica), visual (completude), posicional planimétrico (coordenação de pontos em campo) e posicional altimétrico.

- O projeto foi concluído, sendo que:

- Por despacho do Subdiretor-Geral da Direção Geral do Território, Rui Amaro Alves, de 24 de setembro de 2013 a ortofotocartografia recebeu a classificação e homologada.
- Por despacho do Subdiretor-Geral da Direção Geral do Território, Rui Amaro Alves, de 21 de novembro de 2013 a cartografia 2K recebeu a classificação e homologada.

Para finalizar reporta-se que por comunicação da DGT o processo de homologação tornou-se mais célere pelo facto dos ficheiros apresentados para efeitos de homologação apresentarem poucas anomalias devido ao controlo realizado.

- Após a homologação os ficheiros de cartografia foram integrados em SIG encontrando-se estes disponíveis nos sites geográficos *online*.

- Atendendo ao disposto na alínea 1) do artigo 3º- A do Decreto -lei nº 141/2014 de 19.09.2014, foi concertado, junto da DGT, a transformação do sistema de coordenadas dos ficheiros de cartografia para ETRS89, homologados,.

<b>Serviço Responsável</b>	<b>Outros Serviços Intervenientes</b>
AGOT	

<b>Realização</b>	<b>Início</b>	01.01.2014	<b>Fim</b>	31.12.2014
-------------------	---------------	------------	------------	------------

<b>Grau de Realização</b>	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	<b>X</b>
---------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----------

### Justificação dos Desvios

Este projeto levou algum tempo a finalizar em virtude das anomalias encontradas nos ficheiros iniciais. De salientar que alguns ficheiros de cartografia foram alvo de 8 validações.

Grau de Realização: (1) - não realizado; (2) - 0 a 25%; (3) - 25 a 50%; (4) - 50 a 75%; (5) - 75 a 100%; (6) - realizado



Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zézere, Mação, Ourém, Sardoal, Sertã, Tomar, Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha

## FICHA DE AVALIAÇÃO DE PROJETO

		<b>CÓDIGO</b>
<b>EIXO/PROGRAMA</b>	<b>Objetivo Estratégico IV</b> CONSOLIDAR A MASSA CRÍTICA URBANA	<b>IV</b>
<b>PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>MÉDIO TEJO – GESTÃO EM SIG /ATUALIZAÇÃO E RETIFICAÇÃO DE CARTOGRAFIA 10K</b>	<b>4.2.2</b>
<b>CALENDARIZAÇÃO</b>	<b>Início</b> <b>01.01.2010</b>	<b>Fim</b> <b>31.12.2014</b>

### Objetivos Previstos

Pretende-se com este projeto, proceder à atualização e retificação da cartografia existente em virtude da sua desatualização (voo de 1999, trabalhos de campo desde 2000 a 2003). A área de cartografia a contemplar é a dos municípios integrantes da CIMT.

Deste modo, dotar-se-ão os Municípios e CIMT de informação geográfica de base de escala "média", atualizada, essencial às análises territoriais e elaboração de Planos de Ordenamento do Território, de âmbito Municipal e Regional, para apoio à tomada de decisão.

Para a concretização do projeto para além do controlo (informático e visual) realizado pela CIMT e municípios, é necessário proceder a procedimentos de contratação pública para a validação altimétrica dos ficheiros. Os referidos controlos de qualidade são necessários para efeitos da sua homologação.

No ano de 2014 previa-se a realização dos seguintes objetivos:

- Conclusão da execução dos trabalhos
- Entrega final dos 6º Blocos dos ficheiros de cartografia – Modelo Numérico Topo cartográfico (MNTC).
- Entrega dos ficheiros de MNA dos 6 blocos.
- Controlo Altimétrico dos ficheiros.
- Coordenação/ levantamentos em campo de pontos de controlo
- Homologação da cartografia.
- Integração dos ficheiros de cartografia em SIG.

### Objetivos Alcançados

No decorrer do ano de 2014, o projeto teve o seguinte desenvolvimento:

- Foi realizado todo o acompanhamento do trabalho, designadamente através de realização de reuniões de trabalho com o cocontratante, bem como diálogo com municípios para efeitos do controlo de qualidade visual.
- Foram entregues, pelo produtor, os seguintes produtos:

\*Apoio fotogramétrico, triangulação aérea, estereominutas, ficheiros de cartografia, inerente ao segundo procedimento de contratação pública (bloco 6º), o qual integra os municípios de Sertã e Vila de Rei.

Neste âmbito foram efetuados os respetivos controlos de qualidade consoante o produto em causa. De salientar que no âmbito da validação foram dados como aceites o apoio fotogramétrico, a triangulação aérea, as estereominutas. No entanto os ficheiros de cartografia (MNTC) apresentavam anomalias, pelo que o produtor, procedeu à sua correção, encontrando-se o bloco em fase de nova análise da sua consistência por parte da CIMT e municípios. O procedimento de validação é igual ao que se descreve no ponto que se segue para os restantes blocos.

\* Ficheiros de cartografia (MNTC) dos restantes 5 blocos. No âmbito da fiscalização deste produto foram efetuados os procedimentos que se seguem, necessários para efeitos de homologação:

- Inspeção visual dos ficheiros de cartografia (detecção de erros de completude, classificação, omissão e comissão dos ficheiros), esta inspeção foi realizada em gabinete pela CIMT.
- Validação em campo, esta é realizada pelos municípios, tendo sido criada uma metodologia para o efeito, a qual será utilizada ao longo do projeto pelos técnicos dos municípios. Esta metodologia pretende uma harmonização de procedimentos para melhor acompanhamento da execução do projeto face ao pouco tempo para a sua concretização.
- Validação informática dos ficheiros de cartografia (monotonia das linhas de água, horizontalidade altimétrica, overshots e undershots, falta de códigos – áreas abertas). De salientar que esta fiscalização é muito exigente, uma vez que para efeitos de homologação o erro admissível é zero.
  - Foram elaborados os respetivos relatórios de verificação da consistência do produto
  - Coordenação de pontos em campo para efeitos de controlo posicional planimétrico dos ficheiros; este processo é realizado pela CIMT.



Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zézere, Mação, Ourém, Sardoal, Sertã, Tomar, Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha

Face às anomalias os ficheiros foram alvo de novas reentregas e conseqüentemente de novas validações, em média por bloco são efetuadas duas validações visuais e 8 informáticas. Na sequência do controlo de qualidade, foram aceites provisoriamente os ficheiros de cartografia dos blocos 1,2,3.

\* Ficheiros MNA (modelo numérico altimétrico) dos blocos 1,2,3.

- Foram entregues, pela entidade contratada para fiscalizar estes ficheiros, os respetivos relatórios de verificação.

Em conclusão encontra-se em curso, pelo produtor, a correção das anomalias detetados nos ficheiros de cartografia do 4º, 5º e 6º blocos, bem como correção do MNA do 1º,2º e 3º bloco.

- Foi realizado o procedimento de contratação pública inerente à aquisição da cobertura aerofotográfica para os municípios de Sertã e Vila de Rei.

<b>Serviço Responsável</b>	<b>Outros Serviços Intervenientes</b>
AGOT	

<b>Realização</b>	<b>Início</b>	01.01.2014	<b>Fim</b>	31.12.2014
-------------------	---------------	------------	------------	------------

<b>Grau de Realização</b>	(1)	(2)	(3)	(4)	<b>x</b>	(5)	(6)
---------------------------	-----	-----	-----	-----	----------	-----	-----

#### **Justificação dos Desvios**

Este projeto sofreu atrasos pelo facto das anomalias encontradas nos ficheiros iniciais realizados pelo produtor. Pela integração dos municípios de Sertã e Vila de Rei no projeto.

Grau de Realização: (1) - não realizado; (2) - 0 a 25%; (3) - 25 a 50%; (4) - 50 a 75%; (5) - 75 a 100%; (6) - realizado



Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zézere, Mação, Ourém, Sardoal, Sertã, Tomar, Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha

## FICHA DE AVALIAÇÃO DE PROJETO

			<b>CÓDIGO</b>
<b>EIXO/PROGRAMA</b>	<b>Objetivo Estratégico IV</b> CONSOLIDAR A MASSA CRÍTICA URBANA		<b>IV</b>
<b>PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>MÉDIO TEJO – GESTÃO EM SIG / SISTEMA DE INFORMAÇÃO TERRITORIAL 2 (SIT 2)</b>		<b>4.2.3</b>
<b>CALENDARIZAÇÃO</b>	<b>Início</b>	<b>01.01.2008</b>	<b>Fim</b> <b>31.12.2014</b>

### Objetivos Previstos

O projeto Sistema de Informação Territorial tem como objetivo consolidar e reforçar o apetrechamento técnico e tecnológico (equipamento informático e software) dos Gabinetes de Sistemas de Informação Geográfica dos Municípios e CIMT, no sentido do acompanhamento dos projetos plataforma SIG e execução de cartografia 2K e 10K.

Os objetivos previstos para o ano de 2014 foram os seguintes:

- Análise das infraestruturas dos municípios e CIMT
- Aquisição/manutenção de software necessário para as atividades inerentes à área em causa.

### Objetivos Alcançados

No decorrer do ano de 2014, o projeto teve o seguinte desenvolvimento:

- Levantamento das especificações técnicas e realização de procedimento de contratação pública para a aquisição de 1 plotter de grandes formatos para a estrutura técnica da CIMT. Este equipamento foi adquirido no sentido de apoiar ao desenvolvimento dos projetos em curso designadamente nos trabalhos de validação da cartografia 10K e no âmbito do projeto Médio Tejo – Prevenção dos Riscos Naturais – Gestão Integrada da Proteção Civil, no qual no âmbito das ações concertadas se verificou a pertinência de se recorrer a mapas/cartografia impressos para situações em que os sistemas digitais por si só não sejam suficientes.

- Disponibilização e instalação de update da plataforma SIG nos municípios e CIMT.

- Após configuração da infraestrutura do IDC, para além da CIMT também os Municípios de Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zézere, Mação, Sertã, Sardoal, Tomar, Vila de Rei, e Vila Nova da Barquinha estão a utilizar, a vários níveis, a referida infraestrutura para a disponibilização de informação geográfica, na Web.

No que concerne a esta utilização salienta-se o facto dos municípios de Sertã e Vila de Rei poderem, através desta infraestrutura, apresentar a informação internamente nas Câmaras Municipais, uma vez que não adquiriram a plataforma estão a utilizar a existente na CIMT, existindo assim uma economia de escala mais alargada da configuração realizada.

Tendo em conta os acessos e informação alojada no IDC, foi levado a cabo o procedimento de contratação pública no sentido de aumento da capacidade de storage, com a visão do contínuo crescimento desta área de atuação recorrendo aos recursos existentes no IDC.

- Nesta componente os Municípios têm intervenção "direta" uma vez que na componente de investimento de hardware e software, da candidatura, são responsáveis pela execução dos procedimentos de contratação pública, o que possibilita uma concertação mais concreta das necessidades em função de cada Município. Contudo, como a CIMT é a entidade gestora da operação, perante o Mais Centro, efetuou o acompanhamento da realização dos procedimentos de aquisição, por parte dos municípios, em consonância com o disposto na candidatura e reprogramações levadas a cabo, para efeitos de elegibilidade das despesas.

- No sentido de existir conectividade da componente SIG com os serviços online de outros âmbitos em fase de análise no âmbito da candidatura Médio Tejo "Online", foi efetuada reprogramação à candidatura MTGSIG, no sentido de integração, no presente projeto, a aquisição de conetor SIG.

<b>Serviço Responsável</b>	<b>Outros Serviços Intervenientes</b>
AGOT	AMNT

<b>Realização</b>	<b>Início</b>	01.01.2014	<b>Fim</b>	31.12.2014
-------------------	---------------	------------	------------	------------

<b>Grau de Realização</b>	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	<b>x</b>	(6)
---------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	----------	-----

### Justificação dos Desvios

Este processo sofreu um atraso no início da sua execução quer no processo de contratação pública e posteriormente pelo facto de ter que ser presente a tribunal de contas para plena eficácia do contrato, situação essa que se refletiu em todo o projeto. Nesse sentido existiu um desfasamento entre a execução e as entregas inicialmente consideradas no plano de trabalhos, assim sendo foi aprovado ajustamento ao plano de trabalhos e pagamentos.

Grau de Realização: (1) - não realizado; (2) - 0 a 25%; (3) - 25 a 50%; (4) - 50 a 75%; (5) - 75 a 100%; (6) - realizado



Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zézere, Mação, Ourém, Sardoal, Sertã, Tomar, Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha

## FICHA DE AVALIAÇÃO DE PROJETO

				CÓDIGO
<b>EIXO/PROGRAMA</b>	<b>Objetivo Estratégico IV</b> CONSOLIDAR A MASSA CRÍTICA URBANA			<b>IV</b>
<b>PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>PIAL – PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE ACESSIBILIDADE LOCAL</b>			<b>4.3</b>
<b>CALENDARIZAÇÃO</b>	<b>Início</b>	2010	<b>Fim</b>	2014

### Objetivos Previstos

Considerando os princípios da universalidade e da igualdade consagrados na Constituição da República Portuguesa, e tendo presente que a acessibilidade constitui uma condição essencial para o pleno exercício da cidadania, vivência urbana e construção de uma sociedade inclusiva, o Programa Intermunicipal de Acessibilidade Local no Médio Tejo tem como objetivos fundamentais:

- Promover a acessibilidade no espaço público urbano;
- Sensibilizar a população para o seu contributo na garantia dos objetivos da acessibilidade, tanto na participação cívica, agindo como mitigadora e prescritora de alterações nos hábitos e práticas como na utilização do espaço público;
- Envolver os agentes de transformação urbana no desenvolvimento e implementação de formas inovadoras de gerir e intervir no espaço público num ambiente técnico transdisciplinar e publicamente partilhado;
- Contribuir para uma visão da acessibilidade integrada como fator diferenciador no marketing territorial, procurando sinergias e dinâmicas económicas no sector privado.

Ainda, e no contexto da legislação portuguesa em vigor (DL 163/2006), o espaço público e os equipamentos devem adaptar-se gradualmente às necessidades de Todos, pelo que se pretende impulsionar o diagnóstico das condições de acessibilidade em meio urbano e progressiva eliminação de barreiras físicas e arquitetónicas do espaço público bem como a incorporação dos princípios do desenho universal no exercício das competências municipais em matéria de urbanismo e obras públicas.

No âmbito do Programa RAMPAs – Regime de Apoio aos Municípios para a Acessibilidade, do Programa Operacional Temático do Potencial Humano, foram elaborados Planos Locais de Promoção da Acessibilidade incidindo em oito áreas urbanas do Médio Tejo (Abrantes, Pego, Rossio ao Sul do Tejo, Tramagal, Entroncamento, Ourém, Fátima e Tomar). Foi desenvolvido, ainda, um Sistema de Informação Participado, para divulgação do projeto via web, e que pretende congrega a informação sobre medidas e iniciativas que forem sendo realizadas no Médio Tejo no domínio da Acessibilidade.

No ano de 2014, estava prevista a monitorização do nível de implementação dos Planos Locais de Promoção da Acessibilidade elaborados, designadamente no que se refere às medidas de maior grau de prioridade. Paralelamente, previa-se a dinamização do Sistema de Informação Participado bem como a continuidade do desenvolvimento de iniciativas de sensibilização, para a temática da acessibilidade e outras medidas de promoção da acessibilidade para todos (como por exemplo através de suportes comunicacionais especiais, símbolo de acessibilidade...)

### Objetivos Alcançados

No decorrer do ano de 2014, deu-se início aos trabalhos de levantamento das condições/características das redes pedonais estruturantes existentes bem como do grau de implementação das medidas dos Planos Locais de Promoção da Acessibilidade (englobado no contexto dos trabalhos do Observatório da Mobilidade do Médio Tejo).

Adicionalmente, foi englobado no âmbito dos trabalhos do Plano Intermunicipal de Mobilidade e Transportes do Médio Tejo (concurso público a decorrer), a realização de diagnóstico das condições de acessibilidade em zonas estruturantes do espaço público, nas cidades do Médio Tejo, e apresentação de propostas de atuação para o sistema pedonal (definição de uma rede pedonal contínua, confortável e segura, tendo sempre em consideração as necessidades das pessoas com mobilidade reduzida).

Aguarda-se oportunidades de cofinanciamento comunitário para desenvolvimento de outras medidas de promoção da acessibilidade para todos.

Serviço Responsável	Outros Serviços Intervenientes
GE	AGOT/AMNT

Realização	Início	Fim
	JAN. 2014	DEZ. 2014

Grau de Realização	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				X		

### Justificação dos Desvios

Grau de Realização: (1) - não realizado; (2) - 0 a 25%; (3) - 25 a 50%; (4) - 50 a 75%; (5) - 75 a 100%; (6) - realizado



Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zézere, Mação, Ourém, Sardoal, Sertã, Tomar, Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha

## FICHA DE AVALIAÇÃO DE PROJETO

		CÓDIGO
<b>EIXO/PROGRAMA</b>	<b>Objetivo Estratégico IV</b> CONSOLIDAR A MASSA CRÍTICA URBANA	<b>IV</b>
<b>PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>GEFOR – GESTÃO DA FORMAÇÃO / MÉDIO TEJO</b>	<b>4.4</b>
<b>CALENDARIZAÇÃO</b>	<b>Início</b> JAN 2014	<b>Fim</b> DEZ 2014

### Objetivos Previstos

#### 4.4.1. Formação da Administração Local

-Elaboração de Candidaturas ao POPH para co-financiar as ações cujos destinatários são os/as trabalhadores/as dos Municípios que integram a CIMT. Estas ações têm como objetivos: Melhorar as competências individuais dos/as trabalhadores/as das Câmaras Municipais associadas e trabalhadores/as da CIMT; promover a qualidade dos serviços municipais e contribuir para a modernização da organização municipal.

- Organização e gestão das candidaturas nos aspetos técnico-pedagógicos, logístico e financeiro.

- Contribuir para a construção de uma cultura de formação profissional assente no desenvolvimento pessoal, profissional e organizacional (CIMT e Municípios associados), numa lógica de projeto de resolução de problemas organizacionais, com a aplicação do Regulamento para a Informação e Formação Profissional.

#### 4.4.2. Seminários e Workshops

- Pretende-se contribuir para um melhor esclarecimento de diversas matérias que interfiram com a realidade da Administração Local. Debater, confrontar e procurar novos caminhos, parceiros e experiências na vertente da Administração Pública, para fazer face à complexidade e aos desafios no âmbito da eficácia.

#### 4.4.3 Estágios Curriculares e Profissionais

-Complementar e aperfeiçoar as competências socioprofissionais dos jovens quadros qualificados, através da frequência de um estágio em contexto real de trabalho;

-Facilitar a jovens licenciados, técnicos e técnicos profissionais um primeiro contacto com a vida ativa, proporcionando uma experiência de trabalho que se refletirá no seu currículo para o ingresso na integração no mundo do trabalho.

#### 4.4.4 Reuniões Temáticas

- Reunir trabalhadores da mesma área, nomeadamente da área financeira e da área dos recursos humanos, das diversas autarquias, sempre que possível com o acompanhamento de um especialista, para discussão de assuntos considerados pertinente pelos mesmos, de forma a poderem esclarecer as suas dúvidas.

### Objetivos Alcançados

#### 4.4.1. Formação da Administração Local

- Aprovação em dezembro de 2013, da candidatura apresentada ao POPH, à Tipologia 3.4 – Qualificação dos Profissionais da Administração Pública Local, submetida em junho de 2013, a qual decorreu no ano de 2014;

- Realização de 28 ações de formação, no âmbito da candidatura aprovada ao POPH, com a duração de 543 horas e com a participação de 469 formandos/as;

- Realização de 3 ações de formação, extra candidatura, com a duração de 48 horas e com a participação de 71 formandos/as;

- No total realizaram-se no ano de 2014, 31 ações de formação, com um total de 591 horas e com a participação de 540 formandos/as;

- As ações de formação foram frequentadas pela sua maioria por mulheres (78%) e de grau académico bacharelato e licenciatura (63%);

- Realização de uma reunião com os técnicos dos recursos humanos dos municípios, que contou com a presença de 19 trabalhadores.

#### 4.4.2. Seminários e Workshops

- Apoio na realização de um Workshop sobre “Inovação Empreendedorismo Social”, com a duração 3,5H com a participação de 51 formandos/as;

- Apoio na realização de dois seminários “A Educação e o Empreendedorismo” e “A Educação e o Empreendedorismo”, com a duração de 2,5H cada um, com a participação de 74 formandos/as.

#### 4.4.3 - Estágios Curriculares e profissionais

Refletidos no relatório de atividades dos Recursos Humanos.

#### 4.4.4 Reuniões Temáticas

As mesmas não se realizaram, por decisão superior, uma vez que a CIMT tinha uma candidatura a decorrer no âmbito do POPH, que contemplava várias ações de formação para essas áreas.



Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zézere, Mação, Ourém, Sardoal, Sertã, Tomar, Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha

Serviço Responsável	Outros Serviços Intervenientes

Realização	Início	JAN 2014	Fim	DEZ 2014
------------	--------	----------	-----	----------

Grau de Realização	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	X	(6)
--------------------	-----	-----	-----	-----	-----	---	-----

### Justificação dos Desvios

Os desvios deveram-se sobretudo:

#### 3.1.1. Formação da Administração Local

A taxa de execução financeira deveu-se ao facto de em orçamento ter sido contemplado um valor de 67.006,83€ para a formação. No entanto, o valor da candidatura submetida ao POPH foi no valor de 60.756,83€, tendo a mesma sofrido um corte de 84,04% por parte do POPH, ficando assim com um valor de 51.058,10€.

Grau de Realização: (1) – não realizado: (2) - 0 a 2 5%: (3) - 25 a 50 %: (4) – 50 a 75%: (5) – 75 a 100%: (6) – realizado



Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zézere, Mação, Ourém, Sardoal, Sertã, Tomar, Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha

## FICHA DE AVALIAÇÃO DE PROJETO

		<b>CÓDIGO</b>
<b>EIXO/PROGRAMA</b>	<b>Objetivo Estratégico V</b> GOVERNAR DE FORMA INTELIGENTE E MULTIDIMENSIONAL	<b>V</b>
<b>PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>MÉDIO TEJO ONLINE</b>	<b>5.1.</b>
<b>CALENDARIZAÇÃO</b>	<b>Início</b> JANEIRO 2013	<b>Fim</b> DEZEMBRO 2015

### Objetivos Previstos

O projeto Médio Tejo Online visa a qualificação do atendimento dos serviços, através da implementação de serviços online, racionalizando definitivamente os modelos de organização e gestão autárquica, promovendo iniciativas integradas de modernização e articulação entre os cidadãos e as empresas.

Este projeto, que contribuirá para a melhoria da prestação do serviço ao cliente externo da CIMT e dos seus treze municípios associados, através da qualificação do atendimento dos serviços da Administração Local, tem como componentes de investimento:

- Serviços Online – faturação eletrónica
- Serviços Online – reengenharia de processos
- Serviços Online – plataforma de educação
- Serviços Online – aplicações de negócio
- ERP
- Compras Públicas – central de compras
- Compras Públicas – plataforma MT.Com
- Reestruturação das Infraestruturas Tecnológicas – comunicações
- Reestruturação das Infraestruturas Tecnológicas – software
- Reestruturação das Infraestruturas Tecnológicas – hardware
- Reestruturação das Infraestruturas Tecnológicas – assistência técnica
- Gestão Documental
- Gestão e Coordenação – serviços
- Gestão e Coordenação – pessoal

### Objetivos Alcançados

Na sequência da publicação da Lei n.º 75/2013, e com o objetivo de promover a equidade ao nível da modernização administrativa, entre todos os municípios do Médio Tejo, a CIMT solicitou ao Programa Operacional Fatores de Competitividade **uma reprogramação** da candidatura intermunicipal **Médio Tejo Online**, submetida no âmbito do Regulamento Específico **"SAMA – Sistema de Apoios à Modernização Administrativa**, por forma **a incluir como beneficiários da mesma os municípios da Sertã e de Vila de Rei.**

A reprogramação foi aprovada em maio, com um aumento da despesa elegível e do prazo de execução aprovados. O **valor elegível da operação passou a 3.378.852,07€**, o que corresponde uma comparticipação FEDER de 2.872.024,26€ (Taxa de 85%).

Foi solicitada, e **aprovada, uma segunda reprogramação** da candidatura, por forma a incluir uma nova componente de investimento, aquisição de um ERP comum a todos os municípios da região do Médio Tejo.

Compete à CIMT executar as seguintes componentes de investimento:

- Compras Públicas – central de compras e plataforma MT.Com (em execução)
- Plataforma de educação (em execução)
- Aplicações de negócio; ERP; Gestão Documental (já iniciada)
- Reestruturação das Infraestruturas Tecnológicas – hardware e assistência técnica (já iniciada)
- Faturação eletrónica (já iniciada)
- Gestão e Coordenação (em execução)



Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zézere, Mação, Ourém, Sardoal, Sertã, Tomar, Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha

No âmbito da componente de investimento Compras Públicas, foi desenvolvida uma plataforma de suporte digital à atividade da Central de Compras da CIMT (<http://centralcompras.mediotejo.pt>), que detém uma área reservada para gestão documental e permite, por exemplo, automatizar o processo de registo e certificação dos fornecedores, através de cartão do cidadão; a notificação/avisos automatizados à base de dados de fornecedores da abertura de processos negociais. Em 2014 deu-se continuidade ao trabalho desenvolvido no âmbito da Central de Compras da CIMT tendo-se alargado o âmbito das negociações para novos serviços e bens, tão diversos, como, contratos de printing e inertes.

Foi desenvolvido o procedimento de contratação pública para a aquisição de uma Plataforma de Educação, para dez municípios do Médio Tejo, e os trabalhos de implementação iniciaram-se em novembro, com a primeira reunião de trabalho entre a CIMT, as autarquias e a empresa adjudicatária.

De acordo com a candidatura submetida em 2013, e uma vez que é um projeto intermunicipal, as componentes Aplicações de Negócio e Gestão Documental eram executadas diretamente pelos municípios. Com a segunda reprogramação da candidatura, aprovada pelo POFC, estas duas componentes e a nova componente ERP são executadas pela CIMT. Em dezembro foi lançado o procedimento de contratação pública para a adjudicação destas componentes. Foi lançado um único procedimento, através de concurso público internacional, sendo que se prevê que o mesmo esteja concluído em março/abril de 2015.

No que concerne à componente Reestruturação das Infraestruturas Tecnológicas foi realizado o levantamento das necessidades de equipamento, para potenciar serviços partilhados e uma maior capacidade de gestão, e solicitados orçamentos para iniciar o procedimento de contratação pública. Foi, igualmente, desenvolvido o procedimento contratual para aquisição de apoio tecnológico especializado às infraestruturas existentes na CIMT.

Em relação à componente Faturação Eletrónica foram realizadas reuniões com empresas da área, para prospeção da oferta do mercado, em termos, de funcionalidades e valores.

A CIMT estabeleceu uma parceria com a Direção Regional de Economia de Lisboa e Vale do Tejo (DRE LVT), para a execução da componente de investimento Plataforma de Cadastro Industrial - Projeto Piloto. Contudo, **dada a extinção do organismo**, e uma vez que ainda não estava definido que entidade iria assumir as competências da DRE LVT, **a CIMT optou por suspender a execução desta componente e abdicar do respetivo montante elegível em prol da integração dos municípios da Sertã e de Vila de Rei** na candidatura Médio Tejo Online.

Para todas as componentes realizaram-se diversas reuniões de trabalho, quer com as autarquias, quer com empresas da área, quer com o Organismo Intermédio que acompanha a execução da candidatura (AMA).

Em 2014, no âmbito da candidatura Médio Tejo Online, foram apresentadas despesas em pedidos de pagamento no montante global (elegível) de 627.676,74€, correspondendo a uma comparticipação FEDER de 533.525,23€.

Serviço Responsável	Outros Serviços Intervenientes
AMNT	

Realização	Início	JAN/13	Fim	SET/15
------------	--------	--------	-----	--------

Grau de Realização	(1)	(2)	(3)	X	(4)	(5)	(6)
--------------------	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----

#### Justificação dos Desvios

A agregação da execução das componentes "Aplicações de Negócio", "Gestão Documental" e "ERP" na CIMT e lançamento de um único procedimento de contratação pública implicou, por um lado, a necessidade de solicitar uma reprogramação da candidatura e, por outro lado, o lançamento de um concurso público internacional. Os dois processos tiveram como consequência um aparente atraso na execução da candidatura.

Todavia, pelo contrário, a concentração do processo irá a médio prazo acelerar a execução. Três componentes serão adjudicadas ao mesmo tempo e com implicação em todos os beneficiários da candidatura. Por outro lado, ter só um fornecedor permitirá um melhor controlo da execução por parte da CIMT e uma maior facilidade de implementação e interligação das três componentes, por parte do fornecedor. Finalmente, salienta-se que a adjudicação das três componentes em causa corresponde a cerca de 47% do valor total da candidatura.

Grau de Realização: (1) - não realizado; (2) - 0 a 25%; (3) - 25 a 50%; (4) - 50 a 75%; (5) - 75 a 100%; (6) - realizado



Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zézere, Mação, Ourém, Sardoal, Sertã, Tomar, Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha

## FICHA DE AVALIAÇÃO DE PROJETO

		CÓDIGO
<b>EIXO/PROGRAMA</b>	<b>Objetivo Estratégico V</b> GOVERNAR DE FORMA INTELIGENTE E MULTIDIMENSIONAL	<b>V</b>
<b>PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>MÉDIO TEJO ONLINE / COMPRAS PÚBLICAS - CENTRAL DE COMPRAS DA CIMT</b>	<b>5.1.3</b>
<b>CALENDARIZAÇÃO</b>	<b>Início</b> MAIO 2011	<b>Fim</b> DEZEMBRO 2014

### Objetivos Previstos

Nos termos dos artigos 260.º e seguintes do Código dos Contratos Públicos, a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo constituiu-se como uma Central de Compras para centralizar a contratação de bens móveis e serviços das entidades adjudicantes integrantes da mesma.

Foi, ainda, criado, no âmbito da Central de Compras, o Portal Informativo do Médio Tejo (MT.Com) que se trata de uma plataforma que permite às empresas comunicarem as suas condições de venda, dos mais variados bens e serviços, aos diversos interessados, como sejam às entidades que integram a Central de Compras da CIMT.

O objetivo definido para 2014 foi dar continuidade ao trabalho desenvolvido no âmbito da Central de Compras da CIMT, através da adoção de competências na área das aquisições eletrónicas, implementando uma solução integrada de suporte à atividade da mesma e de apoio especializado à CIMT e aos seus municípios associados e através da automatização do processo de registo dos fornecedores nas negociações desenvolvidas, da criação de base de dados, de um barómetro público da utilização das negociações e dos resultados obtidos.

### Objetivos Alcançados

A Central de Compras da CIMT é, desde 2011, uma realidade e os seus objetivos imediatos foram:

- ✓ 30% de redução média de preços nas categorias piloto;
- ✓ Eficiência do Processo aquisitivo
  - o Redução em 80% no tempo gasto na aquisição de bens catalogados
  - o Redução em mais de 95% do nº de procedimentos aquisitivos realizados no conjunto dos municípios enquadrados no piloto
- ✓ **Desenvolvimento de competências internas em matéria de "compras eletrónicas";**
- ✓ Construção de uma base de conhecimento acerca de melhores práticas aquisitivas;
- ✓ **Minimização das barreiras à adoção de novas iniciativas de "compras eletrónicas" pelos municípios e pelos fornecedores.**

No final de 2014 a Central de Compras da CIMT tinha 17 Entidade Aderentes e no âmbito da sua atuação desenvolveu as seguintes atividades:

- ✓ Condução e conclusão de um total de sete processos de negociação agregada, referentes às categorias de Serviço de Manutenção de Elevadores; Economato (que inclui o Papel); Garrafas de Gás; Consumíveis de Impressão, Higiene & Limpeza, Soluções de Printing e Produtos Químicos;
- ✓ Lançamento e /ou conclusão de concursos públicos para a celebração de acordos quadro em cinco categorias prioritárias: Segurança e Saúde no Trabalho; Eletricidade em Regime de Mercado Livre (2º); Combustíveis Rodoviários (2º); Gás (2º) e Inertes, Misturas betuminosas, Pré-fabricados e outros;
- ✓ Acompanhamento e gestão dos acordos quadro celebrados em 2012 e 2013: Combustíveis; Comunicações Móveis; Seguros – Acidentes de Trabalho, Acidentes Pessoais, Frota Automóvel e Responsabilidade Civil; Refeições Escolares; Eletricidade e Gás;
- ✓ Apoio às Entidades Aderentes no desenvolvimento dos procedimentos contratuais lançados ao abrigo dos Acordos Quadro celebrados, nomeadamente, os Acordos Quadro de Eletricidade em Regime de Mercado Livre;
- ✓ Realização de reuniões individuais com cada Entidade Aderente, nas instalações das mesmas. Foram realizadas cerca de 20 reuniões individualizadas e 2 reuniões gerais com a Comissão de Acompanhamento da CC-CIMT.

As Entidades Aderentes da Central de Compras da CIMT, até final do ano de 2014 e no âmbito dos Acordos Quadro promovidos pela CC-CIMT, celebraram contratos no valor aproximado de 4 milhões de euros. Na sequência dos contratos celebrados pelas Entidades Aderentes, no âmbito dos Acordos Quadro, a CC-CIMT em 2014 obteve uma receita de aproximadamente 12 mil euros.

Salienta-se que, em virtude da faturação da CC-CIMT ser de 6 em 6 meses, o valor da receita atrás indicado ainda não reflete os valores referentes ao 2º semestre de 2014. Uma vez que, no final do ano houve várias Entidades Aderentes a lançar ou concluir o procedimento de contratação de Eletricidade em Regime de mercado Livre, estima-se que em 2015 o valor das receitas de CC-CIMT seja bastante superior.



Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zézere, Mação, Ourém, Sardoal, Sertã, Tomar, Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha

Em novembro foi concluído o desenvolvimento de uma solução/plataforma de suporte à atividade da CC-CIMT. A conclusão, implementação e divulgação dessa plataforma permitiu criar condições para tornar a atividade da CC-CIMT mais ágil, eficiente, transparente e orientada para as necessidades das Entidades Aderentes e/ou fornecedores. Essa plataforma fornece um apoio especializado à CIMT e às suas Entidades associadas, permite, entre outras funcionalidades: a automatização do processo de registo dos fornecedores nas negociações desenvolvidas, a criação de base de dados, um barómetro público da utilização das negociações e dos resultados obtidos.

Os custos de funcionamento da Central de Compras da CIMT, em 2014, foram financiados em 85% pelo Programa Operacional Fatores de Competitividade, no âmbito da candidatura Médio Tejo online, e os 15% restantes pela receita obtida, através da faturação emitida aos fornecedores que celebraram contratos com as Entidades Aderentes da CC-CIMT (no âmbito dos Acordos Quadro celebrados).

Serviço Responsável	Outros Serviços Intervenientes
ACI	EP/GE

Realização	Início	JAN/14	Fim	DEZ/14
------------	--------	--------	-----	--------

Grau de Realização	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	X	(6)
--------------------	-----	-----	-----	-----	-----	---	-----

**Justificação dos Desvios**

Grau de Realização: (1) – não realizado; (2) - 0 a 2 5%; (3) - 25 a 50 %; (4) – 50 a 75%; (5) – 75 a 100%; (6) – realizado



Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zézere, Mação, Ourém, Sardoal, Sertã, Tomar, Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha

## FICHA DE AVALIAÇÃO DE PROJETO

		<b>CÓDIGO</b>
<b>EIXO/PROGRAMA</b>	<b>Objetivo Estratégico V</b> GOVERNAR DE FORMA INTELIGENTE E MULTIDIMENSIONAL	
<b>PROJECTO/ACTIVIDADE</b>	<b>MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA – OUTROS PROJETOS</b>	
<b>CALENDARIZAÇÃO</b>	Início <b>JANEIRO 2011</b>	Fim <b>DEZEMBRO 2016</b>

### Objetivos Previstos

Com a implementação do projeto MTD – Médio Tejo Digital, no âmbito das Regiões Digitais do POS\_Conhecimento e, com o início do projeto Médio Tejo Online, cuja execução iniciou-se no decorrer do ano de 2013, após a sua aprovação pelo PO Fatores de Competitividade, torna-se premente a atualização das infraestruturas tecnológicas existentes e a definição de estratégias futuras no que se concerne à modernização administrativa e gestão contínua das atividades desenvolvidas.

### Objetivos Alcançados

A ação de investimento "Programa de Licenciamento em Volume "Enterprise Agreement" - Aquisição de software Microsoft para os municípios e CIMT foi executado em termos físicos.

Aquisição de hardware e software para reestruturação Tecnológica de forma a obter uma melhoria do parque informático da CIMT.

<b>Serviço Responsável</b>	<b>Outros Serviços Intervenientes</b>
AMNT	

<b>Realização</b>	<b>Início</b>	<b>JANEIRO 2014</b>	<b>Fim</b>	<b>DEZEMBRO 2014</b>
-------------------	---------------	---------------------	------------	----------------------

<b>Grau de Realização</b>	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	<b>X</b>	(6)
---------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	----------	-----

### Justificação dos Desvios

No que se concerne à ação de investimento "Aquisição de firewall" não foi executada, por definição estratégica face aos constrangimentos financeiros.

Grau de Realização: (1) – não realizado; (2) - 0 a 25%; (3) - 25 a 50%; (4) – 50 a 75%; (5) – 75 a 100%; (6) – realizado



Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zézere, Mação, Ourém, Sardoal, Sertã, Tomar, Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha

## FICHA DE AVALIAÇÃO DE PROJETO

		<b>CÓDIGO</b>
<b>EIXO/PROGRAMA</b>	<b>Objetivo Estratégico V</b> GOVERNAR DE FORMA INTELIGENTE E MULTIDIMENSIONAL	
<b>PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>QREN – APOIO E CONTRATUALIZAÇÃO</b>	
<b>CALENDARIZAÇÃO</b>	Início <b>JANEIRO 2008</b>	Fim <b>DEZEMBRO 2015</b>

### Objectivos Previstos

A gestão do Quadro de Referência Estratégica Nacional (QREN) para o Médio Tejo e Pinhal Interior Sul, através do **Contrato de Delegação de Competências com Subvenção Global, no valor global FEDER de 87.050.602€ assenta no** alcance de objetivos estratégicos para as duas Regiões e que se encontram explícitos no Plano Territorial de Desenvolvimento do Médio Tejo e Pinhal Interior Sul para o período 2007/2013.

No âmbito da Contratualização da Subvenção Global celebrada com a Autoridade de Gestão do Programa Operacional Regional do Centro, compete à Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo:

- A verificação documental e física das candidaturas.
- A verificação da conformidade dos pedidos de pagamento apresentados pelos beneficiários das candidaturas aprovadas e com contrato de financiamento assinado.
- A atribuição de mérito às operações apresentadas.
- Ao estabelecimento das relações com os diversos Secretariados Técnicos do Programa Operacional Regional do Centro e os diversos promotores candidatados ou aprovados às diversas tipologias contratualizadas.
- A elaboração de pontos de situação ao nível da execução e acompanhamento dos projetos com comparticipação FEDER e pareceres de enquadramento das candidaturas apresentadas no Plano Territorial de Desenvolvimento do Médio Tejo e Pinhal Interior Sul.
- A preparação e organização dos processos relativos a cada projeto de acordo com as normas usuais estabelecidas, com as adaptações e especificidades próprias das tipologias objeto da contratualização.
- A prestação de apoio ao Programa Operacional Regional do Centro na preparação dos relatórios de execução.
- A preparação de reuniões no âmbito do Contrato de Delegação de Competências com Subvenção Global.
- À prática dos demais atos necessários à regular e plena execução do objeto do Contrato de Delegação de Competências com Subvenção Global.

- Ao desempenho de outras funções que lhe forem definidas pelo Programa Operacional Regional do Centro, no âmbito do cumprimento do Contrato de Delegação de Competências com Subvenção Global.

Em conclusão, a gestão da contratualização no âmbito do Programa Operacional Regional do Centro, a elaboração e acompanhamento de candidaturas municipais e intermunicipais a outros Programas Operacionais Temáticos e demais candidaturas à União Europeia visam concretizar os projetos estruturantes para a Região do Médio Tejo.

### Objetivos Alcançados

O valor global **FEDER constante no Contrato** de Delegação de Competências com Subvenção Global (Contratualização), a 31 de dezembro de 2014, é de **80.698.186,82€**. Este valor tem sofrido alterações face à reprogramação de candidaturas e à própria execução física e financeira das operações, dado que já nos encontramos na fase de encerramento das mesmas.

No âmbito do Contrato mencionado, e dado que o valor do mesmo foi alterado, a dotação FEDER para financiamento das despesas de funcionamento da Estrutura de Apoio Técnico do Médio Tejo também sofreu alterações, passando de **772.666,00€ para 1.313.850,83€**. Esta equipa tem como competências a **análise técnica e financeira das candidaturas municipais e dos pedidos de pagamento submetidos**, bem como a verificação física e documental das operações aprovadas, com vista à sua monitorização e/ ou encerramento.

Assim, foi apresentada no mês de fevereiro de 2014, a **última candidatura da "Assistência Técnica da Estrutura de Apoio da CIM do Médio Tejo" (EAT), para financiamento das despesas da EAT nos anos de 2014 e 2015**.

Esta equipa foi constituída no âmbito do Contrato de Delegação de Competências com Subvenção Global celebrado com a Autoridade de Gestão do PO Regional do Centro. A candidatura foi aprovada pela Autoridade de Gestão do Programa Operacional Regional do Centro a 07 de abril de 2014, no valor global de **730.854,45€**, correspondendo a um valor comparticipado FEDER de **621.226,28€**. Assim sendo, no decorrer do ano de 2014 foram apresentadas as despesas decorrentes do funcionamento da EAT.



Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zézere, Mação, Ourém, Sardoal, Sertã, Tomar, Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha

Durante o ano de 2014, e no que se concerne à Contratualização foram alcançados os seguintes objetivos:

- ✓ Realização de reuniões no âmbito do QREN, bem como apresentação, nas reuniões do Conselho Intermunicipal da CIMT, do ponto de situação da Contratualização, por forma a efetuar-se o devido acompanhamento da execução financeira da Contratualização.
- ✓ Acompanhamento técnico e financeiro das 77 candidaturas municipais e intermunicipais aprovadas no âmbito da Contratualização.
- ✓ Desenvolvimento de material promocional enquanto contributo para a concretização da Estratégia de Comunicação do Programa Operacional para a Região Centro no que se concerne aos projetos financiados.
- ✓ Análise dos pedidos de pagamentos submetidos das operações aprovadas no âmbito da Contratualização, dos quais foram validados, até 31 de dezembro 2014, pela Autoridade de Gestão do Programa Operacional Regional do Centro **72.391.104,89€**. **A EAT apenas não analisa os pedidos de pagamento submetidos dos Centros Escolares aprovados** antes da assinatura do Contrato de Delegação de Competências mas que foram englobados no mesmo.
- ✓ Verificação física e/ ou documental de 15 candidaturas, para efeitos de encerramento das mesmas.

**A Autoridade de Gestão do Programa Operacional Regional do Centro deliberou em 2013 que a participação das EAT's** na elaboração dos processos de verificação no local, fosse alargada para além das operações previstas na Contratualização, ficando responsáveis pelas verificações no local das operações do Regulamento Específicos **"Reabilitação Urbana" e "Rede Escolar"**. **Deste modo, a CIMT tem atualmente cerca de 117 candidaturas** aprovadas no âmbito da sua responsabilidade e, para as quais, tem de proceder à sua verificação física e/ ou documental, para efeitos de encerramento. Além das 117 candidaturas e dado a extinção da CIM do Pinhal Interior Sul, tendo os municípios de Proença-a-Nova e Oleiros ficado agregados à CIM da Beira Baixa, a EAT da CIM do Médio Tejo ainda ficou com algumas das suas operações para efetuar o devido encerramento – no total 7 candidaturas.

Dado o trabalho desenvolvido pela EAT, a 31 de Dezembro de 2014, a execução do Contrato de Subvenção Global é a seguinte:

- ✓ Taxa FEDER aprovado face ao contratualizado: 100%
- ✓ Taxa FEDER executado face ao aprovado: 90%

Serviço Responsável	Outros Serviços Intervenientes
EP	

Realização	Início	JANEIRO 2014	Fim	DEZEMBRO 2014
------------	--------	--------------	-----	---------------

Grau de Realização	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	x	(6)

**Justificação dos Desvios**

Grau de Realização: (1) – não realizado; (2) - 0 a 25%; (3) - 25 a 50 %; (4) – 50 a 75%; (5) – 75 a 100%; (6) – realizado



Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zézere, Mação, Ourém, Sardoal, Sertã, Tomar, Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha

## FICHA DE AVALIAÇÃO DE PROJETO

		CÓDIGO
<b>EIXO/PROGRAMA</b>	<b>Objetivo Estratégico V</b> GOVERNAR DE FORMA INTELIGENTE E MULTIDIMENSIONAL	<b>V</b>
<b>PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>ESTRATÉGIA 2020 – PLANO ESTRATÉGICO DO MÉDIO TEJO</b> <b>2014-2020</b>	<b>5.4</b>
<b>CALENDARIZAÇÃO</b>	<b>Início</b> JANEIRO 2013	<b>Fim</b> DEZEMBRO 2014

### Objetivos Previstos

Com vista à preparação do próximo período de programação dos fundos estruturais (2014-2020), o projeto engloba a definição de uma Estratégia Integrada de Desenvolvimento Territorial para a Região do Médio Tejo, consubstanciada num Plano de Desenvolvimento Estratégico para o período temporal 2014-2020, e que se encontra assente nas principais metas da estratégia Europa 2020 (crescimento inteligente, crescimento sustentável e crescimento inclusivo) e nas linhas de orientação do Quadro Estratégico Comum da União Europeia para aplicação dos fundos comunitários, no âmbito do próximo período de programação.

Neste sentido, a elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento para a Região do Médio Tejo no período 2014-2020 tem como objetivos específicos:

- Identificar as prioridades de desenvolvimento da região, as iniciativas estruturantes e os atores chave a envolver;
- Enquadrar a estratégia territorial nas políticas públicas nacionais e regionais, bem como nas orientações estratégicas e operacionais da União Europeia;
- Definir e dinamizar o processo de construção do modelo de governação e articulação dos atores chave;
- Apoiar as ações de divulgação e promoção da região no âmbito da construção da estratégia de desenvolvimento integrado de base territorial;
- Articular com as entidades envolvidas na preparação do próximo período de programação estrutural e na preparação dos documentos exigidos pelas regras comunitárias que vierem a ser definidas.

Para o ano de 2014, estava prevista a conclusão da elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento Médio Tejo 2014-2020 e correspondente conclusão da execução física e financeira da candidatura apresentada ao POAT FEDER.

### Objetivos Alcançados

No âmbito da preparação da Estratégia da Região do Médio Tejo para o próximo quadro comunitário, a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, em concertação com os atores locais/regionais relevantes, tem vindo a construir o Plano Estratégico de Desenvolvimento Territorial do Médio Tejo para o período de 2014-2020, que assenta nas seguintes orientações estratégicas:

- ✓ OE1. Valorização dos recursos endógenos e do potencial turístico
- ✓ OE2. Incorporação de valor na atividade empresarial
- ✓ OE3. Promoção da coesão e da qualidade de vida
- ✓ OE4. Consolidação da massa crítica urbana
- ✓ OE5. Governação inteligente e multidimensional

Em abril de 2014, foi apresentada à CCDRC, a versão preliminar do Plano Estratégico de Desenvolvimento do Médio Tejo 2014-2020. Tendo em conta as recomendações da CCDRC e a estrutura formal exigida ao documento, em dezembro de 2014 foi ajustada a versão final do Relatório para submissão ao convite n.º 01/2014 do Portugal 2020, para a apresentação de candidaturas com vista ao Reconhecimento de Estratégias Integradas de Desenvolvimento Territorial.



Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zézere, Mação, Ourém, Sardoal, Sertã, Tomar, Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha

Também, durante o ano de 2014, têm vindo a ser encetadas diligências visando a dinamização da rede de governação territorial integrada do Médio Tejo (conforme definido no PED MT 2014-2020), com os principais parceiros envolvidos na construção da estratégia regional, assumindo a CIMT um papel coordenador, dinamizador e facilitador da implementação/operacionalização do plano de ação do Médio Tejo, salientando-se:

- Em maio, tomada de posse do Conselho Estratégico para o Desenvolvimento Intermunicipal (CEDI), composto por 40 representantes de entidades públicas, privadas e associativas, com relevância e intervenção no domínio dos interesses intermunicipais. A 1.ª reunião do CEDI foi realizada em junho, onde foi aprovado o respetivo regimento de organização e funcionamento bem como a visão e estratégia do Médio Tejo 2014-2020:

- Em julho, instalação e realização da 1.ª reunião da Comissão de Acompanhamento (CA) da Estratégia Médio Tejo 2020, composta por 6 entidades / parceiros nucleares da estratégia com complementaridade de valências de atuação e especial sinergia de intervenção conjunta no contexto das orientações estratégicas de desenvolvimento da região (IPT, NERSANT, TAGUSVALLEY, Centro de Inovação e Competências da Floresta, ADIRN como Representante dos GAL, União Distrital das IPSS). 2.ª reunião ordinária da CA foi realizada em novembro.

- Aprovação / funcionamento de 5 Grupos de Trabalho Setoriais considerados relevantes para a implementação dos principais projetos/parcerias constantes do plano de ação regional:

- Observatório da Mobilidade
- Turismo, Cultura e Património
- Ordenamento do Território, Floresta e Proteção Civil
- Empreendedorismo, Desenvolvimento Económico e Competitividade
- Educação e Formação

Foi concluída a execução física e financeira da candidatura apresentada ao POAT FEDER para cofinanciamento do Plano Estratégico de Desenvolvimento Médio Tejo 2014-2020.

Serviço Responsável	Outros Serviços Intervenientes
EP	GE/GA

Realização	Início	JAN/14	Fim	DEZ/14
------------	--------	--------	-----	--------

Grau de Realização	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	X
--------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---

Grau de Realização: (1) – não realizado; (2) - 0 a 25%; (3) - 25 a 50 %; (4) – 50 a 75%; (5) – 75 a 100%; (6) – realizado



Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zézere, Mação, Ourém, Sardoal, Sertã, Tomar, Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha

## FICHA DE AVALIAÇÃO DE PROJETO

		CÓDIGO
<b>EIXO/PROGRAMA</b>	<b>Objetivo Estratégico V</b> GOVERNAR DE FORMA INTELIGENTE E MULTIDIMENSIONAL	<b>V</b>
<b>PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>ESTRATÉGIA 2020 – PLANO ESTRATÉGICO DO MÉDIO TEJO 2014-2020</b>	<b>5.4 (CONT.)</b>
<b>CALENDARIZAÇÃO</b>	<b>Início</b>   <b>JANEIRO 2013</b>   <b>Fim</b>	<b>DEZEMBRO 2014</b>

### 5.4.1 - Médio Tejo – Prevenção dos Riscos Naturais - Gestão Integrada da Proteção Civil

#### Grupo de Trabalho - Médio Tejo – Ordenamento do Território, Florestas e Proteção Civil

##### Objetivos Previstos

O Art.º 81 da Lei nº 75/2013 estabelece que as Comunidades Intermunicipais devem, segundo a alínea 2), assegurar a articulação das atuações entre os municípios, bem como com a administração central, entre outras, na área da **Segurança e Proteção Civil**.

A Lei de Bases da Proteção Civil (Lei n.º 27/2006 de 3 de Julho) considera como objetivos fundamentais da proteção civil:

- **Prevenir os riscos coletivos** e a ocorrência de acidente grave ou de catástrofe dele resultante;
- **Atenuar os riscos coletivos** e limitar os seus efeitos no caso das ocorrências descritas na alínea anterior;
- **Socorrer e assistir as pessoas** e outros seres vivos em perigo, **proteger bens e valores culturais, ambientais e de elevado interesse público; e**
- Apoiar a reposição da normalidade da vida das pessoas em áreas afetadas por acidente grave ou catástrofe.

A articulação e concertação estratégica regional, para dar a necessária sequência à montagem física, eventualmente financeira e institucional das iniciativas a desenvolver, assenta na dinamização da Gestão Intermunicipal dos Serviços de Segurança e Proteção Civil no Médio Tejo.

O modelo de governação da região do Médio Tejo estabelece a criação de Grupos de Trabalho Sectoriais, propostos e coordenados por uma Comissão de Acompanhamento e aprovados pelo Conselho Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo.

##### Objetivos Alcançados

As principais conclusões das reuniões realizadas pelo Grupo de Trabalho - Médio Tejo – Prevenção dos Riscos Naturais - Gestão Integrada da Proteção Civil foram:

Reunião nº1 a 14.04.2014 – foi efetuado um ponto de situação no que respeita à aquisição dos EPI – Equipamentos de Proteção Individual ; No sentido de se definir estratégias de prevenção para uma maior eficiência operacional e de gestão aquando das ocorrências dos incêndios e cheias e na definição articulação entre os diferentes atores regionais, considerou-se que dever-se-ia prever o desenvolvimento da constituição do agrupamento da Proteção Civil do Médio Tejo; abordou-se a gestão integrada dos equipamentos de utilização comum, veículos de comando e comunicações pelas mais-valias que a gestão concertada traria nomeadamente no teatro operacional e a concertação de custos **associados; Relativamente ao projeto "Médio Tejo – Prevenção dos Riscos Naturais - Gestão Integrada da Proteção Civil "** que visa, sinteticamente: **Prevenir e atenuar os riscos coletivos e Melhorar o socorro, a assistência às pessoas e outros seres vivos em perigo, e proteger bens e valores** considerou-se o projeto prioritário como garantia de melhor servir as populações do Médio Tejo.

Reunião nº 2 a 24.09.2014 -: o interesse em, atempadamente, se efetuarem os levantamentos dos investimentos e projetos necessários; No que se refere à proposta do Agrupamento da Proteção Civil do Médio Tejo estar subdividido **em dois subgrupos pela existência no território de uma "barreira natural" constituída pela Albufeira de Castelo do Bode**, o Sub - Agrupamento de Proteção Civil do Médio Tejo/Oeste e o Sub-Agrupamento de Proteção Civil do Médio/Este, foi comentado ser importante haver sub-grupos ou sub-comissões de trabalho em função de cada risco ( Ex. Cheias, Incêndio, etc) face à complexidade e à diversidade dos riscos pois igualmente algumas entidades também são diferentes; Considerou-se pertinente haver uma posição formal do Conselho Intermunicipal / Presidentes das Câmaras Municipais sobre o interesse/empenho neste projeto intermunicipal no sentido de facilitar a sua implementação; Referiu-se como oportuno a constituição de um Gabinete Técnico Florestal Intermunicipal do Médio Tejo.



Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zézere, Mação, Ourém, Sardoal, Sertã, Tomar, Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha

#### **5.4.2 Necessidades de Qualificações na Região do Médio Tejo no Horizonte Temporal 2015-2020**

##### **Grupo de Trabalho: Médio Tejo - Educação de Excelência**

###### **Objetivos Previstos**

Realização de um Diagnóstico Regional de Necessidades de Qualificações no âmbito do projeto de criação de um Dispositivo de Antecipação de Necessidades de Qualificações em desenvolvimento pela ANQEP e tem em vista o desenho e execução de uma estratégia de ação que assegure a produção de um diagnóstico sobre as prioridades de qualificação de âmbito regional que devem orientar a constituição da rede de oferta de formação qualificante de nível 4 e 5 do Quadro Nacional de Qualificações com início no ano letivo 2015 - 2016.

###### **Objetivos Alcançados**

Realização a 17 de Novembro de 2014 da 2.ª Reunião da Comissão de Acompanhamento/Estratégia Médio Tejo 2020 c/ a presença da Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I.P. ( ANQEP) para o estabelecimento de um Protocolo para, em parceria, definir o Sistema de Antecipação de Necessidades de Qualificações, abreviadamente designado por SANQ, que visa, entre outras, a necessidade de dar resposta ao planeamento da oferta de dupla certificação dirigida a jovens e, nessa medida, a regulação da produção de qualificações de nível intermédio do Quadro Nacional de Qualificações (QNQ) e que são abrangidas pelo Catálogo Nacional de Qualificações (Níveis 2, 4 e 5) no Médio Tejo.

Arranque do projeto para lançamento do concurso para a realização do estudo do Diagnóstico.

#### **5.4.3 Realização de um Plano Estratégico para a elaboração de um Plano de Ação para a operacionalização e dinamização do ecossistema empreendedor para a Região do Médio Tejo, no Horizonte Temporal 2015-2020**

##### **Grupo de Trabalho: Ecossistema Empreendedor para a Região do Médio Tejo**

###### **Objetivos Previstos**

Realização de um Plano Estratégico tendo em vista a definição e a elaboração de um Plano de Ação para a operacionalização e dinamização do ecossistema empreendedor para a Região do Médio Tejo, no horizonte temporal 2015-2020 que promova o envolvimento e participação das principais entidades localizadas no território, entre outros, parceiros sociais e representantes da sociedade civil com a definição de propostas concretas sobre a respetiva intervenção e participação. O plano deve contemplar e identificar as prioridades, linhas de ação estruturantes a adotar e principais atividades para o novo período de programação dos fundos comunitários, consubstanciado num Plano de Ação para o período temporal 2015-2020, salientando-se o as prioridades de investimento 8.3 e 8.8 do Objetivo Temático 8 – “Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e apoiar a mobilidade dos trabalhadores”, definido no Acordo de Parceria 2014-2020/Julho 2014.

###### **Objetivos Alcançados**

Início de procedimento para a realização do Plano Estratégico tendo em vista a definição e a elaboração de um Plano de Ação para a operacionalização e dinamização do ecossistema empreendedor para a Região do Médio Tejo.



Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zézere, Mação, Ourém, Sardoal, Sertã, Tomar, Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha

#### 5.4.4 Afirmação Territorial do Médio Tejo

##### Grupo de Trabalho: Turismo, Cultura e Património

###### Objetivos Previstos

Envolvimento dos agentes locais e regionais numa estrutura participativa para o desenvolvimento da estratégia do Médio Tejo no âmbito do Turismo, Cultura e Património, no sentido de facilitar a compilação e troca de informação, essencial a um correto conhecimento sobre os estados destes setores a nível regional e à tomada de decisões mais assertivas no que se refere às políticas, programas e projetos e apoiar e a desenvolver.

Realização de diversas ações no âmbito do Turismo, Cultura e Património, nomeadamente ao nível da Promoção e Divulgação, Promoção do Turismo, Marketing Territorial, Programação Cultural e Formação de Novos Públicos.

###### Objetivos Alcançados

- Realização da 1.ª Reunião deste Grupo de Trabalho no dia 16.10.2014, na sede da CIMT, na qual foi firmado o compromisso deste Grupo de Trabalho de colaborar para a implementação da estratégia comum que vier a ser delineada para a região e empenho na construção de um novo modelo de trabalho com vista ao desenvolvimento integrado do Médio Tejo em articulação e colaboração com as entidades da tutela.

Os assuntos debatidos nesta reunião foram: Agenda de Eventos e Programação Artística do Médio Tejo (apresentação da Plataforma em desenvolvimento com a parceria do IPT); Plano de Marketing Turístico do Médio Tejo (concertação com o Plano de Marketing da Turismo do Centro); Necessidade de definição de Representantes no Grupo de Trabalho para: Museus; Hotelaria; Restauração; Animação Turística; Agências de Viagem; Escolas Profissionais (cursos Turismo); Análise e definição de um Programa de Atividades Anuais em várias áreas (Representações do Médio Tejo; Calendário Anual; Eventos Culturais; Património; Postos de Turismo; Percursos Ribeirinhos; Sinalética).

- Início de procedimento e adjudicação do procedimento para a elaboração do Plano de Marketing Turístico do Médio Tejo, que inclui 13 subplanos de marketing turístico, com a devida componente de operacionalização para cada município do Médio Tejo.

#### 5.4.5 Melhoria da Mobilidade

##### Grupo de Trabalho: Observatório da Mobilidade do Médio Tejo

###### Objetivos Previstos

Envolver os agentes locais numa estrutura participativa para o desenvolvimento da estratégia de Mobilidade Regional, no sentido de facilitar a compilação e a troca de informação, essencial a um correto conhecimento sobre a mobilidade regional e à tomada de decisões mais assertivas no que se refere às políticas, programas e projetos a apoiar e desenvolver bem como no que se refere ao exercício das funções da autoridade de transportes regional perspetivadas para a CIMT.

###### Objetivos Alcançados

A 1.ª reunião conjunta deste Grupo de Trabalho foi realizada em 24.11.2014, com o objetivo de discutir a abordagem técnica para a implementação do Observatório, concertando-se objetivos, principais etapas para a implementação, áreas temáticas e indicadores de avaliação bem como a estratégia de envolvimento de parceiros. Foi dado início às diligências subsequentes de reuniões bilaterais / processo de recolha de informação junto das várias entidades que integram o Observatório da Mobilidade. Foi operacionalizada a disponibilização de acesso da CIMT ao SIGGESC (sistema de informação nacional sobre os serviços de transporte em exploração) por parte do IMT.

Serviço Responsável	Serviços Intervenientes
	GE/AGOT/GA

Realização	Início	Fim

Grau de Realização	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

###### Justificação dos Desvios

Grau de Realização: (1) – não realizado; (2) - 0 a 2 5%; (3) - 25 a 50 %; (4) – 50 a 75%; (5) – 75 a 100%; (6) – realizado



Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zézere, Mação, Ourém, Sardoal, Sertã, Tomar, Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha

## FICHA DE AVALIAÇÃO DE PROJETO

		<b>CÓDIGO</b>
<b>EIXO/PROGRAMA</b>	<b>Objetivo Estratégico V</b> GOVERNAR DE FORMA INTELIGENTE E MULTIDIMENSIONAL	
<b>PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>SISTEMA INTEGRADO DE SEGURANÇA, HIGIENE E SAÚDE NO TRABALHO</b>	
<b>CALENDARIZAÇÃO</b>	<b>Início</b>   <b>Mar. 2011</b>	<b>Fim</b>   <b>Mar 2014</b>

### Objetivos Previstos

O projeto "Sistema Integrado de Segurança e Saúde no Trabalho" tem como objetivo o desenvolvimento das atividades de Segurança e Saúde no Trabalho nos Municípios e Entidades aderentes de forma integrada e comum, tendo em conta a legislação vigente.

Os objetivos gerais são:

- Cumprir a legislação em vigor, a Lei nº 59/2008 em vigor em 2014, relativa ao Regulamento do Regime do Contrato de Trabalho em Funções Públicas, de modo a garantir aos trabalhadores/funcionários dos Municípios, SMAS de Tomar e da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo condições de segurança, higiene e saúde no trabalho.
- Prevenção de doenças profissionais dos trabalhadores em funções públicas e consequente aumento da sua produtividade.
- Prevenção de riscos profissionais, contribuição para a diminuição da sinistralidade dos trabalhadores em funções públicas e consequente aumento da sua produtividade.

### Objetivos Alcançados

- Realização de 2 Reuniões da Comissão de Acompanhamento do Sistema Integrado de Segurança e Saúde no Trabalho, para definição conjunta do mapa de trabalhos para futura prestação de serviços externos de Saúde no Trabalho e Segurança e Higiene no Trabalho.

#### Na área da Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho:

- Divulgação, no âmbito do **dia nacional de Prevenção e Segurança no Trabalho, 28 de Abril** e da campanha do ano de 2014 da Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT), "**Não existe risco zero**", cartaz de sensibilização acerca das condições de segurança e saúde na utilização de produtos químicos no trabalho".

Decorrente das atividades realizadas no âmbito da prestação de serviços externos de Segurança e Higiene no Trabalho anterior, durante o ano de 2014 foram avaliados e postas em prática pelos Municípios/Entidades, as medidas corretivas descritas nos relatórios de:

- auditoria técnica aos edifícios municipais;
- avaliações de riscos profissionais aos locais de trabalho;
- avaliações técnicas/ medições, nomeadamente de ruído ocupacional, qualidade do ar, e conforto térmico;
- avaliações de riscos a postos de trabalho, que são comuns a todos os Municípios: jardineiro, sapador florestal, trabalhador que faz a limpeza de coletores domésticos e pluviais, motoristas (de mercadorias e de passageiros), trabalhador que efetua a recolha e transporte de lixo, eletricitista, lubrificador, pedreiro, calceteiro, leitor/cobrador de consumos, canalizador, pintor e trabalhador que executa trabalho na posição sentado e processa informação em computador.
- avaliações de riscos a trabalhadores dos Municípios do Entroncamento e Vila Nova da Barquinha, que lidam com espaços confinados, tendo em conta a campanha desenvolvida pela Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) e a divulgação que foi realizada.

#### Na área da Saúde no Trabalho, foram realizados:

De janeiro a março de 2014, a atividade referente à prestação de serviços em Saúde no Trabalho foi:

- realização de 8 exames e consultas de admissão;
- realização de 110 exames e consultas periódicos;
- realização de 4 exames e consultas ocasionais;
- realização de 8 ações de sensibilização sobre gestão de stress ocupacional, em todos os Municípios/Entidades aderentes, envolvendo cerca de 120 trabalhadores.

Em março de 2014 foi lançado pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo (CIMT) concurso público para aquisição de serviços externos de saúde no trabalho e de segurança e higiene no trabalho no âmbito da Central de Compras da CIMT, ao abrigo de acordo quadro, incluindo todos os 13 Municípios integrantes da CIMT bem como os SMAS de Abrantes, SMAS de Tomar e a CIMT.

Em dezembro de 2014 foi lançado pela CIMT ajuste direto, na sequência do acordo quadro, ou seja, enviado convite às cinco empresas selecionadas em acordo quadro, contendo os dados dos Municípios e Entidades aderentes e atividades pretendidas para aquisição de serviços externos de saúde no trabalho e de segurança e higiene no trabalho, para um período de 2 anos.

No global, as atividades desenvolvidas abrangem um universo de cerca de 2650 trabalhadores.



Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zézere, Mação, Ourém, Sardoal, Sertã, Tomar, Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha

<b>Serviço Responsável</b>	<b>Outros Serviços Intervenientes</b>
1 pessoa da EP	Empresas Prestadoras do Serviço: Saúde no Trabalho – CNM/Inogrup

<b>Realização</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>
	<b>01-01-2014</b>	<b>31-12-2014</b>

<b>Grau de Realização</b>	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	X

**Justificação dos Desvios**

--

Grau de Realização: (1) – não realizado; (2) - 0 a 2 5%; (3) - 25 a 50 %; (4) – 50 a 75%; (5) – 75 a 100%; (6) – realizado



Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zézere, Mação, Ourém, Sardoal, Sertã, Tomar, Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha

## 4. RECURSOS HUMANOS, FINANCEIROS E PATRIMONIAIS

### 4.1. Recursos Humanos

#### Situação Existente


Em 31 de dezembro de 2014, o Mapa de Pessoal da CIMT era composto por 25 trabalhadores e 1 Secretário Executivo:

Carreiras/ Grupo de Pessoal	Contrato de Trabalho em Funções Públicas - Tempo Indeterminado	Contrato a Termo Certo/ Incerto	TOTAL EFETIVOS
			Outras situações
Secretário Executivo	--	--	1
Técnico Superior	12	9	21
Especialista Informático		2	2
Assistente Técnico	1	1	2
TOTAL	13	12	26

No decorrer de 2014, a CIMT contou ainda com a colaboração de:

- 1 Estágio Profissional no âmbito da medida “Estágios Emprego” do IEFP, na área de Informática (cerca de 3 meses);
- 1 Estágio Profissional no âmbito da medida “Estágios Emprego” do IEFP, na área de web design (cerca de 12 meses);
- 5 CEI - Contrato Emprego – Inserção, através do IEFP, nas áreas de gestão; engenharia civil; comunicação e apoio à área administrativa. Nesta última, a CIMT contou com o apoio de 2 colaboradoras, sendo que uma terminou em setembro de 2014 e a outra termina em novembro do corrente ano.

À data de 31 de Dezembro, a sua distribuição pelos Serviços é a seguinte:




- Contrato Trabalho em Funções Públicas por Tempo Indeterminado
- Contrato Termo Certo/ Incerto
- Com financiamento de Fundos Comunitários



Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zézere, Mação, Ourém, Sardoal, Sertã, Tomar, Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha

A evolução dos colaboradores, desde 2010, à situação de 31 de Dezembro foi a seguinte:



## Formação

Em 2014 foi proporcionada, aos colaboradores da CIMT, a formação profissional que consta do quadro seguinte.

A escolha dos temas e a distribuição pelos funcionários envolvidos teve por base os interesses da organização, em particular, o aumento da eficiência.

Formações\Ações	Trabalhadores
Os procedimentos concursais do CCP para além do ajuste direto	3
O Contrato Público – incumprimento, invalidade e ineficácia e as garantias administrativas	3
Excel Avançado	1
Férias, faltas e licenças e juntas médicas	3
A Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas	5
Procedimentos Concurais	2
Regime dos Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais	2
Horários de Trabalho	3
A Nova Lei das Autarquias Locais e Entidades Associativas Municipais	3
Comunicação, divulgação de eventos e protocolo	2
Outlook Avançado	1
Lei n.º 73/2013	3
Planeamento Estratégico	1
Gestão por Objetivos	1
Balanced Scorecard	1
Reengenharia de Processos	1
SIADAP	1
Excel	3



Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zézere, Mação, Ourém, Sardoal, Sertã, Tomar, Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha

## 4.2. Recursos Financeiros

### Principais Indicadores da Gestão Orçamental

Os resultados económico-financeiros da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, assim como das autarquias locais têm sido marcados pela implementação da designada Reforma da Administração Local, decorrente do Programa de Ajustamento encetado pelo Governo.

De entre algumas medidas, destacamos os mecanismos de controlo e restrição dos pagamentos em atraso e a aprovação do Programa de Apoio à Economia Local o que tem contribuído para a recuperação dos valores em dívida por parte dos Municípios.

No entanto, apesar da implementação de todas estas reformas, os rácios orçamentais referentes à execução orçamental do ano 2014, registam valores que demonstram a manutenção de um efetivo equilíbrio das contas da CIMT, o qual teve por base princípios orçamentais e contabilísticos, nomeadamente o princípio da coerência, responsabilidade e rigor.

### Análise da Execução Orçamental 2014

O Orçamento para o ano 2014, foi fixado um montante de 3.058.061,00€. O modelo orçamental em vigor estabelece distinção entre receitas e despesas correntes e receitas e despesas de capital, pelo que, os montantes iniciais da receita e despesa ficaram repartidos da seguinte forma:

#### Orçamento inicial para 2014

Receitas	3.058.061,00 €	%	Despesas	3.058.061,00 €	%
Corrente	1.980.401,00 €	65%	Corrente	1.974.976,00 €	65%
Capital	1.077.660,00 €	35%	Capital	1.083.085,00 €	35%

No decorrer do ano, houve a necessidade de ajustar o Orçamento, para assim fazer face às necessidades decorrentes da sua própria execução pelo que os montantes corrigidos da receita e despesa ficaram repartidos da seguinte forma:

#### Orçamento corrigido para 2014


Receitas	3.460.386,00 €	%	Despesas	3.460.386,00 €	%
Corrente	2.068.301,00 €	60%	Corrente	2.307.651,00 €	67%
Capital	1.131.933,00 €	33%	Capital	1.152.735,00 €	33%
Reposições não abatidas	100,00 €	0%			
Saldo da Gerência anterior	260.052,00 €	7%			

## Receita

As receitas da CIMT agrupam-se segundo a sua natureza económica, correntes e capital, em obediência ao disposto no classificador económico, disponibilizado pela DGAL. A classificação económica das receitas, corresponde à sua distribuição de acordo com o critério de proveniência dos recursos.


### Execução Orçamental da Receita

O montante da receita total arrecadada em 2014, ascendeu a **1.761.491,69€**, correspondendo o montante de 1.606.622,95€ a receita corrente, o montante de 154.786,01€ a receitas de capital e o montante de 82,73€ a reposições não abatidas aos pagamentos. Importa ainda referir, que apesar de se ter aplicado uma parte do sado de gerência do ano anterior (260.052,00€), não é tido como uma receita arrecadada.



A taxa de execução global da receita cifrou-se nos 55% (taxa inferior à registada na gerência de 2013 - 62%), apresentando a execução da receita corrente uma performance, apesar de tudo, substancialmente superior à da receita de capital, retratado no esquema seguinte:

### Taxas de Execução da Receita





Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zézere, Mação, Ourém, Sardoal, Sertã, Tomar, Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha

As receitas de capital têm uma taxa de execução baixa, uma vez que a sua natureza decorre, quase exclusivamente, da execução dos projetos e consequentemente dos pedidos de reembolso FEDER e contrapartida nacional. Como a execução financeira de alguns projetos ficou bastante aquém do previsto, esta teve repercussão na execução da receita.

Importa salientar ainda, que à data de 31/12/2014, o valor em pedidos de pagamentos submetidos e que ainda não foram transferidos para a CIMT, ascende a 282.191,71€.

Projecto	Pedido de Pagamento	Data de submissão	Valor FEDER previsto [€]
Riscos Naturais do Médio Tejo - Prevenção e Gestão - Aquisição de EPI's	1º	08-08-2014	16.843,77 €
	2º	22-08-2014	4.648,06 €
	3º	24-09-2014	35.491,16 €
	4º	11-11-2014	9.887,63 €
	5º	12-12-2014	121.291,02 €
	6º	12-12-2014	31.758,65 €
Médio Tejo Online	5º	29-09-2014	13.940,03 €
	7º	18-12-2014	48.331,39 €
Total			282.191,71 €

### Evolução e Estrutura da Receita


Relativamente à estrutura da receita da CIMT, como as demais Comunidades Intermunicipais e Áreas Metropolitanas, as comparticipações dos Municípios correspondem a uma das importantes fontes de financiamento (50%), sendo o suporte para o cumprimento das Opções do Plano e Orçamento.

Salienta-se que as quotizações financeiras dos municípios têm como objetivo financiar a gestão corrente desta estrutura. É de salientar que as mesmas também viabilizaram o arranque dos projetos da CIMT, uma vez que suportaram as componentes que não se conseguiu financiamento, em virtude de uma gestão rigorosa ao longo dos anos.

A receita da CIMT apresenta a seguinte proveniência:

Comparticipação dos Municípios	2010	2011	2012	2013	2014
Quotização Mensal	570.927,00 €	468.268,08 €	526.401,98 €	980.722,37 €	679.410,86 €
Quotização trimestral - QREN	12.001,00 €	19.848,81 €	13.857,12 €	39.580,70 €	20.207,68 €
Projetos	264.155,26 €	204.393,43 €	241.244,19 €	403.827,22 €	181.635,16 €
Total (A)	847.083,26 €	692.510,32 €	781.503,29 €	1.424.130,29 €	881.253,70 €
Outros Recursos financeiros	2010	2011	2012	2013	2014*
Comparticipação fundos Comunitários	191.354,82 €	1.336.610,70 €	913.141,02 €	881.596,71 €	640.964,42 €
Transferência Orçamento Estado	183.132,00 €	184.996,00 €	176.038,00 €	179.859,22 €	206.403,19 €
Outros	1.832,53 €	15.441,39 €	2.523,46 €	1.921,72 €	32.870,38 €
Total (B)	376.319,35 €	1.537.048,09 €	1.091.702,48 €	1.063.377,65 €	880.237,99 €
<b>Total (1) + (2)</b>	<b>1.223.402,61 €</b>	<b>2.229.558,41 €</b>	<b>1.873.205,77 €</b>	<b>2.487.507,94 €</b>	<b>1.761.491,69 €</b>

\* O total da receita não coincide uma vez que se aplicou uma parte do Saldo da Gerência, no entanto não é considerado receita.



De acordo com os dados apresentados acima, podemos constatar que as receitas provenientes dos **fundos comunitários** tiveram o seu pico em 2011 (1.336.610,70€), em virtude da aprovação da candidatura do Médio Tejo – Gestão em SIG e conseqüentemente a submissão, em pedidos de pagamento, de despesa elegível já executada em anos anteriores. A partir de 2011 regista-se um decréscimo, fixando-se nos 640.964,42€ em 2014.

Relativamente às receitas provenientes dos Municípios, o ano de 2013 (1.424.130,29€) é o que regista a taxa de execução mais elevada, em virtude de alguns dos nossos Municípios associados terem recorrido ao Programa de Apoio à Economia Local e assim terem recuperado o elevado valor em dívida perante a CIMT. Em 2014 o valor recebido cifrou-se nos 881.253,70€.


De salientar o grande esforço, por parte dos Municípios associados, em manterem o valor da dívida consolidada, no entanto, o valor em dívida ainda continua elevado, ascendendo, em 31/12/2014, a 568.869,35€. Desse valor, 69% corresponde ao Município de Tomar e 14% ao Município do Sardoal, no entanto foram celebrados planos de pagamentos no sentido de recuperar o valor em dívida de forma consistente.

## Despesa

Nos termos do POCAL, a Despesa Total pode ser desagregada segundo a classificação económica, a classificação funcional e/ou a classificação orgânica, no entanto, até 2014, a CIMT apenas optou por uma desagregação ao nível económico. Neste sentido, procuraremos neste ponto abordar a sua estrutura, a sua execução assim como a evolução ao longo destes últimos anos.


## Execução Orçamental da Despesa

Do montante total orçado, após os ajustes ao longo do ano, para 2014 (**3.460.386,00€**), a título de despesa foi executado e pago o montante de 1.791.352,48€ (52%). Desse montante, 1.607.071,45€ foram destinados a despesas correntes e 184.281,03€ a despesa de capital.



A taxa de execução da despesa total rondou os 52%, registando-se, como é habitual, uma despesa corrente apresenta uma taxa de execução superior à da despesa de capital, que se retrata no esquema seguinte:


## Taxas de Execução da Despesa



Relativamente à execução da Despesa Total Paga verificou-se uma estagnação a partir de 2011, ano em que teve um crescimento acentuado face a 2010. De forma desagregada, a despesa corrente e de capital têm uma evolução oposta, isto é, a corrente apresenta um crescimento gradual ao longo dos anos, enquanto que, a de capital sofreu uma diminuição no mesmo período.

Comparativamente com o ano anterior, em 2014, assistiu-se a um decréscimo da despesa total de, aproximadamente, 1% (-16.124,20€). Desagregada a despesa por corrente e capital, a corrente aumentou 35% (420.037,74€), justificado, em grande parte, pela aquisição de equipamento de proteção

individual para apetrechamento das Corporações de Bombeiros Municipais e Voluntários do Médio Tejo (318.237,66€). Já a despesa de capital reduziu 70% (-436.161,94€) justificado, em grande parte, pelo pagamento em 2013 da evolução/migração da plataforma SIG de disponibilização geográficas online dos Municípios e CIMT (320.517,18€).



O quadro seguinte retrata as taxas de execução orçamental da despesa no ano 2014, permitindo-nos verificar os desvios entre a despesa prevista e a despesa efetivamente realizada, bem como, a taxa de crescimento da despesa por rubrica económica relativa a 2013.

### Taxa de Execução da Despesa

	Dotação Corrigida	Execução*	Grau de execução	Taxa de crescimento
<b>Despesas correntes</b>	<b>2.307.651,00 €</b>	<b>1.607.071,45 €</b>	<b>70%</b>	<b>35%</b>
Despesas com pessoal	801.300,00 €	682.381,89 €	85%	17%
Aquisição de bens e serviços	1.451.660,00 €	904.708,19 €	62%	54%
Juros e outros encargos	1.048,00 €	0,00 €	0%	NA
Transferências correntes	38.643,00 €	10.447,47 €	27%	466%
Outras despesas correntes	15.000,00 €	9.533,90 €	64%	-42%
<b>Despesas de capital</b>	<b>1.152.735,00 €</b>	<b>184.281,03 €</b>	<b>16%</b>	<b>-70%</b>
Aquisição de bens de capital	1.142.386,00 €	178.732,85 €	16%	-71%
Transferências de capital	10.349,00 €	5.548,18 €	54%	NA
<b>Despesa Total</b>	<b>3.460.386,00 €</b>	<b>1.791.352,48 €</b>	<b>52%</b>	<b>-1%</b>

\* Despesa paga.

Do resultado da execução do ano 2014, verifica-se, à semelhança dos anos anteriores, que o peso das despesas correntes foi superior ao peso das despesas de capital.




Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zézere, Mação, Ourém, Sardoal, Sertã, Tomar, Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha

No grupo das despesas correntes, manteve-se a preponderância das aquisições de bens e serviços e despesa com o pessoal, que representaram 56% e 42%, respetivamente, deste tipo de despesa e 51% e 38%, respetivamente, da despesa total.

Como é perceptível, os grandes desvios refletem-se na execução do Plano Plurianual de Investimentos, isto é, nas despesas de capital, mais concretamente na atualização e retificação de cartografia 10k (36%) e nos Sistemas de Informação Territorial 2 (2ª fase) (0%) do projeto Médio Tejo – Gestão em SIG, no Projeto Médio Tejo Online (0%) e nos sítios autárquicos do projeto Afirmção Territorial do Médio Tejo (31%).

### Despesas com pessoal

No que concerne às despesas com pessoal, na ótica de caixa, como verificamos no gráfico abaixo, as alterações remuneratórias decorrentes do Programa de Ajustamento encetado pelo Governo, apresentam uma diminuição até 2012, ano em que inverte a tendência e se fixa em 682.381,89€ em 2014.



As Despesas com o Pessoal apresentaram um crescimento de cerca de 15% (99.361,39€) e 28% (164.368,65€), em relação a 2013 e 2012, respetivamente. Esse crescimento ficou a dever-se à reposição do pagamento do subsídio de férias e natal aos colaboradores, o qual havia sido suspenso em 2012 (para vencimentos superiores a 1.100,00€), o que implicou um aumento de despesa nesta sub-rubrica em cerca de 20% (12.589,16€) e 2101% (72.129,93€), em relação a 2013 e 2012, respetivamente.

Outra causa para estes aumentos deveu-se ainda às seguintes situações:

- ✓ Ingresso de um técnico na Área de Informática;
- ✓ Regresso à carreira de origem de duas técnicas superiores; e
- ✓ Integração de um técnico superior, na sequência do protocolo celebrado decorrente da extinção da Comunidade Intermunicipal do Pinhal Interior Sul.



Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zézere, Mação, Ourém, Sardoal, Sertã, Tomar, Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha

Estas situações foram a principal causa de aumento da despesa com o pessoal verificada em 2014, face a 2012/2013.

### Dívida a Fornecedores e Pagamentos em Atraso

A dívida a fornecedores ascendeu, em 1 de Janeiro de 2014, a 86.000,81€. A 31 de Dezembro de 2014, a dívida era de 32.375,28€ que significa uma redução de 62% relativamente ao ano anterior.

Quanto aos pagamentos em atraso (valores em dívida a fornecedores a mais de 90 dias para além da data de vencimento), manteve-se a situação de inexistência de pagamentos em atraso.

### Fluxos de Caixa e Operações de Tesouraria

O mapa de fluxos de caixa sintetiza a execução orçamental, dando-nos a conhecer todos os recebimentos e pagamentos, quer de operações orçamentais, quer de operações de tesouraria.

#### Fluxos de Caixa

Recebimentos	2014	%	Pagamentos	2014	%
Saldo da Gerência Anterior	1.732.066,68 €	45%	Despesas Orçamentais	1.791.352,48 €	46%
Execução Orçamental	1.712.677,94 €	44%	Correntes	1.607.071,45 €	42%
Operações de Tesouraria	19.388,74 €	1%	Capital	184.281,03 €	5%
<b>Receitas Orçamentais</b>	<b>1.761.491,69 €</b>	<b>46%</b>	<b>Operações de Tesouraria</b>	<b>354.356,30 €</b>	<b>9%</b>
Corrente	1.606.622,95 €	42%	Saldo para Gerência Seguinte	1.715.488,34 €	44%
Capital	154.786,01 €	4%	Execução Orçamental	1.682.817,15 €	44%
Outras	82,73 €	0%	Operações de Tesouraria	32.671,19 €	1%
<b>Operações de Tesouraria</b>	<b>367.638,75 €</b>	<b>10%</b>			
<b>Total</b>	<b>3.861.197,12 €</b>	<b>100%</b>	<b>Total</b>	<b>3.861.197,12 €</b>	<b>100%</b>

O quadro anterior reflete o resultado dos movimentos financeiros ocorridos em 2014, verificando-se que a entrada de receita orçamental na tesouraria ascendeu a 1.761.491,69€ (-29%, do que em 2013), à qual foi acrescentado o Saldo da Gerência Anterior, no montante de 1.732.066,68€. Por sua vez, o montante dos pagamentos orçamentais ascendeu a 1.791.352,48€, dos quais 94% a título de despesa corrente. Da diferença registada entre os recebimentos e pagamentos resultou um saldo para a gerência seguinte, no montante de 1.715.488,34€.

A título de Operações de Tesouraria foram recebidos, durante 2014, 367.368,75€ aos quais acresce o saldo de gerência do ano anterior a este título, no montante de 19.388,74€. Entregamos 354.356,30€, pelo que resultou um saldo para a gerência seguinte no montante de 32.671,19€.

Consideram-se Operações de Tesouraria, as cobranças que a CIMT realiza para entidades terceiras, nomeadamente, IGCP, ADSE, CGA, IGFSS, Municípios, Associações de Municípios e Sindicatos. Tratam-se de entradas e saídas de fundos, feitas à margem do orçamento, sendo objeto de movimentação contabilística apenas no sistema da contabilidade patrimonial.



Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zézere, Mação, Ourém, Sardoal, Sertã, Tomar, Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha

### 4.3. Recursos Patrimoniais

**Pólo de Abrantes** – Estando a funcionar neste edifício as Unidades Orgânicas:

Área do Ordenamento do Território e Área da Modernização e das Novas Tecnologias, considera-se premente garantir as condições de trabalho mínimas, devendo-se assim assegurar a **climatização inexistente.**

**Pólo de Constância** – Em 2014 procederam-se a algumas obras com o objetivo de se implementar a “sala Idesk”, bem como o **alargamento da sala de formação existente.** Contudo verifica-se ainda existir necessidade de se procederem a mais alguns ajustamentos tais como:

- Rés do Chão: resolução de infiltrações no hall da entrada do Pólo
- Sala do 1<sup>a</sup> Andar: minimizar o ruído de funcionamento do equipamento de climatização de modo a viabilizar uma formação mais correta e cómoda para o formador e formandos/as, com vista a evitar que nas apreciações dos formandos seja posta em causa a qualidade da formação; aplicação de estores que permitam ajustar a luminosidade nas janelas superiores.

**Sede - Tomar** - A utilização destas instalações corresponderam na íntegra às necessidades dos serviços. Dever-se-á considerar a curto/médio prazo a desinfestação do teto falso das instalações em articulação com a Câmara Municipal de Tomar, bem como a manutenção de algumas janelas de madeira.

**Frota Automóvel** - O parque automóvel da CIMT, é atualmente constituído por três viaturas de 11, 13 e 15 anos. Face aos encargos de manutenção que se tem tido com estas viaturas e o receio que existe na utilização de uma das viaturas, face ao seu estado de degradação, dever-se-á ponderar o reforço da frota. Salienta-se que o número de deslocações para o acompanhamento de projetos, bem como o número de técnicos aumentou, pelo que se torna imprescindível melhorar o parque automóvel.

## 5. APOIO LOGÍSTICO

### 5.1. Atividade Administrativa e Contabilística

Para o correto enquadramento da atividade dos serviços da CIMT referem-se, a seguir, alguns indicadores relativos à atividade administrativa relacionada com a produção, expedição e receção da correspondência.

A 31 de Dezembro estavam registados:

	Ano de 2010	Ano de 2011	Ano de 2012	Ano de 2013	Ano de 2014
Entradas de Correspondência	4.429	4.258	3.943	3.420	3.664
Ofícios, Faxes e E-mails expedidos	1.877	2.114	1.757	2.216	1.680



Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zézere, Mação, Ourém, Sardoal, Sertã, Tomar, Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha

## 5.2. Reuniões

O desenvolvimento da normal atividade da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo pautou-se, entre outros, pela realização das Reuniões do Conselho Intermunicipal:

Reuniões	2010	2011	2012	2013	2014
Reuniões Ordinárias do Conselho Intermunicipal CIMT	12	11	15	14	12
Reuniões Extraordinárias do Conselho Intermunicipal CIMT	3	1	0	1	4
<b>Total de reuniões</b>	<b>15</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>16</b>

## 6. ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL

Conforme previsto nos Estatutos da Assembleia Intermunicipal realizaram-se, durante o ano, as seguintes reuniões:

Reuniões	2010	2011	2012	2013	2014
Reuniões Ordinárias da Assembleia	3	3	3	4	2
Reuniões Extraordinárias da Assembleia	1	1	2	0	0
Reuniões das Comissões	3	4	0	0	0
<b>Total</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>2</b>

Os encargos inerentes ao funcionamento das Reuniões da Assembleia Intermunicipal, foram assim distribuídos:

	Ano de 2010	Ano de 2011	Ano de 2012*	Ano de 2013	Ano de 2014
Outros Suplementos e Prémios	8.413,30 €	7.635,36 €	21.084,76 €	9.718,22 €	4.944,96 €
Deslocações e Estadas	3.444,00 €	1.803,46 €	7.705,08 €	969,12 €	0,00 €
<b>Total</b>	<b>11.857,30 €</b>	<b>9.438,82 €</b>	<b>28.789,84 €</b>	<b>10.687,34 €</b>	<b>4.944,96 €</b>

\*Os valores sofreram um aumento, uma vez que, em 2012 foram pagas 3 reuniões da AI e 4 da Comissão pela Melhoria do Cuidado de Saúde de Proximidade para a Saúde, realizadas em 2011. Outros Suplementos e Prémios ascenderam a 8.258,77€ e Deslocações e Estadas ascenderam a 2.799,00€. Importa ainda referir que em 2012 foram realizadas 2 reuniões extraordinárias.



Abrantes, Alcanena, Const\u00e2ncia, Entroncamento, Ferreira do Z\u00e9zere, Ma\u00e7\u00e3o, Our\u00e9m, Sardoal, Sert\u00e3, Tomar, Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha

## 7. AVALIA\u00c7\u00c3O GLOBAL

### 7.1. Projetos/ Atividades

Tomando por base as fichas de avalia\u00e7\u00e3o de Projetos das Op\u00e7\u00f5es do Plano e Or\u00e7amento 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 constata-se:

Projetos / Atividades		2010	2011	2012	2013	2014
Grau de Realiza\u00e7\u00e3o	(1) n\u00e3o realizado	1	3	3	1	0
	(2) 0 a 25%	11	4	2	3	1
	(3) 25 a 50%	0	5	1	2	1
	(4) 50 a 75%	0	1	3	4	3
	(5) 75 a 100%	6	8	10	7	7
	(6) realizado	2	1	3	5	5
N.º de fichas / Subprojetos		20	22	22	22	17

### 7.2. S\u00edntese das Principais Not\u00edcias - Newsletter

Apresenta-se a seguir uma s\u00famula das principais not\u00edcias das newsletters elaboradas pela CIMT e referentes ao ano de 2014.

## CIM DO MÉDIO TEJO E CÂMARAS MUNICIPAIS ASSINARAM ACORDOS COM A ENTIDADE EMPREGADORA PÚBLICA E SINDICATOS



Teve lugar no dia 28 de março, na CIM do Médio Tejo, a cerimónia de assinatura dos Acordos de Entidade Empregadora Pública, entre a CIMT, a maioria das Câmaras Municipais DO Médio Tejo e os Sindicatos representativos dos trabalhadores.

Esta assinatura decorreu em Tomar, com as seguintes autarquias: Abrantes, Alcanena, Ferreira do Zêzere, Mação, Ourém, Sardoal, Torres Novas, Sertã, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha, incluindo de igual modo a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo. As restantes câmaras municipais, Constância, Entroncamento e Tomar encontram-se a ultimar o respetivo procedimento para o acordo.

Aquilo que se pretende com a presente assinatura é a redução para as 35 horas semanais do horário de trabalho dos funcionários.

O referido acordo foi assinado com a FESAP (Federação Sindical da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos), o STE (Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado e Entidades com Fins Públicos), o STAL (Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local) e o SNBP (Sindicato Nacional dos Bombeiros Profissionais).

Maria do Céu Albuquerque, Presidente do Conselho Intermunicipal desta CIM, referiu tratar-se de um acordo importante para todos os colaboradores, permitindo-lhes uma maior motivação que certamente irá permitir um maior empenho e desempenho nas funções de cada um. Por outro lado, considera fundamental a possibilidade de ser compatibilizada a vida pessoal com a vida profissional. Referiu ainda que, com os atuais cortes na função pública, esta é certamente uma possibilidade de ser recompensado o esforço dos colaboradores, não vendo o seu horário aumentado.

Para Maria Helena Rodrigues, do STE, em causa está a compatibilização da vida pessoal e profissional, essencial num momento crítico em relação às questões da demografia e da natalidade, e o princípio da autonomia do Poder Local, frisando que os acordos agora assinados foram previamente submetidos aos associados do sindicato, que deram o seu acordo.

O secretário-geral do SINTAP, José Abraão, frisou que as medidas do banco de horas e adaptabilidade "não são impostas", dependendo do acordo prévio do funcionário, sendo seu entendimento que até "reforçam os mecanismos de direitos dos trabalhadores".

## ANMP JUNTA NO MÉDIO TEJO AS CIM A NÍVEL NACIONAL



Decorreu na CIM do Médio Tejo, no dia 26 de março, uma reunião promovida pela Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), que contou com a presença dos Presidentes e Secretários Executivos de todas as Comunidades Intermunicipais, uma vez que estão em consulta pública as versões preliminares dos diversos Programas Operacionais e Regionais Temáticos para o próximo Quadro de Programação 2020.

A ANMP tem vindo a estabelecer com o Governo contactos no sentido de procurar assegurar que os Municípios e as respetivas CIM e Áreas Metropolitanas vejam criadas condições para uma eficaz participação no próximo quadro de apoio 14-20, como beneficiários diretos e insubstituíveis, na criação de melhores condições de vida e de trabalho para as famílias e os agentes sociais e económicos nos seus territórios. Esta reunião veio possibilitar a intervenção de todos os participantes, através da troca de informações e a discussão de objetivos comuns e formas de os atingir, na atual fase de consulta pública e fases subsequentes.

Por outro lado, a importância deste encontro veio igualmente deixar bem claro, que a posição de todos foi consensual, visto as grandes preocupações demonstradas se focalizarem, entre outras: no atual modelo de governança na qual é fundamental a participação dos municípios; nas acessibilidades, nomeadamente no que diz respeito às estradas municipais; no reforço de verbas que deve ser feito ao nível dos parques Escolares; e na prioridade de como se tem de tratar as questões ligadas à Reabilitação e Regeneração Urbana, que atualmente, é praticamente ignorada na proposta de acordo de parceria apresentada pelo governo português.

A CIM do Médio Tejo congratula-se mais uma vez com a escolha desta região para a realização deste tipo de fóruns.

## CIM DO MÉDIO TEJO UM DOS PATROCINADORES OFICIAIS DO TORNEIO TEJO CUP 2014

A Associação de Futebol de Santarém realizou no dia 17 de março, no W Shopping, em Santarém, a conferência de imprensa de apresentação do Torneio Tejo Cup 14 em futebol de 11, que contou com a presença da Presidente do Conselho Intermunicipal da CIM do Médio Tejo, Maria do Céu Albuquerque.

Pela primeira vez, a CIM do Médio Tejo patrocina uma iniciativa deste âmbito em parceria com a CIM da Lezíria do Tejo, considerando o impacto que irá trazer para a nossa região.



O Torneio Inter-Seleções Regionais de Sub-13 e Sub-14 é uma prova distrital organizada pela Associação de Futebol de Santarém, que integra seis seleções concelhias de cada escalão promovendo a representação de atletas de todos os clubes inscritos nas provas distritais dos respetivos escalões. Esta prova desenvolve-se em todo o distrito de Santarém e envolve a participação direta de 60 agentes desportivos (dirigentes e treinadores) e 192 atletas, selecionados de entre 1500 observados.

Esta iniciativa conta igualmente com a participação do ex-jogador João Vieira Pinto, como patrono.

## AUTARCAS DO MÉDIO TEJO ENTREGAM AÇÃO POPULAR SOBRE TRIBUNAIS



Os autarcas do Médio Tejo entregaram, no dia 17 de março, uma ação popular sobre os tribunais no Supremo Tribunal Administrativo, em Lisboa.

Esta ação teve por base a decisão tomada no passado 14 de fevereiro, perante a aprovação do diploma que procede à regulamentação da Lei da Organização do Sistema Judiciário e estabelece o regime aplicável à organização e funcionamento dos tribunais judiciais, de instaurar uma ação popular, bem como apresentar queixa ao Provedor de Justiça, nos termos do artigo 23.º, n.º 1, da Constituição, considerando a necessidade de salvaguardar o direito fundamental de acesso à justiça, que claramente é colocado em causa com a presente reforma.

Para além do repúdio do encerramento dos tribunais de Mação e Ferreira do Zêzere, a passagem do tribunal de Alcanena a mera seção de proximidade, e o desmantelamento do atual círculo judicial de Abrantes, está em causa o grave esvaziamento de competências de âmbito criminal e civil em toda a região do Médio Tejo, pondo em causa o acesso à justiça por parte das nossas populações.

A presente ação tem os seguintes objetivos:

1. Que seja reconhecido que o projeto de Decreto-Lei aprovado pelo Governo sobre a reorganização do mapa judiciário contém normas que violam o direito dos cidadãos residentes nos municípios Autores de acesso ao direito e aos tribunais em condições minimamente razoáveis e aceitáveis no séc. XXI e num país da Europa ocidental;
2. Que seja reconhecido que a entrada em vigor desse diploma irá causar danos patrimoniais e não patrimoniais a esses cidadãos de valor indeterminável, obrigando-os a submeterem-se a sacrifícios absolutamente desumanos, intoleráveis e desproporcionais ao alegado interesse público da reforma judiciária;
3. Que o Governo seja condenado a corrigir o projeto de decreto-lei, aplicando os “critérios objetivos” que ele próprio definiu para a reorganização do mapa judiciário (volume processual inferior a 250 processos por ano e condições rodoviárias/transportes para as populações), de forma a permitir aos cidadãos o normal e efetivo exercício do seu direito fundamental de acesso ao direito e aos tribunais.

## CERIMÓNIA DE TOMADA DE POSSE DO CONSELHO ESTRATÉGICO PARA O DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL



Teve lugar no dia 6 de maio, no Convento de Cristo, em Tomar, a cerimónia de tomada de posse do Conselho Estratégico para o Desenvolvimento Intermunicipal, bem como a apresentação do Plano Estratégico de Desenvolvimento do Médio Tejo 2014-2020 – apresentação preliminar do Plano e do Modelo de Governança, e que contou com a presença de 150 convidados.

O Conselho Estratégico do Médio Tejo é composto por 40 entidades públicas, privadas e associativas, com relevância e intervenção no domínio dos interesses intermunicipais. Trata-se de um órgão consultivo de carácter estratégico e de promoção da articulação e desenvolvimento das intervenções de base territorial, o qual deverá ter uma representatividade e participação de escala regional.

Para além da representação institucional da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo (CIMT), assegurada pela Presidente do Conselho Intermunicipal, Maria do Céu Albuquerque, integram este órgão as seguintes entidades:

- **Centro Hospitalar do Médio Tejo** – Joaquim Esperancinha
- **Agrupamento de Centros de Saúde do Médio Tejo** – Maria Sofia Theriaga
- **Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares – Direção de Serviços Região de Lisboa e Vale do Tejo** – José Alberto Moreira Duarte
- **Instituto do Emprego e Formação Profissional – DRLVT** - Victor Gil
- **Instituto Politécnico de Tomar** – Eugénio de Almeida
- **Escola Profissional Gustave Eiffel** – Irene Guedes
- **Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Abrantes** - João Manuel Quinas
- **INSIGNARE – Escola Profissional de Ourém** – Pedro Major
- **IAPMEI – Agência para a Competitividade e Inovação** – Carlos Carapeto
- **NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém** – Salomé Rafael
- **TAGUSVALLEY – Associação para a Promoção e Desenvolvimento do Tecnopolo do Vale do Tejo** – Luís Ferreira
- **CTIC – Centro Tecnológico das Indústrias do Couro** – Alcino Martinho
- **Centro de Inovação e Competências da Floresta** – Paulo Luís
- **Instituto da Segurança Social – Centro Distrital de Santarém** – Tiago Leite
- **União Distrital das IPSS** – Eduardo Júlio Mourinha
- **CCDRLVT - Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo** – Fernanda do Carmo
- **Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo** – Elizete Jardim
- **Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas – DCNF LVT** – Rui Pombo
- **Instituto Português do Desporto e Juventude – DRLVT** – Eduarda Marques
- **Turismo Centro de Portugal** – Pedro Machado
- **Direção Geral do Património Cultural** – Gertrudes Zambujo
- **Convento de Cristo** – Andreia Galvão
- **Associação Cultural Materiais Diversos** – Tiago Guedes

- **Autoridade Nacional de Proteção Civil – Comando Operacional de Agrupamento Distrital Centro Sul** – Comandante Joaquim Chambel
- **Polícia de Segurança Pública – Comando Distrital de Santarém** – Comissário Jorge Mateus Soares
- **Guarda Nacional Republicana – Comando Territorial de Santarém** – Coronel Nuno Sanfona Paulino
- **Exército Português** – Tenente Coronel Fernando Joaquim da Luz Costa
- **ADIRN – Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte** – Jorge Rodrigues
- **PINHAL MAIOR – Associação para o Desenvolvimento Pinhal Interior Sul** – Augusto Nogueira
- **TAGUS – Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior** – Pedro Saraiva
- **ACE, ACIS, ACISO e ACITOFEBA** – Francisco Vieira
- **PEGOP** – Paulo Almirante
- **MITSUBISHI Fuso Truck Europe** – Jorge Rosa
- **RENOVA** – Paulo Pereira da Silva
- EMEF – Empresa Manutenção Equipamento Ferroviário** – Maria Isabel Vicente
- **CAIMA – Indústria de Celulose** – Dolores Ferreira
- **Rodoviária do Tejo** – Orlando Ferreira
- **Rações Zêzere** – Luís Guilherme
- **IBM Portugal** – Gonçalo Costa Andrade
- **CCDR – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, na qualidade de observador** – José Laia Rodrigues

Considerando a importância da representação e contributo de todos os intervenientes, a CIM do Médio Tejo espera que todos, em conjunto, de ora em diante possamos intervir de forma mais eficaz nos domínios chave do desenvolvimento e da coesão territorial para a região do Médio Tejo.

## PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO MÉDIO TEJO 2020 – DÊ O SEU CONTRIBUTO

O Plano Estratégico de Desenvolvimento Médio Tejo 2020 resulta de um processo de trabalho participado, com auscultação e envolvimento dos atores e agentes relevantes do território, dando corpo a uma visão e estratégia comum para este espaço regional, com identificação das prioridades de desenvolvimento e principais iniciativas e projetos a concretizar no horizonte 2020.

Da visão estratégica conjunta, que pretende valorizar os elementos distintivos do Médio Tejo, incorporando também as recomendações europeias, nacionais e regionais para a próximo período de programação estrutural, resultam como orientações estratégicas a prosseguir para o desenvolvimento do Médio Tejo no período 2014-2020: a valorização dos recursos endógenos e do potencial turístico, a incorporação de valor na atividade empresarial, a promoção da coesão e da qualidade de vida, a consolidação de massa crítica urbana e a governação inteligente e multidimensional.

Envie os seus contributos para a Estratégia 2020 da região do Médio Tejo: [PARTICIPE AQUI](#)



## CIM MÉDIO TEJO E TURISMO DO CENTRO PROMOVEM SESSÃO SOBRE FINANCIAMENTO DA ATIVIDADE TURÍSTICA



Numa iniciativa concertada entre a Turismo Centro de Portugal e a CIMT, foi realizada no dia 06 de maio, na Sertã, uma sessão pública sobre financiamento da atividade turística.

Por ser um dos mais recentes concelhos a aderir à CIMT, pelas potencialidades que evidencia e pela aposta que está a fazer no ramo, a Sertã foi a escolha natural para esta iniciativa que reuniu no Convento de Santo António cerca de 40 empresários do setor do turismo e da restauração.

José Farinha Nunes, presidente da autarquia sertaginense fez questão de relembrar essa aposta, a qual se “vai traduzir a curto médio prazo em reais mais-valias, em termos de emprego ou de proveitos para todos os agentes envolvidos”, venceu. Para o autarca é necessário encontrar “novos mecanismos, melhorando os existentes para que esta atividade atinja todas as potencialidades”, sabendo distinguir quais são as prioridades, complementou.

Potenciar o Médio Tejo turisticamente é um dos pontos principais do plano estratégico para esta região, recentemente aprovado. Maria do Céu Albuquerque, presidente da CIMT, quer “enquadrar todos os setores nesta vertente, ou seja, a floresta, a natureza, o religioso, as tradições e a história”. O objetivo é que “os territórios de baixa densidade tenham condições para atrair pessoas”, anunciou. Se no início existiu algum receio por a região do Médio Tejo passar a estar incluída na Turismo do Centro, este depressa se desvaneceu e aquela responsável, dirigindo-se aos empresários, falou em ajudar o setor “numa estratégia de desenvolvimento regional que tem de ir para além de Fátima”. “Temos de trazer as excursões de Fátima também a Tomar, Almourol ou Sertã”, exemplificou.

Para Pedro Machado, presidente da Turismo Centro de Portugal, o Médio Tejo é uma região com um potencial que acrescenta valor à região centro por causa dos “26 sítios HERITY e do património mundial aqui reconhecidos, do maranho e da sopa de peixe”, exemplificou Pedro Machado. Trabalhar uma marca demora o seu tempo, tendo este responsável comparado o trabalho de oito meses da marca Centro de Portugal com outras que já existem há mais de 50 anos para dizer que “ainda temos um défice grande da marca “Centro de Portugal” se nos compararmos com outras mais maduras”, daí o caminho para “conseguirmos ser competitivos ter de ser feito em conjunto”, atestou.

Estimular o comércio através da inovação atingindo novos mercados e ter uma região próspera, com qualidade de vida que consiga competir com outras é o objetivo cimeiro da estratégia do Médio Tejo no setor turístico.

Nesta sessão foi também anunciado que o Turismo de Portugal tem 120 milhões de euros disponíveis para apoiar o setor turístico no país. Podem beneficiar PMEs e grandes empresas do setor. O objetivo é, entre outros, apoiar projetos de requalificação de empreendimentos turísticos existentes.

Existe também apoio ao empreendedorismo na criação de atividades de animação turística e de restauração e bebidas assim como outros serviços, desde que revelem e demonstrem interesse direto para esta área. Aqui são beneficiárias PME, Strat UPS e empresas emergentes, com menos de três anos de atividade.

## PROJETO TRANSPORTE A PEDIDO NO MÉDIO TEJO APRESENTADO NA CCDRC



Maria do Céu Albuquerque, Presidente do Conselho Intermunicipal da CIMT, apresentou o Projeto piloto - Transporte a Pedido no Médio Tejo, no dia 28 de junho, na sede da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, em Coimbra.

A Sessão foi dedicada à temática da Mobilidade em Territórios de Baixa Densidade, e para além do projeto piloto Transporte a Pedido no Médio Tejo, foi igualmente apresentado o Programa Porta-a-Porta.

Esta sessão contou com a presença do Senhor Secretário de Estado das Infraestruturas, Transportes e Comunicações, Sérgio Silva Monteiro

## MÉDIO TEJO APOSTA NO PLANEAMENTO E GESTÃO INTEGRADA DA INFORMAÇÃO



Integrado no projeto de Planeamento e Gestão Integrada da Informação no Médio Tejo e consequência de um Protocolo de Colaboração entre a CIMT - Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e a EDP - Distribuição - Energia, S.A, no passado dia 25 de junho decorreu na sede da CIMT, em Tomar, uma reunião com os vários técnicos da autarquias dos gabinetes dos Sistemas de Informação Geográfica e dos Gabinetes Técnico Florestais.

Nesta reunião foi apresentada a plataforma FILEPLACE, da responsabilidade da EDP, a qual permite entre outros:

- a disponibilização e atualização de informação especializada territorial;
- a disponibilização dos instrumentos legais de ordenamento do território;
- a disponibilização da informação de localização territorial.

A reunião contou com a presença de 41 representantes, nomeadamente das seguintes entidades:

APA - Agência Portuguesa do Ambiente; ANPC - Autoridade Nacional de Proteção Civil; EDP; Gabinetes SIG; Gabinetes Técnicos Florestais; ICNF – Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas; e Municípios do Médio Tejo.

A Plataforma apresentada foi considerada por todos os presentes uma ferramenta eficaz para incrementar a celeridade na comunicação, simplificar procedimentos e apoiar a desmaterialização dos processos de consulta e interação prévios associados aos atos de concessão de autorizações e/ou licenciamentos com os Municípios associados da CIMT, bem como para fomentar a devida articulação entre os técnicos para o efeito.

## CONSELHO ESTRATÉGICO PARA O DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO TEJO REALIZA 1.ª REUNIÃO



Teve lugar no dia 17 de junho, na sede da CIMT em Tomar, a 1.ª Reunião Ordinária do Conselho Estratégico para o Desenvolvimento Intermunicipal do Médio Tejo, que contou com a presença da maioria dos Senhores Conselheiros, que integram este órgão.

Desta reunião resultaram as seguintes deliberações:

1. Aprovado por unanimidade o Regimento de organização e funcionamento;
2. Analisado e discutido o Plano Estratégico de Desenvolvimento do Médio Tejo 2014-2020;
3. Apresentado o Modelo de Governança e aprovada a Comissão de Acompanhamento, da qual fazem parte as seguintes entidades:
  - **IPT** - Instituto Politécnico de Tomar;
  - **NERSANT** - Associação Empresarial da Região de Santarém;
  - **TAGUSVALLEY** - Associação para a Promoção e Desenvolvimento do Tecnopolo do Vale do Tejo;
  - **SERQ** – Centro de Inovação e Competências da Floresta;
  - **ADIRN** – Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte, como representante dos Grupos de Ação Local;
  - **União Distrital das IPSS**

No decorrer da reunião foram efetuadas algumas intervenções por parte dos Senhores Conselheiros, onde foram apresentadas algumas sugestões, bem como, alguns contributos que tornaram ainda mais profícua a reunião. Esta articulação regional que se pretende que seja concertada, vem contribuir cada vez mais, para a projeção e desenvolvimento da região do Médio Tejo.

O Conselho Estratégico para o Desenvolvimento Intermunicipal do Médio Tejo (CEDI) é um órgão de carácter estratégico e de promoção da articulação e desenvolvimento das intervenções de base territorial, o qual deverá ter uma representatividade e participação de escala regional.

## REALIZAÇÃO DE ENCONTRO SOBRE MOBILIDADE EM TERRITÓRIOS DE BAIXA DENSIDADE



No âmbito de uma iniciativa conjunta da Secretaria de Estado das Infraestruturas Transportes e Comunicações, da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e da Câmara Municipal de Sardoal, teve lugar no dia 11 de junho, no Centro Cultural Gil Vicente, em Sardoal, a realização do Encontro sobre Mobilidade em Territórios de Baixa Densidade, que incluiu a apresentação do projeto Transporte a Pedido no Médio Tejo e o lançamento do programa Portugal Porta-a-Porta previsto no Plano Estratégico dos Transportes e Infraestruturas 2014-2020 do Governo de Portugal.

Entre as várias participações neste Encontro, estiveram presentes o Secretário de Estado das Infraestruturas Transportes e Comunicações, Sérgio Silva Monteiro, a Conselheira da REPER - Representação Permanente de Portugal junto da União Europeia, Marta Capelo Gaspar e os Vogais do Conselho Diretivo do Instituto da Mobilidade e dos Transportes, Eduardo Rodrigues e Ana Miranda.



O projeto Transporte a Pedido no Médio Tejo arrancou no terreno em janeiro de 2013, com o apoio do POVT - Programa Operacional Temático Valorização do Território, no concelho de Mação, tendo sido recentemente alargado ao concelho do Sardoal e à zona norte do concelho de Abrantes.

Por seu lado, o Governo Português apresentou recentemente no “Plano Estratégico dos Transportes e Infraestruturas - Horizonte 2014-2020”, o sistema de “Transporte a Pedido na Região do Médio Tejo” como um exemplo a seguir para a implementação do programa “Portugal Porta-a-Porta”, que pretende fomentar o desenvolvimento do transporte flexível de passageiros de forma a satisfazer as necessidades de mobilidade dos cidadãos nas zonas de baixa densidade populacional e com custos sustentáveis para o erário público.

Trata-se de um serviço de transporte público que permite dar uma resposta eficiente aos problemas de mobilidade que se verificam nas zonas mais rurais da região, aumentando a cobertura da rede de transportes coletivos existente e proporcionando uma oferta de transporte público em áreas e/ou períodos do dia ou ano onde esta oferta não existe ou é deficitária, numa perspetiva de promover o essencial direito à mobilidade, numa lógica de inclusão social.

---

## ALUNOS DO MÉDIO TEJO VOLTAM A SURPREENDER NA FEIRA EMPRE – EMPRESÁRIOS NA ESCOLA

O Largo José Duarte Coelho, no Entroncamento, recebeu durante a manhã de 11 de junho uma nova edição da feira EMPRE – Empresários na Escola, iniciativa de estímulo ao empreendedorismo jovem que voltou a surpreender pela originalidade dos produtos criados por alunos e professores do Médio Tejo.



A sexta edição da Feira EMPRE, realizada no passado dia 11 de junho, era aguardada com expectativa pelos quase quatrocentos alunos e mais de três centenas de professores dos concelhos de Abrantes, Alcanena, Constância, Ferreira do Zêzere, Entroncamento, Mação, Sardoal, Sertã, Tomar e Vila de Rei que, ao longo do ano letivo 2013/2014, participaram no projeto EMPRE – Empresários na Escola.

## CONSELHO INTERMUNICIPAL DA CIMT ANALISA PRESTAÇÃO DOS CUIDADOS DE SAÚDE NO MÉDIO TEJO



O Conselho Intermunicipal da CIMT, reunido no dia 4 de julho, analisou a prestação dos cuidados de saúde no Médio Tejo, manifestando forte preocupação pela degradação progressiva dos cuidados de saúde que hoje se verifica de forma acentuada, bem como pelas insistentes notícias sobre a criação do agrupamento hospitalar do Ribatejo, com todas as consequências daí decorrentes em termos da diminuição das valências médicas disponíveis no nosso território.

Neste contexto, o Conselho Intermunicipal deliberou por unanimidade:

- Solicitar uma audiência ao Senhor Ministro da Saúde;
- Convidar o novo Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo para estar presente numa próxima reunião do Conselho Intermunicipal;
- Iniciar os procedimentos e recolha da informação, com a ambição da execução de uma Carta de Saúde Regional que abranja todo o território do Médio Tejo, e que inclua os cuidados hospitalares, os cuidados primários de saúde, bem como os cuidados continuados.

## ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO MÉDIO TEJO 2014-2020

### - 1.ª Reunião da Comissão de Acompanhamento



No quadro das orientações europeias e nacionais para o próximo período de programação estrutural e conforme modelo de governação do território constante do Plano Estratégico de Desenvolvimento Médio Tejo 2014-2020, foi aprovada em Conselho Estratégico para o Desenvolvimento Intermunicipal e em Conselho Intermunicipal, a composição da Comissão de Acompanhamento, que inclui representantes das seguintes entidades/parceiros nucleares da estratégia regional:

- IPT- Instituto Politécnico de Tomar;
- NERSANT– Associação Empresarial da Região de Santarém;
- Tagusvalley – Associação para a Promoção e Desenvolvimento do Tecnopolo do Vale do Tejo;
- SerQ – Centro de Inovação e Competências da Floresta;
- ADIRN – Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte, como representante dos GAL (Grupos de Ação Local);
- União Distrital das IPSS.

A primeira reunião da Comissão de Acompanhamento realizou-se no dia 28 de julho, onde foi aprovado o respetivo regimento de organização e funcionamento, e discutida a organização e constituição de grupos de trabalho setoriais com vista à operacionalização dos principais projetos e parcerias contantes do Plano de Ação Médio Tejo 2014-2020.

## CIM DO MÉDIO TEJO ASSINA PROTOCOLO COM A EDP

Teve lugar no dia 23 de julho, na sede da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo em Tomar, a assinatura de um protocolo de colaboração entre esta Comunidade Intermunicipal e a EDP Distribuição, S.A.



Trata-se de um protocolo de partilha, comunicação e atualização da informação especializada, no domínio do ordenamento do território, nas intervenções nos espaços que interagem com a rede elétrica de Alta Tensão (AT) e de Média Tensão (MT).

Os principais objetivos deste protocolo visam: partilhar e apoiar a atualização de informação especializada territorial de carácter cadastral de forma participada pelos parceiros mais relevantes; e criar um canal preferencial de comunicação operacional entre a CIMT e a EDP, de forma a facilitar a partilha de informação, aumentar a celeridade na comunicação, simplificar e apoiar a desmaterialização de procedimentos de consulta e interação prévios, associados aos atos formais de licenciamento.

Pretende-se trabalhar em rede, disponibilizando informação e partilhando recursos com recurso com informação de algumas entidades da administração central, através de uma plataforma colaborativa denominada FILEPLACE.

A partilha integrada da informação especializada através daquela Plataforma trará vantagens significativas para todos os intervenientes, independentemente dos seus sistemas de informação e formatos de ficheiros, atendendo também aos aspetos de segurança que são salvaguardados, assim como o apoio de todos à atualização da informação da sua competência, permitindo assim uma eficaz gestão do ordenamento do território. Outra vantagem é a possibilidade de utilização de dispositivos móveis que constituirá um potencial para apoio á atualização rápida da informação.

A Presidente da CIMT, Maria do Céu Albuquerque, referiu estar muito grata e reconhecida pela assinatura do presente protocolo, comentando que se trata de mais um sinal que se dá à CIMT e ao Médio Tejo daquilo que é possível fazer para se alicerçar uma ação conjunta entre diversas entidades.

Trata-se de um protocolo de referência, sendo o primeiro deste âmbito que será “replicado”, em princípio, noutras regiões.

Este protocolo contou com a presença do Presidente do Conselho de Administração da EDP Distribuição, Eng.º João Torres.

---

## MÉDIO TEJO ONLINE – APROVADA A INTEGRAÇÃO DA SERTÃ E VILA DE REI

A CIMT solicitou, em dezembro de 2013, ao Programa Operacional Fatores de Competitividade uma reprogramação da candidatura intermunicipal “Médio Tejo Online”, para a inclusão dos municípios da Sertã e de Vila de Rei como beneficiários e executores da candidatura. Promovendo, assim, um processo de equidade ao nível da modernização administrativa, facultando a todos os municípios da região do Médio Tejo meios para proporcionarem um serviço público eficiente e eficaz a todos os cidadãos e empresas.

A reprogramação do “Médio Tejo Online” foi aprovada a 29 de maio de 2014 e beneficiou de um aumento do investimento elegível de 380.571,62€ e um aumento da comparticipação FEDER de 323.485,88€. Deste modo, a candidatura tem um investimento elegível aprovado de 3.378.852,07€, o que corresponde a uma comparticipação FEDER de 2.872.024,26€ (Taxa a 85%).

O “Médio Tejo Online” é um projeto fundamental para a região, enquanto contributo para a qualificação do atendimento dos serviços nos seus municípios associados através de:

- Implementação de serviços online;
- Racionalização dos modelos de organização e gestão autárquica;
- Promoção de iniciativas integradas de modernização e articulação entre os cidadãos e as empresas.

No âmbito da execução da candidatura, a CIMT publicou em Diário da República, no dia 30 de julho, o anúncio de concurso público para a aquisição de uma “Solução de Gestão para Educação – Plataforma de Ensino”, para os municípios de Abrantes, Alcanena, Constância, Mação, Ourém, Sardoal, Sertã, Tomar, Torres Novas e Vila de Rei.

---

## CIM DO MÉDIO TEJO ASSINA ADENDA AO ACORDO DE PARCERIA PARA AQUISIÇÃO DE EPI'S



No passado dia 04 de julho, decorreu na sede da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo a assinatura da Adenda ao Acordo de Parceria no âmbito da aquisição de Equipamentos de Proteção Individual para Combate a Incêndios em Espaços Naturais no Médio Tejo (EPI'S), para os corpos de bombeiros e serviços de proteção municipal das 13 autarquias do Médio Tejo.

Pretende-se dotar os Corpos de Bombeiros pertencentes aos Quadros Ativos e aos Quadros de Comando do Médio Tejo, com equipamentos de proteção individual para combate a incêndios em espaços naturais, abrangendo um total de 50% dos efetivos. Este tipo de equipamento está de acordo com o aferido conjuntamente com a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) e o Comando Operacional de Operações de Socorro (CDOS de Santarém), bem como com as respetivas autarquias.

Esta Adenda foi assinada com as seguintes 17 Corporações de Bombeiros:

- Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Abrantes
- Município de Alcanena
- Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Minde
- Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Constância
- Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Entroncamento
- Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ferreira do Zêzere
- Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Mação
- Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ourém
- Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Caxarias

- Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Fátima
- Município de Sardoal, pelos Bombeiros Municipais do Sardoal
- Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Torres novas
- Município de Tomar, pelos Bombeiros Municipais de Tomar
- Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova da Barquinha
- Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Sertã
- Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila de Rei
- Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Cernache do Bonjardim

Estiveram de igual modo presentes nesta assinatura o Comandante Operacional de Agrupamento Distrital do Agrupamento Centro Sul, Joaquim Chambel; o Comandante Operacional Distrital de Castelo Branco, Rui Esteves e o Comandante Operacional Distrital Operações de Socorro de Santarém, Mário Silvestre.

A CIMT encontra-se atualmente em condições de efetuar a entrega referente aos capacetes florestais e aos capuzes de proteção florestal (cogulas). Ainda durante o mês de julho podem de igual modo ser efetuadas as entregas dos fatos de proteção individual.

Importa indicar que, está novamente a ser lançado o concurso para a aquisição das botas e das luvas de combate a incêndios, pelo facto de que quando foi lançado inicialmente, o mesmo ter ficado deserto.

As luvas e botas ainda não foram adjudicadas, porque os valores unitários de referência para o concurso, fornecidos pela ANPC, foram insuficientes de forma a obtermos equipamentos certificados de acordo com as normas.

A ANPC lançou muito recentemente um novo procedimento para aquisição de EPI's onde se denota que os valores unitários são substancialmente superiores aos valores que anteriormente deram como referência para a CIMT.

Neste contexto, a CIMT já deliberou em Conselho Intermunicipal avançar com um novo procedimento para aquisição de luvas e botas, considerando um valor base necessário de forma a obter-se estes equipamentos devidamente certificados de acordo com os requisitos legais.

Os municípios do Médio Tejo pretendem evitar que as corporações fiquem desprovidas de equipamento individual adequado, por forma a dar resposta às necessidades que vão surgindo.



## **TRANSPORTE A PEDIDO NO MÉDIO TEJO - Título combinado Transporte a Pedido + Rodoviária do Tejo e disponibilização de carteiras de bilhetes pré-comprados com desconto de 30%**

Os circuitos de “Transporte a Pedido” atualmente em operação nos concelhos de Abrantes, Mação e Sardoal funcionam como um serviço de transporte complementar à rede de transportes coletivos existente, com rebatimento para as carreiras de transporte público regular que estabelecem ligação às sedes de concelho e à cidade de Abrantes.

Considerando as principais cadeias de viagem “Transporte a pedido” + transporte interurbano (Rodoviária do Tejo) que é possível realizar, foi aprovada em Conselho Intermunicipal a realização de um acordo constitutivo de título combinado Transporte a Pedido (TaP) + Rodoviária do Tejo (RT), a disponibilizar para as viagens em cadeia mais frequentes:

- TaP (Mação) + RT (Mação/Abrantes)
- TaP (Sardoal) + RT (Sardoal/Abrantes)
- TaP (Carvalhal) + RT (Carvalhal/Sardoal ou Carvalhal/Abrantes)
- TaP (Aldeia do Mato) + RT (Aldeia do Mato/Abrantes)
- TaP (Mouriscas) + RT (Mouriscas/Abrantes)

Os títulos combinados de transporte TaP+RT são vendidos em carteiras pré-compradas de 10 unidades, beneficiando de 30% de desconto relativamente ao valor da tarifa simples referente a cada um dos percursos TaP e RT.

Para as viagens que se realizem integralmente nos circuitos de “Transporte a Pedido”, também poderão ser adquiridas carteiras de bilhetes pré-comprados, de 10 unidades, beneficiando igualmente de um desconto de 30% em relação ao valor da tarifa simples.

## AUTARCAS DO MÉDIO TEJO ENTREGAM PETIÇÃO NA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA



No dia 23 de setembro, a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo (CIMT) entregou na Assembleia da República uma petição a Favor da Não Desqualificação/Extinção dos Tribunais do Médio Tejo. Esta petição conta com mais de 5.000 assinaturas.

Acompanharam a Presidente do Conselho Intermunicipal da CIMT, Maria do Céu Albuquerque, alguns dos autarcas que viram os seus territórios mais penalizados com esta injusta reforma.

Numa altura em que as populações verificam uma justiça paralisada, o fecho de tribunais com condições em simultâneo com obras apressadas em alguns dos restantes, bem como um distanciamento da justiça sem precedentes, a CIMT considera de toda a atualidade a apresentação desta petição, que pelos milhares de subscritores que reúne, obrigará à sua apreciação em plenário na Assembleia da República, assim como a sua apreciação na Comissão de Justiça e a elaboração de um relatório final no prazo de 60 dias.

## NOVA LEI DAS FINANÇAS LOCAIS EM ANÁLISE NA CIMT



Realizou-se no passado dia 26 de setembro, na sede da CIMT, uma ação de sensibilização sobre “O novo Enquadramento da Gestão Financeira dos Municípios”, ministrada pelo Dr. Alexandre Amado e que teve a duração de 3 horas.

Esta ação, em termos gerais, teve como objetivo efetuar a caracterização dos principais aspetos dos regimes legais criados pela Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso (LCPA) e pelo Regime Financeiro das Autarquias Locais e Entidades Intermunicipais ( RFALEI ), incluindo o novo Regime Jurídico da Recuperação Financeira Municipal ( RJRFM ) e identificar os seus impactos mais relevantes ao nível da gestão das entidades sujeitas, em especial dos municípios.

Nesta ação estiveram presentes alguns dos Presidentes da CIMT.

## PROGRAMA EUROPA CRIATIVA EM DEBATE



A Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e o Centro de Informação Europa Criativa promoveram uma Sessão de Esclarecimento sobre o Programa Europa Criativa, no passado dia 25 de setembro, na sede da CIMT, em Tomar.

O programa Europa Criativa congrega os anteriores programas Cultura, MEDIA e MEDIA Mundus (2007-2013), iniciou a 1 de janeiro de 2014 e estará em vigor até 31 de dezembro de 2020.

O novo programa está estruturado do seguinte modo:

- Subprograma "Media" destinado aos sectores do Cinema e do Audiovisual;
- Subprograma "Cultura" destinado ao sector cultural;
- Vertente intersectorial, que compreende: um mecanismo financeiro de garantia destinado às PME dos sectores cultural e criativo, a implementar não antes de 2016; os prémios europeus e as capitais europeias da cultura; o apoio à rede de Centros de Informação Europa Criativa.

O objetivo destas sessões de esclarecimento é o de informar relativamente aos Subprogramas Cultura e MEDIA, das suas linhas de financiamento, critérios de elegibilidade e avaliação, no sentido de permitir uma identificação mais eficaz da possibilidade de enquadramento de projetos.

A sessão decorreu com sucesso, tendo inclusive havido interesse de alguns dos presentes em participar nas reuniões individuais da tarde com os responsáveis de cada um dos subprogramas Cultura e MEDIA.

## MÉDIO TEJO COM FORMAÇÃO SUPERIOR DIRECIONADA PARA AS ESPECIFICIDADES REGIONAIS

**Sardoal**  
Centro Cultural Gil Vicente

**TeSP**  
CURSO  
TÉCNICO  
SUPERIOR  
PROFISSIONAL

**PRODUÇÃO  
ARTÍSTICA PARA  
A CONSERVAÇÃO  
E RESTAURO\***

Formação Superior  
ministrada pelo Instituto Politécnico de Tomar

Pré-Candidatura disponível em [www.ipt.pt](http://www.ipt.pt)

Instituto Politécnico de Tomar  
Direção Regional - Alentejo  
Quinta da Castanheira  
Estrada da Serra  
2600-313 Tomar  
t: 249 328 107  
e: [serviçoseducação@ipt.pt](mailto:serviçoseducação@ipt.pt)  
[www.ipt.pt](http://www.ipt.pt)

Prédio n.º 10 - Sardoal  
Praça da República, 220-222  
t: 247 850 000  
e: [gi.vicente@sardoal.pt](mailto:gi.vicente@sardoal.pt)  
[www.cm-sardoal.pt](http://www.cm-sardoal.pt)

\*Submetido para aprovação  
na Comissão Geral do Ensino Superior

A oferta educativa no Médio Tejo será reforçada a partir do próximo ano letivo com uma nova tipologia de formação superior adequada às especificidades regionais. O primeiro Curso Técnico Superior Profissional (TeSP) direciona-se para a preservação e recuperação do património cultural e artístico e será lecionado nos concelhos de Sardoal e Tomar, distinguindo-se pela duração de dois anos com estágio integrado, a possibilidade de progressão para uma licenciatura e o ingresso de desempregados sem perda do subsídio.

O campus do Instituto Politécnico de Tomar e o Centro Cultural Gil Vicente (Sardoal) receberão, no início do ano letivo 2014/15, os alunos do primeiro Curso Técnico Superior Profissional (TeSP) do Médio Tejo, protocolado entre aquela instituição de ensino superior e a Câmara Municipal do Sardoal.

## CIMT COM NOVO SÍTIO REGIONAL



A partir de hoje a CIM do Médio Tejo tem ao dispor do utilizador um novo Sítio Regional.

Esta nova plataforma desenvolvida em JOOMLA apresenta uma imagem mais “clean” e mais apelativa para o utilizador, e por outro lado, vem permitir ao gestor de conteúdos fazer a gestão deste Sítio de forma mais eficiente e célere ultrapassando-se assim alguns constrangimentos existentes com o Sítio anterior, os quais eram pouco compatíveis com os níveis de eficácia e eficiência exigíveis nos dias de hoje.

Cada vez mais a afirmação do nosso território detém nas tecnologias da informação e da comunicação uma ferramenta essencial e um suporte fundamental para a promoção do Médio Tejo. A criação deste novo Sítio vem favorecer e acentuar a integração da informação regional do Médio Tejo e fomentar uma maior proximidade e interação entre os cidadãos, contribuindo para a visibilidade e notoriedade da nossa região.

O Sítio Regional está igualmente otimizado para os gadgets atuais existentes, como é o caso dos smartphones e dos tablets.

A criação deste novo Sítio, ao qual se irão juntar 13 novos Sítios dos municípios que integram esta CIM, faz parte do projeto intermunicipal “Afirmação Territorial do Médio Tejo”, o qual é participado a uma taxa FEDER de 85%, sendo os restantes 15% repartidos pelas autarquias. O valor do investimento global dos novos Sítios é de 129.783,98€, e inclui servidores, plataforma de alojamento dos Sítios e seu desenvolvimento.

O lançamento dos Sítios das autarquias será feito individualmente por cada uma em data ainda a definir.

A CIM do Médio quer apostar numa estratégia de comunicação mais eficaz, mais persuasiva, e por outro lado dar ao utilizador uma ferramenta de fácil utilização.

## DESCONTOS CLIENTES FREQUENTES



No âmbito do serviço de Transporte a Pedido no Médio Tejo, que se encontra em funcionamento nos concelhos de Abrantes, Mação e Sardoal, e com o objetivo de ir ao encontro das necessidades dos clientes que, pontualmente, têm que fazer várias viagens num curto espaço de tempo, estão agora disponíveis carteiras de bilhetes pré-comprados, de 10 unidades, que beneficiam de um desconto de 30% relativamente ao valor da tarifa simples e que têm uma validade de utilização de 2 meses, contados a partir da data da primeira viagem.

O pedido de carteira pré-comprada é feito no momento da reserva para o centro de atendimento do transporte a pedido, através do número verde 800 209 226, até às 15:00h do dia útil anterior ao da viagem. A carteira pré-comprada é vendida pelo motorista do serviço de transporte a pedido, no

embarque da primeira viagem.

Pretende-se, assim, que estas carteiras de bilhetes possam funcionar como um sistema de descontos para clientes frequentes mas também como um incentivo a uma maior utilização dos serviços de transporte a pedido.

Tabela de preços 10 bilhetes pré-comprados

---

## ENTREGA DE EQUIPAMENTOS ÀS CORPORAÇÕES DA REGIÃO

Foram entregues pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo todos os equipamentos de proteção individual (EPI'S) de combate a incêndios em espaços naturais, envolvendo as 17 corporações de bombeiros da região do Médio Tejo. A grande maioria dos equipamentos foram entregues durante o mês de julho, tendo ficado completamente concluída a entrega no passado mês de outubro.

Esta ação, teve como objetivo a melhoria do sistema nacional de Proteção civil e o aumento da sua resiliência através do reforço de equipamentos de proteção civil, contribuindo para uma maior segurança e maior eficácia no combate aos incêndios em espaços naturais.

Assim, no âmbito da candidatura submetida pela CIM do Médio Tejo ao Programa Operacional de Valorização Territorial (POVT), foram entregues no total dos 2328 equipamentos:

- 190 capacetes florestais;
- 455 capuzes de proteção (cógulas);
- 906 fatos de proteção individual (conjunto de calça e dólmen);
- 423 luvas de combate a incêndios;
- 354 botas de combate a incêndios.

A aquisição dos equipamentos no valor final de 318.237,58€, é financiada em 85% pelo POVT, correspondente a 219.920,28€, e tem participação nacional repartida pela Autoridade Nacional de Proteção Civil (7,5%) e pelos 13 municípios da região do Médio Tejo (7,5%), tendo em consideração os Acordos de Parceria celebrados entre a CIM do Médio Tejo, Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), Liga de Bombeiros e as corporações de bombeiros.

Por uma questão de prevenção e para afastar qualquer tipo de dúvidas a CIM do Médio Tejo decidiu solicitar ao Centro Tecnológico das Indústrias Têxtil e do Vestuário de Portugal (CITEVE) a execução de ensaios/testes aos fatos de proteção individual.

Os resultados dos testes confirmaram que as características dos fardamentos de combate a incêndios entregues estão de acordo com as normas exigidas no concurso, cuja base foi proveniente da Autoridade Nacional de Proteção Civil, tratando-se de fatos ignífugos que retardam a propagação das chamas, protegendo os bombeiros contra riscos de exposição ao fogo.



---

## MÉDIO TEJO COM ENSINO SUPERIOR PROFISSIONAL





A cerimónia oficial da abertura do Curso Técnico Superior Profissional (TeSP) em Produção Artística para a Conservação e Restauro, que vai ser lecionado em Sardoal, decorreu a 27 de outubro, no Centro Cultural Gil Vicente, com a presença do Secretário de Estado do Ensino Superior, José Ferreira Gomes.

Nesta sessão, Miguel Borges, Presidente da Autarquia Sardoalense, referiu que “o Concelho de Sardoal tem um passado presente, inspirador do futuro” e que “através deste curso queremos que o nosso património seja potenciador da criação de emprego, complementado com a existência de um espaço partilhado para as artes e ofícios”.

Na cerimónia que contou com a presença de inúmeros convidados, entre os quais deputados com assento na Assembleia da República, autarcas do Médio Tejo, docentes e alunos do Instituto Politécnico de Tomar (IPT), Eugénio Pina de Almeida, Presidente do IPT, salientou que este curso “é o resultado de uma conjugação de vontades e objetivos estratégicos que visam dinamizar os recursos endógenos da nossa região”.

João Coroado, Diretor da Escola Superior de Tecnologia de Tomar (ESTT), fez uma apresentação do plano de estudos e das saídas profissionais do curso, salientando a importante e vasta vertente prática do mesmo.

O Secretário de Estado do Ensino Superior dirigiu o seu discurso, em primeiro lugar, aos alunos, realçando a importância de serem os pioneiros neste curso enquanto “oportunidade única para viverem uma experiência educativa enriquecedora”. Ao Presidente da Câmara Municipal de Sardoal e ao Presidente do IPT agradeceu o empenho e o envolvimento no processo que levou à abertura deste curso em Sardoal.

Refira-se que o funcionamento deste curso nas instalações do Centro Cultural Gil Vicente e no antigo “Lagar dos Paulinos” surge no seguimento de um Protocolo assinado entre a Câmara Municipal de Sardoal e o IPT que prevê, também, uma estreita cooperação entre as partes, no âmbito da formação, apoio técnico, consultadoria e divulgação.

O TeSP em Produção Artística para a Conservação e Restauro visa dotar os participantes de um conjunto de competências de técnicas tradicionais de produção artística, contribuindo para a preservação e recuperação do património cultural e artístico e demarcando o caráter único e diferenciador da herança cultural de cada região. No final desta formação, os alunos ficam habilitados a desenvolver as técnicas específicas necessárias para iniciar uma atividade profissional de sua iniciativa ou para integrarem uma empresa, através do estágio assegurado pelo IPT.

*Fonte: Entroncamento Online*

## CIMT RECEBE DELEGAÇÃO INTERNACIONAL



A CIM do Médio Tejo recebeu, no dia 26 de novembro, a visita de uma delegação de responsáveis institucionais do Brasil, Cabo Verde, Colômbia, Guiné Bissau, Moçambique e de São Tomé e Príncipe. Esta receção decorreu através de convite da NERSANT - Associação Empresarial da Região de Santarém, que tem vindo a promover e reforçar as relações comerciais entre Portugal e estes países.

Neste contexto, coube a esta CIM, através da sua Presidente, Maria do Céu Albuquerque, partilhar a experiência intermunicipal do Médio Tejo e dar a conhecer a nossa área de intervenção e os nossos projetos.

## CENTRAL DE COMPRAS COM NOVO SÍTIO WEB



A Central de Compras da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo (CC-CIMT) tem um novo sítio que pode ser visualizado em [www.centralcompras.mediotejo.pt](http://www.centralcompras.mediotejo.pt) ou através do sítio regional [www.mediotejo.pt](http://www.mediotejo.pt)

O novo sítio web é um espaço de comunicação e partilha de informação, eficaz, apelativo e de fácil utilização, para as entidades aderente, empresas e público em geral. É, ainda, uma plataforma de trabalho essencial para o funcionamento diário da Central de Compras da CIMT, uma vez que consiste numa ferramenta muito importante para a disseminação das práticas desmaterializadas, seguras e transparentes de negociação de bens e serviços para as entidades aderentes.

O desenvolvimento desta nova plataforma é parte integrante do projeto intermunicipal “Médio Tejo Online”, aprovado pelo Programa Operacional Fatores de Competitividade, no âmbito do SAMA – Sistema de Apoios à Modernização Administrativa, e é cofinanciado a uma taxa FEDER de 85%.

## OBSERVATÓRIO MOBILIDADE DO MÉDIO TEJO - 1.ª REUNIÃO





Tendo presente a importância que a temática da Mobilidade tem vindo a assumir no Médio Tejo, e a evolução prevista para o alargamento de competências em matéria de transportes para as Comunidades Intermunicipais, foi aprovado na reunião do Conselho Intermunicipal da CIMT, em setembro de 2014, a constituição de um Grupo de Trabalho para a área temática da Mobilidade (Observatório da Mobilidade).

Neste âmbito, decorreu hoje na CIM do Médio Tejo a 1.ª reunião deste Observatório, com a presença de diversos intervenientes.

Este Observatório da Mobilidade tem como objetivo fundamental envolver os atores regionais/agentes relevantes do território numa estrutura participativa para o desenvolvimento da mobilidade regional, no sentido de facilitar a partilha de informação e promover consensos que permitam tomar decisões mais assertivas sobre as iniciativas a desenvolver.

---

## NOVOS SÍTIOS WEB NAS CÂMARAS DO MÉDIO TEJO

As câmaras municipais de Tomar, Entroncamento, Ferreira do Zêzere e Constância têm novos sítios na internet, mais intuitivos e apelativos para o utilizador.

Para conhecer os novos sítios aceda através dos seguintes domínios:

[www.cm-tomar.pt](http://www.cm-tomar.pt)

[www.cm-entroncamento.pt](http://www.cm-entroncamento.pt)

[www.cm-ferreiradozezere.pt](http://www.cm-ferreiradozezere.pt)

[www.cm-constancia.pt](http://www.cm-constancia.pt)

A criação destes novos sítios web integra-se no projeto intermunicipal “Afirmção Territorial do Médio Tejo”, dinamizado pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e participado a uma taxa de 85% pelo FEDER.

## CIMT NA ASSEMBLEIA PELA REPOSIÇÃO DE VALÊNCIAS EM TRIBUNAIS



Os autarcas do Médio Tejo estiveram na Assembleia da República, no dia 20 de janeiro, em reunião com a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos Liberdades e Garantias, no âmbito da petição entregue nesta Assembleia "A favor da não desqualificação dos Tribunais do Médio Tejo".

Acompanharam a Presidente da CIMT, Maria do Céu Albuquerque, os Presidentes das autarquias de Mação, Vasco Estrela, e de Alcanena, Fernanda Asseiceira, bem como o Secretário Executivo desta CIM, Miguel Pombeiro.

Em causa, segundo defendem os 13 autarcas da região, está o “grave esvaziamento de competências de âmbito criminal e civil em toda a região do Médio Tejo”, o fecho dos tribunais de Mação e Ferreira do Zêzere, a passagem do tribunal de Alcanena a “mera secção de proximidade” e o “desmantelamento” do círculo judicial de Abrantes, que perdeu as instâncias cível e criminal, que ficaram concentradas em Santarém na, vizinha Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo.

“Isto implica que os cidadãos têm de se deslocar sempre a Santarém para tratar destes assuntos, a mais de 80 quilómetros de distância de Abrantes, por exemplo, uma medida que não faz sentido”, disse à agência Lusa a presidente da CIMT, Maria do Céu Albuquerque.

A implementação do decreto-lei do regime de organização e funcionamento dos tribunais judiciais levou ainda, em setembro do ano passado, ao fecho do Tribunal de Trabalho e de Família e Menores de Abrantes, que passou para Tomar.

“Queremos que o Governo corrija o decreto-lei e permita o desdobramento das instâncias cível e criminal para a região do Médio Tejo”, defendeu Céu Albuquerque, que também preside à Câmara de Abrantes, uma pretensão defendida em petição apresentada no dia 23 de setembro e subscrita “mais de cinco mil pessoas”.

“Já fomos ouvidos por todos os partidos com assento na Assembleia da República (AR), a quem demos conta de como a população está a ser gravemente prejudicada em termos de custos de contexto e de distanciamento de acesso à justiça, pelo que, o que queremos, é o desdobramento das duas instâncias, a exemplo do que sucedeu noutros distritos e sub-regiões”, venceu.

A autarca criticou, ainda, os vários pedidos “infrutíferos” de audiência ao Ministério da Justiça.

Fonte: Beiranews

## 35 ESPAÇOS DO CIDADÃO NO MÉDIO TEJO



Doze dos treze municípios que integram a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo (CIMT) vão dispor de 35 Espaços do Cidadão, de acordo com um protocolo assinado no dia 16 de janeiro com a Secretaria de Estado para a Modernização Administrativa.

À exceção do município de Constância, cujo executivo, de maioria CDU, reprovou a assinatura do documento, vão ser protocolados, ao todo, 35 Espaços do Cidadão (EC) na região do Médio Tejo, no distrito de Santarém, onde residem cerca de 250 mil pessoas.

Os concelhos de Alcanena (com 10 EC), Ourém (5 EC), Abrantes (4 EC) e Tomar (com 3 EC) são os que vão receber mais unidades.

Entroncamento, Torres Novas, Mação, Sertã e Vila de Rei vão protocolar dois EC cada, enquanto os municípios de Ferreira do Zêzere, Sardoal e Vila Nova da Barquinha vão ficar com um Espaço do Cidadão.

O Espaço do Cidadão, que pretende ser complementar à rede de Lojas do Cidadão, numa lógica de proximidade dos utilizadores, em especial dos que se encontram em territórios com baixa densidade populacional, é um local onde os cidadãos podem aceder aos serviços digitais disponibilizados pela Administração Central, proporcionando-lhes um modelo de atendimento mais rápido e mais próximo.

Nos serviços a disponibilizar, numa primeira fase, estão a ADSE, a Caixa Geral de Aposentações, Segurança Social, Portal do Cidadão, Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, Instituto da Mobilidade Terrestre e Autoridade para as Condições de Trabalho, entre outros, e onde o cidadão pode obter também o registo criminal, renovar uma autorização de residência ou revalidar a carta de condução.

Estes Espaços irão ficar integrados em instalações cedidas pelas autarquias, cabendo a sua gestão, em parte, aos municípios, e outra parte à Agência para a Modernização Administrativa.

Em declarações à agência Lusa, Maria do Céu Albuquerque, presidente da CIMT, disse que o momento é "importante" para as populações do Médio Tejo, "tendo em conta os encerramentos e deslocalizações de serviços públicos que se têm verificado na região, nos últimos anos".

"Os EC vão permitir trabalhar mais em proximidade com o cidadão e congratulamo-nos por isso, mas não podemos deixar de criticar o facto de serem as autarquias a substituírem-se ao Estado central e assumindo competências que não são as suas, como sejam as despesas com contratação de pessoal, despesas correntes e outras", observou Céu Albuquerque, que também preside à Câmara Municipal de Abrantes.

Segundo a Secretaria de Estado para a Modernização Administrativa, na CIM do Médio Tejo já estão em funcionamento 3 EC (em Abrantes, Mação e Vila Nova da Barquinha), a que se vão juntar, desde 16 de janeiro, 35 novos espaços.

Ainda no distrito de Santarém, na Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CILT), e de acordo com o protocolo assinado no dia 18 de dezembro entre a CIMLT e a Agência para a Modernização Administrativa, vão ser criados 24 Espaços do Cidadão, perfazendo um total de 59 os protocolados no distrito.

De acordo com informações da Secretaria de Estado da Modernização Administrativa, já existem 133 Espaços do Cidadão em funcionamento espalhados pelo país.

Fonte: Agência Lusa

## CONHEÇA OS NOVOS SITES DOS MUNICÍPIOS DO MÉDIO TEJO



Dez dos treze municípios do Médio têm já disponíveis novos sites oficiais mais intuitivos, apelativos e de maior facilidade de uso para os utilizadores.

operações e de maior facilidade de uso para os utilizadores.

Visite e conheça os novos sites:

- Câmara Municipal de Abrantes – [www.cm-abrantes.pt](http://www.cm-abrantes.pt)
- Câmara Municipal de Alcanena – [www.cm-alcanena.pt](http://www.cm-alcanena.pt)
- Câmara Municipal de Constância – [www.cm-constancia.pt](http://www.cm-constancia.pt)
- Câmara Municipal de Entroncamento – [www.cm-entroncamento.pt](http://www.cm-entroncamento.pt)
- Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere – [www.cm-ferreiradozezere.pt](http://www.cm-ferreiradozezere.pt)
- Câmara Municipal de Mação – [www.cm-macao.pt](http://www.cm-macao.pt)
- Câmara Municipal de Tomar – [www.cm-tomar.pt](http://www.cm-tomar.pt)
- Câmara Municipal de Torres Novas – [www.cm-torresnovas.pt](http://www.cm-torresnovas.pt)
- Câmara Municipal de Vila de Rei - [www.cm-viladerei.pt](http://www.cm-viladerei.pt)
- Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha – [www.cm-vnbarquinha.pt](http://www.cm-vnbarquinha.pt)

A criação destes novos sites autárquicos integra-se no projeto intermunicipal “Afirmção Territorial do Médio Tejo”, dinamizado pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e participado a uma taxa de 85% pelo FEDER, sendo os restantes 15% repartidos pelas 13 autarquias desta região, sendo que todos os 13 municípios irão ter um novo site.


---

## PROTOCOLO QUALIFICAÇÃO E ENSINO PROFISSIONAL



No dia 28 de janeiro foi assinado um protocolo de cooperação entre a CIM do Médio Tejo e a ANQEP - Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, que tem por finalidade a aplicação à CIMT do módulo de aprofundamento regional e visa o desenvolvimento do processo de planeamento da rede de oferta de qualificação ao longo do período de vigência do Quadro Estratégico Comum 2014-2020 e da Agenda 2020.

Estiverem presentes vereadores e técnicos das autarquias que acompanham a área da educação.



**8. MAPAS EXECUÇÃO ORÇAMENTAL (Ponto 7 – POCAL)**

**MÉDIO TEJO**  
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL

# Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

## Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)			Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
01				SEVIÇOS GERIAS DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA																
01	01			ADMINISTRAÇÃO GERAL																
01	01	2008/18		GSIG - MEDIO TEJO - GESTÃO EM SIG - SISTEMAS DE EXECUÇÃO CARTOGRAFIA E ORTOFOTOS 2K	00 070115	O	15	85	01/2008	12/2014	0,00	0,00	0,00	790.144,22	0,00	790.144,22	0,00	100,00		
01	01	2008/22		GSIG-MDIO TEJO-GESTÃO EM SIG-SISTEMAS DE INFORMAÇÃO TERRITORIAL 2 (SIT2)	00 070107	O	15	85	01/2008	12/2014	20.150,00	0,00	20.150,00	54.582,13	11.948,22	66.530,35	59,30	89,03		
01	01	2008/23		GSIG-MEDIO TEJO-GESTÃO EM SIG SISTEMAS DE INFORMAÇÃO TERRITORIAL 2 (SIT2)	00 070108	A	15	85	01/2008	12/2014	1.800,00	0,00	1.800,00	598.816,15	848,70	599.664,85	47,15	99,84		
01	01	2009/20		GSIG-MEDIO TEJO-GESTÃO EM SIG - TUALIZAÇÃO E TERIFICAÇÃO DE CARTOGRAFIA 10k	00 070115	O	15	85	01/2009	12/2014	235.676,00	0,00	235.676,00	121.032,00	85.227,83	206.259,83	36,16	57,82		
01	01	2010/1		MELHORIA DA MOBILIDADE - TRANSPORTE A PEDIDO NO MEDIO TEJO	00 070107	O	100		01/2010	12/2014	7.000,00	0,00	7.000,00	9.409,50	1.968,00	11.377,50	28,11	69,33		
01	01	2010/2		MELHORIA DA MOBILIDADE - TRANSPORTE A PEDIDO NO MEDIO TEJO - SOFTWARE	00 070108	O	100		01/2010	12/2014	31.980,00	0,00	31.980,00	49.200,00	0,00	49.200,00	0,00	60,61		
01	01	2010/9		AFIRMAÇÃO TERRITORIAL DO MEDIO TEJO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIMEDIA	00 070115	O	15	85	01/2010	12/2014	18.379,00	0,00	18.379,00	64.325,31	18.378,66	82.703,97	100,00	100,00		
01	01	2011/9		GSIG-MEDIO TEJO-GESTÃO EM SIG - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO TERRITORIAL 2(SIT2)-2.ª FASE	00 070107	O	100		01/2011	12/2016	5.000,00	65.000,00	70.000,00	0,00	245,46	245,46	4,91	0,35		
01	01	2011/10		GSIG - MEDIO TEJO - GESTÃO EM SIG - SISTEMAS DE INFORMÇÃO TERRITORIAL2 (SIT2) - 2.ªFASE	00 070108	O	100		01/2011	12/2015	120.000,00	37.780,00	157.780,00	17.220,00	0,00	17.220,00	0,00	9,84		
01	01	2012/3		MA - EQUIPAMENTO INFORMATICO - HARDWARE	00 070107	O	100		01/2012	12/2014	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	4.230,63	4.230,63	14,10	14,10		
01	01	2012/4		MA - SOFTWARE - LICENCIAMENTO	00 070108	O	100		01/2013	12/2016	81.032,00	108.464,00	189.496,00	108.462,70	3.813,00	112.275,70	4,71	37,68		
01	01	2013/9		GSIG - MÉDIO TEJO - GESTÃO EM SIG - OUTROS PROJECTOS	00 070115	O	85	15	01/2013	12/2018	1.679,00	800.000,00	801.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	01	2013/10		MT ONLINE - HARDWARE	00 070107	O	15	85	01/2013	12/2015	39.476,00	0,00	39.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	01	2013/11		MEDIO TEJO ONLINE - SOFTWARE	00 070108	O	15	85	01/2013	12/2015	25.350,00	0,00	25.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	01	2013/12		MÉDIO TEJO ONLINE - OUTROS INVESTIMENTOS	00 070115	O	15	85	01/2013	12/2015	249.261,00	0,00	249.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	01	2014/1		INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	00 07010301	O	100		01/2014	12/2014	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.777,49	4.777,49	95,55	95,55		
01	01	2014/2		MATERIAL DE TRANSPORTE	00 070106	O	100		01/2014	12/2014	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	01	2014/3		EQUIPAMENTO INFORMATICO	00 070107	O	100		01/2014	12/2014	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	55,35	55,35	0,55	0,55		
01	01	2014/4		- SOFTWARE	00 070108	O	100		01/2014	12/2014	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	5.220,74	5.220,74	43,51	43,51		
01	01	2014/5		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	00 070109	O	100		01/2014	12/2014	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	01	2014/6		EQUIPAMENTO BÁSICO	00 070110	O	100		01/2014	12/2014	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	01	2014/7		FERRMENTAS E UTENSÍLIOS	00 070111	O	100		01/2014	12/2014	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	01	2014/8		OUTROS INVESTIMENTOS	00 070115	O	100		01/2014	12/2014	5.605,00	0,00	5.605,00	0,00	4.305,00	4.305,00	76,81	76,81		
01	01	2014/9		AFIRMAÇÃO TERRITORIAL DO MÉDIO TEJO SÍTIOS AUTÁRQUICOS - SOFTWARE	00 070108	O	15	85	01/2014	12/2014	118.873,00	0,00	118.873,00	0,00	36.457,20	36.457,20	30,67	30,67		
01	01	2014/10		PIAL - 2ª FASE	00 070115	O	100		01/2014	12/2014	24.600,00	0,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	01	2014/11		MELHORIA DA MOBILIDADE SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE - SOFTWARE	00 070108	O	100		01/2014	12/2014	18.450,00	0,00	18.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	01	2014/12		MELHORIA DA MOBILIDADE SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTES	00 070115	O	100		01/2014	12/2014	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	01	2014/13		FORMAÇÃO - PLATAFORMA MODLE	00 070108	O	100		01/2014	12/2014	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	01	2014/14		LOCAÇÃO FINANCEIRA -- MATERIAL DE TRANSPORTE	00 070205	O	15	85	01/2014	12/2015	25.500,00	20.000,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	01	2014/15		MELHORIA DA MOBILIDADE - TRANSPORTE A PEDIDO NO MEDIO TEJO - AQUISIÇÃO DE VIATURA	00 070106	O	15	85	01/2014	12/2015	27.675,00	27.675,00	55.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

# Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

## Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)			Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N°	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
01				SERVIÇOS GERIAS DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA																
01	01			ADMINISTRAÇÃO GERAL																
01	01	2014/16		AFIRMAÇÃO TERRITORIAL DO MÉDIO TEJO - HARDWARE	00	070107	O	15	85	01/2014	12/2014	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.256,57	1.256,57	78,54	78,54	
Totais do Programa 01:												1.142.386,00	1.058.919,00	2.201.305,00	1.813.192,01	178.732,85	1.991.924,86	15,65	49,62	
Totais do Objetivo 01:												1.142.386,00	1.058.919,00	2.201.305,00	1.813.192,01	178.732,85	1.991.924,86	15,65	49,62	
Total Geral:												1.142.386,00	1.058.919,00	2.201.305,00	1.813.192,01	178.732,85	1.991.924,86	15,65	49,62	

ORGÃO EXECUTIVO

Em .... de ..... de .....  
.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em .... de ..... de .....  
.....

# Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2014

## Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
00	<Sem Organica>	3.460.386,00	2.401.742,93	352.327,10	2.754.070,03	1.705.351,67	86.000,81	1.791.352,48	1.058.643,07	1.669.033,52	610.390,45	51,767
00	01 Despesas com o pessoal	801.300,00	682.385,31	2.546,32	684.931,63	682.381,89	,00	682.381,89	118.914,69	118.918,11	3,42	85,159
00	0101 Remunerações certas e permanentes	616.760,00	535.194,70	,00	535.194,70	535.194,70	,00	535.194,70	81.565,30	81.565,30	0,00	86,775
00	010104 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	264.700,00	227.883,84	,00	227.883,84	227.883,84	,00	227.883,84	36.816,16	36.816,16	0,00	86,091
00	01010401 Pessoal em Funções	249.500,00	227.883,84	,00	227.883,84	227.883,84	,00	227.883,84	21.616,16	21.616,16	0,00	91,336
00	01010404 Recrutamento pessoal para novos postos de trabalho	15.200,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00	0,000
00	010106 Pessoal contratado a termo	163.680,00	157.876,34	,00	157.876,34	157.876,34	,00	157.876,34	5.803,66	5.803,66	0,00	96,454
00	01010601 Pessoal em funções	155.000,00	152.094,96	,00	152.094,96	152.094,96	,00	152.094,96	2.905,04	2.905,04	0,00	98,126
00	01010604 Recrutamento pessoal para novos postos de trabalho	8.680,00	5.781,38	,00	5.781,38	5.781,38	,00	5.781,38	2.898,62	2.898,62	0,00	66,606
00	010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
00	010109 Pessoal em qualquer outra situação	53.300,00	37.931,53	,00	37.931,53	37.931,53	,00	37.931,53	15.368,47	15.368,47	0,00	71,166
00	01010901 Nomeação	52.800,00	37.931,53	,00	37.931,53	37.931,53	,00	37.931,53	14.868,47	14.868,47	0,00	71,840
00	01010902 Outros	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
00	010111 Representação	12.400,00	11.459,88	,00	11.459,88	11.459,88	,00	11.459,88	940,12	940,12	0,00	92,418
00	010113 Subsídio de refeição	30.870,00	23.373,98	,00	23.373,98	23.373,98	,00	23.373,98	7.496,02	7.496,02	0,00	75,717
00	01011301 Pessoal dos quadros	14.500,00	11.213,02	,00	11.213,02	11.213,02	,00	11.213,02	3.286,98	3.286,98	0,00	77,331
00	01011302 Pessoal contratado a termo	13.350,00	9.953,37	,00	9.953,37	9.953,37	,00	9.953,37	3.396,63	3.396,63	0,00	74,557
00	01011303 Pessoal em qualquer outra situação	3.020,00	2.207,59	,00	2.207,59	2.207,59	,00	2.207,59	812,41	812,41	0,00	73,099
00	010114 Subsídio de férias e de Natal	88.710,00	75.563,41	,00	75.563,41	75.563,41	,00	75.563,41	13.146,59	13.146,59	0,00	85,180
00	01011401 Pessoal dos quadros	47.000,00	42.480,71	,00	42.480,71	42.480,71	,00	42.480,71	4.519,29	4.519,29	0,00	90,384
00	01011402 Pessoal contratado a termo	33.900,00	26.474,26	,00	26.474,26	26.474,26	,00	26.474,26	7.425,74	7.425,74	0,00	78,095
00	01011403 Pessoal em qualquer outra situação	7.810,00	6.608,44	,00	6.608,44	6.608,44	,00	6.608,44	1.201,56	1.201,56	0,00	84,615
00	010115 Remunerações por doença e maternidade/paternidade	3.000,00	1.105,72	,00	1.105,72	1.105,72	,00	1.105,72	1.894,28	1.894,28	0,00	36,857
00	0102 Abonos variáveis ou eventuais	13.100,00	9.038,99	,00	9.038,99	9.038,99	,00	9.038,99	4.061,01	4.061,01	0,00	69,000
00	010204 Ajudas de custo	1.900,00	1.871,39	,00	1.871,39	1.871,39	,00	1.871,39	28,61	28,61	0,00	98,494
00	01020401 Ajudas de custo - Comunidade	1.900,00	1.871,39	,00	1.871,39	1.871,39	,00	1.871,39	28,61	28,61	0,00	98,494
00	010205 Abono para falhas	900,00	671,73	,00	671,73	671,73	,00	671,73	228,27	228,27	0,00	74,637
00	010212 Indemnizações por cessação de funções	2.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,000
00	010213 Outros suplementos e prémios	5.800,00	4.944,96	,00	4.944,96	4.944,96	,00	4.944,96	855,04	855,04	0,00	85,258
00	010214 Outros abonos em numerário ou espécie	2.500,00	1.550,91	,00	1.550,91	1.550,91	,00	1.550,91	949,09	949,09	0,00	62,036
00	0103 Segurança social	171.440,00	138.151,62	2.546,32	140.697,94	138.148,20	,00	138.148,20	33.288,38	33.291,80	3,42	80,581
00	010301 Encargos com a saúde	14.000,00	13.030,42	,00	13.030,42	13.030,42	,00	13.030,42	969,58	969,58	0,00	93,074
00	010303 Subsídio familiar a criança e jovens	750,00	665,57	,00	665,57	665,57	,00	665,57	84,43	84,43	0,00	88,743
00	010305 Contribuições para a segurança social	149.790,00	121.841,55	,00	121.841,55	121.841,55	,00	121.841,55	27.948,45	27.948,45	0,00	81,342
00	01030501 Assistência na doença dos funcionários públicos	200,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,000
00	01030502 Segurança social dos funcionários públicos	149.590,00	121.841,55	,00	121.841,55	121.841,55	,00	121.841,55	27.748,45	27.748,45	0,00	81,450
00	0103050201 Caixa Geral de Aposentações	46.190,00	41.144,06	,00	41.144,06	41.144,06	,00	41.144,06	5.045,94	5.045,94	0,00	89,076
00	0103050202 Regime Geral	103.400,00	80.697,49	,00	80.697,49	80.697,49	,00	80.697,49	22.702,51	22.702,51	0,00	78,044
00	010309 Seguros	4.800,00	2.550,35	2.546,32	5.096,67	2.546,93	,00	2.546,93	2.249,65	2.253,07	3,42	53,061
00	01030901 Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	4.800,00	2.550,35	2.546,32	5.096,67	2.546,93	,00	2.546,93	2.249,65	2.253,07	3,42	53,061
00	010310 Outras despesas de segurança social	2.100,00	63,73	,00	63,73	63,73	,00	63,73	2.036,27	2.036,27	0,00	3,035
00	01031001 Eventualidade, maternidade, paternidade e adopção	2.000,00	63,73	,00	63,73	63,73	,00	63,73	1.936,27	1.936,27	0,00	3,186
00	01031099 Outras despesas de segurança social	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
00	02 Aquisição de bens e serviços	1.451.660,00	1.089.708,81	185.409,43	1.275.118,24	867.144,78	37.563,41	904.708,19	361.951,19	546.951,81	185.000,62	62,322
00	0201 Aquisição de bens	353.593,00	332.592,78	,00	332.592,78	326.849,56	155,85	327.005,41	21.000,22	26.587,59	5.587,37	92,481
00	020101 Matérias-primas e subsidiárias	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
00	020102 Combustíveis e lubrificantes	10.300,00	9.921,50	,00	9.921,50	4.417,77	,00	4.417,77	378,50	5.882,23	5.503,73	42,891

# Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2014

## Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
00 02010201	Gasolina	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
00 02010202	Gasóleo	10.000,00	9.921,50	,00	9.921,50	4.417,77	,00	4.417,77	78,50	5.582,23	5.503,73	44,178
00 02010299	Outros	200,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,000
00 020104	Limpeza e higiene	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
00 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
00 020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
00 020107	Vestuário e artigos pessoais	331.793,00	318.237,66	,00	318.237,66	318.237,66	,00	318.237,66	13.555,34	13.555,34	0,00	95,915
00 020108	Material de escritório	3.600,00	2.895,06	,00	2.895,06	2.739,21	155,85	2.895,06	704,94	704,94	0,00	80,418
00 02010801	Comunidade	3.500,00	2.895,06	,00	2.895,06	2.739,21	155,85	2.895,06	604,94	604,94	0,00	82,716
00 02010802	Assembleia	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
00 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
00 020110	Produtos vendidos nas farmácias	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
00 020111	Material de consumo clínico	100,00	69,88	,00	69,88	69,88	,00	69,88	30,12	30,12	0,00	69,880
00 020113	Material de consumo hoteleiro	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
00 020114	Outro material-Peças	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
00 020117	Ferramentas e utensílios	300,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,000
00 020118	Livros e documentação técnica	200,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,000
00 020119	Artigos honoríficos e de decoração	400,00	116,90	,00	116,90	116,90	,00	116,90	283,10	283,10	0,00	29,225
00 020120	Material de educação, cultura e recreio	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
00 020121	Outros bens	6.000,00	1.351,78	,00	1.351,78	1.268,14	,00	1.268,14	4.648,22	4.731,86	83,64	21,136
00 02012101	Outros bens - Comunidade	2.700,00	1.351,78	,00	1.351,78	1.268,14	,00	1.268,14	1.348,22	1.431,86	83,64	46,968
00 02012102	Outros bens - CIF	3.300,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,000
00 0202	Aquisição de serviços	1.098.067,00	757.116,03	185.409,43	942.525,46	540.295,22	37.407,56	577.702,78	340.950,97	520.364,22	179.413,25	52,611
00 020201	Encargos das instalações	65.000,00	58.550,78	,00	58.550,78	47.607,81	7.462,36	55.070,17	6.449,22	9.929,83	3.480,61	84,723
00 020202	Limpeza e higiene	12.000,00	11.736,46	1.805,64	13.542,10	10.833,84	,00	10.833,84	263,54	1.166,16	902,62	90,282
00 020203	Conservação de bens	6.000,00	5.961,69	,00	5.961,69	5.022,19	,00	5.022,19	38,31	977,81	939,50	83,703
00 020204	Locação de edifícios	1.987,00	1.920,00	,00	1.920,00	1.920,00	,00	1.920,00	67,00	67,00	0,00	96,628
00 020205	Locação de material de informática	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
00 020206	Locação de material de transporte	9.230,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	9.230,00	9.230,00	0,00	0,000
00 020208	Locação de outros bens	45.120,00	44.945,73	69.691,16	114.636,89	42.896,00	,00	42.896,00	174,27	2.224,00	2.049,73	95,071
00 020209	Comunicações	39.030,00	34.529,72	5.158,56	39.688,28	21.198,86	2.273,27	23.472,13	4.500,28	15.557,87	11.057,59	60,139
00 020210	Transportes	3.650,00	2.802,71	,00	2.802,71	2.802,71	,00	2.802,71	847,29	847,29	0,00	76,787
00 020211	Representação dos serviços	2.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,000
00 020212	Seguros	5.000,00	4.536,84	,00	4.536,84	3.532,28	,00	3.532,28	463,16	1.467,72	1.004,56	70,646
00 020213	Deslocações e estadas	15.430,00	9.300,21	,00	9.300,21	9.138,26	,00	9.138,26	6.129,79	6.291,74	161,95	59,224
00 02021301	Deslocações e estadas - Comunidade	4.850,00	4.377,35	,00	4.377,35	4.215,40	,00	4.215,40	472,65	634,60	161,95	86,915
00 02021302	Deslocações e estadas - Assembleia	3.250,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,000
00 02021303	Deslocações e estadas - CIF	7.330,00	4.922,86	,00	4.922,86	4.922,86	,00	4.922,86	2.407,14	2.407,14	0,00	67,160
00 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	454.877,00	365.481,80	36.978,54	402.460,34	204.261,54	27.671,93	231.933,47	89.395,20	222.943,53	133.548,33	50,988
00 02021401	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria-CIMT	449.877,00	365.481,80	36.978,54	402.460,34	204.261,54	27.671,93	231.933,47	84.395,20	217.943,53	133.548,33	51,555
00 02021402	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria-CIF	5.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,000
00 020215	Formação	1.300,00	1.039,00	,00	1.039,00	1.039,00	,00	1.039,00	261,00	261,00	0,00	79,923
00 020216	Seminários, exposições e similares	58.150,00	7.892,04	,00	7.892,04	7.892,04	,00	7.892,04	50.257,96	50.257,96	0,00	13,572
00 02021601	Seminários, exposições e similares - CIMT	53.150,00	7.892,04	,00	7.892,04	7.892,04	,00	7.892,04	45.257,96	45.257,96	0,00	14,849
00 02021602	Seminários, exposições e similares - CIF	5.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,000
00 020217	Publicidade	47.500,00	18.968,52	,00	18.968,52	18.968,52	,00	18.968,52	28.531,48	28.531,48	0,00	39,934
00 02021701	Publicidade - CIMT	46.000,00	17.861,52	,00	17.861,52	17.861,52	,00	17.861,52	28.138,48	28.138,48	0,00	38,829

# Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2014

## Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa			Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação			Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
00	02021702	Publicidade - CIF	1.500,00	1.107,00	,00	1.107,00	1.107,00	,00	1.107,00	393,00	393,00	0,00	73,800
00	020218	Vigilância e segurança	1.500,00	1.402,20	738,00	2.140,20	1.033,20	,00	1.033,20	97,80	466,80	369,00	68,880
00	020219	Assistência técnica	100.500,00	69.535,19	32.197,53	101.732,72	60.620,25	,00	60.620,25	30.964,81	39.879,75	8.914,94	60,319
00	020220	Outros trabalhos especializados	194.520,00	97.085,89	38.840,00	135.925,89	80.101,47	,00	80.101,47	97.434,11	114.418,53	16.984,42	41,179
00	02022001	Outros trabalhos especializados - Comunidade	193.120,00	96.070,14	38.840,00	134.910,14	79.161,14	,00	79.161,14	97.049,86	113.958,86	16.909,00	40,991
00	02022002	Outros trabalhos especializados - CIF	1.400,00	1.015,75	,00	1.015,75	940,33	,00	940,33	384,25	459,67	75,42	67,166
00	020222	Serviços de saúde	1.342,00	275,00	,00	275,00	275,00	,00	275,00	1.067,00	1.067,00	0,00	20,492
00	020225	Outros serviços	33.831,00	21.152,25	,00	21.152,25	21.152,25	,00	21.152,25	12.678,75	12.678,75	0,00	62,523
00	02022501	Outros serviços - Comunidade	4.513,00	1.521,95	,00	1.521,95	1.521,95	,00	1.521,95	2.991,05	2.991,05	0,00	33,724
00	02022502	Outros serviços - CIF	29.318,00	19.630,30	,00	19.630,30	19.630,30	,00	19.630,30	9.687,70	9.687,70	0,00	66,956
00	03	Juros e outros encargos	1.048,00	11,33	,00	11,33	,00	,00	0,00	1.036,67	1.048,00	11,33	0,000
00	0303	Juros de locação financeira	198,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	198,00	198,00	0,00	0,000
00	030305	Material de transporte	198,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	198,00	198,00	0,00	0,000
00	0305	Outros juros	750,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,000
00	030502	Outros	750,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,000
00	0306	Outros encargos financeiros	100,00	11,33	,00	11,33	,00	,00	0,00	88,67	100,00	11,33	0,000
00	030601	Outros encargos financeiros	100,00	11,33	,00	11,33	,00	,00	0,00	88,67	100,00	11,33	0,000
00	04	Transferências correntes	38.643,00	10.447,47	,00	10.447,47	10.447,47	,00	10.447,47	28.195,53	28.195,53	0,00	27,036
00	0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
00	040102	Privadas	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
00	0408	Famílias	37.643,00	10.447,47	,00	10.447,47	10.447,47	,00	10.447,47	27.195,53	27.195,53	0,00	27,754
00	040802	Outras	37.643,00	10.447,47	,00	10.447,47	10.447,47	,00	10.447,47	27.195,53	27.195,53	0,00	27,754
00	06	Outras despesas correntes	15.000,00	9.533,90	,00	9.533,90	9.533,90	,00	9.533,90	5.466,10	5.466,10	0,00	63,559
00	0602	Diversas	15.000,00	9.533,90	,00	9.533,90	9.533,90	,00	9.533,90	5.466,10	5.466,10	0,00	63,559
00	060203	Outras	15.000,00	9.533,90	,00	9.533,90	9.533,90	,00	9.533,90	5.466,10	5.466,10	0,00	63,559
00	06020301	Outras restituições	1.500,00	695,36	,00	695,36	695,36	,00	695,36	804,64	804,64	0,00	46,357
00	06020304	Serviços bancários	4.600,00	212,87	,00	212,87	212,87	,00	212,87	4.387,13	4.387,13	0,00	4,628
00	06020305	Outras	8.900,00	8.625,67	,00	8.625,67	8.625,67	,00	8.625,67	274,33	274,33	0,00	96,918
00	07	Aquisição de bens de capital	1.142.386,00	604.107,93	164.371,35	768.479,28	130.295,45	48.437,40	178.732,85	538.278,07	963.653,15	425.375,08	15,646
00	0701	Investimentos	1.116.886,00	604.107,93	164.371,35	768.479,28	130.295,45	48.437,40	178.732,85	512.778,07	938.153,15	425.375,08	16,003
00	070103	Edifícios	5.000,00	4.777,49	,00	4.777,49	4.777,49	,00	4.777,49	222,51	222,51	0,00	95,550
00	07010301	Instalações de serviços	5.000,00	4.777,49	,00	4.777,49	4.777,49	,00	4.777,49	222,51	222,51	0,00	95,550
00	070106	Material de transporte	28.675,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	28.675,00	28.675,00	0,00	0,000
00	070107	Equipamento de informática	113.226,00	19.871,56	,00	19.871,56	19.704,23	,00	19.704,23	93.354,44	93.521,77	167,33	17,403
00	070108	Software informático	415.485,00	151.095,29	115.262,53	266.357,82	18.074,24	28.265,40	46.339,64	264.389,71	369.145,36	104.755,65	11,153
00	070109	Equipamento administrativo	5.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,000
00	070110	Equipamento básico	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
00	070111	Ferramentas e utensílios	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
00	070115	Outros investimentos	547.500,00	428.363,59	49.108,82	477.472,41	87.739,49	20.172,00	107.911,49	119.136,41	439.588,51	320.452,10	19,710
00	0702	Locação financeira	25.500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00	0,000
00	070205	Material de transporte	25.500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00	0,000
00	08	Transferências de capital	10.349,00	5.548,18	,00	5.548,18	5.548,18	,00	5.548,18	4.800,82	4.800,82	0,00	53,611
00	0801	Sociedades e quase sociedades não financeiras	10.349,00	5.548,18	,00	5.548,18	5.548,18	,00	5.548,18	4.800,82	4.800,82	0,00	53,611
00	080101	Públicas	10.349,00	5.548,18	,00	5.548,18	5.548,18	,00	5.548,18	4.800,82	4.800,82	0,00	53,611

# Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2014

## Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
00 08010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	10.349,00	5.548,18	,00	5.548,18	5.548,18	,00	5.548,18	4.800,82	4.800,82	0,00	53,611
<b>Total Despesas Correntes</b>		2.307.651,00	1.792.086,82	187.955,75	1.980.042,57	1.569.508,04	37.563,41	1.607.071,45	515.564,18	700.579,55	185.015,37	69,641
<b>Total Despesas de Capital</b>		1.152.735,00	609.656,11	164.371,35	774.027,46	135.843,63	48.437,40	184.281,03	543.078,89	968.453,97	425.375,08	15,986
<b>Total Geral</b>		3.460.386,00	2.401.742,93	352.327,10	2.754.070,03	1.705.351,67	86.000,81	1.791.352,48	1.058.643,07	1.669.033,52	610.390,45	51,767

ORGÃO EXECUTIVO

Em .... de ..... de .....

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em .... de ..... de .....

.....

# Controlo Orçamental - Receita

Ano: 2014

## Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica da Receita		Previsões Corrigida	Rec. por Cobrar no início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Rec. Cobradas Brutas	Reembolsos e Rest. Emitidos	Reembolsos e Rest. Pagos	Receita Cobrada Líquida	Rec. p/ Cobrar no final do Ano	Grau Exec. da Receita
Classif.	Designação										
05	Rendimentos da propriedade	9.900,00	0,00	26.220,17	208,32	26.011,85	0,00	0,00	26.011,85	0,00	262,746
0502	Juros-Sociedades financeiras	9.900,00	0,00	26.220,17	208,32	26.011,85	0,00	0,00	26.011,85	0,00	262,746
050201	Bancos e outras instituições financeiras	9.900,00	0,00	26.220,17	208,32	26.011,85	0,00	0,00	26.011,85	0,00	262,746
06	Transferências correntes	2.057.701,00	473.441,70	1.599.705,28	27.284,23	1.580.584,85	0,00	0,00	1.580.584,85	465.277,90	76,813
0603	Administração central	1.359.755,00	0,00	790.246,81	17.337,00	772.909,81	0,00	0,00	772.909,81	0,00	56,842
060301	Estado	239.650,00	0,00	230.489,74	17.337,00	213.152,74	0,00	0,00	213.152,74	0,00	88,943
06030199	Outras	239.650,00	0,00	230.489,74	17.337,00	213.152,74	0,00	0,00	213.152,74	0,00	88,943
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	1.119.605,00	0,00	559.757,07	0,00	559.757,07	0,00	0,00	559.757,07	0,00	49,996
06030601	Projectos QREN	916.120,00	0,00	391.679,42	0,00	391.679,42	0,00	0,00	391.679,42	0,00	42,754
06030602	Assistência técnica - QREN	125.000,00	0,00	119.277,85	0,00	119.277,85	0,00	0,00	119.277,85	0,00	95,422
06030603	POPH - QREN	78.485,00	0,00	48.799,80	0,00	48.799,80	0,00	0,00	48.799,80	0,00	62,177
060307	Serviços e fundos autónomos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0605	Administração local	697.946,00	473.441,70	809.458,47	9.947,23	807.675,04	0,00	0,00	807.675,04	465.277,90	115,722
060501	Continente - Autarquias	697.946,00	473.441,70	809.458,47	9.947,23	807.675,04	0,00	0,00	807.675,04	465.277,90	115,722
07	Venda de bens e serviços correntes	400,00	0,00	11.713,51	0,00	26,25	0,00	0,00	26,25	11.687,26	6,563
0701	Venda de bens	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
070103	Publicações e impressos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
070199	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0702	Serviços	200,00	0,00	11.713,51	0,00	26,25	0,00	0,00	26,25	11.687,26	13,125
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	100,00	0,00	26,25	0,00	26,25	0,00	0,00	26,25	0,00	26,250
070209	Serviços específicos das autarquias	100,00	0,00	11.687,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.687,26	0,000
07020999	Outros	100,00	0,00	11.687,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.687,26	0,000
08	Outras receitas correntes	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0801	Outras	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
080199	Outras	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
08019901	Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
08019902	Indem.estrag.prov.outrem viat.outr.equip.aut.local	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
08019999	Diversas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
10	Transferências de capital	1.131.908,00	142.722,44	117.037,86	1.382,24	154.786,01	0,00	0,00	154.786,01	103.592,05	13,675
1003	Administração central	715.183,00	0,00	81.207,35	0,00	81.207,35	0,00	0,00	81.207,35	0,00	11,355
100301	Estado	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
10030199	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	715.083,00	0,00	81.207,35	0,00	81.207,35	0,00	0,00	81.207,35	0,00	11,356
10030701	Projetos QREN	715.083,00	0,00	81.207,35	0,00	81.207,35	0,00	0,00	81.207,35	0,00	11,356
1005	Administração local	416.725,00	142.722,44	35.830,51	1.382,24	73.578,66	0,00	0,00	73.578,66	103.592,05	17,656
100501	Continente - Autarquias	416.725,00	142.722,44	35.830,51	1.382,24	73.578,66	0,00	0,00	73.578,66	103.592,05	17,656
11	Activos financeiros	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1108	Acções e outras participações	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
110806	Admin.Pública-Admin.local-Continente	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	100,00	0,00	82,73	0,00	82,73	0,00	0,00	82,73	0,00	82,730
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	100,00	0,00	82,73	0,00	82,73	0,00	0,00	82,73	0,00	82,730

# Controlo Orçamental - Receita

Ano: 2014

## Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif.	Classif. Económica da Receita Designação	Previsões Corrigida	Rec. por Cobrar no início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Rec. Cobradas Brutas	Reembolsos e Rest. Emitidos	Reembolsos e Rest. Pagos	Receita Cobrada Liquida	Rec. p/ Cobrar no final do Ano	Grau Exec. da Receita
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	100,00	0,00	82,73	0,00	82,73	0,00	0,00	82,73	0,00	82,730
	<b>Total Receitas Correntes</b>	<b>2.068.301,00</b>	<b>473.441,70</b>	<b>1.637.638,96</b>	<b>27.492,55</b>	<b>1.606.622,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.606.622,95</b>	<b>476.965,16</b>	<b>77,678</b>
	<b>Total Receitas de Capital</b>	<b>1.131.933,00</b>	<b>142.722,44</b>	<b>117.037,86</b>	<b>1.382,24</b>	<b>154.786,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.786,01</b>	<b>103.592,05</b>	<b>13,674</b>
	<b>Total de Reposições Não Abatidas</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,73</b>	<b>0,00</b>	<b>82,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,73</b>	<b>0,00</b>	<b>82,730</b>
	<b>Total das Receitas Orçamentais</b>	<b>3.200.334,00</b>	<b>616.164,14</b>	<b>1.754.759,55</b>	<b>28.874,79</b>	<b>1.761.491,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.761.491,69</b>	<b>580.557,21</b>	<b>55,041</b>
16	Saldo da gerência anterior	260.052,00	0,00	260.052,00	0,00	260.052,00	0,00	0,00	260.052,00	0,00	100,000
1601	Saldo orçamental	260.052,00	0,00	260.052,00	0,00	260.052,00	0,00	0,00	260.052,00	0,00	100,000
160101	Na posse do serviço	260.052,00	0,00	260.052,00	0,00	260.052,00	0,00	0,00	260.052,00	0,00	100,000
	<b>Total Saldo de Gerência Anterior</b>	<b>260.052,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.052,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.052,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.052,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,000</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>3.460.386,00</b>	<b>616.164,14</b>	<b>2.014.811,55</b>	<b>28.874,79</b>	<b>2.021.543,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.021.543,69</b>	<b>580.557,21</b>	<b>58,420</b>

ORGÃO EXECUTIVO

Em .... de ..... de .....

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em .... de ..... de .....

.....

# Fluxos de Caixa

**Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo**

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

<b>Saldo da Gerência Anterior</b>		<b>1.732.066,68</b>
Execução Orçamental	1.712.677,94	
Operações de Tesouraria	19.388,74	
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>		<b>1.761.491,69</b>
Receitas Correntes		1.606.622,95
Receitas Capital		154.786,01
Receitas Outras		82,73
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>367.638,75</b>
<b>Total ....</b>		<b>3.861.197,12</b>

## Pagamentos

<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>1.791.352,48</b>
Despesas Correntes		1.607.071,45
Despesas Capital		184.281,03
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>354.356,30</b>
<b>Saldo para a Gerência Seguinte</b>		<b>1.715.488,34</b>
Execução Orçamental	1.682.817,15	
Operações de Tesouraria	32.671,19	
<b>Total ....</b>		<b>3.861.197,12</b>

ORGÃO EXECUTIVO
Em .... de ..... de .....
.....

ORGÃO DELIBERATIVO
Em .... de ..... de .....
.....

# Fluxos de Caixa

## Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Recebimentos</b>		
<b>Saldo da Gerência Anterior</b>		<b>1.732.066,68</b>
Execução Orçamental	1.712.677,94	
Operações de Tesouraria	19.388,74	
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>		<b>1.761.491,69</b>
<b>Receitas Correntes</b>		<b>1.606.622,95</b>
05 Rendimentos da propriedade	26.011,85	
0502 Juros-Sociedades financeiras	26.011,85	
050201 Bancos e outras instituições financeiras	26.011,85	
06 Transferências correntes	1.580.584,85	
0603 Administração central	772.909,81	
060301 Estado	213.152,74	
06030199 Outras	213.152,74	
060306 Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	559.757,07	
06030601 Projectos QREN	391.679,42	
06030602 Assistência técnica - QREN	119.277,85	
06030603 POPH - QREN	48.799,80	
0605 Administração local	807.675,04	
060501 Continente - Autarquias	807.675,04	
07 Venda de bens e serviços correntes	26,25	
0702 Serviços	26,25	
070201 Aluguer de espaços e equipamentos	26,25	
<b>Receitas Capital</b>		<b>154.786,01</b>
10 Transferências de capital	154.786,01	
1003 Administração central	81.207,35	
100307 Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	81.207,35	
10030701 Projetos QREN	81.207,35	
1005 Administração local	73.578,66	
100501 Continente - Autarquias	73.578,66	
<b>Receitas Outras</b>		<b>82,73</b>
15 Reposições não abatidas nos pagamentos	82,73	
1501 Reposições não abatidas nos pagamentos	82,73	
150101 Reposições não abatidas nos pagamentos	82,73	
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>367.638,75</b>
<b>Total ....</b>		<b>3.861.197,12</b>

## Fluxos de Caixa

## Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

		<b>1.791.352,48</b>
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		
<b>Despesas Correntes</b>		<b>1.607.071,45</b>
01	Despesas com o pessoal	682.381,89
0101	Remunerações certas e permanentes	535.194,70
010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	227.883,84
01010401	Pessoal em Funções	227.883,84
010106	Pessoal contratado a termo	157.876,34
01010601	Pessoal em funções	152.094,96
01010604	Recrutamento pessoal para novos postos de trabalho	5.781,38
010109	Pessoal em qualquer outra situação	37.931,53
01010901	Nomeação	37.931,53
010111	Representação	11.459,88
010113	Subsidio de refeição	23.373,98
01011301	Pessoal dos quadros	11.213,02
01011302	Pessoal contratado a termo	9.953,37
01011303	Pessoal em qualquer outra situação	2.207,59
010114	Subsídio de férias e de Natal	75.563,41
01011401	Pessoal dos quadros	42.480,71
01011402	Pessoal contratado a termo	26.474,26
01011403	Pessoal em qualquer outra situação	6.608,44
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	1.105,72
0102	Abonos variáveis ou eventuais	9.038,99
010204	Ajudas de custo	1.871,39
01020401	Ajudas de custo - Comunidade	1.871,39
010205	Abono para falhas	671,73
010213	Outros suplementos e prémios	4.944,96
010214	Outros abonos em numerário ou espécie	1.550,91
0103	Segurança social	138.148,20
010301	Encargos com a saúde	13.030,42
010303	Subsídio familiar a criança e jovens	665,57
010305	Contribuições para a segurança social	121.841,55
01030502	Segurança social dos funcionários públicos	121.841,55
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	41.144,06
0103050202	Regime Geral	80.697,49
010309	Seguros	2.546,93
01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	2.546,93
010310	Outras despesas de segurança social	63,73
01031001	Eventualidade, maternidade, paternidade e adopção	63,73
02	Aquisição de bens e serviços	904.708,19
0201	Aquisição de bens	327.005,41
020102	Combustíveis e lubrificantes	4.417,77
02010202	Gasóleo	4.417,77
020107	Vestuário e artigos pessoais	318.237,66
020108	Material de escritório	2.895,06
02010801	Comunidade	2.895,06
020111	Material de consumo clínico	69,88
020119	Artigos honoríficos e de decoração	116,90
020121	Outros bens	1.268,14

## Fluxos de Caixa

## Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>		
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>1.791.352,48</b>
<b>Despesas Correntes</b>		<b>1.607.071,45</b>
02012101	Outros bens - Comunidade	1.268,14
0202	Aquisição de serviços	577.702,78
020201	Encargos das instalações	55.070,17
020202	Limpeza e higiene	10.833,84
020203	Conservação de bens	5.022,19
020204	Locação de edifícios	1.920,00
020208	Locação de outros bens	42.896,00
020209	Comunicações	23.472,13
020210	Transportes	2.802,71
020212	Seguros	3.532,28
020213	Deslocações e estadas	9.138,26
02021301	Deslocações e estadas - Comunidade	4.215,40
02021303	Deslocações e estadas - CIF	4.922,86
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	231.933,47
02021401	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria-CIMT	231.933,47
020215	Formação	1.039,00
020216	Seminários, exposições e similares	7.892,04
02021601	Seminários, exposições e similares - CIMT	7.892,04
020217	Publicidade	18.968,52
02021701	Publicidade - CIMT	17.861,52
02021702	Publicidade - CIF	1.107,00
020218	Vigilância e segurança	1.033,20
020219	Assistência técnica	60.620,25
020220	Outros trabalhos especializados	80.101,47
02022001	Outros trabalhos especializados - Comunidade	79.161,14
02022002	Outros trabalhos especializados - CIF	940,33
020222	Serviços de saúde	275,00
020225	Outros serviços	21.152,25
02022501	Outros serviços - Comunidade	1.521,95
02022502	Outros serviços - CIF	19.630,30
04	Transferências correntes	10.447,47
0408	Famílias	10.447,47
040802	Outras	10.447,47
06	Outras despesas correntes	9.533,90
0602	Diversas	9.533,90
060203	Outras	9.533,90
06020301	Outras restituições	695,36
06020304	Serviços bancários	212,87
06020305	Outras	8.625,67
<b>Despesas Capital</b>		<b>184.281,03</b>
07	Aquisição de bens de capital	178.732,85
0701	Investimentos	178.732,85
070103	Edifícios	4.777,49
07010301	Instalações de serviços	4.777,49
070107	Equipamento de informática	19.704,23
070108	Software informático	46.339,64

# Fluxos de Caixa

## Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>		
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>1.791.352,48</b>
<b>Despesas Capital</b>		<b>184.281,03</b>
070115      Outros investimentos	107.911,49	
08          Transferências de capital	5.548,18	
0801      Sociedades e quase sociedades não financeiras	5.548,18	
080101    Públicas	5.548,18	
08010101 Empresas públicas municipais e intermunicipais	5.548,18	
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>354.356,30</b>
<b>Saldo para a Gerência Seguinte</b>		<b>1.715.488,34</b>
Execução Orçamental	1.682.817,15	
Operações de Tesouraria	32.671,19	
<b>Total ....</b>		<b>3.861.197,12</b>

ORGÃO EXECUTIVO
Em .... de ..... de .....
.....

ORGÃO DELIBERATIVO
Em .... de ..... de .....
.....

## Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo

Ano: 2014

Unidade: Euros

### Contas de Ordem

Saldo da Gerência Anterior		0,00	Garantias e Cauções Acionadas		0,00
Garantias e Cauções	0,00		Garantias e Cauções Devolvidas		0,00
Recibos para Cobrança	0,00		Receita Virtual Cobrada		0,00
Garantias e Cauções Prestadas		22.179,28	Receita Virtual Anulada		0,00
Receita Virtual Liquidada		0,00	Saldo para a Gerência Seguinte		22.179,28
			Garantias e Cauções	22.179,28	
			Recibos para Cobrança	0,00	
<b>TOTAL DOS RECEBIMENTOS</b>		<b>22.179,28</b>	<b>TOTAL DOS PAGAMENTOS</b>		<b>22.179,28</b>

# Operações de Tesouraria

**Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo**

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
217	Clientes e utentes c/ cauções						
2421000553	Instituto de Gestão da Tesouraria e do Crédito Públi		7.730,00	107.845,00	109.433,00		9.318,00
2422000553	Instituto de Gestão da Tesouraria e do Crédito Públi			2.554,99	4.757,78		2.202,79
2423	Capitais						
2424	Prediais						
2429	Sobre outros rendimentos						
24512000056	ADSE		730,57	14.579,98	15.233,73		1.384,32
24522000709	Caixa Geral de Aposentações		1.044,33	19.195,81	19.796,28		1.644,80
24532000039	Instituto Gestão Financeira Segurança Social		3.037,87	37.389,86	37.555,18		3.203,19
249011	Finanças [25%]			1.224,48	2.403,23		1.178,75
249012	Segurança Social [25%]			911,33	911,33		
2490301	Finanças						
2626	Cauções do pessoal						
263000887	Sindicato Nacional de Trabalhadores da Administraç			446,26	446,26		
2641012	Transf. p/ Associações de Municípios[OT]_Cobrança			11.088,04	24.827,38		13.739,34
2642012	Transferências para Municípios [OT]_Cobrança			159.120,55	159.120,55		
26851	Por fornecimento de imobilizado						
26852	Outros						
<b>TOTAL</b>		0,00	12.542,77	354.356,30	374.484,72	0,00	32.671,19



**9. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS (Ponto 5 e 6 – POCAL)**

**MÉDIO TEJO**  
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL

## Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo

Até à data:	text	<b>BALANÇO</b>			ANO : 2014
Código das Contas POCAL	<b>ATIVO</b>	Exercícios			
		2014			2013
		AB	AP	AL	AL
	<b>Imobilizado</b>				
	<b>Bens de domínio público</b>				
451	Terrenos e recursos naturais				
452	Edifícios				
453	Outras construções e infra-estruturas				
455	Bens do património histórico, artístico e cultural				
459	Outros bens de domínio público				
445	Imobilizações em curso				
446	Adiantamentos por conta de bens de domínio público				
		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Imobilizações incorpóreas</b>				
431	Despesas de instalação				
432	Despesas de investigação e desenvolvimento	574.497,67	425.691,80	148.805,87	
433	Propriedade industrial e outros direitos	4.305,00	1.434,86	2.870,14	
443	Imobilizações em curso	388.727,52		388.727,52	513.991,44
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
		967.530,19	427.126,66	540.403,53	513.991,44
	<b>Imobilizações Corpóreas</b>				
421	Terrenos e recursos naturais				
422	Edifícios e outras construções	967.195,38	228.380,18	738.815,20	774.095,94
423	Equipamento básico	705.681,12	536.647,68	169.033,44	115.671,76
424	Equipamento de transporte	1.894,52	1.894,52		
425	Ferramentas e utensílios	474,32	474,32		
426	Equipamento administrativo	1.744.816,39	1.702.013,91	42.802,48	45.386,85
427	Taras e vasilhame				
429	Outras imobilizações corpóreas	208.273,25	208.160,17	113,08	221,25
442	Imobilizações em curso	299.095,66		299.095,66	422.030,47
448	Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas				
		3.927.430,64	2.677.570,78	1.249.859,86	1.357.406,27
	<b>Investimentos Financeiros</b>				
411	Partes de capital				12.465,02
412	Obrigações e títulos de participação				
414	Investimentos em imóveis				
415	Outras aplicações financeiras				
441	Imobilizações em curso				
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
		0,00	0,00	0,00	12.465,02
	<b>Circulante</b>				
	<b>Existências</b>				
36	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo				
35	Produtos e trabalhos em curso				
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
33	Produto acabados e intermédios				

## Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo

Até à data:	text	<b>BALANÇO</b>			ANO : 2014
Código das Contas POCAL		Exercícios			
		2014			2013
		AB	AP	AL	AL
32	Mercadorias				
37	Adiantamentos por conta de compras				
		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo (a)</b>				
	<b>Dívidas de terceiros - Curto prazo</b>				
28	Empréstimos concedidos				
211	Clientes, c/c	11.687,26		11.687,26	
212	Contribuintes, c/c				
213	Utentes, c/c				
218	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa				
251	Devedores pela execução do orçamento				
229	Adiantamentos a fornecedores				
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado				
24	Estado e outros entes públicos				
264	Administração autárquica				
262 + 263 + 267 + 268	Outros devedores	568.869,95		568.869,95	616.164,14
		580.557,21	0,00	580.557,21	616.164,14
	<b>Titulos negociáveis</b>				
151	Ações				
152	Obrigações e títulos de participação				
153	Títulos de dívida pública				
159	Outros títulos				
18	Outras aplicações de tesouraria				
		0,00		0,00	0,00
	<b>Depósitos em instituições financeiras e caixa</b>				
12	Depósitos em instituições financeiras	1.715.488,34		1.715.488,34	1.732.066,68
11	Caixa				
		1.715.488,34		1.715.488,34	1.732.066,68
	<b>Acréscimos e diferimentos</b>				
271	Acréscimos de proveitos	401.264,86		401.264,86	
272	Custos diferidos	5.010,72		5.010,72	
		406.275,58		406.275,58	0,00
	<b>Total de amortizações</b>		3.104.697,44		
	<b>Total de provisões</b>		0,00		
	<b>Total do activo</b>	7.597.281,96	3.104.697,44	4.492.584,52	4.232.093,55

## Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo

Até à data:	text	<b>BALANÇO</b>		<b>ANO : 2014</b>	
Código das Contas POCAL	<b>FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO</b>	Exercícios			
		2014	2013		
	<b>Fundos próprios</b>				
51	<b>Património</b>	2.366.137,12	2.366.137,12		
55	<b>Ajustamento de partes de capital em empresas</b>				
56	<b>Reservas de reavaliação</b>				
	<b>Reservas</b>				
571	Reservas legais	231.875,73	220.200,18		
572	Reservas estatutárias				
573	Reservas contratuais				
574	Reservas livres				
575	Subsídios				
576	Doações				
577	Reservas decorrentes de transferência de activos				
59	<b>Resultado transitados</b>	-28.797,34	1.423.210,28		
88	<b>Resultado líquido do exercício</b>	21.926,40	116.755,50		
		2.591.141,91	4.126.303,08		
	<b>Passivo</b>				
292	<b>Provisões para riscos e encargos</b>				
		0,00	0,00		
	<b>Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo (a)</b>				
2312	Dívidas a instituições de crédito				
		0,00	0,00		
	<b>Dívidas a terceiros - Curto prazo</b>				
2311	Empréstimos de curto prazo				
269	Adiantamentos por conta de vendas				
221	Fornecedores, c/c	17.402,47	37.806,16		
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência	6.798,03	158,17		
252	Credores pela execução do orçamento				
217	Clientes e utentes c/ cauções				
219	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes				
2611	Fornecedores de imobilizado, c/c	25.451,39	46.592,40		
24	Estado e outros entes públicos	21.100,08	19.388,74		
264	Administração autárquica	13.739,34			
262 + 263 + 267 + 268	Outros credores	4.353,16			
2618	Fornecedores imobilizado - Facturas recepção em coi		1.845,00		
		88.844,47	105.790,47		
	<b>Acréscimos e diferimentos</b>				
273	Acréscimos de custos	169.816,48			



# Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo

## Demonstração de resultados

ANO : 2014

Código das Contas POCAL		Exercícios			
		2014		2013	
	<b>Custos e Perdas</b>				
61	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:				
	Mercadorias	0,00		0,00	
	Matérias	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	599.459,02		574.252,62	
	Custos com o pessoal:				
641+642	Remunerações	640.080,18		478.907,99	
643 a 648	Encargos sociais	167.129,82	1.406.669,02	103.608,88	1.156.769,49
63	Transf. e subsídios correntes concedidos e prestações sociais	0,00	0,00	1.846,31	1.846,31
66	Amortizações do exercício	587.996,72		143.788,87	
67	Provisões do exercício	0,00	587.996,72	0,00	143.788,87
65	Outros custos e perdas operacionais	5.842,37	5.842,37	162,44	162,44
	(A) .....		2.000.508,11		1.302.567,11
68	Custos e perdas financeiras	372,96	372,96	303,76	303,76
	(C) .....		2.000.881,07		1.302.870,85
69	Custos e perdas extraordinárias	18.708,56	18.708,56	424.249,28	424.249,28
	(E) .....		2.019.589,63		1.727.120,13
88	Resultado líquido do exercício	0,00	21.926,40	116.755,50	116.755,50
			2.041.516,03		1.843.875,63
	<b>Proveitos e Ganhos</b>				
	Vendas e prestações de serviços:				
7111	Vendas de mercadorias	0,00		0,00	
7112+7113	Vendas de produtos	0,00		740,04	
712	Prestações de serviços	9.528,09	9.528,09	0,00	740,04
72	Impostos e taxas	0,00		0,00	
	Variação da produção	0,00		0,00	
75	Trabalhos para a própria entidade	0,00		0,00	
73	Proveitos suplementares	0,00		0,00	
74	Transferências e subsídios obtidos	1.502.547,14		1.842.384,25	
76	Outros proveitos e ganhos operacionais	0,00	1.502.547,14	101,76	1.842.486,01
	(B) .....		1.512.075,23		1.843.226,05
78	Proveitos e ganhos financeiros	26.011,85	26.011,85	649,58	649,58
	(D) .....		1.538.087,08		1.843.875,63
79	Proveitos e ganhos extraordinários	503.428,95	503.428,95	0,00	0,00
	(F) .....		2.041.516,03		1.843.875,63

**Resumo:**

Resultados Operacionais: (B) - (A) .....	-488.432,88
Resultados Financeiros: (D - B) - (C - A) .....	25.638,89
Resultados Correntes: (D) - (C) .....	-462.793,99
Resultados Líquido do exercício: (F)-(E). .....	21.926,40

Orgão executivo

Em .... de ..... de .....

.....

Orgão deliberativo

Em .... de ..... de .....

.....

## Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo

Ano: 2014

### Ativo Bruto ( Imobilizado Bruto)

Rubricas		Saldo Inicial	Reavaliação/Ajustam.	Aumentos	Alienações	Sinistros+Abates+Transf.	Saldo Final
451	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	Outras construções e infraestruturas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455	Bens do património histórico, artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	Outros bens de domínio público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445	Imobilizações em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	Adiantamentos por conta de bens de domínio público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	Despesas de instalação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	Despesas de investigação e desenvolvimento	351.300,02	0,00	1.235,34	0,00	221.962,31	574.497,67
433	Propriedade industrial e outros direitos	0,00	0,00	4.305,00	0,00	0,00	4.305,00
443	Imobilizações em curso	513.991,44	0,00	65.665,49	0,00	-221.962,31	357.694,62
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		865.291,46	0,00	71.205,83	0,00	0,00	936.497,29
421	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Edifícios e outras construções	962.417,89	0,00	4.777,49	0,00	0,00	967.195,38
423	Equipamento básico	241.238,82	318.237,66	4.891,17	0,00	141.313,47	705.681,12
424	Equipamento de transporte	1.894,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.894,52
425	Ferramentas e utensílios	474,32	0,00	0,00	0,00	0,00	474,32
426	Equipamento administrativo	1.686.477,70	0,00	58.338,69	0,00	0,00	1.744.816,39
427	Taras e vasilhame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	Outras imobilizações corpóreas	208.273,25	0,00	0,00	0,00	0,00	208.273,25
442	Imobilizações em curso	422.030,47	0,00	18.378,66	0,00	-141.313,47	299.095,66
448	Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.522.806,97	318.237,66	86.386,01	0,00	0,00	3.927.430,64
411	Partes de capital	12.465,02	0,00	0,00	0,00	0,00	12.465,02
412	Obrigações e títulos de participação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141	Invest. em imóveis - Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142	Invest. em imóveis - Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4151	Outras aplic. financeiras - Depósitos em instituições financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4152	Outras aplic. financeiras - Títulos de dívida pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4153	Outras aplic. financeiras - Outros títulos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	Imobilizações em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.465,02	0,00	0,00	0,00	0,00	12.465,02

## Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo

Ano: 2014

### Amortizações e Provisões

Unidade: Euros

Rubricas	Saldo Inicial	Reforço	Regularizações	Saldo Final
De Bens de domínio público	485			
Terrenos e recursos naturais	4851	0,00	0,00	0,00
Edifícios	4852	0,00	0,00	0,00
Outras construções e infraestruturas	4853	0,00	0,00	0,00
Bens do património histórico, artístico e cultural	4855	0,00	0,00	0,00
Outros bens de domínio público	4859	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
De Imobilizações incorpóreas	483			
Despesas de instalação	4831	0,00	0,00	0,00
Despesas de investigação e desenvolvimento	4832	351.300,02	74.391,78	425.691,80
Propriedade industrial e outros direitos	4833	0,00	1.434,86	1.434,86
	351.300,02	75.826,64	0,00	427.126,66
De Imobilizações Corpóreas	482			
Terrenos e recursos naturais	4821	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	4822			
Edifícios	48221	188.321,95	40.058,23	228.380,18
Outras construções	48222	0,00	0,00	0,00
Equipamento básico	4823	125.567,06	411.080,62	536.647,68
Equipamento de transporte	4824	1.894,52	0,00	837,95
Ferramentas e utensílios	4825	474,32	0,00	0,01
Equipamento administrativo	4826	1.641.090,85	60.923,06	0,01
Taras e vasilhame	4827	0,00	0,00	0,00
Outras imobilizações corpóreas	4829	208.052,00	108,17	0,00
	2.165.400,70	512.170,08	837,97	2.676.732,81
De Investimentos em imóveis	481			
Terrenos e recursos naturais	4811	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções:	4812			
Edifícios	48121	0,00	0,00	0,00
Outras construções	48122	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
De Investimentos Financeiros	49			
Partes de capital	491	0,00	0,00	0,00
Obrigações e títulos de participação	492	0,00	0,00	0,00
Outras aplicações financeiras:	495			
Depósitos em instituições financeiras	4951	0,00	0,00	0,00
Títulos de dívida pública	4952	0,00	0,00	0,00
Outros títulos	4953	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

## Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo

### Demonstração de resultados financeiros

Ano: 2014

Código das Contas	Custos e Perdas	Exercícios		Código das Contas	Proveitos e Ganhos	Exercícios	
		2014	2013			2014	2013
681	Juros suportados	11,33	0,00	781	Juros obtidos	26.220,17	649,58
682	Perdas em entidades participadas	0,00	0,00	782	Ganhos em entidades participadas	0,00	0,00
683	Amortizações de investimentos em imóveis	0,00	0,00	783	Rendimentos de imóveis	0,00	0,00
684	Provisões para aplicações financeiras	0,00	0,00	784	Rendimentos de participações de capital	0,00	0,00
685	Diferenças de câmbio desfavoráveis	0,00	0,00	785	Diferenças de câmbio favoráveis	0,00	0,00
687	Perdas na alienação de aplicações de tesouraria	0,00	0,00	786	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00
688	Outros custos e perdas financeiros	361,63	303,74	787	Ganhos na alienação de aplicações de tesouraria	0,00	0,00
	Resultados Financeiros	25.847,21	345,84	788	Outros proveitos e ganhos financeiros	0,00	0,00
		26.220,17	649,58			26.220,17	649,58

## Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo

### Demonstração dos Resultados Extraordinários

Ano: 2014

Código das Contas	Custos e Perdas	Exercícios		Código das Contas	Proveitos e Ganhos	Exercícios	
		2014	2013			2014	2013
691	Transferências de capital concedidas	5.548,18	0,00	791	Restituições de impostos	0,00	0,00
692	Dívidas incobráveis	0,00	0,00	792	Recuperação de dívidas	0,00	0,00
693	Perdas em existências	0,00	0,00	793	Ganhos em existências	0,00	0,00
694	Perdas em imobilizações	12.465,02	408.161,34	794	Ganhos em imobilizações	24,98	0,00
695	Multas e Penalidades	0,00	0,00	795	Benefícios de penalidades contratuais	0,00	0,00
696	Aumentos de amortizações e de provisões	0,00	0,00	796	Reduções de amortizações e de provisões	0,00	0,00
697	Correções relativas a exercícios anteriores	695,36	16.087,94	797	Correções relativas a exercícios anteriores	2.328,65	0,00
698	Outros custos e perdas extraordinárias	0,00	0,00	798	Outros proveitos e ganhos extraordinários	501.075,32	0,00
	Resultados extraordinários	484.720,39	-424.249,28				
		503.428,95	0,00			503.428,95	0,00



**10. ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS (Ponto 8 – POCAL)**

**MÉDIO TEJO**  
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL



Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Mação, Ourém, Sardoal, Sertã, Tomar, Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha

## 8.1 CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE

### 8.1.1. Identificação

**Designação:** Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo

**NIPC:** 502106506

**Endereço (Sede):** Convento de São Francisco

Av. General Bernardo Faria – Apartado 4

2304-909 Tomar

**Endereço WEB:** [www.mediotejo.pt](http://www.mediotejo.pt)

**Telefone:** 249 730 060

**Fax:** 249 730 069

**Regime financeiro:** Regime completo do Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais - POCAL, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro.

### 8.1.2. Legislação

A Lei 75/2013, de 12 de setembro, estabelece o quadro de competências, assim como o regime jurídico de funcionamento, dos órgãos das Entidades Intermunicipais.

A Lei 73/2013, de 3 de setembro, estabelece o regime financeiro das Entidades Intermunicipais.


Os estatutos que regulamentam a atuação da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, foram aprovados em reunião da Assembleia Intermunicipal, no dia 17 de dezembro de 2013, e publicados no Diário da República, 2ª série, n.º 5, a 8 de Janeiro de 2014, através do anúncio n.º 4/2014.

A estrutura organizacional e funcional da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo é a que consta do Despacho n.º 8942/2011 publicado no Diário da República n.º 128, 2ª Série, de 6 de Julho de 2011, páginas 28470 a 28474.

### 8.1.3. Estrutura Organizacional Efetiva

#### 8.1.3.1. Organograma

O organograma da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo apresenta-se da forma que se segue:





Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Mação, Ourém, Sardoal, Sertã, Tomar, Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha

#### **8.1.3.2. Número de pessoas ao serviço, no exercício, repartido por funcionários e contratados:**

À data de 31.12.2014 a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo contava com 25 trabalhadores ao seu serviço, com contrato de trabalho em funções públicas, dos quais 13 por tempo indeterminado e 12 com contrato resolutivo incerto. Uma pessoa com nomeação a exercer as funções de Secretário Executivo.

#### **8.1.4. Descrição sumária das atividades:**

As atividades ou ações, da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, concretizadas no ano de 2014 encontram-se descritas no Relatório de Gestão.

#### **8.1.5. Recursos Humanos**

Identificação da Presidente, Vice-presidentes e demais membros do Conselho Intermunicipal, de acordo com o anexo VIII.



Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Mação, Ourém, Sardoal, Sertã, Tomar, Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha

**ANEXO VIII**

**RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS**

<b>DESIGNAÇÃO DA ENTIDADE</b>		<b>COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO MÉDIO TEJO</b>		
<b>GERÊNCIA</b>		<b>1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2014</b>		
<b>Nome</b>	<b>Situação na Entidade</b>	<b>Remuneração Líquida auferida</b>	<b>Período de Responsabilidade</b>	<b>Morada</b>
Maria do Céu de Oliveira Antunes Albuquerque	Presidente	-	01/01 a 31/12	Câmara Municipal de Abrantes - Praça Raimundo Soares – 2200 Abrantes
Júlia Maria Gonçalves Lopes de Amorim	Vice-Presidente	-	01/01 a 31/12	Câmara Municipal de Constância - Estrada Nacional 3 – 2250 Constância
José Farinha Nunes	Vice- Presidente	-	01/01 a 31/12	Câmara Municipal da Sertã - Largo do Município - 6100-738 Sertã
Fernanda Maria Pereira Asseiceira	Membro	-	01/01 a 31/12	Câmara Municipal de Alcanena - Praça 8 de Maio – 2380 Alcanena
Jorge Manuel Alves de Faria	Membro	-	01/01 a 31/12	Câmara Municipal do Entroncamento - Largo José Duarte Coelho – 2330 Entroncamento
Jacinto Manuel Lopes Cristo das Flores	Membro	-	01/01 a 31/12	Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere - Praça Dias Ferreira 38, 2240-341 F. do Zêzere
Vasco António Mendonça S. Estrela	Membro	-	01/01 a 31/12	Câmara Municipal de Mação – Rua Pe. António P. de Figueiredo, n.º9 – 6120-750 Mação
Paulo Alexandre de Oliveira Fonseca	Membro	-	01/01 a 31/12	Câmara Municipal de Ourém - Praça Dª Maria II, 1. 2490-499 Ourém
António Miguel Cabedal Borges	Membro	-	01/01 a 31/12	Câmara Municipal de Sardoal - Praça da República - 2230-222 Sardoal
Anabela Gaspar de Freitas	Membro	-	01/01 a 31/12	Câmara Municipal de Tomar - Praça da República – 2300 Tomar
Pedro Paulo Ramos Ferreira	Membro	-	01/01 a 31/12	Câmara Municipal de Torres Novas – R. General A. César V. Correia – 2350-421 TNovas
Ricardo Jorge Martins Aires	Membro	-	01/01 a 31/12	Câmara Municipal de Vila de Rei - Praça Família Matos e Silva, 6110-174 Vila de Rei
Fernando Manuel dos Santos Freire	Membro	-	01/01 a 31/12	Câmara Municipal de V. Nova da Barquinha - Praça da República, 2260 V. N. da Barquinha
O Secretário Executivo:				
.....				



Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zézere, Mação, Ourém, Sardoal, Sertã, Tomar, Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha

### **8.1.6. Organização contabilística – Breve descrição das principais características do sistema informático utilizado/existente.**

Com vista ao cumprimento do disposto no Decreto-Lei nº 54-A/99 de 22 de Fevereiro, foram adquiridas plataformas que satisfazem todas as exigências legais do sistema contabilístico em vigor.

Na vertente informática, a Contabilidade Autárquica, Orçamental e Patrimonial foi executada a partir dos ERP´s – Sistema de Contabilidade Autárquica [SCA], Sistema de Gestão de Faturação [SGF], Sistema de Taxas e Licenças [TAX] e Sistema de Gestão de Tesouraria [SGT], desenvolvido pela Associação de Informática da Região Centro [AIRC], estando em funcionamento desde 23 de Dezembro de 2013.

A gestão de Recursos Humanos e processamento de vencimentos, foi executada a partir do ERP – Sistema de Gestão de Pessoal [SGP] e Sistema de Beneficiários da ADSE [SBA] igualmente desenvolvido pela AIRC, estando em funcionamento desde 6 de Janeiro de 2014.

O Património foi executado a partir do ERP – Sistema de Inventário e Cadastro Patrimonial [SIC], desenvolvido também pela AIRC, estando em funcionamento desde 24 de Junho de 2014.

Todo o ERP assenta em tecnologia cliente/servidor, sendo que nos clientes são utilizadas aplicações Windows para cada um dos módulos, no lado do servidor, temos o sistema operativo Windows Server, uma base de dados centralizada com recurso ao motor Informix e pastas partilhadas de forma a podermos não só ter uma base de dados partilhada e centralizada, mas também ter num único local ficheiros (templates, ficheiros de trabalho, etc.).

Durante o ano de 2014 não foram elaboradas demonstrações financeiras intervalares, nem existe descentralização contabilística.

## **8.2 NOTAS AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS**

**8.2.1. Indicação e justificação das disposições do POCAL que em casos excepcionais devidamente fundamentados e sem prejuízo do legalmente estabelecido, foram derogadas e dos respetivos efeitos no balanço e na demonstração de resultados, tendo em vista a necessidade de dar uma imagem verdadeira e apropriada do Ativo, do Passivo e do Fundo patrimonial.**

O Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL) foi aprovado pelo Decreto-Lei nº 54-A/99 de 22 de Fevereiro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 26/2002 de 14 de Fevereiro.

O Balanço Inicial feito em 2004 (reporte a 31/12/2003), iniciou o cumprimento de acordo com o ponto 2.8 - Sistema Contabilístico, 2.8.1 – Inventário- “elaborar e manter atualizado o inventário de todos os bens, direitos e obrigações constitutivos do seu Património”.



Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Mação, Ourém, Sardoal, Sertã, Tomar, Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha

### **8.2.2. Indicação e comentário das contas do balanço, cujos conteúdos não são comparáveis com os do exercício anterior.**

Se na ótica orçamental, no exercício de 2014, não se verificaram condicionantes que impossibilitassem a comparação de contas com o exercício anterior, na ótica patrimonial existem algumas nuances a ter em atenção aquando duma análise comparativa.

Em 2014, procedeu-se ao início do registo contabilístico tendo por base o princípio da especialização do exercício assim como o registo dos subsídios ao investimento (proveito) tendo em conta o período de amortização do respectivo bem, uma vez que, anteriormente, era registado no momento do seu recebimento efectivo.

### **8.2.3. Critérios de Valorimetria utilizados relativamente às várias rubricas do balanço, bem como métodos de cálculo respeitantes aos ajustamentos de valor, designadamente com as Existências, o Imobilizado e as Amortizações.**

#### **EXISTÊNCIAS**

Não existem

#### **IMOBILIZADO**

##### **✓ Imobilizado Corpóreo Móvel**

Encontra-se valorizado com base no custo de aquisição do respectivo ano, acrescido dos encargos adicionais, tais como, o IVA.

##### **✓ Mobilizado Corpóreo Imóvel**

O valor patrimonial tributário que consta na caderneta predial acrescido do valor das obras de beneficiação realizadas.

#### **AMORTIZAÇÕES**

O ponto 2.7.2 - Amortizações do POCAL determina que se deverá utilizar as taxas de amortização definidas na lei, neste sentido, os bens sofreram amortização de acordo com o CIBE (Portaria nº 671/2000, de 17 de Abril).

As amortizações foram calculadas segundo o Método das Quotas Constantes.

### **8.2.4. Cotações utilizadas para conversão em moeda portuguesa das operações registadas em contas incluídas no balanço e na demonstração de resultados originariamente em moeda estrangeira.**

Não existem.

### **8.2.5. Situações em que o resultado do exercício foi afetado.**

Não existem.

### **8.2.6. Comentário à conta 432 – Despesas de Investigação e Desenvolvimento.**

Foi adquirido fotografia aérea do ano 2012 - Cobertura superior a 40% para os Municípios de Sertã e Vila de Rei no âmbito do projeto Médio Tejo - Gestão em SIG, pelo valor de 1.235,34€.

Foi transferido das imobilizações em curso, o montante de 221.962,31€, referente à aquisição da base de dados de Informação Georreferenciada da Rede Viária Transporte a, no âmbito do projeto Pedido no



Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zézere, Mação, Ourém, Sardoal, Sertã, Tomar, Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha

Médio Tejo – Arranque. Apesar de ter sido adquirida em anos anteriores, apenas saiu das imobilizações em curso em 2014.

**8.2.7. Movimentos ocorridos nas rubricas do ativo imobilizado constantes do balanço e nas respetivas amortizações, de acordo com os quadros em anexo.**

**8.2.8. Descrição da desagregação das contas do ativo imobilizado; indicação dos valores dos bens adquiridos em estado de uso; datas de aquisição e de reavaliação; valores de aquisição e valores de reavaliação; taxas de amortização; amortizações do exercício e acumuladas; alienações, transferências e abates de elementos do ativo imobilizado e respetivos valores líquidos dos elementos do ativo imobilizado.**

Os elementos referidos neste ponto constam nos documentos de suporte, nomeadamente nos Mapas do imobilizado - "Desagregação do Imobilizado, conforme ponto 8.2.8 dos anexos às demonstrações financeiras".

**8.2.9. Indicação dos custos ocorridos no exercício e respeitantes a empréstimos obtidos para financiar imobilizações, durante a construção, que tenham sido capitalizados nesse período.**

Não existiram quaisquer custos capitalizados no ano 2014.

**8.2.10. Indicação dos diplomas legais nos termos dos quais se baseou a reavaliação dos bens do imobilizado.**

Não existiram quaisquer reavaliações dos bens do imobilizado.

**8.2.11. Quadro discriminativo das reavaliações.**

Conforme já referido no ponto anterior não existiu reavaliação dos bens do imobilizado.

**8.2.12. Imobilizações corpóreas e em curso - Indicação do valor global, para cada uma das contas, de Imobilizações, afetas a cada uma das atividades da Comunidade.**

Não existem

**8.2.13. Indicação dos bens utilizados em regime de locação financeira, com menção dos respetivos valores contabilísticos.**

Não existiam à data quaisquer contratos de locação financeira.

**8.2.14. Relação dos bens do imobilizado que não foi possível valorizar, com indicação das razões dessa impossibilidade.**

Não existem.



Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Mação, Ourém, Sardoal, Sertã, Tomar, Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha

**8.2.15. Identificações dos bens de domínio público que não são objeto de amortização e indicação das respetivas razões.**

Não existem.

**8.2.16. Designação e sede das entidades participadas, com indicação da parcela detida, bem como dos capitais próprios ou equivalente e do resultado do último exercício em cada uma dessas entidades, com menção desse exercício.**

MUNICÍPIA SA. – Empresa de Cartografia e Sistemas de Informação

NIPC: 504475606

Sede: Taguspark, Edifício Ciência II, nº 11 - 3º B

2740-120 Porto Salvo

A Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo detinha 2.498 ações, no montante de 12.465,02€, no entanto, a 29/12/2014, foi celebrado contrato de alienação das referidas ações, pelo que, nessa mesma data cessou a participação na Entidade.

**8.2.17. Elementos incluídos nas contas "Títulos negociáveis" e "Outras aplicações de tesouraria".**

À data de 31/12/2014 o saldo desta conta não apresenta qualquer saldo.

**8.2.18. Discriminação da conta "Outras aplicações financeiras".**

Não existem.

**8.2.19. Indicação global, por categorias de bens, das diferenças, materialmente relevantes, entre os custos de elementos do ativo circulante.**

Não existem.

**8.2.20. Fundamentação das circunstâncias especiais que justificaram a atribuição a elementos do ativo circulante de um valor inferior ao mais baixo custo ou do mercado.**

Não existem.

**8.2.21. Indicação e justificação das provisões extraordinárias respeitantes a elementos do ativo circulante.**

Não existem.

**8.2.22. Valor global das dívidas de cobrança duvidosa.**

Não existem

**8.2.23. Valor global das dívidas ativas e passivas respeitantes ao pessoal da CIM Médio Tejo.**

Não existem.



Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Mação, Ourém, Sardoal, Sertã, Tomar, Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha

**8.2.24. Quantidade e valor nominal de obrigações e de outros títulos emitidos pela entidade.**

Não existem.

**8.2.25. Discriminação das dívidas incluídas na conta " Estados e outros entes públicos" em situação de mora.**

Não existem.

**8.2.26. Descrição desagregada das responsabilidades, por garantias e caucões prestadas e recibos para cobrança.**

Não existem

**8.2.27. Desdobramento das contas de provisões acumuladas.**

Não existem.

**8.2.28. Explicação e justificação dos movimentos ocorridos no exercício de cada uma das contas da classe 5 «Fundo Patrimonial», constantes do balanço.**

Conta	Designação	2013	Aumentos	Reduções	2014
51	Património	2.366.137,12€			2.366.137,12€
57	Reservas Legais	220.200,18€	11.675,55€		231.875,73€
59	Resultados Transitados	1.423.210,28€	105.079,95€	1.557.087,57€	-28.797,34€
88	Resultado Líquido	116.755,50€	21.926,40€	116.755,50€	21.926,40€
Total		4.126.303,08 €	138.681,90 €	1.673.843,07 €	2.591.141,91 €

Para além da aplicação dos resultados do ano anterior, na sequência de se ter iniciado em 2014, nos termos legais, a contabilização dos subsídios ao investimento na ótica económica, regularizaram-se 1.557.087,57€, referentes a subsídios aos investimentos que apenas iniciaram a exploração em 2014, e que, em anos anteriores, conforme abaixo se discrimina já tinham sido levados a Proveitos:

Anos	Valor
2008 e anteriores	778.873,43€
2009	7.284,09€
2010	41.276,52€
2011	383.207,70€
2012	95.290,81€
2013	251.155,02€
Total	1.557.087,57 €

Assim resultou uma redução dos resultados de exercícios anteriores (conta 59) por contrapartida da contabilização dos subsídios atribuídos àqueles investimentos (conta 2745) de igual montante.



Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Mação, Ourém, Sardoal, Sertã, Tomar, Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha

**8.2.29. Demonstração do custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas, como segue.**

Não existe

**8.2.30. Demonstração da variação da produção.**

Não existe.

**8.2.31. Demonstração dos resultados financeiros.**

Mapa em anexo.

**8.2.32. Demonstração de Resultados extraordinários.**

Mapa em anexo.

**Órgão Executivo**

-----

Em, \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**Órgão Deliberativo**

-----

Em, \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_



**11.DOCUMENTOS DE SUPORTE**

MÉDIO TEJO

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL

## RESUMO DIÁRIO DA TESOUREARIA

Data	Nº Pág.
30/12/2014	1

Número	Ano
176	2014

## Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo

Movimentos de Tesouraria		Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
<b>CAIXA</b>		0,00	2.192.458,24	2.192.458,24	2.192.458,24	0,00
<b>FUNDOS DE MANEIO / FUNDOS DE CAIXA</b>		850,00	0,00	850,00	850,00	0,00
<b>BANCOS</b>						
À ORDEM	Banco : Caixa Geral De Depósitos Conta : PT50003502610000344743038 - CGD - Geral	67.704,86	801.617,76	869.322,62	640.840,48	228.482,14
	Banco : Caixa Geral De Depósitos Conta : PT50003502610000477623047 - CGD - POPH	5.372,12	0,00	5.372,12	0,00	5.372,12
	Banco : Caixa Geral De Depósitos Conta : PT50003502610000797533024 - CGD - Forma	139.074,92	0,00	139.074,92	0,00	139.074,92
	Banco : Banco Espirito Santo Conta : PT50000700000074328141623 - BES - QREN	409.632,31	600.000,00	1.009.632,31	750.000,00	259.632,31
	Banco : Banco Espirito Santo Conta : PT50000700000074727810723 - BES - POVT	23.870,77	0,00	23.870,77	0,00	23.870,77
	Banco : Banco Espirito Santo Conta : PT50000700001516690031023 - BES - MTD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Banco : Banco Espirito Santo Conta : PT50000700000019863427323 - BES - COMPETE	16,71	0,00	16,71	0,00	16,71
	Banco : Banco Espirito Santo Conta : PT50000700000023256826823 - BES - PRODER	9.039,37	0,00	9.039,37	0,00	9.039,37
	Banco : Banco Bpi, S a. Conta : PT50001000003774505000163 - BPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A PRAZO	Banco : Caixa Geral De Depósitos Conta : PT50003502610000344702007 - CGD - Prazo	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
	Banco : Banco Espirito Santo Conta : PT50000700010038225779023 - BES - CR_Prazo	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
	Banco : Banco Espirito Santo Conta : PT50000700010044094831923 - BES_DP NORMAL	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00
<b>Sub-Total :</b>		<b>1.704.711,06</b>	<b>2.151.617,76</b>	<b>3.856.328,82</b>	<b>2.140.840,48</b>	<b>1.715.488,34</b>
<b>APLICAÇÕES DE TESOUREARIA</b>						
Títulos Negociáveis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-Total :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Disponibilidades :</b>		<b>1.705.561,06</b>	<b>4.344.076,00</b>	<b>6.049.637,06</b>	<b>4.334.148,72</b>	<b>1.715.488,34</b>

## RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pág.
30/12/2014	2

Número	Ano
176	2014

## Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo


Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total de Movimentos de Tesouraria :</b>	<b>1.705.561,06</b>	<b>4.344.076,00</b>	<b>6.049.637,06</b>	<b>4.334.148,72</b>	<b>1.715.488,34</b>
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	1.674.068,62	49.589,01	1.723.657,63	40.840,48	1.682.817,15
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	31.492,44	1.178,75	32.671,19	0,00	32.671,19

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte	Em Dinheiro	0,00
	Em Cheques e Vales Postais	0,00


O Tesoureiro



Conferi



Secretário Executivo



MÉDIO TEJO  
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL

## Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo

## Ficha de amortizações por conta

Ano: 2014

Bem			Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Amortizações				Situação atual do bem		
GH	Nº Invent.	Descrição do bem	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições	Anos ant.	Exercício		Acumulados	Valor patrim.liq.		
									Extraord.	Taxa			Valor	
<b>Classificação patrimonial: 4221</b>														
301 02 06	1	Edifício da Associação de Municípios (Polo Co	01	12/1999	124.699,47	97.709,01	0,00	222.408,48	0,00	39.364,55	1,54	2.818,88	42.183,43	180.225,05
301 02 01	7	PROJECTO CENTRO DE APOIO GESTÃO TI	01	09/2010	744.786,90	0,00	0,00	744.786,90	0,00	148.957,40	5,00	37.239,35	186.196,75	558.590,15
<b>Totais da conta 4221:</b>														
							97.709,01	967.195,38		188.321,95			228.380,18	
						869.486,37	0,00	0,00				40.058,23		738.815,20
<b>Classificação patrimonial: 4231</b>														
101 02 99	1032	MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT	01	01/2012	54.231,35	0,00	0,00	54.231,35	0,00	36.150,62	33,33	18.080,73	54.231,35	0,00
101 02 99	1036	MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT	01	02/2013	54.231,35	0,00	0,00	54.231,35	0,00	18.075,31	33,33	18.075,31	36.150,62	18.080,73
101 02 99	2256	Software Base MovilocBus (Até 15 veículos) -	010		18.450,00	0,00	0,00	18.450,00	0,00	0,00	33,33	6.149,39	6.149,39	12.300,61
101 02 99	2257	Software Base Transladem - Central de reserv.	010		30.750,00	0,00	0,00	30.750,00	0,00	0,00	33,33	10.248,98	10.248,98	20.501,02
101 02 99	2259	Software AppAssure	010	12/2014	848,70	0,00	0,00	848,70	0,00	0,00	33,33	282,87	282,87	565,83
<b>Totais da conta 4231:</b>							0,00	158.511,40		54.225,93			107.063,21	
						158.511,40	0,00	0,00				52.837,28		51.448,19
<b>Classificação patrimonial: 4232</b>														
113 01 06	2002	Capacetes EOM vermelhos com óculos - Bom	010	06/2014	1.280,43	0,00	0,00	1.280,43	0,00	0,00	100,00	1.280,43	1.280,43	0,00
113 01 06	2003	Capacetes EOM vermelhos com óculos-Bomb	010	06/2014	1.280,43	0,00	0,00	1.280,43	0,00	0,00	100,00	1.280,43	1.280,43	0,00
113 01 06	2004	Capacetes EOM Branco com óculos - Bombeir	010	06/2014	640,22	0,00	0,00	640,22	0,00	0,00	100,00	640,22	640,22	0,00
113 01 06	2005	Capacetes EOM Branco com óculos - Bombeir	010	06/2014	896,30	0,00	0,00	896,30	0,00	0,00	100,00	896,30	896,30	0,00
113 01 06	2006	Capacetes EOM Vermelho com óculos - Bomb	010	06/2014	1.024,35	0,00	0,00	1.024,35	0,00	0,00	100,00	1.024,35	1.024,35	0,00
113 01 06	2007	Capacetes EOM Vermelhos com óculos - Bom	010	06/2014	3.585,20	0,00	0,00	3.585,20	0,00	0,00	100,00	3.585,20	3.585,20	0,00
113 01 06	2008	Capacetes EOM Branco com óculos - Bombeir	010	06/2014	384,12	0,00	0,00	384,12	0,00	0,00	100,00	384,12	384,12	0,00
113 01 06	2009	Capacetes EOM Vermelhos com óculos - Bom	010	06/2014	2.945,00	0,00	0,00	2.945,00	0,00	0,00	100,00	2.945,00	2.945,00	0,00
113 01 06	2010	Capacetes EOM Branco com óculos - Bombeir	010	06/2014	896,30	0,00	0,00	896,30	0,00	0,00	100,00	896,30	896,30	0,00
113 01 06	2011	Capacetes EOM Vermelho com óculos - Bomb	010	06/2014	2.688,90	0,00	0,00	2.688,90	0,00	0,00	100,00	2.688,90	2.688,90	0,00
113 01 06	2012	Capacetes EOM Branco com óculos - Municipi	010	06/2014	1.280,43	0,00	0,00	1.280,43	0,00	0,00	100,00	1.280,43	1.280,43	0,00
113 01 06	2013	Capacetes EOM Vermelhos com óculos - Muni	010	06/2014	1.280,43	0,00	0,00	1.280,43	0,00	0,00	100,00	1.280,43	1.280,43	0,00
113 01 06	2014	Capacetes EOM Vermelhos com óculos - Bom	010	06/2014	1.280,43	0,00	0,00	1.280,43	0,00	0,00	100,00	1.280,43	1.280,43	0,00



MÉDIO TEJO  
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL

## Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo

# Ficha de amortizações por conta

Ano: 2014

Bem			Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Amortizações			Situação atual do bem			
GH	Nº Invent.	Descrição do bem	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições	Anos ant.	Exercício		Acumulados	Valor patrim.liq.		
									Extraord.	Taxa Valor				
<b>Classificação patrimonial: 4232</b>														
113 01 99	2015	Cogula Bomb KERMEL LENZING NAVY - Mun	010	06/2014	297,66	0,00	0,00	297,66	0,00	0,00	100,00	297,66	297,66	0,00
113 01 99	2016	Cogula Bomb KERMEL LENZING NAVY - Borr	010	06/2014	282,78	0,00	0,00	282,78	0,00	0,00	100,00	282,78	282,78	0,00
113 01 99	2017	Cogula Bomb KERMEL LENZING NAVY - Borr	010	06/2014	535,79	0,00	0,00	535,79	0,00	0,00	100,00	535,79	535,79	0,00
113 01 99	2018	Cogula Bomb KERMEL LENZING NAVY - Borr	010	06/2014	431,61	0,00	0,00	431,61	0,00	0,00	100,00	431,61	431,61	0,00
113 01 99	2019	Cogula Bomb KERMEL LENZING NAVY - Borr	010	06/2014	193,48	0,00	0,00	193,48	0,00	0,00	100,00	193,48	193,48	0,00
113 01 99	2020	Cogula Bomb KERMEL LENZING NAVY - Borr	010	06/2014	386,96	0,00	0,00	386,96	0,00	0,00	100,00	386,96	386,96	0,00
113 01 99	2021	Cogula Bomb KERMEL LENZING NAVY - Borr	010	06/2014	863,21	0,00	0,00	863,21	0,00	0,00	100,00	863,21	863,21	0,00
113 01 99	2022	Cogula Bomb KERMEL LENZING NAVY - Borr	010	06/2014	535,79	0,00	0,00	535,79	0,00	0,00	100,00	535,79	535,79	0,00
113 01 99	2023	Cogula Bomb KERMEL LENZING NAVY - Borr	010	06/2014	208,36	0,00	0,00	208,36	0,00	0,00	100,00	208,36	208,36	0,00
113 01 99	2024	Cogula Bomb KERMEL LENZING NAVY - Borr	010	06/2014	550,67	0,00	0,00	550,67	0,00	0,00	100,00	550,67	550,67	0,00
113 01 99	2025	Cogula Bomb KERMEL LENZING NAVY - Borr	010	06/2014	550,67	0,00	0,00	550,67	0,00	0,00	100,00	550,67	550,67	0,00
113 01 99	2026	Cogula Bomb KERMEL LENZING NAVY - Borr	010	06/2014	74,42	0,00	0,00	74,42	0,00	0,00	100,00	74,42	74,42	0,00
113 01 99	2041	CÓGULAS BOMBEIROS KERMEL LENZING I	010	08/2014	892,98	0,00	0,00	892,98	0,00	0,00	100,00	892,98	892,98	0,00
113 01 99	2042	CÓGULAS BOMBEIROS KERMEL LENZING I	010	08/2014	401,84	0,00	0,00	401,84	0,00	0,00	100,00	401,84	401,84	0,00
113 01 06	2043	CAPACETES EOM VERMELHOS COM OCUL	010	08/2014	1.408,47	0,00	0,00	1.408,47	0,00	0,00	100,00	1.408,47	1.408,47	0,00
113 01 06	2044	CAPACETES EOM BRANCO COM OCULOS	010	08/2014	256,08	0,00	0,00	256,08	0,00	0,00	100,00	256,08	256,08	0,00
113 01 06	2045	CAPACETES EOM VERMELHOS COM OCUL	010	08/2014	3.201,08	0,00	0,00	3.201,08	0,00	0,00	100,00	3.201,08	3.201,08	0,00
113 01 99	2046	COGULA BOMBEIROS KERMEL LENZING N	010	08/2014	565,55	0,00	0,00	565,55	0,00	0,00	100,00	565,55	565,55	0,00
113 01 99	2047	Bota jolly 3011GA [Nº 36] - Bombeiros de Cern	010	08/2014	145,07	0,00	0,00	145,07	0,00	0,00	100,00	145,07	145,07	0,00
113 01 99	2048	Bota jolly 3011GA [Nº 38] - Bombeiros de Cern	010	08/2014	290,15	0,00	0,00	290,15	0,00	0,00	100,00	290,15	290,15	0,00
113 01 99	2049	Bota jolly 3011GA [Nº 39] - Bombeiros de Cern	010	08/2014	580,31	0,00	0,00	580,31	0,00	0,00	100,00	580,31	580,31	0,00
113 01 99	2050	Bota jolly 3011GA [Nº 40] - Bombeiros de Cern	010	08/2014	725,39	0,00	0,00	725,39	0,00	0,00	100,00	725,39	725,39	0,00
113 01 99	2051	Bota jolly 3011GA [Nº 41] - Bombeiros de Cern	010	08/2014	1.160,62	0,00	0,00	1.160,62	0,00	0,00	100,00	1.160,62	1.160,62	0,00
113 01 99	2052	Bota jolly 3011GA [Nº 42] - Bombeiros de Cern	010	08/2014	725,39	0,00	0,00	725,39	0,00	0,00	100,00	725,39	725,39	0,00
113 01 99	2053	Bota jolly 3011GA [Nº 43] - Bombeiros de Cern	010	08/2014	435,23	0,00	0,00	435,23	0,00	0,00	100,00	435,23	435,23	0,00
113 01 99	2054	Bota jolly 3011GA [Nº 44] - Bombeiros de Cern	010	08/2014	435,27	0,00	0,00	435,27	0,00	0,00	100,00	435,27	435,27	0,00
113 01 99	2055	Bota jolly 3011GA [Nº 36] - Bombeiros de Vila c	010	08/2014	145,07	0,00	0,00	145,07	0,00	0,00	100,00	145,07	145,07	0,00
113 01 99	2056	Bota jolly 3011GA [Nº 37] - Bombeiros de Vila c	010	08/2014	290,15	0,00	0,00	290,15	0,00	0,00	100,00	290,15	290,15	0,00
113 01 99	2057	Bota jolly 3011GA [Nº 38] - Bombeiros de Vila c	010	08/2014	290,15	0,00	0,00	290,15	0,00	0,00	100,00	290,15	290,15	0,00



MÉDIO TEJO  
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL

## Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo

# Ficha de amortizações por conta

Ano: 2014

Bem			Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Amortizações				Situação atual do bem		
GH	Nº Invent.	Descrição do bem	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições	Anos ant.	Exercício			Acumulados	Valor patrim.liq.	
									Extraord.	Taxa	Valor			
<b>Classificação patrimonial: 4232</b>														
113 01 99	2058	Bota jolly 3011GA [Nº 39] - Bombeiros de Vila c	010	08/2014	290,15	0,00	0,00	290,15	0,00	0,00	100,00	290,15	290,15	0,00
113 01 99	2059	Bota jolly 3011GA [Nº 40] - Bombeiros de Vila c	010	08/2014	1.015,54	0,00	0,00	1.015,54	0,00	0,00	100,00	1.015,54	1.015,54	0,00
113 01 99	2060	Bota jolly 3011GA [Nº 42] - Bombeiros de Vila c	010	08/2014	580,31	0,00	0,00	580,31	0,00	0,00	100,00	580,31	580,31	0,00
113 01 99	2061	Bota jolly 3011GA [Nº 43] - Bombeiros de Vila c	010	08/2014	145,07	0,00	0,00	145,07	0,00	0,00	100,00	145,07	145,07	0,00
113 01 99	2062	Bota jolly 3011GA [Nº 44] - Bombeiros de Vila c	010	08/2014	290,15	0,00	0,00	290,15	0,00	0,00	100,00	290,15	290,15	0,00
113 01 99	2063	Bota jolly 3011GA [Nº 45] - Bombeiros de Vila c	010	05/2014	145,14	0,00	0,00	145,14	0,00	0,00	100,00	145,14	145,14	0,00
113 01 99	2064	Bota jolly 3011GA [Nº 36] - Bombeiros de Abrai	010	08/2014	290,15	0,00	0,00	290,15	0,00	0,00	100,00	290,15	290,15	0,00
113 01 99	2065	Bota jolly 3011GA [Nº 37] - Bombeiros de Abrai	010	08/2014	145,07	0,00	0,00	145,07	0,00	0,00	100,00	145,07	145,07	0,00
113 01 99	2066	Bota jolly 3011GA [Nº 38] - Bombeiros de Abrai	010	08/2014	145,07	0,00	0,00	145,07	0,00	0,00	100,00	145,07	145,07	0,00
113 01 99	2067	Bota jolly 3011GA [Nº 39] - Bombeiros de Abrai	010	08/2014	290,14	0,00	0,00	290,14	0,00	0,00	100,00	290,14	290,14	0,00
113 01 99	2068	Bota jolly 3011GA [Nº 40] - Bombeiros de Abrai	010	08/2014	290,14	0,00	0,00	290,14	0,00	0,00	100,00	290,14	290,14	0,00
113 01 99	2069	Bota jolly 3011GA [Nº 41] - Bombeiros de Abrai	010	08/2014	435,23	0,00	0,00	435,23	0,00	0,00	100,00	435,23	435,23	0,00
113 01 99	2070	Bota jolly 3011GA [Nº 42] - Bombeiros de Abrai	010	08/2014	435,23	0,00	0,00	435,23	0,00	0,00	100,00	435,23	435,23	0,00
113 01 99	2071	Bota jolly 3011GA [Nº 43] - Bombeiros de Abrai	010	08/2014	290,23	0,00	0,00	290,23	0,00	0,00	100,00	290,23	290,23	0,00
113 01 99	2072	Bota jolly 3011GA [Nº 36] - Bombeiros de Mind	010	08/2014	290,15	0,00	0,00	290,15	0,00	0,00	100,00	290,15	290,15	0,00
113 01 99	2073	Bota jolly 3011GA [Nº 37] - Bombeiros de Mind	010	08/2014	290,15	0,00	0,00	290,15	0,00	0,00	100,00	290,15	290,15	0,00
113 01 99	2074	Bota jolly 3011GA [Nº 38] - Bombeiros de Mind	010	08/2014	290,15	0,00	0,00	290,15	0,00	0,00	100,00	290,15	290,15	0,00
113 01 99	2075	Bota jolly 3011GA [Nº 39] - Bombeiros de Mind	010	08/2014	290,15	0,00	0,00	290,15	0,00	0,00	100,00	290,15	290,15	0,00
113 01 99	2076	Bota jolly 3011GA [Nº 40] - Bombeiros de Mind	010	08/2014	290,15	0,00	0,00	290,15	0,00	0,00	100,00	290,15	290,15	0,00
113 01 99	2077	Bota jolly 3011GA [Nº 41] - Bombeiros de Mind	010	08/2014	290,15	0,00	0,00	290,15	0,00	0,00	100,00	290,15	290,15	0,00
113 01 99	2078	Bota jolly 3011GA [Nº 42] - Bombeiros de Mind	010	08/2014	290,15	0,00	0,00	290,15	0,00	0,00	100,00	290,15	290,15	0,00
113 01 99	2079	Bota jolly 3011GA [Nº 43] - Bombeiros de Mind	010	08/2014	290,21	0,00	0,00	290,21	0,00	0,00	100,00	290,21	290,21	0,00
113 01 99	2080	Bota jolly 3011GA [Nº 37] - Bombeiros de Cons	010	08/2014	290,15	0,00	0,00	290,15	0,00	0,00	100,00	290,15	290,15	0,00
113 01 99	2081	Bota jolly 3011GA [Nº 38] - Bombeiros de Cons	010	08/2014	290,15	0,00	0,00	290,15	0,00	0,00	100,00	290,15	290,15	0,00
113 01 99	2082	Bota jolly 3011GA [Nº 39] - Bombeiros de Cons	010	08/2014	725,39	0,00	0,00	725,39	0,00	0,00	100,00	725,39	725,39	0,00
113 01 99	2083	Bota jolly 3011GA [Nº 40] - Bombeiros de Cons	010	08/2014	725,39	0,00	0,00	725,39	0,00	0,00	100,00	725,39	725,39	0,00
113 01 99	2084	Bota jolly 3011GA [Nº 41] - Bombeiros de Cons	010	08/2014	1.451,33	0,00	0,00	1.451,33	0,00	0,00	100,00	1.451,33	1.451,33	0,00
113 01 99	2085	Bota jolly 3011GA [Nº 42] - Bombeiros de Cons	010	08/2014	1.015,54	0,00	0,00	1.015,54	0,00	0,00	100,00	1.015,54	1.015,54	0,00
113 01 99	2086	Bota jolly 3011GA [Nº 43] - Bombeiros de Cons	010	08/2014	289,64	0,00	0,00	289,64	0,00	0,00	100,00	289,64	289,64	0,00

MÉDIO TEJO  
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL

## Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo

## Ficha de amortizações por conta

Ano: 2014

Bem			Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Amortizações				Situação atual do bem		
GH	Nº Invent.	Descrição do bem	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições	Anos ant.	Exercício		Acumulados	Valor patrim.liq.		
									Extraord.	Taxa Valor				
<b>Classificação patrimonial: 4232</b>														
113 01 99	2087	Bota jolly 3011GA [Nº 36] - Bombeiros do Entrc	010	08/2014	290,15	0,00	0,00	290,15	0,00	0,00	100,00	290,15	290,15	0,00
113 01 99	2088	Bota jolly 3011GA [Nº 37] - Bombeiros do Entrc	010	08/2014	290,15	0,00	0,00	290,15	0,00	0,00	100,00	290,15	290,15	0,00
113 01 99	2089	Bota jolly 3011GA [Nº 38] - Bombeiros do Entrc	010	08/2014	290,15	0,00	0,00	290,15	0,00	0,00	100,00	290,15	290,15	0,00
113 01 99	2090	Bota jolly 3011GA [Nº 39] - Bombeiros do Entrc	010	08/2014	290,15	0,00	0,00	290,15	0,00	0,00	100,00	290,15	290,15	0,00
113 01 99	2091	Bota jolly 3011GA [Nº 40] - Bombeiros do Entrc	010	08/2014	435,23	0,00	0,00	435,23	0,00	0,00	100,00	435,23	435,23	0,00
113 01 99	2092	Bota jolly 3011GA [Nº 41] - Bombeiros do Entrc	010	08/2014	435,23	0,00	0,00	435,23	0,00	0,00	100,00	435,23	435,23	0,00
113 01 99	2093	Bota jolly 3011GA [Nº 42] - Bombeiros do Entrc	010	08/2014	435,23	0,00	0,00	435,23	0,00	0,00	100,00	435,23	435,23	0,00
113 01 99	2094	Bota jolly 3011GA [Nº 43] - Bombeiros do Entrc	010	08/2014	435,23	0,00	0,00	435,23	0,00	0,00	100,00	435,23	435,23	0,00
113 01 99	2095	Bota jolly 3011GA [Nº 44] - Bombeiros do Entrc	010	08/2014	435,23	0,00	0,00	435,23	0,00	0,00	100,00	435,23	435,23	0,00
113 01 99	2096	Bota jolly 3011GA [Nº 45] - Bombeiros do Entrc	010	08/2014	145,07	0,00	0,00	145,07	0,00	0,00	100,00	145,07	145,07	0,00
113 01 99	2097	Bota jolly 3011GA [Nº 46] - Bombeiros do Entrc	010	08/2014	145,14	0,00	0,00	145,14	0,00	0,00	100,00	145,14	145,14	0,00
113 01 99	2098	Bota jolly 3011GA [Nº 41] - Bombeiros de Ferre	010	08/2014	145,07	0,00	0,00	145,07	0,00	0,00	100,00	145,07	145,07	0,00
113 01 99	2099	Bota jolly 3011GA [Nº 42] - Bombeiros de Ferre	010	08/2014	290,15	0,00	0,00	290,15	0,00	0,00	100,00	290,15	290,15	0,00
113 01 99	2100	Bota jolly 3011GA [Nº 43] - Bombeiros de Ferre	010	08/2014	145,09	0,00	0,00	145,09	0,00	0,00	100,00	145,09	145,09	0,00
113 01 99	2101	Bota jolly 3011GA [Nº 36] - Bombeiros de Maçê	010	08/2014	145,07	0,00	0,00	145,07	0,00	0,00	100,00	145,07	145,07	0,00
113 01 99	2102	Bota jolly 3011GA [Nº 38] - Bombeiros de Maçê	010	08/2014	145,07	0,00	0,00	145,07	0,00	0,00	100,00	145,07	145,07	0,00
113 01 99	2103	Bota jolly 3011GA [Nº 39] - Bombeiros de Maçê	010	08/2014	290,15	0,00	0,00	290,15	0,00	0,00	100,00	290,15	290,15	0,00
113 01 99	2104	Bota jolly 3011GA [Nº 40] - Bombeiros de Maçê	010	08/2014	435,23	0,00	0,00	435,23	0,00	0,00	100,00	435,23	435,23	0,00
113 01 99	2105	Bota jolly 3011GA [Nº 41] - Bombeiros de Maçê	010	08/2014	725,39	0,00	0,00	725,39	0,00	0,00	100,00	725,39	725,39	0,00
113 01 99	2106	Bota jolly 3011GA [Nº 42] - Bombeiros de Maçê	010	08/2014	725,39	0,00	0,00	725,39	0,00	0,00	100,00	725,39	725,39	0,00
113 01 99	2107	Bota jolly 3011GA [Nº 43] - Bombeiros de Maçê	010	08/2014	290,15	0,00	0,00	290,15	0,00	0,00	100,00	290,15	290,15	0,00
113 01 99	2108	Bota jolly 3011GA [Nº 45] - Bombeiros de Maçê	010	08/2014	145,12	0,00	0,00	145,12	0,00	0,00	100,00	145,12	145,12	0,00
113 01 99	2109	Bota jolly 3011GA [Nº 39] - Bombeiros de Ouré	010	08/2014	145,07	0,00	0,00	145,07	0,00	0,00	100,00	145,07	145,07	0,00
113 01 99	2110	Bota jolly 3011GA [Nº 40] - Bombeiros de Ouré	010	08/2014	870,47	0,00	0,00	870,47	0,00	0,00	100,00	870,47	870,47	0,00
113 01 99	2111	Bota jolly 3011GA [Nº 41] - Bombeiros de Ouré	010	08/2014	2.466,33	0,00	0,00	2.466,33	0,00	0,00	100,00	2.466,33	2.466,33	0,00
113 01 99	2112	Bota jolly 3011GA [Nº 42] - Bombeiros de Ouré	010	08/2014	1.450,78	0,00	0,00	1.450,78	0,00	0,00	100,00	1.450,78	1.450,78	0,00
113 01 99	2113	Bota jolly 3011GA [Nº 43] - Bombeiros de Ouré	010	08/2014	1.305,70	0,00	0,00	1.305,70	0,00	0,00	100,00	1.305,70	1.305,70	0,00
113 01 99	2114	Bota jolly 3011GA [Nº 44] - Bombeiros de Ouré	010	08/2014	435,23	0,00	0,00	435,23	0,00	0,00	100,00	435,23	435,23	0,00
113 01 99	2115	Bota jolly 3011GA [Nº 45] - Bombeiros de Ouré	010	08/2014	145,11	0,00	0,00	145,11	0,00	0,00	100,00	145,11	145,11	0,00



MÉDIO TEJO  
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL

## Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo

# Ficha de amortizações por conta

Ano: 2014

Bem			Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Amortizações				Situação atual do bem		
GH	Nº Invent.	Descrição do bem	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições	Anos ant.	Exercício		Acumulados	Valor patrim.liq.		
									Extraord.	Taxa Valor				
<b>Classificação patrimonial: 4232</b>														
113 01 99	2116	Bota jolly 3011GA [Nº 36] - Bombeiros de Caxa	010	08/2014	145,07	0,00	0,00	145,07	0,00	0,00	100,00	145,07	145,07	0,00
113 01 99	2117	Bota jolly 3011GA [Nº 38] - Bombeiros de Caxa	010	08/2014	725,39	0,00	0,00	725,39	0,00	0,00	100,00	725,39	725,39	0,00
113 01 99	2118	Bota jolly 3011GA [Nº 40] - Bombeiros de Caxa	010	08/2014	145,07	0,00	0,00	145,07	0,00	0,00	100,00	145,07	145,07	0,00
113 01 99	2119	Bota jolly 3011GA [Nº 41] - Bombeiros de Caxa	010	08/2014	435,23	0,00	0,00	435,23	0,00	0,00	100,00	435,23	435,23	0,00
113 01 99	2120	Bota jolly 3011GA [Nº 42] - Bombeiros de Caxa	010	08/2014	1.886,02	0,00	0,00	1.886,02	0,00	0,00	100,00	1.886,02	1.886,02	0,00
113 01 99	2121	Bota jolly 3011GA [Nº 43] - Bombeiros de Caxa	010	08/2014	1.015,58	0,00	0,00	1.015,58	0,00	0,00	100,00	1.015,58	1.015,58	0,00
113 01 99	2122	Bota jolly 3011GA [Nº 38] - Bombeiros de Sard	010	08/2014	290,15	0,00	0,00	290,15	0,00	0,00	100,00	290,15	290,15	0,00
113 01 99	2123	Bota jolly 3011GA [Nº 39] - Bombeiros de Sard	010	08/2014	580,31	0,00	0,00	580,31	0,00	0,00	100,00	580,31	580,31	0,00
113 01 99	2124	Bota jolly 3011GA [Nº 40] - Bombeiros de Sard	010	08/2014	580,31	0,00	0,00	580,31	0,00	0,00	100,00	580,31	580,31	0,00
113 01 99	2125	Bota jolly 3011GA [Nº 41] - Bombeiros de Sard	010	08/2014	580,31	0,00	0,00	580,31	0,00	0,00	100,00	580,31	580,31	0,00
113 01 99	2126	Bota jolly 3011GA [Nº 42] - Bombeiros de Sard	010	08/2014	1.160,62	0,00	0,00	1.160,62	0,00	0,00	100,00	1.160,62	1.160,62	0,00
113 01 99	2127	Bota jolly 3011GA [Nº 43] - Bombeiros de Sard	010	08/2014	580,31	0,00	0,00	580,31	0,00	0,00	100,00	580,31	580,31	0,00
113 01 99	2128	Bota jolly 3011GA [Nº 44] - Bombeiros de Sard	010	08/2014	435,23	0,00	0,00	435,23	0,00	0,00	100,00	435,23	435,23	0,00
113 01 99	2129	Bota jolly 3011GA [Nº 45] - Bombeiros de Sard	010	08/2014	145,12	0,00	0,00	145,12	0,00	0,00	100,00	145,12	145,12	0,00
113 01 99	2130	Bota jolly 3011GA [Nº 36] - Bombeiros de Torre	010	08/2014	290,15	0,00	0,00	290,15	0,00	0,00	100,00	290,15	290,15	0,00
113 01 99	2131	Bota jolly 3011GA [Nº 37] - Bombeiros de Torre	010	08/2014	290,15	0,00	0,00	290,15	0,00	0,00	100,00	290,15	290,15	0,00
113 01 99	2132	Bota jolly 3011GA [Nº 38] - Bombeiros de Torre	010	08/2014	290,15	0,00	0,00	290,15	0,00	0,00	100,00	290,15	290,15	0,00
113 01 99	2133	Bota jolly 3011GA [Nº 39] - Bombeiros de Torre	010	08/2014	725,39	0,00	0,00	725,39	0,00	0,00	100,00	725,39	725,39	0,00
113 01 99	2134	Bota jolly 3011GA [Nº 40] - Bombeiros de Torre	010	08/2014	1.015,54	0,00	0,00	1.015,54	0,00	0,00	100,00	1.015,54	1.015,54	0,00
113 01 99	2135	Bota jolly 3011GA [Nº 41] - Bombeiros de Torre	010	08/2014	725,39	0,00	0,00	725,39	0,00	0,00	100,00	725,39	725,39	0,00
113 01 99	2136	Bota jolly 3011GA [Nº 42] - Bombeiros de Torre	010	08/2014	580,31	0,00	0,00	580,31	0,00	0,00	100,00	580,31	580,31	0,00
113 01 99	2137	Bota jolly 3011GA [Nº 43] - Bombeiros de Torre	010	08/2014	1.015,54	0,00	0,00	1.015,54	0,00	0,00	100,00	1.015,54	1.015,54	0,00
113 01 99	2138	Bota jolly 3011GA [Nº 44] - Bombeiros de Torre	010	08/2014	290,15	0,00	0,00	290,15	0,00	0,00	100,00	290,15	290,15	0,00
113 01 99	2139	Bota jolly 3011GA [Nº 45] - Bombeiros de Torre	010	08/2014	290,15	0,00	0,00	290,15	0,00	0,00	100,00	290,15	290,15	0,00
113 01 99	2140	Bota jolly 3011GA [Nº 46] - Bombeiros de Torre	010	08/2014	145,14	0,00	0,00	145,14	0,00	0,00	100,00	145,14	145,14	0,00
113 01 99	2141	Bota jolly 3011GA [Nº 39] - Bombeiros de Tom	010	08/2014	870,47	0,00	0,00	870,47	0,00	0,00	100,00	870,47	870,47	0,00
113 01 99	2142	Bota jolly 3011GA [Nº 40] - Bombeiros de Tom	010	08/2014	1.305,70	0,00	0,00	1.305,70	0,00	0,00	100,00	1.305,70	1.305,70	0,00
113 01 99	2143	Bota jolly 3011GA [Nº 41] - Bombeiros de Tom	010	08/2014	1.450,78	0,00	0,00	1.450,78	0,00	0,00	100,00	1.450,78	1.450,78	0,00
113 01 99	2144	Bota jolly 3011GA [Nº 42] - Bombeiros de Tom	010	08/2014	870,47	0,00	0,00	870,47	0,00	0,00	100,00	870,47	870,47	0,00

MÉDIO TEJO  
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL

## Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo

## Ficha de amortizações por conta

Ano: 2014

Bem			Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Amortizações				Situação atual do bem		
GH	Nº Invent.	Descrição do bem	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições	Anos ant.	Exercício		Acumulados	Valor patrim.liq.		
									Extraord.	Taxa Valor				
<b>Classificação patrimonial: 4232</b>														
113 01 99	2145	Bota jolly 3011GA [Nº 43] - Bombeiros de Tom	010	08/2014	290,17	0,00	0,00	290,17	0,00	0,00	100,00	290,17	290,17	0,00
113 01 99	2146	Bota jolly 3011GA [Nº 39] - Bombeiros de Fátim	010		145,07	0,00	0,00	145,07	0,00	0,00	100,00	145,07	145,07	0,00
113 01 99	2147	Bota jolly 3011GA [Nº 41] - Bombeiros de Fátim	010		290,16	0,00	0,00	290,16	0,00	0,00	100,00	290,16	290,16	0,00
113 01 99	2148	Bota jolly 3011GA [Nº 42] - Bombeiros de Fátim	010		145,08	0,00	0,00	145,08	0,00	0,00	100,00	145,08	145,08	0,00
113 01 99	2149	Bota jolly 3011GA [Nº 44] - Bombeiros de Fátim	010		290,16	0,00	0,00	290,16	0,00	0,00	100,00	290,16	290,16	0,00
113 01 99	2150	Bota jolly 3011GA [Nº 43] - Bombeiros de Fátim	010	09/2014	290,16	0,00	0,00	290,16	0,00	0,00	100,00	290,16	290,16	0,00
113 01 99	2151	Luvás florestais FIRE-09 B [T:7] - Bombeiros d	010	10/2014	67,65	0,00	0,00	67,65	0,00	0,00	100,00	67,65	67,65	0,00
113 01 99	2152	Luvás florestais FIRE-09 B [T:8] - Bombeiros d	010	10/2014	101,48	0,00	0,00	101,48	0,00	0,00	100,00	101,48	101,48	0,00
113 01 99	2153	Luvás florestais FIRE-09 B [T:9] - Bombeiros d	010	10/2014	270,60	0,00	0,00	270,60	0,00	0,00	100,00	270,60	270,60	0,00
113 01 99	2154	Luvás florestais FIRE-09 B [T:10] - Bombeiros d	010	10/2014	338,25	0,00	0,00	338,25	0,00	0,00	100,00	338,25	338,25	0,00
113 01 99	2155	Luvás florestais FIRE-09 B [T:11] - Bombeiros d	010	10/2014	270,60	0,00	0,00	270,60	0,00	0,00	100,00	270,60	270,60	0,00
113 01 99	2156	Luvás florestais FIRE-09 B [T:9] - Bombeiros d	010	10/2014	338,25	0,00	0,00	338,25	0,00	0,00	100,00	338,25	338,25	0,00
113 01 99	2157	Luvás florestais FIRE-09 B [T:10] - Bombeiros d	010	10/2014	338,25	0,00	0,00	338,25	0,00	0,00	100,00	338,25	338,25	0,00
113 01 99	2158	Luvás florestais FIRE-09 B [T:11] - Bombeiros d	010	10/2014	338,25	0,00	0,00	338,25	0,00	0,00	100,00	338,25	338,25	0,00
113 01 99	2159	Luvás florestais FIRE-09 B [T:7] - Bombeiros d	010	10/2014	270,60	0,00	0,00	270,60	0,00	0,00	100,00	270,60	270,60	0,00
113 01 99	2160	Luvás florestais FIRE-09 B [T:8] - Bombeiros d	010	10/2014	270,60	0,00	0,00	270,60	0,00	0,00	100,00	270,60	270,60	0,00
113 01 99	2161	Luvás florestais FIRE-09 B [T:9] - Bombeiros d	010	10/2014	372,08	0,00	0,00	372,08	0,00	0,00	100,00	372,08	372,08	0,00
113 01 99	2162	Luvás florestais FIRE-09 B [T:11] - Bombeiros d	010	10/2014	202,95	0,00	0,00	202,95	0,00	0,00	100,00	202,95	202,95	0,00
113 01 99	2163	Luvás florestais FIRE-09 B [T:10] - Bombeiros d	010	10/2014	202,95	0,00	0,00	202,95	0,00	0,00	100,00	202,95	202,95	0,00
113 01 99	2164	Luvás florestais FIRE-09 B [T:10] - Bombeiros d	010	10/2014	169,13	0,00	0,00	169,13	0,00	0,00	100,00	169,13	169,13	0,00
113 01 99	2165	Luvás florestais FIRE-09 B [T:11] - Bombeiros d	01	10/2014	1.454,47	0,00	0,00	1.454,47	0,00	0,00	100,00	1.454,47	1.454,47	0,00
113 01 99	2166	Luvás florestais FIRE-09 B [T:8] - Bombeiros d	010	10/2014	270,60	0,00	0,00	270,60	0,00	0,00	100,00	270,60	270,60	0,00
113 01 99	2167	Luvás florestais FIRE-09 B [T:9] - Bombeiros d	010	10/2014	676,50	0,00	0,00	676,50	0,00	0,00	100,00	676,50	676,50	0,00
113 01 99	2168	Luvás florestais FIRE-09 B [T:10] - Bombeiros d	010	10/2014	507,38	0,00	0,00	507,38	0,00	0,00	100,00	507,38	507,38	0,00
113 01 99	2169	Luvás florestais FIRE-09 B [T:11] - Bombeiros d	010	10/2014	169,12	0,00	0,00	169,12	0,00	0,00	100,00	169,12	169,12	0,00
113 01 99	2170	Luvás florestais FIRE-09 B [T:8] - Bombeiros d	010	10/2014	169,13	0,00	0,00	169,13	0,00	0,00	100,00	169,13	169,13	0,00
113 01 99	2171	Luvás florestais FIRE-09 B [T:9] - Bombeiros d	010	10/2014	710,50	0,00	0,00	710,50	0,00	0,00	100,00	710,50	710,50	0,00
113 01 99	2172	Luvás florestais FIRE-09 B [T:10] - Bombeiros d	010	10/2014	168,95	0,00	0,00	168,95	0,00	0,00	100,00	168,95	168,95	0,00
113 01 99	2173	Luvás florestais FIRE-09 B [T:8] - Bombeiros d	010	10/2014	33,83	0,00	0,00	33,83	0,00	0,00	100,00	33,83	33,83	0,00



MÉDIO TEJO  
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL

## Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo

# Ficha de amortizações por conta

Ano: 2014

Bem			Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Amortizações			Situação atual do bem			
GH	Nº Invent.	Descrição do bem	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições	Anos ant.	Exercício		Acumulados	Valor patrim.liq.		
									Extraord.	Taxa Valor				
<b>Classificação patrimonial: 4232</b>														
113 01 99	2174	Luvras florestais FIRE-09 B [T:9] - Bombeiros d	010	10/2014	304,43	0,00	0,00	304,43	0,00	0,00	100,00	304,43	304,43	0,00
113 01 99	2175	Luvras florestais FIRE-09 B [T:10] - Bombeiros d	010	10/2014	270,60	0,00	0,00	270,60	0,00	0,00	100,00	270,60	270,60	0,00
113 01 99	2176	Luvras florestais FIRE-09 B [T:11] - Bombeiros d	010	10/2014	135,29	0,00	0,00	135,29	0,00	0,00	100,00	135,29	135,29	0,00
113 01 99	2177	Luvras florestais FIRE-09 B [T:8] - Bombeiros d	010	10/2014	135,30	0,00	0,00	135,30	0,00	0,00	100,00	135,30	135,30	0,00
113 01 99	2178	Luvras florestais FIRE-09 B [T:9] - Bombeiros d	010	10/2014	202,95	0,00	0,00	202,95	0,00	0,00	100,00	202,95	202,95	0,00
113 01 99	2179	Luvras florestais FIRE-09 B [T:7] - Bombeiros d	010	10/2014	101,48	0,00	0,00	101,48	0,00	0,00	100,00	101,48	101,48	0,00
113 01 99	2180	Luvras florestais FIRE-09 B [T:11] - Bombeiros d	010	10/2014	676,50	0,00	0,00	676,50	0,00	0,00	100,00	676,50	676,50	0,00
113 01 99	2181	Luvras florestais FIRE-09 B [T:10] - Bombeiros d	010	10/2014	338,25	0,00	0,00	338,25	0,00	0,00	100,00	338,25	338,25	0,00
113 01 99	2182	Luvras florestais FIRE-09 B [T:7] - Bombeiros d	010	10/2014	33,83	0,00	0,00	33,83	0,00	0,00	100,00	33,83	33,83	0,00
113 01 99	2183	Luvras florestais FIRE-09 B [T:8] - Bombeiros d	010	10/2014	67,65	0,00	0,00	67,65	0,00	0,00	100,00	67,65	67,65	0,00
113 01 99	2184	Luvras florestais FIRE-09 B [T:9] - Bombeiros d	010	10/2014	270,60	0,00	0,00	270,60	0,00	0,00	100,00	270,60	270,60	0,00
113 01 99	2185	Luvras florestais FIRE-09 B [T:10] - Bombeiros d	010	10/2014	270,60	0,00	0,00	270,60	0,00	0,00	100,00	270,60	270,60	0,00
113 01 99	2186	Luvras florestais FIRE-09 B [T:11] - Bombeiros d	010	10/2014	67,65	0,00	0,00	67,65	0,00	0,00	100,00	67,65	67,65	0,00
113 01 99	2187	Luvras florestais FIRE-09 B [T:7] - Bombeiros d	010	10/2014	236,78	0,00	0,00	236,78	0,00	0,00	100,00	236,78	236,78	0,00
113 01 99	2188	Luvras florestais FIRE-09 B [T:8] - Bombeiros d	010	10/2014	101,48	0,00	0,00	101,48	0,00	0,00	100,00	101,48	101,48	0,00
113 01 99	2189	Luvras florestais FIRE-09 B [T:9] - Bombeiros d	010	10/2014	338,25	0,00	0,00	338,25	0,00	0,00	100,00	338,25	338,25	0,00
113 01 99	2190	Luvras florestais FIRE-09 B [T:10] - Bombeiros d	010	10/2014	676,50	0,00	0,00	676,50	0,00	0,00	100,00	676,50	676,50	0,00
113 01 99	2191	Luvras florestais FIRE-09 B [T:7] - Bombeiros d	010	10/2014	101,48	0,00	0,00	101,48	0,00	0,00	100,00	101,48	101,48	0,00
113 01 99	2192	Luvras florestais FIRE-09 B [T:8] - Bombeiros d	010	10/2014	101,48	0,00	0,00	101,48	0,00	0,00	100,00	101,48	101,48	0,00
113 01 99	2193	Luvras florestais FIRE-09 B [T:9] - Bombeiros d	010	10/2014	169,13	0,00	0,00	169,13	0,00	0,00	100,00	169,13	169,13	0,00
113 01 99	2194	Luvras florestais FIRE-09 B [T:10] - Bombeiros d	010	10/2014	169,13	0,00	0,00	169,13	0,00	0,00	100,00	169,13	169,13	0,00
113 01 99	2195	Luvras florestais FIRE-09 B [T:11] - Bombeiros d	010	10/2014	270,58	0,00	0,00	270,58	0,00	0,00	100,00	270,58	270,58	0,00
113 01 99	2196	Luvras florestais FIRE-09 B [T:8] - Bombeiros d	010	10/2014	135,30	0,00	0,00	135,30	0,00	0,00	100,00	135,30	135,30	0,00
113 01 99	2197	Luvras florestais FIRE-09 B [T:9] - Bombeiros d	010	10/2014	166,67	0,00	0,00	166,67	0,00	0,00	100,00	166,67	166,67	0,00
113 01 99	2198	Luvras florestais FIRE-09 B [T:10] - Bombeiros d	010	10/2014	202,95	0,00	0,00	202,95	0,00	0,00	100,00	202,95	202,95	0,00
113 01 99	2199	Luvras florestais FIRE-09 B [T:11] - Bombeiros d	010	10/2014	70,11	0,00	0,00	70,11	0,00	0,00	100,00	70,11	70,11	0,00
113 01 99	2200	Luvras florestais FIRE-09 B [T:8] - Bombeiros d	010	10/2014	169,13	0,00	0,00	169,13	0,00	0,00	100,00	169,13	169,13	0,00
113 01 99	2201	Luvras florestais FIRE-09 B [T:9] - Bombeiros d	010	10/2014	169,13	0,00	0,00	169,13	0,00	0,00	100,00	169,13	169,13	0,00
113 01 99	2202	Luvras florestais FIRE-09 B [T:10] - Bombeiros d	010	10/2014	642,67	0,00	0,00	642,67	0,00	0,00	100,00	642,67	642,67	0,00



MÉDIO TEJO  
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL

## Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo

# Ficha de amortizações por conta

Ano: 2014

Bem			Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Amortizações				Situação atual do bem		
GH	Nº Invent.	Descrição do bem	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições	Anos ant.	Exercício			Acumulados	Valor patrim.liq.	
									Extraord.	Taxa	Valor			
<b>Classificação patrimonial: 4232</b>														
113 01 99	2220	Dólmens florestal - Bombeiros de Abrantes	010	12/2014	8.414,60	0,00	0,00	8.414,60	0,00	0,00	100,00	8.414,60	8.414,60	0,00
113 01 99	2221	Calça florestal - Bombeiros de Abrantes	010	12/2014	5.519,06	0,00	0,00	5.519,06	0,00	0,00	100,00	5.519,06	5.519,06	0,00
113 01 99	2222	Dólmens florestais - Bombeiros de Alcanena	010	12/2014	6.052,61	0,00	0,00	6.052,61	0,00	0,00	100,00	6.052,61	6.052,61	0,00
113 01 99	2223	Calças florestais - Bombeiros de Alcanena	010	12/2014	3.969,85	0,00	0,00	3.969,85	0,00	0,00	100,00	3.969,85	3.969,85	0,00
113 01 99	2224	Dólmens florestais - Bombeiros de Minde	010	12/2014	4.576,36	0,00	0,00	4.576,36	0,00	0,00	100,00	4.576,36	4.576,36	0,00
113 01 99	2225	Calças florestais - Bombeiros de Minde	010	12/2014	3.001,60	0,00	0,00	3.001,60	0,00	0,00	100,00	3.001,60	3.001,60	0,00
113 01 99	2226	Dólmens florestais - Bombeiros de Costância	010	12/2014	8.119,35	0,00	0,00	8.119,35	0,00	0,00	100,00	8.119,35	8.119,35	0,00
113 01 99	2227	Calças florestais - Bombeiros de Costância	010	12/2014	5.325,41	0,00	0,00	5.325,41	0,00	0,00	100,00	5.325,41	5.325,41	0,00
113 01 99	2228	Dólmens florestais - Bombeiros do Entroncamento	010	12/2014	5.757,36	0,00	0,00	5.757,36	0,00	0,00	100,00	5.757,36	5.757,36	0,00
113 01 99	2229	Calças florestais - Bombeiros do Entroncamento	010	12/2014	3.776,20	0,00	0,00	3.776,20	0,00	0,00	100,00	3.776,20	3.776,20	0,00
113 01 99	2230	Dólmens florestais - Bombeiros de Ferreira do Alentejo	010	12/2014	7.676,48	0,00	0,00	7.676,48	0,00	0,00	100,00	7.676,48	7.676,48	0,00
113 01 99	2231	Calças florestais - Bombeiros de Ferreira do Alentejo	010	12/2014	5.034,93	0,00	0,00	5.034,93	0,00	0,00	100,00	5.034,93	5.034,93	0,00
113 01 99	2232	Dólmens florestais - Bombeiros de Mação	010	12/2014	5.609,73	0,00	0,00	5.609,73	0,00	0,00	100,00	5.609,73	5.609,73	0,00
113 01 99	2233	Calças florestais - Bombeiros de Mação	010	12/2014	3.679,38	0,00	0,00	3.679,38	0,00	0,00	100,00	3.679,38	3.679,38	0,00
113 01 99	2234	Dólmens florestais - Bombeiros de Ourém	010	12/2014	9.121,52	0,00	0,00	9.121,52	0,00	0,00	100,00	9.121,52	9.121,52	0,00
113 01 99	2235	Calças florestais - Bombeiros de Ourém	010	12/2014	9.456,70	0,00	0,00	9.456,70	0,00	0,00	100,00	9.456,70	9.456,70	0,00
113 01 99	2236	Dólmens florestais - Bombeiros de Caxarias	010	12/2014	6.200,23	0,00	0,00	6.200,23	0,00	0,00	100,00	6.200,23	6.200,23	0,00
113 01 99	2237	Calças florestais - Bombeiros de Caxarias	010	12/2014	4.066,68	0,00	0,00	4.066,68	0,00	0,00	100,00	4.066,68	4.066,68	0,00
113 01 99	2238	Dólmens florestais - Bombeiros de Fátima	010	12/2014	5.166,86	0,00	0,00	5.166,86	0,00	0,00	100,00	5.166,86	5.166,86	0,00
113 01 99	2239	Calças florestais - Bombeiros de Fátima	010	12/2014	3.388,90	0,00	0,00	3.388,90	0,00	0,00	100,00	3.388,90	3.388,90	0,00
113 01 99	2240	Dólmens florestais - Bombeiros de Sardoal	010	12/2014	6.938,36	0,00	0,00	6.938,36	0,00	0,00	100,00	6.938,36	6.938,36	0,00
113 01 99	2241	Calças florestais - Bombeiros de Sardoal	010	12/2014	4.550,80	0,00	0,00	4.550,80	0,00	0,00	100,00	4.550,80	4.550,80	0,00
113 01 99	2242	Dólmens florestais - Bombeiros de Tomar	010	12/2014	8.857,48	0,00	0,00	8.857,48	0,00	0,00	100,00	8.857,48	8.857,48	0,00
113 01 99	2243	Calças florestais - Bombeiros de Tomar	010	12/2014	5.809,53	0,00	0,00	5.809,53	0,00	0,00	100,00	5.809,53	5.809,53	0,00
113 01 99	2244	Dólmens florestais - Bombeiros de Torres Novas	010	12/2014	11.367,09	0,00	0,00	11.367,09	0,00	0,00	100,00	11.367,09	11.367,09	0,00
113 01 99	2245	Calças florestais - Bombeiros de Torres Novas	010	12/2014	7.455,58	0,00	0,00	7.455,58	0,00	0,00	100,00	7.455,58	7.455,58	0,00
113 01 99	2246	Dólmens florestais - Bombeiros de Vila Nova de Barcelos	010	12/2014	10.038,47	0,00	0,00	10.038,47	0,00	0,00	100,00	10.038,47	10.038,47	0,00
113 01 99	2247	Calças florestais - Bombeiros de Vila Nova de Barcelos	010	12/2014	6.584,14	0,00	0,00	6.584,14	0,00	0,00	100,00	6.584,14	6.584,14	0,00
113 01 99	2248	Dólmens florestais - Bombeiros da Sertão	010	12/2014	15.795,83	0,00	0,00	15.795,83	0,00	0,00	100,00	15.795,83	15.795,83	0,00



MÉDIO TEJO  
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL

## Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo

# Ficha de amortizações por conta

Ano: 2014

Bem			Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Amortizações				Situação atual do bem		
GH	Nº Invent.	Descrição do bem	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições	Anos ant.	Exercício			Acumulados	Valor patrim.liq.	
									Extraord.	Taxa	Valor			
<b>Classificação patrimonial: 4232</b>														
113 01 99	2249	Calças florestais - Bombeiros da Sertã	010	12/2014	10.360,34	0,00	0,00	10.360,34	0,00	0,00	100,00	10.360,34	10.360,34	0,00
113 01 99	2250	Dólmens florestais - Bombeiros de Cernache d	010	12/2014	7.971,73	0,00	0,00	7.971,73	0,00	0,00	100,00	7.971,73	7.971,73	0,00
113 01 99	2251	Calças florestais - Bombeiros de Cernache de	010	12/2014	5.228,58	0,00	0,00	5.228,58	0,00	0,00	100,00	5.228,58	5.228,58	0,00
113 01 99	2252	Dólmens florestais - Bombeiros de Vila de Rei	010	12/2014	3.985,86	0,00	0,00	3.985,86	0,00	0,00	100,00	3.985,86	3.985,86	0,00
113 01 99	2253	Calças florestais - Bombeiros de Vila de Rei	010	12/2014	2.614,30	0,00	0,00	2.614,30	0,00	0,00	100,00	2.614,30	2.614,30	0,00
<b>Totais da conta 4232:</b>							0,00	318.237,66		0,00			318.237,66	
						318.237,66	0,00		0,00			318.237,66		0,00
<b>Classificação patrimonial: 4233</b>														
101 01 99	2203	Espaço Museográfico Virtual instalado em Abr:	010	01/2014	9.189,33	0,00	0,00	9.189,33	0,00	0,00	25,00	2.297,33	2.297,33	6.892,00
101 01 99	2204	Espaço Museográfico Virtual instalado em Sarx	010	01/2014	9.189,33	0,00	0,00	9.189,33	0,00	0,00	25,00	2.297,33	2.297,33	6.892,00
101 01 99	2205	Espaço Museográfico Virtual instalado em Alca	010	01/2014	9.189,33	0,00	0,00	9.189,33	0,00	0,00	25,00	2.297,33	2.297,33	6.892,00
101 01 99	2206	Espaço Museográfico Virtual instalado em Vila	010	01/2014	9.189,33	0,00	0,00	9.189,33	0,00	0,00	25,00	2.297,33	2.297,33	6.892,00
101 01 99	2207	Espaço Museográfico Virtual instalado em Torr	010	01/2014	9.189,33	0,00	0,00	9.189,33	0,00	0,00	25,00	2.297,33	2.297,33	6.892,00
101 01 99	2208	Espaço Museográfico Virtual instalado em Ferr	010	01/2014	9.189,33	0,00	0,00	9.189,33	0,00	0,00	25,00	2.297,33	2.297,33	6.892,00
101 01 99	2209	Espaço Museográfico Virtual instalado na Sertã	010	01/2014	9.189,33	0,00	0,00	9.189,33	0,00	0,00	25,00	2.297,33	2.297,33	6.892,00
101 01 99	2210	Espaço Museográfico Virtual instalado em Vila	010	01/2014	9.189,33	0,00	0,00	9.189,33	0,00	0,00	25,00	2.297,33	2.297,33	6.892,00
101 01 99	2211	Espaço Museográfico Virtual instalado em Our	010	01/2014	9.189,33	0,00	0,00	9.189,33	0,00	0,00	25,00	2.297,33	2.297,33	6.892,00
<b>Totais da conta 4233:</b>							0,00	82.703,97		0,00			20.675,97	
						82.703,97	0,00		0,00			20.675,97		62.028,00
<b>Classificação patrimonial: 4239</b>														
118 07 01	253	ANALISADOR DE RUIDO B&K2260I OBSERV	01	02/2004	15.083,71	0,00	0,00	15.083,71	0,00	15.083,71	20,00	0,00	15.083,71	0,00
104 07 99	971	Equipamento de GPS - LEICA	01	09/2010	90.314,36	245,46	0,00	90.559,82	0,00	45.157,20	25,00	11.350,66	56.507,86	34.051,96
101 01 27	973	DISCOS EXTERNO PARA ARMAZENAMENT	01	09/2010	5.192,35	0,00	0,00	5.192,35	0,00	5.192,35	25,00	0,00	5.192,35	0,00
104 07 99	981	NIVEL COM BOLHA PARA BASTÃO - ADPTAI	01	12/2010	215,38	0,00	0,00	215,38	0,00	107,68	12,50	26,92	134,60	80,78
101 01 27	985	DISCO SATA 500GB C/CABO	01	09/2011	55,35	0,00	0,00	55,35	0,00	41,52	25,00	13,83	55,35	0,00
101 01 15	986	PLACA GRAFICA 512MB	01	09/2011	43,05	0,00	0,00	43,05	0,00	32,28	25,00	10,77	43,05	0,00

MÉDIO TEJO  
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL

## Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo

## Ficha de amortizações por conta

Ano: 2014

Bem			Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Amortizações				Situação atual do bem		
GH	Nº Invent.	Descrição do bem	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições	Anos ant.	Exercício			Acumulados	Valor patrim.liq.	
									Extraord.	Taxa	Valor			
<b>Classificação patrimonial: 4239</b>														
101 01 27	1033	DISCO 500GB 16MB SATA 6GB/S LOTE 4	01	10/2012	344,40	0,00	0,00	344,40	0,00	344,40	100,00	0,00	344,40	0,00
101 01 02	1039	DESKTOP DELL OPTIPLEX 7010DT	01	10/2013	873,30	0,00	0,00	873,30	0,00	218,33	25,00	218,33	436,66	436,64
101 01 02	1040	DESKTOP DELL OPTIPLEX 7010DT	01	10/2013	873,30	0,00	0,00	873,30	0,00	218,33	25,00	218,33	436,66	436,64
101 01 02	1041	DESKTOP DELL OPTIPLEX 7010DT	01	10/2013	873,30	0,00	0,00	873,30	0,00	218,33	25,00	218,33	436,66	436,64
101 01 02	1042	DESKTOP DELL OPTIPLEX 7010DT	01	10/2013	873,30	0,00	0,00	873,30	0,00	218,33	25,00	218,33	436,66	436,64
101 01 02	1043	DESKTOP DELL OPTIPLEX 7010DT	01	10/2013	873,30	0,00	0,00	873,30	0,00	218,33	25,00	218,33	436,66	436,64
101 01 02	1044	DESKTOP DELL OPTIPLEX 7010DT	01	10/2013	873,30	0,00	0,00	873,30	0,00	218,33	25,00	218,33	436,66	436,64
101 01 02	1045	DESKTOP DELL OPTIPLEX 7010DT	01	10/2013	873,30	0,00	0,00	873,30	0,00	218,33	25,00	218,33	436,66	436,64
101 01 02	1046	DESKTOP DELL OPTIPLEX 7010DT	01	10/2013	873,30	0,00	0,00	873,30	0,00	218,33	25,00	218,33	436,66	436,64
101 01 07	1047	IMPRESSORA DESKJET 1510	01	12/2013	61,50	0,00	0,00	61,50	0,00	15,38	25,00	15,38	30,76	30,74
101 01 16	1058	PORTATIL DELL PRECISION M4700	01	10/2013	2.460,00	0,00	0,00	2.460,00	0,00	615,00	25,00	615,00	1.230,00	1.230,00
101 01 16	1059	PORTATIL DELL PRECISION M4700	01	10/2013	2.460,00	0,00	0,04	2.459,96	0,00	615,00	33,33	614,93	1.229,93	1.230,03
101 01 16	1060	PORTATIL DELL VOSTRO 3560	01	10/2013	869,06	0,00	0,00	869,06	0,00	217,27	25,00	217,27	434,54	434,52
101 01 16	1061	PORTATIL DELL VOSTRO 3560	01	10/2013	869,06	0,00	0,00	869,06	0,00	217,27	25,00	217,27	434,54	434,52
101 01 16	1062	PORTATIL DELL VOSTRO 3560	01	10/2013	869,06	0,00	0,00	869,06	0,00	217,27	25,00	217,27	434,54	434,52
101 01 16	1063	PORTATIL DELL VOSTRO 3560	01	10/2013	869,06	0,00	0,00	869,06	0,00	217,27	25,00	217,27	434,54	434,52
101 01 16	1064	PORTATIL DELL VOSTRO 3560	01	10/2013	869,06	0,00	0,00	869,06	0,00	217,27	25,00	217,27	434,54	434,52
101 01 16	1065	PORTATIL DELL VOSTRO 3560	01	10/2013	869,06	0,00	0,00	869,06	0,00	217,27	25,00	217,27	434,54	434,52
101 01 16	1066	PORTATIL DELL VOSTRO 3560	01	10/2013	869,06	0,00	0,00	869,06	0,00	217,27	25,00	217,27	434,54	434,52
101 01 16	1067	PORTATIL DELL VOSTRO 3560	01	10/2013	869,06	0,00	0,00	869,06	0,00	217,27	25,00	217,27	434,54	434,52
101 01 16	1068	PORTATIL DELL VOSTRO 3560	01	10/2013	869,06	0,00	0,00	869,06	0,00	217,27	25,00	217,27	434,54	434,52
101 01 16	1069	PORTATIL DELL VOSTRO 3560	01	10/2013	869,06	0,00	0,00	869,06	0,00	217,27	25,00	217,27	434,54	434,52
101 01 16	1070	PORTATIL DELL VOSTRO 3560	01	10/2013	869,06	0,00	0,00	869,06	0,00	217,27	25,00	217,27	434,54	434,52
101 01 04	2000	Router 300 mbps ADSL 2 + Analógico	010	02/2014	55,35	0,00	0,00	55,35	0,00	0,00	100,00	55,35	55,35	0,00
101 01 27	2214	Disco 450Gb 15k SAS HDD	010	07/2014	799,50	0,00	0,00	799,50	0,00	0,00	25,00	199,88	199,88	599,62
101 01 99	2215	Memórias DIMM de 8Gb DDR3	010	07/2014	974,16	0,00	0,00	974,16	0,00	0,00	25,00	243,54	243,54	730,62
102 01 05	2254	Equipamento embarcado A30 para transladem	010		5.412,00	0,00	0,00	5.412,00	0,00	0,00	20,00	1.082,40	1.082,40	4.329,60
102 01 09	2255	Consolas C11 para transladem - Transporte a l	010		3.997,50	0,00	0,00	3.997,50	0,00	0,00	14,28	570,84	570,84	3.426,66

MÉDIO TEJO  
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL

## Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo

## Ficha de amortizações por conta

Ano: 2014

Bem			Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Amortizações				Situação atual do bem		
GH	Nº Invent.	Descrição do bem	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições	Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Valor	Acumulados	Valor patrim.liq.	
<b>Classificação patrimonial: 4239</b>														
102 01 05	2258	Equipamento embarcado A30 para transladem	010	06/2014	1.968,00	0,00	0,00	1.968,00	0,00	0,00	20,00	393,60	393,60	1.574,40
<b>Totais da conta 4239:</b>														
						145.982,67	0,04	0,00			19.329,71		55.557,25	
<b>Classificação patrimonial: 424</b>														
202 01 02	26	PEUGEOT 306 GRIF BK 1.9 14-63-NG		07/2000	526,78	837,95	0,00	1.364,73	0,00	1.364,73	0,00	0,00	1.364,73	0,00
202 01 02	245	RENAULT G LAGUNA CINZENTO 02-98-SG		08/2003	529,79	0,00	0,00	529,79	0,00	529,79	25,00	0,00	529,79	0,00
<b>Totais da conta 424:</b>														
						1.056,57	0,00	0,00				0,00	0,00	
<b>Classificação patrimonial: 425</b>														
103 01 11	795	PLACAS DE BULLETIN BOARD 2162 (1.55*1. 01		05/2008	158,11	0,00	0,00	158,11	0,00	158,11	100,00	0,00	158,11	0,00
103 01 11	796	PLACAS DE BULLETIN BOARD 2162 (1.80*1. 01		05/2008	158,11	0,00	0,01	158,10	0,00	158,10	0,00	0,00	158,10	0,00
103 01 11	797	PLACAS DE BULLETIN BOARD 2162 (0.90*1. 01		05/2008	158,11	0,00	0,00	158,11	0,00	158,11	100,00	0,00	158,11	0,00
<b>Totais da conta 425:</b>														
						474,33	0,01	0,00				0,00	0,00	
<b>Classificação patrimonial: 4261</b>														
101 02 03	12	OFFICE PRO 2000P CD E RESPECTIVA LICE	01	02/2000	783,47	0,00	0,00	783,47	0,00	783,47	33,33	0,00	783,47	0,00
101 02 03	13	OFFICE PRO 2000 P CD E RESPECTIVA LIC	01	02/2000	783,47	0,00	0,00	783,47	0,00	783,47	33,33	0,00	783,47	0,00
101 02 03	68	SOFTWARE ARCVIEW 8.2 SINGLE USER E	01	12/2002	14.244,30	0,00	0,00	14.244,30	0,00	14.244,30	33,33	0,00	14.244,30	0,00
101 02 02	89	WINDOWS 2000 SURING CD KIT E RESPEC	01	06/2001	860,51	0,00	0,00	860,51	0,00	860,51	33,33	0,00	860,51	0,00
101 02 99	139	SOFTWARE MCAFEE ACTIVE VIRUS DEFEN	01	10/2001	929,26	0,00	0,00	929,26	0,00	929,26	33,33	0,00	929,26	0,00
101 02 03	185	AUTODESK MAP 5 UPG.AUTOCAD MAP 200	01	09/2001	7.472,92	0,00	0,00	7.472,92	0,00	7.472,92	33,33	0,00	7.472,92	0,00
101 02 03	194	AUTOCAD MAP 2000I	01	09/2001	16.640,59	0,00	0,00	16.640,59	0,00	16.640,59	33,33	0,00	16.640,59	0,00
101 02 03	230	LICENÇA NGXIS (lote 5)	01	07/2001	10.417,00	0,00	0,00	10.417,00	0,00	10.417,00	33,33	0,00	10.417,00	0,00
101 02 03	231	OFFICE PREMIUM 2000 ING	01	05/2001	962,92	0,00	0,00	962,92	0,00	962,92	33,33	0,00	962,92	0,00
101 02 99	233	SFT00400 IRASC (lote 2)	01	08/2001	8.094,44	0,00	0,00	8.094,44	0,00	8.094,44	33,33	0,00	8.094,44	0,00



MÉDIO TEJO  
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL

### Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo

## Ficha de amortizações por conta

Ano: 2014

Bem			Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Amortizações				Situação atual do bem		
GH	Nº Invent.	Descrição do bem	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições	Anos ant.	Exercício		Acumulados	Valor patrim.liq.		
									Extraord.	Taxa Valor				
<b>Classificação patrimonial: 4261</b>														
101 02 03	234	MICROSTATION/J	01	04/2001	5.669,62	0,00	0,00	5.669,62	0,00	5.669,62	33,33	0,00	5.669,62	0,00
101 02 03	257	SOFTWARE PARA MODELAÇÃO DE NIVEIS	01	03/2004	19.949,16	0,00	0,00	19.949,16	0,00	19.949,16	33,33	0,00	19.949,16	0,00
101 02 03	258	ArcSDE 8 ArcInfo Bundle	01	03/2004	45.003,88	0,00	0,00	45.003,88	0,00	45.003,88	33,33	0,00	45.003,88	0,00
101 02 03	259	AUTODESK MAP 2004 SLM	01	03/2004	5.200,30	0,00	0,00	5.200,30	0,00	5.200,30	33,33	0,00	5.200,30	0,00
101 02 99	277	LICENÇAS I/RAS C ..INTERPLOT SERV/CLIE	01	05/2004	13.124,30	0,00	0,00	13.124,30	0,00	13.124,30	33,33	0,00	13.124,30	0,00
101 02 99	278	SOFTWARE PARA COMURBANA DO SERVI	01	04/2004	3.299,87	0,00	0,00	3.299,87	0,00	3.299,87	33,33	0,00	3.299,87	0,00
101 02 03	353	OFFICE PRO 2003 OLP GOVT E DISK KIT	01	11/2004	4.785,78	0,00	0,00	4.785,78	0,00	4.785,78	33,33	0,00	4.785,78	0,00
101 02 03	355	ADOBE PAGEMAKER 7.02 PORT	01	11/2004	648,55	0,00	0,00	648,55	0,00	648,55	33,33	0,00	648,55	0,00
101 02 02	358	WINDOWS XP PROF PORT.	01	02/2004	153,51	0,00	0,00	153,51	0,00	153,51	33,33	0,00	153,51	0,00
101 02 04	376	LICENÇAS SQLSERVER STANDARD EDITIC	01	02/2005	10.294,81	0,00	0,00	10.294,81	0,00	10.294,81	33,33	0,00	10.294,81	0,00
101 02 03	400	SOFTWARE GESTAO AUTARQUIAS LOCAIS	01	01/2005	6.511,49	0,00	0,00	6.511,49	0,00	6.511,49	33,33	0,00	6.511,49	0,00
101 02 03	401	SOFTWARE SPE09501A-1/0850 BENTLEY D	01	01/2005	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	33,33	0,00	11.000,00	0,00
101 02 03	402	SOFTWARE MSA00001A-1/0850 MICROSTA	01	01/2005	26.975,00	0,00	0,00	26.975,00	0,00	26.975,00	33,33	0,00	26.975,00	0,00
101 02 02	422	SOFTWARE (WINDOWS 2003 E CAL WINDC	01	12/2005	847,35	0,00	0,00	847,35	0,00	847,35	33,33	0,00	847,35	0,00
101 02 03	423	SOFTWARE NGXIS-MICROSTATION CONJU	01	02/2005	17.522,75	0,00	0,00	17.522,75	0,00	17.522,75	33,33	0,00	17.522,75	0,00
101 02 99	472	SOFTWARE MICROSOFT ENTREPRISE AGF	01	11/2006	33.783,20	0,00	0,00	33.783,20	0,00	33.783,20	33,33	0,00	33.783,20	0,00
101 02 06	473	sSOFTWARE CNT MNG SVR ENT ED ALL LAF	01	11/2006	169.910,70	0,00	0,00	169.910,70	0,00	169.910,70	33,33	0,00	169.910,70	0,00
101 02 03	474	ACTUALIZAÇÃO DO SOFTWARE NGXIS	01	02/2006	1.542,75	0,00	0,00	1.542,75	0,00	1.542,75	33,33	0,00	1.542,75	0,00
101 02 03	475	ACTUALIZAÇÃO DO SOFTWARE ESRI	01	09/2006	36.201,47	0,00	0,00	36.201,47	0,00	36.201,47	33,33	0,00	36.201,47	0,00
101 02 99	476	DESKTOP PRO ALL LANG L+SA MVL SQL C	01	02/2006	20.417,77	0,00	0,00	20.417,77	0,00	20.417,77	33,33	0,00	20.417,77	0,00
101 02 99	477	SOFTWARE PARA SUPORTE DOS WEBSITI	01	07/2006	16.461,81	0,00	0,00	16.461,81	0,00	16.461,81	33,33	0,00	16.461,81	0,00
101 02 03	481	MICROSTATION SUBSCRICAO BENTLEY 25	01	12/2007	14.094,81	0,00	0,00	14.094,81	0,00	14.094,81	33,33	0,00	14.094,81	0,00
101 02 03	482	SOFTWARE MICROSOFT CRM PROF ALL LI	01	12/2007	63.914,62	0,00	0,00	63.914,62	0,00	63.914,62	33,33	0,00	63.914,62	0,00
101 02 03	483	SOFTWARE ARCGIS SERVER ENTERPRISE	01	12/2007	19.709,45	0,00	0,00	19.709,45	0,00	19.709,45	33,33	0,00	19.709,45	0,00
101 02 02	787	SOFTWARE WIND SRVSTD LANG L+SA MVL	01	07/2007	778,11	0,00	0,00	778,11	0,00	778,11	33,33	0,00	778,11	0,00
101 02 03	788	SOFTWARE ARCIMS SERVER/2CPUS LICE	01	02/2007	7.389,71	0,00	0,00	7.389,71	0,00	7.389,71	33,33	0,00	7.389,71	0,00
101 02 99	794	SOFTWARE DIVERSOS	01	06/2007	863,43	0,00	0,00	863,43	0,00	863,43	33,33	0,00	863,43	0,00
101 02 03	922	SOFTWARE RE-ORDERING GPS	01	02/2008	3.630,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00	33,33	0,00	3.630,00	0,00
101 02 06	924	SOFTWARE DA PLATAFORMA PARA CONTF	01	09/2008	476,82	0,00	0,00	476,82	0,00	476,82	33,33	0,00	476,82	0,00

MÉDIO TEJO  
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL

## Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo

## Ficha de amortizações por conta

Ano: 2014

Bem			Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Amortizações				Situação atual do bem		
GH	Nº Invent.	Descrição do bem	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições	Anos ant.	Exercício		Acumulados	Valor patrim.liq.		
									Extraord.	Taxa Valor				
<b>Classificação patrimonial: 4261</b>														
101 02 03	925	SOFTWARE ADOBE CS3 PREMIUM E CORE	01	10/2008	2.892,00	0,00	0,00	2.892,00	0,00	2.892,00	33,33	0,00	2.892,00	0,00
101 02 02	929	WIND SRVSTD ALL LANG L/SA MVL	01	12/2008	898,87	0,00	0,00	898,87	0,00	898,87	33,33	0,00	898,87	0,00
101 02 03	962	SOFTWARE ANTIVIRUS NEATSUIT ADV EN	01	01/2009	2.025,06	0,00	0,00	2.025,06	0,00	2.025,06	33,33	0,00	2.025,06	0,00
101 02 03	963	RENOVAÇÃO DA APLICAÇÃO DE NEGÓCIO	01	04/2009	5.119,20	0,00	0,00	5.119,20	0,00	5.119,20	33,33	0,00	5.119,20	0,00
101 02 05	964	SOFTWARE DE TAXAÇÃO DA CENTRAL TEI	01	01/2009	471,32	0,00	0,00	471,32	0,00	471,32	33,33	0,00	471,32	0,00
101 02 99	965	SOFTWARE ENTERPRISE AGREEMENT 1.º	01	08/2009	14.487,79	0,00	0,00	14.487,79	0,00	14.487,79	33,33	0,00	14.487,79	0,00
101 02 06	966	SOFTWARE WEBMARSHAL PLATAFORMA F	01	10/2009	491,04	0,00	0,00	491,04	0,00	491,04	33,33	0,00	491,04	0,00
101 02 03	972	DEEPPFREEZE STANDARD EDITION	01	09/2010	201,94	0,00	0,00	201,94	0,00	201,94	100,00	0,00	201,94	0,00
101 02 03	980	RENOVAÇÃO DE SOFTWARE ANTIVIRUS FI	01	03/2009	1.056,72	0,00	0,00	1.056,72	0,00	1.056,72	33,33	0,00	1.056,72	0,00
101 02 99	983	SOFTWARE REFERENTE FACTURA 711200	01	06/2011	54.231,35	0,00	0,00	54.231,35	0,00	54.231,35	33,33	0,00	54.231,35	0,00
101 02 03	984	MICROSTATION SELECT SUBSCRIPTION	01	07/2011	7.435,35	0,00	0,00	7.435,35	0,00	7.435,35	33,33	0,00	7.435,35	0,00
101 02 03	2001	Interface de acesso á base de dados SQL- Inf	010	01/2014	3.813,00	0,00	0,00	3.813,00	0,00	0,00	33,33	1.270,87	1.270,87	2.542,13
101 02 03	2027	AIRC - SCP_Sistema de Gestão de Pessoal	010	12/2013	430,50	0,00	0,00	430,50	0,00	0,00	33,33	143,49	143,49	287,01
101 02 03	2028	AIRC - SBA_Sistema de Beneficiários da ADSI	010	12/2013	227,55	0,00	0,00	227,55	0,00	0,00	100,00	227,55	227,55	0,00
101 02 03	2029	AIRC - SAD_Sistema de Avaliação de Desemf	010	12/2013	234,93	0,00	0,00	234,93	0,00	0,00	100,00	234,93	234,93	0,00
101 02 03	2030	AIRC - SFP_Sistema de Formação de Pessoa	010	12/2013	258,91	0,00	0,00	258,91	0,00	0,00	100,00	258,91	258,91	0,00
101 02 03	2031	AIRC - SCA_Sistema de Contabilidade Autárqi	010	12/2013	3.070,08	0,00	0,00	3.070,08	0,00	0,00	33,33	1.023,26	1.023,26	2.046,82
101 02 03	2032	AIRC - SGF_Sistema de Gestão de Facturaçã	010	12/2013	356,70	0,00	0,00	356,70	0,00	0,00	33,33	118,89	118,89	237,81
101 02 03	2033	AIRC - SIC_Sistema de Inventário e Cadastro	010	12/2013	297,66	0,00	0,00	297,66	0,00	0,00	33,33	99,21	99,21	198,45
101 02 03	2034	AIRC - TAX_Guias de Receita Gerais	010	12/2013	114,39	0,00	0,00	114,39	0,00	0,00	100,00	114,39	114,39	0,00
101 02 03	2035	AIRC - SGT_Sistema de Gestão de Tesouraria	010	12/2013	230,02	0,00	0,00	230,02	0,00	0,00	100,00	230,02	230,02	0,00
101 02 99	2213	PLESK - Plataforma de gestão de alojamentos	010	04/2014	8.191,80	0,00	0,00	8.191,80	0,00	0,00	33,33	2.730,33	2.730,33	5.461,47
101 02 99	2260	Licenciamento Enterp. Agreement - 2014 [27-E	010	12/2014	25.451,39	0,00	0,00	25.451,39	0,00	0,00	100,00	25.451,39	25.451,39	0,00
<b>Totais da conta 4261:</b>							0,00	753.337,47		710.660,54			742.563,78	
						753.337,47	0,00		0,00			31.903,24		10.773,69
<b>Classificação patrimonial: 4269</b>														
106 05 02	115	DIVERSAS CARTAS TOPOGRAFICAS ESCA	01	07/2001	189,43	0,00	0,00	189,43	0,00	189,43	12,50	0,00	189,43	0,00
102 01 01	1	CENTRAL TELEFONICA ALCATEL INCOM II	01	04/2000	2.404,41	0,00	0,00	2.404,41	0,00	2.404,41	12,50	0,00	2.404,41	0,00

MÉDIO TEJO  
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL

## Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo

## Ficha de amortizações por conta

Ano: 2014

Bem			Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Amortizações				Situação atual do bem		
GH	Nº Invent.	Descrição do bem	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições	Anos ant.	Exercício			Acumulados	Valor patrim.liq.	
									Extraord.	Taxa	Valor			
<b>Classificação patrimonial: 4269</b>														
102 01 13	3	TELEFONE ALCATEL OFF-UA3G (R3.1) EAS	01	04/2000	25,68	0,00	0,00	25,68	0,00	25,68	12,50	0,00	25,68	0,00
102 01 13	4	TELEFONE ALCATEL OFF-UA3G 8R3.19 EA	01	04/2000	25,68	0,00	0,00	25,68	0,00	25,68	12,50	0,00	25,68	0,00
102 01 13	5	TELEFONE ALCATEL OFF-UA3G 8R3.19 EA	01	04/2000	25,68	0,00	0,00	25,68	0,00	25,68	12,50	0,00	25,68	0,00
101 01 07	7	IMPRESSORA HP DESKJET 895 CXI	01	02/2000	267,87	0,00	0,00	267,87	0,00	267,87	12,50	0,00	267,87	0,00
101 01 07	8	IMPRESSORA HP DESKJET 1120C	01	02/2000	347,82	0,00	0,00	347,82	0,00	347,82	12,50	0,00	347,82	0,00
101 01 20	9	SCANNER HP 5200C	01	02/2000	212,43	0,00	0,00	212,43	0,00	212,43	12,50	0,00	212,43	0,00
101 01 13	10	MONITOR v500 15"	01	02/2000	208,93	0,00	0,00	208,93	0,00	208,93	12,50	0,00	208,93	0,00
101 01 13	11	MONITOR v500 15"	01	02/2000	208,93	0,00	0,00	208,93	0,00	208,93	12,50	0,00	208,93	0,00
101 01 02	14	COMPUTADOR DESKPRO PENTIUM III / 500	01	02/2000	1.474,39	0,00	0,00	1.474,39	0,00	1.474,39	12,50	0,00	1.474,39	0,00
101 01 02	15	COMPUTADOR DESKPRO PENTIUM III / 500	01	02/2000	1.474,39	0,00	0,00	1.474,39	0,00	1.474,39	12,50	0,00	1.474,39	0,00
106 03 16	17	RETROPROJECTOR VIDEO EIKI LC-NB1W	01	02/2000	4.613,60	0,00	0,00	4.613,60	0,00	4.613,60	12,50	0,00	4.613,60	0,00
107 04 01	19	APARELHO DE AR CONDICIONADO HITACH	01	03/2000	3.082,60	0,00	0,00	3.082,60	0,00	3.082,60	12,50	0,00	3.082,60	0,00
107 04 01	20	APARELHO DE AR CONDICIONADO HITACH	01	03/2000	3.082,60	0,00	0,00	3.082,60	0,00	3.082,60	12,50	0,00	3.082,60	0,00
107 04 01	21	APARELHO DE AR CONDICIONADO HITACH	01	03/2000	3.082,60	0,00	0,00	3.082,60	0,00	3.082,60	12,50	0,00	3.082,60	0,00
107 04 01	22	APARELHO DE AR CONDICIONADO HITACH	01	03/2000	3.082,60	0,00	0,00	3.082,60	0,00	3.082,60	12,50	0,00	3.082,60	0,00
107 04 01	23	APARELHO DE AR CONDICIONADO HITACH	01	03/2000	3.082,60	0,00	0,00	3.082,60	0,00	3.082,60	12,50	0,00	3.082,60	0,00
107 04 01	24	APARELHO DE AR CONDICIONADO HITACH	01	03/2000	3.082,60	0,00	0,00	3.082,60	0,00	3.082,60	12,50	0,00	3.082,60	0,00
107 04 01	25	APARELHO DE AR CONDICIONADO HITACH	01	03/2000	3.082,60	0,00	0,00	3.082,60	0,00	3.082,60	12,50	0,00	3.082,60	0,00
103 01 99	28	CESTO DE PAPEIS REF.ª CE .P42 AZUL	01	07/2000	11,17	0,00	0,00	11,17	0,00	11,17	12,50	0,00	11,17	0,00
103 01 99	29	CESTO DE PAPEIS REF.ª CE .P42 AZUL	01	07/2000	11,17	0,00	0,00	11,17	0,00	11,17	12,50	0,00	11,17	0,00
103 01 99	30	CESTO DE PAPEIS REF.ª CE .P42 AZUL	01	07/2000	11,17	0,00	0,00	11,17	0,00	11,17	12,50	0,00	11,17	0,00
103 01 99	31	CESTO DE PAPEIS REF.ª CE .P42 AZUL	01	07/2000	11,17	0,00	0,00	11,17	0,00	11,17	12,50	0,00	11,17	0,00
103 01 99	32	CESTO DE PAPEIS REF.ª CE .P42 AZUL	01	07/2000	11,17	0,00	0,00	11,17	0,00	11,17	12,50	0,00	11,17	0,00
103 01 99	33	CESTO DE PAPEIS REF.ª CE .P42 AZUL	01	07/2000	11,17	0,00	0,00	11,17	0,00	11,17	12,50	0,00	11,17	0,00
103 01 99	34	CESTO DE PAPEIS REF.ª CE .P42 AZUL	01	07/2000	11,17	0,00	0,00	11,17	0,00	11,17	12,50	0,00	11,17	0,00
103 01 08	35	ESTANTE (BASTIDOR 1000*300 -9 PARTELI	01	07/2000	401,43	0,00	0,00	401,43	0,00	401,43	12,50	0,00	401,43	0,00
103 01 12	36	SECRETARIA 160*800 CL2068.17.301 C/PAI	01	07/2000	170,79	0,00	0,00	170,79	0,00	170,79	12,50	0,00	170,79	0,00
103 01 12	37	SECRETARIA 1600*800 CL2068.17.301 C/PAI	01	07/2000	170,79	0,00	0,00	170,79	0,00	170,79	12,50	0,00	170,79	0,00
103 01 04	38	BLOCO DE GAVETAS RODADO CL.2615.910	01	07/2000	110,53	0,00	0,00	110,53	0,00	110,53	12,50	0,00	110,53	0,00

MÉDIO TEJO  
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL

## Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo

## Ficha de amortizações por conta

Ano: 2014

Bem			Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Amortizações				Situação atual do bem		
GH	Nº Invent.	Descrição do bem	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições	Anos ant.	Exercício			Acumulados	Valor patrim.liq.	
									Extraord.	Taxa	Valor			
<b>Classificação patrimonial: 4269</b>														
103 01 04	39	BLOCO DE GAVETAS RODADO CL.2615.910	01	07/2000	110,53	0,00	0,00	110,53	0,00	110,53	12,50	0,00	110,53	0,00
103 01 99	40	SUORTE GIRATORIO P/MONITOR AS.0052	01	07/2000	73,42	0,00	0,00	73,42	0,00	73,42	12,50	0,00	73,42	0,00
101 01 02	42	COMPUTADOR HP VECTRA VL420SE DT 1.8	01	01/2002	1.225,70	0,00	0,00	1.225,70	0,00	1.225,70	12,50	0,00	1.225,70	0,00
101 01 02	43	COMPUTADOR HP VECTRA VL420SE DT 1.8	01	07/2002	1.225,70	0,00	0,00	1.225,70	0,00	1.225,70	12,50	0,00	1.225,70	0,00
101 01 13	44	MONITOR HP 17" D8904	01	07/2002	214,20	0,00	0,00	214,20	0,00	214,20	12,50	0,00	214,20	0,00
101 01 13	45	MONITOR HP 17" D8904	01	07/2002	214,20	0,00	0,00	214,20	0,00	214,20	12,50	0,00	214,20	0,00
104 07 99	46	UPGRADE PARA GPRS520 DE DUPLA FREC	01	05/2001	13.432,87	0,00	0,00	13.432,87	0,00	13.432,87	12,50	0,00	13.432,87	0,00
101 01 07	47	IMPRESSORA HP DESKJET 1220C	01	02/2002	414,36	0,00	0,00	414,36	0,00	414,36	25,00	0,00	414,36	0,00
103 01 01	49	ARMARIO ABERTO 800*1900 OR3106.17	01	08/2002	212,06	0,00	0,00	212,06	0,00	212,06	12,50	0,00	212,06	0,00
103 01 01	50	ARMARIO ABERTO 800*1900 OR3106.17	01	08/2002	212,06	0,00	0,00	212,06	0,00	212,06	12,50	0,00	212,06	0,00
103 01 12	51	SECRETARIA 1400*800 CL2048.17.301	01	08/2002	240,89	0,00	0,00	240,89	0,00	240,89	12,50	0,00	240,89	0,00
103 01 05	52	CADEIRA 308C/BRAÇOS TECIDO C230	01	08/2002	167,18	0,00	0,00	167,18	0,00	167,18	12,50	0,00	167,18	0,00
103 02 04	53	MAQUINA DE CALCULAR NASCO-NS-1282P	01	01/2002	100,85	0,00	0,00	100,85	0,00	100,85	20,00	0,00	100,85	0,00
103 02 04	54	MAQUINA DE CALCULAR NASCO-NS-1282P	01	01/2002	100,85	0,00	0,00	100,85	0,00	100,85	20,00	0,00	100,85	0,00
103 01 04	55	BLOCO DE GAVETAS RODADO REFº261.17	01	06/2002	170,95	0,00	0,00	170,95	0,00	170,95	12,50	0,00	170,95	0,00
103 01 04	56	BLOCO DE GAVETAS RODADO REFº261.17	01	06/2002	170,95	0,00	0,00	170,95	0,00	170,95	12,50	0,00	170,95	0,00
103 01 01	57	ARMARIO CINZA REFº OR.3098.17	01	06/2002	240,74	0,00	0,00	240,74	0,00	240,74	12,50	0,00	240,74	0,00
103 01 01	58	ARMARIO CINZA REFº OR.3098.17	01	06/2002	240,74	0,00	0,00	240,74	0,00	240,74	12,50	0,00	240,74	0,00
103 01 99	59	CANTO DE 90ºREFº CL.2189.17	01	06/2002	141,61	0,00	0,00	141,61	0,00	141,61	12,50	0,00	141,61	0,00
103 01 99	60	CANTO DE 90ºREFº CL.2189.17	01	06/2002	141,61	0,00	0,00	141,61	0,00	141,61	12,50	0,00	141,61	0,00
103 01 05	61	CADEIRA C/RODAS ESTUFADA REFº 352 AZ	01	06/2002	155,07	0,00	0,00	155,07	0,00	155,07	12,50	0,00	155,07	0,00
103 01 05	62	CADEIRA C/RODAS ESTUFADA REFº 352 AZ	01	06/2002	155,07	0,00	0,00	155,07	0,00	155,07	12,50	0,00	155,07	0,00
103 01 12	63	SECRETARIA 1200*800 C/PAINEL FRONTAL	01	06/2002	209,38	0,00	0,00	209,38	0,00	209,38	12,50	0,00	209,38	0,00
103 01 10	64	MESA APOIO 800*800 C/ PAINEL FRONTAL F	01	06/2002	181,06	0,00	0,00	181,06	0,00	181,06	12,50	0,00	181,06	0,00
103 01 10	65	MESA APOIO 800*800 C/ PAINEL FRONTAL F	01	06/2002	181,06	0,00	0,00	181,06	0,00	181,06	12,50	0,00	181,06	0,00
103 01 10	66	MESA APOIO 800*800 C/ PAINEL FRONTAL F	01	06/2002	181,06	0,00	0,00	181,06	0,00	181,06	12,50	0,00	181,06	0,00
101 01 02	67	SERVIDOR COMPAQ PROLINE ML 350 PIII 800	01	06/2001	4.025,42	0,00	0,00	4.025,42	0,00	4.025,42	12,50	0,00	4.025,42	0,00
101 01 02	69	COMPUTADOR PIII 400 FUJITSU STYLISTIC	01	05/2001	5.835,93	0,00	0,00	5.835,93	0,00	5.835,93	12,50	0,00	5.835,93	0,00
101 01 02	70	COMPUTADOR HP VECTRA VL420 (P5755A)	01	11/2001	997,10	0,00	0,00	997,10	0,00	997,10	12,50	0,00	997,10	0,00

MÉDIO TEJO  
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL

## Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo

## Ficha de amortizações por conta

Ano: 2014

Bem			Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Amortizações				Situação atual do bem		
GH	Nº Invent.	Descrição do bem	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições	Anos ant.	Exercício			Acumulados	Valor patrim.liq.	
									Extraord.	Taxa	Valor			
<b>Classificação patrimonial: 4269</b>														
101 01 02	71	COMPUTADOR HP VECTRA VL420 (P5755A)	01	11/2001	997,10	0,00	0,00	997,10	0,00	997,10	12,50	0,00	997,10	0,00
101 01 02	72	COMPUTADOR HP VECTRA VL420 (P5755A)	01	11/2001	997,10	0,00	0,00	997,10	0,00	997,10	12,50	0,00	997,10	0,00
101 01 13	73	MONITOR HP 15" P4795A	01	11/2001	194,03	0,00	0,00	194,03	0,00	194,03	12,50	0,00	194,03	0,00
101 01 13	74	MONITOR HP 15" P4795A	01	11/2001	194,03	0,00	0,00	194,03	0,00	194,03	12,50	0,00	194,03	0,00
101 01 13	75	MONITOR HP 15" P4795A	01	11/2001	194,03	0,00	0,00	194,03	0,00	194,03	25,00	0,00	194,03	0,00
101 01 01	76	BASTIDOR MURAL 12 600*550MM	01	12/2001	1.740,39	0,00	0,00	1.740,39	0,00	1.740,39	12,50	0,00	1.740,39	0,00
101 01 04	77	SWITCH INTEL INBUSINESS 6P 10/100	01	12/2001	428,94	0,00	0,00	428,94	0,00	428,94	12,50	0,00	428,94	0,00
101 01 19	78	ROUTER INTEL EXPRESS 8100	01	11/2001	653,62	0,00	0,00	653,62	0,00	653,62	12,50	0,00	653,62	0,00
101 01 99	79	UPS APC 1400I SMART	01	12/2001	762,93	0,00	0,00	762,93	0,00	762,93	12,50	0,00	762,93	0,00
101 01 02	80	REPARAÇÃO DO SERVIDOR PROLINE ML 3	01	10/2002	398,65	0,00	0,00	398,65	0,00	398,65	25,00	0,00	398,65	0,00
101 01 13	81	MONITOR COMPAQ S510	01	06/2001	249,40	0,00	0,00	249,40	0,00	249,40	12,50	0,00	249,40	0,00
101 01 07	82	IMPRESSORA HP LASERJET 4100N MOD. C	01	06/2001	1.784,63	0,00	0,00	1.784,63	0,00	1.784,63	12,50	0,00	1.784,63	0,00
101 01 02	83	COMPUTADOR COMPAQ DESKPRO EX PIII	01	06/2001	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	12,50	0,00	1.120,00	0,00
101 01 02	84	COMPUTADOR COMPAQ DESKPRO EX PIII	01	06/2001	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	12,50	0,00	1.120,00	0,00
101 01 02	85	COMPUTADOR COMPAQ DESKPRO EX PIII	01	06/2001	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	12,50	0,00	1.120,00	0,00
101 01 13	86	MONITOR COMPAQ S510	01	06/2001	249,40	0,00	0,00	249,40	0,00	249,40	12,50	0,00	249,40	0,00
101 01 13	87	MONITOR COMPAQ S510	01	06/2001	249,40	0,00	0,00	249,40	0,00	249,40	12,50	0,00	249,40	0,00
101 01 13	88	MONITOR COMPAQ S510	01	06/2001	249,40	0,00	0,00	249,40	0,00	249,40	25,00	0,00	249,40	0,00
101 01 16	90	PORTATIL TOSHIBA 1800-224 E MALA COM	01	11/2001	1.689,50	0,00	0,00	1.689,50	0,00	1.689,50	12,50	0,00	1.689,50	0,00
101 01 16	91	PORTATIL TOSHIBA 1800-224 E MALA COM	01	11/2001	1.689,50	0,00	0,00	1.689,50	0,00	1.689,50	12,50	0,00	1.689,50	0,00
101 01 01	92	ARMARIO DE PAVIMENTO PARA SERVIDOR	01	11/2001	817,32	0,00	0,00	817,32	0,00	817,32	12,50	0,00	817,32	0,00
103 01 05	93	CADEIRA REFª 363 ESTRUTURA PINTADA A	01	11/2001	45,14	0,00	0,00	45,14	0,00	45,14	12,50	0,00	45,14	0,00
103 01 05	94	CADEIRA REFª 363 ESTRUTURA PINTADA A	01	11/2001	45,14	0,00	0,00	45,14	0,00	45,14	12,50	0,00	45,14	0,00
103 01 05	95	CADEIRA REFª 363 ESTRUTURA PINTADA A	01	11/2001	45,14	0,00	0,00	45,14	0,00	45,14	12,50	0,00	45,14	0,00
103 01 05	96	CADEIRA REFª 363 ESTRUTURA PINTADA A	01	11/2001	45,14	0,00	0,00	45,14	0,00	45,14	12,50	0,00	45,14	0,00
103 01 05	97	CADEIRA REFª 363 ESTRUTURA PINTADA A	01	11/2001	45,14	0,00	0,00	45,14	0,00	45,14	12,50	0,00	45,14	0,00
103 01 05	98	CADEIRA REFª 363 ESTRUTURA PINTADA A	01	11/2001	45,14	0,00	0,00	45,14	0,00	45,14	12,50	0,00	45,14	0,00
103 01 05	99	CADEIRA REFª 363 ESTRUTURA PINTADA A	01	11/2001	45,14	0,00	0,00	45,14	0,00	45,14	12,50	0,00	45,14	0,00
103 01 05	100	CADEIRA REFª 363 ESTRUTURA PINTADA A	01	11/2001	45,14	0,00	0,00	45,14	0,00	45,14	12,50	0,00	45,14	0,00

MÉDIO TEJO  
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL

## Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo

## Ficha de amortizações por conta

Ano: 2014

Bem			Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Amortizações				Situação atual do bem		
GH	Nº Invent.	Descrição do bem	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições	Anos ant.	Exercício			Acumulados	Valor patrim.liq.	
									Extraord.	Taxa	Valor			
<b>Classificação patrimonial: 4269</b>														
103 01 05	101	CADEIRA REFª 363 ESTRUTURA PINTADA A	01	11/2001	45,14	0,00	0,00	45,14	0,00	45,14	12,50	0,00	45,14	0,00
103 01 05	102	CADEIRA REFª 363 ESTRUTURA PINTADA A	01	11/2001	45,14	0,00	0,00	45,14	0,00	45,14	12,50	0,00	45,14	0,00
103 01 05	103	CADEIRA REFª 363 ESTRUTURA PINTADA A	01	11/2001	45,14	0,00	0,00	45,14	0,00	45,14	12,50	0,00	45,14	0,00
103 01 05	104	CADEIRA REFª 363 ESTRUTURA PINTADA A	01	11/2001	45,14	0,00	0,00	45,14	0,00	45,14	12,50	0,00	45,14	0,00
103 01 05	105	CADEIRA REFª 363 ESTRUTURA PINTADA A	01	11/2001	45,14	0,00	0,00	45,14	0,00	45,14	12,50	0,00	45,14	0,00
103 01 05	106	CADEIRA REFª 363 ESTRUTURA PINTADA A	01	11/2001	45,14	0,00	0,00	45,14	0,00	45,14	12,50	0,00	45,14	0,00
103 01 05	107	CADEIRA REFª 363 ESTRUTURA PINTADA A	01	11/2001	45,14	0,00	0,00	45,14	0,00	45,14	12,50	0,00	45,14	0,00
103 01 05	108	CADEIRA REFª 363 ESTRUTURA PINTADA A	01	11/2001	45,14	0,00	0,00	45,14	0,00	45,14	12,50	0,00	45,14	0,00
103 01 05	109	CADEIRA REFª 363 ESTRUTURA PINTADA A	01	11/2001	45,14	0,00	0,00	45,14	0,00	45,14	12,50	0,00	45,14	0,00
103 01 05	110	CADEIRA REFª 363 ESTRUTURA PINTADA A	01	11/2001	45,14	0,00	0,00	45,14	0,00	45,14	12,50	0,00	45,14	0,00
103 01 12	111	SECRETARIA 1600*800 COM PAINEL LINHA	01	11/2001	310,28	0,00	0,00	310,28	0,00	310,28	12,50	0,00	310,28	0,00
103 01 12	112	SECRETARIA 1600*800 COM PAINEL LINHA	01	11/2001	310,28	0,00	0,00	310,28	0,00	310,28	12,50	0,00	310,28	0,00
103 01 12	113	SECRETARIA 1600*800 COM PAINEL LINHA	01	11/2001	310,28	0,00	0,00	310,28	0,00	310,28	12,50	0,00	310,28	0,00
103 01 12	114	SECRETARIA 1600*800 COM PAINEL LINHA	01	11/2001	310,28	0,00	0,00	310,28	0,00	310,28	12,50	0,00	310,28	0,00
101 01 23	120	PLOTTER DESIGNJET 5000 (42"/107CM ) 12	01	05/2001	10.712,53	0,00	0,00	10.712,53	0,00	10.712,53	12,50	0,00	10.712,53	0,00
101 01 02	136	COMPUTADOR AOPEN PENTIUM 4 C/: DRIV	01	05/2001	5.152,58	0,00	0,00	5.152,58	0,00	5.152,58	12,50	0,00	5.152,58	0,00
101 01 13	137	MONITOR SONY 21" GPD-G500	01	05/2001	289,31	0,00	0,00	289,31	0,00	289,31	12,50	0,00	289,31	0,00
101 01 16	138	PORTATIL ASUS L8400B-DVD PIII/850 20GB	01	04/2001	3.721,03	0,00	0,00	3.721,03	0,00	3.721,03	12,50	0,00	3.721,03	0,00
103 01 99	140	CANTO 180º POLL 90.11.601 C/ PAINEL DE L	01	06/2001	235,77	0,00	0,00	235,77	0,00	235,77	12,50	0,00	235,77	0,00
103 01 99	141	CANTO 180º POLL 90.11.601 C/ PAINEL DE L	01	06/2001	235,77	0,00	0,00	235,77	0,00	235,77	12,50	0,00	235,77	0,00
103 03 01	142	FOTOCOPIADORA XEROX DC 230 DUPLEX	01	11/2001	5.544,14	0,00	0,00	5.544,14	0,00	5.544,14	12,50	0,00	5.544,14	0,00
103 01 12	143	SECRETARIA LINHA COLORTEC C/ 1600*80	01	11/2001	219,26	0,00	0,00	219,26	0,00	219,26	12,50	0,00	219,26	0,00
103 01 12	144	SECRETARIA LINHA COLORTEC C/ 1400*80	01	11/2001	219,26	0,00	0,00	219,26	0,00	219,26	12,50	0,00	219,26	0,00
103 01 99	147	CANTO DE 90º LINHA COLORTEC	01	11/2001	62,25	0,00	0,00	62,25	0,00	62,25	12,50	0,00	62,25	0,00
103 01 04	149	BLOCO DE GAVETAS RODADO COM TAMP	01	11/2001	156,26	0,00	0,00	156,26	0,00	156,26	12,50	0,00	156,26	0,00
103 01 05	151	CADEIRA REFª 352 ESTRUTURA PRETA E E	01	11/2001	128,39	0,00	0,00	128,39	0,00	128,39	12,50	0,00	128,39	0,00
103 01 05	152	CADEIRA REFª 352 ESTRUTURA PRETA E E	01	11/2001	128,39	0,00	0,00	128,39	0,00	128,39	12,50	0,00	128,39	0,00
103 01 05	153	CADEIRA REFª 363 ESTRURA PINTADA PRE	01	11/2001	45,14	0,00	0,00	45,14	0,00	45,14	12,50	0,00	45,14	0,00
103 01 05	154	CADEIRA REFª 363 ESTRURA PINTADA PRE	01	11/2001	45,14	0,00	0,00	45,14	0,00	45,14	12,50	0,00	45,14	0,00



MÉDIO TEJO  
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL

### Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo

## Ficha de amortizações por conta

Ano: 2014

Bem			Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Amortizações				Situação atual do bem		
GH	Nº Invent.	Descrição do bem	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições	Anos ant.	Exercício			Acumulados	Valor patrim.liq.	
									Extraord.	Taxa	Valor			
<b>Classificação patrimonial: 4269</b>														
103 01 05	155	CADEIRA REFª 363 ESTRURA PINTADA PRE	01	11/2001	45,14	0,00	0,00	45,14	0,00	45,14	12,50	0,00	45,14	0,00
103 01 05	156	CADEIRA REFª 363 ESTRURA PINTADA PRE	01	11/2001	45,14	0,00	0,00	45,14	0,00	45,14	12,50	0,00	45,14	0,00
103 03 01	157	FOTOCOPIADOR XEROX PRO 211	01	11/2001	1.458,98	0,00	0,00	1.458,98	0,00	1.458,98	12,50	0,00	1.458,98	0,00
103 03 05	158	MAQUINA ENCADERNAR MANUAL - OPERA	01	11/2001	386,43	0,00	0,00	386,43	0,00	386,43	12,50	0,00	386,43	0,00
102 01 12	159	APARELHO DE FAX TELECOPIADOR XERO:	01	11/2001	1.190,53	0,00	0,00	1.190,53	0,00	1.190,53	12,50	0,00	1.190,53	0,00
102 01 13	160	TELEFONE ALCATEL OFF-T.UA3G	01	03/2001	105,05	0,00	0,00	105,05	0,00	105,05	12,50	0,00	105,05	0,00
101 01 02	161	PENTIUM IV 1,7GHZ,PCRD RAM 128MB,20Gi	01	09/2001	3.380,71	0,00	0,00	3.380,71	0,00	3.380,71	25,00	0,00	3.380,71	0,00
101 01 02	162	PENTIUM IV 1,7GHZ,PCRD RAM 128MB,20Gi	01	09/2001	3.380,71	0,00	0,00	3.380,71	0,00	3.380,71	25,00	0,00	3.380,71	0,00
101 01 02	163	PENTIUM IV 1,7GHZ,PCRD RAM 128MB,20Gi	01	09/2001	3.380,71	0,00	0,00	3.380,71	0,00	3.380,71	25,00	0,00	3.380,71	0,00
101 01 02	164	PENTIUM IV 1,7GHZ,PCRD RAM 128MB,20Gi	01	09/2001	3.380,71	0,00	0,00	3.380,71	0,00	3.380,71	25,00	0,00	3.380,71	0,00
101 01 02	165	PENTIUM IV 1,7GHZ,PCRD RAM 128MB,20Gi	01	09/2001	3.380,71	0,00	0,00	3.380,71	0,00	3.380,71	25,00	0,00	3.380,71	0,00
101 01 02	166	PENTIUM IV 1,7GHZ,PCRD RAM 128MB,20Gi	01	09/2001	3.380,71	0,00	0,00	3.380,71	0,00	3.380,71	25,00	0,00	3.380,71	0,00
101 01 02	167	PENTIUM IV 1,7GHZ,PCRD RAM 128MB,20Gi	01	09/2001	3.380,71	0,00	0,00	3.380,71	0,00	3.380,71	25,00	0,00	3.380,71	0,00
101 01 02	168	PENTIUM IV 1,7GHZ,PCRD RAM 128MB,20Gi	01	09/2001	3.380,71	0,00	0,00	3.380,71	0,00	3.380,71	25,00	0,00	3.380,71	0,00
101 01 02	169	PENTIUM IV 1,7GHZ,PCRD RAM 128MB,20Gi	01	09/2001	3.380,71	0,00	0,00	3.380,71	0,00	3.380,71	25,00	0,00	3.380,71	0,00
101 01 02	170	PENTIUM IV 1,7GHZ,PCRD RAM 128MB,20Gi	01	09/2001	3.380,71	0,00	0,00	3.380,71	0,00	3.380,71	25,00	0,00	3.380,71	0,00
101 01 02	171	PENTIUM IV 1,7GHZ,PCRD RAM 128MB,20Gi	01	09/2001	3.380,71	0,00	0,00	3.380,71	0,00	3.380,71	25,00	0,00	3.380,71	0,00
101 01 02	172	PENTIUM IV 1,7GHZ,PCRD RAM 128MB,20Gi	01	09/2001	3.380,71	0,00	0,00	3.380,71	0,00	3.380,71	25,00	0,00	3.380,71	0,00
101 01 13	173	MONITOR VIEW SONIC G810-21"CRT IN VAF	01	09/2001	877,14	0,00	0,00	877,14	0,00	877,14	25,00	0,00	877,14	0,00
101 01 13	174	MONITOR VIEW SONIC G810-21"CRT IN VAF	01	09/2001	877,14	0,00	0,00	877,14	0,00	877,14	25,00	0,00	877,14	0,00
101 01 13	175	MONITOR VIEW SONIC G810-21"CRT IN VAF	01	09/2001	877,14	0,00	0,00	877,14	0,00	877,14	25,00	0,00	877,14	0,00
101 01 13	176	MONITOR VIEW SONIC G810-21"CRT IN VAF	01	09/2001	877,14	0,00	0,00	877,14	0,00	877,14	25,00	0,00	877,14	0,00
101 01 13	177	MONITOR VIEW SONIC G810-21"CRT IN VAF	01	09/2001	877,14	0,00	0,00	877,14	0,00	877,14	25,00	0,00	877,14	0,00
101 01 13	178	MONITOR VIEW SONIC G810-21"CRT IN VAF	01	09/2001	877,14	0,00	0,00	877,14	0,00	877,14	25,00	0,00	877,14	0,00
101 01 13	179	MONITOR VIEW SONIC G810-21"CRT IN VAF	01	09/2001	877,14	0,00	0,00	877,14	0,00	877,14	25,00	0,00	877,14	0,00
101 01 13	180	MONITOR VIEW SONIC G810-21"CRT IN VAF	01	09/2001	877,14	0,00	0,00	877,14	0,00	877,14	25,00	0,00	877,14	0,00
101 01 13	181	MONITOR VIEW SONIC G810-21"CRT IN VAF	01	09/2001	877,14	0,00	0,00	877,14	0,00	877,14	25,00	0,00	877,14	0,00
101 01 13	182	MONITOR VIEW SONIC G810-21"CRT IN VAF	01	09/2001	877,14	0,00	0,00	877,14	0,00	877,14	25,00	0,00	877,14	0,00
101 01 13	183	MONITOR VIEW SONIC G810-21"CRT IN VAF	01	09/2001	877,14	0,00	0,00	877,14	0,00	877,14	25,00	0,00	877,14	0,00

MÉDIO TEJO  
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL

## Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo

## Ficha de amortizações por conta

Ano: 2014

Bem			Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Amortizações				Situação atual do bem		
GH	Nº Invent.	Descrição do bem	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições	Anos ant.	Exercício			Acumulados	Valor patrim.liq.	
									Extraord.	Taxa	Valor			
<b>Classificação patrimonial: 4269</b>														
101 01 13	184	MONITOR VIEW SONIC G810-21"CRT INVAF	01	09/2001	877,14	0,00	0,00	877,14	0,00	877,14	25,00	0,00	877,14	0,00
101 01 23	186	PLOTTER HP DESIGNJET 1055CM	01	09/2001	8.958,41	0,00	0,00	8.958,41	0,00	8.958,41	25,00	0,00	8.958,41	0,00
101 01 23	187	PLOTTER HP DESIGNJET 1055CM	01	09/2001	8.958,41	0,00	0,00	8.958,41	0,00	8.958,41	25,00	0,00	8.958,41	0,00
101 01 23	188	PLOTTER HP DESIGNJET 1055CM	01	09/2001	8.958,41	0,00	0,00	8.958,41	0,00	8.958,41	25,00	0,00	8.958,41	0,00
101 01 23	189	PLOTTER HP DESIGNJET 1055CM	01	09/2001	8.958,41	0,00	0,00	8.958,41	0,00	8.958,41	25,00	0,00	8.958,41	0,00
101 01 07	190	IMPRESSORA EPSON STYLUS COLOR 300i	01	09/2001	1.269,90	0,00	0,00	1.269,90	0,00	1.269,90	25,00	0,00	1.269,90	0,00
101 01 07	191	IMPRESSORA EPSON STYLUS COLOR 300i	01	09/2001	1.269,90	0,00	0,00	1.269,90	0,00	1.269,90	25,00	0,00	1.269,90	0,00
101 01 20	192	SCANNER CONTEX CHAMELEON 25" A1 60	01	09/2001	10.644,75	0,00	0,00	10.644,75	0,00	10.644,75	25,00	0,00	10.644,75	0,00
101 01 20	193	SCANNER A3GT 10.000	01	09/2001	1.342,27	0,00	0,00	1.342,27	0,00	1.342,27	25,00	0,00	1.342,27	0,00
103 03 03	195	GUILHOTINA COM BANCADA TRIM 130	01	01/2003	517,65	0,00	0,00	517,65	0,00	517,65	20,00	0,00	517,65	0,00
103 02 04	196	MAQUINA DE CALCULAR OLYMOIA	01	09/2003	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	20,00	0,00	70,00	0,00
101 01 99	197	DIVERSO MATERIAL INFORMatico	01	07/2002	167,79	0,00	0,00	167,79	0,00	167,79	25,00	0,00	167,79	0,00
103 01 12	198	SECRETARIA LINHA COLOTEC 1400*800 C	01	01/2003	216,46	0,00	0,00	216,46	0,00	216,46	12,50	0,00	216,46	0,00
103 01 05	199	CADEIRA REF.#354 C/BRAÇOS ESTUFADOS	01	01/2003	172,45	0,00	0,00	172,45	0,00	172,45	12,50	0,00	172,45	0,00
103 01 05	200	CADEIRA REF.#354 C/BRAÇOS ESTUFADOS	01	01/2003	197,75	0,00	0,00	197,75	0,00	197,75	12,50	0,00	197,75	0,00
103 01 01	201	ARMARIO S/PORTAS REF.º OR 3107	01	01/2003	211,40	0,00	0,00	211,40	0,00	211,40	12,50	0,00	211,40	0,00
103 01 05	202	CADEIRA REF.º 354 TECIDO C230	01	08/2003	172,47	0,00	0,00	172,47	0,00	172,47	12,50	0,00	172,47	0,00
103 01 12	203	SECRETARIA 1800*800 LINHA COLOTEC N	01	02/2003	252,88	0,00	0,00	252,88	0,00	252,88	12,50	0,00	252,88	0,00
103 01 99	204	CANTO DE LIGAÇÃO 90º*800 MOD. CL7417.	01	02/2003	135,54	0,00	0,00	135,54	0,00	135,54	12,50	0,00	135,54	0,00
103 01 04	205	BLOCO DE 3 GAVETAS REF.º BL2615.17	01	02/2003	166,90	0,00	0,00	166,90	0,00	166,90	12,50	0,00	166,90	0,00
103 01 01	206	ARMARIO BAIXO DE PORTAS DE CORRER	01	11/2001	172,46	0,00	0,00	172,46	0,00	172,46	12,50	0,00	172,46	0,00
103 01 01	207	ARMARIO BAIXO DE PORTAS DE CORRER	01	11/2001	172,46	0,00	0,00	172,46	0,00	172,46	12,50	0,00	172,46	0,00
103 01 01	208	ARMARIO BAIXO DE PORTAS DE CORRER	01	11/2001	172,46	0,00	0,00	172,46	0,00	172,46	12,50	0,00	172,46	0,00
107 01 06	209	BENGALIEIRO RALL CEOH21.08	01	11/2001	58,65	0,00	0,00	58,65	0,00	58,65	12,50	0,00	58,65	0,00
107 01 06	210	BENGALIEIRO RALL CEOBE3.08	01	11/2001	83,60	0,00	0,00	83,60	0,00	83,60	12,50	0,00	83,60	0,00
103 01 05	211	CADEIRA REUNIAO REF.º 363 TECIDO AZUL	01	11/2001	39,83	0,00	0,00	39,83	0,00	39,83	12,50	0,00	39,83	0,00
103 01 05	212	CADEIRA REUNIAO REF.º 363 TECIDO AZUL	01	11/2001	39,83	0,00	0,00	39,83	0,00	39,83	12,50	0,00	39,83	0,00
103 01 05	213	CADEIRA REUNIAO REF.º 363 TECIDO AZUL	01	11/2001	39,83	0,00	0,00	39,83	0,00	39,83	12,50	0,00	39,83	0,00
103 01 05	214	CADEIRA REUNIAO REF.º 363 TECIDO AZUL	01	11/2001	39,83	0,00	0,00	39,83	0,00	39,83	12,50	0,00	39,83	0,00

MÉDIO TEJO  
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL

## Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo

## Ficha de amortizações por conta

Ano: 2014

Bem			Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Amortizações				Situação atual do bem		
GH	Nº Invent.	Descrição do bem	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições	Anos ant.	Exercício			Acumulados	Valor patrim.liq.	
									Extraord.	Taxa	Valor			
<b>Classificação patrimonial: 4269</b>														
103 01 05	215	CADEIRA REUNIAO REF.º 363 TECIDO AZUL	01	11/2001	39,83	0,00	0,00	39,83	0,00	39,83	12,50	0,00	39,83	0,00
103 01 05	216	CADEIRA REUNIAO REF.º 363 TECIDO AZUL	01	11/2001	39,83	0,00	0,00	39,83	0,00	39,83	12,50	0,00	39,83	0,00
103 01 05	217	CADEIRA REUNIAO REF.º 363 TECIDO AZUL	01	11/2001	39,83	0,00	0,00	39,83	0,00	39,83	12,50	0,00	39,83	0,00
103 01 05	218	CADEIRA REUNIAO REF.º 363 TECIDO AZUL	01	11/2001	39,83	0,00	0,00	39,83	0,00	39,83	12,50	0,00	39,83	0,00
103 01 05	219	CADEIRA REF.º303 S/BRAÇOS ESTUFADA A	01	11/2001	84,21	0,00	0,00	84,21	0,00	84,21	12,50	0,00	84,21	0,00
103 01 01	220	ARMARIO ALTO 1000*420*1500 S/PORTAS C	01	11/2001	160,64	0,00	0,00	160,64	0,00	160,64	12,50	0,00	160,64	0,00
103 01 01	221	ARMARIO ALTO 1000*420*1500 S/PORTAS C	01	11/2001	160,64	0,00	0,00	160,64	0,00	160,64	12,50	0,00	160,64	0,00
103 01 04	222	BLOCO DE GAVETAS C/RODAS CINZA CLA	01	11/2001	137,87	0,00	0,00	137,87	0,00	137,87	12,50	0,00	137,87	0,00
101 01 04	223	SWITCH 10/100 8 PORTAS	01	02/2003	139,31	0,00	0,00	139,31	0,00	139,31	25,00	0,00	139,31	0,00
101 01 99	224	UPS APC BLACK PRO 1000I	01	02/2003	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	25,00	0,00	450,00	0,00
101 01 99	225	UPS APC BLACK PRO 1000I	01	02/2003	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	25,00	0,00	450,00	0,00
101 01 99	226	UPS APC BLACK PRO 650SI.	01	02/2003	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	275,00	25,00	0,00	275,00	0,00
101 01 15	227	TAPE HP DDS-3 P/HP SURESTORE 24GB C	01	02/2003	1.285,00	0,00	0,00	1.285,00	0,00	1.285,00	25,00	0,00	1.285,00	0,00
101 01 07	235	IMPRESSORA HP 5256	01	11/2003	148,75	0,00	0,00	148,75	0,00	148,75	12,50	0,00	148,75	0,00
101 01 07	236	IMPRESSORA HP 5652	01	11/2003	148,75	0,00	0,00	148,75	0,00	148,75	25,00	0,00	148,75	0,00
101 01 02	237	COMPUTADOR TIME SERIE SCHOOL LINE €	01	11/2003	940,10	0,00	0,00	940,10	0,00	940,10	25,00	0,00	940,10	0,00
101 01 02	238	COMPUTADOR TIME SERIE SCHOOL LINE €	01	11/2003	1.777,86	0,00	0,00	1.777,86	0,00	1.777,86	25,00	0,00	1.777,86	0,00
101 01 02	239	COMPUTADOR TIME SERIE SCHOOL LINE €	01	11/2003	1.777,86	0,00	0,00	1.777,86	0,00	1.777,86	25,00	0,00	1.777,86	0,00
101 01 13	240	MONITOR SAMSUNG 753S	01	11/2003	130,90	0,00	0,00	130,90	0,00	130,90	25,00	0,00	130,90	0,00
101 01 13	241	MONITOR SAMSUNG 1100DF	01	11/2003	547,40	0,00	0,00	547,40	0,00	547,40	25,00	0,00	547,40	0,00
101 01 13	242	MONITOR SAMSUNG 1100DF	01	11/2003	547,40	0,00	0,00	547,40	0,00	547,40	25,00	0,00	547,40	0,00
101 01 16	243	PORTATIL TOSHIBA SATELITE A30-714	01	11/2003	1.642,20	0,00	0,00	1.642,20	0,00	1.642,20	25,00	0,00	1.642,20	0,00
103 01 01	246	ARMARIO METÁLICO CINZA REFº45.081.07	01	03/2004	193,50	0,00	0,00	193,50	0,00	193,50	12,50	0,00	193,50	0,00
103 01 01	247	ARMARIO METALICO CINZA REFº45.081.07	01	03/2004	193,50	0,00	0,00	193,50	0,00	193,50	12,50	0,00	193,50	0,00
103 01 05	248	CADEIRA EM TECIDO AZUL REFº33.035.02 C	01	03/2004	111,22	0,00	0,00	111,22	0,00	111,22	12,50	0,00	111,22	0,00
103 01 12	249	SECRETARIA C/TAMPO CINZA REF.º40.148.(	01	03/2004	165,30	0,00	0,00	165,30	0,00	165,30	12,50	0,00	165,30	0,00
103 01 01	250	ARMARIO METALICO CINZA REFº45.081.07	01	03/2004	193,50	0,00	0,00	193,50	0,00	193,50	12,50	0,00	193,50	0,00
103 01 01	251	ARMARIO METALICO CINZA REFº45.081.07	01	03/2004	193,50	0,00	0,00	193,50	0,00	193,50	12,50	0,00	193,50	0,00
101 01 99	252	RATO TARGUS MINI OPTICAL MOUSE WIRE	01	02/2004	52,50	0,00	0,00	52,50	0,00	52,50	100,00	0,00	52,50	0,00

MÉDIO TEJO  
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL

## Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo

## Ficha de amortizações por conta

Ano: 2014

Bem			Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Amortizações				Situação atual do bem		
GH	Nº Invent.	Descrição do bem	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições	Anos ant.	Exercício			Acumulados	Valor patrim.liq.	
									Extraord.	Taxa	Valor			
<b>Classificação patrimonial: 4269</b>														
101 01 27	254	PLACA DE REDE 10/100 SMC	01	02/2004	23,80	0,00	0,00	23,80	0,00	23,80	100,00	0,00	23,80	0,00
101 01 19	260	ROUTER ADSL SMC	01	06/2004	267,75	0,00	0,00	267,75	0,00	267,75	25,00	0,00	267,75	0,00
101 01 07	261	IMPRESSORA HP DESKJET 5652	01	04/2004	143,99	0,00	0,00	143,99	0,00	143,99	25,00	0,00	143,99	0,00
101 01 15	262	PEN DISK DE 256 MEGA BYTES	01	04/2004	75,57	0,00	0,00	75,57	0,00	75,57	25,00	0,00	75,57	0,00
101 01 99	263	DIVERSO MATERIAL INFORMatico	01	04/2004	559,30	0,00	0,00	559,30	0,00	559,30	25,00	0,00	559,30	0,00
103 02 10	264	SELO BRANCO NORMAL	01	06/2004	905,59	0,00	0,00	905,59	0,00	905,59	12,50	0,00	905,59	0,00
101 01 15	265	DISCO RIGIDO MAXTOR 36GB ULTRA SCSI	01	06/2004	264,12	0,00	0,00	264,12	0,00	264,12	25,00	0,00	264,12	0,00
101 01 99	266	SWITCH PLANET 16P	01	06/2004	170,17	0,00	0,00	170,17	0,00	170,17	25,00	0,00	170,17	0,00
101 01 02	267	COMPUTADOR PIV RAM2GB DISCO 80GB	01	05/2004	2.681,07	0,00	0,00	2.681,07	0,00	2.681,07	25,00	0,00	2.681,07	0,00
101 01 02	268	COMPUTADOR PIV RAM2GB DISCO 80GB	01	05/2004	2.681,07	0,00	0,00	2.681,07	0,00	2.681,07	25,00	0,00	2.681,07	0,00
101 01 13	269	MONITOR FLAT SCREEN LCD 19" GRIS	01	05/2004	648,55	0,00	0,00	648,55	0,00	648,55	25,00	0,00	648,55	0,00
101 01 13	270	MONITOR FLAT SCREEN LCD 19" GRIS	01	05/2004	648,55	0,00	0,00	648,55	0,00	648,55	25,00	0,00	648,55	0,00
101 01 13	271	MONITOR FLAT SCREEN LCD 19" GRIS	01	05/2004	648,55	0,00	0,00	648,55	0,00	648,55	25,00	0,00	648,55	0,00
101 01 13	272	MONITOR FLAT SCREEN LCD 19" GRIS	01	05/2004	648,55	0,00	0,00	648,55	0,00	648,55	25,00	0,00	648,55	0,00
101 01 13	273	MONITOR 15" FLAT PAINEL DISPLAY/TFT	01	04/2004	368,90	0,00	0,00	368,90	0,00	368,90	25,00	0,00	368,90	0,00
101 01 13	274	MONITOR 15" FLAT PAINEL DISPLAY/TFT	01	04/2004	368,90	0,00	0,00	368,90	0,00	368,90	25,00	0,00	368,90	0,00
101 01 02	275	COMPUTADOR COM O SISTEMA OPERATIV	01	04/2004	1.256,05	0,00	0,00	1.256,05	0,00	1.256,05	25,00	0,00	1.256,05	0,00
101 01 02	276	COMPUTADOR COM O SISTEMA OPERATIV	01	04/2004	1.256,05	0,00	0,00	1.256,05	0,00	1.256,05	25,00	0,00	1.256,05	0,00
103 02 04	279	CALCULADOR CASIO HR-150TER	01	06/2004	42,20	0,00	0,00	42,20	0,00	42,20	20,00	0,00	42,20	0,00
101 01 16	280	PORTATIL TOSHIBA M30-742 PENTIUM M 1..	01	10/2004	1.796,90	0,00	0,00	1.796,90	0,00	1.796,90	25,00	0,00	1.796,90	0,00
101 01 16	281	PORTATIL TOSHIBA M30-742 PENTIUM M 1..	01	10/2004	1.796,90	0,00	0,00	1.796,90	0,00	1.796,90	25,00	0,00	1.796,90	0,00
101 01 16	282	PORTATIL TOSHIBA M30-742 PENTIUM M 1..	01	10/2004	1.796,90	0,00	0,00	1.796,90	0,00	1.796,90	25,00	0,00	1.796,90	0,00
101 01 13	328	MONITOR FLAT SCREEN LCD 19" GRIS	01	05/2004	648,55	0,00	0,00	648,55	0,00	648,55	25,00	0,00	648,55	0,00
101 01 13	329	MONITOR FLAT SCREEN LCD 19" GRIS	01	05/2004	648,55	0,00	0,00	648,55	0,00	648,55	25,00	0,00	648,55	0,00
101 01 13	330	MONITOR FLAT SCREEN LCD 19" GRIS	01	05/2004	648,55	0,00	0,00	648,55	0,00	648,55	25,00	0,00	648,55	0,00
101 01 13	331	MONITOR FLAT SCREEN LCD 19" GRIS	01	05/2004	648,55	0,00	0,00	648,55	0,00	648,55	25,00	0,00	648,55	0,00
101 01 13	332	MONITOR FLAT SCREEN LCD 19" GRIS	01	05/2004	648,55	0,00	0,00	648,55	0,00	648,55	25,00	0,00	648,55	0,00
101 01 13	333	MONITOR FLAT SCREEN LCD 19" GRIS	01	05/2004	648,55	0,00	0,00	648,55	0,00	648,55	25,00	0,00	648,55	0,00
101 01 13	334	MONITOR FLAT SCREEN LCD 19" GRIS	01	05/2004	648,55	0,00	0,00	648,55	0,00	648,55	25,00	0,00	648,55	0,00



MÉDIO TEJO  
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL

## Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo

# Ficha de amortizações por conta

Ano: 2014

Bem			Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Amortizações			Situação atual do bem			
GH	Nº Invent.	Descrição do bem	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições	Anos ant.	Exercício		Acumulados	Valor patrim.liq.		
									Extraord.	Taxa Valor				
<b>Classificação patrimonial: 4269</b>														
101 01 13	335	MONITOR FLAT SCREEN LCD 19" GRIS	01	05/2004	648,55	0,00	0,00	648,55	0,00	648,55	25,00	0,00	648,55	0,00
101 01 13	336	MONITOR FLAT SCREEN LCD 19" GRIS	01	05/2004	648,55	0,00	0,00	648,55	0,00	648,55	25,00	0,00	648,55	0,00
101 01 13	337	MONITOR FLAT SCREEN LCD 19" GRIS	01	05/2004	648,55	0,00	0,00	648,55	0,00	648,55	25,00	0,00	648,55	0,00
101 01 13	338	MONITOR FLAT SCREEN LCD 19" GRIS	01	05/2004	648,55	0,00	0,00	648,55	0,00	648,55	25,00	0,00	648,55	0,00
101 01 13	339	MONITOR FLAT SCREEN LCD 19" GRIS	01	05/2004	648,55	0,00	0,00	648,55	0,00	648,55	25,00	0,00	648,55	0,00
101 01 13	340	MONITOR FLAT SCREEN LCD 19" GRIS	01	05/2004	648,55	0,00	0,00	648,55	0,00	648,55	25,00	0,00	648,55	0,00
101 01 13	341	MONITOR FLAT SCREEN LCD 19" GRIS	01	05/2004	648,55	0,00	0,00	648,55	0,00	648,55	25,00	0,00	648,55	0,00
103 01 01	342	ARMÁRIO METALICO CINZA 149*1200*410 C	01	09/2004	193,32	0,00	0,00	193,32	0,00	193,32	12,50	0,00	193,32	0,00
103 01 01	343	ARMARIO METALICO CINZA 1490*1200*410	01	09/2004	214,95	0,00	0,00	214,95	0,00	214,95	12,50	0,00	214,95	0,00
103 01 01	344	ARMARIO METALICO CINZA 1490*1200*410	01	09/2004	214,95	0,00	0,00	214,95	0,00	214,95	12,50	0,00	214,95	0,00
103 01 05	345	CADEIRA DUNA COSTA ALTA S/ BRAÇOS TE	01	09/2004	105,67	0,00	0,00	105,67	0,00	105,67	12,50	0,00	105,67	0,00
103 01 05	346	CADEIRA DUNA COSTA ALTA S/ BRAÇOS TE	01	09/2004	105,67	0,00	0,00	105,67	0,00	105,67	12,50	0,00	105,67	0,00
101 01 27	347	DISCO PARA SERVIDOR INFORM. N.º 24/DC	01	11/2004	654,50	0,00	0,00	654,50	0,00	654,50	25,00	0,00	654,50	0,00
101 01 20	348	SCANNER CONTEX CHROMA XL 42" PLUS	01	12/2004	25.531,62	0,00	0,00	25.531,62	0,00	25.531,62	25,00	0,00	25.531,62	0,00
103 01 99	349	PULPITO EM ACRILICO	01	12/2004	278,33	0,00	0,00	278,33	0,00	278,33	12,50	0,00	278,33	0,00
103 01 12	360	SECRETARIA SERIE SOLUÇÃO PLUS C/TAN	01	01/2005	142,46	0,00	0,00	142,46	0,00	142,46	12,50	0,00	142,46	0,00
103 01 12	361	SECRETARIA SERIE SOLUÇÃO PLUS C/TAN	01	01/2005	142,44	0,00	0,00	142,44	0,00	142,44	12,50	0,00	142,44	0,00
103 01 12	362	SECRETARIA SERIE SOLUÇÃO PLUS C/TAN	01	01/2005	142,44	0,00	0,00	142,44	0,00	142,44	12,50	0,00	142,44	0,00
104 06 19	363	MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL HP 945D	01	01/2005	351,05	0,00	0,00	351,05	0,00	351,05	20,00	0,00	351,05	0,00
101 01 99	372	REPARAÇÃO DE DIVERSO MATERIAL INFO	01	04/2005	1.323,40	0,00	0,00	1.323,40	0,00	1.323,40	25,00	0,00	1.323,40	0,00
101 01 02	373	COMPUTADOR TIME SERIE SCHOOL LINE	01	04/2005	529,55	0,00	0,00	529,55	0,00	529,55	25,00	0,00	529,55	0,00
101 01 02	374	COMPUTADOR TIME SERIE SCHOOL LINE	01	04/2005	529,55	0,00	0,00	529,55	0,00	529,55	25,00	0,00	529,55	0,00
103 02 11	375	DESTRUIDORA DE PAPEL SHREDMASTER	01	05/2005	140,42	0,00	0,00	140,42	0,00	140,42	20,00	0,00	140,42	0,00
104 09 01	377	BALANÇA DE PRECISÃO	01	12/2005	72,48	0,00	0,00	72,48	0,00	72,48	12,50	0,00	72,48	0,00
101 01 99	389	SERVIDOR ES 3120 - VERSÃO TOWER CUN	01	03/2005	6.661,62	0,00	0,00	6.661,62	0,00	6.661,62	25,00	0,00	6.661,62	0,00
101 01 13	390	MONITOR FLAS SCREEN LCD 19" GRIS	01	01/2005	684,25	0,00	0,00	684,25	0,00	684,25	25,00	0,00	684,25	0,00
101 01 13	391	MONITOR FLAT SCREEN LCD GRIS	01	01/2005	684,25	0,00	0,00	684,25	0,00	684,25	25,00	0,00	684,25	0,00
101 01 13	392	MONITOR FLAT SCREEN LCD GRIS	01	01/2005	684,25	0,00	0,00	684,25	0,00	684,25	25,00	0,00	684,25	0,00
101 01 13	393	MONITOR FLAT SCREEN LCD GRIS	01	01/2005	684,25	0,00	0,00	684,25	0,00	684,25	25,00	0,00	684,25	0,00

MÉDIO TEJO  
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL

## Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo

## Ficha de amortizações por conta

Ano: 2014

Bem			Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Amortizações				Situação atual do bem		
GH	Nº Invent.	Descrição do bem	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições	Anos ant.	Exercício			Acumulados	Valor patrim.liq.	
									Extraord.	Taxa	Valor			
<b>Classificação patrimonial: 4269</b>														
101 01 13	394	MONITOR FLAT SCREEN LCD GRIS	01	01/2005	684,25	0,00	0,00	684,25	0,00	684,25	25,00	0,00	684,25	0,00
101 01 02	395	COMPUTADOR DELL PRECISION WS3700SI	01	01/2005	2.171,75	0,00	0,00	2.171,75	0,00	2.171,75	25,00	0,00	2.171,75	0,00
101 01 02	396	COMPUTADOR DELL PRECISION WS3700SI	01	01/2005	2.171,75	0,00	0,00	2.171,75	0,00	2.171,75	25,00	0,00	2.171,75	0,00
101 01 02	397	COMPUTADOR DELL PRECISION WS3700SI	01	01/2005	2.171,75	0,00	0,00	2.171,75	0,00	2.171,75	25,00	0,00	2.171,75	0,00
101 01 02	398	COMPUTADOR DELL PRECISION WS3700SI	01	01/2005	2.171,75	0,00	0,00	2.171,75	0,00	2.171,75	25,00	0,00	2.171,75	0,00
101 01 02	399	COMPUTADOR DELL PRECISION WS3700SI	01	01/2005	2.171,75	0,00	0,00	2.171,75	0,00	2.171,75	25,00	0,00	2.171,75	0,00
101 01 06	431	HUB CONCEPTRONIC 4 PORTAS USB 2.0	01	01/2006	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	100,00	0,00	25,00	0,00
101 01 07	432	IMPRESSORA OFFICEJET 6210	01	03/2006	232,32	0,00	0,00	232,32	0,00	232,32	25,00	0,00	232,32	0,00
103 01 05	433	CADEIRA COSTAS ALTAS TECIDO NAPEL	01	03/2006	106,23	0,00	0,00	106,23	0,00	106,23	12,50	0,00	106,23	0,00
103 01 05	434	CADEIRA COSTAS ALTAS TECIDO NAPEL	01	03/2006	106,23	0,00	0,00	106,23	0,00	106,23	12,50	0,00	106,23	0,00
103 01 05	435	CADEIRA COSTAS ALTAS TECIDO NAPEL	01	03/2006	106,23	0,00	0,00	106,23	0,00	106,23	12,50	0,00	106,23	0,00
103 01 05	436	CADEIRA COSTAS ALTAS TECIDO NAPEL	01	03/2006	106,23	0,00	0,00	106,23	0,00	106,23	12,50	0,00	106,23	0,00
103 01 05	437	CADEIRA COSTAS ALTAS TECIDO NAPEL	01	03/2006	106,23	0,00	0,00	106,23	0,00	106,23	12,50	0,00	106,23	0,00
103 01 05	438	CADEIRA COSTAS ALTAS TECIDO NAPEL	01	03/2006	106,23	0,00	0,00	106,23	0,00	106,23	12,50	0,00	106,23	0,00
107 01 06	439	BENGALIEIRO 1800 CROMADO	01	03/2006	72,42	0,00	0,00	72,42	0,00	72,42	12,50	0,00	72,42	0,00
107 01 06	440	BENGALIEIRO 1800 CROMADO	01	03/2006	72,42	0,00	0,00	72,42	0,00	72,42	12,50	0,00	72,42	0,00
106 03 99	441	ECRAN TRIPLE BRANCO 180*180	01	05/2006	80,98	0,00	0,00	80,98	0,00	80,98	14,28	0,00	80,98	0,00
103 01 04	442	BLOCO RODADO 3 GAVETAS POSTF. CINZ/	01	05/2006	129,86	0,00	0,00	129,86	0,00	129,86	12,50	0,00	129,86	0,00
101 01 13	443	MONITOR HP PAVILION VS19E TFT EN632A	01	03/2006	341,26	0,00	0,00	341,26	0,00	341,26	25,00	0,00	341,26	0,00
101 01 16	453	PORTATIL TOSHIBA TECRA A7 CENTRINO I	01	05/2006	1.741,19	0,00	0,00	1.741,19	0,00	1.741,19	25,00	0,00	1.741,19	0,00
101 01 02	454	COMPUTADOR TIME SERIE VALUE LINE	01	05/2006	787,71	0,00	0,00	787,71	0,00	787,71	25,00	0,00	787,71	0,00
101 01 13	455	MONITOR SAMSUNG 913V	01	05/2006	267,41	0,00	0,00	267,41	0,00	267,41	25,00	0,00	267,41	0,00
101 01 07	456	IMPRESSORA OKI C3200N	01	08/2006	193,60	0,00	0,00	193,60	0,00	193,60	25,00	0,00	193,60	0,00
101 01 99	457	SERVIDOR ES 7000 SQL,F&P E RESPECTIV	01	07/2006	222.792,70	0,00	0,00	222.792,70	0,00	222.792,70	25,00	0,00	222.792,70	0,00
112 03 99	458	SISTEMA DE ALARME CONTRA ROUBO E IN	01	07/2006	350,90	0,00	0,00	350,90	0,00	350,90	20,00	0,00	350,90	0,00
103 01 01	461	ARMÁRIO PORTAS CHAPA 760*1200, PRETK	01	12/2006	166,50	0,00	0,00	166,50	0,00	166,50	12,50	0,00	166,50	0,00
103 01 01	462	ARMÁRIO 1100*350*2030 MOD.BIBLI.ACABA	01	11/2006	409,57	0,00	0,00	409,57	0,00	409,57	12,50	0,00	409,57	0,00
103 01 01	463	ARMÁRIO 1100*350*2030 MOD.BIBLI.ACABA	01	11/2006	409,57	0,00	0,00	409,57	0,00	409,57	12,50	0,00	409,57	0,00
103 01 04	464	BLOCO DE GAVETAS 600 3A6 P85 T/IA PUX	01	12/2006	180,24	0,00	0,00	180,24	0,00	180,24	12,50	0,00	180,24	0,00



MÉDIO TEJO  
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL

## Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo

# Ficha de amortizações por conta

Ano: 2014

Bem			Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Amortizações				Situação atual do bem		
GH	Nº Invent.	Descrição do bem	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições	Anos ant.	Exercício			Acumulados	Valor patrim.liq.	
									Extraord.	Taxa	Valor			
<b>Classificação patrimonial: 4269</b>														
103 01 05	466	CADEIRA ROD.CONT.PERM.C/MEDIA C/BRA	01	12/2006	142,43	0,00	0,00	142,43	0,00	142,43	12,50	0,00	142,43	0,00
103 01 05	467	CADEIRA ROD.CONT.PERM.C/MEDIA C/BRA	01	12/2006	113,39	0,00	0,00	113,39	0,00	113,39	12,50	0,00	113,39	0,00
103 01 05	468	CADEIRA RODADA COSTA ALTA SISTEMA C	01	12/2006	114,60	0,00	0,00	114,60	0,00	114,60	12,50	0,00	114,60	0,00
103 01 99	469	CESTO DE PAPEIS COM BANDEJA PARA C	01	12/2006	51,53	0,00	0,00	51,53	0,00	51,53	12,50	0,00	51,53	0,00
101 01 03	470	PLATAFORMA TECNOLÓGICA EQUIPAMENT	01	11/2006	63.861,38	0,00	0,00	63.861,38	0,00	63.861,38	25,00	0,00	63.861,38	0,00
101 01 99	471	FONTE DE ALIMENTAÇÃO ININT. P/ SUPOR	01	11/2006	8.593,42	0,00	0,00	8.593,42	0,00	8.593,42	25,00	0,00	8.593,42	0,00
101 01 06	484	HUB SWITCH 16 PORTAS 10/100	01	03/2007	54,45	0,00	0,00	54,45	0,00	54,45	25,00	0,00	54,45	0,00
101 01 99	485	TAPES " LTO-3 ULTRIUM 400/800 GB LOTE	01	03/2007	1.785,96	0,00	0,00	1.785,96	0,00	1.785,96	25,00	0,00	1.785,96	0,00
101 01 02	486	CAIXA ATX 300W BOARD + P4 3.0 1024DDR:	01	04/2007	475,53	0,00	0,00	475,53	0,00	475,53	25,00	0,00	475,53	0,00
101 01 02	487	CAIXA ATX 300W BOARD + P4 3.0 1024DDR:	01	04/2007	475,53	0,00	0,00	475,53	0,00	475,53	25,00	0,00	475,53	0,00
101 01 13	488	MONITOR SAMSUNG 701 N DE 15"	01	12/2007	158,51	0,00	0,00	158,51	0,00	158,51	25,00	0,00	158,51	0,00
101 01 13	489	MONITOR SAMSUNG 701 N DE 15"	01	12/2007	158,51	0,00	0,00	158,51	0,00	158,51	25,00	0,00	158,51	0,00
103 03 01	490	FOTOCOPIADORA NASHUATEC MPC3000A	01	05/2007	6.342,34	0,00	0,00	6.342,34	0,00	6.342,34	20,00	0,00	6.342,34	0,00
101 01 19	491	ROUTER ADSL EQUIPAMENTO DE REDE	01	07/2007	158,51	0,00	0,00	158,51	0,00	138,67	12,50	19,84	158,51	0,00
101 01 07	492	IMPRESSORA LASER HP 2600N	01	07/2007	399,30	0,00	0,00	399,30	0,00	399,30	25,00	0,00	399,30	0,00
101 01 02	493	COMPUTADOR COM CAIXA ATX BOARD ASI	01	07/2007	410,19	0,00	0,00	410,19	0,00	410,19	25,00	0,00	410,19	0,00
101 01 13	494	MONITOR SAMSUNG 940NW	01	07/2007	206,91	0,00	0,00	206,91	0,00	206,91	25,00	0,00	206,91	0,00
101 01 13	495	MONITOR SAMSUNG 940NW	01	07/2007	206,91	0,00	0,00	206,91	0,00	206,91	25,00	0,00	206,91	0,00
101 01 13	496	MONITOR SAMSUNG 940NW	01	07/2007	206,91	0,00	0,00	206,91	0,00	206,91	25,00	0,00	206,91	0,00
101 01 13	497	MONITOR SAMSUNG 940NW	01	07/2007	206,91	0,00	0,00	206,91	0,00	206,91	25,00	0,00	206,91	0,00
103 01 05	498	CADEIRA COM RODAS COM BRACOS COR	01	07/2007	160,24	0,00	0,00	160,24	0,00	140,21	12,50	20,03	160,24	0,00
103 03 05	499	MAQUINA DE ENCADERNAR OPERA 25	01	08/2007	431,97	0,00	0,00	431,97	0,00	431,97	20,00	0,00	431,97	0,00
101 01 99	500	SERVIDOR ES700 VERSAO RACK	01	03/2007	40.060,41	0,00	0,00	40.060,41	0,00	40.060,41	25,00	0,00	40.060,41	0,00
101 01 99	501	SERVIDOR HP ML370T05 E5320 SAS EU SV	01	09/2007	3.542,20	0,00	0,00	3.542,20	0,00	3.542,20	25,00	0,00	3.542,20	0,00
101 01 99	502	PLATAFORMA PARA CONTROLO DE ACESS	01	06/2007	2.203,87	0,00	0,00	2.203,87	0,00	2.203,87	25,00	0,00	2.203,87	0,00
101 01 16	503	REPARACAO DO PORTATIL MEMORIA PC 3:	01	10/2007	90,75	0,00	0,00	90,75	0,00	90,75	25,00	0,00	90,75	0,00
101 01 19	504	ROUTER CISCO/ADSL SECURITY W/ANNE	01	09/2007	532,40	0,00	0,00	532,40	0,00	465,85	12,50	66,55	532,40	0,00
103 01 08	505	ESTANTARIA COM 2000*600*750, COM 13 P	01	10/2007	278,61	0,00	0,00	278,61	0,00	243,81	12,50	34,80	278,61	0,00
101 01 19	506	SWITCH 8 PORTAS 10/100	01	10/2007	24,20	0,00	0,00	24,20	0,00	21,21	12,50	2,99	24,20	0,00

MÉDIO TEJO  
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL

## Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo

## Ficha de amortizações por conta

Ano: 2014

Bem			Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Amortizações				Situação atual do bem		
GH	Nº Invent.	Descrição do bem	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições	Anos ant.	Exercício			Acumulados	Valor patrim.liq.	
									Extraord.	Taxa	Valor			
<b>Classificação patrimonial: 4269</b>														
101 01 99	507	SERVIDOR PARA INTERNET DELL PE 860 C	01	11/2007	1.161,60	0,00	0,00	1.161,60	0,00	1.161,60	25,00	0,00	1.161,60	0,00
101 01 27	508	SOLUCAO DE STORAGE EMC CX300	01	12/2007	3.267,00	0,00	0,00	3.267,00	0,00	3.267,00	25,00	0,00	3.267,00	0,00
106 03 13	509	LCD SANYO 42" HD E RESPECTIVO SUPOF	01	12/2007	1.765,49	0,00	0,00	1.765,49	0,00	1.765,49	14,28	0,00	1.765,49	0,00
107 02 99	510	PORTA BANDEIRAS COM BASE EM MADEIF	01	12/2007	1.802,90	0,00	0,00	1.802,90	0,00	1.577,52	12,50	225,38	1.802,90	0,00
101 01 16	511	PORTATIL ASUS 51R AP179A	01	10/2007	623,15	0,00	0,00	623,15	0,00	623,15	25,00	0,00	623,15	0,00
101 01 16	512	PORTATIL ASUS 51R AP179A	01	10/2007	623,15	0,00	0,00	623,15	0,00	623,15	25,00	0,00	623,15	0,00
101 01 16	513	PORTATIL ASUS 51R AP179A	01	10/2007	623,15	0,00	0,00	623,15	0,00	623,15	25,00	0,00	623,15	0,00
101 01 16	514	PORTATIL ASUS 51R AP179A	01	10/2007	623,15	0,00	0,00	623,15	0,00	623,15	25,00	0,00	623,15	0,00
101 01 16	515	PORTATIL ASUS 51R AP179A	01	10/2007	623,15	0,00	0,00	623,15	0,00	623,15	25,00	0,00	623,15	0,00
101 01 16	516	PORTATIL ASUS 51R AP179A	01	10/2007	623,15	0,00	0,00	623,15	0,00	623,15	25,00	0,00	623,15	0,00
101 01 16	517	PORTATIL ASUS 51R AP179A	01	10/2007	623,15	0,00	0,00	623,15	0,00	623,15	25,00	0,00	623,15	0,00
101 01 16	518	PORTATIL ASUS 51R AP179A	01	10/2007	623,15	0,00	0,00	623,15	0,00	623,15	25,00	0,00	623,15	0,00
101 01 16	519	PORTATIL ASUS 51R AP179A	01	10/2007	623,15	0,00	0,00	623,15	0,00	623,15	25,00	0,00	623,15	0,00
101 01 16	520	PORTATIL ASUS 51R AP179A	01	10/2007	623,15	0,00	0,00	623,15	0,00	623,15	25,00	0,00	623,15	0,00
101 01 16	521	PORTATIL ASUS 51R AP179A	01	10/2007	623,15	0,00	0,00	623,15	0,00	623,15	25,00	0,00	623,15	0,00
101 01 16	522	PORTATIL ASUS 51R AP179A	01	10/2007	623,15	0,00	0,00	623,15	0,00	623,15	25,00	0,00	623,15	0,00
101 01 16	523	PORTATIL ASUS 51R AP179A	01	10/2007	623,15	0,00	0,00	623,15	0,00	623,15	25,00	0,00	623,15	0,00
101 01 16	524	PORTATIL ASUS 51R AP179A	01	10/2007	623,15	0,00	0,00	623,15	0,00	623,15	25,00	0,00	623,15	0,00
107 01 06	525	BENGALEIRO DE PE RAMA 2 ANTR/900	01	12/2007	86,21	0,00	0,00	86,21	0,00	75,46	12,50	10,75	86,21	0,00
107 01 06	526	BENGALEIRO DE PE RAMA 2 ANTR/900	01	12/2007	86,21	0,00	0,00	86,21	0,00	75,46	12,50	10,75	86,21	0,00
107 01 06	527	BENGALEIRO DE PE RAMA 2 ANTR/900	01	12/2007	86,21	0,00	0,00	86,21	0,00	75,46	12,50	10,75	86,21	0,00
107 01 06	528	BENGALEIRO DE PE RAMA 2 ANTR/900	01	12/2007	86,21	0,00	0,00	86,21	0,00	75,46	12,50	10,75	86,21	0,00
107 01 06	529	BENGALEIRO DE PE RAMA 2 ANTR/900	01	12/2007	86,21	0,00	0,00	86,21	0,00	75,46	12,50	10,75	86,21	0,00
107 01 06	530	BENGALEIRO DE PE RAMA 2 ANTR/900	01	12/2007	86,21	0,00	0,00	86,21	0,00	75,46	12,50	10,75	86,21	0,00
107 01 06	531	BENGALEIRO DE PE RAMA 2 ANTR/900	01	12/2007	86,21	0,00	0,00	86,21	0,00	75,46	12,50	10,75	86,21	0,00
107 01 06	532	BENGALEIRO DE PE RAMA 2 ANTR/900	01	12/2007	86,21	0,00	0,00	86,21	0,00	75,46	12,50	10,75	86,21	0,00
107 01 06	533	BENGALEIRO DE PE RAMA 2 ANTR/900	01	12/2007	86,21	0,00	0,00	86,21	0,00	75,46	12,50	10,75	86,21	0,00
107 01 06	534	BENGALEIRO DE PE RAMA 2 ANTR/900	01	12/2007	86,21	0,00	0,00	86,21	0,00	75,46	12,50	10,75	86,21	0,00
107 01 06	535	BENGALEIRO DE PE RAMA 2 ANTR/900	01	12/2007	86,21	0,00	0,00	86,21	0,00	75,46	12,50	10,75	86,21	0,00



MÉDIO TEJO  
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL

## Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo

# Ficha de amortizações por conta

Ano: 2014

Bem			Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Amortizações				Situação atual do bem		
GH	Nº Invent.	Descrição do bem	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições	Anos ant.	Exercício			Acumulados	Valor patrim.liq.	
									Extraord.	Taxa	Valor			
<b>Classificação patrimonial: 4269</b>														
107 01 06	536	BENGALEIRO DE PE RAMA 2 ANTR/900	01	12/2007	86,21	0,00	0,00	86,21	0,00	75,46	12,50	10,75	86,21	0,00
107 01 06	537	BENGALEIRO DE PE RAMA 2 ANTR/900	01	12/2007	86,21	0,00	0,00	86,21	0,00	75,46	12,50	10,75	86,21	0,00
107 01 06	538	BENGALEIRO DE PE RAMA 2 ANTR/900	01	12/2007	86,21	0,00	0,00	86,21	0,00	75,46	12,50	10,75	86,21	0,00
107 01 06	539	BENGALEIRO DE PE RAMA 2 ANTR/900	01	12/2007	86,21	0,00	0,00	86,21	0,00	75,46	12,50	10,75	86,21	0,00
107 01 99	540	ACESSORIO PARA CHAPEU DE CHUVA RA	01	12/2007	35,39	0,00	0,00	35,39	0,00	30,94	12,50	4,45	35,39	0,00
107 01 99	541	ACESSORIO PARA CHAPEU DE CHUVA RA	01	12/2007	35,39	0,00	0,00	35,39	0,00	30,94	12,50	4,45	35,39	0,00
107 01 99	542	ACESSORIO PARA CHAPEU DE CHUVA RA	01	12/2007	35,39	0,00	0,00	35,39	0,00	30,94	12,50	4,45	35,39	0,00
107 01 99	543	ACESSORIO PARA CHAPEU DE CHUVA RA	01	12/2007	35,39	0,00	0,00	35,39	0,00	30,94	12,50	4,45	35,39	0,00
107 01 99	544	ACESSORIO PARA CHAPEU DE CHUVA RA	01	12/2007	35,39	0,00	0,00	35,39	0,00	30,94	12,50	4,45	35,39	0,00
107 01 99	545	ACESSORIO PARA CHAPEU DE CHUVA RA	01	12/2007	35,39	0,00	0,00	35,39	0,00	30,94	12,50	4,45	35,39	0,00
107 01 99	546	ACESSORIO PARA CHAPEU DE CHUVA RA	01	12/2007	35,39	0,00	0,00	35,39	0,00	30,94	12,50	4,45	35,39	0,00
107 01 99	547	ACESSORIO PARA CHAPEU DE CHUVA RA	01	12/2007	35,39	0,00	0,00	35,39	0,00	30,94	12,50	4,45	35,39	0,00
107 01 99	548	ACESSORIO PARA CHAPEU DE CHUVA RA	01	12/2007	35,39	0,00	0,00	35,39	0,00	30,94	12,50	4,45	35,39	0,00
107 01 99	549	ACESSORIO PARA CHAPEU DE CHUVA RA	01	12/2007	35,39	0,00	0,00	35,39	0,00	30,94	12,50	4,45	35,39	0,00
107 01 99	550	ACESSORIO PARA CHAPEU DE CHUVA RA	01	12/2007	35,39	0,00	0,00	35,39	0,00	30,94	12,50	4,45	35,39	0,00
107 01 99	551	ACESSORIO PARA CHAPEU DE CHUVA RA	01	12/2007	35,39	0,00	0,00	35,39	0,00	30,94	12,50	4,45	35,39	0,00
107 01 99	552	ACESSORIO PARA CHAPEU DE CHUVA RA	01	12/2007	35,39	0,00	0,00	35,39	0,00	30,94	12,50	4,45	35,39	0,00
107 01 99	553	ACESSORIO PARA CHAPEU DE CHUVA RA	01	12/2007	35,39	0,00	0,00	35,39	0,00	30,94	12,50	4,45	35,39	0,00
107 01 99	554	ACESSORIO PARA CHAPEU DE CHUVA RA	01	12/2007	35,39	0,00	0,00	35,39	0,00	30,94	12,50	4,45	35,39	0,00
107 01 99	555	FLOREIRA C/ 40*40*40	01	12/2007	36,18	0,00	0,00	36,18	0,00	31,64	12,50	4,54	36,18	0,00
107 01 99	556	FLOREIRA C/ 40*40*40	01	12/2007	36,18	0,00	0,00	36,18	0,00	31,64	12,50	4,54	36,18	0,00
107 01 99	557	FLOREIRA C/ 40*40*40	01	12/2007	36,18	0,00	0,00	36,18	0,00	31,64	12,50	4,54	36,18	0,00
107 01 99	558	FLOREIRA C/ 40*40*40	01	12/2007	36,18	0,00	0,00	36,18	0,00	31,64	12,50	4,54	36,18	0,00
107 01 99	559	FLOREIRA C/ 40*40*40	01	12/2007	36,18	0,00	0,00	36,18	0,00	31,64	12,50	4,54	36,18	0,00
107 01 99	560	FLOREIRA C/ 40*40*40	01	12/2007	36,18	0,00	0,00	36,18	0,00	31,64	12,50	4,54	36,18	0,00
107 01 99	561	FLOREIRA C/ 40*40*40	01	12/2007	36,18	0,00	0,00	36,18	0,00	31,64	12,50	4,54	36,18	0,00
107 01 99	562	FLOREIRA C/ 40*40*40	01	12/2007	36,18	0,00	0,00	36,18	0,00	31,64	12,50	4,54	36,18	0,00
107 01 99	563	FLOREIRA C/ 505*50*50 (36000)	01	12/2007	50,34	0,00	0,00	50,34	0,00	44,03	12,50	6,31	50,34	0,00
107 01 99	564	FLOREIRA C/ 505*50*50 (36000)	01	12/2007	50,34	0,00	0,00	50,34	0,00	44,03	12,50	6,31	50,34	0,00

MÉDIO TEJO  
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL

## Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo

## Ficha de amortizações por conta

Ano: 2014

Bem			Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Amortizações				Situação atual do bem		
GH	Nº Invent.	Descrição do bem	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições	Anos ant.	Exercício			Acumulados	Valor patrim.liq.	
									Extraord.	Taxa	Valor			
<b>Classificação patrimonial: 4269</b>														
103 01 12	565	SECRETARIA 140*80	01	12/2007	166,90	0,00	0,00	166,90	0,00	146,02	12,50	20,88	166,90	0,00
103 01 12	566	SECRETARIA 140*80	01	12/2007	166,90	0,00	0,00	166,90	0,00	146,02	12,50	20,88	166,90	0,00
103 01 12	567	SECRETARIA 140*80	01	12/2007	166,90	0,00	0,00	166,90	0,00	146,02	12,50	20,88	166,90	0,00
103 01 12	568	SECRETARIA 140*80	01	12/2007	166,90	0,00	0,00	166,90	0,00	146,02	12,50	20,88	166,90	0,00
103 01 12	569	SECRETARIA 140*80	01	12/2007	166,90	0,00	0,00	166,90	0,00	146,02	12,50	20,88	166,90	0,00
103 01 12	570	SECRETARIA 140*80	01	12/2007	166,90	0,00	0,00	166,90	0,00	146,02	12,50	20,88	166,90	0,00
103 01 12	571	SECRETARIA 140*80	01	12/2007	166,90	0,00	0,00	166,90	0,00	146,02	12,50	20,88	166,90	0,00
103 01 12	572	SECRETARIA 140*80	01	12/2007	166,90	0,00	0,00	166,90	0,00	146,02	12,50	20,88	166,90	0,00
103 01 12	573	SECRETARIA 140*80	01	12/2007	166,90	0,00	0,00	166,90	0,00	146,02	12,50	20,88	166,90	0,00
103 01 12	574	SECRETARIA 140*80	01	12/2007	166,90	0,00	0,00	166,90	0,00	146,02	12,50	20,88	166,90	0,00
103 01 12	575	SECRETARIA 140*80	01	12/2007	166,90	0,00	0,00	166,90	0,00	146,02	12,50	20,88	166,90	0,00
103 01 12	576	SECRETARIA 140*80	01	12/2007	166,90	0,00	0,00	166,90	0,00	146,02	12,50	20,88	166,90	0,00
103 01 12	577	SECRETARIA 140*80	01	12/2007	166,90	0,00	0,00	166,90	0,00	146,02	12,50	20,88	166,90	0,00
103 01 12	578	SECRETARIA 140*80	01	12/2007	166,90	0,00	0,00	166,90	0,00	146,02	12,50	20,88	166,90	0,00
103 01 12	579	SECRETARIA 140*80	01	12/2007	166,90	0,00	0,00	166,90	0,00	146,02	12,50	20,88	166,90	0,00
103 01 12	580	SECRETARIA 140*80	01	12/2007	166,90	0,00	0,00	166,90	0,00	146,02	12,50	20,88	166,90	0,00
103 01 12	581	SECRETARIA 140*80	01	12/2007	166,90	0,00	0,00	166,90	0,00	146,02	12,50	20,88	166,90	0,00
103 01 12	582	SECRETARIA 140*80	01	12/2007	166,90	0,00	0,00	166,90	0,00	146,02	12,50	20,88	166,90	0,00
103 01 12	583	SECRETARIA 140*80	01	12/2007	166,90	0,00	0,00	166,90	0,00	146,02	12,50	20,88	166,90	0,00
103 01 12	584	SECRETARIA 140*80	01	12/2007	166,90	0,00	0,00	166,90	0,00	146,02	12,50	20,88	166,90	0,00
103 01 12	585	SECRETARIA 140*80	01	12/2007	166,90	0,00	0,00	166,90	0,00	146,02	12,50	20,88	166,90	0,00
103 01 12	586	SECRETARIA 140*80	01	12/2007	166,90	0,00	0,00	166,90	0,00	146,02	12,50	20,88	166,90	0,00
103 01 12	587	SECRETARIA 140*80	01	12/2007	166,90	0,00	0,00	166,90	0,00	146,02	12,50	20,88	166,90	0,00
103 01 12	588	SECRETARIA 140*80	01	12/2007	166,90	0,00	0,00	166,90	0,00	146,02	12,50	20,88	166,90	0,00
103 01 12	589	SECRETARIA 140*80	01	12/2007	166,90	0,00	0,00	166,90	0,00	146,02	12,50	20,88	166,90	0,00
103 01 12	590	SECRETARIA 140*80	01	12/2007	166,90	0,00	0,00	166,90	0,00	146,02	12,50	20,88	166,90	0,00
103 01 12	591	SECRETARIA 140*80	01	12/2007	166,90	0,00	0,00	166,90	0,00	146,02	12,50	20,88	166,90	0,00
103 01 12	592	SECRETARIA 120*80*72	01	12/2007	157,72	0,00	0,00	157,72	0,00	138,04	12,50	19,68	157,72	0,00
103 01 12	593	SECRETARIA 120*80*72	01	12/2007	157,72	0,00	0,00	157,72	0,00	138,04	12,50	19,68	157,72	0,00



MÉDIO TEJO  
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL

## Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo

# Ficha de amortizações por conta

Ano: 2014

Bem			Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Amortizações				Situação atual do bem		
GH	Nº Invent.	Descrição do bem	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições	Anos ant.	Exercício			Acumulados	Valor patrim.liq.	
									Extraord.	Taxa	Valor			
<b>Classificação patrimonial: 4269</b>														
103 01 12	594	SECRETARIA 120*80*72	01	12/2007	157,72	0,00	0,00	157,72	0,00	138,04	12,50	19,68	157,72	0,00
103 01 12	595	SECRETARIA 120*80*72	01	12/2007	157,72	0,00	0,00	157,72	0,00	138,04	12,50	19,68	157,72	0,00
103 01 12	596	SECRETARIA 120*80*72	01	12/2007	157,72	0,00	0,00	157,72	0,00	138,04	12,50	19,68	157,72	0,00
103 01 12	597	SECRETARIA 180*80	01	12/2007	186,46	0,00	0,00	186,46	0,00	163,17	12,50	23,29	186,46	0,00
103 01 12	598	SECRETARIA 130*80 (36 A42) C/PAINEL	01	12/2007	188,22	0,00	0,00	188,22	0,00	164,71	12,50	23,51	188,22	0,00
103 01 12	599	SECRETARIA 130*80 (36 A42) C/PAINEL	01	12/2007	188,22	0,00	0,00	188,22	0,00	164,71	12,50	23,51	188,22	0,00
103 01 12	600	SECRETARIA 130*80 (36 A42) C/PAINEL	01	12/2007	188,22	0,00	0,00	188,22	0,00	164,71	12,50	23,51	188,22	0,00
103 01 12	601	SECRETARIA 130*80 (36 A42) C/PAINEL	01	12/2007	188,22	0,00	0,00	188,22	0,00	164,71	12,50	23,51	188,22	0,00
103 01 12	602	SECRETARIA 130*80 (36 A42) C/PAINEL	01	12/2007	188,22	0,00	0,00	188,22	0,00	164,71	12,50	23,51	188,22	0,00
103 01 12	603	SECRETARIA 130*80 (36 A42) C/PAINEL	01	12/2007	188,22	0,00	0,00	188,22	0,00	164,71	12,50	23,51	188,22	0,00
103 01 12	604	SECRETARIA 130*80 (36 A42) C/PAINEL	01	12/2007	188,22	0,00	0,00	188,22	0,00	164,71	12,50	23,51	188,22	0,00
103 01 12	605	SECRETARIA 130*80 (36 A42) C/PAINEL	01	12/2007	188,22	0,00	0,00	188,22	0,00	164,71	12,50	23,51	188,22	0,00
103 01 12	606	SECRETARIA 130*80(36 A42)	01	12/2007	157,72	0,00	0,00	157,72	0,00	138,04	12,50	19,68	157,72	0,00
103 01 12	607	SECRETARIA 130*80(36 A42)	01	12/2007	157,72	0,00	0,00	157,72	0,00	138,04	12,50	19,68	157,72	0,00
103 01 12	608	SECRETARIA 130*80(36 A42)	01	12/2007	157,72	0,00	0,00	157,72	0,00	138,04	12,50	19,68	157,72	0,00
103 01 12	609	SECRETARIA 130*80(36 A42)	01	12/2007	157,72	0,00	0,00	157,72	0,00	138,04	12,50	19,68	157,72	0,00
103 01 12	610	SECRETARIA 130*80(36 A42)	01	12/2007	157,72	0,00	0,00	157,72	0,00	138,04	12,50	19,68	157,72	0,00
103 01 12	611	SECRETARIA 130*80(36 A42)	01	12/2007	157,72	0,00	0,00	157,72	0,00	138,04	12,50	19,68	157,72	0,00
103 01 12	612	SECRETARIA 130*80(36 A42)	01	12/2007	157,72	0,00	0,00	157,72	0,00	138,04	12,50	19,68	157,72	0,00
103 01 12	613	SECRETARIA 100*80 C/PAINEL	01	12/2007	186,04	0,00	0,00	186,04	0,00	162,82	12,50	23,22	186,04	0,00
103 01 10	614	MESA QUADRADA 3000*1200 (36 A42)	01	12/2007	489,75	0,00	0,00	489,75	0,00	428,54	12,50	61,21	489,75	0,00
103 01 05	616	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101	01	12/2007	75,32	0,00	0,00	75,32	0,00	65,94	12,50	9,38	75,32	0,00
103 01 05	617	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101	01	12/2007	75,32	0,00	0,00	75,32	0,00	65,94	12,50	9,38	75,32	0,00
103 01 05	618	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101	01	12/2007	75,32	0,00	0,00	75,32	0,00	65,94	12,50	9,38	75,32	0,00
103 01 05	619	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101	01	12/2007	75,32	0,00	0,00	75,32	0,00	65,94	12,50	9,38	75,32	0,00
103 01 05	620	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101	01	12/2007	75,32	0,00	0,00	75,32	0,00	65,94	12,50	9,38	75,32	0,00
103 01 05	621	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101	01	12/2007	75,32	0,00	0,00	75,32	0,00	65,94	12,50	9,38	75,32	0,00
103 01 05	622	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101	01	12/2007	75,32	0,00	0,00	75,32	0,00	65,94	12,50	9,38	75,32	0,00
103 01 05	623	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101	01	12/2007	75,32	0,00	0,00	75,32	0,00	65,94	12,50	9,38	75,32	0,00



MÉDIO TEJO  
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL

## Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo

# Ficha de amortizações por conta

Ano: 2014

Bem			Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Amortizações			Situação atual do bem			
GH	Nº Invent.	Descrição do bem	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições	Anos ant.	Exercício		Acumulados	Valor patrim.liq.		
									Extraord.	Taxa Valor				
<b>Classificação patrimonial: 4269</b>														
103 01 05	624	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101	01	12/2007	75,32	0,00	0,00	75,32	0,00	65,94	12,50	9,38	75,32	0,00
103 01 05	625	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101	01	12/2007	75,32	0,00	0,00	75,32	0,00	65,94	12,50	9,38	75,32	0,00
103 01 05	626	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101	01	12/2007	75,32	0,00	0,00	75,32	0,00	65,94	12,50	9,38	75,32	0,00
103 01 05	627	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101	01	12/2007	75,32	0,00	0,00	75,32	0,00	65,94	12,50	9,38	75,32	0,00
103 01 05	628	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101	01	12/2007	75,32	0,00	0,00	75,32	0,00	65,94	12,50	9,38	75,32	0,00
103 01 05	629	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101	01	12/2007	75,32	0,00	0,00	75,32	0,00	65,94	12,50	9,38	75,32	0,00
103 01 05	630	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101	01	12/2007	75,32	0,00	0,00	75,32	0,00	65,94	12,50	9,38	75,32	0,00
103 01 05	631	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101	01	12/2007	75,32	0,00	0,00	75,32	0,00	65,94	12,50	9,38	75,32	0,00
103 01 05	632	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101	01	12/2007	75,32	0,00	0,00	75,32	0,00	65,94	12,50	9,38	75,32	0,00
103 01 05	633	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101	01	12/2007	75,32	0,00	0,00	75,32	0,00	65,94	12,50	9,38	75,32	0,00
103 01 05	634	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101	01	12/2007	75,32	0,00	0,00	75,32	0,00	65,94	12,50	9,38	75,32	0,00
103 01 05	635	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101	01	12/2007	75,32	0,00	0,00	75,32	0,00	65,94	12,50	9,38	75,32	0,00
103 01 05	636	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101	01	12/2007	75,32	0,00	0,00	75,32	0,00	65,94	12,50	9,38	75,32	0,00
103 01 05	637	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101	01	12/2007	75,32	0,00	0,00	75,32	0,00	65,94	12,50	9,38	75,32	0,00
103 01 05	638	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101	01	12/2007	75,32	0,00	0,00	75,32	0,00	65,94	12,50	9,38	75,32	0,00
103 01 05	639	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101	01	12/2007	75,32	0,00	0,00	75,32	0,00	65,94	12,50	9,38	75,32	0,00
103 01 05	640	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101	01	12/2007	75,32	0,00	0,00	75,32	0,00	65,94	12,50	9,38	75,32	0,00
103 01 05	641	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101	01	12/2007	75,32	0,00	0,00	75,32	0,00	65,94	12,50	9,38	75,32	0,00
103 01 05	642	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101	01	12/2007	75,32	0,00	0,00	75,32	0,00	65,94	12,50	9,38	75,32	0,00
103 01 05	643	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101	01	12/2007	75,32	0,00	0,00	75,32	0,00	65,94	12,50	9,38	75,32	0,00
103 01 05	644	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101	01	12/2007	75,32	0,00	0,00	75,32	0,00	65,94	12,50	9,38	75,32	0,00
103 01 05	645	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101	01	12/2007	75,32	0,00	0,00	75,32	0,00	65,94	12,50	9,38	75,32	0,00
103 01 05	646	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101	01	12/2007	75,32	0,00	0,00	75,32	0,00	65,94	12,50	9,38	75,32	0,00
103 01 05	647	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101	01	12/2007	75,32	0,00	0,00	75,32	0,00	65,94	12,50	9,38	75,32	0,00
103 01 05	648	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101	01	12/2007	75,32	0,00	0,00	75,32	0,00	65,94	12,50	9,38	75,32	0,00
103 01 05	649	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101	01	12/2007	75,32	0,00	0,00	75,32	0,00	65,94	12,50	9,38	75,32	0,00
103 01 05	650	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101	01	12/2007	75,32	0,00	0,00	75,32	0,00	65,94	12,50	9,38	75,32	0,00
103 01 05	651	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101	01	12/2007	75,32	0,00	0,00	75,32	0,00	65,94	12,50	9,38	75,32	0,00
103 01 05	652	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101	01	12/2007	75,32	0,00	0,00	75,32	0,00	65,94	12,50	9,38	75,32	0,00



MÉDIO TEJO  
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL

### Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo

## Ficha de amortizações por conta

Ano: 2014

Bem			Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Amortizações				Situação atual do bem		
GH	Nº Invent.	Descrição do bem	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições	Anos ant.	Exercício			Acumulados	Valor patrim.liq.	
									Extraord.	Taxa	Valor			
<b>Classificação patrimonial: 4269</b>														
103 01 05	653	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101	01	12/2007	75,32	0,00	0,00	75,32	0,00	65,94	12,50	9,38	75,32	0,00
103 01 05	654	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101	01	12/2007	75,32	0,00	0,00	75,32	0,00	65,94	12,50	9,38	75,32	0,00
103 01 05	655	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101	01	12/2007	75,32	0,00	0,00	75,32	0,00	65,94	12,50	9,38	75,32	0,00
103 01 05	656	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101	01	12/2007	75,32	0,00	0,00	75,32	0,00	65,94	12,50	9,38	75,32	0,00
103 01 05	657	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101	01	12/2007	75,32	0,00	0,00	75,32	0,00	65,94	12,50	9,38	75,32	0,00
103 01 05	658	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101	01	12/2007	75,32	0,00	0,00	75,32	0,00	65,94	12,50	9,38	75,32	0,00
103 01 05	659	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101	01	12/2007	75,32	0,00	0,00	75,32	0,00	65,94	12,50	9,38	75,32	0,00
103 01 05	660	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101	01	12/2007	75,32	0,00	0,00	75,32	0,00	65,94	12,50	9,38	75,32	0,00
103 01 05	661	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101	01	12/2007	75,32	0,00	0,00	75,32	0,00	65,94	12,50	9,38	75,32	0,00
103 01 05	662	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101	01	12/2007	75,32	0,00	0,00	75,32	0,00	65,94	12,50	9,38	75,32	0,00
103 01 05	663	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101	01	12/2007	75,32	0,00	0,00	75,32	0,00	65,94	12,50	9,38	75,32	0,00
103 01 05	664	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101	01	12/2007	75,32	0,00	0,00	75,32	0,00	65,94	12,50	9,38	75,32	0,00
103 01 05	665	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101	01	12/2007	75,32	0,00	0,00	75,32	0,00	65,94	12,50	9,38	75,32	0,00
103 01 05	666	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101	01	12/2007	75,32	0,00	0,00	75,32	0,00	65,94	12,50	9,38	75,32	0,00
103 01 05	667	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101	01	12/2007	75,32	0,00	0,00	75,32	0,00	65,94	12,50	9,38	75,32	0,00
103 01 05	668	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101	01	12/2007	75,32	0,00	0,00	75,32	0,00	65,94	12,50	9,38	75,32	0,00
103 01 05	669	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101	01	12/2007	75,32	0,00	0,00	75,32	0,00	65,94	12,50	9,38	75,32	0,00
103 01 05	670	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101	01	12/2007	75,32	0,00	0,00	75,32	0,00	65,94	12,50	9,38	75,32	0,00
103 01 05	671	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101	01	12/2007	75,32	0,00	0,00	75,32	0,00	65,94	12,50	9,38	75,32	0,00
103 01 05	672	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101	01	12/2007	75,32	0,00	0,00	75,32	0,00	65,94	12,50	9,38	75,32	0,00
103 01 05	673	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101	01	12/2007	75,32	0,00	0,00	75,32	0,00	65,94	12,50	9,38	75,32	0,00
103 01 05	674	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101	01	12/2007	75,32	0,00	0,00	75,32	0,00	65,94	12,50	9,38	75,32	0,00
103 01 05	675	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101	01	12/2007	75,32	0,00	0,00	75,32	0,00	65,94	12,50	9,38	75,32	0,00
103 01 05	676	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101	01	12/2007	75,32	0,00	0,00	75,32	0,00	65,94	12,50	9,38	75,32	0,00
103 01 05	677	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101	01	12/2007	75,32	0,00	0,00	75,32	0,00	65,94	12,50	9,38	75,32	0,00
103 01 05	678	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101	01	12/2007	75,32	0,00	0,00	75,32	0,00	65,94	12,50	9,38	75,32	0,00
103 01 05	679	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101	01	12/2007	75,32	0,00	0,00	75,32	0,00	65,94	12,50	9,38	75,32	0,00
103 01 05	680	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101	01	12/2007	75,32	0,00	0,00	75,32	0,00	65,94	12,50	9,38	75,32	0,00
103 01 05	681	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101	01	12/2007	75,32	0,00	0,00	75,32	0,00	65,94	12,50	9,38	75,32	0,00



MÉDIO TEJO  
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL

### Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo

## Ficha de amortizações por conta

Ano: 2014

Bem			Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Amortizações			Situação atual do bem			
GH	Nº Invent.	Descrição do bem	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições	Anos ant.	Exercício		Acumulados	Valor patrim.liq.		
									Extraord.	Taxa Valor				
<b>Classificação patrimonial: 4269</b>														
103 01 05	682	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101	01	12/2007	75,32	0,00	0,00	75,32	0,00	65,94	12,50	9,38	75,32	0,00
103 01 05	683	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101	01	12/2007	75,32	0,00	0,00	75,32	0,00	65,94	12,50	9,38	75,32	0,00
103 01 05	684	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101	01	12/2007	75,32	0,00	0,00	75,32	0,00	65,94	12,50	9,38	75,32	0,00
103 01 05	685	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101	01	12/2007	75,32	0,00	0,00	75,32	0,00	65,94	12,50	9,38	75,32	0,00
103 01 05	686	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101	01	12/2007	75,32	0,00	0,00	75,32	0,00	65,94	12,50	9,38	75,32	0,00
103 01 05	687	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101	01	12/2007	75,32	0,00	0,00	75,32	0,00	65,94	12,50	9,38	75,32	0,00
103 01 05	688	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101	01	12/2007	75,32	0,00	0,00	75,32	0,00	65,94	12,50	9,38	75,32	0,00
103 01 05	689	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101	01	12/2007	75,32	0,00	0,00	75,32	0,00	65,94	12,50	9,38	75,32	0,00
103 01 05	690	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101	01	12/2007	75,32	0,00	0,00	75,32	0,00	65,94	12,50	9,38	75,32	0,00
103 01 05	691	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101	01	12/2007	75,32	0,00	0,00	75,32	0,00	65,94	12,50	9,38	75,32	0,00
103 01 05	692	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101	01	12/2007	75,32	0,00	0,00	75,32	0,00	65,94	12,50	9,38	75,32	0,00
103 01 05	693	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101	01	12/2007	75,32	0,00	0,00	75,32	0,00	65,94	12,50	9,38	75,32	0,00
103 01 05	694	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101	01	12/2007	75,32	0,00	0,00	75,32	0,00	65,94	12,50	9,38	75,32	0,00
103 01 05	695	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101	01	12/2007	75,32	0,00	0,00	75,32	0,00	65,94	12,50	9,38	75,32	0,00
103 01 05	696	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101	01	12/2007	75,32	0,00	0,00	75,32	0,00	65,94	12,50	9,38	75,32	0,00
103 01 05	697	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101	01	12/2007	75,32	0,00	0,00	75,32	0,00	65,94	12,50	9,38	75,32	0,00
103 01 05	698	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101	01	12/2007	75,32	0,00	0,00	75,32	0,00	65,94	12,50	9,38	75,32	0,00
103 01 05	699	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101	01	12/2007	75,32	0,00	0,00	75,32	0,00	65,94	12,50	9,38	75,32	0,00
103 01 05	700	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101	01	12/2007	75,32	0,00	0,00	75,32	0,00	65,94	12,50	9,38	75,32	0,00
103 01 05	701	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101	01	12/2007	75,32	0,00	0,00	75,32	0,00	65,94	12,50	9,38	75,32	0,00
103 01 05	702	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101	01	12/2007	75,32	0,00	0,00	75,32	0,00	65,94	12,50	9,38	75,32	0,00
103 01 05	703	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101	01	12/2007	75,32	0,00	0,00	75,32	0,00	65,94	12,50	9,38	75,32	0,00
103 01 05	704	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101	01	12/2007	75,32	0,00	0,00	75,32	0,00	65,94	12,50	9,38	75,32	0,00
103 01 05	705	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101	01	12/2007	75,32	0,00	0,00	75,32	0,00	65,94	12,50	9,38	75,32	0,00
103 01 05	706	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101	01	12/2007	75,32	0,00	0,00	75,32	0,00	65,94	12,50	9,38	75,32	0,00
103 01 05	707	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101	01	12/2007	75,32	0,00	0,00	75,32	0,00	65,94	12,50	9,38	75,32	0,00
103 01 05	708	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101	01	12/2007	75,32	0,00	0,00	75,32	0,00	65,94	12,50	9,38	75,32	0,00
103 01 05	709	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101	01	12/2007	75,32	0,00	0,00	75,32	0,00	65,94	12,50	9,38	75,32	0,00
103 01 05	710	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101	01	12/2007	75,32	0,00	0,00	75,32	0,00	65,94	12,50	9,38	75,32	0,00



MÉDIO TEJO  
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL

## Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo

# Ficha de amortizações por conta

Ano: 2014

Bem			Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Amortizações			Situação atual do bem			
GH	Nº Invent.	Descrição do bem	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições	Anos ant.	Exercício		Acumulados	Valor patrim.liq.		
									Extraord.	Taxa Valor				
<b>Classificação patrimonial: 4269</b>														
103 01 05	711	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101	01	12/2007	75,32	0,00	0,00	75,32	0,00	65,94	12,50	9,38	75,32	0,00
103 01 05	712	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101	01	12/2007	75,32	0,00	0,00	75,32	0,00	65,94	12,50	9,38	75,32	0,00
103 01 05	713	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101	01	12/2007	75,32	0,00	0,00	75,32	0,00	65,94	12,50	9,38	75,32	0,00
103 01 05	714	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101	01	12/2007	75,32	0,00	0,00	75,32	0,00	65,94	12,50	9,38	75,32	0,00
103 01 05	715	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101	01	12/2007	75,32	0,00	0,00	75,32	0,00	65,94	12,50	9,38	75,32	0,00
103 01 05	716	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101	01	12/2007	75,32	0,00	0,00	75,32	0,00	65,94	12,50	9,38	75,32	0,00
103 01 05	717	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101	01	12/2007	75,32	0,00	0,00	75,32	0,00	65,94	12,50	9,38	75,32	0,00
103 01 05	718	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101	01	12/2007	75,32	0,00	0,00	75,32	0,00	65,94	12,50	9,38	75,32	0,00
103 01 05	719	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101	01	12/2007	75,32	0,00	0,00	75,32	0,00	65,94	12,50	9,38	75,32	0,00
103 01 05	720	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101	01	12/2007	75,32	0,00	0,00	75,32	0,00	65,94	12,50	9,38	75,32	0,00
103 01 05	721	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101	01	12/2007	75,32	0,00	0,00	75,32	0,00	65,94	12,50	9,38	75,32	0,00
103 01 05	722	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101	01	12/2007	75,32	0,00	0,00	75,32	0,00	65,94	12,50	9,38	75,32	0,00
103 01 05	723	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101	01	12/2007	75,32	0,00	0,00	75,32	0,00	65,94	12,50	9,38	75,32	0,00
103 01 05	724	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101	01	12/2007	75,32	0,00	0,00	75,32	0,00	65,94	12,50	9,38	75,32	0,00
103 01 05	725	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101	01	12/2007	75,32	0,00	0,00	75,32	0,00	65,94	12,50	9,38	75,32	0,00
103 01 05	726	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101	01	12/2007	75,32	0,00	0,00	75,32	0,00	65,94	12,50	9,38	75,32	0,00
103 01 05	727	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101	01	12/2007	75,32	0,00	0,00	75,32	0,00	65,94	12,50	9,38	75,32	0,00
103 01 05	728	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101	01	12/2007	75,32	0,00	0,00	75,32	0,00	65,94	12,50	9,38	75,32	0,00
103 01 05	729	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101	01	12/2007	75,32	0,00	0,00	75,32	0,00	65,94	12,50	9,38	75,32	0,00
103 01 05	730	CADEIRA COM 4 PES S/BRACOS TEC.0101	01	12/2007	75,32	0,00	0,00	75,32	0,00	65,94	12,50	9,38	75,32	0,00
103 01 05	731	CADEIRA COSTA MEDIA RODADAS C/ BRAC	01	12/2007	148,65	0,00	0,00	148,65	0,00	130,06	12,50	18,59	148,65	0,00
103 01 05	732	CADEIRA COSTA MEDIA RODADAS C/ BRAC	01	12/2007	148,65	0,00	0,00	148,65	0,00	130,06	12,50	18,59	148,65	0,00
103 01 05	733	CADEIRA COSTA MEDIA RODADAS C/ BRAC	01	12/2007	148,65	0,00	0,00	148,65	0,00	130,06	12,50	18,59	148,65	0,00
103 01 05	734	CADEIRA COSTA MEDIA RODADAS C/ BRAC	01	12/2007	148,65	0,00	0,00	148,65	0,00	130,06	12,50	18,59	148,65	0,00
103 01 05	735	CADEIRA COSTA MEDIA RODADAS C/ BRAC	01	12/2007	148,65	0,00	0,00	148,65	0,00	130,06	12,50	18,59	148,65	0,00
103 01 05	736	CADEIRA COSTA MEDIA RODADAS C/ BRAC	01	12/2007	148,65	0,00	0,00	148,65	0,00	130,06	12,50	18,59	148,65	0,00
103 01 05	737	CADEIRA COSTA MEDIA RODADAS C/ BRAC	01	12/2007	148,65	0,00	0,00	148,65	0,00	130,06	12,50	18,59	148,65	0,00
103 01 05	738	CADEIRA COSTA MEDIA RODADAS C/ BRAC	01	12/2007	148,65	0,00	0,00	148,65	0,00	130,06	12,50	18,59	148,65	0,00
103 01 05	739	CADEIRA COSTA MEDIA RODADAS C/ BRAC	01	12/2007	148,65	0,00	0,00	148,65	0,00	130,06	12,50	18,59	148,65	0,00



MÉDIO TEJO  
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL

## Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo

# Ficha de amortizações por conta

Ano: 2014

Bem			Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Amortizações				Situação atual do bem		
GH	Nº Invent.	Descrição do bem	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições	Anos ant.	Exercício			Acumulados	Valor patrim.liq.	
									Extraord.	Taxa	Valor			
<b>Classificação patrimonial: 4269</b>														
103 01 05	740	CADEIRA COSTA MEDIA RODADAS C/ BRAC	01	12/2007	148,65	0,00	0,00	148,65	0,00	130,06	12,50	18,59	148,65	0,00
103 01 05	741	CADEIRA COSTA MEDIA RODADAS C/ BRAC	01	12/2007	148,65	0,00	0,00	148,65	0,00	130,06	12,50	18,59	148,65	0,00
103 01 05	742	CADEIRA COSTA MEDIA RODADAS C/ BRAC	01	12/2007	148,65	0,00	0,00	148,65	0,00	130,06	12,50	18,59	148,65	0,00
103 01 05	743	CADEIRA COSTA MEDIA RODADAS C/ BRAC	01	12/2007	148,65	0,00	0,00	148,65	0,00	130,06	12,50	18,59	148,65	0,00
103 01 05	744	CADEIRA COSTA MEDIA RODADAS C/ BRAC	01	12/2007	148,65	0,00	0,00	148,65	0,00	130,06	12,50	18,59	148,65	0,00
103 01 05	745	CADEIRA COSTA MEDIA RODADAS C/ BRAC	01	12/2007	148,65	0,00	0,00	148,65	0,00	130,06	12,50	18,59	148,65	0,00
103 01 05	746	CADEIRA COSTA MEDIA RODADAS C/ BRAC	01	12/2007	148,65	0,00	0,00	148,65	0,00	130,06	12,50	18,59	148,65	0,00
103 01 05	747	CADEIRA COM COSTAS MEDIAS RODADA E	01	12/2007	130,01	0,00	0,00	130,01	0,00	113,75	12,50	16,26	130,01	0,00
103 01 05	748	CADEIRA COM COSTAS MEDIAS RODADA E	01	12/2007	130,01	0,00	0,00	130,01	0,00	113,75	12,50	16,26	130,01	0,00
103 01 05	749	CADEIRA COM COSTAS MEDIAS RODADA E	01	12/2007	130,01	0,00	0,00	130,01	0,00	113,75	12,50	16,26	130,01	0,00
103 01 05	750	CADEIRA COM COSTAS MEDIAS RODADA E	01	12/2007	130,01	0,00	0,00	130,01	0,00	113,75	12,50	16,26	130,01	0,00
103 01 05	751	CADEIRA COM COSTAS MEDIAS RODADA E	01	12/2007	130,01	0,00	0,00	130,01	0,00	113,75	12,50	16,26	130,01	0,00
103 01 05	752	CADEIRA COM COSTAS MEDIAS RODADA E	01	12/2007	130,01	0,00	0,00	130,01	0,00	113,75	12,50	16,26	130,01	0,00
103 01 05	753	CADEIRA COM COSTAS MEDIAS RODADA E	01	12/2007	130,01	0,00	0,00	130,01	0,00	113,75	12,50	16,26	130,01	0,00
103 01 05	754	CADEIRA COM COSTAS MEDIAS RODADA E	01	12/2007	130,01	0,00	0,00	130,01	0,00	113,75	12,50	16,26	130,01	0,00
103 01 05	755	CADEIRA COM COSTAS MEDIAS RODADA E	01	12/2007	130,01	0,00	0,00	130,01	0,00	113,75	12,50	16,26	130,01	0,00
103 01 05	756	CADEIRA COM COSTAS MEDIAS RODADA E	01	12/2007	130,01	0,00	0,00	130,01	0,00	113,75	12,50	16,26	130,01	0,00
103 01 99	758	BRACO PARA CADEIRA COM APOIO DE LEI	01	12/2007	26,68	0,00	0,00	26,68	0,00	23,38	12,50	3,30	26,68	0,00
103 01 99	759	BRACO PARA CADEIRA COM APOIO DE LEI	01	12/2007	26,68	0,00	0,00	26,68	0,00	23,38	12,50	3,30	26,68	0,00
103 01 99	760	BRACO PARA CADEIRA COM APOIO DE LEI	01	12/2007	26,68	0,00	0,00	26,68	0,00	23,38	12,50	3,30	26,68	0,00
103 01 99	761	BRACO PARA CADEIRA COM APOIO DE LEI	01	12/2007	26,68	0,00	0,00	26,68	0,00	23,38	12,50	3,30	26,68	0,00
103 01 99	762	BRACO PARA CADEIRA COM APOIO DE LEI	01	12/2007	26,68	0,00	0,00	26,68	0,00	23,38	12,50	3,30	26,68	0,00
103 01 99	763	BRACO PARA CADEIRA COM APOIO DE LEI	01	12/2007	26,68	0,00	0,00	26,68	0,00	23,38	12,50	3,30	26,68	0,00
103 01 99	764	BRACO PARA CADEIRA COM APOIO DE LEI	01	12/2007	26,68	0,00	0,00	26,68	0,00	23,38	12,50	3,30	26,68	0,00
103 01 99	765	BRACO PARA CADEIRA COM APOIO DE LEI	01	12/2007	26,68	0,00	0,00	26,68	0,00	23,38	12,50	3,30	26,68	0,00
103 01 99	766	BRACO PARA CADEIRA COM APOIO DE LEI	01	12/2007	26,68	0,00	0,00	26,68	0,00	23,38	12,50	3,30	26,68	0,00
103 01 99	767	BRACO PARA CADEIRA COM APOIO DE LEI	01	12/2007	26,68	0,00	0,00	26,68	0,00	23,38	12,50	3,30	26,68	0,00
103 01 99	768	BRACO PARA CADEIRA COM APOIO DE LEI	01	12/2007	26,68	0,00	0,00	26,68	0,00	23,38	12,50	3,30	26,68	0,00
103 01 99	769	BRACO PARA CADEIRA COM APOIO DE LEI	01	12/2007	26,68	0,00	0,00	26,68	0,00	23,38	12,50	3,30	26,68	0,00



MÉDIO TEJO  
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL

## Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo

# Ficha de amortizações por conta

Ano: 2014

Bem			Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Amortizações				Situação atual do bem		
GH	Nº Invent.	Descrição do bem	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições	Anos ant.	Exercício			Acumulados	Valor patrim.liq.	
									Extraord.	Taxa	Valor			
<b>Classificação patrimonial: 4269</b>														
103 01 99	770	BRACO PARA CADEIRA COM APOIO DE LEI	01	12/2007	26,68	0,00	0,00	26,68	0,00	23,38	12,50	3,30	26,68	0,00
103 01 99	771	BRACO PARA CADEIRA COM APOIO DE LEI	01	12/2007	26,68	0,00	0,00	26,68	0,00	23,38	12,50	3,30	26,68	0,00
103 01 99	772	BRACO PARA CADEIRA COM APOIO DE LEI	01	12/2007	26,68	0,00	0,00	26,68	0,00	23,38	12,50	3,30	26,68	0,00
103 01 99	773	BRACO PARA CADEIRA COM APOIO DE LEI	01	12/2007	26,68	0,00	0,00	26,68	0,00	23,38	12,50	3,30	26,68	0,00
103 01 99	774	BRACO PARA CADEIRA COM APOIO DE LEI	01	12/2007	26,68	0,00	0,00	26,68	0,00	23,38	12,50	3,30	26,68	0,00
103 01 99	775	BRACO PARA CADEIRA COM APOIO DE LEI	01	12/2007	26,68	0,00	0,00	26,68	0,00	23,38	12,50	3,30	26,68	0,00
103 01 99	776	BRACO PARA CADEIRA COM APOIO DE LEI	01	12/2007	26,68	0,00	0,00	26,68	0,00	23,38	12,50	3,30	26,68	0,00
103 01 99	777	BRACO PARA CADEIRA COM APOIO DE LEI	01	12/2007	26,68	0,00	0,00	26,68	0,00	23,38	12,50	3,30	26,68	0,00
103 01 99	778	BRACO PARA CADEIRA COM APOIO DE LEI	01	12/2007	26,68	0,00	0,00	26,68	0,00	23,38	12,50	3,30	26,68	0,00
103 01 99	779	BRACO PARA CADEIRA COM APOIO DE LEI	01	12/2007	26,68	0,00	0,00	26,68	0,00	23,38	12,50	3,30	26,68	0,00
103 01 99	780	BRACO PARA CADEIRA COM APOIO DE LEI	01	12/2007	26,68	0,00	0,00	26,68	0,00	23,38	12,50	3,30	26,68	0,00
103 01 99	781	BRACO PARA CADEIRA COM APOIO DE LEI	01	12/2007	26,68	0,00	0,00	26,68	0,00	23,38	12,50	3,30	26,68	0,00
103 01 99	782	BRACO PARA CADEIRA COM APOIO DE LEI	01	12/2007	26,68	0,00	0,00	26,68	0,00	23,38	12,50	3,30	26,68	0,00
103 01 99	783	BRACO PARA CADEIRA COM APOIO DE LEI	01	12/2007	26,68	0,00	0,00	26,68	0,00	23,38	12,50	3,30	26,68	0,00
101 01 99	785	HARDLOCK-DONGLE SENTINEL SUPER PR	01	11/2007	227,48	0,00	0,00	227,48	0,00	227,48	25,00	0,00	227,48	0,00
101 01 99	789	SERVIDOR ES 3220 VERSAO RACK	01	02/2007	5.650,10	0,00	0,00	5.650,10	0,00	5.650,10	25,00	0,00	5.650,10	0,00
101 01 04	790	FORTIGATE 200A DUAL WAM 4 PORTS SWI	01	05/2007	4.459,85	0,00	0,00	4.459,85	0,00	4.459,85	25,00	0,00	4.459,85	0,00
107 04 01	791	REPARACAO DO APARELHO DE AR CONDICI	01	07/2007	3.188,35	0,00	0,00	3.188,35	0,00	2.789,78	12,50	398,57	3.188,35	0,00
101 01 99	793	PLATAFORMA TECNOLOGICA DO MEDIO TE	01	11/2007	98.309,61	0,00	0,00	98.309,61	0,00	98.309,61	25,00	0,00	98.309,61	0,00
101 01 18	798	PROJECTOR SANYO XGA 4000 ANSI	01	01/2008	2.242,16	0,00	0,00	2.242,16	0,00	2.242,16	25,00	0,00	2.242,16	0,00
101 01 18	799	PONTEIRO LASER INFINITER LR3 Nº INV.79	01	01/2008	49,41	0,00	0,00	49,41	0,00	49,41	100,00	0,00	49,41	0,00
101 01 18	800	TELA PLUSCREEN MOT E PAINEL DE INPU	01	01/2008	748,93	0,00	0,00	748,93	0,00	748,93	25,00	0,00	748,93	0,00
101 01 18	801	COMANDO GODINU'S P/TELA OU VIDEO Nº	01	01/2008	155,32	0,00	0,00	155,32	0,00	155,32	100,00	0,00	155,32	0,00
101 01 19	802	SWITCH E TRANSMISSOR ATEN VGA-UTP :	01	01/2008	1.063,63	0,00	0,00	1.063,63	0,00	797,70	12,50	132,95	930,65	132,98
101 01 02	803	COMPUTADOR INTEL T 7400 XEON E 5440 \	01	01/2008	3.473,95	0,00	0,00	3.473,95	0,00	3.473,95	25,00	0,00	3.473,95	0,00
101 01 02	804	COMPUTADOR INTEL T 7400 XEON E 5440 \	01	01/2008	3.473,95	0,00	0,00	3.473,95	0,00	3.473,95	25,00	0,00	3.473,95	0,00
101 01 13	805	MONITOR	01	01/2008	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	25,00	0,00	150,00	0,00
101 01 13	806	MONITOR	01	01/2008	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	25,00	0,00	150,00	0,00
101 01 19	807	ROUTER ADSL 2/2+ VOIP WIRELESS SUPEI	01	02/2008	324,28	0,00	0,00	324,28	0,00	324,28	100,00	0,00	324,28	0,00



MÉDIO TEJO  
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL

## Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo

# Ficha de amortizações por conta

Ano: 2014

Bem			Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Amortizações				Situação atual do bem		
GH	Nº Invent.	Descrição do bem	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições	Anos ant.	Exercício			Acumulados	Valor patrim.liq.	
									Extraord.	Taxa	Valor			
<b>Classificação patrimonial: 4269</b>														
104 08 06	808	RELÓGIO BIOMÉTRICO MODELO 8716 HS E	01	02/2008	3.733,46	0,00	0,00	3.733,46	0,00	3.198,84	14,28	534,62	3.733,46	0,00
106 03 99	809	SISTEMA DE AUDIO E GRAVAÇÃO (18 MICR	01	04/2008	9.747,81	0,02	0,00	9.747,83	0,00	8.351,94	100,00	1.395,89	9.747,83	0,00
103 01 12	811	PAINEL SECRETÁRIA 140*25 LOTE 9	01	03/2008	274,27	0,00	0,00	274,27	0,00	274,27	100,00	0,00	274,27	0,00
103 01 12	812	PAINEL SECRETÁRIA 140*25 LOTE 9	01	03/2008	274,27	0,00	0,00	274,27	0,00	274,27	100,00	0,00	274,27	0,00
103 01 12	813	PAINEL SECRETÁRIA 140*25 LOTE 9	01	03/2008	274,27	0,00	0,00	274,27	0,00	274,27	100,00	0,00	274,27	0,00
103 01 12	814	PAINEL SECRETARIA 120*25 LOTE 5 + 1 PAI	01	03/2008	177,10	0,00	0,00	177,10	0,00	177,10	100,00	0,00	177,10	0,00
107 02 20	815	FLOREIRA C/40*40*40	01	03/2008	36,18	0,00	0,00	36,18	0,00	36,18	20,00	0,00	36,18	0,00
107 02 20	816	FLOREIRA C/50*50*50	01	03/2008	50,09	0,00	0,00	50,09	0,00	50,09	20,00	0,00	50,09	0,00
103 01 01	817	ARMARIO P.CHAPA 950*400*800 COM O TAN	01	03/2008	171,22	0,00	0,00	171,22	0,00	128,40	12,50	21,40	149,80	21,42
103 01 01	818	ARMARIO P.CHAPA 950*400*800 COM O TAN	01	03/2008	171,22	0,00	0,00	171,22	0,00	128,40	12,50	21,40	149,80	21,42
108 01 99	819	CARRO TRANSPORTE CADEIRAS DREAM	01	03/2008	78,65	0,00	0,00	78,65	0,00	58,98	12,50	9,83	68,81	9,84
108 01 99	820	CARRO TRANSPORTE CADEIRAS DREAM	01	03/2008	78,65	0,00	0,00	78,65	0,00	58,98	12,50	9,83	68,81	9,84
108 01 99	821	CARRO TRANSPORTE CADEIRAS DREAM	01	03/2008	78,65	0,00	0,00	78,65	0,00	58,98	12,50	9,83	68,81	9,84
108 01 99	822	CARRO TRANSPORTE CADEIRAS DREAM	01	03/2008	78,65	0,00	0,00	78,65	0,00	58,98	12,50	9,83	68,81	9,84
103 01 04	823	BLOCO RODADO COM 3 GAVETAS	01	03/2008	140,36	0,00	0,00	140,36	0,00	105,30	12,50	17,55	122,85	17,51
103 01 04	824	BLOCO RODADO COM 3 GAVETAS	01	03/2008	140,36	0,00	0,00	140,36	0,00	105,30	12,50	17,55	122,85	17,51
103 01 04	825	BLOCO RODADO COM 3 GAVETAS	01	03/2008	140,36	0,00	0,00	140,36	0,00	105,30	12,50	17,55	122,85	17,51
103 01 04	826	BLOCO RODADO COM 3 GAVETAS	01	03/2008	140,36	0,00	0,00	140,36	0,00	105,30	12,50	17,55	122,85	17,51
103 01 04	827	BLOCO RODADO COM 3 GAVETAS	01	03/2008	140,36	0,00	0,00	140,36	0,00	105,30	12,50	17,55	122,85	17,51
103 01 04	828	BLOCO RODADO COM 3 GAVETAS	01	03/2008	140,36	0,00	0,00	140,36	0,00	105,30	12,50	17,55	122,85	17,51
103 01 04	829	BLOCO RODADO COM 3 GAVETAS	01	03/2008	140,36	0,00	0,00	140,36	0,00	105,30	12,50	17,55	122,85	17,51
103 01 04	830	BLOCO RODADO COM 3 GAVETAS	01	03/2008	140,36	0,00	0,00	140,36	0,00	105,30	12,50	17,55	122,85	17,51
103 01 04	831	BLOCO RODADO COM 3 GAVETAS	01	03/2008	140,36	0,00	0,00	140,36	0,00	105,30	12,50	17,55	122,85	17,51
103 01 04	832	BLOCO RODADO COM 3 GAVETAS	01	03/2008	140,36	0,00	0,00	140,36	0,00	105,30	12,50	17,55	122,85	17,51
103 01 04	833	BLOCO RODADO COM 3 GAVETAS	01	03/2008	140,36	0,00	0,00	140,36	0,00	105,30	12,50	17,55	122,85	17,51
103 01 04	834	BLOCO RODADO COM 3 GAVETAS	01	03/2008	140,36	0,00	0,00	140,36	0,00	105,30	12,50	17,55	122,85	17,51
103 01 04	835	BLOCO RODADO COM 3 GAVETAS	01	03/2008	140,36	0,00	0,00	140,36	0,00	105,30	12,50	17,55	122,85	17,51
103 01 04	836	BLOCO RODADO COM 3 GAVETAS	01	03/2008	140,36	0,00	0,00	140,36	0,00	105,30	12,50	17,55	122,85	17,51
103 01 04	837	BLOCO RODADO COM 3 GAVETAS	01	03/2008	140,36	0,00	0,00	140,36	0,00	105,30	12,50	17,55	122,85	17,51

MÉDIO TEJO  
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL

## Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo

## Ficha de amortizações por conta

Ano: 2014

Bem			Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Amortizações				Situação atual do bem		
GH	Nº Invent.	Descrição do bem	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições	Anos ant.	Exercício			Acumulados	Valor patrim.liq.	
									Extraord.	Taxa	Valor			
<b>Classificação patrimonial: 4269</b>														
107 01 19	838	SOFA DE 1 LUGAR	01	03/2008	532,40	0,00	0,00	532,40	0,00	399,30	12,50	66,55	465,85	66,55
107 01 19	839	SOFA DE 1 LUGAR	01	03/2008	532,40	0,00	0,00	532,40	0,00	399,30	12,50	66,55	465,85	66,55
103 01 05	840	CADEIRA DREAM BRANCA	01	03/2008	61,56	0,00	0,00	61,56	0,00	46,20	12,50	7,70	53,90	7,66
103 01 05	841	CADEIRA DREAM BRANCA	01	03/2008	61,56	0,00	0,00	61,56	0,00	46,20	12,50	7,70	53,90	7,66
103 01 05	842	CADEIRA DREAM BRANCA	01	03/2008	61,56	0,00	0,00	61,56	0,00	46,20	12,50	7,70	53,90	7,66
103 01 05	843	CADEIRA DREAM BRANCA	01	03/2008	61,56	0,00	0,00	61,56	0,00	46,20	12,50	7,70	53,90	7,66
103 01 05	844	CADEIRA DREAM BRANCA	01	03/2008	61,56	0,00	0,00	61,56	0,00	46,20	12,50	7,70	53,90	7,66
103 01 05	845	CADEIRA DREAM BRANCA	01	03/2008	61,56	0,00	0,00	61,56	0,00	46,20	12,50	7,70	53,90	7,66
103 01 05	846	CADEIRA DREAM BRANCA	01	03/2008	61,56	0,00	0,00	61,56	0,00	46,20	12,50	7,70	53,90	7,66
103 01 05	847	CADEIRA DREAM BRANCA	01	03/2008	61,56	0,00	0,00	61,56	0,00	46,20	12,50	7,70	53,90	7,66
103 03 03	848	GUILHOTINA JIELISI 949-1 A3	01	04/2008	64,25	0,00	0,00	64,25	0,00	64,25	20,00	0,00	64,25	0,00
103 02 11	849	DESTRUIDORA PAPEL FELLOWES 3257	01	04/2008	58,93	0,00	0,00	58,93	0,00	58,93	20,00	0,00	58,93	0,00
103 02 04	850	MAQUINA DE CALCULAR PLUS IP-50	01	04/2008	54,12	0,00	0,00	54,12	0,00	54,12	20,00	0,00	54,12	0,00
102 01 14	851	TELEMÓVEL NOKIA 2630 GMMS DB PRE EC	01	03/2008	99,90	0,00	0,00	99,90	0,00	99,90	25,00	0,00	99,90	0,00
102 01 14	852	TELEMÓVEL NOKIA 2630 GMMS DB PRE EC	01	03/2008	99,90	0,00	0,00	99,90	0,00	99,90	25,00	0,00	99,90	0,00
102 01 14	853	TELEMÓVEL NOKIA 2630 GMMS DB PRE EC	01	03/2008	99,90	0,00	0,00	99,90	0,00	99,90	25,00	0,00	99,90	0,00
102 01 14	854	TELEMÓVEL NOKIA 2630 GMMS DB PRE EC	01	03/2008	99,90	0,00	0,00	99,90	0,00	99,90	25,00	0,00	99,90	0,00
105 06 18	855	FRIGORIFICO ARISTON MTM 1522 VR/HA	01	06/2008	469,48	0,00	0,00	469,48	0,00	352,14	12,50	58,69	410,83	58,65
102 01 13	856	TELEFONE CISCO 2821 CCME/K9	01	06/2008	287,91	0,00	0,00	287,91	0,00	215,94	12,50	35,99	251,93	35,98
102 01 13	857	TELEFONE CISCO IP PHONE 7911	01	06/2008	116,01	0,00	0,00	116,01	0,00	87,00	12,50	14,50	101,50	14,51
102 01 13	858	TELEFONE CISCO IP PHONE 7911	01	06/2008	116,01	0,00	0,00	116,01	0,00	87,00	12,50	14,50	101,50	14,51
102 01 13	859	TELEFONE CISCO IP PHONE 7911	01	06/2008	116,01	0,00	0,00	116,01	0,00	87,00	12,50	14,50	101,50	14,51
102 01 13	860	TELEFONE CISCO IP PHONE 7911	01	06/2008	116,01	0,00	0,00	116,01	0,00	87,00	12,50	14,50	101,50	14,51
102 01 13	861	TELEFONE CISCO IP PHONE 7911	01	06/2008	116,01	0,00	0,00	116,01	0,00	87,00	12,50	14,50	101,50	14,51
102 01 13	862	TELEFONE CISCO IP PHONE 7911	01	06/2008	116,01	0,00	0,00	116,01	0,00	87,00	12,50	14,50	101,50	14,51
102 01 13	863	TELEFONE CISCO IP PHONE 7911	01	06/2008	116,01	0,00	0,00	116,01	0,00	87,00	12,50	14,50	101,50	14,51
102 01 13	864	TELEFONE CISCO IP PHONE 7911	01	06/2008	116,01	0,00	0,00	116,01	0,00	87,00	12,50	14,50	101,50	14,51
102 01 13	865	TELEFONE CISCO IP PHONE 7911	01	06/2008	116,01	0,00	0,00	116,01	0,00	87,00	12,50	14,50	101,50	14,51
102 01 13	866	TELEFONE CISCO IP PHONE 7911	01	06/2008	116,01	0,00	0,00	116,01	0,00	87,00	12,50	14,50	101,50	14,51



MÉDIO TEJO  
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL

## Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo

# Ficha de amortizações por conta

Ano: 2014

Bem			Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Amortizações				Situação atual do bem		
GH	Nº Invent.	Descrição do bem	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições	Anos ant.	Exercício			Acumulados	Valor patrim.liq.	
									Extraord.	Taxa	Valor			
<b>Classificação patrimonial: 4269</b>														
102 01 13	867	TELEFONE CISCO IP PHONE 7911	01	06/2008	116,01	0,00	0,00	116,01	0,00	87,00	12,50	14,50	101,50	14,51
102 01 13	868	TELEFONE CISCO IP PHONE 7911	01	06/2008	116,01	0,00	0,00	116,01	0,00	87,00	12,50	14,50	101,50	14,51
102 01 13	869	TELEFONE CISCO IP PHONE 7911	01	06/2008	116,01	0,00	0,00	116,01	0,00	87,00	12,50	14,50	101,50	14,51
102 01 13	870	TELEFONE CISCO IP PHONE 7911	01	06/2008	116,01	0,00	0,00	116,01	0,00	87,00	12,50	14,50	101,50	14,51
102 01 13	871	TELEFONE CISCO IP PHONE 7911	01	06/2008	116,01	0,00	0,00	116,01	0,00	87,00	12,50	14,50	101,50	14,51
102 01 13	872	TELEFONE CISCO IP PHONE 7911	01	06/2008	116,01	0,00	0,00	116,01	0,00	87,00	12,50	14,50	101,50	14,51
102 01 13	873	TELEFONE CISCO IP PHONE 7911	01	06/2008	116,01	0,00	0,00	116,01	0,00	87,00	12,50	14,50	101,50	14,51
102 01 13	874	TELEFONE CISCO IP PHONE 7911	01	06/2008	116,01	0,00	0,00	116,01	0,00	87,00	12,50	14,50	101,50	14,51
102 01 13	875	TELEFONE CISCO IP PHONE 7911	01	06/2008	116,01	0,00	0,00	116,01	0,00	87,00	12,50	14,50	101,50	14,51
102 01 13	876	TELEFONE CISCO IP PHONE 7911	01	06/2008	116,01	0,00	0,00	116,01	0,00	87,00	12,50	14,50	101,50	14,51
102 01 13	877	TELEFONE CISCO IP PHONE 7911	01	06/2008	116,01	0,00	0,00	116,01	0,00	87,00	12,50	14,50	101,50	14,51
102 01 13	878	TELEFONE CISCO IP PHONE 7911	01	06/2008	116,01	0,00	0,00	116,01	0,00	87,00	12,50	14,50	101,50	14,51
102 01 13	879	TELEFONE CISCO IP PHONE 7911	01	06/2008	116,01	0,00	0,00	116,01	0,00	87,00	12,50	14,50	101,50	14,51
102 01 13	880	TELEFONE CISCO IP PHONE 7911	01	06/2008	116,01	0,00	0,00	116,01	0,00	87,00	12,50	14,50	101,50	14,51
102 01 13	881	TELEFONE CISCO IP PHONE 7911	01	06/2008	116,01	0,00	0,00	116,01	0,00	87,00	12,50	14,50	101,50	14,51
102 01 01	882	CENTRAL TELEFÓNICA COM EQUIPAMENT	01	06/2008	13.981,89	0,00	0,00	13.981,89	0,00	10.486,44	12,50	1.747,74	12.234,18	1.747,71
106 03 14	883	VIDEOPROJECTOR EPSON EMP-X5 + LAMF	01	06/2008	598,95	0,00	0,00	598,95	0,00	513,18	14,28	85,77	598,95	0,00
101 01 99	884	SERVIDOR UNISYS ES3220 (DELL PE2950)	01	09/2008	1.964,40	0,00	0,00	1.964,40	0,00	1.964,40	25,00	0,00	1.964,40	0,00
105 06 99	885	MAQUINA DE CAFÉ BIG SCALE HOME & OF	01	05/2008	108,90	0,00	0,00	108,90	0,00	108,90	25,00	0,00	108,90	0,00
101 01 13	886	MONITOR TFT 19" WIDE 1934S	01	10/2008	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	25,00	0,00	110,00	0,00
101 01 13	887	MONITOR TFT 19" WIDE 1934S	01	10/2008	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	25,00	0,00	110,00	0,00
101 01 02	888	COMPUTADOR BOARD ASUS P5GCMX COF	01	10/2008	396,40	0,00	0,00	396,40	0,00	396,40	25,00	0,00	396,40	0,00
101 01 02	889	COMPUTADOR BOARD ASUS P5GCMX COF	01	10/2008	396,40	0,00	0,00	396,40	0,00	396,40	25,00	0,00	396,40	0,00
101 01 13	890	MONITOR TFT 22" W2242S	01	10/2008	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	25,00	0,00	150,00	0,00
101 01 02	891	COMPUTADOR ASUS P5QL-PRO+CORE Q9	01	10/2008	954,00	0,00	0,00	954,00	0,00	954,00	25,00	0,00	954,00	0,00
103 01 10	892	MESA DOMINÓ C/1400*800, MELAMINA PRE	01	10/2008	183,00	0,00	0,00	183,00	0,00	137,28	12,50	22,88	160,16	22,84
103 01 10	893	MESA DOMINÓ C/1400*800, MELAMINA PRE	01	10/2008	183,00	0,00	0,00	183,00	0,00	137,28	12,50	22,88	160,16	22,84
103 01 10	894	MESA DOMINÓ C/1400*800, MELAMINA PRE	01	10/2008	183,00	0,00	0,00	183,00	0,00	137,28	12,50	22,88	160,16	22,84
103 01 10	895	MESA DOMINÓ C/1400*800, MELAMINA PRE	01	10/2008	183,00	0,00	0,00	183,00	0,00	137,28	12,50	22,88	160,16	22,84

MÉDIO TEJO  
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL

## Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo

## Ficha de amortizações por conta

Ano: 2014

Bem			Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Amortizações				Situação atual do bem		
GH	Nº Invent.	Descrição do bem	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições	Anos ant.	Exercício		Acumulados	Valor patrim.liq.		
									Extraord.	Taxa Valor				
<b>Classificação patrimonial: 4269</b>														
103 01 10	896	MESA DOMINÓ C/1400*800, MELAMINA PRE	01	10/2008	183,00	0,00	0,00	183,00	0,00	137,28	12,50	22,88	160,16	22,84
103 01 10	897	MESA DOMINÓ C/1400*800, MELAMINA PRE	01	10/2008	183,00	0,00	0,00	183,00	0,00	137,28	12,50	22,88	160,16	22,84
103 01 10	898	MESA DOMINÓ C/1400*800, MELAMINA PRE	01	10/2008	183,00	0,00	0,00	183,00	0,00	137,28	12,50	22,88	160,16	22,84
103 01 10	899	MESA DOMINÓ C/1400*800, MELAMINA PRE	01	10/2008	183,00	0,00	0,00	183,00	0,00	137,28	12,50	22,88	160,16	22,84
103 01 10	900	MESA DOMINÓ C/1400*800, MELAMINA PRE	01	10/2008	183,00	0,00	0,00	183,00	0,00	137,28	12,50	22,88	160,16	22,84
103 01 10	901	MESA DOMINÓ C/1400*800, MELAMINA PRE	01	10/2008	183,00	0,00	0,00	183,00	0,00	137,28	12,50	22,88	160,16	22,84
103 01 10	902	MESA DOMINÓ C/1400*800, MELAMINA PRE	01	10/2008	183,00	0,00	0,00	183,00	0,00	137,28	12,50	22,88	160,16	22,84
103 01 10	903	MESA DOMINÓ C/1400*800, MELAMINA PRE	01	10/2008	183,00	0,00	0,00	183,00	0,00	137,28	12,50	22,88	160,16	22,84
103 01 10	904	MESA DOMINÓ C/1400*800, MELAMINA PRE	01	10/2008	183,00	0,00	0,00	183,00	0,00	137,28	12,50	22,88	160,16	22,84
103 01 10	905	MESA DOMINÓ C/1400*800, MELAMINA PRE	01	10/2008	183,00	0,00	0,00	183,00	0,00	137,28	12,50	22,88	160,16	22,84
103 01 10	906	MESA DOMINÓ C/1400*800, MELAMINA PRE	01	10/2008	183,00	0,00	0,00	183,00	0,00	137,28	12,50	22,88	160,16	22,84
103 01 10	907	MESA DOMINÓ C/1400*800, MELAMINA PRE	01	10/2008	183,00	0,00	0,00	183,00	0,00	137,28	12,50	22,88	160,16	22,84
103 01 10	908	MESA DOMINÓ C/1400*800, MELAMINA PRE	01	10/2008	183,00	0,00	0,00	183,00	0,00	137,28	12,50	22,88	160,16	22,84
103 01 10	909	MESA DOMINÓ C/1400*800, MELAMINA PRE	01	10/2008	183,00	0,00	0,00	183,00	0,00	137,28	12,50	22,88	160,16	22,84
103 01 10	910	MESA C/1600*600, MELANINA PRETA, TRAV	01	10/2008	179,12	0,00	0,00	179,12	0,00	134,34	12,50	22,39	156,73	22,39
103 01 10	911	MESA C/1600*600, MELANINA PRETA, TRAV	01	10/2008	179,12	0,00	0,00	179,12	0,00	134,34	12,50	22,39	156,73	22,39
103 01 10	912	MESA C/1600*600, MELANINA PRETA, TRAV	01	10/2008	179,12	0,00	0,00	179,12	0,00	134,34	12,50	22,39	156,73	22,39
103 01 10	913	MESA C/1600*600, MELANINA PRETA, TRAV	01	10/2008	179,12	0,00	0,00	179,12	0,00	134,34	12,50	22,39	156,73	22,39
103 01 10	914	MESA C/1600*600, MELANINA PRETA, TRAV	01	10/2008	179,12	0,00	0,00	179,12	0,00	134,34	12,50	22,39	156,73	22,39
103 01 10	915	MESA C/1600*600, MELANINA PRETA, TRAV	01	10/2008	179,12	0,00	0,00	179,12	0,00	134,34	12,50	22,39	156,73	22,39
103 01 10	916	MESA C/1600*600, MELANINA PRETA, TRAV	01	10/2008	179,12	0,00	0,00	179,12	0,00	134,34	12,50	22,39	156,73	22,39
103 01 10	917	MESA C/1600*600, MELANINA PRETA, TRAV	01	10/2008	179,12	0,00	0,00	179,12	0,00	134,34	12,50	22,39	156,73	22,39
103 01 10	918	MESA C/1600*600, MELANINA PRETA, TRAV	01	10/2008	179,12	0,00	0,00	179,12	0,00	134,34	12,50	22,39	156,73	22,39
103 01 10	919	MESA C/1600*600, MELANINA PRETA, TRAV	01	10/2008	179,12	0,00	0,00	179,12	0,00	134,34	12,50	22,39	156,73	22,39
107 05 02	921	AQUECEDOR OLEO SOLAC RA8029 2000W	01	12/2008	117,65	0,00	0,00	117,65	0,00	88,26	12,50	14,71	102,97	14,68
101 01 07	926	IMPRESSORA MULTIFUNÇÕES BROTHER N	01	08/2008	835,42	0,00	0,00	835,42	0,00	835,42	25,00	0,00	835,42	0,00
101 01 99	927	SERVIDOR PARA SUPORTE BACKOFFICE E	01	12/2008	6.472,23	0,00	0,00	6.472,23	0,00	6.472,23	25,00	0,00	6.472,23	0,00
101 01 03	928	EQUIPAMENTO DE REDE	01	12/2008	444,72	0,00	0,00	444,72	0,00	444,72	25,00	0,00	444,72	0,00
101 01 18	933	VIDEO PROJECTOR MITSUBISHI DLP XGA 2	01	01/2009	489,99	0,00	0,00	489,99	0,00	489,99	25,00	0,00	489,99	0,00

MÉDIO TEJO  
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL

## Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo

## Ficha de amortizações por conta

Ano: 2014

Bem			Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Amortizações				Situação atual do bem		
GH	Nº Invent.	Descrição do bem	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições	Anos ant.	Exercício			Acumulados	Valor patrim.liq.	
									Extraord.	Taxa	Valor			
<b>Classificação patrimonial: 4269</b>														
105 06 99	935	MAQUINA CAFE KRUPS FMD344 FILTRO PF	01	02/2009	60,98	0,00	0,00	60,98	0,00	60,98	25,00	0,00	60,98	0,00
101 01 99	936	TECLADOS PS2	01	03/2009	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	100,00	0,00	12,00	0,00
101 01 02	937	COMPUTADOR CAIXA ATX BOARD ASUS PE	01	03/2009	612,00	0,00	0,00	612,00	0,00	612,00	25,00	0,00	612,00	0,00
101 01 02	938	COMPUTADOR CAIXA ATX BOARD ASUS PE	01	03/2009	612,00	0,00	0,00	612,00	0,00	612,00	25,00	0,00	612,00	0,00
101 01 02	939	COMPUTADOR CAIXA ATX BOARD ASUS PE	01	03/2009	612,00	0,00	0,00	612,00	0,00	612,00	25,00	0,00	612,00	0,00
101 01 13	940	MONITOR LG W 1941S	01	08/2009	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00	25,00	0,00	108,00	0,00
101 01 13	941	MONITOR LG W 1941S	01	08/2009	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00	25,00	0,00	108,00	0,00
101 01 13	942	MONITOR LG W 1941S	01	08/2009	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00	25,00	0,00	108,00	0,00
101 01 99	943	UPS APC SMART UPS 1000VA SUA1000I	01	03/2009	366,00	0,00	0,00	366,00	0,00	366,00	25,00	0,00	366,00	0,00
101 01 99	944	UPS APC SMART UPS 1000VA SUA1000I	01	03/2009	366,00	0,00	0,00	366,00	0,00	366,00	25,00	0,00	366,00	0,00
101 01 27	945	DISCO EXTERNO WD 1TB HDEXT00328	01	01/2009	110,01	0,00	0,00	110,01	0,00	110,01	25,00	0,00	110,01	0,00
101 01 27	946	DISCO EXTERNO WD 1TB HDEXT00328	01	01/2009	110,01	0,00	0,00	110,01	0,00	110,01	25,00	0,00	110,01	0,00
101 01 27	947	DISCO EXTERNO WD 1TB HDEXT00328	01	02/2009	110,01	0,00	0,00	110,01	0,00	110,01	25,00	0,00	110,01	0,00
101 01 27	948	DISCO EXTERNO WD 1TB HDEXT00328	01	02/2009	110,01	0,00	0,00	110,01	0,00	110,01	25,00	0,00	110,01	0,00
101 01 99	949	DIVERSO MATERIAL INFORMÁTICO	01	04/2009	83,12	0,00	0,00	83,12	0,00	83,12	25,00	0,00	83,12	0,00
101 01 05	950	DVD-RW LG 22X IDE PRETO	01	04/2009	20,40	0,00	0,00	20,40	0,00	20,40	25,00	0,00	20,40	0,00
101 01 05	951	DVD-RW LG 22X IDE PRETO	01	04/2009	20,40	0,00	0,00	20,40	0,00	20,40	25,00	0,00	20,40	0,00
101 01 05	952	DVD-RW LG 22X IDE PRETO	01	04/2009	20,40	0,00	0,00	20,40	0,00	20,40	25,00	0,00	20,40	0,00
101 01 05	953	DVD-RW LG 22X IDE PRETO	01	04/2009	20,40	0,00	0,00	20,40	0,00	20,40	25,00	0,00	20,40	0,00
101 01 05	954	DVD-RW LG 22X IDE PRETO	01	04/2009	20,40	0,00	0,00	20,40	0,00	20,40	25,00	0,00	20,40	0,00
101 01 05	955	DVD-RW LG 22X IDE PRETO	01	04/2009	20,40	0,00	0,00	20,40	0,00	20,40	25,00	0,00	20,40	0,00
101 01 05	956	DVD-RW LG 22X IDE PRETO	01	04/2009	20,40	0,00	0,00	20,40	0,00	20,40	25,00	0,00	20,40	0,00
101 01 05	957	DVD-RW LG 22X IDE PRETO	01	04/2009	20,40	0,00	0,00	20,40	0,00	20,40	25,00	0,00	20,40	0,00
101 01 19	958	ROUTER SMC BARRICADE ADSL/ADSL2 WI	01	04/2009	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	33,75	12,50	6,75	40,50	13,50
103 01 10	959	MESA QUADRA 80*80 (36 A42)	01	04/2009	205,53	0,00	0,00	205,53	0,00	128,45	12,50	25,69	154,14	51,39
103 01 10	960	MESA QUADRA 80*80 (36 A42)	01	04/2009	205,53	0,00	0,00	205,53	0,00	128,45	12,50	25,69	154,14	51,39
104 06 19	961	MÁQUINA FOTOGRÁFICA KODAK EASYSH	01	07/2009	244,09	0,00	0,00	244,09	0,00	244,09	20,00	0,00	244,09	0,00
103 01 10	967	MESA QUADRA 80*80 (36 A42)	01	05/2009	205,53	0,00	0,00	205,53	0,00	128,45	12,50	25,69	154,14	51,39
103 01 10	968	MESA QUADRA 80*80 (36 A42)	01	05/2009	205,53	0,00	0,00	205,53	0,00	128,45	12,50	25,69	154,14	51,39

MÉDIO TEJO  
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL

## Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo

## Ficha de amortizações por conta

Ano: 2014

Bem			Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Amortizações				Situação atual do bem		
GH	Nº Invent.	Descrição do bem	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições	Anos ant.	Exercício			Acumulados	Valor patrim.liq.	
									Extraord.	Taxa	Valor			
<b>Classificação patrimonial: 4269</b>														
101 01 99	970	EQUIPAMENTO PARA PONTOS DE ACESSO	01	09/2010	11.211,69	0,00	0,00	11.211,69	0,00	11.211,69	25,00	0,00	11.211,69	0,00
101 01 07	975	IMPRESSORA OKI B430	01	06/2010	456,00	0,00	0,00	456,00	0,00	456,00	25,00	0,00	456,00	0,00
107 04 15	976	VENTOINHA DE PÉ ROWENDA VV5010FO	01	07/2010	64,01	0,00	0,00	64,01	0,00	32,00	12,50	8,00	40,00	24,01
107 04 01	977	APARELHO DE AR CONDICIONADO LG UU1	01	10/2010	2.359,50	0,00	0,00	2.359,50	0,00	1.179,76	12,50	294,94	1.474,70	884,80
107 04 01	978	APARELHO DE AR CONDICIONADO LG UV1	01	10/2010	2.359,50	0,00	0,00	2.359,50	0,00	1.179,76	12,50	294,94	1.474,70	884,80
101 01 02	979	COMPUTADOR INTEL CORE 2 8300 2,5GHZ	01	09/2010	1.504,03	0,00	0,00	1.504,03	0,00	1.504,03	25,00	0,00	1.504,03	0,00
101 01 99	988	SERVIDOR DELL POWEREDGE R710	01	04/2011	5.793,52	0,00	0,00	5.793,52	0,00	4.345,14	25,00	1.448,38	5.793,52	0,00
101 01 99	989	SERVIDOR DELL POWEREDGE R710	01	04/2011	5.793,52	0,00	0,00	5.793,52	0,00	4.345,14	25,00	1.448,38	5.793,52	0,00
101 01 27	990	DISCOS FC DE 450GB	01	04/2011	799,50	0,00	0,00	799,50	0,00	599,64	25,00	199,86	799,50	0,00
101 01 27	991	DISCOS FC DE 450GB	01	04/2011	799,50	0,00	0,00	799,50	0,00	599,64	25,00	199,86	799,50	0,00
101 01 27	992	DISCOS FC DE 450GB	01	04/2011	799,50	0,00	0,00	799,50	0,00	599,64	25,00	199,86	799,50	0,00
101 01 27	993	DISCOS FC DE 450GB	01	04/2011	799,50	0,00	0,00	799,50	0,00	599,64	25,00	199,86	799,50	0,00
101 01 27	994	DISCOS FC DE 450GB	01	04/2011	799,50	0,00	0,00	799,50	0,00	599,64	25,00	199,86	799,50	0,00
101 01 99	995	UPGRADE DE 12GB DE MEMORIA PARA O S	01	04/2011	4.693,68	0,00	0,00	4.693,68	0,00	3.520,26	25,00	1.173,42	4.693,68	0,00
101 01 99	996	UPGRADE DE 12GB DE MEMORIA PARA O S	01	04/2011	4.693,68	0,00	0,00	4.693,68	0,00	3.520,26	25,00	1.173,42	4.693,68	0,00
103 01 10	997	MESAS C/140*80 TAMPO REBATIVEL	01	02/2011	312,54	0,00	0,00	312,54	0,00	117,21	12,50	39,07	156,28	156,26
103 01 10	998	MESAS C/140*80 TAMPO REBATIVEL	01	02/2011	312,54	0,00	0,00	312,54	0,00	117,21	12,50	39,07	156,28	156,26
103 01 10	999	MESAS C/140*80 TAMPO REBATIVEL	01	02/2011	312,54	0,00	0,00	312,54	0,00	117,21	12,50	39,07	156,28	156,26
103 01 99	1000	PAINEL FRONTAIS ESTRAT. WENGUE DIM 7	01	05/2011	27,06	0,00	0,00	27,06	0,00	10,14	12,50	3,38	13,52	13,54
103 01 99	1001	PAINEL FRONTAIS ESTRAT. WENGUE DIM 7	01	05/2011	27,06	0,00	0,00	27,06	0,00	10,14	12,50	3,38	13,52	13,54
103 01 99	1002	PAINEL FRONTAIS ESTRAT. WENGUE DIM 7	01	05/2011	27,06	0,00	0,00	27,06	0,00	10,14	12,50	3,38	13,52	13,54
103 01 99	1003	PAINEL FRONTAIS ESTRAT. WENGUE DIM 7	01	05/2011	27,06	0,00	0,00	27,06	0,00	10,14	12,50	3,38	13,52	13,54
101 01 16	1004	PORTATIL TOSHIBA TECRA A11-1HK	01	05/2011	808,11	0,00	0,00	808,11	0,00	606,09	25,00	202,02	808,11	0,00
101 01 16	1005	PORTATIL TOSHIBA TECRA A11-1HK	01	05/2011	808,11	0,00	0,00	808,11	0,00	606,09	25,00	202,02	808,11	0,00
101 01 16	1006	PORTATIL TOSHIBA TECRA A11-1HK	01	05/2011	808,11	0,00	0,00	808,11	0,00	606,09	25,00	202,02	808,11	0,00
101 01 02	1007	COMPUTADOR CORE 5700 4GB DDR3 DISC	01	05/2011	392,25	0,00	0,00	392,25	0,00	294,18	25,00	98,07	392,25	0,00
101 01 02	1008	COMPUTADOR CORE 5700 4GB DDR3 DISC	01	05/2011	392,25	0,00	0,00	392,25	0,00	294,18	25,00	98,07	392,25	0,00
101 01 02	1009	COMPUTADOR CORE 5700 4GB DDR3 DISC	01	05/2011	392,25	0,00	0,00	392,25	0,00	294,18	25,00	98,07	392,25	0,00
101 01 02	1010	COMPUTADOR CORE 5700 4GB DDR3 DISC	01	05/2011	392,25	0,00	0,00	392,25	0,00	294,18	25,00	98,07	392,25	0,00

MÉDIO TEJO  
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL

## Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo

## Ficha de amortizações por conta

Ano: 2014

Bem			Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Amortizações				Situação atual do bem		
GH	Nº Invent.	Descrição do bem	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições	Anos ant.	Exercício			Acumulados	Valor patrim.liq.	
									Extraord.	Taxa	Valor			
<b>Classificação patrimonial: 4269</b>														
101 01 02	1011	COMPUTADOR CORE 5700 4GB DDR3 DISC	01	05/2011	392,25	0,00	0,00	392,25	0,00	294,18	25,00	98,07	392,25	0,00
101 01 02	1012	COMPUTADOR CORE 5700 4GB DDR3 DISC	01	05/2011	392,25	0,00	0,00	392,25	0,00	294,18	25,00	98,07	392,25	0,00
101 01 13	1013	MONITOR 192D ASUS	01	04/2011	123,00	0,00	0,00	123,00	0,00	92,25	25,00	30,75	123,00	0,00
101 01 13	1014	MONITOR 192D ASUS	01	04/2011	123,00	0,00	0,00	123,00	0,00	92,25	25,00	30,75	123,00	0,00
101 01 13	1015	MONITOR 192D ASUS	01	04/2011	123,00	0,00	0,00	123,00	0,00	92,25	25,00	30,75	123,00	0,00
101 01 13	1016	MONITOR 192D ASUS	01	04/2011	123,00	0,00	0,00	123,00	0,00	92,25	25,00	30,75	123,00	0,00
101 01 13	1017	MONITOR 192D ASUS	01	04/2011	123,00	0,00	0,00	123,00	0,00	92,25	25,00	30,75	123,00	0,00
101 01 13	1018	MONITOR 192D ASUS	01	04/2011	123,00	0,00	0,00	123,00	0,00	92,25	25,00	30,75	123,00	0,00
103 01 05	1019	CADEIRA FIXA 4 PES SEM BRAÇO COSTA E	01	04/2011	57,50	0,00	0,00	57,50	0,00	21,57	12,50	7,19	28,76	28,74
103 01 05	1020	CADEIRA FIXA 4 PES SEM BRAÇO COSTA E	01	04/2011	57,50	0,00	0,00	57,50	0,00	21,57	12,50	7,19	28,76	28,74
103 01 05	1021	CADEIRA FIXA 4 PES SEM BRAÇO COSTA E	01	04/2011	57,50	0,00	0,00	57,50	0,00	21,57	12,50	7,19	28,76	28,74
103 01 05	1022	CADEIRA FIXA 4 PES SEM BRAÇO COSTA E	01	04/2011	57,50	0,00	0,00	57,50	0,00	21,57	12,50	7,19	28,76	28,74
107 06 04	1023	MICRO ONDAS BEKO MWC 2010 MS	01	07/2011	58,90	0,00	0,00	58,90	0,00	22,08	12,50	7,36	29,44	29,46
107 04 15	1024	VENTOINHAS HJM FES-45C	01	07/2011	79,46	0,00	0,00	79,46	0,00	29,79	12,50	9,93	39,72	39,74
107 04 15	1025	VENTOINHAS HJM FES-45C	01	07/2011	79,46	0,00	0,00	79,46	0,00	29,79	12,50	9,93	39,72	39,74
106 04 99	1026	MICROFONE DELEGADO PH-250D	01	09/2011	220,17	0,00	0,00	220,17	0,00	82,56	12,50	27,52	110,08	110,09
106 04 99	1027	MICROFONE DELEGADO PH-250D	01	09/2011	220,17	0,00	0,00	220,17	0,00	82,56	12,50	27,52	110,08	110,09
106 04 99	1028	MICROFONE DELEGADO PH-250D	01	09/2011	220,17	0,00	0,00	220,17	0,00	82,56	12,50	27,52	110,08	110,09
101 01 27	1029	DISCO WD EXT USB2 7200 2TB	01	01/2011	168,19	0,00	0,00	168,19	0,00	126,15	25,00	42,04	168,19	0,00
101 01 27	1030	DISCO WD EXT USB2 7200 2TB	01	01/2011	168,19	0,00	0,00	168,19	0,00	126,15	25,00	42,04	168,19	0,00
101 01 27	1031	DISCO WD EXT USB2 7200 2TB	01	01/2011	168,19	0,00	0,00	168,19	0,00	126,15	25,00	42,04	168,19	0,00
101 01 07	1034	IMPRESSORA BROTHER MFCJ6510DW	01	04/2012	242,31	0,00	0,00	242,31	0,00	242,31	100,00	0,00	242,31	0,00
106 03 99	1035	MICROFONES DE MESA DELGADO PH-700C	01	06/2012	514,26	0,00	0,00	514,26	0,00	514,26	100,00	0,00	514,26	0,00
101 01 02	1048	COMPUTADOR DELL PRECISION T3600	01	02/2013	1.527,25	0,00	0,00	1.527,25	0,00	381,81	25,00	381,81	763,62	763,63
101 01 02	1049	COMPUTADOR DELL PRECISION T3600	01	02/2013	1.527,25	0,00	0,00	1.527,25	0,00	381,81	25,00	381,81	763,62	763,63
101 01 02	1050	COMPUTADOR DELL PRECISION T3600	01	02/2013	1.527,25	0,00	0,00	1.527,25	0,00	381,81	25,00	381,81	763,62	763,63
105 06 99	1051	MAQUINA DE CAFE ZENIUS ZN 100 PRO N.º	01	03/2013	429,27	0,00	0,00	429,27	0,00	107,32	25,00	107,32	214,64	214,63
101 01 99	1052	SERVIDOR DELL POWEREDGER R520, INS	01	05/2013	18.149,17	0,00	0,00	18.149,17	0,00	4.537,29	25,00	4.537,29	9.074,58	9.074,59
101 01 19	1053	ROUTER WIRELESS N 3G/4G	01	05/2013	47,97	0,00	0,00	47,97	0,00	6,00	12,50	6,00	12,00	35,97



MÉDIO TEJO  
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL

## Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo

# Ficha de amortizações por conta

Ano: 2014

Bem			Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Amortizações				Situação atual do bem		
GH	Nº Invent.	Descrição do bem	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições	Anos ant.	Exercício			Acumulados	Valor patrim.liq.	
									Extraord.	Taxa	Valor			
<b>Classificação patrimonial: 4269</b>														
101 01 19	1054	ROUTER TMN WIRELESS	01	09/2013	109,90	0,00	0,00	109,90	0,00	13,74	12,50	13,74	27,48	82,42
104 06 19	1055	MAQUINA FOTOGRAFICA CANON EOS600D	01	09/2013	611,99	0,00	0,00	611,99	0,00	122,40	20,00	122,40	244,80	367,19
101 01 02	1056	COMPUTADOR TIPO TABLET E RESPECTIV	01	10/2013	2.614,37	0,00	0,00	2.614,37	0,00	653,60	25,00	653,59	1.307,19	1.307,18
101 01 02	1057	COMPUTADOR TIPO TABLET E RESPECTIV	01	09/2013	1.035,66	0,00	0,00	1.035,66	0,00	258,92	25,00	258,92	517,84	517,82
102 01 01	1996	REPARACAO CENTRAL TELEFONICA ALCA	01	06/2006	876,21	0,00	0,00	876,21	0,00	876,21	12,50	0,00	876,21	0,00
102 01 05	1997	REPARACAO DA CENTRAL TELEFONICA	01	08/2002	159,08	0,00	0,00	159,08	0,00	159,08	20,00	0,00	159,08	0,00
102 01 13	1999	TELEFONE ALCATEL REFLEX - FIRST 4004	01	10/2005	86,54	0,00	0,00	86,54	0,00	86,54	12,50	0,00	86,54	0,00
101 01 99	2036	Gaveta de discos EMC CX-DAE4P	010	04/2014	1.517,00	0,00	0,00	1.517,00	0,00	0,00	25,00	379,25	379,25	1.137,75
101 01 27	2037	Discos EMC 300 Gb 10k FC 4GB	010	04/2014	4.041,78	0,00	0,00	4.041,78	0,00	0,00	25,00	1.010,45	1.010,45	3.031,33
101 01 27	2038	Discos EMC 1 TB 7,2k FC 4GB	010	04/2014	2.130,77	0,00	0,00	2.130,77	0,00	0,00	25,00	532,69	532,69	1.598,08
101 01 99	2039	AGb DIMM de memória para ES7000	010	04/2014	876,17	0,00	0,00	876,17	0,00	0,00	25,00	219,04	219,04	657,13
101 01 07	2212	Plotter HP Designjet T920PS 36 PS EPRINTEI	010	07/2014	3.382,50	0,00	0,00	3.382,50	0,00	0,00	25,00	845,63	845,63	2.536,87
101 01 04	2216	Switch PowerConnect 5548, + cable SFP 10Gt	010	08/2014	2.456,97	0,00	0,00	2.456,97	0,00	0,00	25,00	614,24	614,24	1.842,73
101 01 13	2217	Monitor Samsung 24"	010	08/2014	153,63	0,00	0,00	153,63	0,00	0,00	100,00	153,63	153,63	0,00
101 02 02	2218	Windows 8.1 Profissional OEM Português	010	08/2014	146,37	0,00	0,00	146,37	0,00	0,00	100,00	146,37	146,37	0,00
101 01 02	2219	Computador Intel I7-4790, 8Gb DDR3 SSD 12t	010	08/2014	956,57	0,00	0,00	956,57	0,00	0,00	25,00	239,14	239,14	717,43
<b>Totais da conta 4269:</b>							0,02	991.478,92		930.430,31			959.450,13	
						991.478,90			0,00			29.019,82		32.028,79
<b>Classificação patrimonial: 429</b>														
104 07 99	244	CARTOGRAFIA DIGITAL ESCALA 1/10000	01	11/2003	206.751,47	0,00	0,00	206.751,47	0,00	206.751,47	12,50	0,00	206.751,47	0,00
101 01 19	784	ROUTER PARA O GPS	01	11/2007	639,19	0,00	0,00	639,19	0,00	559,30	12,50	79,89	639,19	0,00
108 02 99	786	CAIXAS METALICAS PARA PROTECCAO DA	01	08/2007	656,39	0,00	0,00	656,39	0,00	656,39	14,28	0,00	656,39	0,00
103 01 12	987	SECRETARIA QUADRADA 130*80	01	07/2011	226,20	0,00	0,00	226,20	0,00	84,84	12,50	28,28	113,12	113,08
<b>Totais da conta 429:</b>							0,00	208.273,25		208.052,00			208.160,17	
						208.273,25			0,00			108,17		113,08



## Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo

# Ficha de amortizações por conta

Ano: 2014

Bem		Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Amortizações			Situação atual do bem				
GH	Nº Invent.	Descrição do bem	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições	Anos ant.	Extraord.	Exercício		Acumulados	Valor patrim.liq.	
										Taxa	Valor			
<b>Classificação patrimonial: 432</b>														
000 00 00	1	CARTOGRAFIA DIGITAL		01/2004	135.909,77	0,00	0,00	135.909,77	0,00	135.909,77	33,33	0,00	135.909,77	0,00
000 00 00	2	ESTUDO INTEGRADO DA MOBILIDADE E SI		02/2004	38.839,82	0,00	0,00	38.839,82	0,00	38.839,82	33,33	0,00	38.839,82	0,00
000 00 00	3	MAPAS DE RUIDOS (TORRES NOVAS, ENT		10/2004	120.568,29	0,00	0,00	120.568,29	0,00	120.568,29	33,33	0,00	120.568,29	0,00
000 00 00	4	MAPA DE RUIO MUNICIPIO DE VILA NOVA B		12/2005	4.599,00	0,00	0,00	4.599,00	0,00	4.599,00	33,33	0,00	4.599,00	0,00
000 00 00	5	MAPA DE RUIDO MUNICIPIO DE MAÇÃO		12/2005	11.436,00	0,00	0,00	11.436,00	0,00	11.436,00	33,33	0,00	11.436,00	0,00
000 00 00	6	INFORMATIZAÇÃO DO CADASTRO GEOMÉ		06/2005	36.490,00	0,00	0,00	36.490,00	0,00	36.490,00	33,33	0,00	36.490,00	0,00
000 00 00	7	CARTOGRAFIA/TOPOGRAFIA SCN (CONCE		09/2005	3.457,14	0,00	0,00	3.457,14	0,00	3.457,14	33,33	0,00	3.457,14	0,00
401 02 99	8	Fotografia aérea do ano de 2012 - Cobertura s	010	02/2014	1.235,34	0,00	0,00	1.235,34	0,00	0,00	33,33	411,74	411,74	823,60
401 02 99	10	Base de dados de Informação Georreferenciad	010		221.962,31	0,00	0,00	221.962,31	0,00	0,00	33,33	73.980,04	73.980,04	147.982,27
<b>Totais da conta 432:</b>							0,00	574.497,67		351.300,02			425.691,80	
						574.497,67	0,00		0,00			74.391,78		148.805,87
<b>Classificação patrimonial: 433</b>														
401 02 99	9	Desenvolvimento e criação da imagem de com	010	04/2014	4.305,00	0,00	0,00	4.305,00	0,00	0,00	33,33	1.434,86	1.434,86	2.870,14
<b>Totais da conta 433:</b>							0,00	4.305,00		0,00			1.434,86	
						4.305,00	0,00		0,00			1.434,86		2.870,14
<b>Totais:</b>							98.792,44	4.207.137,65		2.516.700,72			3.104.697,44	
<i>Nº de bens impressos: 1183</i>						4.108.345,26	0,05		0,00			587.996,72		1.102.440,21

Os responsáveis

Nota: Neste mapa, os valores relativos às Amortizações do Exercício, correspondem ao saldo das amortizações do ano do bem, e não às amortizações na conta equivalente.

Assim, caso tenham sido efetuadas no ano transferências de conta nos bens, não poderá comparar estes valores com mapas de movimentos do exercício na 66/68 ou mesmo 48.

## **PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS – 2014**

Após análise do Balanço e da Demonstração de Resultados, em conformidade com o Decreto – Lei 54-A/99, de 22 de Fevereiro, que se encontram apensos ao presente documento e de acordo com o determinado no n.º 2.7.3 do mesmo diploma legal, o Executivo, propõe que:

- O Resultado Líquido seja transferido para a conta 59 – Resultados Transitados

Tomar, Março de 2015.

A Presidente do Conselho Intermunicipal  
da Comunidade Intermunicipal,

**Maria do Céu Albuquerque**



**12. CERTIFICAÇÃO LEGAL DE CONTAS E RELATÓRIO E PARECER DO REVISOR  
OFICIAL DE CONTAS**

MÉDIO TEJO

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL

## CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS

### INTRODUÇÃO

1. Examinámos as demonstrações financeiras da **Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo**, as quais compreendem o Balanço em 31 de dezembro de 2014 (que evidencia um total de ativo líquido de 4 493 milhares de euros e um total de fundos próprios de 2 591 milhares de euros, incluindo um resultado líquido de 22 milhares de euros), a Demonstração dos Resultados e os Mapas de Execução Orçamental (que evidenciam um total de 1 791 milhares de euros de despesa paga e um total de 2 022 milhares de euros de receita cobrada) do exercício findo naquela data, e os correspondentes Anexos.

### RESPONSABILIDADES

2. É da responsabilidade do Secretário Executivo Intermunicipal e do Conselho Intermunicipal a preparação de demonstrações financeiras que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, o resultado das suas operações e o relato da execução orçamental, bem como a adoção de políticas e critérios contabilísticos e orçamentais adequados e a manutenção de um sistema de controlo interno apropriado.
3. A nossa responsabilidade consiste em expressar uma opinião profissional e independente, baseada no nosso exame daquelas demonstrações financeiras.

### ÂMBITO

4. O exame a que procedemos foi efetuado de acordo com as Normas Técnicas e as Diretrizes de Revisão/Auditoria da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, as quais exigem que o mesmo seja planeado e executado com o objetivo de obter um grau de segurança aceitável sobre se as demonstrações financeiras estão isentas de distorções materialmente relevantes. Para tanto o referido exame incluiu:
  - a verificação, numa base de amostragem, do suporte das quantias e divulgações constantes das demonstrações financeiras e a avaliação das estimativas, baseadas em juízos e critérios definidos pelo Secretário Executivo Intermunicipal e pelo Conselho Intermunicipal, utilizadas na sua preparação;
  - a verificação, numa base de amostragem, da conformidade legal e regularidade financeira das operações efetuadas;
  - a apreciação sobre se são adequadas as políticas contabilísticas adotadas e a sua divulgação, tendo em conta as circunstâncias; e
  - a apreciação sobre se é adequada, em termos globais, a apresentação das demonstrações financeiras.
5. O nosso exame abrangeu também a verificação da concordância da informação financeira constante do relatório de gestão com as demonstrações financeiras.
6. Entendemos que o exame efetuado proporciona uma base aceitável para a expressão da nossa opinião.

## OPINIÃO

7. Em nossa opinião, as referidas demonstrações financeiras apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materialmente relevantes, a posição financeira da **Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo** em 31 de dezembro de 2014, o resultado das suas operações e a execução orçamental relativa à despesa paga e à receita cobrada no exercício findo naquela data, em conformidade com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal previstos no POCAL.

## RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS

8. É também nossa opinião que a informação constante do relatório de gestão é concordante com as demonstrações financeiras do exercício.

## ÊNFASES

9. Sem afetar a opinião expressa nos parágrafos 7 e 8 anteriores, chamamos a atenção para as seguintes situações:

9.1 O exercício de 2014 foi o primeiro exercício em que a Entidade, por exigência legal, está sujeita à revisão legal das contas, pelo que os comparativos do exercício anterior não foram examinadas por revisor oficial de contas, e

9.2 Até ao início de 2014 os proveitos relacionados com os subsídios ao investimento não reembolsáveis foram reconhecidos na ótica de caixa. O impacto da regularização dos subsídios ao investimento não reembolsáveis ascendeu a 1 557 milhares de euros, o qual foi registado diretamente na conta de Resultados transitados, conforme explicitado na nota 8.2.28 do anexo ao balanço e à demonstração de resultados.

Tomar, 27 de fevereiro de 2015

O Revisor Oficial de Contas Executor



Jorge Manuel Rodrigues Pires (ROC n.º 1624)

Rosa Lopes, Gonçalves Mendes & Associados, SROC, Lda.  
Representada pelo Sócio-Gerente




José de Jesus Gonçalves Mendes (ROC n.º 833)

## RELATÓRIO E PARECER DO REVISOR OFICIAL DE CONTAS

1. Nos termos das disposições legais e estatutárias submetemos à apreciação da **Assembleia Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo**, o nosso relatório e parecer sobre os documentos de prestação de contas, bem como sobre proposta de aplicação de resultados apresentados pelo Conselho Intermunicipal referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2014.
2. No âmbito das nossas atribuições e competências acompanhámos, com a periodicidade e extensão consideradas adequadas, a atividade da **Comunidade Intermunicipal**, tendo recebido do Conselho Intermunicipal e dos Serviços Administrativos da Entidade todos os elementos e esclarecimentos que entendemos necessários para o desempenho das nossas funções, não tendo tomado conhecimento de violação da lei e dos estatutos.
3. Verificámos a concordância da informação financeira constante do Relatório do Conselho Intermunicipal com a informação veiculada pelos demais documentos de prestação de contas do exercício findo em 31 de dezembro de 2014.
4. Na qualidade de Revisor Oficial de Contas da Entidade, emitimos a Certificação Legal de Contas, que para todos os efeitos, aqui se dá como integralmente reproduzida.
5. Entendemos que os documentos de prestação de contas apresentados permitem, quando lidos em conjunto, uma boa compreensão da situação financeira da **Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo**, em 31 de dezembro de 2014, bem como o resultado das suas operações do exercício findo naquela data.
6. Nestes termos somos de parecer:
  - Que sejam aprovados o Relatório do Conselho Intermunicipal, bem como o Balanço, a Demonstração de Resultados, Mapas de execução orçamental e os correspondentes Anexos apresentados, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2014.
  - Que seja aprovada a proposta de aplicação de resultados apresentada pelo Conselho Intermunicipal.
7. Finalmente, o Revisor Oficial de Contas deseja agradecer ao Conselho Intermunicipal e aos Serviços toda a colaboração prestada no exercício das suas funções.


Tomar, 27 de Fevereiro de 2015

O Revisor Oficial de Contas Executor



Jorge Manuel Rodrigues Pires (ROC n.º 1624)

Rosa Lopes, Gonçalves Mendes & Associados, SROC, Lda.  
Representada pelo Sócio-Gerente



José de Jesus Gonçalves Mendes (ROC n.º 833)



Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Mação, Ourém, Sardoal, Sertã, Tomar, Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha

Aprovado em reunião do Conselho Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, realizada em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_.

**O Conselho Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo**

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Aprovado em reunião da Assembleia Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, realizada em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

**A Mesa da Assembleia Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo**

_____
_____
_____